

Prosjekt og prosess

- Det begynte bre vi var veldig effektive og hadde en hissig tidsplan som tok veileder litt på senga på en positiv måte. Vi var klare for testing lenge før planlagt så det ble en liten fartsdump når vi måtte vente 2 uker. Det ble også oppstykket mellom testdagen fordi det var mange som trengte å bruke marinlaben. Det var også usikkert om vi trengte den andre testdagen. Det ble stor usikkerhet rundt når det ble testing grunnet skolestengingen og forskyvninger av booking. Dette er grunnet COVID situasjonen. Vi kunne løst dette litt ved å være mer bestemt og ikke så hyggelige med medstudenter.

Samarbeid

- Det har funket bra. Det har vært noen utfordringer når det kommer til samkjøring av arbeid mtp. skolen som er stengt og strenge tiltak for besøkende. Det har vært noen uenigheter underveis, men disse har blitt løst fortløpende og greit.

Arbeidsform

- Mye av arbeidet har blitt gjort samlet på skolen. Dette er de både forsøk og skriving. Vi har fått en del hjelp fra veilederen vår Dr. Bartl til matlab

Arbeidsfordeling

- Vi har egentlig ikke fordelt, alle har deltatt i alt. Det er mye tolking av grafer som er tatt i plenum, men det som er av teori er delt delvis opp.

Avvik fra fremdriftsplan

- Eneste avviket er marinlab testing, som førte til at alt ble litt forskjøvet. Grovt sett ble fremdriftsplanen fulgt. Grunnet annet fag og eksamen ble de siste 2 ukene prioritert til jobbing med dette. Dette var et fag som krevde mye dette semesteret og var ikke antatt til å ta så mye kapasitet. All in all så har vi lært at ting kan skje, så vi bør sette av litt tid til uforutsette hendelser.



Camilla Leikvoll



Magnus Vikse



Marius Hansen