



Hovedaktiviteter	Januar				Februar	
	-	11 til	18 til	25 til	1 til	8 til
	2	3	4	5	6	7
Forprosjekt						
Problemformulering						
Gjennomførbarhetsanalyse						
Styring av prosjektet						
Bacheloroppgave						
Forord						
Sammendrag						
Innledning						
Kravspesifikasjon						
Analyse av problemstilling						
Diskusjon						
Konklusjon						
Referanser						
Fysisk test av robot, UR						
Budsjett til Hansa						
Prosjektering, hvl safety barrier						

		Mars				April		
15 til	22 til	1 til	8 til	15 til	22 til	5 til	12 til	19 til
8	9	10	11	12	13	14	15	16



Mai					Hovedansvarlig
26 til	3 til	10 til	17 til	24	
17	18	19	20	21	
					- DM SG DM/SG
					DM/SG
					SG
					DM
					DM
					SG
					SG
					DM
					DM/SG
					-