Måltidsplanleggeren – en modul i Adfectus-appen

Prosjektperiode: Uke 1 t.o.m. uke 21, våren 2023

21

Planlagt varighet
Faktisk start
% fullført
Faktisk (utover planen)
% fullført (utover planen)

AKTIVITET	PERIODER 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Oppstart Opplæring og innføring																					
Egentrening, del 1 React Native, Git																					
Sammenfletning av grupper Opplæring av nye medlemmer																					
Skriving Midtveisrapport m/ tilleggsdokumentasjon																					
Prototyping Lage versjon 1 av prototype																					
Milepæl #1: OA-10 Innlevering av midtveisrapport																					
Egentrening, del 2 React Native																					
OA-11 Midtveispresentasjon																					
Iterasjon #1 Utvikling med tilhørende testing																					
Iterasjon #2 Utvikling med tilhørende testing																					
Iterasjon #3 Utvikling med tilhørende testing																					
OA-13-1 Utkast-1 til rapport																					
OA-13-2 Utkast-2 til rapport																					
Iterasjon #4 Utvikling med tilhørende testing																					
Brukertest Tester utføres av Adfectus																					
Milepæl #2: OA-14 Endelig rapport																					
Akseptansetest Utføres av Adfectus																					
Milepæl #3: Overlevering til Adfectus																					