Test Plattform
Wide Assessment AS

Project Start: tir, 10.1.2023
Display Week: 4

TASK	ASSIGNED	PROGRE	START	END
Iterasjon 1: Planlegging				
Oppstartsmøte WA og HVL veileder	Alle	100 %	1.10.23	1.10.23
Onboarding	Alle	100 %	1.19.23	1.19.23
Prosjekthåndbok og visjonsdokument itera	Alle	90 %	1.19.23	1.29.23
Statusmøte HVL veileder	Alle	100 %	1.20.23	1.20.23
Statusmøte HVL veileder	Alle	100 %	2.5.23	2.5.23
Modeller og diagrammer for prosjektet	Alle	80 %	1.21.23	1.31.23
Første hypotesetest + evaluering	Alle	70 %	2.1.23	2.1.23
Iterasjon 2: Tilegning av kunnskap og rapport				
CodeAcademy	AM og Anine	60 %	2.2.23	3.4.23
Backend: EntityFramework	Birk Johannessen	100 %	2.2.23	2.9.23
Backend: API	Birk Johannessen	100 %	2.10.23	2.17.23
Backend: Database	Birk Johannessen	100 %	2.18.23	2.25.23
Frontend: React - Egne prosjekter	AM og Anine	50 %	2.22.23	3.4.23
Frontend: Javascript - Egne prosjekter	AM og Anine	50 %	2.22.23	3.4.23
Midtveisrapport	Alle	80 %	2.5.23	3.12.23
Første test av MVP med prosjekteier + eval	Alle	40 %	3.12.23	3.12.23
Iterasjon 3 Rapport og implementering				
Jobbe med rapport	Alle	90 %	3.12.23	5.16.23
Backend: EntityFramework	Birk Johannessen	100 %	3.12.23	3.18.23
Backend: REST API	Birk Johannessen	100 %	3.19.23	3.27.23
Backend: Hangfire	Birk Johannessen	100 %	3.28.23	4.5.23
Backend: Utførelsesmiljø	Anders-Marius Gjerdalen	100 %	4.6.23	4.14.23
Backend: SignalR	Birk Johannessen	100 %	4.15.23	4.23.23
Frontend: Admin side	Birk Johannessen	100 %	3.12.23	3.18.23
Frontend: Oversikt over tester modul	Anine Hammersborg	100 %	3.19.23	3.27.23
Frontend: Oppgaveside modul	Anders-Marius Gjerdalen	100 %	3.28.23	4.5.23
Frontend: Monaco Editor	Anine Hammersborg	100 %	4.6.23	4.14.23
Frontend: Implementering mot API	Anine Hammersborg	100 %	4.24.23	4.28.23
Frontend: SignalR WebSocket	Anders-Marius Gjerdalen	100 %	4.28.23	4.30.23
Første test av en funksjonell MVP	Alle	100 %	4.28.23	4.30.23
Iterasjon 4 Ferdigstilling av rapport og produkt				
Rett- og finskriving	Alle	100 %	5.17.23	5.22.23
Omskriving	Alle	100 %	5.17.23	5.22.23
Oppsummering med veileder	Alle	100 %	5.21.23	5.21.23
Endelig klargjøring av rapport	Alle	100 %	5.21.23	5.22.23