Prosjektplanlegging

Velg en periode som skal utheves til høyre. En forklaring beskriver følgende diagram.

Periodeutheving: 3

Planlagt varighet | Faktisk start | % fullført | Faktisk (utover planen) | % fullført (utover planen)

AKTIVITET	PLANLAGT START	PLANLAGT VARIGHET	FAKTISK START	FAKTISK VARIGHET	PROSENT FULLFØRT
Møter med gruppe	2	21	2	2	10 %
Møter med med veileder	0	0	0	0	100 %
Tildeling av veileder	2	1	2	1	100 %
Første veiledningstime.	3	1	3	1	100 %
Metodekurs	3	2	3	4	85 %
Problemstilling og tema	3	1	3	1	100 %
Fremdriftplan	4	1	4	1	50 %
Underveispresentasjon	11	1	11	1	0 %
Aktivitet 16	10	5	10	3	0 %
Aktivitet 17	11	2	11	5	0 %
Aktivitet 18	12	6	12	7	0 %
Finlese rapport og sende til sensor	17	2	18	2	0 %
Ferdigstille rapport	17	4	21	4	0 %
Sende rapport til ekstern sensor	21	1	21	1	0 %
Innlevering rapport (og plakat/video)	21	1	21	1	0 %
Foreredelse til muntlig eksamen	23	2	23	2	0 %
Muntlig justerende eksamen	24	2	24	2	0 %
EXPO	24	1	24	1	0 %