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Forord 
 

Dette er den avsluttende bacheloroppgaven for studiet økonomi og administrasjon ved 

Høgskolen Stord/Haugesund. Vi valgte å skrive vår oppgave innen vår spesialisering, nemlig 

finans- og økonomistyring. 

Vi hadde mulighet til å velge mellom flere fagområder å skrive innenfor, men valget falt til 

slutt på risk management. Risk management valgte vi på grunn av interessen vi fikk for faget i 

høst, og på grunn av mulighetene for å kunne bruke kunnskapen i senere arbeid. 

Temaet vi valgte innenfor risk management var risikovurdering. Vi ønsket å få et innblikk i 

hvordan bedrifter i oljebransjen vurderer sine risikoer, og hva som hovedsakelig skiller de fra 

hverandre i risikovurderingsprosessen. 

Vi ønsker å rette en stor takk til de som har bidratt med informasjon og støtte underveis. 

Veileder Tone Merete Brekke for god veiledning, og Dagfinn Botnen og Skjalg Myklebust for 

hjelp ved valg av problemstilling, og god støtte underveis. Vi ønsker også å takke Ståle Tesdal 

for god hjelp. 

 

Haugesund 29.04.13 
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Sammendrag 

 

Tittelen på vår oppgave er «Risikovurderinger ved byggingen av boligmodulen til Edvard 

Grieg plattformen». I denne oppgaven har vi har sett på to bedrifter lokalisert på Stord, 

Kværner Stord og Apply Leirvik. Det foreligger en «subcontract agreement» mellom 

leverandøren Kværner Stord og underleverandør Apply Leirvik vedrørende EPC-kontrakten 

om boligmodulen til Edvard Grieg plattformen. Det vi var opptatt av var å finne ut hvordan 

disse bedriftene vurderte risiko i dette prosjektet. Deretter ville vi sammenligne de for å se om 

det var store forskjeller. 

 

Problemstillingen vår har vært «Hvordan vurderer Kværner Stord og Apply Leirvik risikoer i 

forhold til byggingen av boligmodulen til Edvard Grieg plattformen?».  

 

Oppgaven vår er altså en dybdecase, hvor vi gikk inn i to bedrifter. For å innhente data har vi i 

denne oppgaven benyttet oss av kvalitative metoder. Vi gjennomførte til sammen fire 

intervjuer, noe som vi synes var tilstrekkelig med tanke på oppgavens omfang. Vi innhentet 

også data ved hjelp av å analysere dokumenter.  

 

I oppgaven vår presenterer vi en teoridel som beskriver teori rundt risiko og risikostyring, før 

vi kommer inn på essensen i oppgaven; risikovurdering. Vi har også valgt å trekke inn teori 

om kontraktstyper, da dette er relevant for å besvare problemstillingen vår. Videre i oppgaven 

beskriver vi metoden vi har innhentet våre data på, før vi analyserer de data vi har fått, i 

analysedelen. Til slutt konkluderte vi med de funn vi hadde gjort i analysedelen av oppgaven. 

 

Funnene vi gjorde var veldig interessante. Vi oppdaget blant annet at aktørene Kværner Stord 

og Apply Leirvik har analysert risikoene i forbindelse med byggingen av boligmodulen til 

Edvard Grieg plattformen på to ulike måter. Det var også overraskende å finne ut at de to 

aktørene med så lik tradisjon har vidt forskjellig risikoappetitt. Vi bemerket oss at 

risikovurderingen i prosjektet i stor grad har blitt gjennomført i henhold til teorien vi har 

funnet. 
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1 Innledning 

 

Risikovurdering innebærer å erkjenne risikoer og vurdere den utfra organisasjon, prosjekt og 

strategi. Hensikten med å ta en risikovurdering er å identifisere de største risikoene som kan 

påvirke en spesifikk hendelse (Hood, 2004). 

 

 

1.1 Bakgrunn og problemstilling 

 

Vi er tre studenter som går siste året på økonomi og administrasjon med spesialisering i 

finans- og økonomistyring ved Høgskolen Stord/Haugesund. I den anledning skriver vi vår 

bacheloroppgave. Etter hvert ble vi tre enige om et tema innenfor et fag som interesserte oss 

alle. Temaet omhandler risiko og risikovurdering, som er innenfor faget risk management. 

Hvordan bedrifter i praksis identifiserer og vurderer sine risikoer, og hvordan de gjør dette 

sammenlignet med andre bedrifter, var spørsmål som dukket opp når vi tenkte på risiko og 

risikovurdering i en bedrift. 

 

For å finne svar på disse spørsmålene valgte vi å gå inn i to av de største bedriftene på Stord, 

Kværner Stord og Apply Leirvik. Edvard Grieg plattformen var mye omtalt i aviser på det 

tidspunktet vi startet med arbeidet på bacheloroppgaven vår, vi valgte derfor å se på 

risikovurderingen i akkurat dette prosjektet.  

 

Vår problemstilling ble derfor: 

«Hvordan vurderer Kværner Stord og Apply Leirvik risikoer i forhold til byggingen av 

boligmodulen til Edvard Grieg plattformen?» 

 

Denne problemstillingen utarbeidet vi i nært samarbeid med Kværner Stord, og vi fant den 

veldig interessant. Mellom leverandøren Kværner Stord og underleverandøren Apply Leirvik 

foreligger det en «subcontract agreement» angående EPC-kontrakten om boligmodulen til 

Edvard Grieg plattformen. I denne oppgaven har vi funnet ut av likheter og ulikheter i 

Kværner Stord og Apply Leirvik når det kommer til risiko og risikovurdering. 
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1.2 Oppgavens struktur 

 

- Kapittel 1 er et kort sammendrag av oppgaven, og oppgavens bakgrunn og 

problemstilling. 

- Kapittel 2 er en presentasjon av bedriftene vi har studert og prosjektet som skal 

utføres. 

- Kapittel 3 omhandler aktuell teori rundt risiko og kontrakter som senere er brukt til 

analyse, sammenligning og konklusjon i oppgaven. 

- Kapittel 4 er det kapittelet hvor metode og begrunnelse for hvorfor vi har gjort det slik 

er lagt frem. 

- Kapittel 5 er selve analysebiten der vi analyserte oppgaven og trakk paralleller til 

teorien som vi presenterte i del 3. 

- Kapittel 6 er konklusjonsdelen i oppgaven vår der vi trakk frem våre konklusjoner 

etter arbeidet med oppgaven. 

 

 

1.3 Begrensninger 

 

Vi gikk inn i to store bedrifter, Kværner Stord og Apply Leirvik. Vi utførte til sammen fire 

intervjuer som tok plass på Kværner Stord og Apply Leirvik, og analyserte dokumenter vi fikk 

tildelt. Vi fikk både generell informasjon og spesifikk informasjon om Edvard Grieg 

prosjektet. På grunn av størrelsene på bedriftene og den gitte tidsfristen på oppgaven var det 

umulig for oss å ta med alle faktorene i vurderingene våre. Vi valgte derfor å avgrense 

besvarelsen på problemstilling med utgangspunkt i informasjonen vi fikk fra intervjuene og 

dokumentanalysene. Oppgaven vår er knyttet til Edvard Grieg prosjektet, og vil ikke 

nødvendigvis være overførbar til andre prosjekt. Det er også en begrensning at byggingen av 

Edvard Grieg sin boligmodul ikke er påbegynt enda. 

 

På grunn av stor aktivitet innen oljebransjen, er det mange plattformer som bygges for tiden. 

Dette fører til stor konkurranse for å få nye kontrakter, innen bedrifter som Apply Leirvik og 
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Kværner Stord. På grunn av konkurransesituasjonen de befinner seg i, er det mye informasjon 

som må holdes konfidensielt. Vi fikk derfor ikke svar på alle spørsmålene vi stilte. Dette 

gjaldt både i intervjuene med Kværner Stord, og med Apply Leirvik. Vi aksepterte 

selvfølgelig dette, og måtte dermed ta til takke med litt mindre dybdeinformasjon enn vi 

hadde sett for oss. Vi ble også gjort oppmerksom på at alle dokument vi fikk tildelt var 

konfidensielle og måtte skrive under på taushetserklæring. Dette gjorde at vi ikke kunne 

benytte noen av dokumentene som vedlegg slik vi hadde tenkt. 
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2 Bakgrunnsinformasjon 

 

I dette kapittelet har vi valgt å legge frem bakgrunnsinformasjon om de to bedriftene, samt 

bakgrunnsinformasjon om Edvard Grieg plattformen. 

 

 

2.1 Apply Leirvik 

 

Ifølge Apply Leirvik (u.å.) var bedriften frem til 1974 et skipsbyggeri, men de siste 28 årene 

har de gått over til å bli leverandør av boligmoduler for plattformer. Etter 80-tallet hadde 

Apply Leirvik opparbeidet seg god kompetanse på sine felt, og et godt rykte. De fortsatte å 

levere moduler gjennom 80- og 90-tallet. Blant annet leverte de boligmodulen til Saga 

Petroleum Snorre, som er den største aluminiumsmodulen som er laget for offshoreindustrien. 

 

Siden 1974 har de fleste av Apply Leirvik sine kontrakter vært EPC (ingeniørtjenester, 

anskaffelser og konstruksjon) relaterte. De er i dag, med sine ca 300 ansatte, en av de ledende 

EPC-kontraktørene for store offshoremoduler. De har trolig levert flere boligmoduler enn alle 

deres konkurrenter til sammen. 

 

 

Figur 1: Apply Leirvik. Hentet 13.05.13 fra 

http://maps.google.com/maps?q=Apply+leirvik&hl=no&ll=59.786554,5.526622&spn=0.0007

96,0.006137&sll=59.763047,5.486684&sspn=0.003539,0.012274&hq=Apply+leirvik&t=m&

z=18&layer=c&cbll=59.786554,5.52662&panoid=H7qlXckBrvnIqjelERfloQ&cbp=11,209.0

2,,0,-0.97. 
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2.2 Kværner  

 

Ifølge Kværner (u.å.) er de en organisasjon med 40 års erfaring innen olje- og gassprosjekter. 

Med sine 3200 ansatte i 9 land er organisasjonen ledende innen produksjon av plattformdekk 

og understell i stål og betong. Kværner er også en ledende EPC-kontraktør i Nordsjømarkedet 

og det amerikanske markedet, og hadde i 2011 en inntekt på hele 13,3 milliarder. 

 

 

Figur 2: Kværner Stord. Hentet 13.05.13 fra http://www.stordnytt.no/2013/01/kvaerner-stord-

sikra-eldfisk-opsjon/. 

 

I Norge har Kværner blant annet verft i Verdal og på Stord. Kværner Stord, med sine 1500 

ansatte, har en kjernevirksomhet innen modul- og plattformmontering, borerigg, 

landanleggsinstallasjoner, samt rivning og gjenvinning av plattformer. 

 

2.3 Edvard Grieg plattformen 

 

I januar 2012 vant Kværner den første kontrakten for Lundin Norway AS’ nye plattform, 

Edvard Grieg. Kontrakten angikk stålunderstellet til plattformen, et understell på 14 500 tonn 

som skal bli levert fra Kværners verft i Verdal våren 2014. 
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Fire måneder senere ble det annonsert at Kværner hadde vunnet sin andre kontrakt for Lundin 

Norway AS. Denne kontrakten var en EPC-kontrakt på plattformdekket til Edvard Grieg 

plattformen, med en kontraktsverdi på 8 milliarder kroner. Plattformdekket har en totalvekt på 

21 000 tonn og består av en prosessmodul, et flammetårn, en hovedmodul og en kombinert 

bolig- og utstyrsmodul. Det meste av arbeidet skal bli gjort i Norge. Prosjektet skal fullføres 

med sammenstilling, fabrikasjon, ingeniørtjenester og ledelse fra Kværner, med bistand fra 

flere nøkkelpartnere i Nordsjømarkedet. 

 

 

Figur 3: Edvard Grieg plattformen. Hentet 15.01.13 fra 

http://www.kvaerner.com/en/toolsmenu/Media/Press-releases/2012/Kvarner-tildelt-EPC-

kontrakt-for-dekket-til-Edvard-Grieg-plattformen/. 

 

Ingeniørtjenester og teknisk innkjøp skal bli gjennomført av Aker Solutions i Oslo og 

Mumbai, med Kværner som leder. Hovedmodulen og utstyrsmodulen vil bli sammenstilt på 

Stord, mens fabrikasjon og sammenstilling av prosessmodulen skal bli gjort av Aker 

Solutions i Egersund. Apply Leirvik vant anbudskonkurransen på boligmodulen og skal 

dermed bygge den. Når modulene er ferdigstilt skal de plasseres på stålunderstellet ved hjelp 

av fire separate offshoreløft. 

 

Ingeniørtjenestene begynte umiddelbart, mens fabrikasjonsaktivitetene startet i 2013. Det hele 

skal bli levert i april 2015. 

 

http://www.kvaerner.com/en/toolsmenu/Media/Press-releases/2012/Kvarner-tildelt-EPC-kontrakt-for-dekket-til-Edvard-Grieg-plattformen/
http://www.kvaerner.com/en/toolsmenu/Media/Press-releases/2012/Kvarner-tildelt-EPC-kontrakt-for-dekket-til-Edvard-Grieg-plattformen/
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2.3.1 Boligmodulen 

 

I denne oppgaven har vi sett nærmere på en av modulene Edvard Grieg plattformen skal bestå 

av, nemlig boligmodulen. Som sagt vant Apply Leirvik anbudskonkurransen på byggingen av 

boligmodulen, dermed er det er de som står for byggingen av denne, samt helikopterdekket til 

Lundin-plattformen. 

 

Den syv-etasjers boligmodulen skal (Apply Leirvik, u.å.) bli konstruert i aluminium, noe som 

fører til lav vekt, miljøvennlighet og minimale vedlikeholdskostnader. Den skal, med sine 

1100 tonn og 2600 m2, inneholde 100 lugarer, kontorer, treningsrom, samt andre nødvendige 

fasiliteter. 

 

Prosjektleder Øystein Kvalvik og teamet hans startet planlegging og prosjektering 

umiddelbart etter at kontrakten var vunnet, og fabrikasjonen startet i begynnelsen av 2013. 

Modulen skal ferdigstilles og overleveres til Kværner Stord i juli 2014. 
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3 Teori 

 

I dette kapittelet har vi presentert teorier som måtte ligge til grunn for at vi skulle kunne 

analysere dataene som vi hadde samlet inn. 

 

 

3.1 Risiko 

 

Ifølge SNL (2005-2007) finnes risiko i situasjoner der en ikke vet hva utfallet vil bli, der det 

er fare for tap eller mulighet for gevinst, og der det er usikkerhet eller uberegnelig utfall av et 

tiltak. Risiko og sikkerhet beregnes ut fra hverandre, det vil si at dersom det er høy risiko vil 

sikkerheten være lav, og dersom det er lav risiko vil det være høy sikkerhet. Risiko vil alltid 

være tilstede i økonomiske aktiviteter, enten i form av ulykker ved produksjon eller mangel på 

kjøpere av varer som er produsert, med mer.  

 

 

3.2 Risikostyring og risikostyringsprosessen 

 

Eliminering av risiko er ikke formålet med risikostyring, men dersom en organisasjon kjenner 

risikoelementene kan fordelene utnyttes og beklagelige hendelser reduseres. Ifølge DNV 

(u.å.) må organisasjonen ha klart for seg hvilke risikoer de er forberedt på å ta og størrelsen på 

risikoene. Det må også foreligge et system for å håndtere dem. 

 

Er en organisasjon uforsiktig i sine beslutningsprosesser vil det anses som risikabel styring. 

Alle organisasjoner skal kunne håndtere risikostyring og ta forhåndsregler i forhold til sine 

aktiviteter. Hvis en bedrift er i stand til å identifisere og behandle sine risikoer blir det sett på 

som god risikostyring.  

 

Ifølge ISO 31010 (2009) består risikostyringsprosessen av identifisering, evaluering, 

kontrollering og overvåkning av risikoer. Risikovurdering er også et viktig element i 

risikostyringsprosessen. Risikovurdering er en strukturert prosess som identifiserer hvordan 

mål kan påvirkes, og som analyserer risikoen ved bruk av konsekvenser og sannsynligheter. 
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3.3 Risikovurderingsprosessen 

 

Ifølge Hood (2004) innebærer risikovurdering å erkjenne risikoen og vurdere den utfra 

organisasjon, prosjekt og strategi. Hensikten med å gjennomføre risikovurdering er å 

identifisere de største risikoene som kan påvirke en spesifikk hendelse. Selv om 

risikovurdering er viktig, er den kun nyttig viss konklusjonen av vurderingen er brukt til å 

påvirke avgjørelsene. 

 

Risikovurdering er den samlede prosessen for risikoidentifisering, risikoanalyse og 

risikovurdering. Måten denne prosessen blir anvendt på er ikke bare avhengig av 

sammenhengen med risikostyringsprosessen, men også de metoder og teknikker som blir 

brukt til å utføre risikovurderingen. 

 

Figur 4: Risikovurderingen i risikostyringsprosessen. Hentet 24.01.13 fra 

http://www.previ.be/pdf/31010_FDIS.pdf. 

 

3.3.1 Risikoidentifisering 

 

Risikoidentifisering er prosessen hvor vi finner, anerkjenner og registrerer risiko. Ifølge PMI 

(Project Management Institute, 2008) kan nøkkeldeltagere i risikoidentifiseringen til et 

prosjekt for eksempel være prosjektleder, prosjektmedlemmer, brukere, andre prosjektledere, 

http://www.previ.be/pdf/31010_FDIS.pdf
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interessenter, og risikostyringseksperter. Nye risikoer kan oppstå eller bli kjent gjennom hele 

prosjektsyklusen, noe som gjør at risikoidentifisering må være en gjentakende prosess.  

 

Ifølge ISO 31010 (2009) inkluderer risikoidentifiseringsprosessen å identifisere årsaken og 

kilden til risikoen, hendelser, situasjoner eller omstendigheter som kan ha vesentlig 

innvirkning på mål og innhold.  

 

Risikoidentifisering kan ifølge ISO 31010 (2009) inkludere bevisbaserte metoder som 

sjekklister og historiske data, ekspertvurderinger eller teknikker som HAZOP 

 

Ifølge PMI (2008) krever risikoidentifisering blant annet at en har en risikostyringsplan, 

estimater for driftskostnader, en kostnadsstyringsplan, diverse prosjektdokumenter og en 

kvalitetsstyringsplan. 

 

3.3.2 Risikoanalyse 

 

Det neste trinnet i risikovurderingsprosessen er risikoanalyse. Dette blir gjort for å få bedre 

forståelse for risikoene. På denne måten kan en få innspill til risikovurderingen, til om 

beslutninger om risikoer trenger å bli gjort noe med, og til de mest passende 

behandlingsstrategiene og metodene. 

 

Det finnes, ifølge ISO 31010 (2009), tre forskjellige metoder for å gjennomføre 

risikoanalyser; kvalitative, delvis kvantitative og kvantitative analyser. 

 

Ifølge ISO 31010 (2009) definerer den kvalitative vurderingsmetoden konsekvensene, 

sannsynlighetene og nivået av risiko med nivå som høy, medium og lav. En kan kombinere 

konsekvensene og sannsynlighetene, og evaluere resulterende nivå av risiko mot kvalitative 

kriterier. 

 

Ifølge ISO 31010 (2009) går den delvis kvantitative metoden ut på at en nytter numeriske 

skåringsskalaer for konsekvenser og sannsynlighet, og deretter kombinerer dem for å 
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produsere et nivå av risiko ved hjelp av en formel. Formlene som blir brukt kan variere, og 

skalaene involvert kan være både lineære, logaritmiske eller med andre forhold. 

 

Kvantitative analyser er analyser hvor en får resultat i form av tall. Denne metoden anslår 

praktiske verdier for konsekvensene og de tilhørende sannsynlighetene, og fremstiller verdier 

for risikonivåer. I en del tilfeller er ikke en full kvantitativ analyse mulig. Dette kan komme 

av mangel på informasjon om systemet eller aktiviteten som skal analyseres, manglende data 

eller innflytelse fra menneskelige faktorer, for å nevne noe. Ifølge ISO 31010 (2009) er det 

ikke i alle tilfeller det er ønskelig med en kvantitativ analyse heller, blant annet dersom 

innsatsen for å gjøre en kvantitativ analyse ikke er berettiget eller nødvendig. I slike tilfeller 

kan likevel en komparativ delvis kvantitativ eller kvalitativ rangering av risiko være effektiv. 

 

Kontrollvurdering 

 

Ifølge ISO 31010 (2009) vil risikonivået avhenge av tilstrekkeligheten og effektiviteten til de 

eksisterende kontrollene av risikoene. Derfor vil det være viktig å vurdere disse kontrollene 

ved å stille seg noen viktige spørsmål. Hva er de eksisterende kontrollene for risikoene? Er 

disse kontrollene tilstrekkelige for å oppnå et akseptabelt risikonivå? Er kontrollene effektive 

når det kreves, og fungerer de på den tiltenkte måten? 

 

Når en skal vurdere hvor effektive de forskjellige kontrollvurderingene er, kan en benytte seg 

av både kvalitative, delvis kvantitative og kvantitative tilnærminger (ISO 31010, 2009). Ved å 

utføre en slik måling av kontrolleffektiviteten kan en ta beslutninger om en bør forbedre en 

eksisterende kontroll eller eventuelt anvende en helt annen type. 

 

Konsekvensanalyse 

 

Ved å gjennomføre en konsekvensanalyse kan en identifisere konsekvensene av at en spesiell 

hendelse, situasjon eller omstendighet skulle inntreffe. Konsekvensanalyser kan, ifølge ISO 

31010 (2009), være alt fra en enkel forklaring av utfall, til svært detaljerte kvantitative 

modeller eller sårbarhetsanalyser. De kan involvere både umiddelbare konsekvenser, samt de 

som kan oppstå etter en stund. De kan involvere at en relaterer konsekvensen av risikoen til de 
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opprinnelige målene, de kan involvere sekundære konsekvenser, og at en tar hensyn til 

eksisterende kontroller når en behandler konsekvensene. 

 

Sannsynlighetsanalysering- og estimering 

 

Det er tre forskjellige metoder for å estimere sannsynlighet. Ifølge ISO 31010 (2009) kan 

disse bli anvendt hver for seg, eller kombinert. Den første metoden går ut på å bruke relevant 

historisk data for å identifisere hendelser og situasjoner som har oppstått i fortiden. En kan 

deretter estimere sannsynligheten for at det samme skjer igjen. Synspunkt fra eksperter er en 

annen godt brukt metode. I tillegg kan en bruke ulike prediktive teknikker. 

 

En kvalitativ risikoanalyse kan gå ut på at en bruker risikoene fra et risikoregister. Til hver av 

risikoene kan det f.eks. bli satt et tall på konsekvensen fra 1 til 3, hvor 1 har svært lav 

konsekvens og 3 har høyest konsekvens. Deretter gjør en det samme for sannsynlighet før en 

ganger tallet på konsekvensen med tallet på sannsynligheten for å danne et risikonivå, som 

dette: 

R = C x P 

hvor R er risikonivå, C er konsekvens og P er sannsynlighet. 

  

Hvilket risikonivå hver enkelt bedrift godtar blir blant annet påvirket av kulturelle, sosiale og 

profesjonelle faktorer. Dette står det mer om i kapittel 3.3.4 som omhandler 

påvirkningsfaktorer. 
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Figur 5: Sannsynlighet- og konsekvensmatrise. Hentet 02.05.13 fra 

http://www.previ.be/pdf/31010_FDIS.pdf. 

 

I figur 5 ser vi et eksempel på hvordan en kan komme frem til et risikonivå ved å kombinere 

sannsynlighet og konsekvens. I dette tilfellet har en estimert sannsynlighet fra A til E, hvor E 

er mest sannsynlig, og konsekvens med tallene 1 til 6, hvor 6 er høyest konsekvens. I figuren 

ser vi at det grå feltet inneholder risikoer med lavest risikonivå, og at risikonivået er høyest i 

det røde området. 

 

Foreløpig analyse 

  

Ifølge ISO 31010 (2009) kan risikoer oversees, slik at en på en bedre måte kan identifisere de 

største risikofaktorene, eller utelukke lite vesentlige eller mindre risikoer fra videre analyse. 

Dette gjør at ressurser blir brukt på de viktigste risikoene, og at en er mer forsiktig med å 

overse mindre risikoer som oppstår ofte og som har en betydelig effekt slik at de ikke filtreres 

ut. Ifølge ISO 31010 (2009) vil den foreløpige analysen avgjøre en eller flere av følgende 

handlinger; behandle risiko uten nærmere vurdering, sette til side ubetydelige risikoer som 

ikke vil rettferdiggjøre behandling, og gå videre med mer detaljert risikovurdering. 

Forutsetninger og resultater skal dokumenteres.  

 

Usikkerhetsanalyse og sensitivitetsanalyse 

 

Ifølge ISO 31010 (2009) er det ofte usikkerhet knyttet til risikoanalyser, og for å kunne tolke 

og formidle risikoanalyseresultatene effektivt er det helt nødvendig med forståelse av denne 

usikkerheten. Når vi snakker om risikoanalyse bruker vi ofte sannsynligheter til å beskrive 

hvor usikker en spesifikk ulykke er. Ulykkesannsynligheten blir vurdert ut ifra statistikk eller 

erfaring fra den enkelte bedriften. De verdiene som da kommer frem blir så vurdert av en 

analysegruppe som vil si hvorvidt den aktuelle hendelsen vil inntreffe eller ikke. Betydningen 

av risikoen blir vurdert ut ifra endringen i risikobildet som er en følge av om ulykken har 

inntruffet. På denne måten kommer sensitiviteten i resultatet frem. 

 

Sensitivitet eller sårbarhet kan være «et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine 

http://www.previ.be/pdf/31010_FDIS.pdf
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mål når det utsettes for påkjenninger» (Aven, 2006, s 13). Det som menes er altså at dersom 

et system er sensitivt er sårbarheten høy. Sensitiviteten er også stor dersom systemet mangler 

vesentlige barrierer, eller beredskapssystemer er som en uønsket hendelse skulle finne sted. 

 

3.3.3 Risikoevaluering 

 

Ifølge ISO 31010 (2009) er risikoevaluering en sammenligning av estimerte risikonivå og 

risikokriterier. Dette blir gjort for å kunne fastslå betydningen av nivå og type risiko. Når en 

vurderer risiko, brukes oppfatningen av oppnådd risiko ved risikoanalyse til å ta avgjørelser 

om kommende handlinger.  

 

Når avgjørelsene skal tas må det vurderes om risikoen trenger behandling, hvordan det skal 

prioriteres, om det i det hele tatt skal gjennomføres, og hvilken retning en bør velge. Ifølge 

ISO 31010 (2009) er beslutningen om hvorvidt behandling av risiko er avhengig av utgifter 

og fordeler ved å ta risikoen, samt utgiftene og fordelene ved implementering av bedrede 

kontroller. 

 

Risiko kan deles inn i tre forskjellige områder; øvre område, middels (grå) område og nedre 

område. I det øvre området er det, ifølge ISO 31010 (2009), et risikonivå som anses som 

uutholdelig uansett fordeler aktiviteten kan gi, og risikobehandling er avgjørende uansett 

kostnad. I middelsområdet er utgifter og nytte tatt hensyn til, og muligheter balanseres mot 

virkninger. I det siste og nedre området vil risikonivået anses som ubetydelig, eller så lavt at 

ingen risikobehandlingstiltak er nødvendig. 

 

3.3.4 Påvirkningsfaktorer 

 

Ifølge Waring og Glendon (1998) kan sosiale, kulturelle og profesjonelle forhold ha en stor 

effekt på hvordan en spesifikk gruppe mennesker oppfatter en spesiell risiko.   
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3.3.4.1 Risikopersepsjon 

 

Risikopersepsjon tilhører det psykologiske perspektivet på risiko, og omhandler hvordan en 

vurderer og oppfatter risiko. En kan ha ulike oppfatninger om hva som er risikabelt og om 

hvor risikable ulike forhold er. Disse oppfatningene blir styrt av både individuelle og 

kulturelle forhold. Ifølge DSB (2003) er det sammenheng mellom opplevd risiko, og hvordan 

mennesker forholder seg til risiko. 

 

Viktigheten av det å gjennomføre noen tiltak for å hindre tap i fremtiden avhenger av noen 

enkelte forhold. NSO (2004, s. 12) sier at dette er knyttet til frykt for store ulykker, grad av 

frivillighet og kontroll over situasjonen og frykt for det ukjente. Når sannsynligheten for en 

risiko er liten og konsekvensen er stor vil det ses på som mer alvorlig enn de mest vanlige 

ulykkene. Det er også store individuelle forskjeller i opplevelse og forståelse av risiko (NSO, 

2004, s.12). Ifølge NSO (2004, s.12) er ansatte, eiere, ledelse, naboer, kunder/leverandører, 

samfunn og myndigheter alle grupper som kan ha ulik oppfatning av hva som er akseptabelt. 

Det må tas hensyn til alle disse gruppene når en avgjør hvorvidt en risiko er akseptabel, og når 

det er nødvendig å gjennomføre tiltak. 

 

3.3.4.2 Risikoappetitt 

 

Alle organisasjoner har en risikoappetitt; sin egen unike risikotoleranse. Noen bedrifter er 

risikosøkende, mens andre er risikonøytral eller risikoavers. Ifølge Hood (2004) er 

risikoappetitt et viktig konsept innen risikostyring, men det er vanskelig å definere det presist 

og å anvende det i praksis. En slik appetitt vil, ifølge Magma (2002), variere med 

organisasjonens strategi, organisasjonskulturen og eksterne faktorer.  
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Figur 6: Risikoappetitt. Hentet fra http://www.projectmanagementguru.com/risk.html. 

 

Ifølge Hood (2004) representerer det røde området i en slik figur risikoer som utløser 

bekymring hos organisasjoner. For risikosøkende organisasjoner vil det røde området være 

mindre enn for risikoaverse organisasjoner, da det vil være færre risikoer som skaper 

bekymring. Figuren viser risikonivået en organisasjon er komfortabel med, ved å kombinere 

innvirkning og sannsynlighet. 

 

3.3.4.3 Risikokultur 

 

Ifølge IRM (2012) er risikokultur en samling med verdier, kunnskap og forståelse av risiko 

som blir delt i en gruppe med mennesker som jobber for samme sak. 

 

Ifølge IRM (2012) er det viktig at alle i bedriften forstår viktigheten av risikostyring og 

kjenner til sitt ansvar utfra dette. En av faktorene for å oppnå en god risikokultur er å 

tilrettelegge for en god kommunikasjon gjennom de forskjellige leddene i bedriften. Fra 

toppledelsen til det operasjonelle plan. Personer som melder fra om dårlige hendelser skal 

ikke komme i fare for å bli en skyldig i saken. 

 

Alle bedrifter må på et tidspunkt ta noen risikoer for å kunne oppnå sine mål. Ifølge IRM 

(2012) kan en risikokultur påvirke hvordan valgene blir gjort på en betydelig mer positiv eller 

negativ måte. En utilstrekkelig risikokultur vil kunne hemme oppnåelsen av strategiske, 

taktiske og operasjonelle mål. I verste fall vil det føre til alvorlige skader på både økonomi og 

renommé. 

http://www.projectmanagementguru.com/risk.html
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3.4 Kontrakter 

 

Det foreligger en kontrakt mellom Kværner Stord og Apply Leirvik. Kontrakten er en EPC-

fastpriskontrakt. Vi har derfor valgt å presentere teori om EPC-kontrakter (Engineering, 

Procurement, Construction), og om fastpriskontrakter.  

 

3.4.1 EPC-kontrakter 

 

Ifølge Regjeringen (u.å.) har tradisjonelle anbudskontrakter (EPC) en prinsipal (operatør) som 

delegerer et spesifisert oppdrag til en agent (kontraktør). Når kontrakten er tildelt agenten vil 

prinsipalen kontrollere, men ikke bidra i selve arbeidet. Det er, til tross for dette, likevel 

ønskelig med aktiv deltagelse fra prinsipalen under prosjektarbeidet. Prinsipal-agentforholdet 

består, ifølge Regjeringen (u.å.), av en innkjøper og en leverandør, der den enes godtgjørelse 

er den andres utgift.  

 

3.4.2 Fastpriskontrakter 

 

Ifølge Kolltveit, Lereim og Reve (2009, s 130-131) er fastpriskontrakter et prisbasert 

kontraktformat som bygger på prinsippet om komplett presentasjon, klare økonomiske mål, 

samt at leveringsomfang og teknologi er presist definert. Fordelene som ofte blir trukket frem 

ved slike kontrakter, er at kunden vet hva leveransen koster, og at de gir de beste mulighetene 

for å oppnå prismessig konkurranse om kontraktene. På denne måten kan en finne ut hvilken 

leverandør som kan gi den beste leveransen ut fra gitte mål og verdivurderinger. 

 

Fastpriskontrakter er, ifølge Kolltveit, Lereim og Reve (2009, s 130-131), basert på en liten 

grad av fleksibilitet. De har ikke mekanismer som kan regulere situasjoner med stor 

usikkerhet og forandringer, noe som gjør at forandringer som blir introdusert kan bli svært 

kostbare. 
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4 Metode 

 

I dette kapittelet har vi først beskrevet hvilke metoder vi har valgt, og deretter presentert 

hvordan vi arbeidet for å belyse problemstillingen best mulig. 

 

Når vi snakker om metode mener vi å følge en allerede fastlagt vei mot målet. Ifølge 

Johannessen, Kristoffersen og Tufte (2004, s.33) omhandler samfunnsvitenskapelig metode 

det vi skal gjøre for å finne informasjon om virkeligheten, og hvordan vi skal analysere de 

dataene vi finner. 

 

 

4.1 Kvalitativ Metode 

 

Vi har gjennomført en casestudie hvor vi har gått inn i to bedrifter for å se nærmere på og 

deretter sammenligne risikovurderingene deres i et spesifikt prosjekt. For å gjøre dette på best 

mulig måte har vi valgt å benytte oss av kvalitative metoder. Ved bruk av kvalitativ 

forskningsmetode går en i dybden og får et helhetlig bilde. 

 

 

4.2 Intervju 
 

For å få tilstrekkelig informasjon til å kunne sammenligne risikovurderingen til Apply Leirvik 

og Kværner Stord i forhold til byggingen av boligmodulen til Edvard Grieg plattformen har vi 

valgt å benytte oss av kvalitative intervju. På denne måten fikk vi en tettere relasjon til 

informantene våre enn vi ville gjort dersom vi hadde benyttet f.eks. spørreskjema, og vi ville 

fått mer detaljert informasjon med kompleksitet og nyanser. Ifølge Johannessen, 

Christoffersen og Tufte (2004, s.144) vil informantene ved intervju kunne uttrykke seg med 

en større frihet. Dette innebærer at de kan gi informasjon utover det vi spør etter, og 

rekonstruere hendelser dersom det er ønskelig. Vi kunne skreddersy hvert intervju til hver 

enkelt informant. 
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Ifølge Johannessen, Christoffersen og Tufte (2004, s.145) kan kvalitative intervju være 

ustrukturerte, semistrukturerte eller strukturerte. Vi har valgt å bruke den mest utbredte 

formen; semistrukturerte intervju, også kalt intervjuer basert på intervjuguide. Ved å bruke en 

slik form for intervju, har en med seg en liste over temaer og generelle spørsmål som skal 

gjennomgås i løpet av intervjuet. Rekkefølgen på temaene er vanligvis bestemt på forhånd, 

men kan endres dersom informanten supplerer med nye temaer etterhvert i intervjuet. 

Semistrukturerte intervju kan, ifølge Johannessen, Christoffersen og Tufte (2004, s.147), gi en 

god balanse mellom standardisering og fleksibilitet. 

 

Vi utførte til sammen fire intervju. Vi hadde intervju med Kværner Stord 19.11.2012, 

18.01.2013 og 22.03.2013, og med Apply Leirvik 01.02.2013. Intervjuene ble planlagt lang 

tid i forveien ved at vi avtalte tidspunkt, samt lagde spørsmål vi ønsket svar på. Under 

intervjuene på Kværner Stord var det tre representanter fra Kværner til stede, i tillegg til oss 

tre. Vi organiserte det slik at den ene av oss stilte spørsmål, mens en annen skrev notater eller 

hadde ansvar for lydopptak. Vi var svært åpen for innspill, og fikk svar på mye mer enn det vi 

spurte etter. Det ble også holdt PowerPoint presentasjoner for oss, noe som var svært nyttig. 

 

Møtet med Apply Leirvik foregikk på samme måte. Tre representanter fra Apply Leirvik var 

til stede, i tillegg til oss tre. Vi fikk ikke like stort utbytte av dette intervjuet som ved 

intervjuene på Kværner Stord. Vi tror at dette kom av en intern kommunikasjonssvikt på 

Apply Leirvik, da vi hadde kontakt med noen andre på mail, enn de som var til stede på 

møtet. Det virket ikke som om de hadde fått tilstrekkelig informasjon om oppgaven vår i 

forveien, noe som førte til at de framstod som lite forberedt. Av denne grunn valgte vi å 

forholde oss til Apply Leirvik på mail videre i prosessen. Vi sendte to mailer med en rekke 

spørsmål og fikk raskt gode og utfyllende svar.  

 

For å dokumentere intervjuene vi brukte i vår analytiske del, benyttet vi både notater og 

lydopptak. Ifølge Johannessen, Christoffersen og Tufte (2004, 154) er dette, sammen med 

bildeopptak, de vanligste dokumenteringsmetodene. De første tre dybdeintervjuene vi hadde 

skrev den ene av oss notater, men vi følte ikke at vi fikk maksimalt utbytte av intervjuene. 

Derfor valgte vi å ta med oss lydopptaker på det siste og viktigste intervjuet. På denne måten 

sikret vi dokumentasjon av alt som ble sagt.  
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4.3 Dokumentanalyse 

 

I en kvalitativ dokumentanalyse må forskeren redusere mengde data før oppstart av 

analysearbeid. Ifølge Johannessen, Christoffersen og Tufte (2011, s.185) vil utfordringen i 

kvalitativ forskning være å få noe fornuftig ut av en stor mengde, ofte ustrukturerte data. 

Arbeid med dokument kan føre til store utfordringer. Det er ikke lett å forstå all informasjon i 

et omfattende dokument, ei heller å vite hvor analysen bør starte. Forskere vil ofte sitte med 

følelsen av at alt er like viktig i dokumentet de skal analysere. Ved først å organisere 

dokumentdataene etter tema, for så å analysere og tolke de, vil forskeren komme lengst i 

analysearbeidet. Ifølge Johannessen, Christoffersen og Tufte (2011, s.187) er dette en 

forutsetning for forståelse. Videre skriver de om tre måter å organisere og ordne det 

kvalitative datamaterialet på; tversnittbasert og kategoribasert inndeling av data, kontekstuell 

dataorganisering, og bruk av diagrammer og tabeller.  

 

Vi vil her se nærmere på den første måten, da de to siste ikke er relevant for oss.  

 

Tversnittbasert og kategoribasert inndeling av data består hovedsakelig av en meningsfull 

inndeling av materialet etter at data er innsamlet. Indeksering av dataene hjelper i prosessen 

med å identifisere og finne igjen stoff i dataene. Ifølge Johannessen, Christoffersen og Tufte 

(2011, s.188) kalles prosessen også for kategoribasert inndeling fordi indekssystemet gjerne 

ender i en form for kategorisering. 

 

Vi fikk utdelt flere viktige dokument fra Apply Leirvik og Kværner Stord, blant annet 

prosedyren ”Establishment and follow-up of contracts” og ”Subcontract agreement”. Dette 

var relativt lange dokument som vi brukte mye tid på å analysere. Vi leste gjennom mange 

ganger, indekserte de viktigste sidene og markerte de viktigste setningene før vi kunne 

benytte disse dokumentene. Det var da enkelt for oss å finne ut hva som var nyttig for vår 

oppgave. 
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5 Analyse 

 

I dette kapittelet har vi analysert og deretter sammenlignet risikovurderingen til Kværner 

Stord og Apply Leirvik i forhold til byggingen av boligmodulen til Edvard Grieg plattformen. 

For at det skulle bli så oversiktlig som mulig valgte vi å skrive om bedriftene hver for seg, for 

deretter å sammenligne de. 

 

 

5.1 Anbudsfasen 

 

Kværner vant to store kontrakter på Lundin sitt prosjekt Edvard Grieg, som inneholder 

konstruksjonen av stålunderstellet og plattformdekket til plattformen. Kværner satt så 

byggingen av boligmodulen til prosjektet ut på anbud. 

 

Vi har tatt utgangspunkt i Kværner Stord sin prosedyre ”Establishment and follow-up of 

Contracts” for å analysere anbudsfasen til dette prosjektet. Den første delen av prosedyren går 

ut på å gjøre markedsundersøkelser og forhåndskvalifisering. Kontraktsansvarlig skal på dette 

tidspunktet identifisere potensielle tilbudsgivere, for så å forsikre seg om at hver tilbudsgiver 

har den nødvendige kompetansen, finansielle sikkerheten og kapasiteten til arbeidsomfanget i 

kontrakten. Kværner foretrekker å velge leverandører med fersk erfaring, som nylig har levert 

en boligmodul etter NORSOK standardene. Da er de forsikret om at leverandøren har vært 

igjennom prosessen før, og kan den. Dette kan vi knytte opp mot punktet i prosedyren, som 

omhandler forhåndskvalifiserte tilbudsgivere. Når dette trinnet er gjennomført har den som er 

kontraktsansvarlig tilstrekkelig informasjon til å sette opp en liste over de aktuelle 

tilbudsgiverne.  

 

Det neste steget i prosedyren er å gi kontrakten et nummer, opprette en saksmappe, samt 

sende ut brev til de potensielle tilbudsgiverne. Den enkelte leverandøren velger så om den vil 

være med videre i prosessen, eller ikke. Leverandørene som velger å være med, får tilsendt en 

mappe med forespørselsdokument, som blant annet inneholder instruksjoner til tilbudsgivere 

og kontraktmessige forhold. Disse forholdene blir beskrevet nærmere i 5.1.1. 
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Når Apply Leirvik hadde mottatt forespørselsdokumentene, var det første de gjorde å skape så 

god oversikt som mulig over hva anbudet gikk ut på. Deretter gikk prosjekteringsdisipliner 

inn i tilgjengelig dokumentasjon og gav input til pris. Apply Leirvik bestemte seg deretter for 

en gjennomføringsmetode, lagde en gjennomføringsplan og sendte ut prisforespørsler på 

material. 

 

Etter at denne prosessen var gjennomført begynte Apply Leirvik å få opp en total pris. På 

dette tidspunktet gikk de gjennom flere runder der de vurderte hvert priselement og risikoen i 

det. Da hadde de diskusjoner om hvorvidt de turte å legge inn en høy pris på enkelte 

priselement eller om de burde legge inn en mer konservativ pris. Det ble i denne delen av 

tilbudsfasen brukt tilgjengelig informasjon som for eksempel erfaring fra lignende prosjekt. 

På samme tid gikk de gjennom kontrakten for å kartlegge hva som var deres ansvar. Her kom 

det fram en del risikofaktorer som det ble knyttet aksjoner til. Dette var en del av den 

pågående prosessen i anbudet. Slike aksjoner kan for eksempel være å prise det inn, klargjøre 

med kunden eller å ta forbehold.  

 

For å unngå å finansiere prosjektet for Kværner Stord ble det gjort en kontantstrømanalyse der 

Apply Leirvik brukte de parameterne som var tilgjengelige for å balansere 

kontantstrømeksponeringen. På denne måten er Apply Leirvik sikret at de får inn kapital til å 

betale utgiftene sine fortløpende i prosjektet. En fastpriskontrakt må, ifølge teorien vår, bygge 

på prinsippet om klare økonomiske mål. 

 

Apply Leirvik gir så, sammen men andre leverandører, Kværner tilbud. Ifølge Kværner selv 

er det sjeldent at de kun får inn et enkelt tilbud på en kontrakt som oppgaven vår omhandler, 

men i spesialtilfeller kalt ”single-source”, kan dette forekomme. Da dannes det en eksklusiv 

avtale som sier at; får vi kontrakten, får de kontrakten. Siden dette ikke var tilfelle i denne 

kontrakten, setter Kværner så sammen et evalueringsteam som består av fagfolk fra en rekke 

forskjellige områder. Dette teamet skal evaluere tilbudsgiverne, med sterkt fokus på risikoen 

knyttet til de forskjellige. Deretter skal det gjøres en rekke klargjøringer og forhandliger. En 

skal ut i fra dette kunne lage en anbefaling av tilbudsgiver. Kværner Stord hadde veldig tette 

forbindelser med Apply Leirvik fra før, og hadde allerede en kontrakt med de på Elfisk-

prosjektet. Dette gjorde at Kværner ikke trengte å bruke så mye kapasitet på risikovurderingen 

av dem i anbudsfasen, da de allerede hadde informasjonen i systemet. De kunne hoppe over 
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noen av punktene videre i prosedyren, noe de ikke kunne ha gjort dersom de hadde valgt en 

fremmed leverandør. Kontrakten blir signert, og anbudsfasen er over. Nå finnes det en 

kontrakt mellom de to partene. 

 

5.1.1 Kontrakten 

 

Mellom leverandøren Kværner Stord (contractor) og underleverandøren Apply Leirvik 

(subcontractor) foreligger det en «subcontract agreement» angående EPC-kontrakten om 

boligmodulen til Edvard Grieg plattformen. Det går blant annet frem i denne avtalen hvilket 

arbeid som skal bli gjort (exhibit A – subcontracted work), kompensasjon til underleverandør 

(exhibit B – subcontractor compensation), hvordan tidsskjema ser ut (exhibit C – subcontract 

schedule), og hvem som er nøkkelpersonene i prosjektet (exhibit D – administration 

requirement). 

 

Kontrakten som foreligger mellom Apply Leirvik og Kværner Stord er en fastpriskontrakt, 

noe som gir svært lav risiko for kunden når det gjelder pris, som i dette tilfellet er Kværner 

Stord. Ifølge Kværner Stord er en slik kontrakt i utgangspunktet en kontrakt der leverandøren 

tar en stor premium for å ta alle risikoene som oppstår, noe som øker kontraktsprisen. Ifølge 

teorien vår er fastpriskontrakter et prisbasert kontraktformat som bygger på prinsippet om 

komplett presentasjon, klare økonomiske mål, samt at leveringsomfang og teknologi er presist 

definert. En fordel ved en slik kontrakt er at kunden, som i dette tilfellet er Kværner Stord, vet 

hva leveransen koster.  

 

. 

5.2 Risikovurderingen til Kværner Stord 

 

Vi starter dette kapittelet med å skrive om de tre hovedrisikoene forbundet med prosjektet, fra 

Kværner Stord sitt perspektiv. Disse tre fører igjen til en rekke mindre risikoer, som blir 

identifisert, analysert og evaluert gjennom prosjektet sin levetid. Den første og kanskje mest 

kritiske risikoen er, ifølge Kværner, forsinkelser. Dersom en modul til plattformen blir en 

måned forsinket, kan dette føre til at en må vente i et halvt år eller i verste fall et år med 

installering. Det er nemlig bare trygt å installere plattformer i Nordsjøen i perioden mellom 
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slutten av april og begynnelsen av oktober. En slik forsinkelse går hardt utover ryktet, som er 

noe av det viktigste Kværner Stord har. Koreanerne har ofte forsinkelser som dette, da de ikke 

kjenner norske krav, det norske miljøet osv.. Dersom Kværner Stord sitt rykte hadde blitt som 

koreanernes ville ingen valgt de, på grunn av prisen. Per i dag får Kværner Stord mange 

oppdrag på grunn av sitt gode rykte som er preget av få forsinkelser og høy kvalitet. Ifølge 

Kværner Stord går risikoen for forsinkelser og risikoen for å få dårlig rykte, hånd i hånd. 

Videre ser vi at i en fastpriskontrakt er det viktig at arbeidet er nøye spesifisert slik at det ikke 

dukker opp endringer en ikke vet hvem som skal betale for. Diskusjoner om dette er svært 

vanlig ved fastpriskontrakter. Risikoen for at Apply Leirvik skal gjøre endringer på 

boligmodulen som Lundin ikke vil betale for, er en annen stor risiko i dette prosjektet, ifølge 

Kværner Stord. Apply Leirvik har ansvar for engineering og gjør endringer selv. De har 

ansvar for tegning og materiell, noe som igjen fører til at de har større ansvar for 

sluttproduktet. Kværner gjør så få endringer som de kan i kontrakten, men boligmodulen er 

viktig for de som skal bo der og mange har meninger om hvordan blant annet interiøret skal 

være. Det er altså en evig diskusjon om hva som er inkludert i en fastpriskontrakt, men 

dersom arbeidet er bra definert er det fornuftig med fastpris. Ifølge teorien vår inneholder ikke 

fastpriskontrakter mekanismer som kan regulere situasjoner med stor usikkerhet og 

forandringer, noe som gjør at forandringer som blir introdusert kan bli svært kostbare. 

 

Vi har valgt å legge modellen fra teoridelen som beskriver risikovurderingsprosessen til grunn 

i vår analyse av Kværner Stord.   
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5.2.1 Risikoidentifisering 

 

I startfasen av Edvard Grieg prosjektet ble det dannet et risikoregister. Dette registeret bestod 

av ca. 50 risikoer. I risikoregisteret ble risikoene inndelt i 10 grupper; ekstern, intern, kontrakt 

og levering, finansiell, kontraktsparter, organisatoriske og menneskelige ressurser, 

konstruksjon og arbeidsplass, arbeidsmengde, tidsplan og HMS (helse, miljø og sikkerhet). 

For å identifisere risikoene i alle disse kategoriene, var ansatte fra mange forskjellige felt med 

i risikoidentifiseringsprosessen til prosjektet. Vi ser at dette stemmer overens med teorien om 

risikoidentifisering i kapittel 3.3.1 hvor vi skrev om nøkkeldeltagere i et prosjekt. 

 

En risiko som det er 50 % sannsynlighet for at inntreffer, vil bli ført opp i dette registeret, 

mens en risiko med sannsynlighet på 60-70 % vil bli tatt direkte inn i prisen. For hver av 

risikoene må en fylle ut under kolonnene klassifisering, beskrivelse, årsak, konsekvens og 

usikkerhet. Selv om konsekvens og usikkerhet her kommer inn under risikoidentifisering, kan 

vi også knytte dem opp mot risikoanalyse. 

 

Etter hvert som prosjektet utvikler seg vil flere risikoer bli tatt bort, da de er tidsrelaterte. Det 

kan også bli lagt til flere risikoer underveis. Dette stemmer overens med teorien som sier at 

nye risikoer kan oppstå eller bli kjent gjennom hele prosjektsyklusen, noe som gjør at 

risikoidentifisering må være en gjentakende prosess. Risikoregisteret i prosjektet blir 

oppdatert minimum annenhver måned, og rapportert til prosjektledelsen en gang hver måned. 

Risikoene vil nemlig forandre seg etter hvert. For å nevne et eksempel fikk Apply Leirvik 

nylig en kontrakt på plattformen Gina Krog som skal bli levert et år etter at Edvard Grieg 

modulen skal være klar. Dette fører til at risikoen kan bli økt på Edvard Grieg prosjektet, da 

Apply Leirvik kan ha for liten kapasitet. I denne forbindelsen hadde Kværner Stord et møte 

med Apply Leirvik for å høre deres vurdering av kapasiteten. Et slikt møte kunne føre til at 

Kværner Stord sine risikovurderingsansatte kunne ta det med ro eller vurdere risikoen 

nærmere. Hvilket nøkkelpersonell som skal ha ansvar for Edvard Grieg prosjektet er allerede 

avklart i kontrakten sin exhibit D. 
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5.2.2 Risikoanalyse 

 

Vanligvis analyserer Kværner Stord risikoer kvalitativt og kvantitativt. Fra teorien kan vi se at 

dette er to av tre mulige metoder for å gjennomføre risikoanalyser, Kværner Stord har altså 

valgt ikke å bruke den delvis kvantitative metoden.  

 

Den kvalitative analysen blir gjort ved at Kværner Stord vurderer sannsynlighet og 

fordel/ulempe til høy (3), middels (2) eller lav (1), for deretter å gange de to sammen, og få et 

tall fra 1 til 9. Deretter kan risikoene i registeret rangeres, fra den med lavest til den med 

høyest risikonivå. Vi ser at dette stemmer overens med teorien om kvalitativ 

vurderingsmetode. 

 

Den kvantitative analysen til Kværner Stord innebærer å sette et estimat på minimum pris, 

mest sannsynlig pris og maksimumspris (best case, worst case og most likely) på hver av 

risikoene, dersom de skulle inntreffe. Disse verdiene blir skrevet i norske kroner, og må 

ganges med 1000. En kan ved hjelp av disse estimere en ca. pris på den samlede risikoen. 

Deretter må en sette en distribusjon og en sannsynlighet i prosent, på hver av risikoene, samt 

et justert gjennomsnitt av sannsynlighetene. Da har en grunnlag for å rangere risikoene etter 

risikonivå, fra høyest til lavest. 

 

Det gjenstår imidlertid en del arbeid på risikoanalysen i dette prosjektet fra Kværner Stord sin 

side. Vi har sett at de har fokusert på den kvantitative metoden som, ifølge teorien, er en 

analyse som gir resultat i form av tall. Metoden anslår, ifølge teorien vår, praktiske verdier for 

konsekvensene og de tilhørende sannsynlighetene, og fremstiller verdier for risikonivåer. I 

mange tilfeller er det umulig å gjøre en full kvantitativ analyse, blant annet på grunn av 

mangel på informasjon. Kværner Stord har derimot ikke mangel på informasjon i forbindelse 

med boligmodulen til Edvard Grieg plattformen, og har gjennomført kvantitative analyser 

akkurat som beskrevet i teorien. 

  



34 
 

5.2.3 Risikoevaluering 

 

Samtidig som risikoregisteret blir oppdatert en gang i måneden, blir det gjennomført 

risikoevalueringer. I risikoregisteret til Kværner Stord er det flere kolonner som er knyttet til 

risikoevaluering. Blant annet er det en kolonne som skal beskriver hvilke tiltak en vil utrette 

for å utforske muligheten eller minimere risikoen, dato for utførelse av handlingen, status for 

handlingen og hvem som er ansvarlig for risikoen. På de månedlige møtene gjennomgår en 

blant annet hvordan det har gått med tiltakene. En setter så en status, åpen eller lukket, på 

hver av tiltakene. Dersom tiltaket har ført til at risikoen ikke lenger er til stede, kan den 

fjernes fra registeret. En kan også legge til nye tiltak på de risikoene som ikke har akseptable 

risikonivå. Dette stemmer godt overens med teorien vår som sier at det i 

risikoevalueringsprosessen må vurderes om risikoen trenger behandling, hvordan det skal 

prioriteres, om det i det hele tatt skal gjennomføres, og hvilken retning en bør velge. 

 

5.2.4 Påvirkningsfaktorer 

 

Ifølge Waring og Glendon (1998) kan sosiale, kulturelle og profesjonelle forhold ha en stor 

effekt på hvordan en spesifikk gruppe mennesker oppfatter en spesiell risiko.  I dette kapittelet 

skal vi se på ulike påvirkningsfaktorer som kan ha virket inn på risikovurderingen til Kværner 

Stord. 

 

5.2.4.1 Risikoaversitet 

 

Ifølge Kværner Stord, var de risikoaverse i sin beslutning om å bruke Apply Leirvik som 

leverandør av boligmodulen til Edvard Grieg plattformen. Dette er typisk for Kværner Stord, 

da de er risikoaverse generelt. De får ikke lov til å være risikosøkende av konsernledelsen. 

Dette stemmer godt overens med teorien vår som sier at risikoappetitt kan variere med 

strategien til organisasjonen, organisasjonskulturen og eksterne faktorer. Alt Kværner Stord 

gjør er så risikabelt at de må gjøre alt de kan for å holde risikoen nede. Dersom et risikabelt 

prosjekt går galt, må Kværner Stord ta over arbeidet og prisen kan bli doblet. Blir et prosjekt 1 

million dyrere enn først antatt, må Kværner Stord ha en ekstra inntjening på 12-13 millioner 

da det er marginer på 7 %. Uten denne ekstra inntjeningen vil det gå ut over resultatet til 

Kværner Stord. 
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5.2.4.2 Risikokultur 

 

Ifølge Kværner Stord er ikke risikokulturen deres moden enda, men den er heller ikke godt 

nok utviklet generelt i samfunnet. De mener at utviklingen av risikokulturen går i riktig 

retning, og at de er smertelig oppmerksom på den, spesielt når noe uventet skjer. De håper at 

de lærer av en uventet hendelse, slik at den ikke forekommer flere ganger, for gjør den det, 

har de ikke lært.  

 

Vi mener at Kværner Stord bør se nærmere på hva en god risikokultur er, og prøve å utvikle 

dette. En dårlig risikokultur kan, ifølge teorien vår, hemme oppnåelse av strategiske, taktiske 

og operasjonelle mål, og i verste fall føre til alvorlige skader på både økonomi og renommé. 

 

 

5.3 Risikovurderingen til Apply Leirvik 

 

I dagens marked er det stor konkurranse om kontrakter på konstruksjoner av boligmoduler. 

Det er svært mange boligmoduler som skal bygges, og det har dermed blitt mange 

leverandører innen feltet. Apply Leirvik er en av de beste og har den siste tiden kjøpt opp 

svenske Emtunga som var en av deres største konkurrenter. På verdensbasis er det tillegg til 

Apply Leirvik, Hertel fra Nederland og lugarfabrikker i Storbritannia, Finland og Frankrike. 

Det er også dyktige konkurrenter i Dubai og Singapore, samt minst en stor konkurrent i 

Korea. I tillegg er det noen i Kina som, i samarbeid med Apply Leirvik prøver å komme inn i 

markedet, men som ikke har nådd helt opp enda. 

 

Alle disse konkurrentene gjør at Apply Leirvik må strekke seg langt for å få kontrakter, også 

risikomessig. For å holde sysselsettingen oppe må de inngå kontrakter med høye risikonivå. 

Kontrakten på byggingen av boligmodulen til Edvard Grieg prosjektet er et godt eksempel på 

dette. Da kontrakten er fastpris, medfører dette høy risiko for Apply Leirvik som leverandør. I 

tillegg er hovedkunden deres i stor endring. Ifølge Apply Leirvik har de erfart at tidligere 

kunder har brukt maktposisjonen sin kynisk, der de tolker kontrakten mer ekstremt til sin 

fordel. Dette har ført til at de i mindre grad har fått betalt for ekstra arbeid. Apply Leirvik ser 
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at de antagelig ville kunne vunnet frem i en rettssak, men kvir seg med å gå så langt siden 

dette mest sannsynlig ville skadet ryktet deres, og ført til at de ikke fikk flere oppdrag. 

 

På en annen side fikk Apply Leirvik et stort konkurransefortrinn da de tilbydde en 

fastpriskontrakt. De er den aktøren med størst kjennskap til boligmoduler på norsk sokkel, og 

historien har vist at de har klart å tjene penger på denne typen kontrakter tidligere. Dette har 

vært avhengig av at prosjektene har hatt tilstrekkelig endringsstyring. Ifølge dem selv er de 

også avhengig av at kunden aksepterer at de må betale ekstra for endringer, og at betingelsene 

for endringer i kontrakten er gjeldende. Dette stemmer godt overens med teorien som sier at 

fastpriskontrakter må ha presist definert leveringsomfang og teknologi. Apply Leirvik er også 

avhenging av at prisen på arbeidskraft og materiale ikke får en stor økning. 

 

Dette kapittelet har vi valgt å bygge opp på samme måte som kapittel 5.2, for å få det mest 

mulig oversiktlig og sammenlignbart. Vi har med andre ord lagt figur 4 til grunn, også her. 

 

5.3.1 Risikoidentifisering 

 

I begynnelsen av prosjektet ble det dannet et risikoregister, hvor risikoer forbundet med 

prosjektet skal bli rangert. Risikoene som blir fylt inn i dette registeret blir identifisert av en 

flerfaglig gruppe. For hver risiko blir det krysset av for om den påvirker helse, miljø og 

sikkerhet (HMS), kostnader og/eller tidsskjema. 

 

En gang i måneden blir registeret oppdatert. Da fyller en inn nye risikoer som har blitt 

identifisert i prosjektet, og tar bort de som ikke lenger er aktuelle. Dette stemmer overens med 

teorien som sier at nye risikoer kan oppstå eller bli kjent gjennom hele prosjektsyklusen, noe 

som gjør at risikoidentifisering må være en gjentagende prosess. 

 

5.3.2 Risikoanalyse  

 

Det er vanlig at bedrifter foretar kvantitative risikoanalyser for å beregne et risikopåslag på 

den totale prisen, men Apply Leirvik har ikke prioritert denne typen analyse i dette prosjektet. 
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De har hatt kompetansen til å gjennomføre en slik analyse, men det har ikke blitt prioritert. Vi 

så i teorien vår at det ikke alltid er ønskelig med kvantitativ analyse, blant annet når innsatsen 

for å gjøre en kvantitativ analyse ikke er nødvendig. Ifølge Apply Leirvik er ikke verktøyene 

som blir brukt for å estimere risiko godt utviklet, og det har vært lite fokus på dette hos 

ledelsen i bedriften. 

 

Apply Leirvik har altså valgt å prioritere kvalitativ analyse i sin risikovurderingsprosess. I 

risikoregisteret som ble dannet i et Excel-ark i startfasen av prosjektet, blir risikoene rangert 

fra 1 til 9. Her er 1 lite betydelig, og 9 har høy sannsynlighet og konsekvens, og må bli gjort 

noe med. I risikoregisteret sitt, beskriver Apply Leirvik risikoen, og hva som bør bli gjort. 

Videre setter de et tall mellom 1 og 3 på konsekvens og sannsynlighet, og ganger disse tallene 

med hverandre for å finne risikonivået for hver risiko. I teorien vår har vi en formel som sier 

at  

 

R = C x P  

 

hvor R er risikonivå, C er konsekvens og P er sannsynlighet. Den kvalitative analysen til 

Apply Leirvik blir altså gjort helt i tråd med teorien. 

 

I teorien vår har vi også sett at det er 3 forskjellige metoder for sannsynlighetsanalysering- og 

estimering. Vi har sett at Apply Leirvik har nyttet alle 3 for å finne sannsynlighetene for at 

hver hendelse skal inntreffe. De har sett på historiske data, fått synspunkt fra eksperter, samt 

brukt ulike prediktive teknikker. Når det kommer til konsekvensnivåene som ble brukt til å 

estimere risikonivåene, har vi sett at Apply Leirvik har nyttet et tall mellom 1 og 3. Ifølge 

teorien kan konsekvensanalyser finne konsekvensene av at en spesiell hendelse, situasjon eller 

omstendighet skulle inntreffe.  

 

5.3.3 Risikoevaluering  

 

Risikoregisteret som ble dannet ved prosjektets begynnelse blir oppdatert og rapportert den 

siste uken hver måned. Da blir det holdt møte med representanter fra Apply Leirvik og 

Kværner Stord, ved Apply Leirvik sine kontor i Aslaksvikjo på Stord, hvor risikoregisteret 
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blir gjennomgått med stor nøyaktighet. På disse møtene blir det evaluert om en har 

gjennomført tiltakene som ble oppsatt for å redusere risikoene, og om tiltakene har ført til et 

akseptabelt risikonivå. Risikonivået på hver risiko blir igjen regnet ut, og sammen lager de en 

ny rangering av risikoene. De vurderer så om risikoene trenger behandling, og eventuelt 

hvilke tiltak som må settes i verk. Dette stemmer godt overens med teorien vår som sier at det 

i risikoevalueringsprosessen må vurderes om risikoen trenger behandling, hvordan det skal 

prioriteres, om det i det hele tatt skal gjennomføres og hvilken retning en bør velge. I 

risikoregisteret er det en kolonne hvor en skal registrere hvem som er ansvarlig for hver 

risiko. Apply Leirvik har valgt ikke å føre opp enkeltpersoner her, da de ifølge seg selv har 

kontroll på dette internt. 

 

5.3.4 Påvirkningsfaktorer 

 

Ifølge Waring og Glendon (1998) kan sosiale, kulturelle og profesjonelle forhold ha en stor 

effekt på hvordan en spesifikk gruppe mennesker oppfatter en spesiell risiko. I dette kapittelet 

skal vi se på ulike påvirkningsfaktorer som kan ha virket inn på risikovurderingen til Apply 

Leirvik. 

 

5.3.4.1 Risikoaversitet 

 

Risikoaversjonen til Apply Leirvik er avhengig av konkurransesituasjonen de er i. Når de gav 

tilbud på Edvard Grieg sin boligmodul var de i en situasjon der de måtte strekke seg langt for 

å få jobben, for å opprettholde sysselsettingen i bedriften. Samtidig satte de i gang en del 

forbedringsprogram for å kunne nå målsetningene som var lagt til grunn i tilbudet. Dette 

stemmer godt overens med teorien vår som sier at risikoappetitt kan variere med strategien til 

organisasjonen, organisasjonskulturen og eksterne faktorer. 

 

5.3.4.2 Risikokultur 

 

Ifølge Apply Leirvik består risikokulturen deres av å lage rapporter som inneholder KPI`er. 

Disse KPI `ene er parametere som måler hvordan prosjektet presterer. Når de får negativ 

utvikling på disse, setter de i gang forbedringstiltak. Ifølge Apply Leirvik vil en kultur som 

dette blir ofte kalt en brannslukningskultur. De har forbedringspotensial når det gjelder 
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risikokultur. Vi ser at Apply Leirvik bør se nærmere på hva en god risikokultur er, og prøve å 

utvikle dette. En dårlig risikokultur kan ifølge teorien vår hemme oppnåelse av strategiske, 

taktiske og operasjonelle mål, og i verste fall føre til alvorlige skader på både økonomi og 

renommé. 

 

 

5.4 Sammenligning 

 

Analysen tyder på at risikoidentifiseringen er temmelig lik hos de to bedriftene. De to 

bedriftene har samme tradisjon, de gjør ting på samme måte og har lært av hverandre gjennom 

mange år. På en annen side ser vi på bedriftene fra to forskjellige perspektiv i denne 

oppgaven. Den ene er kunden mens den andre er leverandør. Den ene bedriften er større enn 

den andre. Dette kan være årsaken til at de to bedriftene velger å bruke ressursene sine på 

forskjellige risikoanalyser. Apply Leirvik fokuserer på kvalitative analyser, mens Kværner 

Stord bruker kvantitativ analyse. Ifølge teorien vår definerer den kvalitative 

vurderingsmetoden konsekvensene, sannsynlighetene og nivået av risiko med nivå som høy, 

medium eller lav. Når en gjennomfører en kvantitativ analyse derimot får en resultat i form av 

tall. Ifølge teorien vår er det ikke alltid ønskelig med kvantitative analyser, for eksempel visst 

innsatsen for å gjøre en kvantitativ analyse ikke er nødvendig.  

 

Evalueringen av risikoene blir gjort i fellesskap, en gang i måneden. Da møtes representanter 

fra Apply Leirvik og representanter fra Kværner Stord for å utveksle informasjon. De to 

bedriftene er lokalisert i samme kommune, og har gjennom de siste årene hatt et tett 

samarbeid. Dette gjør risikoevalueringen i fellesskap mindre ressurskrevende. De forstår 

hverandre godt, og arbeider mot samme mål. 
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6 Konklusjon 

 

Problemstillingen i oppgaven er «Hvordan vurderer Kværner Stord og Apply Leirvik risikoer 

i forhold til byggingen av boligmodulen til Edvard Grieg plattformen?». Vi ønsket altså å se 

hvordan kunden, Kværner Stord og leverandøren, Apply Leirvik vurderer risikoer i forhold til 

byggingen av boligmodulen til Edvard Grieg plattformen. I tillegg ville vi sammenligne 

risikovurderingsprosessen til de to bedriftene, for å finne ut om forskjellene på prosessene var 

betydelige eller ei.  

 

Ettersom risikovurderingsprosessen består av 3 trinn; risikoidentifisering, risikoanalyse og 

risikoevaluering, besluttet vi å starte med å analysere risikoidentifiseringene til bedriftene. 

Her fant vi data som tydet på at bedriftene til en stor grad handlet likt. Det blir identifisert 

risikoer av en flerfaglig gruppe begge steder, og de nye risikoene som har blitt identifisert blir 

fylt inn i risikoregistrene en gang i måneden. Risikoene blir også evaluert en gang i måneden 

hos begge bedriftene. Den eneste forskjellen vi fant her, var at Kværner Stord førte opp en 

ansvarlig til hver risiko, mens Apply Leirvik unnlot å gjøre dette. 

 

Etter grundige analyser av risikoanalyseringen til bedriftene kom vi frem til at Kværner Stord 

har fokusert på kvantitative risikoanalyser i dette prosjektet, mens Apply Leirvik har analysert 

sine risikoer kvalitativt. Vi så også at Kværner Stord var risikoaverse, mens Apply Leirvik var 

risikosøkende. Dette fant vi svært interessant, og tror at det kan være en sammenheng mellom 

risikoappetitten og valg av metode for risikoanalyse. Det kan tenkes at Kværner Stord med sin 

sterke risikoaversitet vil bruke mer ressurser på risikoanalyse, da de er redd for høye 

risikonivå. Apply Leirvik, som derimot er risikosøkende, vil bruke mindre ressurser, og velger 

derfor å gjennomføre kvantitativ analyse. 

 

At det er så store forskjeller blant disse to bedriftene, synes vi var overraskende. Bedriftene er 

svært like og har samme tradisjon. De gjør ting på samme måte og har lært av hverandre 

gjennom mange år. På en annen side har Kværner Stord og Apply Leirvik to helt forskjellige 

posisjoner i forhold til byggingen av boligmodulen til Edvard Grieg plattformen; den ene er 

kunde, mens den andre er leverandør. Vi tror også at størrelsene på bedriftene hadde mye å si 

i deres risikovurdering. Apply Leirvik er en mindre bedrift enn Kværner. De valgte bare å 
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bruke ressurser på kvalitative risikoanalyser, noe som er fullt forståelig. De har lang erfaring, 

og vet at denne metoden fungerer for dem. Det at Apply Leirvik er så risikosøkende som de 

er, kan komme av den store konkurransen for å oppnå kontrakter. De har heller ikke en 

konsernledelse som nekter dem å ta store risikoer. 

 

Vi har kun sett på Edvard Grieg prosjektet i denne oppgaven. Funnene vi har gjort er derfor 

ikke nødvendigvis generelle, men i Edvard Grieg prosjektet har risikovurderingene for det 

meste blitt gjennomført i henhold til teorien. Vi har fått inntrykk av at Kværner Stord og 

Apply Leirvik begge er erfarne innen risikovurdering. De har enda en lang vei å gå når det 

kommer til å utvikle gode risikokulturer, men de vurderer risikoene ved prosjektene sine på en 

hensiktsmessig og god måte. 

 

Vi valgte å skrive om risikovurdering i oljebransjen på grunn av den store aktiviteten i 

markedet for tiden. Etter å ha skrevet denne oppgaven, sitter vi igjen med et inntrykk av at 

risikovurdering i oljebransjen generelt er velutviklet. Det kan tenkes at teorien om 

risikovurdering er såpass ny, at den til en viss grad har blitt utviklet utfra risikovurdering i 

praksis. Bedriftene er svært oppmerksom på dette feltet, og har vært det i lang tid, noe som 

har gjort dem erfaren. Oljebransjen er så risikabel i utgangspunktet, og det er så mye å tape, at 

det blir allokert mye ressurser på risikovurdering. 
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Vedlegg 1 
 

Intervjuguide Kværner Stord  

 

Bakgrunnsinformasjon 

Kan dere fortelle litt om Kværner Stord? 

Kan dere fortelle litt om Edvard Grieg plattformen? 

 

Om kontrakten og anbudsfasen 

Kan dere fortelle litt om anbudsfasen? 

Hvor mange tilbud fikk dere? 

Vil dere si at dere var risikoavers, risikonøytral eller risikosøkende i deres beslutning om å 

velge Apply Leirvik som leverandør? 

Hvordan er risikokulturen i Kværner Stord? Tror dere denne har hatt stor innvirkning på 

risikovurderingen i anbudsfasen? 

Kan dere fortelle litt om kontrakten som foreligger mellom dere og Apply Leirvik? Er dette en 

standard kontrakt for bygging av boligmoduler? Hvilke positive og negative sider er det for 

dere ved at kontrakten er en fastpriskontrakt? Kan vi få tilgang til dokumentet “subcontract”? 

Hvordan ble risikoene vurdert i anbudsfasen? Ca hvor mange risikoer kom dere frem til i 

denne fasen? 

Vi antar at det var et flerfaglig team som sammen vurderte risikoene knyttet til byggingen av 

boligmodulen til Edvard Grieg plattformen i anbudsfasen. Hvem var med i dette teamet? 

 

Om risikoidentifiseringen 

Hvilke metoder har blitt brukt for å identifisere risikoer i forhold til byggingen av 

boligmodulen til Edvard Grieg plattformen? Hvorfor har dere valgt disse metodene? 

Hvem identifiserer risikoene? 

Hvor ofte blir risikoene identifisert? 

Hvilke risikoer vil dere si er de største ved dette prosjektet? 
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Vi antar at de identifiserte risikoene blir fylt inn i et risikoregister. Kan vi få tilgang til et 

slikt? 

Synes dere den risikoidentifiseringen som har blitt gjort så langt i Edvard Grieg prosjektet har 

vært tilstrekkelig? Er det noe dere ville gjort annerledes når dere ser tilbake på det? 

Om risikoanalyseringen 

Hvilke metoder har dere brukt for å analysere risikoer i dette prosjektet? Hvorfor har dere 

valgt disse metodene? 

Blir risikoene analysert kvalitativt eller kvantitativt? 

Hvem tar del i risikoanalysene? 

Synes dere risikoanalysen som har blitt gjennomført så langt i prosjektet har vært 

tilstrekkelig? Er det noe dere ville endret på, når dere ser tilbake? 

 

Om risikoevalueringen 

Hvordan blir risikoevalueringen gjennomført i dette prosjektet?  

Hvor ofte blir risikoene evaluert? 

Hvem evaluerer risikoene? 

 

Til slutt 

Er det noe dere vil tilføye som dere tror er viktig for oss å ta med i oppgaven? 
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Vedlegg 2  
 

Intervjuguide Apply Leirvik 

 

Bakgrunnsinformasjon 

Kan dere fortelle litt om Apply Leirvik? 

Kan dere fortelle litt om boligmodulen som skal bygges til Edvard Grieg plattformen? 

 

Om kontrakten og tilbudsfasen 

Kan dere fortelle oss litt generelt om tilbudsfasen, og om hvordan dere vurderte risikoen før 

dere gav Kværner Stord et tilbud? 

Hvem anser dere å være de største konkurrentene deres? 

Ser dere på dere selv som risikosøkende, risikonøytrale eller risikoaverse? 

Hvordan vil dere beskrive risikokulturen til Apply Leirvik, og hvordan tror dere at denne 

virket inn på vurderingen som ble tatt i tilbudsfasen? 

Hva vil det si for Apply Leirvik at kontrakten som foreligger mellom dere og Kværner Stord 

er en fastpriskontrakt? Hva er de negative og positive sidene ved dette, fra deres ståsted? 

Er det vanlig for dere å tilby fastpriskontrakter? 

 

Om risikoidentifiseringen 

Hvilke metoder har dere brukt for å identifisere risikoer i forhold til byggingen av 

boligmodulen til Edvard Grieg plattformen? Hvorfor har dere valgt disse metodene? 

Hvem identifiserer risikoene? 

Hvilke risikoer vil dere si er de største ved dette prosjektet? 

Hvor ofte blir risikoene identifisert? 

Vi antar at de identifiserte risikoene blir fylt inn i et risikoregister. Kan vi få tilgang til et 

slikt? 
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Synes dere risikoidentifiseringen som har blitt gjort så langt i Edvard Grieg prosjektet har 

vært tilstrekkelig? Er det noe dere ville ha gjort annerledes når dere ser tilbake på det? 

 

 

Om risikoanalysen 

Hvilke metoder har dere brukt for å analysere risikoer i dette prosjektet? Hvorfor har dere 

valgt disse metodene? 

Blir risikoene analysert kvalitativt eller kvantitativt? 

Hvem tar del i risikoanalysene? 

Synes dere risikoanalysen som har blitt gjennomført så lagt i prosjektet har vært tilstrekkelig? 

Er det noe dere ville endret på, når dere ser tilbake? 

 

Om risikoevalueringen 

Hvordan blir risikoevalueringen gjennomført i dette prosjektet?  

Hvor ofte blir risikoene evaluert? 

Hvem evaluerer risikoene? 

 

Til slutt 

Er det noe dere vil tilføye som dere tror er viktig for oss å ta med i oppgaven? 

 

 


