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Forord 

Ved Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for Ingeniørfag, studieretning HMS er det 

gjennomført et prosjekt ved to bedrifter på Haugalandet, Isdahl og Skogland Hus og Partner 

Tre Haugesund. I denne forbindelse ønsker vi å rette en stor takk til de som har satt av tid og 

tankekraft for å hjelpe oss med gjennomføringen av dette prosjektet: 

Lars Johan Milje, daglig leder Partner Tre, Haugesund, 

Rune Pedersen, daglig leder, Isdahl og Skogland Hus, og ekstern veileder, 

Funny Høie, byggeleder, Isdahl og Skogland Hus. 

Sigurd Håkonsen, Intern veileder ved HSH 

For øvrig ønsker vi også å takke alle ansatte hos Partner Tre og Isdahl og Skogland Hus som 

har bidratt og støttet oss i vårt arbeid. 
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Sammendrag 
De bedrifter som har god styring på kvalitet kan ha et klart konkurransefortrinn ovenfor 

andre. Å drive kontinuerlig forbedring av produkter og prosesser har blitt en nødvendighet for 

mange for å klare seg i fremtiden. 

Gjennom misfornøyde kunder og negativ mediedekning har byggebransjen over tid 

opparbeidet seg et noe rufsete rykte i forhold til kvalitet på tjenester og produkter de leverer. 

Prosjektgruppen har sett på kvalitetsfeilkostnader ved å sette fokus på redusert inntjening hos 

to bedrifter igjennom avviks - og optimaliseringsanalyse. Resultatenes tale er tydelig, den 

reduserte inntjeningen på bakgrunn av avviksanalyse for Partner Tre er 1 500 000 kr, som 

utgjør ca. 2 % av omsetningen i 2009. For Isdahl og Skogland Hus viser 

optimaliseringsanalysen at redusert inntjening for Vardafjell Panorama er omkring 3 600 000 

kr som utgjør ca. 4 % av omsetningen for dette prosjektet. For husbyggingen er tilsvarende 

tall 1 000 000 kr og ca. 10 %. 

Prosjektgruppen har en klar oppfatning av at de avdekte feilkostnadene er lave i forhold til de 

reelle feilkostnadene. Dette understreker det faktum at begge bedriftene har et stort 

forbedringspotensial med tanke på kvalitetsfeilkostnader. Det er pekt på enkle tiltak som kan 

føre til en betydelig reduksjon av disse kostnadene. 

Det er prosjektgruppens oppfatning at forbedringspunktene for begge bedrifter kan være 

allmenngyldige for hele byggebransjen. En innføring av disse tiltakene kan være med å snu 

den generelle oppfatningen, samtidig som bransjen vil høste goder av å innføre tiltakene. 
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1.0 Innledning 
Mye tyder på at de bedrifter som satser på kvalitet i alle ledd har et klart konkurransefortrinn 

ovenfor andre. Å drive kontinuerlig forbedring av produkter og prosesser har blitt en 

nødvendighet for mange for å klare seg i fremtidens marked. Et slikt arbeid betyr likevel ikke 

at disse bedriftene har fravær av feil og avvik i sitt arbeid, men de er gjerne sporadiske samt at 

de fanges opp av et system. Kundene er gjerne fornøyde med dette. I motsetning har de 

bedrifter som ikke prioriterer kvalitetsarbeid gjerne kroniske avvik. Disse avvikene er så 

regelmessige og normale at de ikke lenger oppfattes som avvik. Denne type avvik påvirker 

driftsresultatet direkte, og kan være forskjellen mellom et godt resultat eller kroken på døren.  

1.1 Bakgrunn  
Utilsiktede hendelser i arbeidslivet koster samfunnet store summer årlig, og vil kunne belaste 

virksomheters regnskap på flere områder. Det er imidlertid ikke vanlig at virksomheter i dag 

fører regnskap som viser sammenhengen mellom feil, avvik og kostnader av disse. Det er for 

øvrig påvist i flere sammenhenger at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å redusere 

omfanget av skader i arbeidslivet (NOU 1992:20, s 87) 

Prosjektgruppens motiv for å gå i gang med arbeidet er på denne bakgrunn flerdelt. For det 

første er det spennende å ta del i en kvalitetsforbedringsprosess for bedrifter som ikke har 

prioritert dette systematisk tidligere. Å være med å skape en bedre bedrift ved hjelp av 

kvalitetstankegang er en spennende utfordring. Fokus er derfor å ”åpne øynene” for ledelsen 

og de ansatte slik at de ser hvilket potensial som ligger i kvalitetsforbedring, med blant annet 

økt delaktighet fra de ansatte, sikrere arbeidsforhold og mindre feil i produkter og utført 

arbeid. 

For det andre er det også en spennende utfordring å se hvilket forbedringspotensial som finnes 

i bedriftene med tanke på kvalitetsfeilkostnader, hvordan dette kan avdekkes og hvilke 

verktøy som er hensiktsmessige for dette arbeidet. Klingende mynt er et språk de fleste 

bedriftsledere forstår, noe som sannsynligvis øker ledelsens motivasjon for deltakelse og 

gjennomføring av prosjektet.  

En tredje motivasjonsfaktor er teori skrevet rundt temaet kvalitetskostnader. Den sier de totale 

kvalitetskostnadene kan for noen virksomheter utgjøre så mye som 10 % av omsetningen 

(Aune, 2004) og for andre antagelig også mer, kanskje helt opp i 30 % (Sörqvist, 2001). Det 

ble derfor interessant å se i hvilken grad dette stemte. 

Et siste element for valg av tema er bransje, nemlig byggebransjen. Gjennom blant annet 

mange misfornøyde kunder og negativ mediedekning har bransjen over tid opparbeidet seg et 

noe rufsete rykte i forhold til kvalitet på tjenester og produkter de leverer. At dette er et 

inntrykk mange har, blir understreket av det faktum at Kommunal- og Regionaldepartementet 

sammen med bransjen har iverksatt et statlig byggekostnadsprogram som har som formål ” å 

øke kvaliteten på det som bygges og samtidig øke lønnsomheten i næringen” ved å gi hele 

næringen et kompetansemessig løft (Byggekostnadsprogrammet). SINTEF (2003) mener at 

kvalitetsfeilkostnader utgjør 5 % av omsetningen i bygg som overleveres kunde. 
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1.2 Mål  

Utfordringen for mange bedriftsledere og ansatte er å innse at feil og avvik som gjøres i 

bedriften koster penger, og at dette kan utgjøre en betydelig del av omsetningen. Et klart mål 

er derfor etter endt prosjekt at bedriftslederne skal ha økt bevissthet rundt kvalitetsarbeid og 

feilkostnader.  

For å oppnå dette er det nødvendig med oppdeling i konkrete prosessmål. Konkrete mål for 

oppgaven er dermed å kartlegge så mange feil og avvik som mulig og kostnadsfeste disse. 

Dette vil kreve både motivasjon, engasjement og deltakelse både fra ledelse og ansatte. 

Ettersom ingen av de valgte bedrifter har noen rapporteringstradisjon på feil og avvik vil dette 

også kreve stort engasjement og deltakelse fra prosjektgruppen i oppfølgingsarbeidet 

underveis. Kostnadsresultatet vil kunne si noe om forbedringspotensial i bedriften, samt være 

et evalueringsutgangspunkt for gruppen i etterkant med tanke på effekten av 

motivasjonsarbeid som er lagt ned ovenfor ledelse og ansatte.  

Etter kartlegging og kostnadsfesting av feil og avvik har prosjektgruppen som mål å gi både 

generelle og konkrete forbedringsforslag til virksomhetene. Dette vil være et godt 

utgangspunkt for bedriftene i sitt videre virke og forhåpentligvis nye fokus på kvalitetsarbeid, 

feil, avvik og kontinuerlig forbedring. 

Med utgangspunkt i gruppens motiv og bakgrunn for valg av tema, gir dette en unik mulighet 

til å tilegne seg erfaring og kunnskap i denne typen kvalitetsarbeid. Dette blir å regne som et 

overordnet mål med oppgaven. 

1.2.1 Problemstilling 

Rapporten søker å avdekke hvor store kvalitetsfeilkostnadene er og hvordan de kan reduseres 

og forebygges på to arenaer i byggebransjen. 

1.3 Kvalitet før og nå 
Historisk sett har holdningene utviklet seg fra at ansvaret for kvaliteten lå hos inspektøren 

som kontrollerte et resultat, til dagens fokus på å utøve kvalitet i ledelse hvor prosesser og 

kontinuerlig forbedring går som en rød tråd igjennom hele virksomheten. Sammen med 

tydelige mål er dette avgjørende for suksess i dagens konkurransedrevne anbudsfokusering
1
. 

Store deler av industrien i USA og Europa havnet i en økonomisk krise på begynnelsen av 

1980-tallet. De mistet markedsandeler og fortjeneste da kundene fant ut at japanerne 

produserte og leverte varer av bedre kvalitet. Selv om begreper som kvalitet, 

kvalitetskostnader og ikke-kvalitetskostnader (les: kvalitetsfeilkostnader) ble beskrevet i 

litteraturen allerede på 50-tallet (Juran, 1979) så var krisen en vekker for mange; kvalitetens 

betydning for virksomheters framgang ble åpenbar (Sandholm, 2001). 

 Toyota store globale suksess er i stor grad tuftet på ryktet om solid kvalitet. Ledelsessystemet 

(kalt TPS) hos Toyota har alltid vært fokusert på kontinuerlig forbedring, med stor suksess. 

                                                             
1 Sigurd Håkonsen: Kvalitetsledelse, Forelesning ved HSH, Avd. Haugesund, medio september 2009. 
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Selskapet har i disse tider fått en solid skrape i lakken i forbindelse med at gasspedalen i flere 

modeller kan henge seg opp. Toyota-sjef Akio Toyoda har innrømmet at fokus på vekst og 

inntjening muligens kan ha gått på bekostning av kvaliteten (E24.no). Allerede i 2004 var 

man internt i selskapet bekymret for at den raske veksten for å holde tritt med etterspørsel 

kunne bli en utfordring (Gründer.no). 

1.3 Utvelgelse og begrensning  
Oppgaven er blitt begrenset til å studere kvalitetsfeilkostnader i byggebransjen. 

Prosjektgruppen har studert varestrømmen i bransjen, det vil i denne sammenheng si i fra 

varen kommer inn på et trelastlager til det blir brukt av en tømrer ute på byggeplassen. Det ble 

valgt å se på to bedrifter. En bedrift som leverer trelast til proffkunder og en bedrift som 

bygger boliger. Det ble kontaktet flere bedrifter, men Partner Tre og Isdahl og Skogland Hus 

ble valgt fordi ledelsen i bedriften var svært motivert.  Begge disse bedriftene befinner seg på 

Haugalandet og kan sies å være representative for bransjen.  

1.4 Bedriftspresentasjon 

1.4.1 Isdahl & Skogland Hus AS 

Isdahl & Skogland Hus AS (ISH) i Mesterhuskjeden er en middels stor byggmester som ble 

grunnlagt i 1990. 

Hovedgesjeften siden oppstarten av ISH har vært oppkjøp og prosjektering av tomteområder 

på Haugalandet. Siden starten er det bygd ca 100 Mesterhus på Haugalandet i tillegg til ca. 

250 boliger på egne felt.  

Mesterhus Haugaland (MH) står for salget av hus til kunder. ISH og to andre byggmestere 

bygger disse husene lokalt, og er samtidig eiere av MH. Prisjustering av disse husene blir 

gjort lokalt av eierne av MH etter anbefalte kalkyler sentralt fra Mesterhus. 

Felter som er bygget ut siden starten er Gardstunet 1990, Breiborgveien 1993, Svennahaugen 

1994, Hemmingstad 1995, Svebakktunet 2000, Århaugbakken, Kolnes 2002, Sjøkanten, 

Kolnes 2004, Vardafjell Panorama 2005. I tillegg pågår bygging på Elvegård, forventes 

ferdigstilt i inneværende år. Det bygges mellom 5 og 7 eneboliger i året. 

IS har 11 ansatte, 8 tømrere, daglig leder, tomteutvikler og en byggeleder som jobber delvis 

inne/ute. Både tomteutvikler og byggeleder er byggmestere.  

I 2008 var omsetningen 17,5 millioner og i 2009 var den 14,5 millioner. Resultatet for 2008 

var kroner 486 000. Resultatet fra 2009 var ikke klart da oppgaven ble skrevet. 

1.4.2 Partner Tre 

Partner Tre Haugesund AS (PT) er et engros firma for salg av trelast og byggevarer til det 

profesjonelle markedet i Nord-Rogaland, Ryfylke, Sunnhordland og Hardanger. 

Firmaet er eiet 70 % av Mestergruppen AS i Oslo, og 30 % av lokale firmaer og ansatte. 

Siden oppstarten høsten 1999 har PT arbeidet målbevist for å kunne tilby kundene tjenester og 
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materialer av høy kvalitet til riktige priser. På PT `s nettside kan en lese at deres målsetting er 

å være blant de beste på både service og kvalitet ved hele tiden å ha fokus på kvalitetssikring 

og kvalitetsforbedring. 

PT har 19 ansatte fordelt på 12,5 stillinger på Bygnes, Karmøy og 3 hele og 3 deltidsstillinger 

i Sauda. I 2009 solgte virksomheten til 432 kredittkunder totalt, og til et ukjent antall 

privatkunder i Sauda. 

I 2008 var omsetningen 92 millioner og i 2009 ble omsetningen 85 millioner. Resultatet for 

2008 var kroner 65 154, mens det for 2009 var ca. 1 million kroner i minus. Det er budsjettert 

en omsetning for 2010 med 10 % økning fra 2009. Dette tilsvarer ca. 93 millioner. 
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2.0 Teori 

2.1 Kvalitet  

Hard konkurranse, skjerpede kunde- og samfunnskrav og en hurtig teknologisk utvikling har 

medført økende interesse for kvalitet de siste tiårene. Fra å måtte velge mellom høy kvalitet 

eller lave priser har utviklingen ført til at disse kan gå hånd i hånd. Det viser seg også at 

høyere kvalitet fører til økt produktivitet, lavere kostnader og ofte økt etterspørsel etter de 

varer og tjenester virksomheten tilbyr (Sörqvist, 2001). 

I denne oppgaven knyttes kvalitetsbegrepet til avtalte leveringssituasjoner mellom to parter, 

leverandør og kunde, For at avtalen mellom partene skal ha noen mening, er det av stor 

betydning at partene har en nokså lik oppfatning av begrepet kvalitet på et produkt.  

2.1.1 Definisjoner  

Det er mange ulike definisjoner på begrepet kvalitet. I 1979 definerte Crosby kvalitet som 

”Conformance to requirements”, det vil si samsvar med spesifiserte krav. Denne enkle 

definisjonen er noe begrenset, men i produksjons- og markedssammenheng er den gjerne den 

vanligste og mest praktiske. Jurans definisjon fra 1951, ”Fitness for use”, gir en mer 

brukervennlig synsvinkel på kvalitetsbegrepet og forholdet mellom opplevd resultat og 

forventet resultat. Edward Deming har tatt ytterligere et steg i kunderetningen med sin 

definisjon og definerer kvalitet som ”Quality should be aimed at the needs of the customer, 

present and future”. Han fremhever med dette betydningen av å tenke på morgendagens 

kunder ved å kartlegge deres behov og forventninger (Bergman & Klefsjö 2007). I 

kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 omtales kvalitet ved at kvaliteten på det endelige 

produktet skal gjenspeile eller overgå forventningen og kravet kunden har til virksomheten. 

Målet er hele tiden å oppnå og forbedre kundens tilfredshet i forhold til kravene som er 

spesifisert. 

Bergman & Klefsjø (2007) definerer kvalitet som ”kvaliteten på et produkt er dens evne til å 

tilfredsstille, og helst overtreffe, kundens behov og forventninger”. 

Prosjektgruppens oppfatning av begrepet kvalitet stemmer mest overens med Bergman & 

Klefsjö sin definisjon. Den har også store likheter til definisjonen på kvalitet i ISO 9001:2008. 

Oppnår eller overtreffer et produkt de forventningene som finnes, oppnår man fornøyde 

kunder. Oppstår det motsatte får man misfornøyde kunder som kan føre til valg av en annen 

leverandør. 

2.2 Hvordan oppnå bedre kvalitet? 
Det kan være vanskelig å finne den rette veien til bedre kvalitet i en virksomhet og i mange 

tilfeller råder det stor usikkerhet over hva som må gjøres. I tillegg kan mye også skyldes 

manglende kunnskap på området. Denne usikkerhetens grunnleggende årsak beror ofte på at 

fastsatte mål og resultater er av for diffus karakter. Når det gjelder kvalitet er synet på og 

opplevelsen av det så avgjort subjektivt. Tross mange forsøk på å definere og presisere 

begrepet råder det i mange foretak uklarhet om dets betydning og rolle (Sörqvist, 2001). 
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2.2.1 Kundekrav 

De eksterne kundekrav på kvalitet øker hele tiden. Nye tekniske løsninger dukker opp og nye 

virksomheter skapes. Derfor må man stadig forsøke å forbedre kvaliteten på egne produkter 

og egne prosesser i virksomheten. 

Ved å bruke et velfungerende kvalitetssystem (KS) er det mulig å sikre at det er samsvar 

mellom kundekrav, produkter og prosesser hos leverandøren. Kvaliteten på det endelige 

produktet skal gjenspeile eller overgå forventningen og kravet kunden har til virksomheten. 

Målet er hele tiden å oppnå og forbedre kundens tilfredshet i forhold til kravene som er 

spesifisert (ISO 9001:2008). 

Sandholm (2001) fremhever tre forutsetninger som angir hvordan kunden oppfatter 

produkters kvalitet: 

 Egenskaper som tilfredsstiller kundebehov 

 Egenskaper som er uventede, men positive for kunden 

 Forekomst av svikt eller feil 

Hvis ikke disse punktene oppfylles, mener han at dette kan føre til misfornøyde kunder og 

økte kostnader for virksomhetene. Et aspekt som han ikke tar opp, er at det kan føre til tapte 

inntekter, da misfornøyde kunder senere kan komme til å velge en annen leverandør.  

Videre fremhever Sandholm to måter å bedre kvaliteten på et produkt, sett fra kundens 

ståsted. Det ene er å tilføre egenskaper som skaper ytterligere kundebehov, i tillegg til å 

redusere antall svikt eller feil på produktet (2001).  

Ved å tilføre egenskaper, kan det føre til: 

 Økt kundetilfredsstillelse 

 Større etterspørsel 

 Større konkurransefortrinn 

 Økte inntekter 

 Mer fornøyd personal 

Eliminering av svikt eller feil kan føre til: 

 Mindre kundemisnøye 

 Mindre feilforekomst 

 Økt kapasitet 

 Mindre kostnader 

 Mindre misnøye blant personal 

2.2.2 Kontinuerlig forbedring 

Begrepet kontinuerlig forbedring gir et bilde av at alt kan gjøres bedre enn hva som gjøres i 

dag. Dette betyr et forbedringsarbeid som er til nytte både for kunde og virksomhet, altså en 

vinn – vinn - situasjon. For at kvalitets- og forbedringsarbeidet skal gi mest mulig resultat, er 
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det av stor verdi at det skapes forutsetninger for delaktighet i virksomheten. Det betyr at det er 

av stor nytteverdi for virksomheten at medarbeiderne er delaktige i denne prosessen, og at de 

aktivt bidrar med forslag til forbedringer.  

ISO 9001:2008 omtaler kontinuerlig forbedring i kapittel 8.5.1. Standarden sier at 

organisasjonen skal kontinuerlig forbedre virkningen av systemet for kvalitetsstyring ved å 

benytte kvalitetspolitikken, kvalitetsmålene, resultat fra revisjon, dataanalyse, korrigerende og 

forebyggende tiltak og ledelsens gjennomgang. 

 

Å jobbe mot kontinuerlig forbedring er derfor en hjørnestein i offensiv kvalitetsutvikling. Den 

som slutter å forbedre seg, slutter å være bra. Grunnregelen for kvalitetsforbedringer er at det 

alltid finnes en måte å bedre produkter på og en arbeidsmåte som krever mindre ressursbruk. 

Det vil si at bedre kvalitet til lavere kostnad (Helbostad, 2004). 

2.2.3 Prosesser og ISO 9001:2008 

En stor del av arbeidet som gjøres i virksomheter kan sees som en prosess, det vil si 

sammenhengende aktiviteter. Målet med en prosess er å tilfredsstille sine kunder med det 

sluttresultatet som produseres og samtidig anvende så lite ressurser som mulig. For at en 

prosess skal fungere effektivt er det viktig at leverandøren til prosessen identifiseres og at 

disse får tydelige signaler om hva prosessen krever for å minimere ressurser og tilfresstille 

prosessens kunder.  

I fremstillingen av et produkt/ tjeneste skal hver fase oppnå en kvalitet som gjør produktet 

hensiktsmessig for bruk i samtlige etterfølgende faser (Sandholm 2001). Dette vil si at 

produktkvalitet skal ha fokus i hele prosessen.  

Det skilles gjerne mellom tre typer prosesser: 

 Hovedprosesser, som har til formål å oppfylle eksterne kundebehov i tillegg til å 

foredle de produkter virksomheten tilbyr.  

 Støtteprosesser, som har til formål å sammenholde ressursene til de operative 

prosessene. Eksempler på denne type prosesser er rekrutteringsprosesser eller 

informasjonsprosesser. 

 Ledelsesprosesser, som har til hensikt å definere virksomhetens mål og strategier, i 

tillegg til å forbedre organisasjonens øvrige prosesser. Eksempler er strategisk 

planlegging, målsettingsprosesser og revisjonsprosesser. 

(Bergman & Klefsjö, 2002) 

Virkningen av prosesstankegangen i ISO 9001:2008 skal være en kontinuerlig forbedring, 

både med tanke på alle interne prosesser, men også i forhold til kvaliteten på det endelige 

produktet. Her er det viktig å overvåke kundetilfredshet for å se om virksomhetene oppfyller 

kundens krav til kvalitet. Nettopp prosessorienteringen gjør at standarden kan brukes til å 

utvikle og innføre KS tilpasset de fleste virksomheter (Helbostad, 2004). Det er også viktig å 
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få med at standarden ikke bare hjelper til med interne krav og kundekrav, men også 

tilfredsstiller nasjonale lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet. 

2.2.4 Avvik 

Avvik defineres som mangelfull oppnåelse av spesifiserte krav fastsatt i kvalitetssystemet 

med underliggende lover, forskrifter og prosedyrer.  

 

I Internkontrollforskriften (IK) § 5, punkt 7 (2005) er kravet om registrering, dokumentering 

og rutiner for rette opp og forebygge overtredelse av krav nedfelt. Et system for 

avviksbehandling er noe alle virksomheter må ha, i henhold til IK- forskriften.  

 

I et velfungerende KS er det i større eller mindre grad et system for avvikshåndtering. 

Formålet er at hendelser, arbeidsoperasjoner og prosesser som kan få konsekvenser for 

ansatte, miljø, virksomhet eller produkt skal fanges opp av systemet og utbedres. 

Korrigerende tiltak skal iverksettes og oppfølging og resultat av tiltak vurderes for å sikre 

kontinuerlig forbedring av alle arbeidsoperasjoner og prosesser i en virksomhet (Helbostad, 

2004). 

2.3 Kvalitetskostnader  
Beregning av kostnadene forbundet med avvik vil for mange gi en helt ny oppfatning av 

konsekvenser av avvik. Hvis det rapporteres 25 avvik en måned, oppfattes dette for mange 

som 25 avvik. Hvis man derimot rapporterer disse avvikene som 135 000,- denne måneden, 

oppfattes problemene på en helt annen måte. Man ser sammenheng mellom avvik, kostnad og 

potensiell fortjeneste. Fordelene ved å registrere og analysere avvikskostnader er mange: 

 ”Oversetter” avvik til kostnader 

 Endrer måten å se feil på 

 Fremhever kvalitetsspørsmål 

 Måler effekten av forbedringstiltak 

 Letter prioriteringen av innsats 

Produkter og tjenester som ikke blir utført riktig første gang i forhold til avtale eller krav, må 

gjøres om igjen eller vrakes. Disse avvikene eller manglene medfører ekstra kostnader for 

bedriften. For å avgjøre om det foreligger en feil eller et avvik, må det på forhånd defineres 

akseptkriterier og kontrollmetoder.  

For bedrifter som ønsker å tilfredsstille kravene i ISO 9001:2008 kreves det at man har en 

prosedyre for avviksbehandling hvor blant annet avvikene blir registrert og analysert. 

Korrigerende tiltak blir på denne bakgrunn iverksatt. Å beregne kostnadene for de registrerte 

avvik i tillegg innebærer derfor bare en liten ekstra innsats (Kvalfors, 1998). 

Det kan lett bli en vane for en bedrift å akseptere en del ”tradisjonelle” kostnader til 

korrigering av avvik, mangler og feil som uunngåelige. Dermed gjør heller ikke bedriften noe 

spesielt for å finne årsakene til de tilvante, men helt unødvendige kostnadene som får lov til å 

leve videre. Dette kalles også stille avvik. Alle forberedelser og forebyggende tiltak som 
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gjøres for å unngå feil og avvik, er også ekstrakostnader. Dette er de egentlige 

kvalitetskostnadene, fordi dette er den forebyggende innsatsen som må gjøres for å oppnå 

kvalitet (Haugen & Haugan, 1994). 

Joseph Juran var en av de første til å omtale kostnader relatert til kvalitetsarbeid. Allerede i 

1951 omtalte han ”cost of quality” i sin bok ”Quality Control Handbook”. Han deler her 

kvalitetskostnadene i fire deler: 

 Interne feilkostnader, dvs. avvik fra ønsket kvalitetsnivå på eksempelvis produkter 

eller materialer som oppdages internt i bedriften før disse leveres kunden.  

 Eksterne feilkostnader, dvs. avvik fra ønsket kvalitetsnivå på eksempelvis produkter 

eller materialer som oppdages etter disse er levert kunden. Eksempler på slike 

kostnader er reklamasjoner, garantikostnader og tilbakekallelser.  

 Kontrollkostnader, dvs. kostnader for å kontrollere at produkt og material oppfyller de 

riktige krav i produksjonsprosessen. Eksempler på slike kostnader er mottakskontroll, 

sluttkontroll, inspeksjoner og revisjoner. 

 Forebyggende kostnader, dvs. kostnader for ulike kvalitetsfremmende tiltak gjennom 

hele produksjonsprosessen. Her kommer gjerne kostnader for å innføre et 

kvalitetssystem og opplæring av personell.  

Denne inndelingen er også i tråd med Haugen & Haugan (1994), Sandholm (2001) og 

Sörqvist (2001) sin gruppering av kvalitetskostnadene.  

Av disse fire ulike kostnadstypene er det de interne feilkostnadene som er de mest åpenbare 

og som er enklest å følge opp. De eksterne feilkostnadene er betydelig vanskeligere å beregne. 

Eksempelvis er det ikke noen lett jobb å tallfeste tapte fremtidige inntekter fra en misfornøyd 

kunde.  

De forebyggende kostnadene er en investering for virksomheten, og må ikke sammenlignes 

med de interne og eksterne feilkostnadene. Det er en investering for virksomheten å satse på 

de forebyggende kostnadene, som opplæring og andre forebyggende aktiviteter. På sikt vil 

dette redusere feilkostnadene.  

Sörqvist (2001, s. 35) viser til en modell som fremhever betydningen av de forebyggende 

kostnadene i en virksomhet (Figur 1). Ved å øke de forebyggende kostnadene blir resultatet en 

total reduksjon av virksomhetens kvalitetskostnader. Ettersom det er sviktende kvalitet som 

skaper kostnader for virksomhetene, er det kontrollkostnader, interne - og eksterne 

feilkostnader som gjenstår. 
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Figur 1 Gjennom å satse på førebyggende tiltak kan den totale kvalitetskostnaden gå ned (Sörqvist, 2001) 

2.3.1 Kvalitetsfeilkostnader 

Ordet ”kvalitetskostnader” er et begrep som kan være noe uheldig. Det kan gi inntrykk av at 

det er kostnader knyttet til kvalitet som er uønsket. Investeringer i forebyggende tiltak har 

selvfølgelig sin pris, men det koster virksomheten mye mer med mangel på kvalitet som 

medfører omarbeid eller erstatning i form av et nytt produkt.  

Sandholm (2001) definerer kvalitetsfeilkostnader som økonomiske tap som forsvinner om alle 

produkter og prosesser var fullkomne.  

Juran (1979) omtaler flere ganger kvalitetsfeilkostnader, og definerer disse som ”de kostnader 

som løper som følge av defekte enheter, ufullstendige prosesser eller tapte salgsinntekter”. 

 På bakgrunn av dette vil vi videre bruke ordet kvalitetsfeilkostnader, og la dette bare omfatte 

de interne og eksterne feilkostnadene. 

Ved å studere kvalitetsfeilkostnadenes fordeling i virksomheten, har man et godt 

utgangspunkt for å jobbe mot et effektivt forbedringsarbeid. De problemområdene som 

forårsaker de største kostnadene vil normalt være de som prioriteres først. Ved å belyse 

kvalitetsfeilkostnadene får både ledelsen og de ansatte innsikt i de vanligvis store kostnadene 
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som forårsakes av at kvaliteten ikke er optimal. Denne innsikt kan skape motivasjon som kan 

være et godt utgangspunkt i arbeidet mot kontinuerlig forbedring (Sörqvist, 2001). 

Haugen og Haugan trekker frem erfaringstall fra flere ulike bedrifter som tyder på at bare 20- 

30 % av feilkostnadene skyldes direkte eller regulære tilvirkningsfeil, for eksempel skrivefeil, 

operatørfeil, monteringsfeil og lignende. Dette skjer selv om operatør vet hva som skal gjøres 

og hvordan det skal gjøres riktig. 70- 80 % av feilkostnadene skyldes derfor såkalte 

systemfeil. Systemfeil er et annet ord for ledelsesfeil, og brukes når man ikke sikkert kan si 

sikkert hvor i en organisasjon en skal plassere feilårsaken. Systemfeil baserer seg på prestisje, 

dårlig bedriftsklima, mangelfull tilrettelegging av arbeidet, dårlig kommunikasjon og 

samarbeid, feilinformasjon, generelt dårlig planlegging, mangelfull opplæring og alle andre 

feil som ikke er tilvirkningsfeil (Haugen & Haugan, 1994). 

Også Sörqvist (2001) mener at en stor del av de virkelige kostnadene som utgjøres av 

administrative kostnader, markedseffekter, effektivitets- og fleksibilitetsfeil mm uteblir når de 

eneste betraktninger sees ut fra et produksjonsrelatert perspektiv.  Sörqvist (2001) mener at 

det er grunn til å anta kvalitetsfeilkostnader utgjør 10 til 30 % av virksomhetens omsetning. 

En reduksjon av disse kostnadene gjennom forbedret kvalitet fører direkte til forbedring av 

resultat for bedriften.  

2.3.2 Kvalitetsmåling 

I arbeidet med kvalitet er det viktig å følge opp og kontrollere at systemet fungerer som 

planlagt. Arbeidet med kontinuerlig forbedring innbefatter og aktivt å samle inn data og 

sammenligne informasjon som belyser situasjonen. Dette kalles kvalitetsmåling (Sandholm, 

2001). 

For at en kvalitetsmålingen skal fungere på en optimal måte, er det viktig at målesystemet er 

tilpasset virksomheten. I arbeidet med produkter skal den oppnådde kvalitet sammenlignes 

med den ønskede kvalitet. Oppstår det avvik fra ønsket kvalitet, må det gjøres korrigeringer 

for å forbedre varen eller tjenesten. Oppfølging av kvalitetsfeilkostnader i seg selv vil ikke 

løse noe kvalitetsproblem i virksomheten. Ved å avdekke kvalitetsfeilkostnader vil man 

lettere kunne avdekke hvor i en organisasjon man har et problem. (Bergman & Klefsjö, 2002). 

Haugen & Haugan mener at økt satsing på utvikling av kvalitetssystem, og dermed økt 

kvalitetsstyringsgrad kan føre til at feilkostnadene reduseres ved at årsakene til avvik og feil 

fjernes, mens forebyggingskostnadene samtidig øker. Et effektivt og lønnsomt 

forbedringsarbeid forutsetter at en satser innenfor de produktområdene, avdelingene og 

prosessområdene som gir størst innsparing for bedriften, forutsatt at de respektive 

ekstrakostnadene er identifisert og kjent. Ved å konsentrere seg om å fjerne de største postene 

kan en raskt og relativt rimelig redusere kostnadene betraktelig. Deretter gjenstår det å fjerne 

mange små tapsposter, som samlet også kan utgjøre en stor sum (1994).  

Når bedriften har et kvalitetssystem, forplikter den seg til å behandle og fjerne alle rapporterte 

feil og avvik, slik at kunden får de produkter som er avtalt. Ledelsens oppgave er å komme 

frem til kostnadseffektive arbeidsmåter som gjør det mulig å tjene penger, samtidig som den 
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etterlever sin egen forpliktelse til å levere produkter som samsvarer med ordrebekreftelse. 

Dessuten må ledelsen tenke på virkningene internt i organisasjonen med ansatte som spør seg 

om ledelsen mener alvor med sin kvalitetsmålsetting og – politikk. Et hensiktsmessig 

kvalitetskostnadssystem skal kunne bidra positivt til begge disse hensynene (Ibid). 
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3.0 Metode 
Som nevnt i innledningen har oppgaven blant annet til hensikt å undersøke om en betydelig 

pengesum forsvinner fra en bransje som er sterkt presset på å levere riktig kvalitet. Penger 

som kunne vært spart, og eventuelt bidratt til å utvikle bedriften. Oppgaven har ikke som 

prioritet å finne ut hvorfor enkelte feil oppstår, men vil gjøre generelle betraktninger om 

hvordan feil kan reduseres. Det blir derfor vektlagt å benytte metoder som kan fange opp feil. 

Denne prioriteringen fører til at det blir valgt å ha fokus på både kvantitative metoder, dvs. 

metoder som tallfester resultatet, og kvalitative metoder. Det er naturlig å starte med en 

kvalitativ innfallsvinkel, der man har samtaler med de ansatte ved de aktuelle bedriftene, har 

”brainstormingsmøter”, og observerer hvordan de ansatte arbeider. Dernest må man tallfeste 

registreringer og kostnadsvurdere dem. For at oppgaven skal ha betydning er det svært viktig 

at den kan etterprøves og at den måler det den faktisk skal. Det blir derfor naturlig å starte 

med å si litt om oppgavens reliabilitet og validitet.  

3.1 Oppgavens styrke 
For at oppgaven skal ha troverdighet stilles det krav til arbeidets validitet og reliabilitet. Med 

reliabilitet menes oppgavens målesikkerhet. Dersom den samme målingen gjentas mange 

ganger med de samme premissene og man får det samme resultatet hver gang har oppgaven 

høy reliabilitet. En annen prosjektgruppe skal altså kunne gjennomføre samme oppgaven hos 

PT og ISH og komme ut med samme resultat.  Validitet betyr gyldighet og baseres på om 

undersøkelsen måler det den har til hensikt å måle (Pedhazur & Schmelkin, 1991).  

Validiteten i denne oppgaven kan i utgangspunktet virke svak, siden definisjonen av 

kvalitetskostnader kan bli oppfattet ulikt av de involverte på de respektive bedriftene. For å 

øke validiteten ble det fokusert på å informere godt om hvordan vi valgte å definere 

kvalitetskostnader, slik at alle i bedriftene hadde samme fokus. Det ble også valgt å 

kombinere avviksskjema og uformelle intervju for å avdekke mest mulig feil som ble gjort. 

Siden begge bedriftene er relativt små mener prosjektgruppen dette har bidratt til at 

validiteten er styrket og oppgaven måler det den egentlig skal måle; kvalitetsfeilkostnader.  

Det er vanskelig å beregne nøyaktig reliabilitet for en oppgave som er sterkt begrenset på tid 

og ressurser og som er en kombinasjon mellom kvalitativt arbeid og kvantitativt arbeid. Ideelt 

sett burde man kontrollert reliabiliteten ved å gjennomføre ”test- retest”. Det vil si for 

eksempel gjøre målingen en gang til. For at oppgaven skulle komt ut med høy reliabilitet, 

burde resultatet kvantifiseres og bare blitt gjennomført i 3 uker, på denne måten kunne man ha 

gjennomført målingene flere ganger innefor den gitte tidsrammen. Dette ble ikke gjort fordi 

det da ville gått på bekostning av validiteten, resultatet fra målingene hadde bare representert 

deler av sannheten. Oppgaven er likevel lagt opp til å kunne etterprøves. 
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3.2 Motivasjon og utfordringer for en vellykket analyse 

Teorier så tidlig som 1911 viser at mennesker i stor grad blir motivert av penger når det 

kommer til å utføre et arbeid (Taylor 1911). Sörqvist (2001) poengterer at penger er et språk 

de fleste forstår, og at fravær av penger er noe bedriftslederne frykter. Det er derfor viktig å 

formidle at feil koster, og at det i mange av tilfellene er enkelt å gjøre noe med (Haugen & 

Haugan, 1994). Lederen har først og fremst tre utfordringer: For det første må lederen innse at 

bedriften ikke er perfekt, men har feil og mangler. Mange ledere er redd for å oppdage feil og 

vil dermed ikke kunne ha en kontinuerlig forbedring. For det andre må lederen gå i front og 

proklamere et ønske om å finne ut hvor feilene er. Ved å definere hvor det er ”lekkasje” har 

man også mulighet til å tette den. For det tredje må lederen ha tid til å være med på å 

gjennomføre kartlegging. Dersom disse suksesskriteriene er på plass, vil sannsynligheten øke 

betraktelig for å kunne gjennomføre en vellykket undersøkelse. 

Ledelsen ved en bedrift bør bli motivert av å kunne forbedre seg og dermed levere et bedre 

resultat. Men hva er det som motiverer de ansatte i bedriften til å opplyse om feil og mangler 

som de selv og kolleger tilsynelatende har skyld i? Det er først og fremst viktig at ledelsen i 

bedriften opplyser om at det er ønskelig å finne ut hva som skjer og hvor det skjer, men ikke 

hvem som gjør feilen. Ledelsen skal ha et fokus der man ønsker å finne den egentlige årsaken 

til hendelsen. Haugen og Haugan (1994) viser til at det i mange tilfeller er i det siste leddet at 

feilen blir oppdaget, men at det svært ofte er høyere oppe i systemet at feilen skjer, med andre 

ord en ledelsesfeil. En bedrift som leverer gode resultat år etter år er en bedrift som har 

overskudd og kapasitet til å ta vare på sine ansatte. Bedriften gir dermed tilbake til sine 

ansatte gjennom velferds- og bonusordninger. En bedrift som tar vare på sine ansatte, har 

ansatte som står på for bedriften. Dersom de ansatte får nyte godene av bedriftens fremgang 

og forbedringer vil dette kunne være motivasjon nok. 

3.3 Kartlegging av kvalitetsfeilkostnader 
Campanella (1999) påpeker fordelen av å jobbe forebyggende. Jo tidligere en feil oppdages i 

systemet jo mindre koster feilen (Figur 2). Denne figuren sier litt om viktigheten av å kartlegge 

kvalitetsfeilkostnader. 
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Figur 2 viser sammenhengen mellom kostnader og til hvilke tid feil og mangler blir oppdaget 
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Høglund & Rindstål (1996) argumenterer videre for at kartlegging av feilkostnader kan bidra 

til å identifisere problemområder og bli observant på annet kvalitetsarbeid i virksomheten. 

Det kan også bidra til kunnskap om fordeling av kostnader slik at det lettere kan tas 

avgjørelser blant knappe ressurser. Sörqvist (2001) poengterer at det finns en rekke måter å 

kartlegge på, men at det er av stor betydning at metoden er tilpasset bedriften.  

Kartleggingen av kvalitetsfeilkostnadene ble gjennomført på følgende måte og baserer seg på 

Sörqvist sin modell (Sörqvist, 2001, s. 65) (Figur 3). Selv om den overordnede 

kartleggingsmetoden er lik for begge bedriftene, er selve gjennomføringen tilpasset til hver 

enkelt bedrift. Det er i PT blitt brukt avviksanalyse, mens det er blitt brukt 

optimaliseringsanalyse hos ISH.  

 

Figur 3 viser hvordan prosjektgruppen har planlagt arbeidet. 

3.4 Forberedelser 
Forberedelser handler først og fremst om å sette seg inn i tema, velge bransje, sette seg inn i 

bedriftene som skal studeres, og å forankre oppgaven i ledelsen. 

3.4.1 Litteratursøk 

Ved å gjennomgå teori og forskning på dette området reduseres risikoen for å gjøre 

undersøkelser som allerede er blitt gjort. Litteratursøk og informasjonsinnsamling kan også 

bidra til at man ikke går i de samme fallgruvene som andre har gått i.  På en annen siden er 

det ikke nødvendig å finne nye metoder for å undersøke et tema dersom disse allerede er godt 

etablert.  

Litteratursøk blei gjennomført ved å benytte BIBSYS ASK (HSH), søkemotoren Google og 

anbefalinger fra lærere og veiledere. Typiske søkeord som ble benyttet: Kvalitetskostnader, 

feilkostnader, feilkostnader i byggebransjen. Det ble søkt på både norsk, engelsk og svensk. 

Følgende forfattere er blitt vektlagt i arbeidet: 

 Juran 

 Sörqvist  

 Haugen og Haugan 

 Sandholm 

 Bergman og Klefsjö  

Forberedelser Planlegging
Gjennomføring

- Avviksanalyse

-Optimaliseringsanalyse

Etterarbeid
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3.5 Planlegging 

Det ble tidlig avtalt et møte med daglig leder ved PT og daglig leder ved ISH. Disse møtene 

hadde til hensikt å få bekreftet at lederne var motivert for å avdekke kvalitetskostnader, 

samtidig som prosjektgruppen ønsket å informere om oppgaven. Følgende temaer ble tatt opp: 

 Begrepsavklaring: Kvalitet og kvalitetsfeilkostnader 

 Metoder for å avdekke feil og mangler 

 Hvordan PT og IS arbeider 

 Fremdriftsplan 

Etter samtale med daglig leder ble det utformet prosesskart (Figur 4 og Figur 5). Det ble avtalt 

nytt møte med dagligleder, de ansatte sammen med prosjektgruppen. 

 

Figur 4 Viser hovedprosessene til Partner Tre 

 

 

Figur 5 viser hovedprosessene ved Isdahl & Skogland Hus  

Prosjektgruppen hadde som mål å få satt i gang registrering av feil og mangler så fort så 

mulig, ettersom det var forventet at bedriften hadde litt startproblem. 

3.5.1 ”Brainstorming” 

For å utforme registreringsskjema ble det benyttet brainstorming både hos PT og ISH. 

Møte ble innledet med å fortelle om hva prosjektet gikk ut på, hva vi ønsket å oppnå, og hva 

bedriften kunne ha igjen for det. Det ble på forhånd utarbeidet hovedtema med utgangspunkt i 

prosesskartet. For å få mest mulig utbytte av møtet ble det valgt en person fra prosjektgruppen 

som ledet møte. Brainstorming har noen viktige hovedregler (Sörqvist 2001):  

 Ingen kritikk eller bedømming av forslag som kommer. 

 Viktig at alle deltagerne får bidra, og at dette skjer i tur og orden 

 Oppmuntre deltakerne om å tenke ukonvensjonelt og kreativt 

 Analyser av forslagene skal gjøres i etterkant 

Ordre frå 
kunde og 

varebestilling

Pakking av 
varer og 
utkjøring

Varemottak og 
lagerplassering

Fakturering og 
betaling

Retur og 
reklamasjon

Prosjektering Salg Byggeperiode Reklamasjon
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Hvert enkelt punkt som kom frem under ”brainstormingen” ble notert og diskutert i etterkant. 

Etter møtet satt prosjektgruppen igjen med en rekke områder i prosessen der det kunne forgå 

forhold som ikke var ønskelig.  Disse forholdene var nødvendig å undersøke videre. 

3.5.2 Kartleggingsmetoder 

Sörqvist (2001) diskuterer to hovedprinsipper for å kartlegge kvalitetskostnader. Enten så 

kartlegger man de feil og mangler som dukker opp i bedriften, avgjør hvor ofte hendelsen 

inntreffer og setter en pris på dem. Denne metoden blir av Sörqvist kalt for avviksanalyse. 

Alternativet er å diskutere hvordan bedriften kan drives optimalt og sammenligne med 

hvordan den drives i dag. Denne blir kalt for optimaliseringsanalyse.  

Avviksanalyse. Ved å benytte avviksanalyse konsentrerer man seg om de feil og mangler som 

er eller blir registrert ved bedriften. Her er det også viktig å registrere de feil som over tid 

kanskje er blitt akseptert og som ikke lengre blir sett på som avvik. Etter at feil og mangler er 

registrert må prosjektgruppen fastslå ressursbruk og ringvirkninger av hendelsen. Tilslutt må 

hendelsen kostnadsvurderes (Sörqvist 2001). 

Optimaliseringsanalyse. Denne metoden går ut på å sammenligne hvordan en bedrift ideelt 

sett skulle blitt drevet, og hvordan den egentlig blir drevet. For å kunne gjøre dette er det stor 

fordel om man får tilgang på bedriftens økonomiske situasjon. Å identifisere den optimale 

måten å gjennomføre prosesser på er nesten umulig, det er derfor vanlig å ta utgangspunktet i 

metoder som er de mest hensiktsmessige (Sörqvist 2001).   

3.5.3 Kostnadsvurdering 

Når kvalitetskostnadene skal vurderes, er det vesentlig at kompetente personer i bedriften er 

med på dette. Dersom det blir benyttet avviksanalyse bør vurderingsgruppen gå gjennom 

punkt for punkt på avviksskjema. Gruppen lager scenario som representerer ekstreme og dyre 

situasjoner (”worst case”) og situasjoner som er forsiktige og ikke koster bedriften mye. 

Etterpå finner man en middelverdi av disse to. 

Ved bruk av optimaliseringsanalyse for å kartlegge kvalitetskostnader, må vurderingsgruppen 

se på hvor den faktiske situasjonen avviker i forhold til den optimale situasjonen. 

Vurderingsgruppen må dernest vurdere differansen mellom det økonomiske resultatet i 

optimalsituasjon opp mot det faktiske resultatet. Dette beløpet er kostnader som kan kalles 

kvalitetskostnader. Beløpet må analyseres og fordeles på hendelser som har skjedd gjennom 

året. 
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3.6 Gjennomføring 

Selv om både PT og ISH tilhører byggebransjen, er prosessene til de to bedriftene ulike. I 

følge Sörqvist (2001) er det svært viktig å planlegge i forhold til bedriftens størrelse og virke. 

Det er brukt avviksanalyse hos PT og optimaliseringsanalyse hos ISH. 

3.6.1 Partner Tre 

For å gjennomføre kartlegging av feilkostnader hos PT ble det benyttet avviksskjema som var 

delt inn i ulike kategorier (se vedlegg 4). Dette skjema skulle gjøre det enkelt for arbeiderne å 

huske på de ulike alternativene, og det skulle gjøre det enkelt for prosjektgruppen å vurdere 

resultatet i etterkant. For å opprettholde fokus på registrering var prosjektgruppa på 

bedriftsbesøk så ofte som mulig. For å kvalitetssikre resultatet som kom ut av 

avviksregistreringen ble det i tillegg gjennomført uformelle intervju med alle ansatte ved 

bedriften. Intervjuene skulle bidra til å danne et mer reelt bilde av forholdene på PT. Det ble 

lånt et kontor av PT, der hver ansatt ble kalt inn. Det ble gjort en gjennomgang av 

registreringsskjema punkt for punkt. Intervjuobjektet ble spurt om hvor mange ganger hvert 

enkelt avvik hadde skjedd han i løpet av tiden prosjektgruppen hadde vert inne. Det ble 

poengtert at han bare skulle svare for sin egen del, og at det var lov å svare null. Det ble antatt 

at denne form for registrering gav et mer riktig bilde av hyppigheten av avvik. Det ble også 

antatt at fordelingene av de ulike kategoriene var noenlunde like mellom de to metodene for å 

samle inn avvik. 

3.6.2 Isdahl og Skogland Hus 

Ved starten av prosjektet ble det hos ISH valgt å gjøre en avviksanalyse, hvor rapportering av 

avvik skulle gjøres av byggeleder og daglig leder. Spesielt byggeleder mente å ha god 

oversikt over tømrere og aktiviteten på byggeplassene. Daglig leder og byggeleder skulle også 

sammen se på et leilighetsprosjekt og eneboliger for å avdekke avvik av interesse. 

Det ble tidlig i prosjektet forespeilet av daglig leder og byggeleder som vanskelig å få 

tømrerne selv til å delta, særlig på grunn av kulturen man har med ikke å rapportere i denne 

bransjen. Som tømrer ute i felten tenker man antagelig ikke på dobbeltarbeid og små eller 

store korrigeringer underveis som kvalitetsfeil. I tillegg ble det leid inn arbeidskraft i travle 

perioder, og for de innleide vil et eierskap til bedriften være svakere eller kanskje også ikke 

tilstedeværende. Om det er vanskelig å få de fast ansatte til å rapportere, vil det være enda mer 

utfordrende å få de innleide til å delta i denne praksisen. 

For prosjektet hadde det vært ønskelig om tømrerne selv hadde stått for avviksrapportering på 

byggeplassene. Gitt at det ble rapportert avvik, så hadde disse sammen med rapporter fra 

kontoret gitt et godt og beskrivende bilde av en reel situasjon. Da hadde man fått kartlagt de 

feil og mangler som oppstår under både prosjekteringsfasen og videre gjennomføring av et 

bygg. 

Underveis i gruppens arbeid med teori og metodedelene av rapporten, begynte man å 

diskutere om valgt metode hos ISH var den ideelle. I motsetning til PT var det færre 

kategorier hvor man kunne telle feil etter hvert som de oppstå, relatert til at ikke tømrerne 

skulle registrere avvikene underveis. Man innså for eksempel at det var vanskelig å 
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generalisere de områdene man visste det ble gjort ekstraarbeid på, samtidig som det viste seg 

at avviksregistreringen var mangelfull. Et behov for å se på om det kunne være 

formålstjenelig med en metodeendring kom naturlig underveis i arbeidsprosessen. 

I møtevirksomhet og samtaler kom det frem at byggeleder ikke syntes at denne metoden og 

registreringsskjemaet fungerte særlig bra. Skjemaet var tungvint å bruke og ikke godt nok 

tilpasset formålet. Dermed ble også arbeidet med å rapportere og hente inn avvik nedprioritert 

i en travel hverdag.  

Dessverre gikk det en del tid før prosjektgruppen fikk vite om dette, da det ble antatt at 

registreringen pågikk slik det var avtalt. Skjemaet ble mer eller mindre liggende på hold og 

det ble ikke gitt tilbakemelding om dette til prosjektgruppen. 

I samarbeid med daglig leder og byggleder hos ISH ble det valgt å gå over til en 

optimaliseringsanalyse. 

Det ble tatt utgangspunkt i eget prosjekt og eneboliger som bedriften tidligere har bygget. 

Planlagt fortjeneste og faktisk fortjeneste på husene ble sammenlignet. Den såkalte optimale 

prosessen er den planlagte fortjenesten (budsjett), mens den reelle situasjonen er den faktiske 

fortjenesten (regnskap).  

3.7 Etterarbeid 
Når kartleggingen var gjennomført ble den innsamlede informasjonen analysert og vurdert. 

Analysen innebærer kategorisering av typiske kvalitetsfeilkostnader. Denne kategoriseringen 

gjør det enklere for ledelsen å tette ”hullene”, og bedriftene vil ha mulighet til å utvikle seg. 

Det vil også fremlegges forbedringstiltak til bedriftene. 

3.8 Svakheter 
Man møter en rekke utfordringer når det skal gjennomføres en undersøkelse på 

kvalitetskostnader i byggebransjen. PT er en bedrift der det er nødvendig å blande inn alle 

som jobber der for å få et helhetlig bilde av situasjonen. Det betyr at det er avgjørende at flest 

mulige er motivert og har et ønske om å bidra. For at bedriften skal ha fokus på rapportering 

er det også avgjørende at bedriftsleder involverer seg og har et glødende engasjement. 

Rapportgruppen burde vært klarere på dette før arbeidet ble satt i gang. Bedriftsleder var ofte 

travel og hadde ikke rapportering av kvalitetsfeil på dagsorden. Dette førte til at gruppen 

måtte gå inn å intervjue hver enkelt person ved bedriften for å få en muntlig rapport over 

antatt avvik i de ulike kategoriene. Dette vil bli diskutert senere. Å få ansatte i en bedrift til å 

rapportere alle kvalitetsfeil er uansett en utfordring, og kanskje spesielt når de ikke har et godt 

etablert avvikssystem fra før. Det er derfor naturlig å anta at resultatet er en underdrivelse i 

forhold til det reelle resultatet.  

Ved ISH er utfordringen at prosessen er kompleks og vanskelig å måle i detalj. Ideelt sett 

burde målingene begynt i prosjekteringsfase og vart fram til 1 års befaring, og burde fulgt 

både leilighetsprosjekt og vanlig oppføring av Mesterhus. Oppføring av leiligheter kan ta i fra 

10-24 mnd avhengig av mengde utfordringer som dukker opp underveis. Prosjektgruppen 
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hadde bare 3 mnd tilgjengelig til målinger og måtte derfor se på hus som tidligere var bygget.  

Dette førte til at det var opp til ISH og finne ut av hvilke kvalitetsfeil som hadde forekomt 

underveis. ISH hadde mulighet til å velge prosjekt og hus selv, men ble oppfordret til å velge 

både gode og dårlige. 

  

Det som er likt for begge bedriftene er at motivasjonen til lederne har variert. Selv om ønsket 

om å bidra har vært der, har de til tider hatt det travelt og dermed hatt vanskelig for å 

prioritere undersøkelsen. Det er tydelig at engasjementet til prosjektgruppen er med på å 

påvirke ledelsens motivasjon, dette burde blitt utnyttet bedre. 

Ved avviksregistrering må man ta i betraktning at registreringsperioden for prosjektet var 

begrenset til omkring 3mnd. Denne perioden måtte da ganges opp slik at de ukene utgjorde et 

gjennomsnitt for et helt år. Dette er en begrensning ved oppgaven som gir den en svakhet, 

men ville allikevel gi et godt bilde av og være representativt for redusert inntjening hos ISH. 
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4.0 Resultat 

4.1 Optimalisering ved ISH 

Som nevnt i metodedelen ble det naturlig å benytte optimaliseringsanalyse som et 

utgangspunkt for å finne ut hvor ”lekkasjen” er størst. En optimaliseringsanalyse kan i denne 

sammenheng ses på som en grovanalyse som skiller ut de viktigste kategoriene. Resultatet 

ved ISH baserer seg på sammenligninger mellom optimalt dekningsbidrag og faktisk 

dekningsbidrag.  

Dekningsbidrag (DB) er et økonomisk begrep som beskriver det bedriften sitter igjen med 

etter at de variable utgiftene er betalt. DB benyttes til å betale de faste kostnadene slik som 

husleie, strøm, fast lønn og andre kostnader som ikke lar seg endre på kort sikt. Er det noe til 

overs etter dette sitter man igjen med et overskudd. DB ved ISH skal være med å dekke 

kostnader i forbindelse med kontordrift, garantier i bank, garantier og/eller reklamasjoner 

ovenfor kunde, ikke fakturerbare timer (gangtid, sykdom etc.), samt overskudd. 

Det ble gjennomført tre etterkalkyler av mesterhus ved ISH som gav forholdet mellom 

forventet DB og faktisk DB. Følgende tre hus ble analysert: ”Ninni”, ”Kine” og ”Karita” (se 

vedlegg 5,6,7). I tillegg ble gjort en etterkalkyle på et stort prosjekt, Vardafjell Panorama, 

som ble overlevert til kunder i 2008. 
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4.1.1 ”Ninni” 

”Ninni” er i følge IS det mest populære huset blant Mesterhus sine 

alternativ. Det er også det huset som er vanskeligst å bygge med 

overskudd.  ISH estimerte å bruke 700 tømrertimer på dette 

eksempelet, mens det som faktisk ble brukt var 800 tømrertimer. 

Dette utgjør ca 35 000,- kroner ekstra.  

Ninni har i henhold til Mesterhus sin prisliste datert februar/mars 

2008 en listepris på 1 530 000,-, dette konkrete eksempelet ble solgt 

for 1 380 000,- Det gir en differanse på 150 000,-. 

Optimaliseringsanalysen av mesterhuset ”Ninni” viser at ved en 

optimal prosess ville ISH kunne sitte igjen med et DB på 350 000 

kr, det utgjør ca 30 % av kontrakt summen, det de faktisk sitter igjen 

med 190 000kr (20 %) det vil si en differanse på 160 000 (Figur 6) 

 

 

Figur 6 viser forholdet mellom optimalt dekningsbidrag og faktisk dekningsbidrag ved huset ”Ninni”. 

 

 

 

 

Optimal DB  kr 
350 000 

Faktisk DB  
kr 193 092 

Reduksjon  
kr 156 908 

Optimaliseringsanalyse "Ninni"
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4.1.2 ”Kine” 

”Kine” er et klassisk inspirert hus. Huset består av to etasjer og er til 

sammen 150𝑚2. Det ble i dette eksempelet estimert å bruke 835 

tømrertimer på å bygge hus og garasje, det ble faktisk brukt 1186 

tømrertimer.  Det vil si en differanse på 351 timer og utgjør hele 

30% av faktisk brukte timer. Disse ekstra timene utgjør ca 113 000 

kroner 

”Kine” er i henhold til mesterhus sin prisliste priset til 1 560 000kr, 

det ble solgt for 1 350 000kr. Det gir en differanse på 210 000kr 

”Kine” skal i utgangspunktet gi et høyt DB til selskapet, optimal 

470 000kr som utgjør 37% av kontraktssum. Når det ”forsvinner” 

190 000 kr så sitter selskapet igjen med 275 000kr (Figur 7). Dette er 

en vesentlig inntektsreduksjon. 

 

 

Figur 7 viser forholdet mellom optimalt dekningsbidrag og faktisk dekningsbidrag ved huset ”Kine”. 
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4.1.3 ”Karita” 

Denne boligen har i følge mesterhus et tradisjonelt - og herskapelig 

preg. Huset har et bruksareal på 170𝑚2 og består av 2 etasjer. IS 

estimerte å bruke 1033 tømrertimer på dette huset, mens det som 

faktisk ble brukt var 1010 tømrertimer. Dette utgjør en positiv 

differanse på 23 timer.  

”Karita” har i henhold til Mesterhus sin prisliste en listepris på 

1 755 000,-, dette konkrete eksempelet ble solgt for 1 730 000,- Det 

gir en differanse på 12 600kr. 

”Karita” skal optimal sett gi et DB på 320 000kr, huset gav et DB på 

290 000kr, altså en differanse på 30 000kr (se Figur 8). 

 

 

 

Figur 8 viser forholdet mellom optimalt dekningsbidrag og faktisk dekningsbidrag ved huset ”Karita”. 
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4.1.4 Gjennomsnittskalkyle 

De tre husene som er gjort etterkalkyle på er tre tilfeldige hus som ble ferdigstilt i 2009. Et av 

husene var svært bra der det faktiske DB var opp mot det optimale DB (se Figur 9). To av 

husene hadde et relativt høyt avvik fra optimal DB. Dersom disse tilfeldige husene er 

representative går det an å lage et gjennomsnitt av det faktiske DB og optimal DB for å finne 

gjennomsnittlig inntektsreduksjon per hus (Figur 9). 

 

Figur 9 viser gjennomsnittlige inntektsreduksjon per hus ved Isdahl & Skogland 

155 000 kr av dekningsbidraget per hus er dermed borte. Tatt i betraktning hva DB skal dekke 

er det nok først og fremst overskuddet til ISH dette tærer på.  

Totalt ferdigstilte ISH 7 eneboliger året 2009, der hvert av husene representerer en 

gjennomsnittlig reduksjon i DB tilsvarende 155 000 kr. Det vil si at de muligens har gått glipp 

av 1 million kroner som kunne vært med å øke overskuddet betydelig. 

4.1.5 Vardafjell Panorama 

ISH har også gjennomført flere prosjekter. Prosjekt i denne sammenheng betyr at ISH har 

ansvar for hele prosessen dvs. alt fra prosjektering til overlevering, se (Figur 5). Vardafjell 

Panorama inneholder 48 leiligheter fra ca 55-135 m2 fordelt på 4 bygg (Figur 10) Prosjektet ble 

startet 2006 og var ferdig vinteren 2008. Hele prosjektet ble gjennomført i ett byggetrinn.  

 

 

Optimal DB  kr 
380 000 

Faktisk DB  kr 
224 308 

Reduksjon  kr 
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Figur 10 viser to av de fire bygningskroppene. "Oppiskar" fremst og "Utskar" bakerst i bilde. "Oppiskar" inneholder 12 

leiligheter, mens "Utskar" består av 8 leiligheter. 

 

Totalt hadde ISH planlagt salgsinntekter på 93 500 000 kr, og kostnader på 80 500 000 kr. 

Dette ville gitt et DB på 13 000 000kr (Tabell 1).  

 

 

 

 

ISH hadde ekstra utgifter på betongarbeid og ekstra timer på tømrerne på henholdsvis 

2 250 000kr og 1 250 000kr. I tillegg er det så langt reklamert for 110 000 kr (huseierne har 

reklamasjonsrett på fem år) (Tabell 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Optimalt 

 Salgsinntekter 93 500 000 

Estimerte driftskostnader 80 500 000 

Forventet overskudd 13 000 000 

Tabell 1 Oversikt over salgsinntekter, estimerte driftskostnader og forventet overskudd 

 

Faktisk 

 Salgsinntekter 93 500 000 

Estimerte driftskostnader 80 500 000 

 + Ekstra betong   2 250 000 

 + Ekstra tømrertid   1 250 000 

Faktisk driftskostnader 84 000 000 

Reklamasjon       110 000 

Faktisk salgsinntekter   9 390 000 

Tabell 2 Oversikt over salgsinntekter, faktiske driftskostnader og faktiske salgsinntekter 
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Faktisk DB avviker fra optimal DB med 3 610 000kr. Kvalitetsfeilkostnadene ved dette 

prosjektet utgjør dermed 3,9 % av IS omsetning på prosjektet (Figur 11).  

 

 
Figur 11 Viser forholdet mellom faktisk DB og optimal DB. 
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4.2 Avviksanalyse ved PT 

Registrering av avvik ble gjennomført ved å bruke to metoder: avviksregistrering ved hjelp av 

intervju og ved hjelp av skriftlig avviksregistrering, dette ble gjort for å sikre at flest mulig 

avvik ble tatt med  

All data som blir lagt frem i resultatet er hentet fra intervju med de ansatte og skriftlige 

registreringer på avviksskjema (se vedlegg 1,2,3). Avviksanalysen tar for seg de viktigste 

kategoriene som ble observert ved PT.  

Det ble totalt registrert 45 skriftelige avvik over en periode på 2 mnd. Ved hjelp av intervju 

ble det registrert 76 avvik i løpet av samme periode. Etter at avvikene ble kostnadsvurdert 

genererte avvikene henholdsvis 951 600 kr og 1 496 400 kr over 1år (Tabell 3 og Tabell 4). 

Avviksanalyse skriftelig registrering 

Feil i ordre frå kunde 12 500,- 

Feil i ordre til hovedleverandør 0,- 

Varemottak og lagerplassering 58 100,- 

Pakking av varer 76 000,- 

Utkjøring av varer  12 000,- 

Fakturering  0,- 

Totalt i reg. periode (2mnd) 158 600,- 

Totalt per år 951 600,- 

Tabell 3 Oversikt over utgiftspostene basert på skriftelig registrering ved Partner Tre 

Avviksanalyse 

Feil i ordre frå kunde 25 000,- 

Feil i ordre til hovedleverandør 2 800,- 

Varemottak og lagerplassering 95 600,- 

Pakking av varer 52 000,- 

Utkjøring av varer  24 000,- 

Fakturering  50 000,- 

Totalt i reg. periode (2mnd.) 249 400,- 

Totalt per år 1 496 400,- 

Tabell 4 oversikt over utgiftspostene basert på muntlig registrering ved Partner Tre 

For å tydeliggjøre at de samme kategoriene skiller seg ut i begge registreringstilfellene er det 

laget et diagram som viser den prosentvise fordelingen. Ut i fra tabellene kan vi se at det er 

”varemottak og lagerplassering” og ”pakking av varer” som skiller seg ut. Den prosentvise 

fordelingen blir vist i figur 12 og figur 13 
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Figur 12 viser den prosentvise fordelingen mellom de ulike kategoriene ved skriftelige registrering 

 

Figur 13 viser den prosentvise fordelingen mellom de ulike kategoriene ved muntlig registrering 
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Videre vil bare resultatene fra muntlig registrering bli fremstilt. 

Her er det tydelig at det er tre kategorier som skiller seg ut: ”varemottak og lagerplassering”, 

”pakking av varer”, og ”fakturering”. Fakturering handler først og fremst om kunder som ikke 

er betalingsdyktige og derfor er det tapte penger for PT. Varemottak og lagerplassering går 

derimot an å dele opp i flere underkategorier.  

I denne kategorien er det spesielt ”skader påført ved flytting” og ”flytting av varer” som er de 

største kostnadspostene (Tabell ). Disse to postene utgjør til sammen ca 400 000 kroner over et 

år.  

 

Varemottak og lagerplassering over 1 år 

Skjulte skader på vare 120 000,-  

Synlige skader på vare frå leverandør 48 000,- 

Skader påført vare ved flytting 192 000,- 

Uavhentet varer (> 1 uke) 12 000,- 

Bortgjemt/feilplasserte varer  0,- 

flytting av varer (i timer) 201 600,- 

Tabell 5 viser oversikt over hvordan kostnadene fordeler seg i kategorien "varemottak og lagerplassering" 

  

De to største postene utgjør dermed 69 %. Skjulte skader på varer utgjør 21 % (Figur 14).

 

Figur 14 Prosentvis fordeling over de ulike underkategoriene i gruppen "varemottak og lagerplassering" 
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Kategorien ”pakking av varer” er også stor og utgjør til sammen ca 310 000 kroner (Tabell 6). 

Plukkfeil utgjør 62 % i denne kategorien og er dermed den største (Figur 15).  

 

Pakking av varer over 1 år 

Plukkefeil 192000 

Tomt på lager 120000 

Tabell 6 Viser oversikt over hvordan kostnadene fordeler seg i kategorien "pakking av varer" 

 

 

Figur 15 prosentvis fordeling mellom "plukkfeil" og "tomt på lager" 
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5.0 Drøfting  
Det er avdekket kvalitetsfeilkostnader tilsvarende 1 500 000 kr årlig hos Partner Tre, Bygnes. 

Dette utgjør 1,8 % av årlig omsetning i 2009, og er beregnet til 1,6 % av budsjettert 

omsetning for 2010. Årsresultatet deres i 2008 var på kun 65 000 kr.  I 2009 var årsresultatet 

1 000 000,- i underskudd.  

 

Hos ISH ble det avdekket kvalitetsfeilkostnader tilsvarende 1 mill. kr for husbygging og 3 

610 000 kr for leilighetsprosjektet. . For leilighetene utgjør feilkostnadene 3,9 % av 

prosjektomsetningen, og tilsvarende tall for husene var 10 %. 

 

Litteraturen mener fra flere hold at de totale kvalitetskostnadene kan utgjøre opp mot 10- 30 

% av årlig omsetning i ulike bedrifter. SINTEF (2003) mener at kvalitetsfeilkostnader utgjør 5 

% av omsetningen i bygg som overleveres kunde. 

 

Det er her viktig å gjenta forskjellen på totale kvalitetskostnader og kvalitetsfeilkostnader. 

Med kvalitetsfeilkostnader menes ”de kostnader som løper som følge av defekte enheter, 

ufullstendige prosesser eller tapte salgsinntekter”. Kvalitetsfeilkostnader utgjør dermed kun 

interne og eksterne feilkostnader. Dette innebærer at kontrollkostnader og forebyggende 

kostnader er utelatt, og vil følgelig heve det totale kvalitetskostnadsnivået. 

  

Ved å belyse kvalitetsfeilkostnadene kan både ledelsen og ansatte få innsikt i de kostnadene 

som forårsakes av at kvaliteten ikke er optimal. Dette kan være motivasjonsfremmende for 

alle parter, og et godt utgangspunkt for forbedringer i bedriften. I tillegg blir ledelsen 

observant over hvilke kvalitet det er på arbeidet som utføres. Dette gir økt kunnskap om 

kostnadsfordeling i bedriften, og kan være et godt hjelpemiddel til avgjørelser i tider med 

knappe ressurser. Sörqvist (2001) poengterer at penger er et språk de fleste forstår, og at 

fravær av penger er noe bedriftslederne frykter. Det er derfor viktig å formidle at feil koster, 

og at det i mange av tilfellene er enkelt å gjøre noe med (Haugen og Haugan 1994). 

5.1 Partner Tre 
Hos Partner Tre har det blitt benyttet avviksanalyse sammen med uformelt intervju med de 

ansatte for å avdekke kvalitetsfeilkostnadene. Dette krever fortløpende rapportering av feil og 

avvik som oppstår. Denne metoden krever grundig gjennomgang i forkant for også å få 

rapportert de feil og avvik som er så ”inngrodde” at de ikke sees som feil eller avvik lenger.  

Partner Tre har etablert et avvikssystem fordi det er lovpålagt, men det er i lite eller ingen 

bruk i bedriften. De ansatte har derfor ingen tradisjon for skriftlig å melde fra om feil eller 

avvik som oppstår. Hva skal så til for å få de ansatte til å rapportere feil og avvik?  

Her har ledelsen en viktig rolle. Det er avgjørende med god og grundig informasjon i 

innledningen av prosjektarbeidet. Alle ansatte må forstå betydningen av og hensikten med å 

avdekke kvalitetsfeilkostnader. Stort engasjement og vilje fra ledelsen til å avdekke feil og 

avvik er vesentlig for å få et reliabelt antall rapporteringer. Med det menes at måleresultatet er 



                                                                                               
 

Bacheloroppgave HMS -ingeniørstudiet 2010: Kvalitetsfeilkostnader i byggebransjen 38 
 

så realistisk som mulig, og at det kan gjennomføres en ny måling med tilnærmet likt resultat. 

Det er også viktig at det tydeliggjøres en bedriftskultur som fremhever og understøtter hva 

som er skjedd fremfor hvem som har gjort feilen. Erfaringsmessig må leder regelmessig, 

nærmest daglig, fokusere og påpeke betydningen av rapportering for de ansatte. Dette gjelder 

særlig ettersom det ikke er rapporteringstradisjon i bedriften fra før. Det kan også anbefales å 

bruke motiverende virkemidler i kartleggingsprosessen, eksempelvis felles velferds- eller 

bonusordninger ved innrapporteringer over et visst antall. Slike faktorer kan være med på å 

øke antall rapporter.  

Prosjektgruppen opplevde ledelsen ved P T engasjert og motivert i starten av prosjektet. 

Daglig leder mente det var stort potensial i deres bedrift, og han var interessert i hvilket 

resultat som kunne fremkomme. Dette var en av faktorene som var avgjørende for gruppens 

valg av denne bedriften. Daglig leder var imidlertid til tider veldig opptatt, og til tider ”ikke- 

deltakende” i prosjektet. Dette kunne muligens vært unngått med enda klarere 

rammeavklaringer i starten av prosjektet. Mye av ansvaret for å få inn rapporteringer falt 

dermed på prosjektgruppen. Det er god grunn til å anta at antall rapporteringer ville vært 

betydelig høyere ved større engasjement fra daglig leder underveis i måleperioden.  

Prosjektgruppen gjennomførte bedriftsbesøk gjennomsnittlig en gang i uken. Gruppens 

eksterne rolle i bedriften gav merkbar endring i antall rapporteringer i tiden etter 

bedriftsbesøk, sammenlignet med de uker det ikke ble foretatt bedriftsbesøk. I etterkant kan 

gruppen med fordel se at antall bedriftsbesøk burde vært utført hyppigere enn hva som ble 

gjort. Dette ville nok resultert i enda flere rapporter, særlig ettersom ledelsen hadde et fallende 

engasjement. Samtidig viste det seg at de ansatte ikke rapporterte samme type hendelse flere 

ganger. Det er derfor god grunn til å anta at antall hendelser er høyere enn hva som ble 

avdekket. Denne fallgruven ble forsøkt jevnet ut gjennom det uformelle intervjuet med 

ansatte. De ansatte ble her bedt om å tallfeste frekvensen av de ulike elementene på 

rapporteringsskjemaet. Det ble understreket at det bare gjaldt dem selv, og ikke for alle 

ansatte, i tillegg til at det var anonymt for ledelsen. Dette gav en markant økning i antall 

hendelser, samtidig som de ulike hendelsene var relativt unisont fordelt mellom de ansatte. På 

tross av dette er det likevel grunn til å anta at antall faktiske hendelser fremdeles er høyere 

enn hva som fremkom. For det første ligger det i menneskets natur gjerne å ville pynte på 

sannheten om hvor mange enkeltfeil som gjøres. For det andre er det ikke lett å redegjøre for 

det reelle antall feil når disse blir akseptert og godtatt i det daglige arbeidet, uten noen form 

for oppfølging og kontinuerlig forbedring. Dette understrekes også av Kvalfors (1998) som 

sier at registrering og innsamling av avviksdata har vist seg å være forbundet med en del 

praktiske problemer, spesielt på det menneskelige plan. Dette har sammenheng med 

bedriftskulturelle oppfatninger og manglende forståelse. Kvalfors lister opp de mest vanlige 

problemene: 

 Usikkerhet med hensyn til personlige konsekvenser 

 Manglende forståelse 

 Motvilje mot alt nytt 

 Sløvhet 
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 Forglemmelse  

5.1.1 Hendelsesfordeling  

Det er hovedsaklig tre kategorier som skiller seg ut i avviksanalysen:  

 Varemottak og lagerplassering (38 %) 

 Pakking av varer (21 %) 

 Fakturering (20 %) 

Til sammen utgjør disse tre postene nesten 80 % av kvalitetsfeilkostnadene som er avdekket.  

5.1.2 Varemottak og lagerplassering 

For varemottak og lagerplassering er de største utgiftene knyttet til flytting av varer på lager 

på grunn av liten plass og skader påført varer ved flytting. I tillegg utgjør også skjulte skader 

på varer en vesentlig utgiftspost.  

Bedriftens lagerkapasitet er liten i forhold til varesortimentet de tilbyr. Dette medfører mye 

ekstra unødvendig flytting på varer for å få tak i det som skal leveres kunde. Denne ekstra 

flyttingen øker også sannsynligheten for å skade varer, noe som blir bekreftet både gjennom 

rapporteringsskjema og intervju. Ved førstegangs lagerbesiktigelse kunne prosjektgruppen 

tydelig se skader på lagerbeholdningen, forårsaket av truckkjøring. De ansatte mente skader 

på varer forekom særlig ved stor aktivitet.  

Flytting av varer er nødvendig både ved leveranse til kunde og ved varelevering fra 

leverandør. Til tider foregår dette samtidig, noe som igjen kan resultere i dårlig eller 

manglende mottakskontroll. Dette øker igjen sannsynligheten for at PT må påta seg 

kostnadene for synlige skader på leverte varer. I tillegg kunne det sannsynligvis vært 

oppdaget flere såkalte skjulte skader på varer.  

5.1.3 Pakking av varer og utkjøring 

Når det gjelder pakking av varer, utgjør plukkfeil den største utgiftsposten. Plukkfeil 

forekommer hyppigst i travle perioder, men også på grunn av utydelig ordrelister. 

Ordrelistene inneholder mange forkortelser, noe som gjør det lett å feile. En annen faktor som 

spiller inn er mange produkter på markedet og på lager. Lagerarbeiderne må derfor hele tiden 

ha kontroll på lagerets produkter og merker.  Den andre utgiftsposten er tomt på lager. Denne 

situasjonen kan føre til at kunder velger en annen leverandør. 

I forbindelse med plukkfeil og feil pakking av varer yter PT goodwill ovenfor sine kunder ved 

at de vederlagsfritt kjører resterende bestilling. Kunder har også mulighet til å få tilkjørt 

småbestillinger til byggeplass daglig for en liten symbolsk sum. Dette er en tjeneste PT har 

opprettet etter at de la ned avdelingen i Haugesund. Denne tjenesten er veldig populær blant 

kundene, noe som genererer økt utkjøring. For PT sin del er denne tjenesten egentlig en 

utgiftspost, men de har foretatt et bevisst valg om å opprettholde tjenesten. Dette er for å 

holde på kundene og skape gode relasjoner, særlig i en tid med nedgang i byggebransjen. 

Ekstrakjøring av varer utgjør ca 10 % av de årlige kvalitetsfeilkostnadene. Det kan likevel 

ikke legges skjul på at selv om dette er et bra tjenestetilbud for kundene, kunne likevel mange 
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av de såkalte ”ekstraturene” vært unngått ved bedre kvalitetssikring av leveranser og utført 

pakking. Tilkjøring av småbestillinger til byggeplass for en symbolsk sum kan ses som en 

egenskap som er uventet, men positiv for kunden. I tillegg er det en egenskap som skaper 

ytterligere kundebehov. I følge Sandholm (2001) er dette egenskaper som er med på å bedre 

kvaliteten på et produkt. Produktet er i denne sammenheng hele bedriften sett fra kundens 

ståsted. En slik tjeneste gir økt kundetilfredsstillelse, større etterspørsel, større 

konkurransefortrinn, økte inntekter og mer fornøyd personale (Ibid). Det er imidlertid viktig 

at denne tjenesten ikke overskygges av at leveransene gjentatte ganger inneholder feil eller 

skadde varer. Dette vil medføre økt kundemisnøye, mindre kapasitet, større utgifter og mindre 

fornøyd personale for Partner Tre. Misfornøyde kunder kan komme til å bytte leverandør, noe 

som fører til tapte inntekter.  

5.1.4 Fakturering 

Fakturering handler først og fremst om kunder som ikke er betalingsdyktige og dermed tapte 

penger for PT. Dette er en gjerne en typisk ledelsesfeil, og grunner i oppfølgingsarbeidet av 

kunde. Det opprettes intern konto og utføres kredittsjekk av alle kunder før de kan handle hos 

bedriften. I tillegg har PT avtale med inkassofirma om tilbakemelding ved betalingsproblemer 

hos deres kunder. Ved en slik tilbakemelding er det viktig med en åpen og direkte dialog 

mellom daglig leder og kunde tidlig i forløpet for å unngå betalingsproblemer hos PT. Daglig 

leder sier dette vanligvis gjøres, men det kan likevel svikte i enkelte sammenhenger. Gode 

relasjoner og gode kundeforhold kan gjøre denne type samtale vanskelig, og han sier at det 

prøves i det lengste for at ting skal orden seg. Ved å bryte forbindelsen med kunde for tidlig, 

vil dette kunne føre til videre tap i fremtid som følge av at kunde kan komme til å bytte 

leverandør. Daglig leder anslår dette tapet til gjennomsnittlig 300 000 kr årlig.  

5.1.5 Systemfeil  

Selv om registreringsskjemaene som er brukt er anonyme, er det likevel lett gjennomskuelig i 

en liten organisasjon hvem som gjør hva. Dette kan være et element i at antall 

innrapporteringer mest sannsynlig er lavere enn hva som er reelt. Ettersom det hos PT ikke er 

noen rapporteringstradisjon, kan det lett bli rapporteringsvegring fra de ansatte. Haugen og 

Haugan (1994) viser til at det i mange tilfeller er i det siste leddet at feilen blir oppdaget, 

mens det svært ofte er høyere oppe i systemet at feilen egentlig skjer, med andre ord en 

ledelsesfeil.  

Både Sörqvist (2001) og Haugen & Haugan (1994) mener at store deler av en bedrifts 

kvalitetsfeilkostnader skyldes såkalte systemfeil eller ledelsesfeil. Haugen & Haugan mener at 

bare 20- 30 % av kvalitetskostnadene kan relateres til direkte eller regulære tilvirkningsfeil. 

Dette skjer selv om operatør vet hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres riktig. Dette 

medfører at 70 – 80 % av kvalitetskostnadene skyldes system-/ ledelsesfeil. Systemfeil 

baserer seg på prestisje, dårlig bedriftsklima, mangelfull tilrettelegging av arbeidet, dårlig 

kommunikasjon og samarbeid, feilinformasjon, generelt dårlig planlegging, mangelfull 

opplæring og alle andre feil som ikke er tilvirkningsfeil. I prinsippet betyr dette at selv om de 

fleste feil og avvik blir avdekket ”på gulvet”, kan mye av årsaken til feilene relateres til 

rammevilkår fra ledelsen som en følge av nevnte faktorer. Det er viktig her å påpeke at 
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gruppen ikke mener at alle disse faktorene er fremtredende hos PT. Det kan likevel være 

grunn til å tro, basert på et generelt inntrykk, at mange av elementene er eller har vært til 

stede. Den enkelte ansatte kan derimot ikke fratas ansvar for de feil og avvik som oppstår. 

Gruppens oppfatning er at alle ansatte har plikt til å melde fra om ugunstige forhold ved 

arbeidet, og at dette skal forsøkes å bedres så godt som mulig. Det er avgjørende at ledelsen 

legger til rette for slik tilbakemelding, og dette vil være et stort skritt i retning av å jobbe mot 

kontinuerlig forbedring. 

 Å jobbe mot kontinuerlig forbedring betyr at alt kan gjøres bedre enn hva som gjøres i dag. 

Dette betyr også et forbedringsarbeid som er til nytte både for kunde og virksomhet, altså en 

vinn – vinn - situasjon. For å få dette til på en best mulig måte, er det av stor verdi at det 

skapes forutsetninger for delaktighet i virksomheten. Det betyr at det er av stor nytteverdi for 

virksomheten at medarbeiderne er delaktige i denne prosessen, og at de aktivt bidrar med 

forslag til forbedringer.  

5.1.6 Prissetting 

Fastsetting av kost for de forskjellige avvik ved Partner Tre ble definert av daglig leder 

sammen med prosjektgruppen. Det ble lagt vekt på å finne en middelverdi for hvert punkt i 

registreringsskjemaet, og mest sannsynlig utfall. Dette er med på å styrke reliabiliteten i 

oppgaven og øke tiltroen på de fremkomne resultater. Likevel er prissetting vanskelig. Det er 

her helt avgjørende med personer med god kunnskap om tema, god kunnskap om de mest 

vanlige hendelsene og inngående kunnskap om bedriften. 

5.1.7 Forslag til forbedringer 

Det er god grunn til å anta at minst 50 % 
2
 av kvalitetsfeilkostnadene kan reduseres uten alt 

for store omveltninger i bedriften. For å vise at det er mulig å bli bedre, har prosjektgruppen 

flere konkrete forslag til hva PT kan gjøre for å redusere kvalitetsfeilkostnadene. Disse 

forslagene vil hovedsaklig ha en kvalitativ tilnærming, uten særlig tallfesting av hvor mye 

hvert enkelt tiltak kan bidra med i reduksjon av kvalitetsfeilkostnader. 

5.1.7.1 Kvalitetssystem 

Innføring av kvalitetssystem vil kunne være med å skape en bedriftskultur hvor feil og avvik 

blir fanget opp samtidig som det målrettet jobbes mot kontinuerlig forbedring.  

Det bør ved bedriften innføres et kvalitetssystem hvor det klart defineres mål og 

kvalitetspolitikk for virksomheten, og som alle de ansatte er kjent med. Ved å gjøre 

målsettingen kjent for de ansatte er det lettere å skape motivasjon for måloppnåelse, samtidig 

som det lettere oppnås en bedriftskultur hvor alle jobber i samme retning. Det er viktig at 

fastsatte mål og resultater ikke er av for diffus karakter, men er spesifikke og relevante. 

Bedriftskulturen bærer i dag preg av at feil og avvik blir forbigått i det stille, og at det er en 

akseptert del av hverdagen.  

                                                             
2 Sigurd Håkonsen: Kvalitetsledelse, Forelesning ved HSH, Avd. Haugesund, medio september 2009. 



                                                                                               
 

Bacheloroppgave HMS -ingeniørstudiet 2010: Kvalitetsfeilkostnader i byggebransjen 42 
 

Et kvalitetssystem skal være et arbeidsredskap for å oppnå effektivitet og lede bedriften på en 

strukturert måte mot fastsatte mål. Ved hjelp av kvalitetssystem kan en måle kvalitet på 

produkt og kundens tilfredshet. For produkt og kunde kan dette blant annet gjøres ved at 

rapporterte avvik og uønskede hendelser behandles slik at eventuelle feil eller mangler lukes 

bort og en oppnår det ønskede resultat. Herunder kommer registrering av trender for å kunne 

se sammenhenger. 

Å jobbe mot kontinuerlig forbedring er derfor en hjørnestein i offensiv kvalitetsutvikling. Den 

som slutter å forbedre seg, slutter å være bra. Det vil alltid finnes kvalitetsforbedringer for å få 

bedre produkter og mindre ressursbruk.. Det vil si at bedre kvalitet til lavere kostnad. 

Forandringer og dermed forbedringer kommer ikke av seg selv, de må komme som en bevisst 

prosess hvor alle medarbeidere deltar. Uten ledelsens forpliktelse, engasjement og direkte 

deltagelse vil man ikke oppnå de forandringer som er nødvendig for å sikre og forbedre 

kvalitet. Forandringene må først og fremst skje på det mentale plan, det vil si endre 

holdninger og ta et oppgjør med ”gamle inngrodde vaner og sannheter”. Det er viktig at 

ledelsen gjennom synlige handlinger demonstrerer sin forpliktelse. Da vil forpliktelsen 

forplante seg til de ansatte og det vil skje forandringer, såfremt forholdene legges til rette for 

det. Det er imidlertid ikke noe galt i medarbeidernes holdninger. Det som først og fremst er en 

utfordring, er de hindringer som ligger i veien for at det skal kunne gjøres en bedre jobb.  

Ledelsens satsing på kvalitet krever også at man aksepterer og tar konsekvensen av kvalitet 

ikke er et spørsmål om teknikk, men om ledelse og samhandling mellom alle som jobber i 

virksomheten. De aller fleste kvalitetsproblemer skyldes at den kunnskap som finnes i 

bedriften ikke blir brukt. Man vet som regel hva man skal gjøre, og behersker vanligvis 

teknikkene. Problemet er at man ikke alltid gjør det man kan og vet. Dermed oppstår avvik.  

5.1.7.2 Forbedringsgrupper 

For å sikre at forbedringsarbeidet blir en fast og varig aktivitet, anbefaler prosjektgruppen at 

det innføres forbedringsgrupper ved bedriften. Med en slik gruppe får arbeidet med 

kontinuerlig forbedring en fast og forpliktende form. Denne gruppen får ansvar og myndighet 

til å jobbe med kvalitetsforbedring og fremlegge forbedringsarbeidet for ledelsen. Planlegging 

og gjennomføring må selvsagt skje i samarbeid med og være godkjent av ledelsen. Dette vil 

kunne være et godt supplement til holdningsendring generelt i bedriften, parallelt med 

innføring av et KS. 

5.1.7.3 Sjekklister for ordremottak, leveransemottak, pakking og utkjøring 

Det kan etableres sjekklister for de ansatte ved til bruk i de ulike prosesstrinnene. Sjekklisten 

bør inneholde ordrenummer, med signering for ansvarlig aktør. Signering er for å kunne spore 

mottaker ved uklarheter, og for å ansvarliggjøre den enkelte arbeider.  

Dette vil kunne være med å redusere frekvensen av mottatte varer med feil til det minimale. 

Dette vil imidlertid ikke kunne hindre skjulte skader på varer, som for eksempel innpakkede 

dører og vinduer, men være med å fremtvinge et grundigere ettersyn ved leveranse. Skjulte 
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skader vil fremdeles være et problem for bedriften. Det er her viktig å opprettholde god dialog 

med leverandør, og gode refusjonsordninger.  

For pakking av varer kan det være hensiktsmessig å innføre avkryssing på ordreseddel, også 

her med ansvarlig signatur. Dette fordrer derimot at ordresedler forandres slik at dette er 

mulig, samtidig som ordresedler gjøres mer tydelig uten forkortinger som er i bruk i dag.  

Ved utkjøring av varer mener prosjektgruppen det kan være kostnadsbesparende at sjåfør og 

pakkeansvarlig går gjennom ordreseddel i lag for å dobbelsjekke at alt er med. Dette vil 

forhindre at det glemmes igjen varer, som eventuelt er plassert andre plasser. I de tilfeller 

sjåfør pakker selv, benyttes avkryssing på ordreseddel som nevnt over.  

5.1.7.4 Utnyttelse av lagerkapasitet 

Like etter måleperioden innførte partner Tre et nytt reolsystem på lager. Dette skulle bidra til 

mer hensiktsmessig plassering av varer og gi bedre plass på lageret. I denne sammenheng 

skulle også returvarer, feilbestillinger og ødelagte varer forsøke selges. Det er uvisst for 

prosjektgruppens hvor hensiktsmessig lagerplasseringen ble etter dette. Det er likevel ingen 

tvil om dette er bra tiltak for å redusere faren for påkjørsel med truck og unngå unødig flytting 

av varer.  

5.1.7.5 Bestillingssystem for å unngå tomt på lager 

Det vil hele tiden være en balansegang mellom å ha nok varer på lager og for mye varer på 

lager. For mye varer på lager er ikke ønskelig på noen måte. For det første er det bundet 

kapital, og for det andre tar det mye plass. For lite eller manglende varer på lager kan medføre 

misfornøyde kunder, som igjen kan resultere i manglende salg. Det er derfor viktig at det 

lages prosedyrer for god lagerstyring, og at dette ikke er muntlige beskjeder. Istedenfor 

muntlige beskjeder kan det være en liste på lager som fylles ut over varer som må bestilles. 

Det bør utnevnes en person som har ansvar for varebestilling for å unngå dobbelbestillinger.  

5.1.7.6 Ekstra utkjøring av varer 

For å unngå såkalte ekstraturer med etterbestillinger fra kunde, er det viktig med god 

kommunikasjon mellom byggfirma, sjåfør og lager. Ved å følge byggeprosessen ved de 

største og mest ivrige brukerne av tjenesten, kan antall ekstraturer reduseres ved at flere varer 

bringes samtidig. Det vil da ikke være nødvendig å være på samme byggeplass flere ganger 

ukentlig. Det kan også forsøkes å innføre ”gratis” utkjøring fra daglig til to - tre ganger 

ukentlig. Dette kan fremtvinge mer planlegging av byggefirma, og samtidig være 

kostnadsbesparende for Partner Tre. En årlig innsparing på 60 – 70 000 kr vil kunne oppnås 

ved en slik reduksjon. 
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5.2 Isdahl & Skogland  

For å gjøre optimaliseringsanalysen utarbeidet IS etterkalyler på tre forskjellige Mesterhus, og 

på ett eget leilighetsprosjekt. Fordelen med å gå over til en optimaliseringsanalyse i 

motsetning til avviksanalyse er at informasjonen og resultatene som legges til grunn allerede 

finnes hos bedriften. Man ser på de resultater man har fått og sammenligner disse med de 

mest optimale resultatene man kunne fått. Sammenlignet med en avviksanalyse ser man ikke 

så nøye på detaljer i arbeidet, men heller på hovedkategorier hvor man direkte ser hvilke(t) 

område som har enten brukt for mye tid, om det er brukt mer materialer enn planlagt, bruk av 

ressurser osv. I denne typen analyse er man ikke så avhengig av engasjementet til hver enkelt 

ansatt i bedriften, men derimot mer avhengig av de i ledelsen som må gjøre jobben for å finne 

fram til tallene en må se nærmere på. 

Optimaliseringsanalysen kan virke som en vekker for ledelsen. Resultatet herfra vil 

sannsynligvis vise at det kan være behov for videre analyser. 

Resultatet fra ISH viser en samlet inntektsredusering i forhold til husbygging på omkring 

1 000 000 kroner. På leilighetsprosjektet ble det tilsvarende tallet på 3 610 000 kroner. Som 

nevnt i starten av drøftekapittelet mener SINTEF (2003) at kvalitetsfeilkostnader utgjør 5 % 

av omsetningen av et bygg. Den gjennomsnittlige inntektsreduseringen for husene gir en 

prosentvis kvalitetsfeilkostnad på omkring 10 %, og for leilighetsprosjektet er tilsvarende tall 

ca. 4 %. 

Analysen avdekket forskjellen i forventet og reelt dekningsbidrag. I samtaler med daglig leder 

kom det fram at de tre etterkalkylene på bolighus var representative for 7 hus som ble 

overlevert i 2009, hvorav ett hus var med lite, et med middels og et med relativt stor 

reduksjon i dekningsbidrag. Enkelte poster dekningsbidraget skal dekke er faste ting som 

kontordrift og bankgarantier. Andre variable utgifter som sykdom og gangtid er umulig å 

forutsi og dekke inn på forhånd. Gangtid er tid der det ikke blir arbeidet, for eksempel på 

grunn av venting på materialer eller at andre faggrupper skal gjøre seg ferdige før en kan 

fortsette byggingen. 

Etterkalkylene fra ISH beskriver i tillegg om tømrerne har brukt mer eller mindre timer enn 

forventet. Bruker de mer timer enn det som er planlagt i prosjekteringen av huset, er også 

dette som redusert inntjening å regne for ISH. Bruker de derimot mindre får de utbetalt timene 

inntil planlagt tid som bonus.   Det ble sagt fra daglig leder at ca. 10 % mer timer en planlagt 

var innenfor akseptable rammer. Dette kan beskrives som et akseptert eller stille avvik. 

Mange av de 10 % er nok mulig å redusere. Likevel vil det alltid være noen variabler som er 

vanskeligere enn andre å styre, men det bør være mulig for ledelsen å ha noe bedre kontroll på 

denne posten. 

Hus- og leilighetsbygging er en aktivitet som involverer mange forskjellige fagretninger. 

Dette er en faktor som kan påvirke timebruk av tømrere. Gangtid er allerede nevnt som en 

utfordring, men også når det gjelder oppstart av et bygg er det flere aktører som spiller en 

viktig rolle. I samtaler med byggeleder angir han som eksempel at grave- og 
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sprengningsarbeidet nesten uten unntak starter opp senere enn det som kunne vært mulig. 

Altså forsinkes en byggeprosess ofte fra første dag, og det er naturlig å tenke at dette kan 

forplante seg videre utover arbeidets fremdrift. Samtidig må man ikke glemme at løsningen på 

dette ligger i prosjekteringen og styringen av fremdriften av byggeprosessen, som er en 

ledelsesoppgave. 

Når det kommer til kvalitetsperspektivet kan det for et hus være varierende størrelse på 

reklamasjoner i forhold til et annet hus. De aktuelle summene kommer ikke frem av disse 

etterkalkylene, og det er heller ikke satt et fast beløp for å dekke disse hvis det skulle komme 

en større reklamasjon. Daglig leder angir at noen småting er det alltid å fikse opp i, dette blir 

da gjort kjent for ISH ved 1 års befaringen av det aktuelle bygget. 

5.2.1 ”Kine” 

Ut ifra etterkalkylene var det på ”Kine”- huset det var høyest merbruk av tømrertimer, faktisk 

mer en 40 % en prosjekterte timer.  Ettersom huset ble solgt for mer enn 200 000,- under 

listepris, sier det seg selv at inntjeningen kunne vært høyere. Huset ble solgt før eierne av 

Mesterhus Haugaland gjorde en prisjustering for dette huset. Redusert inntjening på dette 

huset ble da ca. 277 000,-. 

I utgangspunktet var dette huset satt opp med det høyeste dekningsbidraget.  Hvorfor ble så 

reduksjonen på dette huset såpass stort? I samtaler med daglig leder angir han spesielt to 

grunner til dette: 

- Det ble brukt ”feil folk” på huset fra starten av. En ung fagmann og en lærling som var gode 

venner gjorde en god jobb, men brukte uventet lang tid. Ingen av disse to hadde noe særlig 

erfaring med bygging av hus. Fagmannen hadde fått fagbrev etter å ha vært to år på et 

leilighetsprosjekt og skrudd mye gispplater og gjort annet interiørarbeid. 

- Det ble etter hvert satt inn flere folk for å forsøke å ta igjen det tapte. Det ga ikke mer 

merbruk av timer, men de klarte heller ikke å ta igjen det tapte. Tømrerne arbeider på 

forskjellige måter, og det ble ”for mange kokker.” 

Da det ble spurt om hvorfor uerfarne fagfolk ble satt til å jobbe på et slikt hus, var svaret at 

det var de som var tilgjenglig på tidspunktet. Samtidig innrømmet også daglig leder at dette 

var ledelsens feil, de burde hatt bedre opplæring og være mer trent i husbygging. 

5.2.2 ”Ninni” 

Merbruken på dette huset var på 100 timer, og rett over de ”aksepterte” 10 %. Samtidig ble 

huset solgt for ca. 150 000,- mindre en listepris. Prisjusteringen for dette huset kom også 

”sent”, som var tilfellet med ”Kine” huset. Dekningsbidraget ble på grunn av dette 10 % 

lavere en forventet, og førte sammen med merbruk av timer til at inntektsreduseringen ble på 

ca. 157 000,-. 

Det ble sagt av daglig leder at merbruk var på grensen, men at tømrerne ikke fikk noe kritikk i 

dette tilfellet. Prosjektgruppen mener at selv om timene kommer like over eller like under de 

aksepterte 10 %, er det nærliggende å tro at de kan reduseres. Som tidligere sagt er det lite 
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tenkelig at man kan redusere denne posten til null. Hus og leilighetsbygging er en dynamisk 

prosess som alltid vil generere en viss grad av uforutsette utgifter. 

5.2.3 ”Karita” 

Med tanke på optimaliseringsanalysen, var det ”Karita” som kom best ut av det. Differansen 

på ønsket og reel DB var på ca 30 000,-. På dette huset brukte tømrerne færre timer enn 

planlagt, noe som for dem genererte bonusutbetaling. 

ISH mener at dette huset ble solgt til ”rett pris.” Samtidig tok de bevisst på seg noen ekstra 

kostnader for kunden for ”å få” salget. Dette kan relateres til det Sandholm (2001) sier om å 

tilføre egenskaper til et produkt, som gir kunden følelse av økt kvalitet. Selv om det på 

motsatt side fører til lavere inntjening på et hus, må man ikke glemme ”goodwill” som viktig 

faktor. En fornøyd kunde forteller dette videre, og det kan gi nye kunder og inntjening for 

ISH. 

5.2.4 Vardafjell Panorama 

Dette prosjektet var leilighetsbygging, og av en helt annen størrelsesart enn de fire og 

seksmannsboliger som ISH tidligere har vært vant til og bygge. Dette bød på mange nye 

utfordringer med tanke på blant annet prosjektering av etasjeskiller, garasjer, carporter, 

lydskillevegger og så videre, samt sammensetting av arbeidsfolk og koordinering av de 

forskjellige fagfeltene.  

Ved gjennomgang av prosjektet underveis og etterpå så ISH at overskuddet begynte å minke 

på grunn av manglende prosjektering, spesielt av betongfaget. Her hadde de gjort en for dårlig 

jobb med å få inkludert alt av priser som var aktuelle. Samtidig gjorde ISH en feil med at de 

var for forsiktige i kalkulering av tømrertimer. Det vil si at de ikke tok nok hensyn til 

plassmangel på tomta, at det ble mye ”raksing” av folk, det ble mye mer heft enn forventet fra 

andre fag og at flere tilpasninger enn vanlig måtte gjøres underveis. 

Det var en del utfordringer i ettertid med knirk i parkett på ca. 35 gulver. Dette ble en 

reklamasjonssak som leverandør og montør av parketten tok kostnadene på. Samtidig benyttet 

ISH muligheten til og rette av gulv som i løpet av første leveår hadde satt seg, og som gav et 

avvik på noen millimeter mer enn ”normalt”. Dette var kostnader som ISH selv måtte ta og 

det beløp seg til ca 50.000,- i tømrer samt 50.000 i diverse materialbruk. 

Andre reklamasjoner av betydelighet har vært innerdører som har som har sluppet i for 

eksempel skjøter. Meste parten av kostnadene på dette ble tatt av dørleverandøren. 

Eventuelle reklamasjoner i garanti og reklamasjonstiden vil komme etter hvert da denne tiden 

først er over etter 5 år. 

Totalt sett mener ISH at prosjektet ble et bra prosjekt som ga mange nyttige erfaringer for 

videre drift av større byggeplasser og større bygg. Alt i alt er dette noe ISH ser seg fornøyd 

med selv om de forventet et enda større overskudd. 
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For prosjektgruppen er Vardafjell Panorama interessant. At ISH ser seg fornøyd på tross av 

redusert inntjening viser dette at prosjektering av denne typen bygg krever mye av 

byggefirmaet. I forhold til rapportens teoretiske grunnlag burde man i utgangspunktet ikke 

være fornøyd, da dette kan hindre utvikling i forhold til en forbedringsprosess 

5.2.5 Oppsummering 

I samtaler med ISH har prosjektgruppen fått et tydelig inntrykk av at det i de fleste tilfeller 

hvor byggingen blir mer kostbar enn planlagt, så skyldes dette merbruk av timer. Denne 

posten går direkte på tømrerne. Hva dette skyldes er vanskelig å vite, men stort sett angis det 

at selv om kvaliteten på det som bygges ikke er problemet, er det tempoet som ikke er høyt 

nok. Det skal ikke bare bygges bra, det skal også bygges innen gitt tid. Daglig leder sier at de 

er klar over at tømrerne blir frustrerte og mindre fornøyd når de går ut over planlagte timer. 

Det er årsaken til at de har valgt å akseptere et avvik på omkring 10 % av merbruk. Relatert til 

dette har intern opplæring av ansatte ikke vært gjennomført på noen måte. Ved nyansettelser 

sjekkes kun referanser, er disse bra antas det at man er ”god nok.” Som tidligere nevnt sier 

Haugen og Haugan (1994) at (…) det svært ofte er høyt oppe i systemet at feil egentlig skjer, 

med andre ord at det er en ledelsesfeil. 

Et visst avvik i DB vil alltid forekomme, siden det finnes variable utgifter og ikke- 

fakturerbare timer, som for eksempel ved sykdom eller uforutsette værforhold. I samtale med 

daglig leder innrømmer han at ISH kan bli bedre på flere ting.  

Daglig leder antyder også at ISH kunne spart utgifter på skifte eller eventuelt presse 

underleverandører på pris. Spesielt på hus som ”Ninni” kunne ISH spart en del kroner ved å 

skifte materialleverandør, da dette er et hus som markedet priser lavere en hva byggebransjen 

ønsker seg. Dette går ut over timebruken til tømrerne, det er veldig vanskelig å ikke gå over 

planlagte timer. ISH har valgt å være trofast mot sine leverandører, som de har hatt kontakt 

med over lang tid. De anser det som viktig for å sikre kvaliteten på de tjenester de er 

avhengige av ved bygging av leiligheter og hus.  

5.2.6 Forslag til forbedring 

Eksempler på forbedring hos ISH er prising av huser, der det er gjort flere feil. Videre er det 

bedre prosjektering, slik at en tegning fra kontoret stemmer i størst mulig grad med det som 

skal settes opp på byggeplassen. Opplæring av nyansatte kan også gjøres. Dette er noen av 

punktene som vil bli omtalt videre. 

5.2.6.1 Kvalitetssystem 

I samtaler med ISH viste det seg at de har mye dokumentasjon som hører hjemme i et 

kvalitetssystem på plass. For eksempel detaljpermer, prosedyrer, NBI- og byggforsk 

datablader finnes i papirform. Lovpålagt avvikssystem finnes, men er ikke i aktiv bruk. 

All eksisterende dokumentasjon kan med fordel etableres i et elektronisk system hvor alle 

papirer og lignende organiseres. Som nevnt i forsalg til forbedring hos PT må det defineres 

mål og kvalitetspolitikk for bedriften. Dette er noe som ISH ikke har per i dag. Målene og 

kvalitetspolitikken er viktig å formidle til ansatte for å fortelle hvor bedriften vil og at alle 
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drar i samme retning, og sørge for at motivasjonen er tilstede hos alle ansatte, både inne og 

ute.  

For mer utfyllende informasjon om fordelene ved innføring av kvalitetssystem, vises det til s. 

41, kvalitetssystem, som regnes som gyldig for både ISH og PT, og bransjen for øvrig.  

5.2.6.2 Prising av hus 

Årsaken til at husene i etterkalkylene ble solgt til under listepris var at prisene ikke var justert 

i forhold til utgifter byggmestrene hadde.  

Etterkalkylene gir grunnlag for prisjustering av listeprisen. Daglig leder hos ISH sier at 

grunnen til at prisen ikke var ”riktig” var at etterkalkylene ikke ble gjort etter overlevering av 

husene. Det tok tid før dette gikk opp for eierne av MH. For lav prising kunne vært unngått 

hvis etterkalkylene ble gjort kort tid etter overlevering til kunde. Dette er en klar utfordring og 

et forbedringspunkt for ledelsen. Ved hjelp av et KS kunne dette blitt fanget opp og 

gjennomført innen akseptabel tid. 

5.2.6.3 Opplæring 

På et av husene angir ISH at det ble brukt ”feil folk.” Eksempelvis var den faglærte tømreren 

uerfaren i forhold til oppgaven han ble satt til. For å unngå å havne i situasjoner der ufaglærte 

og uerfarne arbeidere må jobbe på prosjekter eller hus alene, kunne ISH hatt et 

opplæringsprogram for nyansatte. Dette vil nok beslaglegge noen ressurser fra en 

byggeprosess, men vil etter en tid sikre at det blir brukt kvalifiserte folk. I tillegg ville 

opplæringsperioden også vise om den nyansatte holdt standarden både i forhold til kvalitet og 

tidsbruk som ISH ønsker av sine ansatte. 

Det er tydelig at ISH kan ta læring av tidligere gjennomførte prosjekter og husbygging. Bare å 

skru gipsplater over lang tid gir ikke nok erfaring for å kunne gjennomføre husbygging på 

egen hånd. Det kan være fornuftig å ha et system for rullering av arbeidsoppgaver for å sikre 

bred kompetanse innen de forskjellige områdene i tømrerfaget. 

Man skal være forsiktig med å ta opp diskusjonen om hvor dyktig en faglært person er, men 

prosjektgruppen har innad diskutert om det å ha fagbrev er bakgrunn nok til å bli satt for å 

gjøre en jobb alene. Relatert til ISH sin erfaring med at en lærling kan gå 2 år på et prosjekt 

og gjøre en ensformig jobb, få fagbrev, og så bli satt til husbygging uten særlig trening, gir en 

pekepinn på at det er først etter en har fått fagbrev man skal lære faget. 

ISH har imidlertid lagt en plan for opplæring, hvor de to mest erfarne tømrerne har med seg 

en hver sin lærling. I tillegg er de unge faglærte satt sammen med en eldre og mer erfaren 

tømrer. Dette er gjort bevisst slik at en ikke skal havne i samme situasjon som på ”Kine” 

huset. I tillegg sikrer dette erfaringsoverføring mellom erfaren og uerfaren, som er et viktig 

verktøy i arbeidet med kontinuerlig forbedring. Dette er ikke satt i system, noe som anbefales 

for å kvalitetssikre intern kompetanse. 
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6.0 Konklusjon 
Innledningsvis ble det nevnt at byggebransjen på flere områder sliter med et noe rufsete rykte. 

Det er gruppens klare oppfatning at det er mulig for bransjen å forandre på dette ved å 

gjennomføre enkelte tiltak.  

Det er avdekket kvalitetsfeilkostnader hos PT tilsvarende 1 500 000 kr. Dette tilsvarer ca 1,8 

% av omsetningen for 2009. Hos ISH er det avdekket kvalitetsfeilkostnader tilsvarende 1 000 

000 kr for husene. Relatert til omsetningen for 2008 utgjør dette ca. 10 %. For 

leilighetsprosjektet er tilsvarende tall 3 610 000 kr og ca. 4 %.  

Prosjektgruppen har en klar oppfatning av at de avdekte feilkostnadene er lave i forhold til de 

reelle kostnadene. Det er påpekt faktorer som underrapportering, lite engasjement fra ledelse 

og manglende rapporteringskultur som avgjørende for et lavt kostnadsresultat. I tillegg er 

måleperioden noe kort i forhold til hva som er ideelt. Ideelt burde måleperioden minst vært et 

halvt år. 

Begge bedriftene har et stort forbedringspotensial med tanke på kvalitetsfeilkostnader. 

Dersom Partner Tre eksempelvis klarer å redusere feilkostnadene med 50 % av hva som er 

avdekket, vil de øke resultatet på 65 000 kr fra 2008 med 750 000 kr. For 2009 vil det bety at 

underskuddet blir redusert fra 1 000 000 kr til 250 000 kr. Dette er et godt argument og 

grunnlag for ledelsen til å starte et aktivt arbeid for å innføre et systematisk kvalitetsarbeid 

ved bedriften.  

Det er blant annet foreslått tiltak som innføring av kvalitetssystem inkludert klargjøring av 

prosesser og prosedyrer, utvikling og innføring av kontrollskjema, interne forbedringsgrupper 

og opplæringsprosedyrer. Kvalitetsforbedring påvirker en bedrifts fremgang og lønnsomhet 

på flere områder. Kvalitetsutvikling handler om å forebygge, forandre og forbedre fremfor å 

kontrollere og reparere. Ved å videreutvikle prosesser og prosedyrer kan dette også føre til 

personlig utvikling hos de ansatte som omfattes av disse, ved økt motivasjon og delaktighet i 

arbeidet.  

Det er prosjektgruppens oppfatning at de omtalte forbedringspunktene for begge bedrifter kan 

være allmenngyldige for hele byggebransjen. En innføring av disse tiltakene kan være med å 

snu den generelle oppfatningen, samtidig som bransjen vil høste goder av å innføre tiltakene.   



                                                                                               
 

Bacheloroppgave HMS -ingeniørstudiet 2010: Kvalitetsfeilkostnader i byggebransjen 50 
 

Litteraturliste 
Aune, A (2004). Kvalitetsdrevet ledelse -kvalitetsstyrte bedrifter. Gyldendal Norsk Forlag AS, AIT 

Gjøvik AS. 

Bergman, B., & Klefsjö, B. (2007). Kvalitet från behov till använding. Lund: Studentlitteratur. 

Bergman, B., & Klefsjö, B. (2002). Kvalitet i alla led. Lund: Studentlitteratur, Lund. 

Byggekostnadsprogrammet (u.å.). Statens og bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens program for å 

redusere byggekostnader og øke produktiviteten. Hentet 22.03.10 fra 

http://www.byggekostnader.no/category.php/category/Om%20programmet/?categoryID=263. 

Campanella, J. (1999). Principles of Quality Cost. 3. opplag. ASQ Quality Press, Milwaukee, 

Wisconsin 

E24  (17.02.2010). ”- Vi kan ha neglisjert kvaliteten.” Hentet 22.03.10 fra 

http://e24.no/bil/article3522242.ece. 

Gründer (14.09.2004). Toyota nær verdensherredømme. Hentet fra 

http://www.grunder.no/magasinet/arkiv/okonomisk-rapport-2004/nr-15/rapport/toyota-nar-

verdensherredomme/. 

Haugen, G., & Haugan, P. (1994). Kvalitetssikring og kvalitetsledelse. Bergen: Fagbokforlaget. 

Helbostad, Anne Grete (2004). HMS- sirkelen. Nesbru: Vett og Viten. Høglund & Rindstål 

(1996). Kvalitetsbristkostnader. Stockholm: Förlag AB Industrilitteratur. 

Internkontrollforskriften (2005). Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter av 02.02.2005. Hentet 08.05.2010 fra http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-

19961206-1127.html 

Juran, J.M. (1979). Quality Control Handbook, Third edition. McGraw-Hill, Inc. The Kingston Press. 

Kvalfors, T. (1998). Kvalitetsutvikling i bedrifter. Oslo: Cappelen Akademiske forlag AS. 

Pedhazur, E. J., & Schmelkin, L. P. (1991). Meassurment, Design, and Analysis. New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates. 

Sandholm, L (2001). Kvalitetsstyrning med totalkvalitet: verksomhetsutveckling med fokus på 

totalkvalitet. Sverige, Studentlitteratur Lund. 

SINTEF Byggforsk (2003). Prosessforårsakede byggskader gir høye kostnader. Hentet 22.03.10 fra 

http://www.byggkvalitet.no/PortalPage.aspx?pageid=149. 

Sörqvist, L. (2001). Kvalitetsbristkostnader. Lund: Studentlitteratur.  

Taylor,F.W. (1911)The principles of scientific management. New York: Harper 

 

  

http://www.byggekostnader.no/category.php/category/Om%20programmet/?categoryID=263.
http://e24.no/bil/article3522242.ece
http://www.grunder.no/magasinet/arkiv/okonomisk-rapport-2004/nr-15/rapport/toyota-nar-verdensherredomme/
http://www.grunder.no/magasinet/arkiv/okonomisk-rapport-2004/nr-15/rapport/toyota-nar-verdensherredomme/
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html
http://www.byggkvalitet.no/PortalPage.aspx?pageid=149


                                                                                               
 

Bacheloroppgave HMS -ingeniørstudiet 2010: Kvalitetsfeilkostnader i byggebransjen 51 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1 

 

  

Feil i ordre frå kunde Antall Kost pr Sum Utkjøring av varer Antall Kost pr Sum

Muntlig bestilling 60 2500 150000 Ekstratur 144 1000 144000

Tastefeil på data 2500 0 Transportskade 2000 0

Utydelig skrift 2500 0 Annet 0

Bruk av ukjente/ulike lokale uttrykk 2500 0 0

Annet 0 Fakturering 0

0 Ikke- betalingsdyktig kunde

Feil i ordre til hovedleverandør 0 Annet 1 300000 300000

Muntlig bestilling 2,4 7000 16800 0

Tastefeil på data 7000 0 Retur og reklamasjon 0

Utydelig skrift 7000 0 Oppbevaring av returvarer 0

Bruk av ukjente/ulike lokale uttrykk 7000 0 Henting av retur 0

Annet 0 Annet 0

0

Varemottak og lagerplassering 0

Skjulte skader på vare 12 10000 120000

Synlige skader på vare frå leverandør 24 2000 48000 Sum totalt 1 496 400

Skader påført vare ved flytting 96 2000 192000

Uavhentet varer (> 1 uke) 12 1000 12000

Bortgjemt/feilplasserte varer 0 1500 0

flytting av varer (i timer) 480 420 201600

0

Pakking av varer 0

Telle-/målefeil 500 0

Plukkefeil 96 2000 192000

Feil ant. kolli på bil 2000 0

Skader påført varer ved pakking 500 0

Tomt på lager 12 10000 120000

Annet 0

0

Registreringsskjema for PARTNER TRE (muntlig 1 år)
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Vedlegg 2 

 

  

Feil i ordre frå kunde Antall Kost pr Sum Utkjøring av varer Antall Kost pr Sum

Muntlig bestilling 18 2500 45000 Ekstratur 72 1000 72000

Tastefeil på data 12 2500 30000 Transportskade 2000 0

Utydelig skrift 2500 0 Annet 0

Bruk av ukjente/ulike lokale uttrykk 2500 0 0

Annet 0 Fakturering 0

0 Ikke- betalingsdyktig kunde

Feil i ordre til hovedleverandør 0 Annet 0

Muntlig bestilling 7000 0 0

Tastefeil på data 7000 0 Retur og reklamasjon 0

Utydelig skrift 7000 0 Oppbevaring av returvarer 0

Bruk av ukjente/ulike lokale uttrykk 7000 0 Henting av retur 0

Annet 0 Annet 0

0

Varemottak og lagerplassering 0

Skjulte skader på vare 0 10000 0

Synlige skader på vare frå leverandør 30 2000 60000 Sum totalt 951600

Skader påført vare ved flytting 66 2000 132000

Uavhentet varer (> 1 uke) 144 1000 144000

Bortgjemt/feilplasserte varer 0 1500 0

flytting av varer (i timer) 30 420 12600

0

Pakking av varer 0

Telle-/målefeil 500 0

Plukkefeil 18 2000 36000

Feil ant. kolli på bil 2000 0

Skader påført varer ved pakking 500 0

Tomt på lager 42 10000 420000

Annet 0

0

Registreringsskjema for PARTNER TRE (skriftlig 1 år)
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Vedlegg 3 

 

  

Feil i ordre frå kunde Antall Kost pr Sum Utkjøring av varer Antall Kost pr Sum

Muntlig bestilling 3 2500 7500 Ekstratur 12 1000 12000

Tastefeil på data 2 2500 5000 Transportskade 2000 0

Utydelig skrift 2500 0 Annet 0

Bruk av ukjente/ulike lokale uttrykk 2500 0 0

Annet 0 Fakturering 0

0 Ikke- betalingsdyktig kunde

Feil i ordre til hovedleverandør 0 Annet 0

Muntlig bestilling 7000 0 0

Tastefeil på data 7000 0 Retur og reklamasjon 0

Utydelig skrift 7000 0 Oppbevaring av returvarer 0

Bruk av ukjente/ulike lokale uttrykk 7000 0 Henting av retur 0

Annet 0 Annet 0

0

Varemottak og lagerplassering 0

Skjulte skader på vare 0 10000 0

Synlige skader på vare frå leverandør 5 2000 10000 Sum totalt 158600

Skader påført vare ved flytting 4 2000 22000

Uavhentet varer (> 1 uke) 24 1000 24000

Bortgjemt/feilplasserte varer 0 1500 0

flytting av varer (i timer) 5 420 2100

0

Pakking av varer 0

Telle-/målefeil 500 0

Plukkefeil 3 2000 6000

Feil ant. kolli på bil 2000 0

Skader påført varer ved pakking 500 0

Tomt på lager 7 10000 70000

Annet 0

0

Registreringsskjema for PARTNER TRE (skriftlig 2 mnd)
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Vedlegg 4

 

 

 

 

Feil i ordre frå kunde Utkjøring av varer 

Muntlig bestilling Ekstratur

Tastefeil på data Transportskade

Utydelig skrift Annet

Bruk av ukjente/ulike lokale uttrykk

Annet Fakturering 

Ikke- betalingsdyktig kunde

Feil i ordre til hovedleverandør Annet

Muntlig bestilling

Tastefeil på data Retur og reklamasjon

Utydelig skrift Oppbevaring av returvarer

Bruk av ukjente/ulike lokale uttrykk Henting av retur

Annet Annet

Varemottak og lagerplassering

Skjulte skader på vare

Synlige skader på vare frå leverandør

Skader påført vare ved flytting

Uavhentet varer (> 1 uke)

Bortgjemt/feilplasserte varer

Annet

Pakking av varer

Telle-/målefeil

Plukkefeil

Feil ant. kolli på bil

Skader påført varer ved pakking

Tomt på lager

Annet

Annet:

 Ordre nr:

Kommentar

Registreringsskjema for PARTNER TRE
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Vedlegg 5 
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Vedlegg 6 
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Vedlegg 7 

 


