
Plan varighet Faktisk start % Ferdig Faktisk (bak plan) % Ferdig (bak plan) 0

UKER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Forprosjekt bacheloroppgave, avklare viktige 

målsetninger
1 8 2 7

100 % X

Anskaffe verktøy, materiell og simuleringsmodell 

til oppgaven 3 8 3 9

100 %

Innsending av prosjektbeskrivelse til  Høyskolen i 

Vestlandet
2 4 3 3

100 % X

Etablering av facebook side, for CompactHydro
7 2 7 2

100 % X

Studere aktuelle komponenter mot Elkraft- 

delen av oppgaven 3 10 4 10

100 %

Studere aktuelle komponenter mot Automasjons- 

delen av oppgaven 3 10 5 8

100 %

Tilvirkining av software, HMI og WEB basert 

styring 10 6 10 4

90 %

Presentasjon av prosjektet midtveis gjennom 

oppgaven /semesteret
13 2 13 2

100 %

Utprøving av oppgaven i simulatormodell 10 8 18 1

100 %

Hovedoppgave bachelor.                Sluttrapport
3 20 3 19

95 % X
Pressemelding og mediaoppslag      PR = 

pressemelding/ PL= plakat
18 5 19 2

100 % PR PL

Presentasjon                               Bachelor oppgave
20 4 22 2

15 % X

Framdriftsplan CompactHydro 
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