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OPPSTART 1 2 1 2 100 %

Formulere 
problemstilling 1 10 1 8

100 %

Møte Asplan Viak 4 1 4 1 100 %

Møte veileder HVL 3 1 3 1 100 %

FORARBEID 4 4 4 4 100 %

Befaring 1 4 3 4 3 100 %

Research planer for 
Bergen Kommune 5 2 5 6

100 %

Møte veileder HVL 5 1 5 1 100 %

Befaring 2 6 1 6 1 100 %

Gjennomgang GIS 6 5 6 7 100 %

Research strategier 
for Bergen 
Kommune 6 3 6 4

100 %

Fikk data til 
AutoCAD 7 1 7 1

100 %

Påbegynt KU 7 2 7 6 100 %

GJENNOMFØRING 7 11 7 11 100 %

KU og analyser 7 6 7 8 100 %

Linjeføringteori 7 5 8 7
100 %

Forskningsdel 8 4 8 8
100 %

Teori 6 4 6 10
100 %

GIS-analyser 8 6 8 6
100 %

Påbegynt linjer i 
AutoCAD 8 6 8 7

100 %

Veiledning linjer 9 1 9 6 100 %

Undervegs-
presentasjon 10 1 10 1

100 %

Siling G/S 10 2 10 3
100 %

AutoCAD og linjer 9 4 9 7
100 %

Veiledning linjer 11 1 11 4
100 %

Ferdigstille KU 12 1 12 1
100 %

Vegoverbygning 11 2 11 4
100 %

ROS-analyse 11 2 11 2
100 %

Forbedring av linjer 
og tunnellinjer 12 1 12 2

100 %

Presentasjon av 
linjer 12 1 12 1

100 %

Fremstille linjer i 
GIS 13 1 13 1

100 %

Teori om linjene 13 2 13 3
100 %

Linjer i Novapoint 12 5 12 6
100 %

Masserapport 14 2 14 4
100 %

Kostnadsoversikt 14 2 14 5
100 %

Fortau i Novapoint 15 2 15 2
100 %

Beregne overhøyde 
og breddeutvidelse 14 2 14 3

100 %

Undervegs-
evaluering 15 1 15 1

100 %

Mulighetsstudie 16 1 16 2
100 %

 % fullført (utover planen)Bacheloroppgave - Utbedring av Fv 587 Hardangervegen, Grimesvingene.
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Prosjektere 
detaljer i 
Novapoint 13 5 13 6

100 %

Resultat og 
drøfting 14 3 14 4

100 %

Konklusjon og 
ferdigstilling 15 3 15 4

100 %
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