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Vedlegg 2: Sjekkliste og funn i henhold til NS 3935  

Oversikt over prosessen 

Sjekkliste over prosjekteringsfasen hos Vaksdal skule ved 

NS 3935 
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I tidligfasen skal ITB-ansvarlig utarbeidet de overordnede 

styrende dokumenter for de integrerte tekniske 

bygningsinstallasjoner; 

x    

ITB-ansvarlige og prosjektleder utarbeide en plan for 

prosjektets sluttfase med testing og verifisering; 
x    

ITB-ansvarlig utarbeide første versjon av systematisk 

ferdigstillelse; 
x    

Gjennomføre detaljert overordnede føringer til 

systemspesifikke krav og utarbeide en foreløpig testplan. 
x    

Sjekkliste over installasjon og igangkjøringsfasen hos 

Vaksdal skule ved NS 3935 
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Prosjektleder organisere og gjennomfører tabletester    x 

Leverandøren verifisere funksjoner og grensesnitt før 

installasjon starter 
   x 

Leverandør 

ansvarlig 

Testplan   x  

Testprosedyrer   x  
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bearbeider 
Gjennomføre tester i hensikt til testplan   x  

Sjekkliste over idriftsettelse og prøvedriftsfasen hos 

Vaksdal skule ved NS 3935 
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Testplan for integrerte- og fullskalatester anbefales å utføre 

henhold til NS 6450 
x x   

Tabell 1: Funn av faser i byggeprosesser hos Vaksdal skule i henhold til NS 3935. 

 

Partenes plikter 

Sjekkliste over partenes plikter hos Vaksdal skule ved NS 

3935 
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Oppdragsgiver har ansvar å engasjere ITB-ansvarlige ved 

oppstart av prosjektet; 
x    

ITB-ansvarlige sikre en god samhandling mellom de tekniske 

aktørene og ha myndighet til å sikre en helhetlig teknisk 

løsning i henhold til prosjekts mål; 

x    

ITB-ansvarlige tilhøre Prosjektorganisasjonens ledelse; x    

Alle kontrakt om leveranse og prosjektering av tekniske 

bygningsinstallasjoner skal inneholde krav til at NS 3935 

innvirker; 

x    
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RITB hos prosjekterende og systemintegrator leverandører 

skal ha myndighet og ansvar for å ivareta ytelsene; 
x    

Entrepriseformen avgjør prosjektenes organisering. I 

hensikt til dette skal ITB synliggjøres, samt supplere med 

RITB hos prosjekterende og systemintegrator leverandør. 

 x   

Tabell 2: Funn av partners plikter hos Vaksdal skule i henhold til NS 3935. 

 

Helheten og grensesnittene 

Hvordan å ivareta helheten og grensesnittene ved NS 3935 

i prosjektet; 
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ITB-ansvarlig gjelder: Skal ha egen RITB og 

systemintegrator leverandør x    

Sørge for at valg av RITB og 

systemintegrator hos 

leverandøren skjer; 
   x 

Ansvarlig for organiseringen og 

møtestruktur for gjennomføring 

av NS 3935; 
x    

Ansvar å følge opp aktiviteter og 

milepeler;  x   

Sikrer at planer for opplæring 

for prøvedrift forefinner;   x  
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Utarbeider en overordnet 

beskrivelses-plan for å sikre 

oppdragsgivers ambisjoner og 

krav; 

 x   

Ansvar å rapportere fra det 

tverrfaglige arbeidet.    x 

RITB gjelder: 

 

Kontrollere at prosjekteringen 

oppfyller kravene som ITB-

ansvarlig setter; 
x    

Sikrer at tilbudsgrunnlaget 

ivaretar dem overordnede krav 

for ITB; 
   x 

Utarbeider grunnlaget for 

testprosedyrer og 

akseptkriterier; 
x    

Rapportere til ITB-ansvarlig om 

prosjekteringen ivaretar 

samspillet mellom de tekniske 

installasjonene  

x    

Systemintegrator 

leverandør gjelder: 
Egne produkter og løsninger, 

samt ivaretar de kravene som er 

stilt:  

Har dem bearbeidet tester for 

produktet og løsningene? 

  x   

Funksjoner og løse de 

grensesnitt som er beskrevet;    x 
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Utarbeide detaljert testplan, 

samt holde oversikt at dem 

følges; 
   x 

Sikrer at den planlagte 

opplæringen er gjennomført.  x   

Tabell 3: Funn av helheten og grensesnittene hos Vaksdal skule i henhold til NS 3935. 

 

Hovedoppgavene  

Sjekkliste over hovedoppgave for ITB-ansvarlig hos 

Vaksdal skule ved NS 3935 
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Sikrer at NS 3935 gjelder; x    

Sikrer at nødvendige aktører er informert om ansvar og 

forventinger til prosessen fra NS 3935; 
x    

Skal sikre organisering og etablering av ITB-arbeidene; x    

Skape møteplasser og arenaer for nødvendige avklaring og 

beslutninger mellom parter, virksomhet og teknisk drift; 
x    

Dokumentert over avklaringer og beslutninger; x    

ITB-aktivitetene og milepelene skal utføres i den 

overordnede framdriftsplan; 
x    

Opplæring av virksomhet og drift skal være beskrevet i 

planverket; 
  x  
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Skape overordnede tverrfaglig tekniske og funksjonelle 

ytelser som skal svares til oppdragsgivers krav og mål; 
   x 

Rapportere fra utarbeidet arbeid fra ITB-arbeidet;    x 

Dokumentere avvik fra krav og mål, fremdrift, status av 

tester, KPI og annet nødvendig dokumentasjon fra arbeidet; 
  x  

ITB-ansvarlige skal sørge for at ytelser til RITB skal være 

formulert i tilbudsgrunnlaget og nedfelt i kontrakten   
x    

Sørge at systemintegrator leverandørs ytelser er også 

formulert i tilbudsgrunnlaget; 
x    

Informering om roller til partene i forbindelsen med ITB; x    

Innkalling til møter og tester for driftspersonell og 

brukeren; 
x    

Sørge for at alle krav i tilbudsgrunnlaget og i kontrakten er 

gjennomført. 
x    

Tabell 4: Funn av hovedoppgaven til ITB hos Vaksdal skule i henhold til NS 3935. 

  

Sjekkliste over hovedoppgave for RITB hos Vaksdal skule 

ved NS 3935 
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Sikrer at tekniske løsninger skal tilfredsstilles til prosjektets 

krav og mål; 
x    

Sikre overordnet funksjonalitet; x    
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Samarbeid mellom RITB og øvrige prosjekterende for å 

skape framdriftsplan og prosjekteringsplan. 
x    

Sjekkliste over RITB sitt ansvar for at det utarbeides 

dokumentasjon hos Vaksdal skule ved NS 3935 
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Overordnede funksjonsbeskrivelser; x    

Systemoversikt for alle fag; x    

Foreløpig testplan; x    

Teknisk grensnittbeskrivelser – kommunikasjon og samspill 

mellom systemer;  
x    

Testprosedyrer med akseptansekriterier for FAT, funksjons-, 

integrasjons-, fullskala-, stabilitets, og ytelsestester; 
 x   

Fremskaffe funksjonsbeskrivelse med nødvendig underlag 

som funksjonstabeller, kapasitet og tegninger mm; 
x    

Forhold som er avklart i egne ITB-møter; x    

ITB-aktivitetene og milepelene i den overordnede 

framdriftsplanen, inkludert opplæringsplan og prøvedrift. 
x    

Tabell 5: Funn av hovedoppgaven til RITB hos Vaksdal skule henhold til NS 3935. 
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Sjekkliste over hovedoppgave for systemintegrator 

leverandør hos Vaksdal skule ved NS 3935 
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Sikrer funksjonelle grensesnitt mot sidestilte entrepriser; x    

Organisere og koordinere sidestilte entrepriser; x    

Stiller og avholder møter;  x   

Utarbeide detaljert testplan for egne produkter; x    

Skal bidra i gjennomføring av tester på tvers av 

entreprisegrenser; 
x    

Planlegge og gjennomføre alle tverrfaglige tester innenfor 

sin egen entreprise. 
x    

Sjekkliste over systemintegrator leverandøren sitt ansvar 

hos Vaksdal skule ved NS 3935 
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Verifisere gjennomførbarheten av funksjoner i 

kravspesifikasjon; 
x    

Verifisere alle tekniske og funksjonelle grensesnitt;    x 

Revidere endelig testprosedyrer med akseptkriterier; x    

Factory Acceptance Test (FAT);    x 

Funksjonstester; x    
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Integrerte tester; x    

Fullskalatester; x    

Stabilitet- og ytelsestester;   x  

Gjennomføre tester;  x   

Utarbeide testrapporter;  x   

Oppdatere endelig integrerte funksjonsbeskrivelser; x    

Oppdatere og beskrive tekniske grensesnitt som bygget;   x  

Gjennomføre og dokumentere opplæring;  x   

Delta i prøvedrift i henhold til kontrakt.   x  

Tabell 6: Funn av hovedoppgaven til systemintegrator leverandør hos Vaksdal skule henhold til NS 3935. 

 


