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Vedlegg 4: Dybdeintervju med prosjekteringsleder  
Dato: 26.04.22 

For oppklaring til vedlegger, så er det uthevet ordene, ord som gruppen spør bedriften, og 

for de ikke uthevet blir for prosjekteringslederen.  

 

Prosjekteringsfasen  

Kravspesifikasjon med testkriterier (leverandør) 

Ja, i dette prosjektet så har kravspesifikasjonene komt fra byggherre i 

konkurransegrunnlaget.  

Byggherre aktiv? 

Ja veldig aktiv, seint i gang med ITB og systematisk ferdigstillelse, av forskjellige grunner. 

ITB sa også det, men fordelen er at vi hadde en totaltekniskgruppe, som har ansvaret for at 

alt skal snakke sammen, og detter er jo en fordel med å ha en totalteknisk gruppe fordi de 

allerede har et system som snakker i lag. Så da vil det gå litt mere smertefritt. 

utgjøre en del av tilbudsgrunnlaget? 

Ja, tilbudsgrunnlag fra totaltekniske gruppen med kravspeken som kommunen har sagt. Det 

som er spesielt her i dette prosjektet er at kommunen har tiltransportert sin egen 

automasjon firma når det gjelder å få SD anlegget inn på det systemet som de vil ha. 

Har dette funket bra?  

Både ja og nei, inntrykket vår er at elektrikeren som har vert utførende på vårt prosjekt har 

ikke vært borti så mange prosjekter med automasjon og ITB på den måten. Så jeg tror det 

har være litt for lite særmøter seg imellom siden de ligger under elektro i automasjons biten. 

Så der har det være litt problematisk, men bare frem driftsmessig og ikke teknisk. Så dette er 

noe vi har sett et stort utropstegn på forstår at vi må følge opp at de faktisk snakker i lag når 

det er en tiltransportert UE. vanskelig når det er tiltransportert, ettersom de ikke er så 

kommisjonsarbeidene ikke nok interne møter, folk er ofte vant med å gjøre ting på sin måte 

osv. 
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Vi er nye på ITB og systematisk ferdigstillelse, så for oss så er det en liten lærekurve for oss. 

Også er det elektrofirmaet som er totalteknisk, og de eier blant annet et lokalt elektrofirma 

på Vaksdal som utfører elektroarbeid. De har da ITB ansvar for vår ITB koordinator, så når 

ITB kom på banen så visste ikke han at de var en totalteknisk gruppe, så det har da vært for 

lite intern snakking i den totaltekniske gruppen. Han visste heller ikke at de som lå under 

automasjon lå som en tiltransportert UE til de totaltekniske. 

Det gjekk jo nesten en måne fra vi startet opp til jeg skjønte at han ikke var klar over at han 

er totalteknisk, og dette var nytt for han. Man tar dette ofte forgitt når man har en 

totalteknisk gruppe, men det er viktig å presisere til dem at de er med. Så nå i de neste 

prosjektene så er vi litt mere obs på dette med å arrangere månedlige møter. 

Spesielt Sæbø var veldig flinke med å attangere bas møter før arbeidsdagen, og dette har 

Vaksdal og gjort. Men dette ligger på et lavere plan en ITB møtene. Fordi de som jobber med 

automasjon kommer ofte senere inn i prosjektet. Men det er fortsatt viktig at man får de 

med tidlig nok, og det som skjedde på Vaksdal var at de kom litt seint inn fordi UE ikke var 

helt klar over hva som måtte ferdigstilles før de kunne komme på byggeplassen. Men det har 

blitt mye møtevirksomhet for å få kontroll på dette. 

Totaltekniskgruppen betyr fullt ansvar for leveransen, montering, utførelsen og 

prosjekteringen i den totaltekniske gruppen sine fag som er elektro, ventilasjon og rørlegger 

og varmefag + automasjonsdelen som bruker sine UE. 

Når det kommer til systemintegratorer så er det den totaltekniske gruppen som har under 

kontroll, men de er jo med på prosjekteringsmøtene med tanke på å sikre at vi har med oss 

det vi trenger i forhold til alarmer og brann osv. 

De har jo egen automasjon vanligvis som gruppe så fordi kommunen transporterte inn sin så 

fikk ikke de levere den.  

 

Installasjonsfasen 

Gjennomført fabrikktest? 
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ikke fabrikktest, det følger kanskje med hvert enkelt utstyr som blir levert i forhold til 

dokumentasjon over utstyret. 

Men du har funksjonstester som hvert fag skal gjøre på sine systemer, funksjonstest klart til 

integrasjonstester opp mot andre systemer, om systemene funker i lag. Som for eksempel at 

rørleggeren sitt varmebatteri og kjøling fungerer i ventilasjonsanlegget, så styringen og 

vekslingen der blir da integrasjonstesten. 

Kor er dokumentasjon? 

Ja det blir lagt ut og sent til byggherren, og vi inviterer byggherren med på disse testene. Og 

dette starter vi 09.05 trur eg. Noen er ferdig med funksjonstester, prøvedrift skal starte 

denne uke, men ting er forskjøvet 1 uke. 

Overlevering blir 13 mai.  

Noen spesielle tekniske systemer? 

For en skole? Nei, ikke noe nytt, er veldig standard skole. Det er beregninger og sånt for å 

unngå kjøling på datarommet og sånne ting, at vi heller kjører luftkjølinger istedenfor. 

Før var det serverrom, men nå er alt mye mere sky basert. En viss kjøling må man ha, men i 

langt mindre grad enn tidligere. Så man må finne alternative løsninger for å få 

driftskostnadene ned.  

Utførelse av mekanisk ferdigstillelse/montasje? 

Ja, nå er mekanisk ferdigstillelse forskjøvet og skal vær ferdig i dag, og utvask i løpet av 

kvelden, og i morgen skal de kjøre i gang ventilasjonsanlegget. Dette går på hele huset og 

det er ikke lov å starte det før det er utført en utvask på heile bygget. Og dette er en 

prosedyre på utvask opp mot RTB. 

 

Evakueringsøvelser? 

Nei 

Er det planlagt? 
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Nei, ikke annet enn at det blir på fullskalatesten, fordi fullskalatesten går mer på evakuering 

og brannalarm og at systemene som elektro og alt blir stoppet og slår seg av slik 

solavskjerming skal opp for å gi brannvesenet enkel tilgang og eventuelt knuse vindu ved 

behov. Det er brannsikkerheten i fullskalatesten som evakueringen skal gå under. Også at 

systemene starter opp igjen via SD anlegg ved for eksempel falsk alarm. Man må kunne kjøre 

i gang igjen i løpet av kort tid. 

Det er det fullskalatesten skal teste, den går på brannsikkerhet og nedstengning av 

systemene og oppstart, mens integrasjonstestene går mere på at alle systemene snakker i 

lag. Varmtvann slår seg på og ikke kjøling når det blir for varmt, dørene står låst i riktige 

perioder, alarmsystemer osv. 

 

Blir en del av fullskalatesten? 

Innebære, brannalarm, elektriske systemer skue seg av, slik som solskjerming vil gå opp osv. 

Integrasjonstester, alle systemer snakker i lag, for eksempel at det ikke er kaldt i vinteren 

Forskjellen på integrasjons og fullskala 

Invitert byggherre til tester? 

Ja, byggherre er invitert til både integrasjonstester og fullskalatester. I tillegg til overlevering 

der vi kommer til å gå befaring på overflaten og sjå på det bygningsmessige før vi begynner 

på den tekniske overleveringen som en egen dag. 

 

Igangkjøringsfasen 

Utførelse og dokumentasjon av innregulering? 

Ja, det er forskjell på de forskjellige fagene, det e hovedsakelig rør, varme og en del 

sprinkler, men sprinkler reguler de ikke innpå, men er en del tester rørlegger tar på 

forskjellige systemene. Han begynne tidlig i sine innreguleringer på alt i fra tappevann til 

forbruksvann. All disse rørfordeling skapene fungerer, det begynne han ganske tidlig med for 

vær sikker på at vi ikke har lekkasje,  
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Tar han egenkontroll? 

Ja han tar då egenkontroll, han trykktester de også starte han då med innregulering, må 

selvfølgelig vite kass system det er då. På Vaksdal begynte rørleggeren med første 

innregulering, i type januar/februar, det er fordi vi har sånt vannboren varmer sånt borehull.  

Bedre å sjekke før eller senere?  

Ja, det skal stå ganske lenge då for å få bli innregulert. Sikra på at du får ut all luft og har nok 

sirkulasjon og at du får utført nok varmeforskjell i forhold til hva du putter inn og hva du får 

ut. Sånn at det fungere som det skal. 

Så blir det kjørt mot ventilasjonsanlegget og om det blir nok varme og kulde, slik at det 

fungere som det skal på begge systemene. Ventilasjons får ikke innregulert før 

ventilasjonsanlegget starter opp, så han har en kort periode han kan, men han trenger ikke 

så mange dager på innreguleringen sin. Den går opp mot automasjon, først sjekka det 

fungere å justere varmen på de forskjellige rommene, så begynne han på sin justering.  

 

Oppfylling, trykk- og spenningssetting? 

Ja, spenningssetting blir og gjort tidlig, for det er strømmen på bygget for det er mange 

systemer som kreve strøm. 

 

Avvik med betong? litt høyere på den ene siden skapte det noen videre problemer eller 

løste dere det?  

Nei, det løste vi med å gjøre det igjen for å rette opp gulvet, tapte tid og penger, må være 

rent og ryddig over en lang periode, kan ikke ta direkte på for du må vente noen uker siden 

sånn at det herder, før du kan legge på, kan kje stoppe arbeidet i så mange uker, så derfor 

det måtte rive ut og klargjøre 2 gonger. Var kun den ene siden. 

Feil understøping? 

Betongarbeidet sin feil var at dekkeforskalingen var ikke komprimert nok. Sørget for det ikke 

var stabilt nok.  
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Utført og dokumentert av funksjonstest til de tekniske bygningsinstallasjonene? 

Vi har tatt trykktester av bygget. Bygget i seg selv er jeg litt usikker på.  

Tror det går i samspill med det du ha sagt om ventilasjon og røranlegg 

Ja det er tatt egne trykktester på ventilasjonsanlegg, rørene er tette, så det er ikke 

luftlekkasje. Alt er gjort på tidligere tidspunkt.  

Himlingen nettet må vær opp og all lys, sprinkler rør osv. også vaskere som må vaske ned 

over hele himlingen også derfor det er nødt til å ta trykktest til ventilasjonsanlegget då. Når 

himling er på plass og lukket betyr det ikke mer arbeid der.  

Blir det registret en plass at den delen er ferdig? 

Det blir registret gul sone som tyde at himlingen blir lukket sånn at prinsipper er ingen støv 

skal der, så når det er vasket helt ut så er det registret rød sone som tyder at ingen støv eller 

arbeid skal i den sonen, alle skal ha blå sokker sko osv. Stenge området. Utforsking av sonen 

begynte tidlig, som gjekk opp mot LEAN og taktplanlegging. Bestille soner som kan løse av.  

Ble systematisk oppdelt? Planlagt hvilken soner som blir først ferdig? 

Ja, det blir det. Klarte ikke helt å følge den planleggingen vår, fordi vi hadde store problemer 

med gulvbelegg leveransen, plutselig var det et rom som skulle ha et annet farge på 

gulvbelegget og det var 12 ukers leveringstid. 

Brukes det å vær så lang på levering?  

Nei det pleier å være mellom 1 til 2 uker, men på grunn av krig, eller før desember, på grunn 

av Corona nedstenging i diverse land både i Østen og sånt.  

Merket om det er blitt bedre etter Corona?  

Nei, det har det ikke på grunn av krigen.   

Tror du bedrifter lage system for verdenskriser, sånn krisehåndtering? 

Prøve å sikre seg at de ikke er så avhengige og automatisere i større grad, for å bli mindre 

påvirker i selve produksjonen av igangsetting.  
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Tar dere tiltak for å minske ned av råvarer? 

Ja, nå prøve vi på det på kirke bygget. For eksempel møte med anleggsgartneren, vi skal 

ferdigstille det til 1 mars 2024. Snakke om å bestille inn alt, sånn at det er på lager, trenger 

ikke å vente på det og prisen. Prisen bare øker, går du nærmere Ukraina så går prisen bare 

oppover. Hente ting kortest vei. Bestille tidlig og hente på lager. 

Ja, vi hadde plan med gulvleggeren på gulvbelegget, også fikk beskjed nei nå er den på 12 

uker leveringstid. Vi ville han skulle ta 1-2 måneder før. Fikk tilbakemelding, oi sann det ble 

hvis 12 uker. Det hjalp ikke på tiden vår.  

 

Idriftsettingsfasen  

Utførelse av dokumentasjon av integrerte tester? 

Ja, nå starte vi med det på integrasjonstestene og kjøre de den 9 mai og 10 mai, men de som 

har automasjon tar mange integrasjonstestene i løpet av arbeidet sitt når de tester utstyret 

sitt, slik at det blir enklere å finne eventuelle feil eller få inn nye systemer som kreves. Altså 

de tar integrasjonstester fortløpende på automasjon. Lagt en liste over hva som er feil og 

mangler. 

Har de kontroll? 

Ja, de sier de trenger opp til 14 dager alt ferdig før det kan tas integrasjonstestene. Det må 

vær et mellom sånn at de kan få teste ut, sjekke at alt er koblet opp, enkelt gjort å koble en 

ledning feil, mange systemer å holde på med som skal automatisere og snakke i lag.   

Utførelse og dokumentasjon av fullskalatester 

Ja, planlagt den 11 mai, viktigste er at sikkerheten er på plass siden det går på brann og 

evakuering, alt blir dokumentert og byggherren er invitert på det. 

  

Vaksdal har sin egen rådgiver, en teknisk rådgiver?  

Ja, trudde det var han ITB som var den tekniske rådgiveren, men kan godt ha misforstått, 

tror han så er det. Samtidig er han ITB-koordinatoren for byggherren.  
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Ja han nevnte det, at han er mer som en rådgiver, fordi han hadde jo, ITB har ansvar i 

standarden, men han opptrådde mer som en rådgiver til de andre  

Ja for det er han som har sette krav til en del. Det er en ting som står i speken, altså vi har i 

konkurransegrunnlaget også sier de nei vi må ha styring i de systemene, for eksempel 

energistyring, hvor langt ned i energistyringen skal vi ha kontroll over, med tanke på en 

forskeklasserom som treng spesialavtrekk, men så er det en barneskole så det blir brukt 

veldig lite. De har ingen kjemikalier osv. hvor ofte kommer de til å bruke det med en 

avtrekksvifte på 50 Watt so bare bruke 10 gonger i året.  

Er det et tiltak for å ha det? 

Ja, for då er det et tiltak for å kunne styre og måle den strømmen en bruker får å få det inn 

på energikontroll eller kan det då vær et forbruksnivå på hele rommet, som i lys og varme, 

eller skal de ha en egen måler på. Vanligvis er det på vifter, hvis de er store vifter som for 

eksempel på kjøkkenet og den blir da mye i bruk. Det er gjerne en kraftigere vifte og, som tar 

800 Watt vifte på kjøkkenet som tar flere kjøkken enheter da som vil nok bli brukt mye mer. 

Spørsmålet er hva ønsker de å styre utover det som står i tekniske spesifikasjon i 

konkurransegrunnlaget.  

Tenke heller på konkurransegrunnlaget eller tilbudsgrunnlaget?  

Konkurransegrunnlaget er styrende på hva vi skal levere, så kan det hende at de forskjellige 

underentreprenørene UE tilbyr et annet system. Det går fint om det er samme funksjon, det 

er mer funksjonen som er kravet gjerne ikke direkte systemet. For eksempel en ventil som 

på ventilasjonsanlegget hadde problem, om det var varmen eller kjøling husker jeg ikke, sto 

ikke i speken at det er et funksjonskrav at på ventilen, men hvis kommunen ønska å bygge ut 

anlegget med kjøling til dataen for eksempel så måtte vi hatt den ventilen. Men så sa 

kommunen de ville ikke innfridde auksjon og i alle ventiler er det stort sett mengde måling i 

Watt gjennom dem for kjøling eller varme. Det er for å få kontroll på hvor mye energi som 

blir brukt.  

Hvordan løser dere konflikter der dere mener noen av tiltakene burde vært der og de er 

ikke enig med det, hvordan blir konfliktene løst? 
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Nei, vi har sagt at vi har gitt en auksjonspris på det og klargjort sånn at de kan innløse 

auksjon, men hivs de då ikke innløse auksjon så er det gjerne ikke nødvendig i den delen og 

da sier vi at vi fjerner delen og tilfredsstiller funksjonskravet som står i speket. For det er en 

del av auksjonen då, egentlig så er det lagt i auksjonsprisen. Er ikke delen bestilt kan vi fjerne 

den, men det fører til at då må vi måle vannstrøm og forbruk en annen sted, men det har de 

løst.  

Konflikter blir løst veldig greit? 

 Ja, det gjør det. Av og til blander byggherren seg inn og av og til så sier de at det er en del av 

detaljprosjekteringen som vi har plikter til å gjøre. Problemet her var at det var riktig 

prosjektert, men leverandøren hadde levert feil størrelse på pumpen. Kunne vært løst med å 

levere en større ventil, noe som vi kunne forlangt. Klare de å fikse det på en annen måte er 

det heilt greit for oss. Må bare tegne det opp på tegningsgrunnlaget. Funksjonen er det som 

er viktigst, hvordan klare å oppfylle alle funksjonene kan ikke byggherre bestemme, så lenge 

funksjonen ivaretatt. Så lenge de snakke i lag og kan måle strøm og varme en annen plass er 

det helt greit for dem, må ikke stå i en ventil. Da er det ikke vits med den ventil, ellers kan 

den forsaker «feil» slik at det er en fordel den er vekk, så lenge de ikke bygger ut 

ventilasjonen i senere tid.  

 

Byggherre plikter før prøvedriftsfasen 

Aktiv deltakelse i idriftsettingen av de tekniske installasjonene 

Nei, men de skal ha opplæringsfase med de på teknisk. Så den blir tatt i forkant av 

integrasjonstestene som blir opplæring. Opplæring blir tatt før det er overlevert, slik at de er 

i stand til å betjene det selv i prøvedriftsfasen. Her har vi 1 år prøvedriftsfase. Slik at de får 

den assistansen de har behov for i prøvedriften.  

 

Være til steder under relevante og kritiske systemtester 
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Nei, ikke på de enkelte systemer. De blir først tatt med på integrasjonstestene, men de har 

fått tilgang til mappene for prosjekthotell vårt og sitt egent, men sikkert ikke 100 % 

oppdatert. Rørleggeren er flink til å legge inn.  

 

Deltar i tester i henhold til avtalte prosedyrer og fremdriftsplan 

Ja, de er med på det. 

 

Kontrollere mottatt dokumentasjon 

På byggherre? Må innrømme jeg vet ikke kor stor grad de kontrollere det, men de har 

presisert de ønsker all dokumentasjon, lage en beskrivelse på hva som skal testes før 

integrasjonstestene, slik de har tid på å sette seg inn i det og hva de skal se etter når de 

tester og at de vet hva de tester, altså testprosedyrene då blir oversendt til byggherren ved 

dokumentasjon før vi tar integrasjonstestene.  

 

Alltid totalentreprise? 

Som regel, nå har ikke vi hatt det, men sånn som alle oss i Norge så har vi jo 

eiendomsavdelingen vår som vi bygger byggene på, men vi er jo en underentreprenør så vi 

må følge linje opp til en vanlig byggherre då. Det kan vær forskjell på hvor du er hen, og då 

må du av og til ivareta byggherrerollen til eiendom for de har ikke så mye folk der på 

plassen, mens andre plasser er de involvert i oppfyllingsbyggherre.  

Har dokke vært gjennom samspill entreprise?  

Nå har vi på vårt neste prosjekt på en måte et samspill fram til kontrakten er skreve. 

Så byttes til totalentreprise? 

Ja, men byggherren måtte betale for alle endringene som de har og ønsket å gjøre. De har 

gjort mye endringer i den fasen.  
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6450 skreve opp mot generalentreprise eller samspill, prøver å få de rettet til litt mer 

totalentreprise da. Veldig mange krav til byggherre som at han må vær mer selv i entreprisen 

for at de skal ivareta hele standarden da. 

Syns dokke dere klare å opprettholde en god SF med totalentreprise? 

Ja, det gjør vi.  

 

Leverandøren plikter før prøvedriftsfasen  

Fremdriftsplan skal utføres med inkludert tid til planlegging og gjennomføring av avtalt 

testing 

Ja det blir en del av skjemaer som bruker testplanoversikt som vi jobber etter. Der får alle i 

tidlig tidspunkt, det er tilbakeoverplanlegging fra overlevering og hvor lang tid settes av til 

igangkjøring, egentester og integrasjon  

Vi har vært i de dokumentasjon, om testplan  

De er plikter til å melde tilbake og dokumentere i disse skjemaene. Sånn at de får 

tilstrekkelig tid. Skal vær ferdig den dato, for å nå til neste dato, det er noe vi går gjennom i 

ITB-møte sikre at det er nok tid til egentest. Er en del avhengig av forskjellige fagene. Der har 

vi vår egen rubrikk på for eksempel for at jeg skal vær ferdig med mitt arbeid så er jeg 

avhengig av at du blir ferdig med ditt.  

For eksempel Elektro kan ikke begynne før tømmerene 

Ja, det begynne helt ifra der. Det blir et levende dokument i begynnelsen og det er veldig 

viktig å få det på plass tidlig sånn at man kan få det med i fremdriftsplanen, gjerne i 

generelle fremdriftsplanen i forhold til gjennomføringen i soner og sånn.  

 

Utarbeide en komplett testplan som leverandøren har ansvar for å Levere FDV-

dokumentasjon for å gjennomføre testing av de tekniske bygningsinstallasjonene 

ja, den skal han utarbeide og gjennomføre før integrasjonstestene, slik at kommunen vet hva 

som er gjort og hva som skal testes. 
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Oppstart av prøvedriften 

Prøvedriften starter: 13.05 

 

Alle avtalte tester er gjennomført og dokumentasjon levert; 

Ja, det er jo siste integrasjonstester 9 eller 10, også er det fullskalatester den 11, og da skal 

alt fungere. Da skal alt inn i systemet og da starte prøvedriftsfasen. Med mindre det er 

alvorlige feil da, det skal de ha kontroll på i forhold til egentester og ting fungere.  

 

Feil av betydning for prøvedriften er rettet; 

Ja, vanligvis så har de 1 uke ifra integrasjonstester, fullskalatest også 1 uke til overlevering. 

Men måtte komprimere litt, men de sier de som har automasjon at de har god kontroll på 

tingene allerede. Allerede utarbeidet 1 feilliste.  

Forskyve prosjektet på 1 ukes tid, gått ganske greit? 

Ja det har det og alle har fått vært med og planlagt dag til dag, gjennomgang. Sist vi hadde va 

sist tirsdag 19.04.22 et møte om bekreftelse om at nå kan vi kalle inn kommunen. Først 

hadde vi integrasjonsmøter eller ITB-møter 1 gang i måneden også øver til hver 14 dag og nå 

til ukentlig i sluttfasen, i forhold til hvor ofte en trenger å ha møte/ha kontroll.  

 

ITB nevnte at ha en sekretær, er det en lur ting? 

Utgangspunktet at det er ITB sin oppgave. 

Ja han sa det, at han har noen med seg da, men det er på en måte han som skal gjør det  

Det er klart at det blir litt sånt, men nå sjå hos så har den tekniske gruppen, de som har 

ivareta ITB-rollen for oss som totalentreprenør. Det har vi kommet til at det kan vær litt 

uheldig, fordi då har du bukken på sekken altså hvor mye krav skal du stille til din egen firma, 

til din egen gruppe i forhold til ting som kan koste tid i oppfølging og tid er penger sånn at 
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hvis du stiller litt mindre krav til både dokumentasjon og oppfylling i den ITB og fasen. Tror 

jeg sko hatt en uavhengig rådgiver som følget opp den ITB.  

 

Har dere vært gode på å engasjere ITB prosjektet? 

Nei, det er der vi kanskje ser at det er blitt stilt for lite krav på. I forhold til disse skjemaene 

om testprosedyrer osv. og tidsfristene på forskjellige ting og avhengigheten av det. Det 

kunne vi gjort bedre på Vaksdal. Men det jeg tror det har litt sammenheng med er teknisk 

gruppen har ITB-ansvaret. Og hadde du hatt en ekstern en, kunne du gitt mer press på dem. 

Det er en del ganger vi må ha purret på han ITB-koordinatorene. Også har de ikke vært så 

flinke på å henge på, for eksempel solavskjerming. Det er ikke noe den tekniske gruppen har 

med, det er egen entreprise som komme direkte fra oss. Der har han ikke vært flink til å fylle 

opp de for eksempel. Brukte tid på å finne fram elektriker og få strøm osv. til 

solavskjermingen.  

Han har bare tatt sitt ansvar? 

Ja, han har mest konsentrert seg om den tekniske gruppen sin da 

Samspillet skulle vært litt bedre  

Ja, han har ikke brydd seg om, det er rørlegger, elektriker, ventilasjon og sprinkler. 

Bedre med en egen ITB?  

Ja, det ville vært mye bedre. For då følger han opp vårt behov for fremdriftsstyringen og 

stiller krav til alle underentreprenører. Har lært mye på prosjektet, både godt og vondt. Vi 

har veldig god dialog med byggherren her og det er veldig viktig, og de har kanskje ikke holdt 

seg så nye med standardene så bokstavelig som det kan gjøres. Tror ikke byggherrene har 

vært så mye borti er med blir det opplæring for han og oss. Han RITB som sin rådgiver. 

 

Leverandøren har sendt en erklæring om at prøvedriftsfasen kan starte; 

Ikke enda, skal sende. 
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Felles prøvedriftslogg 

Leverandør og byggherre oppretter en felles prøvedriftslogg 

Bli gjort FDVU systemet som kommunen har lagt. 

 

Dokumentetere uønskede hendelser og feil 

Ja 

 

Den som drifter de tekniske bygningsinstallasjoner i prøvedriftsfasen har ansvar 

De har ansvaret i 1 heilt år ja. 

 

Byggherre plikter i prøvedriftsfasen 

Byggherren skal drifte de tekniske bygningsinstallasjonene 

Svar: Ja, de som drifter det til dagen og melder ifra om de trenger hjelp, også første service 

er inkludert slik at det blir gjort sammen. 

 

Dokumentasjon av uønskede hendelser og feil blir sendt til leverandør 

Ja, det er loggen då FDVU-dokumentet. 

 

Leverandør plikter i prøvedriftsfasen 

Gjennomføre og kontrollere systemer regelmessig 

Det blir nok lagt en protokoll for hvor ofte de skal kontrollere det.  

 

Utarbeiding besøksrapport for hver kontroll 

Ja. 
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Utbedre feil avdekket i prøvedriftsperioden 

Ja, det blir på loggen. Mye lettere nå siden alt blir dokumentert. 

 

Avslutning av prøvedriftsfasen 

Leverandør utarbeider en rapport 

Ja, for hvert fag og system, de må vise en log på hva som er feil osv.,  

 

Hvorvidt kontraktens krav er oppnådd i prøvedriftsfasen 

Ja, vi skal ha rapporter for hvert fag og system, en byggherrerapport.  

 

Hvilke eventuelle feil som er avdekket og status på disse 

Svar: Ja  

 

Eventuelle forslag til forbedring  

Ja, hvis det er gjentakende feil så må vi gi forslag til forbedringer på funksjon, ellers fungere 

den.  

 

Leverandøren skal gjennomgå og eventuelt bearbeide drift instrukser med erfaringen fra 

prøvedriftsperioden  

Ja, det regnes med å få tilbakemeldinger på så vi skal ha med i.   

 

Innsigelser  
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Gjennomføring av tester og levert dokumentasjon av testprosedyrer skal være fremstilt 

skriftlig  

Ja, det er testene det. 

 

Prosjektet gått greit?  

Prosjekter er gått greit, bare få problemer. Største problemet vi har hatt er det med 

gulvbelegget, og dens konsekvens. 12 uker. Fikk ikke ferdigstille alle sonene, og da kunne 

ikke rørlegger sette på full varme for å kontrollere sine systemer i de sonene, fordi du må ha 

maks temperatur i golvet for å ligge golvbelegg. Ellers, tømmer fikk ikke på våtromsplater, og 

da kan ikke rørlegger ferdigstille sluttmontere av vegghengte toaletter og vasker og det 

samme med elektriker. Han får ikke lagt føler på veggen eller får ikke i dørene for 

golvbelegget skal vær gjennomgående. Du får ikke for eksempel lås og beslag, dørpumper, 

elektrisk åpner, de får heller ikke starte. Du får en del forsinkelser. Gjerne ikke hele sonen, 

gjerne 1 eller 2 rom i sonen. Så vi har prøvd å få byttet beleggtyper og sånt. 

Ventilasjon i himling? 

Bæringen av lett takelementene, for det er lett tak som er 40 cm tjukkelse og det er 

stålprofiler inn forbi, fordi det er lange spenn på 8-12 meter eller mer. Ventilasjonen kan ikke 

ta store utspenninger overalt i elementene, då svekker du hele element. Då måtte vi 

forskyve hele utsparingen, og det viste i kollisjonskontrollen, men de tekniske fagene eller 

han på ventilasjonsrådgiveren var ikke gitt tilbakemelding om at her har vi et problem. Når 

han kom med sin isolasjon, kom det litt ut forbi veggen. Så det ble gjort tiltak. Omprosjektert 

og fikk tilfredsstilt kravene. Det burde jo blitt oppdaget tidligere, men utførelsen hadde blitt 

gjort det samme.  

Bedre med møter nå i forhold til Corona?  

Vi har lært oss mye måter å møte på etter Corona, men problemet med Teams er at når vi 

blir for mange så er det mange som ikke våger å ta ordet eller sier ifra, selv om du tar ordet 

om og sjekker om alt er greit. Sitter du på borde over så blir det mye lettere å si din meining. 

I tillegg til å purre ut noen om det er noe feil, er det mye lettere å gjør ansikt til ansikt, i 

teams blir det å gjemme seg bak lukket kamera og mutet mikrofon. Når en jobber hjemme er 
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det enklere å følge mindre med og bare lese e-poster og gjør andre ting, for da har en ikke 

kontroll om en følger med. Bedre med fysiske møter og mer mindre personer i et møte som 

kan diskutere og det føles mer personlig og enklere. Vanskeligere å ta ordet når det er flere 

der. Greit å ha flere fag i prosjekteringsmøtene for då får de innblikk til hvorfor det skal vær 

sånt og ikke bare følge arkitekturen.  

 


