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1 Framdriftsplan – Gannt-diagram 

Figur 1: Gantt-diagram ved prosjektstart 
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Figur 2: Gantt-diagram etter andre sprint 

 

Figur 3: Gantt-diagram etter femte sprint 
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Figur 4: Gantt-diagram etter avsluttende periode 

 

Framdriftsplan revisjonshistorikk 

Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 

25/01/22 1.0 Opprettelse av Gantt, førsteutkast av 

framdriftsplan. 

 

 

Henrik Hammer,  
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 22/02/22  2.0  Revidert versjon av Gantt. Flere 

 aktiviteter er lagt under ny kategori    
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 hvor sprinter følger som aktiviteter. 

 Anders Tuft Buanes 

 18/04/22  3.0  Refleksjon over timebruk. Det var 

 optimistisk å tenke 80 timer i uken ved 

 oppstart. Det har også oppstått blokkeringer 

 underveis som har begrenset timebruk. Dette 

 resulterer i lavere estimat ved tidligere 

 arbeid. Unntak er sprint 6 grunnet 

 påskeferie. 

 Anders Tuft Buanes,  
 Henrik Hammer 
 

 20/05/22  4.0  Inkludere endelig versjon av Gantt.  Henrik Hammer, 
 Anders Tuft Buanes 
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2 Risikoanalyse 

 Hendelse 

/Risiko 

Årsak Sannsynlighe

t 

Konsekven

s 

Risiko- 

produk

t 

Tiltak 

1 Applikasjonen 

blir ikke tatt i 

bruk grunnet 

lav 

kodekvalitet 

Ikke god nok 

kvalitetssikring 

under utvikling. 

For lite tid under 

utvikling. 

Lav (2) Høy (4) 8 Utvikle rutiner for 

sikring av 

kodekvalitet 

2 Smitte 

coronaviru

s 

Ikke god nok 

oppfølging av 

smittevern / 

uheldig 

Middels (3) Lav (2)      6 Hjemmekontor 

3 Ukjente 

programme

ringsverktø

y 

For lite 

kjennskap til 

oppdragsgivers 

verktøy og 

tech-stack 

Lav (2) Høy (4)      8 Sikre god tid 

for læring av 

ukjente 

verktøy. 

4 Dataangrep Dårlige rutiner 

og tester på 

sikkerhetshånd

tering 

Lav (2) Svært Høy 

(5) 

     10 Sikre å følge 

gode rutiner 

for sikring av 

kode. Følge 

OWASPs råd 

for 

cybersikkerhet. 

5 Urealistisk 

tidsperspektiv 

til å realisere 

applikasjon 

 

Oppdragsgiver 

har for 

kompleks 

oppgave med 

mange 

funksjoner 

Middels (3) Middels (3)      9 Oppdragsgiver 

må 

konkretisere en 

oppgave som 

lar seg 

gjennomføre 

på gitt 

tidsperiode 

6 Applikasjonen 

er ustabil 

 

For lite testing. 

Dårlig DevOps-

metodikk under 

utvikling 

Lav (2) Svært Høy (5) 10 Sikre høy 

testdekning av 

prosjekt 

7 Utvikler feil 

funksjoner 

For dårlig 

spesifisering av 

oppgave 

Middels (3) Svært Høy (5) 15 Oppgavene må bli 

spesifisert 

nøyaktig slik at 

begge parter er 

innforstått med 

hva som skal 

utvikles 

8 Oppdragsgiver 

er ikke 

fornøyd med 

realisert 

oppgave 

For dårlig 

spesifisering av 

oppgave 

Lav (2) Svært Høy (5) 10 Oppgavene må bli 

spesifisert 

nøyaktig slik at 

begge parter er 

innforstått med 
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Tabell 1: Risikoanalyse ved prosjektstart 

  

hva som skal 

utvikles 
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Sannsynlighet Svært Høy 

(5) 

     

Høy (4)      

Middels (3)  2 5  7 

Lav (2)    1, 3 4, 6, 8 

Svært Lav 

(1) 

     

 Svært Lav 

(1) 

Lav (2) Middels 

(3) 

Høy (4) Svært Høy 

(5) 

 Konsekvens 

Tabell 2: Risikomatrise ved prosjektstart 
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 Hendelse 
/Risiko 

Årsak Sannsyn

lighet 

Konse

kvens 

Risi

ko- 

prod

ukt 

Tiltak 

1 Sykdom i 

gruppen 

Ikke god nok 

oppfølging av 

smittevern / 

uheldig. 

Middels 

(3) 

Svært 

Lav (1) 

    3 Hjemme

kontor 

2 Ukjente 

programmering

sverktøy 

For lite 

kjennskap til 

oppdragsgive

rs verktøy og 

teknologistac

k. 

Lav (2) Middel

s (3) 

    6 Sikre god 

tid for 

læring av 

ukjente 

verktøy. 

3 Dataangrep Dårlige 

rutiner og 

tester på 

sikkerhetshån

dtering. 

Lav (2) Svært 

Høy (5) 

    10 Sikre å 

følge 

gode 

rutiner 

for 

sikring 

av kode. 

Følge 

OWASPs 

råd for 

cybersikk

erhet. 

4 Urealistisk 

tidsperspektiv til å 

realisere 

applikasjon 

 

Oppdragsgive

r har for 

kompleks 

oppgave med 

mange 

funksjoner. 

Middels 

(3) 

Middel

s (3) 

    9 Oppdrags

giver og 

gruppen 

må 

komme 

til 

enighet 

om en 

oppgave 

som lar 

seg 

gjennomf

øre 

innenfor 

tidsperio

den. 

5 Applikasjonen er 

ustabil i kjøring 

 

For lite testing. 

Dårlig DevOps-

metodikk under 

utvikling. 

Lav (2) Høy (4) 8 Sikre høy 

testdekning 

av prosjekt. 

Samt å 

skape god 

struktur for 
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sikring av 

kvalitet før 

integrasjon i 

kodebase. 

6 Utvikler feil 

produkt 

Oppgaven er 

ikke spesifisert 

godt nok. 

Middels (3) Svært Høy 

(5) 

15 Oppgavene 

må bli 

spesifisert 

nøyaktig slik 

at begge 

parter er 

innforstått 

med hva 

som skal 

utvikles 

7 Oppdragsgiver er 

ikke fornøyd med 

realisert oppgave 

For dårlig 

spesifisering av 

oppgave. 

Lav (2) Svært Høy 

(5) 

10 Oppgavene 

må bli 

spesifisert 

nøyaktig slik 

at begge 

parter er 

innforstått 

med hva 

som skal 

utvikles 

Tabell 3: Risikoanalyse ved syvende utviklingsiterasjon 
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Tabell 4: Risikomatrise ved syvende utviklingsiterasjon 

 

  

S
a

n
n

sy
n

lig
h

et 

Svært Høy 

(5) 

     

Høy (4)      

Middels (3) 1  4  6 

Lav (2)   2 5 3,7 

Svært Lav 

(1) 

     

 Svært Lav (1) 

 

Lav (2) Middels (3) Høy (4) Svært Høy (5) 

 Konsekvens 
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3 Møteinnkallinger og referat 

 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave D10 

Tidspunkt/sted: Mandag 14.01.22 kl 13:00 – 13.30, Microsoft Teams 

Følgende personer innkalles: 

Henrik Hammer 

Markus Bjermeland 

Anders Tuft Buanes 

Mikael Aare 

Richard Kjepso (veileder) 

Kjetil Tollevsen (oppdragsgiver) 

Agenda: 

Sak nr 01/2022  Beskrivelse av bedriften, hvilke tjenester de tilbyr i dag og hvordan 

     oppgaven samhandler med tjenestene. 

Sak nr 02/2022  Kontorplasser hos oppdragsgiver for prosjektgruppen. 

Sak nr 03/2022  Konfidensialitetshensyn og eierforhold til resultatet. 

Sak nr 04/2022  Arbeidsmetodikk og møtefrekvens. 

Sak nr 05/2022  Neste møte 

Sak nr 06/2022  Eventuelt. 

  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13:30. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Markus        Bergen 09.01.22 
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Referat fra prosjektmøte Bacheloroppgave D10 
Dato og tid:14.01.22 kl 13:00-13:45 

Sted: Microsoft Teams 

Til stede: Henrik, Markus, Anders, Mikael, Richard (veileder), Kjetil (oppdragsgiver) 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Markus 

  

Sak nr 1/2022. 
Oppdragsgiver beskriver bedriften og deres tjenester i dag, og hvordan oppgaven skal forbedre 

deres interne prosesser. Tjenesten som skal utvikles skal fjerne manuelle arbeidsoppgaver rundt 

rapportering og fakturering. I tillegg skal løsningen ha et dashboard som viser KPI-er til interne 

formål. Prosjektet skal benytte .NET Core backend og React frontend. Løsningen vil være en 

fullstack-løsning med database, MVC-arkitektur og ha fokus på et moderne API-design. Gjennom 

prosjektet vil prosjektgruppen også få jobbet med infrastruktur i Azure, gjennom å sette opp og 

automatisere pipelines (CI/CD). Det er også krav til god testdekning.  

Sak nr 2/2022. 
Prosjektgruppen vil fra 24.01 kunne benytte seg av kontorlokaler hos oppdragsgiver. Der vil 

seniorutviklere og K. Tollevsen være tilgjengelig for å støtte gruppen. 

Sak nr 3/2022. 

Prosjektgruppen må signere konfidensialitetsavtale med oppdragsgiver. Oppdragsgiver vil til slutt stå 

som eier av all intellektuell kapital. 

Sak nr 4/2022. 

Prosjektgruppen jobber i sprints på 2 (to) uker. Møter med oppdragsgiver og veileder vil følge ved 

slutt av hver sprint. Internmøter (stand-ups) vil holdes ukentlig. 

Sak nr 5/2022. 

Neste møte vil avholdes 2 (to) uker fra dette møtet, fredag 28.01.22. 

Sak nr 6/2022. 

Veileder utdyper rundt prosjektkrav og akademisk skriving. 

  

  
  

14.01.2022, Anders 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave D10 

Tidspunkt/sted: Mandag 17.01.22 kl 12:00 – 12.30, Microsoft Teams 

Følgende personer innkalles: 

Henrik Hammer 

Markus Bjermeland 

Anders Tuft Buanes 

Mikael Aare 

Agenda: 

Sak nr 07/2022  Tidsfordeling og timeføring 

Sak nr 08/2022  Gruppestruktur og ansvarfordeling. 

Sak nr 09/2022  Starte prosjekthåndbok, rapport og samle dokumenter. Få opp Git-repo

       med tilgang for alle medlemmer. 

Sak nr 10/2022  Gjennomgang av teknologistack og evaluering av gruppemedlemmers 

 kunnskap. 

Sak nr 11/2022  Oppstartsdato for utvikling. 

Sak nr 12/2022  Samarbeidskontrakt og fastsette dato for undertegnelse av  

       veilederkontrakt. 

Sak nr 13/2022  Eventuelt. 

  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 12:30. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Anders Tuft Buanes      Bergen 09.01.22 
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Referat fra prosjektmøte Bacheloroppgave D10 

Dato og tid: 17.01.22 kl 12:00-13:00 

Sted: Microsoft Teams 

Til stede: Henrik, Markus, Anders, Mikael 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Markus 

  

Sak nr 7/2022 
16 timer går til arbeid på onsdager og fredager (kontordager), og forelesninger (4 timer i uken). 

Timer føres i felles excel-regneark. Statusrapport gjennomgås fredager. 

Sak nr 8/2022 
Markus SCRUM-leder/prosjekteier. Kontaktperson med veileder: Markus. Anders har ansvar for 

møteinnkallinger og møtereferat, i tillegg til dokumentering av prosesser. Gruppeleder er Henrik. 

Sak nr 9/2022 
Prosjekthåndbok, rapport og andre dokumenter gjøres felles tilgengelig i Word 365. Git repo blir i 

Azure; avventer tilgang fra bedriften. 

Sak nr 10/2022 
Frontent i React, Backend i .Net Core (evt .Net 6). Visual Studio Community 2022 blir IDE. 

Visualiseringbibliotek blir sannsynligvis Chart.js. Database er MongoDB.  State management: 

zustand. Hente, oppdatere og cache data: React Query.  

Sak nr 11/2022 
Oppstart står foreløpig til uke 4-5. 

Sak nr 12/2022 
Samarbeidskontrakt og veilederkontrakt undertegnes tirsdag 18.01.22 kl 15:00. 

Sak nr 13/2022 
Prosjekttittel, visjonsdokument og prosjekthåndbok må ferdigstilles med første iterasjon innen 28. 

januar. Siteringsverktøy vurderes. 

  

  

  

 
  

17.01.2022, Anders Tuft Buanes 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave D10 

Tidspunkt/sted: Mandag 21.01.22 kl 14:00 – 14:30, Zoom Meetings 

Følgende personer innkalles: 

Henrik Hammer 

Markus Bjermeland 

Anders Tuft Buanes 

Mikael Aare 

Richard Kjepso (Veileder) 

Agenda: 

Sak nr 14/2022  Speccing av prosjektet 

Sak nr 15/2022  Tilgangskontroll 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 14:30. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Anders Tuft Buanes      Bergen 19.01.22 
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Referat fra prosjektmøte Bacheloroppgave D10 

Dato og tid: 21.01.22 kl 14:00-14:10 

Sted: Zoom Meetings 

Til stede: Henrik, Markus, Anders, Mikael, Richard (veileder) 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Henrik 

  

Sak nr 14/2022 
Veileder blir oppdatert på hvor gruppen er foreløpig i prosjektløpet. Planer for neste uke og ukene 

frem mot neste møte. Veilederkontrakt ble diskutert. 

Sak nr 15/2022 
Kjepso gir tips til valg av prosjektittel. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21.01.2022, Anders Tuft Buanes 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave D10 

Tidspunkt/sted: Onsdag 26.01.22 kl 14:00 – 15:00, Microsoft Teams 

Følgende personer innkalles: 

Henrik Hammer 

Markus Bjermeland 

Anders Tuft Buanes 

Mikael Aare 

Kjetil Tollevsen (oppdragsgiver) 

Jonas Sørsdal (oppdragsgiver) 

Agenda: 

Sak nr 16/2022     Speccing av prosjektet 

Sak nr 17/2022  Tilgangskontroll 

Sak nr 18/2022  Funksjoner i applikasjonen, funksjonelle krav og ikke    

               funksjonelle krav 

Sak nr 19/2022  Prosjekttittel 

Sak nr 20/2022  Eventuelt 

 

  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 15:00. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Mikael Aare      Bergen 25.01.22 

 

 

 

 

  



          

           Fakultet for ingeniør- og naturvitskap 

               Institutt for datateknologi, elektroteknologi og 

 

17 

 

Referat fra prosjektmøte Bacheloroppgave D10 

Dato og tid: 26.01.22 kl 14:00-15:00 

Sted: Zoom Meetings 

Til stede: Henrik, Markus, Anders, Mikael, Kjetil, Jonas 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Kjetil 

  

Sak nr 16/2022 
 I første omgang skal frontend være for internbruk med statistikk som KPI, trender, antall klienter, 

antall transaksjoner, transaksjonsvolum etc. All data hentes fra nye Rest APIer som inngår i 

oppgaven. Skal benyttes Terraform og ha CI/CD, noe Jonas vil assistere med oppsett av. 

Sak nr 17/2022 
 Som nevnt prioriteres interne bruksbehov i første omgang, men prosjektstrukturen settes opp med 

tanke på både intern og ekstern bruk. 

Sak nr 18/2022 

Ikke konkretisert enda. Gruppen står åpen til å selv tenke ut funksjonalitet og komme med ideer. 

Sak nr 19/2022 

Ingen åpenbare tanker rundt prosjekttittel. Oppgaven er sentrert rundt en report service, men det er 

ikke det den vil bli navngitt internt.  

Sak nr 20/2022 

Gruppen jobber i sprinter med møter før oppstart av ny sprint. Første sprint starter 27. januar. 

Denne sprinten omhandler mockup/MVP for brukergrensesnitt, og utforsking av tilgjengelig 

statistikk/data fra EventHub og begynne å tenke på arkitektur. Vektlegges at det brukes tid på 

infrastrukturen i starten av prosjektet.  
Azure Boards brukes for å ha oversikt over tasks, work items og kapasitet. 

  

  

21.01.2022, Anders Tuft Buanes 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave D10 

Tidspunkt/sted: Onsdag 02.02.22 kl 13:00 – 13:20, Zoom Meetings 

Følgende personer innkalles: 

Henrik Hammer 

Markus Bjermeland 

Anders Tuft Buanes 

Mikael Aare 

Richard Kjepso (veileder) 

Agenda: 

Sak nr 21/2022 Statusoppdatering 

Sak nr 22/2022 Spørsmål rundt forprosjektrapport og sluttløpet i forprosjektfasen 

Sak nr 23/2022 Eventuelt 

  

  

  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13:20. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Anders Tuft Buanes      Bergen 01.02.22 
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Referat fra prosjektmøte Bacheloroppgave D10 

Dato og tid: 02.02.22 kl 13:00-13:20 

Sted: Zoom Meetings 

Til stede: Henrik, Markus, Anders, Mikael, Richard 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Mikael 

  

Sak nr 21/2022 
Innledning i visjonsdokument er kanskje for teknisk og lite utfyllende. Den kan gjerne skrives om til 

mer allmenn og forklarende tekst; fylle ut med et par setninger til. Ellers er visjonsdokument og 

prosjekthåndbok utfylt godt. Hittil ligger gruppen godt an. Avlsutningsvis kan gruppen denne uken 

bruke tid på å se på tilgjengelige ressurser i Canvas ettersom det er lite arbeid rundt prosjekt eller 

dokumentasjon denne uken. 

Sak nr 22/2022 
Det kan antas at forprosjektrapporten blir et subset av hovedrapporten, og at den dermed kan 

påbegynnes allerede med den informasjonen som er tilgjengelig nå. Viktig at figurer er med i 

rapporten. 

Sak nr 23/2022 
Richard anbefaler at gruppen leser tidligere bachelorrapporter, når de blir lagt ut, for å få inspirasjon 

og komme i flyt. Viktig at gruppen også gjør seg kjent med rapportmal. Tidligere møtereferat var ikke 

tilstrekkelig beskrivende. Gruppen må huske at dette er dokumenter som skal kunne leses og forstås 

i ettertid. 

  

  

  

  

02.02.2022, Anders Tuft Buanes 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave D10 

Tidspunkt/sted: Onsdag 09.02.22 kl 12:00 – 13:00, Microsoft Teams 

Følgende personer innkalles: 

Henrik Hammer 

Markus Bjermeland 

Anders Tuft Buanes 

Mikael Aare 

Kjetil Tollevsen (oppdragsgiver) 

Agenda: 

Sak nr 24/2022 Gjennomgang av forrige sprint 

Sak nr 25/2022 Planlegging av neste sprint 

Sak nr 26/2022 Eventuelt 

  

  

  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13:00. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Anders Tuft Buanes      Bergen 07.02.22 
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Referat fra prosjektmøte Bacheloroppgave D10 

Dato og tid: 09.02.22 kl 12:00-13:00 

Sted: Microsoft Teams 

Til stede: Henrik, Markus, Anders, Mikael, Kjetil 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Markus 

  

Sak nr 24/2022 
Mockup av brukergrensesnitt gjennomgåes. Oppdragsgiver virker fornøyd, men har noen ideer rundt 

skille mellom klienter og partnere. Gruppen har ikke kunnet gå videre med arkitektur ettersom det 

de ikke har hatt tilgang til dataformat. 

Sak nr 25/2022 
Arkitektur avventer til senere anledning. Her anbefales det et møte med seniorutvikler Jonas. 

Gruppen vil i neste sprint fokusere på å overføre mockup fra HTML til React og utforske diverse 

verktøy; logging, IdentityServer, Sentry integrasjon på backend, Slack integrasjon mot Azure Git-

repository. 

Sak nr 26/2022 
Ingen saker under evt. 

  

  

  

  

09.02.2022, Anders Tuft Buanes 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave D10 

Tidspunkt/sted: Onsdag 16.02.22 kl 12:00 – 13:00, Zoom Meetings 

Følgende personer innkalles: 

Henrik Hammer 

Markus Bjermeland 

Anders Tuft Buanes 

Mikael Aare 

Jonas Sørsdal 

Agenda: 

Sak nr 27/2022 Spørsmål rundt arkitektur og dataformat 

Sak nr 28/2022 Eventuelt 

  

  

  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13:00. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Anders Tuft Buanes      Bergen 14.02.22 

  

  

  



          

           Fakultet for ingeniør- og naturvitskap 

               Institutt for datateknologi, elektroteknologi og 

 

23 

 

Referat fra prosjektmøte Bacheloroppgave D10 

Dato og tid: 16.02.22 kl 12:00-13:00 

Sted: Microsoft Teams 

Til stede: Henrik, Markus, Anders, Mikael, Jonas 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Markus 

  

Sak nr 27/2022 
Som et utgangspunkt vil events aggregeres hvert 10. min. Hver tabell vil inneholde aggregert data for 

en gitt time/dag/måned, gitt et company. Gruppen håndterer og lager gjennomsnitt/median på 

backend før det hentes ut til frontend. Det diskuteres også hvilke events gruppen vil ha. Her er 

oppdatert betalingsstatus og innbetaling mottatt mest relevant. Primærnøkkel vil være resourceId 

(companyId i BankService). Mest sannsynlig lagring MongoDB (Table storage).  
Metadata vil være tilgjengelig så man kan sende spørringer til tabellen om f.eks. kontonummer for 

aktive kontoer, aktive kunder/klienter etc. 

Sak nr 28/2022 
Gjennomgang av mockup. 
Statistikk-API burde bygges som en API service slik at det kan brukes av andre tjenester. Gruppen blir 

anbefalt å se på rammeverket Next.js. 

  

  

  

  

16.02.2022, Anders Tuft Buanes 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave D10 

Tidspunkt/sted: Onsdag 23.02.22 kl 12:00 – 12.30, Microsoft Teams 

Følgende personer innkalles: 

Henrik Hammer 

Markus Bjermeland 

Anders Tuft Buanes 

Mikael Aare 

Kjetil Tollevsen (oppdragsgiver) 

Agenda: 

Sak nr 29/2022  Sprint retrospektiv 

Sak nr 30/2022        Sprintplanlegging 

Sak nr 31/2022  Eventuelt 

  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 12:30. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Anders Tuft Buanes       Bergen 22.02.22 
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Referat fra prosjektmøte Bacheloroppgave D10 

Dato og tid: 23.02.22 kl 12:00-12:30 

Sted: Zoom Microsoft Teams 

Til stede: Henrik, Markus, Anders, Mikael, Kjetil 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Markus 

  

Sak nr 29/2022 
Gjennomgang av nytt brukergrensesnitt i React. Backend, og spesielt API design, er fortsatt ikke 

påbegynt. 

Sak nr 30/2022 
Implementasjon av logging (Sentry integrasjon), API endepunkter og dashboard på brukergrensesnitt 

går over til ny iterasjon. Spørsmål rundt omfanget av denne iterasjonens arbeidsoppgaver. Dersom 

gruppen fortsatt venter på kravspesifikasjon av backend burde det taes kontakt for flere tasker i 

andre områder av prosjektet. 

Sak nr 31/2022 

Kjetil vil sende noen setninger om ZDatas motivasjon for prosjektet. Prøver å jobbe tettere etter 

denne iterasjonen, spesielt med oppstart på backend. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

23.02.2022, Anders Tuft Buanes 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave D10 

Tidspunkt/sted: Fredag 04.03.22 kl 13:00 – 13.30, Zoom Meetings 

Følgende personer innkalles: 

Henrik Hammer 

Markus Bjermeland 

Anders Tuft Buanes 

Mikael Aare 

Richard Kjepso (veileder) 

Agenda: 

Sak nr 32/2022 Diskusjon av forprosjektrapport 1. iterasjon 

Sak nr 33/2022        Diskusjon av diverse dokumenter 

Sak nr 34/2022 Eventuelt 

  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13:30. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mvh 

Anders Tuft Buanes       Bergen 02.03.22 
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Referat fra prosjektmøte D10 

Dato og tid: 04.03.22 kl 13:00-13:30 

Sted: Zoom Meetings 

Til stede: Henrik, Markus, Anders, Mikael, Richard 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Henrik 

  

Sak nr 32/2022 
Språket i rapporten er overordnet greit; noen steder er begreper formulert dårlig/vagt, andre steder 

er det feil-formulerte begreper. Det bør defineres SCRUM-roller, samt sammenligne metoden med 

andre metoder (Kanban, SCRUMBAN). Sidetall står dobbelt på alle sider etter innholdsfortegnelse, 

dette må fjernes. Videre burde Gantt-diagram kopieres direkte som tabell over til rapporten. Her kan 

det også fjernes noen kolonner (timer per medlem, timer total, o.l). Utover dette er det ingenting 

kritisk. 

Sak nr 33/2022 
Revisjon av innledning på visjonsdokument er grei. Forprosjektrapporten har vært i fokus hos 

Richard ettersom presentasjonen av denne er rett rundt hjørnet. Videre tilbakemelding på 

støttedokumenter kommer senere. 

Sak nr 34/2022 

Det informeres om at høyskolen foreløpig forholder seg til 40% resultat / 30% prosess / 30% 

dokumentasjon i sluttvurderingen av bacheloroppgaven. 

Gruppen bør (les: må) legge til møter i Richards kalender fra nå av. 

 

 

 

 

 

 

04.03.2022, Anders Tuft Buanes 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave D10 

Tidspunkt/sted: Tirsdag 08.03.22 kl 12:00 – 12.30, Microsoft Teams 

Følgende personer innkalles: 

Henrik Hammer 

Markus Bjermeland 

Anders Tuft Buanes 

Mikael Aare 

Kjetil Tollevsen 

Agenda: 

Sak nr 35/2022  Diskusjon av sprint 

Sak nr 36/2022  Planlegging av ny sprint 

Sak nr 37/2022  Eventuelt 

  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 12:30. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mvh 

Anders Tuft Buanes       Bergen 07.03.22 
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Referat fra prosjektmøte D10 

Dato og tid: 08.03.22 kl 12:00-12:30 

Sted: Microsoft Teams 

Til stede: Henrik, Markus, Anders, Mikael, Kjetil 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Markus 

  

Sak nr 35/2022 
Generelt jevnt arbeid over hele sprintperioden. Ingen oppgaver blir overført. 

Sak nr 36/2022 
Ønskelig med en view for partner/kunde hvor man kan se informasjon for kun denne klienten. Ved 

uthenting av data fra en kunde kan denne kunden ha tilhørighet til partner, ZData eller begge. 

Kunder kan vises utifra partnere som Fiken og UniEconomy gjennom API key (Client ID) på 

BankService f.eks. 

I all hovedsak blir det fortsatt tasker på frontend, noe research. Avventer fortsatt pipelines og 

dataformat fra Jonas.  

Controllere for mock-data som kan kobles opp mot frontend. Flytte det logiske vekk fra frontend. 

Jonas vil komme med mer informasjon i andre halvdel av sprinten. 

Starte implementasjon av backend etter input fra Jonas. 

Sak nr 37/2022 
 Ingenting under eventuelt. 

  

  

  

  

  

  

09.03.2022, Anders Tuft Buanes 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave D10 

Tidspunkt/sted: Onsdag 23.03.22 kl 12:00 – 12.30, Microsoft Teams 

Følgende personer innkalles: 

Henrik Hammer 

Markus Bjermeland 

Anders Tuft Buanes 

Mikael Aare 

Kjetil Tollevsen 

Agenda: 

Sak nr 38/2022  Diskusjon av sprint 

Sak nr 39/2022  Planlegging av ny sprint 

Sak nr 40/2022  Eventuelt 

  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 12:30. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

  

  

  

  

  

  

Mvh 

Anders Tuft Buanes       Bergen 22.03.22 
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Referat fra prosjektmøte D10 

Dato og tid: 23.03.22 kl 12:00-12:10 

Sted: Microsoft Teams 

Til stede: Henrik, Markus, Anders, Mikael, Kjetil 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Markus 

  

Sak nr 38/2022 
Alle tasker gjennomført. Skulle gjerne fordelt det mer jevnt utover sprintperioden, men det er ikke 

så nøye. 

Sak nr 39/2022 
Hovedoppgaver blir Controllere, i tillegg App Insights. Markus har tilgjengelig mockdata. Jonas 

jobber med Time-Series database som vil være tilgjenglig snart. 

Sak nr 40/2022 
Best-practices REST-API er akseptansekriterie. Validering og HTTP-protokoller. 

  

  

  

  

  

  

  

23.03.2022, Anders Tuft Buanes 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave D10 

Tidspunkt/sted: Onsdag 06.04.22 kl 12:00 – 12.30, Microsoft Teams 

Følgende personer innkalles: 

Henrik Hammer 

Markus Bjermeland 

Anders Tuft Buanes 

Mikael Aare 

Kjetil Tollevsen 

Agenda: 

Sak nr 41/2022 Diskusjon av sprint 

Sak nr 42/2022        Planlegging av ny sprint 

Sak nr 43/2022 Eventuelt 

  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 12:30. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mvh 

Anders Tuft Buanes       Bergen 22.03.22 
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Referat fra prosjektmøte D10 

Dato og tid: 06.04.22 kl 12:00-12:15 

Sted: Microsoft Teams 

Til stede: Henrik, Markus, Anders, Mikael, Kjetil 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Markus 

  

Sak nr 41/2022 
Endepunkter er satt opp på backend. Noen oppgaver som er blokkert overføres til neste sprint. 

Sak nr 42/2022 
Neste sprint er sperret av manglende funksjoner på backend. Neste sprint skal dermed brukes til å 

skrive enhetstester. Påskeferie reduserer sprinten til 1-ukers intervall. Dette reduserer også 

omfanget av sprinten. 

Sak nr 43/2022 
Ønskelig å kunne sammenligne to perioder i grafene. Også ønskelig å ha mulighet til å velge 

datointervall kontra å velge last day/week/month. API må kunne brukes til flere formål enn å vise i 

grafer derfor viktig at det er så generelt som mulig. 

  

  

  

  

  

  

06.04.2022, Anders Tuft Buanes 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave D10 

Tidspunkt/sted: Onsdag 20.04.22 kl 13:00 – 13.30, Microsoft Teams 

Følgende personer innkalles: 

Henrik Hammer 

Markus Bjermeland 

Anders Tuft Buanes 

Mikael Aare 

Kjetil Tollevsen 

Agenda: 

Sak nr 44/2022 Diskusjon av sprint 

Sak nr 45/2022        Planlegging av ny sprint 

Sak nr 46/2022 Eventuelt 

  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 12:30. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mvh 

Anders Tuft Buanes       Bergen 18.04.22 
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Referat fra prosjektmøte D10 

Dato og tid: 20.04.22 kl 13:00-13:30 

Sted: Microsoft Teams 

Til stede: Henrik, Markus, Anders, Mikael, Kjetil 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Markus 

  

Sak nr 44/2022 
Lite å gjennomgå ettersom fokus har vært på rapport i første uke. Andre uke var påskeferie. Det er 

lagt opp for å kunne bruke in-memory database for tester. 

Sak nr 45/2022 
Bedre dokumentasjon i Swagger. Fikse bugs som gir status 401 og status (dette gjelder demo- og 

prod-miljø). Fortsatt fokus på å få gjort enhetstester ferdig (trengs kun for repository og ikke 

controller). Også ønskelig med ende-til-ende tester. Mock data må fjernes, og følgelig endepunkter 

koblet opp mot database. 

Sak nr 46/2022 
 Brukertesting vil bli gjort fortløpende under utvikling denne sprinten. Kjetil vil ha tilgang til demo- og 

prod-miljø.  

  

  

  

  

  

  

22.04.2022, Anders Tuft Buanes 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave D10 

Tidspunkt/sted: Onsdag 27.04.22 kl 12:00 – 12.30, Zoom Meetings 

Følgende personer innkalles: 

Henrik Hammer 

Markus Bjermeland 

Anders Tuft Buanes 

Mikael Aare 

Richard Kjepso 

Agenda: 

Sak nr 47/2022  Statusoppdatering i henhold til prosjekthåndbok 

Sak nr 48/2022        Gjennomgang og tilbakemelding av førsteutkast hovedoppgave 

Sak nr 49/2022  Eventuelt 

  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 12:30. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mvh 

Henrik Hammer       Bergen 24.04.22 
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Referat fra prosjektmøte D10 

Dato og tid: 27.04.22 kl 12:00-12:30 

Sted: Zoom Meetings 

Til stede: Henrik, Markus, Anders, Mikael, Richard 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Henrik 

  

Sak nr 47/2022 
Lite kommentarer til prosjekthåndbok. Poengtert igjen viktigheten av konkrete møtereferat. 

 

Sak nr 48/2022 
Om “Sammendrag”: Utrykket “tar for seg” er lite akademisk. Ønskelig å få med at ZData utvikler 

FinTech-løsninger. 
Om “Ordliste”: Litt upresis formulering av WASM. WASM er et høynivå assembly språk. 
Om “Kontekst 1.1”: Kan gå mer inn på hva ZData holder på med. Noe innhold kan flyttes fra 

“Oppdragsgiver 1.3” til “Kontekst 1.1”. “Derimot skalerer ikke metoden” - hvorfor derimot? 
Det er noen begreper rundt WebAssembly i kapittel 3.1.1 som burde revurderes. 
Om “Utviklingsmetodikk”: Det kan gjerne skrives kort om historien bak hver metode. Historikk kan 

være nyttig. Kan også være nyttig med et diagram eller figur som viser markedsandeler. 

Generelt: Positiv tilbakemelding om mengde innhold og form, noen kommentarer om formuleringer 

og tekniske beskrivelser.  Det kan vurderes å ta med flere figurer for å skape pusterom og fylle 

innhold. Figurer kan enkelt fjerne behov for overflødige setninger. 

 

Sak nr 49/2022 
Enkelte elementer i risikodiagram bør revideres ihht. konsekvens. For mange elementer med 

konsekvens 5. 

  

  

  

  

  

  

27.04.2022, Anders Tuft Buanes 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave D10 

Tidspunkt/sted: Onsdag 04.05.22 kl 12:00 – 12.30, Microsoft Teams 

Følgende personer innkalles: 

Henrik Hammer 

Markus Bjermeland 

Anders Tuft Buanes 

Mikael Aare 

Kjetil Tollevsen 

Agenda: 

Sak nr 50/2022  Diskusjon av sprint 

Sak nr 51/2022  Planlegging av ny sprint 

Sak nr 52/2022  Eventuelt 

  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 12:30. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mvh 

Anders Tuft Buanes       Bergen 02.05.22 

  

  



          

           Fakultet for ingeniør- og naturvitskap 

               Institutt for datateknologi, elektroteknologi og 

 

39 

 

Referat fra prosjektmøte D10 

Dato og tid: 20.04.22 kl 12:00-12:30 

Sted: Microsoft Teams 

Til stede: Henrik, Markus, Anders, Kjetil 

Frafall: Mikael 

Ordstyrer: Markus 

  

Sak nr 50/2022 
Presenterte avsluttende demo av brukergrensesnittet for Kjetil. Gjennomgikk landingsside og 

produktsider. Viser all ny funksjonalitet fra sist. 

Sak nr 51/2022 
Denne sprinten var siste sprint med fastsatt mål. Avsluttende sprint vil gå til bugfixes, fixes og 

manglende enhetstester. 

Sak nr 52/2022 
Gjentatt at det viktigste per nå er at API-et er generisk nok.  
Gruppen informerer om tilgang til produktet for Kjetil for brukertest (akseptansetest), samt det 

supplerende spørreskjema. Kjetil skal få det sendt i løpet av uken. 

 

  

  

  

  

  

  

04.05.2022, Anders Tuft Buanes 

  



          

           Fakultet for ingeniør- og naturvitskap 

               Institutt for datateknologi, elektroteknologi og 

 

40 

 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave D10 

Tidspunkt/sted: Onsdag 04.05.22 kl 12:00 – 12.30, Microsoft Teams 

Følgende personer innkalles: 

Henrik Hammer 

Markus Bjermeland 

Anders Tuft Buanes 

Mikael Aare 

Kjetil Tollevsen 

Agenda: 

Sak nr 50/2022  Diskusjon av sprint 

Sak nr 51/2022  Planlegging av ny sprint 

Sak nr 52/2022  Eventuelt 

  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 12:30. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mvh 

Anders Tuft Buanes       Bergen 02.05.22 
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Referat fra prosjektmøte D10 

Dato og tid: 04.05.22 kl 12:00-12:30 

Sted: Microsoft Teams 

Til stede: Henrik, Markus, Anders, Kjetil 

Frafall: Mikael 

Ordstyrer: Markus 

  

Sak nr 50/2022 
Markus presenterer avsluttende demo av brukergrensesnittet for Kjetil. Han viser blant annet 

landingsside og produktsider. Viser all ny funksjonalitet fra sist. Avslutter med Swagger-

dokumentasjon og beskrivelse av endepunkter. Kjetil virker fornøyd. 

Sak nr 51/2022 
Denne sprinten var siste sprint med fastsatt mål. Avsluttende sprint vil gå til bugfixes, fixes og 

manglende enhetstester. 

Sak nr 52/2022 
Kjetil gjentar at det viktigste per nå er at API-et er generisk nok.  
Gruppen informerer om tilgang til produktet for Kjetil for brukertest (akseptansetest), samt det 

supplerende spørreskjema. Kjetil skal få det sendt i løpet av uken. 

  

  

  

  

  

  

04.05.2022, Anders Tuft Buanes 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave D10 

Tidspunkt/sted: Mandag 16.05.22 kl 18:00 – 18.30, Zoom Meetings 

Følgende personer innkalles: 

Henrik Hammer 

Markus Bjermeland 

Anders Tuft Buanes 

Mikael Aare 

Richard Kjepso 

 

Agenda: 

Sak nr 53/2022  Statusoppdatering i henhold til prosjekthåndbok 

Sak nr 54/2022  Gjennomgang og tilbakemelding av andreutkast hovedoppgave 

Sak nr 55/2022  Eventuelt 

  

Dokumenter relevant for møtet finnes på canvas under DAT191/OA13-2. 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 18:30. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mvh 

Henrik Hammer       Bergen 07.05.22 
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Referat fra prosjektmøte D10 

Dato og tid: 16.05.22 kl 18:00-19:00 

Sted: Microsoft Teams 

Til stede: Henrik, Markus, Anders, Mikael, Kjetil 

Frafall: 

Ordstyrer: Henrik 

  

Sak nr 53/2022 
Alle møteinnkallinger og møtereferat burde formateres slik at de samsvarer i font og stil. 

Sak nr 54/2022 
Mindre teknisk i sammendraget. Et par skrivefeil i forord og kapittel 1.1. Kan vurdere mindre teknisk 

i 2.1.1 og 2.1.2 også. Burde være uniform i bruk av begreper (eks. serverrammeverk eller 

tjenerrammeverk). Noen figurer er litt “blass”, burde enten tegnes på nytt med bedre kontrast eller 

skaleres for økt tydelighet. Noen setninger i kapittel 4 er lange (tunge) og kan deles opp. Tenke på 

formattering. Ellers er det noen dårlige begreper (repository, client, syntetisk data) i kapittel 5 og 6 

som kan prøve å oversettes. 

Sak nr 55/2022 
Ingenting under eventuelt. 

  

  

  

  

  

  

18.05.2022, Anders Tuft Buanes 

 

  



          

           Fakultet for ingeniør- og naturvitskap 

               Institutt for datateknologi, elektroteknologi og 

 

44 

 

4 Timelister m/statusrapporter 

Timeliste med statusrapport    Prosjekt:  RB-11 

Uke:  2 

Timeliste 

Aktivitet 
(fra Gannt-

diagrammet) 

Henrik Anders Markus Mikael Ukesum 

aktivitet 

Total akk. SUM 

Oppstartsmøte med 

oppdragsgiver/veileder 

1 1 1 1 4 4 

Møteinnkalling og 

referat 

0 1 0 1 2 2 

Forelesning 4 4 4 4 16 16 

Ukesum 5 6 5 6 22  

Akkumulert hittil i år 5 6 5 6 22  

 

Statusrapport 

Gjennomført sist uke: 

 

Anders 

Gjennomført oppstartsmøte med 

oppdragsgiver og veileder. Deltatt 

på forelesninger. Skrevet innkalling 

til møter og møtereferat. 

Henrik 

Gjennomført oppstartsmøte med 

oppdragsgiver og veileder. Deltatt 

på forelesninger.  

Markus 

Gjennomført oppstartsmøte med 

oppdragsgiver og veileder. Deltatt 

på forelesninger. 

Mikael 

Gjennomført oppstartsmøte med 

oppdragsgiver og veileder. Deltatt 

på forelesninger. Kalt inn til møter. 
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Prosjektstatus: 

[1] Resultat 

[1] Tid (kalendertid) 

[1] Økonomi (timer) 

[1] Samarbeid 

 

Betydning: 

1 = OK, 2 = Fare, 3 = Krise 

 

Problemer: 

Ingen problemer i oppstartsuke 

 

 

Tiltak: 

Ingen tiltak i oppstartsuke 

 

 

 

Oppgaver neste uke: 

Oppstart på visjonsdokument. 
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Timeliste med statusrapport    Prosjekt:  RB-11 

Uke:  3 

Timeliste 

Aktivitet 
(fra Gannt-

diagrammet) 

Henrik Anders Markus Mikael Ukesum 

aktivitet 

Total akk. SUM 

Møteinnkalling/referat 0 1 0 0 1 3 

DAT191 4 5 4 4 17 33 

Visjonsdokument 0 1 0 0 1 1 

Møter 2 2 2 2 8 12 

Ukesum 6 8 6 6 27  

Akkumulert hittil i år 11 15 11 12 49  

 

Statusrapport 

Gjennomført sist uke: 

Anders 

Gjennomførte møter med 

oppdragsgiver og veileder. Deltok 

på internmøte påfølgende. Deltatt på 

forelesninger, signerte 

veilederkontrakt. Startet på 

visjonsdokument. 

Henrik 

Arrangert og avholdt internmøte og 

møte med veileder. Deltok på 

forelesninger. Behandlet og signerte 

veilederkontrakt. 

Markus 

Gjennomførte møte med veileder og 

internt møte innad i gruppen. 

Signerte veilederkontrakt. 

Mikael 

Kalte inn til og gjennomførte 

internmøte for planlegging og 

oppsett av nødvendige dokumenter 

påfølgende uke. Diskuterte 

spesifikasjoner innad i prosjektet. 

Signerte veilederkontrakt. Kalte inn 

til og gjennomførte møte med 

veileder for statusoppdatering. 
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Prosjektstatus: 

[1] Resultat 

[1] Tid (kalendertid) 

[1] Økonomi (timer) 

[1] Samarbeid 

 

Betydning: 

1 = OK, 2 = Fare, 3 = Krise 

 

Problemer: 

Ingen problemer 

 

 

 

Tiltak: 

Ingen tiltak 

 

 

Oppgaver neste uke: 

Ferdigstille første iterasjon av visjonsdokument. Oppstart og ferdigstilling av første iterasjon 

av prosjekthåndbok. Fastsette prosjekttittel. 
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Timeliste med statusrapport    Prosjekt:  RB-11 

Uke:  4 

Timeliste 

Aktivitet 
(fra Gannt-

diagrammet) 

Henrik Anders Markus Mikael Ukesum 

aktivitet 

Total akk. SUM 

Møteinnkalling/referat 0 1 0 0 1 4 

DAT191 2 2 2 2 8 41 

Visjonsdokument 11 11 11 11 44 45 

Prosjekthåndbok 5 5 5 5 20 20 

Møter 1 1 1 1 4 16 

Utvikling 1 0 6 0 6 6 

Ukesum 20 20 25 19 84  

Akkumulert hittil i år 31 34 36 31 133  

 

Statusrapport 

Gjennomført sist uke: 

Anders 

Skrevet møtereferat og 

møteinnkalling. Ferdigstilt 

visjonsdokument og 

prosjekthåndbok. 

Henrik 

Gjennomført oppfølgingsmøte med 

oppdragsgiver, ferdigstilt første 

iterasjon av visjonsdokument, 

prosjekthåndbok og framdriftsplan. 

Markus 

Gjennomført møte med 

oppdragsgiver, ferdigstilte første 

iterasjon av visjonsdokument og 

prosjekthåndbok. Oppsett av 

infrastruktur rundt kodebase. 

Mikael 

Ferdigstilt gantt-skjema, 

prosjekthåndbok og første iterasjon 

av visjonsdokument. Kalte inn til og 

gjennomførte møte med 

oppdragsgiver for spesifisering av 

prosjektoppbygging.  
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Prosjektstatus: 

[1] Resultat 

[1] Tid (kalendertid) 

[1] Økonomi (timer) 

[2] Samarbeid 

 

Betydning: 

1 = OK, 2 = Fare, 3 = Krise 

 

Problemer: 

Ineffektivt arbeid under skriveøkter, samt ujevn fordeling av arbeid. 

 

 

Tiltak: 

Kortere økter, flere pauser, åpen dialog. Dialog tatt før avslutning av arbeidsøkt. 

 

Oppgaver neste uke: 

Nytt statusmøte med veileder. To forelesninger. Starte første sprint i prosjektets utviklingsdel 

(frontend design mockup). Starte forprosjektrapport. 
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Timeliste med statusrapport    Prosjekt:  RB-11 

Uke:  5 

Timeliste 

Aktivitet 
(fra Gannt-

diagrammet) 

Henrik Anders Markus Mikael Ukesum 

aktivitet 

Total akk. SUM 

Møteinnkalling/referat 0 1 0 1 2 0 

DAT191 3 3 3 3 12 40 

Møter 1 1 1 1 4 20 

Utvikling 0 0 5 0 5 12 

Forprosjektrapport 0 2 0 0 2 2 

Ukesum 4 7 9 5 25  

Akkumulert hittil i år 35 42 45 36 158  

 

Statusrapport 

Gjennomført sist uke: 

Anders 
Deltatt på møte med veileder. Startet 

på forprosjektrapport. 

Henrik 

Deltatt på møte med veileder og 

deltatt på forelesning. Lite aktivitet 

denne uken grunnet dødsfall i 

familien. 

 

Markus 

Deltatt på møte med veileder og 

deltatt på forelesning. Jobbet med 

oppgave om å designe mockup for 

brukergrensesnitt som del av første 

sprint i utviklingsdelen. 

 

Mikael 

Deltatt på møte med veileder og 

deltatt på forelesning. 
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Prosjektstatus: 

[1] Resultat 

[1] Tid (kalendertid) 

[1] Økonomi (timer) 

[1] Samarbeid 

 

Betydning: 

1 = OK, 2 = Fare, 3 = Krise 

 

Problemer: 

Ingen problemer. 

 

Tiltak: 

Ingen mulige tiltak. 

 

Oppgaver neste uke: 

Nytt statusmøte med oppdragsgiver. Vurdere tidligere oppgaver. Fullføre første sprint 

(Design mockup). Starte forprosjektrapport. 
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Timeliste med statusrapport    Prosjekt:  RB-11 

Uke:  6 

Timeliste 

Aktivitet 
(fra Gannt-

diagrammet) 

Henrik Anders Markus Mikael Ukesum 

aktivitet 

Total akk. SUM 

Møteinnkalling/referat 0 0 0 0 0 6 

DAT191 3 3 3 3 12 65 

Prosjekthåndbok 1 1 0 0 2 22 

Møter 1 1 1 1 4 24 

Utvikling 0 0 10 0 10 22 

Forprosjektrapport 0 1 0 0 1 3 

Forskningsarbeid 3 2 0 3 8 8 

Ukesum 8 8 14 7 37  

Akkumulert hittil i år 43 50 59 43 195  

 

Statusrapport 

Gjennomført sist uke: 

Anders 

Arbeidet videre på 

forprosjektrapport. Revidert Gantt-

diagram og prosjektplan. 

Henrik 

 

Arbeidet med OA-8-1. Deltatt på 

sprintmøte. 

 

Markus 

Fullført første sprint med design 

mockup som hovedoppgave. Deltatt 

på sprintmøte med oppdragsgiver. 

Jobbet med OA-8-1 om å analysere 

tidligere bacheloroppgaver. 

 

Mikael 

Arbeidet med OA-8-1; analyse av to 

tidligere bachelor-oppgaver. 

Fokuserte på konteeksamen i 

INF122. Deltatt på sprintmøte. 
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Prosjektstatus: 

[1] Resultat 

[1] Tid (kalendertid) 

[2] Økonomi (timer) 

[1] Samarbeid 

 

Betydning: 

1 = OK, 2 = Fare, 3 = Krise 

 

Problemer: 

Mangel på timer i prosjektet så langt, grunnet få arbeidsoppgaver. 

 

Tiltak: 

Ingen mulige tiltak. 

 

Oppgaver neste uke: 

Nytt arkitekturmøte med oppdragsgiver, fullføre OA-8-1 (analysere tidligere 

bacheloroppgaver) og jobbe videre med andre sprint i utviklingen. 
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Timeliste med statusrapport    Prosjekt:  RB-11 

Uke:  7 

Timeliste 

Aktivitet 
(fra Gannt-

diagrammet) 

Henrik Anders Markus Mikael Ukesum 

aktivitet 

Total akk. SUM 

Møteinnkalling/referat 0 1 0 0 1 7 

DAT191 8 4 4 8 24 89 

Prosjekthåndbok 0 1 0 0 1 23 

Møter 1 1 1 1 4 28 

Utvikling 0 0 8 0 8 30 

Forprosjektrapport 0 1 0 0 1 30 

Ukesum 9 8 13 9 39  

Akkumulert hittil i år 52 58 72 52 234  

 

Statusrapport 

Gjennomført sist uke: 

Anders 

Deltatt på arkitekturmøte. Jobbet 

videre med forprosjektrapport og 

kravdokument. 

Henrik 

 

Deltatt på arkitekturmøte, arbeidet 

på OA-8-1, samlet metodegruppe og 

presentert felles analyse. 

 

Markus 

Deltatt på arkitekturmøte og jobbet 

videre med oppgaver for frontend i 

andre sprint i utviklingen. 

Mikael 

Deltatt på arkitekturmøte. Arbeidet 

og presentert felles analyse av OA-

8-1. Fokusert på konteeksamen i 

INF122. 
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Prosjektstatus: 

[2] Resultat 

[1] Tid (kalendertid) 

[2] Økonomi (timer) 

[1] Samarbeid 

 

Betydning: 

1 = OK, 2 = Fare, 3 = Krise 

 

Problemer: 

Sen start på OA8-2. For lite forvaltede timer. 

 

Tiltak: 

Dedikere flere timer påfølgende uke. 

 

Oppgaver neste uke: 

Utarbeide førsteutkast av forprosjektrapport og kravdokument. Eventuelle oppdatering av 

visjonsdokument og prosjekthåndbok. Ny sprintperiode i utviklingsprosessen. 
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Timeliste med statusrapport    Prosjekt:  RB-11 

Uke:  8 

Timeliste 

Aktivitet 
(fra Gannt-

diagrammet) 

Henrik Anders Markus Mikael Ukesum 

aktivitet 

Total akk. SUM 

Møteinnkalling/referat 0 1 0 0 1 8 

DAT191 0 0 0 0 0 89 

Prosjekthåndbok 1 1 1 0 3 26 

Møter 1 1 1 1 4 32 

Utvikling 3 2 4 0 9 39 

Forprosjektrapport 15 16 14 9 54 58 

Kravdokument 5 5 5 0 15 15 

Forskningsarbeid 1 2 1 0 4 12 

Visjonsdokument 1 1 1 0 3 48 

Ukesum 27 29 27 10 93  

Akkumulert hittil i år 79 87 99 62 327  

 

Statusrapport 

Gjennomført sist uke: 

Anders 

Deltatt på sprintmøte. Jobbet videre 

med kravdokument og 

forprosjektrapport iter. 1. Revisjon 

av visjonsdokument og 

prosjekthåndbok. 

Henrik 

 

Sprintmøte. Jobbet med 

kravdokument, visjonsdokument, 

prosjekthåndbok og 

forprosjektrapport iterasjon 1. 

 

Markus 

Sprintmøte. Jobbet med 

kravdokument, visjonsdokument, 

prosjekthåndbok og 

forprosjektrapport iter. 1. 
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Mikael 

Deltatt i sprintmøte. Fokusert på 

konteeksamen i INF122. Jobbet med 

forprosjektsrapport. 

 

 

 

Prosjektstatus: 

[1] Resultat 

[2] Tid (kalendertid) 

[1] Økonomi (timer) 

[1] Samarbeid 

 

Betydning: 

1 = OK, 2 = Fare, 3 = Krise 

 

Problemer: 

For lite tid for å jobbe med forprosjektrapport. Måtte ta en sesjon i helgen. Ble ferdig, men 

arbeidsmengden må spres bedre ut over uken fremover. 

 

Tiltak: 

Bedre tidsplanlegging mot tidsfrister. 

 

Oppgaver neste uke: 

Jobbe videre med oppgaver for sprinten i utviklingsprosessen. Møte med veileder. Videre 

utarbeidelse av forprosjektrapport etter tilbakemelding fra veileder. 
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Timeliste med statusrapport    Prosjekt:  RB-11 

Uke:  9 

Timeliste 

Aktivitet 
(fra Gannt-

diagrammet) 

Henrik Anders Markus Mikael Ukesum 

aktivitet 

Total akk. SUM 

Møteinnkalling/referat 0 1 0 0 1 9 

DAT191 0 0 0 0 0 89 

Prosjekthåndbok 1 0 0 0 1 27 

Møter 1 1 1 1 4 36 

Utvikling 6 5 11 0 22 61 

Forprosjektrapport 0 1 0 0 1 59 

Kravdokument 0 1 0 0 1 16 

Forskningsarbeid 1 0 0 0 1 13 

Visjonsdokument 0 0 0 0 0 48 

Ukesum 9 9 12 1 31  

Akkumulert hittil i år 88 96 11 63 358  

 

Statusrapport 

Gjennomført sist uke: 

Anders 

Jobbet med oppgaver i sprinten 

(forskjellige views og integrasjon av 

feillogging). Deltatt på møte med 

veileder. 

Henrik 

 

Arbeidet med sprinten. Deltatt på 

møte med veileder. Oppdatert 

prosjekthåndbok. 

 

Markus 

Jobbet med oppgraver i sprinten for 

utviklingen, deltatt på statusmøte 

med veileder. 
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Mikael 

Deltok ikke i statusmøte med 

veileder grunnet eksamen i samme 

tidsrom. Fokusert fullt på eksamen 

denne uken. 

 

 

 

Prosjektstatus: 

[1] Resultat 

[1] Tid (kalendertid) 

[1] Økonomi (timer) 

[1] Samarbeid 

 

Betydning: 

1 = OK, 2 = Fare, 3 = Krise 

 

Problemer: 

For lite oppgaver på utviklingssdel, kan ikke arbeide videre på forprosjektrapport før 

tilbakemelding er mottatt fra veileder. Noe tidsmangel grunnet obligatorisk aktivitet i annet 

emne. 

 

Tiltak: 

Dedikere mer tid til å utarbeide oppgaver innad i sprinter. 

 

Oppgaver neste uke: 

Jobbe videre med oppgaver for sprinten i utviklingsprosessen. Møte med prosjekteier. 

Fullførelse av forprosjektrapport etter tilbakemelding fra veileder. 
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Timeliste med statusrapport    Prosjekt:  RB-11 

Uke:  10 

Timeliste 
Aktivitet 
(fra Gannt-

diagrammet) 

Henrik Anders Markus Mikael Ukesum 

aktivitet 

Total akk. SUM 

Møteinnkalling/referat 0 1 0 0 1 10 

DAT191 2 2 0 1 5 94 

Prosjekthåndbok 1 0 0 0 1 28 

Møter 1 1 1 1 4 40 

Utvikling 3 1 12 4 20 81 

Forprosjektrapport 18 16 5 17 56 115 

Kravdokument 0 0 0 0 0 16 

Forskningsarbeid 3 3 0 0 6 19 

Visjonsdokument 0 0 0 0 0 48 

Ukesum 28 24 18 23 93  

Akkumulert hittil i år 116 120 129 86 451  

 

Statusrapport 

Gjennomført sist uke: 

Anders 

Fokusert på ferdigstilling av 

forprosjektrapport og presentasjon 

av forprosjekt. 

Henrik 

 

Arbeidet med sprint. Deltatt på møte 

med oppdragsgiver. Arbeidet med, 

og ferdigstilt forprosjektrapport. 

Arbeidet med presentasjon for 

forprosjekt. 

 

Markus 

Jobbet med oppgaver i sprinten for 

utviklingen, deltatt på sprintmøte 

med oppdragsgiver. 
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Mikael 

Arbeidet med sprintoppgaver, deltatt 

på sprintmøte og ferdigstilt 

forprosjektsrapport. Arbeidet med 

presentasjon for forprosjekt. 

 

 

 

Prosjektstatus: 

[1] Resultat 

[1] Tid (kalendertid) 

[1] Økonomi (timer) 

[1] Samarbeid 

 

Betydning: 

1 = OK, 2 = Fare, 3 = Krise 

 

Problemer: 

Lite effektive skriveøkter. 

 

 

Tiltak: 

Usikker. Forsøkt hensiktsmessig korte arbeidsøkter, utover fredag. 

 

 

Oppgaver neste uke: 

Presentere forprosjekt i parallellsesjon over zoom. 
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Timeliste med statusrapport    Prosjekt:  RB-11 

Uke:  11 

Timeliste 
Aktivitet 
(fra Gannt-

diagrammet) 

Henrik Anders Markus Mikael Ukesum 

aktivitet 

Total akk. SUM 

Møteinnkalling/referat 0 0 0 0 0 10 

DAT191 2 2 2 2 8 102 

Prosjekthåndbok 1 0 0 0 1 29 

Møter 0 0 0 0 0 40 

Utvikling 4 2 0 0 4 87 

Forprosjektrapport 0 0 0 0 0 115 

Kravdokument 0 0 0 0 0 16 

Forskningsarbeid 0 0 0 0 0 19 

Visjonsdokument 0 0 0 0 0 48 

Ukesum 7 4 2 2 13  

Akkumulert hittil i år 123 124 131 88 464  

 

Statusrapport 

Gjennomført sist uke: 

Anders 
Presentasjon av prosjekt. Redusert 

kapasitet grunnet parallelt emne. 

Henrik 

 

Presentert forprosjekt. Jobbet med 

sprint. Oppdatert prosjekthåndbok.  

Lav arbeidskapasitet grunnet 

obligatorisk arbeidskrav i annet 

emne. 

 

Markus 

Presentasjon av forprosjekt. Lite 

timer grunnet ferie. 
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Mikael 

Presentasjon av forprosjekt. 

Obligatorisk arbeidskrav i annet 

emne førte til redusert 

arbeidskapasitet. 

 

 

 

Prosjektstatus: 

[1] Resultat 

[1] Tid (kalendertid) 

[1] Økonomi (timer) 

[1] Samarbeid 

 

Betydning: 

1 = OK, 2 = Fare, 3 = Krise 

 

Problemer: 

Lite arbeid utført i uke. 

 

Tiltak: 

Ingen nødvendige tiltak, lite arbeidsoppgaver i gitt uke. Økes påfølgende uke.  

 

Oppgaver neste uke: 

Arbeid med sprint, midtveisevaluering og sprintmøte. 
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Timeliste med statusrapport    Prosjekt:  RB-11 

Uke:  12 

Timeliste 
Aktivitet 
(fra Gannt-

diagrammet) 

Henrik Anders Markus Mikael Ukesum 

aktivitet 

Total akk. SUM 

Møteinnkalling/referat 0 1 0 0 1 11 

DAT191 1 1 1 1 4 106 

Prosjekthåndbok 1 0 0 0 1 30 

Møter 1 1 1 1 4 44 

Utvikling 7 5 20 6 32 119 

Forprosjektrapport 0 0 0 0 0 115 

Kravdokument 0 0 0 0 0 16 

Forskningsarbeid 0 0 0 2 0 19 

Visjonsdokument 0 0 0 0 0 48 

Ukesum 10 8 22 10 50  

Akkumulert hittil i år 133 132 153 98 516  

 

Statusrapport 

Gjennomført sist uke: 

Anders 

Jobbet med frontendutvikling i 

sprint. Deltatt på midtveisevaluering 

og sprintmøte.  

Henrik 

 

Deltatt på midtveisevaluering, 

deltatt på sprintmøte og jobbet med 

sprint. 

 

Markus 

Jobbet med utviklingen i sprinten, 

deltatt på midtveisevaluering og 

sprintmøte. 
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Mikael 

Midtveisevaluering, deltatt på 

sprintmøte og arbeidet med 

sprintoppgaver. 

 

 

 

Prosjektstatus: 

[1] Resultat 

[1] Tid (kalendertid) 

[1] Økonomi (timer) 

[1] Samarbeid 

 

Betydning: 

1 = OK, 2 = Fare, 3 = Krise 

 

Problemer: 

Ingen problemer 

 

Tiltak: 

Ingen tiltak 

 

Oppgaver neste uke: 

Arbeid med sprint. 
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Timeliste med statusrapport    Prosjekt:  RB-11 

Uke:  13 

Timeliste 
Aktivitet 
(fra Gannt-

diagrammet) 

Henrik Anders Markus Mikael Ukesum 

aktivitet 

Total akk. SUM 

Møteinnkalling/referat 0 1 0 0 1 12 

DAT191 0 0 0 0 0 106 

Prosjekthåndbok 0 0 0 0 0 30 

Møter 1 1 1 1 4 48 

Utvikling 14 13 18 0 45 170 

Forprosjektrapport 0 0 0 0 0 115 

Kravdokument 0 0 0 0 0 16 

Forskningsarbeid 4 5 0 7 16 37 

Visjonsdokument 0 0 0 0 0 48 

Ukesum 19 20 19 8 66  

Akkumulert hittil i år 152 152 172 106 582  

 

Statusrapport 

Gjennomført sist uke: 

Anders 

Jobbet med endepunkter for 

statistikk i frontend og backend. 

Deltatt på status- og fremgangsmøte. 

Henrik 

 

Arbeidet med sprint, avholdt internt 

status- og fremgangsmøte. 

 

Markus 

Jobbet med oppgaver i sprinten for 

utvikling. Deltatt på status- og 

fremgangsmøte. 

Mikael 
Arbeidet med sprint, deltatt i internt 

status- og fremgangsmøte(r). 
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Prosjektstatus: 

[1] Resultat 

[2] Tid (kalendertid) 

[1] Økonomi (timer) 

[1] Samarbeid 

 

Betydning: 

1 = OK, 2 = Fare, 3 = Krise 

 

Problemer: 

Sen start på skriving av hovedoppgave. Potensiale for tidsklemme grunnet påske etter 

kommende uke. 

 

Tiltak: 

Oppgaveskriving får lik prioritet som utvikling/sprint fremover til behov er endret.  

 

Oppgaver neste uke: 

Arbeid med sprint, avholde sprintmøte og oppstart for skriving av hovedoppgave. 
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Timeliste med statusrapport    Prosjekt:  RB-11 

Uke:  14 

Timeliste 
Aktivitet 
(fra Gannt-

diagrammet) 

Henrik Anders Markus Mikael Ukesum 

aktivitet 

Total akk. SUM 

Møteinnkalling/referat 0 1 0 0 0 13 

DAT191 0 0 0 0 0 106 

Prosjekthåndbok 0 0 0 0 0 30 

Møter 1 1 1 1 4 52 

Utvikling 6 0 10 0 16 186 

Forprosjektrapport 0 0 0 0 0 115 

Kravdokument 0 0 0 0 0 16 

Forskningsarbeid 1 2 0 2 5 42 

Visjonsdokument 0 0 0 0 0 48 

Hovedrapport 3 4 3 3 13 13 

Ukesum 11 8 14 6 39  

Akkumulert hittil i år 163 160 186 112 621  

 

Statusrapport 

Gjennomført sist uke: 

Anders 
Deltatt på sprintmøte. Forarbeid for 

hovedrapport og skriving på rapport. 

Henrik 

 

Deltatt på sprintmøte, arbeidet med 

sprint og jobbet med hovedrapport. 

 

Markus 

Deltatt på sprintmøte, jobbet med 

oppgaver i sprinten og skriving på 

rapport. 

Mikael 
Deltatt på sprintmøte og jobbet med 

hovedrapport samt sprint. 
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Prosjektstatus: 

[1] Resultat 

[2] Tid (kalendertid) 

[1] Økonomi (timer) 

[1] Samarbeid 

 

Betydning: 

1 = OK, 2 = Fare, 3 = Krise 

 

Problemer: 

Potensiale for tidsklemme grunnet påske i kommende uke. 

 

Tiltak: 

Oppgaveskriving får høyere prioritet enn utvikling/sprint fremover til behov er endret.  

 

Oppgaver neste uke: 

Uvisst, påskeferie gir lite tilgjengelige arbeidstimer. 
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Timeliste med statusrapport    Prosjekt:  RB-11 

Uke:  15  

 (Påske) 

Timeliste 
Aktivitet 
(fra Gannt-

diagrammet) 

Henrik Anders Markus Mikael Ukesum 

aktivitet 

Total akk. SUM 

Møteinnkalling/referat 0 0 0 0 0 13 

DAT191 0 0 0 0 0 106 

Prosjekthåndbok 0 0 0 0 0 30 

Møter 0 0 0 0 0 52 

Utvikling 0 0 0 0 0 186 

Forprosjektrapport 0 0 0 0 0 115 

Kravdokument 0 0 0 0 0 16 

Forskningsarbeid 0 0 0 0 0 42 

Visjonsdokument 0 0 0 0 0 48 

Hovedrapport 0 0 0 0 0 13 

Ukesum 0 0 0 0 0  

Akkumulert hittil i år 163 160 186 112 621  

 

Statusrapport 

Gjennomført sist uke: 

Anders Påskeferie 

Henrik 

 

Påskeferie 

 

Markus Påskeferie 

Mikael Påskeferie 
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Prosjektstatus: 

[2] Resultat 

[2] Tid (kalendertid) 

[1] Økonomi (timer) 

[1] Samarbeid 

 

Betydning: 

1 = OK, 2 = Fare, 3 = Krise 

 

Problemer: 

Potensiale for tidsklemme etter påske. 

 

Tiltak: 

Oppgaveskriving fortsetter å holde høyere prioritet enn utvikling/sprint fremover til behov er 

endret.  

 

Oppgaver neste uke: 

Fortsette oppgaveskriving, fullføre inneværende sprintperiode med resterende arbeidstimer. 

Nytt sprintmøte med oppdragsgiver, diskutere avsluttende prosjektfase og innsnevringer. 
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Timeliste med statusrapport    Prosjekt:  RB-11 

Uke:  16  

Timeliste 
Aktivitet 
(fra Gannt-

diagrammet) 

Henrik Anders Markus Mikael Ukesum 

aktivitet 

Total akk. SUM 

Møteinnkalling/referat 0 1 0 0 1 14 

DAT191 0 0 0 0 0 106 

Prosjekthåndbok 1 1 0 0 2 32 

Møter 2 2 2 2 8 60 

Utvikling 7 2 12 0 21 207 

Forprosjektrapport 0 0 0 0 0 115 

Kravdokument 0 0 0 0 0 16 

Forskningsarbeid 0 1 0 0 1 43 

Visjonsdokument 0 0 0 0 0 48 

Hovedrapport 22 22 6 16 66 79 

Ukesum 32 29 20 18 99  

Akkumulert hittil i år 195 189 206 130 720  

 

Statusrapport 

Gjennomført sist uke: 

Anders 

Førsteutkast av hovedrapport. 

Implementasjon av nødvendige fix 

på frontend. Deltatt på sprintmøte og 

internmøte. 

Henrik 

 

Skrev swagger-dokumentasjon for 

programmeringsgrensesnitt, samt 

diverse hjelpemetoder og klasser, 

skrev førsteutkast av hovedrapport, 

deltok på sprintmøte og standup-

møte. 

 

Markus 

Jobbet med å få produksjons miljøet 

til å fungere med databasen og andre 

utviklingsoppgaver. Deltok på 

sprint- og standup møte. 
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Mikael 

Jobbet med førsteutkastet av 

hovedrapporten. Deltatt på 

sprintmøtet og standup-møtet. 

 

 

 

Prosjektstatus: 

[1] Resultat 

[2] Tid (kalendertid) 

[1] Økonomi (timer) 

[1] Samarbeid 

 

Betydning: 

1 = OK, 2 = Fare, 3 = Krise 

 

Problemer: 

Knapp tid for fullførelse av første iterasjon av hovedoppgave 

 

Tiltak: 

Oppgaveskriving fortsetter å holde høyere prioritet enn utvikling. 

 

Oppgaver neste uke: 

Starte iterasjon 2 av hovedoppgave, arbeide videre med utviklingssprint og holde 

oppdateringsmøte med veileder. 
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Timeliste med statusrapport    Prosjekt:  RB-11 

Uke:  17  

Timeliste 
Aktivitet 
(fra Gannt-

diagrammet) 

Henrik Anders Markus Mikael Ukesum 

aktivitet 

Total akk. SUM 

Møteinnkalling/referat 0 1 0 0 1 15 

DAT191 0 0 0 0 0 106 

Prosjekthåndbok 1 1 0 0 2 34 

Møter 2 2 2 2 8 68 

Utvikling 13 3 22 3 41 248 

Forprosjektrapport 0 0 0 0 0 115 

Kravdokument 0 0 0 0 0 16 

Forskningsarbeid 0 1 0 2 3 46 

Visjonsdokument 0 0 0 0 0 48 

Hovedrapport 3 4 3 3 13 92 

Ukesum 19 12 27 10 92  

Akkumulert hittil i år 214 201 233 140 788  

 

Statusrapport 

Gjennomført sist uke: 

Anders 

Jobbet med små endringer på 

utvikling. Deltatt på møte med 

veileder. Skrevet på hovedrapport.  

Henrik 

 

Jobbet med utviklingssprint, startet 

arbeid med hovedrapport iterasjon 2. 

Arrangert og avholdt møte med 

veileder. 

 

Markus 

Jobbet med siste sprint for 

utviklingen, ferdigstille mest mulig 

før siste sprintmøte (onsdag 04/05). 

Jobbet med hovedrapport iterasjon 

2. 
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Mikael 

Jobbet med sprint. Deltatt på 

veiledermøte. Jobbet med 

hovedrapport. 

 

 

 

Prosjektstatus: 

[1] Resultat 

[2] Tid (kalendertid) 

[1] Økonomi (timer) 

[1] Samarbeid 

 

Betydning: 

1 = OK, 2 = Fare, 3 = Krise 

 

Problemer: 

Knapp tid for fullførelse av andre iterasjon av hovedoppgave 

 

Tiltak: 

Oppgaveskriving fortsetter å (teoretisk sett) holde høyere prioritet enn utvikling. 

 

Oppgaver neste uke: 

Avslutte arbeid med iterasjon 2 av hovedoppgave, avslutte siste utviklingssprint og holde 

oppdateringsmøte med veileder. 
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Timeliste med statusrapport    Prosjekt:  RB-11 

Uke:  18  

Timeliste 

Aktivitet 
 (fra Gannt-

diagrammet) 

Henrik Anders Markus Mikael Ukesum 

aktivitet 
Total akk. SUM 

Møteinnkalling/referat 0 1 0 0 1 16 

DAT191 0 0 0 0 0 106 

Prosjekthåndbok 1 0 0 0 1 35 

Møter 1 1 1 0 3 71 

Utvikling 5 5 12 2 24 272 

Forprosjektrapport 0 0 0 0 0 115 

Kravdokument 0 0 0 0 0 16 

Forskningsarbeid 0 1 0 0 1 47 

Visjonsdokument 0 1 0 0 1 49 

Hovedrapport 16 18 16 12 62 154 

Systemdokumentasjon 3 3 3 2 11 11 

Ukesum 26 30 32 16 104   

Akkumulert hittil i år 240 231 265 156 892   

  

Statusrapport 

Gjennomført sist uke: 

Anders 

Deltatt på avsluttende sprintmøte. 

Fullført andreutkast av 

hovedrapport, samt 

systemdokumentasjon. Revidert 

visjonsdokument. 

Henrik 

Deltatt på avsluttende sprintmøte, 

arbeidet med gjenstående 

utviklingsarbeid, samt skrevet 

hovedrapport og oppdatert assorterte 

assosierte dokumenter. 

Markus 
Deltatt på avsluttende sprintmøte 

med oppdragsgiver, fullført 

resterende oppgaver i utviklingen. 
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Skrevet på hovedrapport og 

systemdokumentasjon. 

Mikael 

Deltatt på avsluttende sprintmøte. 

Jobbet med sprintoppgaver. Fullført 

andreutkast av hovedrapport og 

systemdokumentasjon. 

  

  

  

Prosjektstatus: 

[1] Resultat 

[2] Tid (kalendertid) 

[1] Økonomi (timer) 

[1] Samarbeid 

  

Betydning: 

1 = OK, 2 = Fare, 3 = Krise 

  

Problemer: 

Knapp tid for fullførelse av andre iterasjon av hovedoppgave. Fullført levering med 

manglende konklusjon 

  

Tiltak: 

Daglige skriveøkter for å komme i mål med rapporten. 

  

Oppgaver neste uke: 

Fortsette skrivearbeid, mulig amputert kapasitet grunnet eksamen. 
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Timeliste med statusrapport    Prosjekt:  RB-11 

Uke:  19  

Timeliste 

Aktivitet 
 (fra Gannt-

diagrammet) 

Henrik Anders Markus Mikael Ukesum 

aktivitet 
Total akk. SUM 

Møteinnkalling/referat 0 0 0 0 0 16 

DAT191 0 0 0 0 0 106 

Prosjekthåndbok 1 0 0 0 1 36 

Møter 0 0 0 0 0 71 

Utvikling 0 3 0 0 3 275 

Forprosjektrapport 0 0 0 0 0 115 

Kravdokument 0 0 0 0 0 16 

Forskningsarbeid 0 1 0 0 0 47 

Visjonsdokument 0 0 0 0 0 49 

Hovedrapport 12 13 12 11 48 202 

Systemdokumentasjon 0 0 0 0 0 11 

Ukesum 13 16 12 11 47   

Akkumulert hittil i år 253 247 277 167 939   

  

Statusrapport 

Gjennomført sist uke: 

Anders 

Fullført enhetstester for 

hendelsesstatistikk, startet opp på 

enhetstester for brukere. Skrevet på 

hovedrapport. 

Henrik 
Avholdt og deltatt på skriveøkter iht. 

Hovedoppgave. 

Markus 
Skrevet på hovedrapport i 

skriveøkter. 
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Mikael 
Deltatt i skriveøkter for å ferdigstille 

hovedrapport. 

  

  

  

Prosjektstatus: 

[1] Resultat 

[2] Tid (kalendertid) 

[1] Økonomi (timer) 

[1] Samarbeid 

  

Betydning: 

1 = OK, 2 = Fare, 3 = Krise 

  

Problemer: 

Lite tilgjengelig tid å dedikere til oppgaveskriving, grunnet eksamen i annet emne. 

  

Tiltak: 

Ingen nødvendige tiltak, hele følgende uke, annet enn 17. Mai blir benyttet til 

oppgaveskriving. 

  

Oppgaver neste uke: 

Statusmøte med veileder, fullføre hovedoppgave, samt gå over tilleggsdokumenter, skal 

leveres senest søndag. 
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Timeliste med statusrapport    Prosjekt:  RB-11 

Uke:  20  

(Avsluttende uke) 

Timeliste 

Aktivitet 
 (fra Gannt-

diagrammet) 

Henrik Anders Markus Mikael Ukesum 

aktivitet 
Total akk. SUM 

Møteinnkalling/referat 0 0 0 0 0 16 

DAT191 0 0 0 0 0 106 

Prosjekthåndbok 1 2 0 0 3 39 

Møter 1 1 1 1 4 75 

Utvikling 0 1 13 0 14 289 

Forprosjektrapport 0 0 0 0 0 115 

Kravdokument 1 2 0 0 3 19 

Forskningsarbeid 0 0 0 0 0 47 

Visjonsdokument 1 2 0 0 3 52 

Hovedrapport 31 31 28 27 117 319 

Systemdokumentasjon 1 1 0 0 2 13 

Ukesum 36 40 42 28 0   

Akkumulert hittil i år 289 287 319 195 1090   

  

Statusrapport 

Gjennomført sist uke: 

Anders 

Deltatt på statusmøte med veileder 

iht. andreutkast av hovedrapport. 

Fullført enhetstester. Ferdigstilt 

hovedrapport og støttedokumenter. 

Henrik 

Arrangert og avholdt statusmøte 

med veileder iht. Iterasjon 2 av 

hovedoppgave. Ferdigstilt 

hovedoppgave og 

tilleggsdokumenter. 
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Markus 

Deltatt på statusmøte med veileder 

ang. andreutkast av hovedrapport. 

Ferdigstilt hovedrapport og relaterte 

dokumenter. 

Mikael 

Deltatt på statusmøte med veileder 

iht. iterasjon 2 av hovedoppgave. 

Ferdigstilt hovedrapport og relaterte 

dokumenter. 

  

  

  

Prosjektstatus: 

[1] Resultat 

[1] Tid (kalendertid) 

[1] Økonomi (timer) 

[1] Samarbeid 

  

Betydning: 

1 = OK, 2 = Fare, 3 = Krise 

  

Problemer: 

Ingen problemer, utover tap av en arbeidsdag grunnet 17. mai. 

Hovedoppgave og tilleggsdokumenter fullført som planlagt. 

  

Tiltak: 

Ingen tiltak. 

  

Oppgaver neste uke: 

Levere refleksjonsnotat. 
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Timeliste        Prosjekt:  RB-11 

Uke:  21-24

  

Prognose for timer etter endt prosjektperiode 

Aktivitet Henrik Anders Markus Mikael Periodesum aktivitet 

Refleksjonsnotat 5 5 5 5 20 

Sluttpresentasjon 12 12 12 12 48 

EXPO 11 11 11 11 44 

Sum 28 28 28 28 112 
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5 Kilder 

Microsoft (uten år). Gantt-prosjektplanlegger. Tilgjengelig fra: 

https://templates.office.com/nb-no/Gantt-prosjektplanlegger-TM02887601 (Hentet 25.01.22) 
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