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1 Ordliste 

Ordliste, begrep, forkortelser og terminologi: ref. prosjektdokument Ordliste og begrep. 
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2 Samarbeidskontrakt 

Denne avtalen gjelder for studentene:  Anders Nilsen Aarsæther 
 Phuong Quyen Pham 
 Torjus Åmellem Kallekleiv 

Studentene nevnt ovenfor utgjør gruppe D1, og skal samarbeide om bachelorprosjektet «EB-1 
Aktivitetsmodul - Adfectus». Samarbeidsavtalen skal regulere samarbeidet og være et holdepunkt 
for hva teamet har blitt enige om angående samarbeidet.  

Arbeidsinnsats 
Hver av deltakerne forbereder seg på å jobbe ca. 27 timer ukentlig med bachelorprosjektet, fordelt 
på egenarbeid, gruppearbeid, møter og forelesninger. Det vil være faste gruppearbeidstider på HVL, 
lokalene til Adfectus/Vestlandets Innovasjonsselskap eller hjemmekontor: 

• Tirsdager kl. 10:00 – 15:00 
• Onsdager kl. 10:00 – 15:00 
• Fredager kl. 09.00 – 13.00  

Det er rom for fleksibilitet og tidspunktene kan endres i.l.a uken dersom det er behov for det (f.eks. 
pga. koronasituasjonen). 

Hver deltaker er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeidet, slik at planlagte mål og 
delmålene blir nådd. Deltakerne er selv ansvarlige for å rapportere framdrift til gruppen og melde 
behov for help. Tildelte oppgaver må gjennomføres innen tidsfristen og i akseptabel kvalitet. 

Dokumentasjon og kommunikasjon 
Dokumenter lastes opp og samles på gruppens samarbeidsside på Canvas, via Microsoft Office 365 
eller Google Docs. Utviklingsverktøy som skal brukes er Visual Studio Code. 

En Discord-server ble opprettet for gruppen og kan brukes for å utveksle informasjon, stille spørsmål 
e.l. Deltakerne er ansvarlige for å holde seg oppdatert og svare på forespørsler. 

Konfliktløsing 
Om konflikter av faglig eller personlig art oppstår innad i teamet skal dette diskuteres internt og 
løses på lavest mulig nivå. Dersom dette ikke fører frem bør veileder kontaktes omgående. 

Konsekvenser ved regelbrudd 
Dersom et medlem ikke følger samarbeidsavtalen, vil medlemmet først få en advarsel. Hvis det skjer 
gjentatte ganger vil det føre til mulig utvisning, basert på en vurdering tatt av resten av 
medlemmene i gruppen, sammen med faglærer. 

Jeg har lest og forstått innholdet i avtalen og forplikter å følge alle deler av avtalen uten 
reservasjoner. 

 

Inndalsveien 28, 5063 Bergen, 17.01.2022 

    
 Anders Nilsen Aarsæther Phuong Quyen Pham Torjus Åmellem Kallekleiv 
  



 Fakultet for ingeniør- og naturvitskap 
 Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag 

 

3 

3 Framdriftsplan – Gantt-diagram 

Prosjektet er delt i seks hovedfaser, som avsluttes hver med en milepæl. Total planlagte timer er 
1620 timer, basert på 540 timer per person. Etter Fase 5 Avslutning, ble det brukt 58 t færre enn 
planlagt. Dette skyldes sykdom og forberedelser til eksamen, og har ikke påvirket prosjektframdrift. 

Oversikt over prosjektfaser, milepæler med planlagt timer og faktisk timeforbruk : 

Fase Milepæl Sluttdato Planlagt timer 
(akkumulert) 

Faktisk timeforbruk 
(akkumulert) 

Fase 1 
Oppstartsfase 

M1 
Prosjektoppstart 28. januar 2022 244 t (244 t) 161,8 t (161,8 t) 

Fase 2 
Utdypningsfase 

M2 
Forprosjekt 25. februar 2022 325 t (569 t) 332,2 t (494,0 t) 

Fase 3 
Bygging 1 

M3 
Utvikling 18. mars 2022 247 t (816 t) 220,5 t (714,5 t) 

Fase 4 
Bygging 2 

M4 
Videreutvikling 25. april 2022 309 t (1125 t) 351,0 t (1065,5 t) 

Fase 5 
Avslutning 

M5 
Sluttrapport 23. mai 2022 314 t (1439 t) 320,2 t (1385,7 t) 

Fase 6 
Presentasjon 

M6 
Presentasjon og EXPO 15. juni 2022 181 t (1620 t) - 

 

Framdriftsplan (Gantt-diagram): 
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4 Risikoanalyse 

 Hendelse/Risiko Årsak Sannsyn-
lighet 

Konsek-
vens 

Risiko-
produkt 

Tiltak 

1 Forsinkelse i 
prosjektoppstart 

Mange involverte 
aktører (veileder, 
Adfectus, BHSS) som 
er opptatte til 
forskjellige tider. 
Vanskelig å finne felles 
ledig tid til 
oppstartsmøtet. 

Svært lav 
(1) 

Svært lav 
(1) 

1 12/1: Ta tidlig kontakt med alle 
aktørene. Ringe eller bruke 
Teams for enklere og raskere 
kommunikasjon. 
24/02: Oppstartsmøte har blitt 
holdt i tide. Er ikke en risiko 
lenger. 

2 Forsinkelse 
generelt i 
prosjektet 

Som over, men fra 
februar vil gruppen 
jobbe tettere på 
Adfectus. 

Middels 
(3) 

Høy 
(4) 

12 12/1: Som over. 
24/2: Avtale faste ukentlige 
sprint review med Adfectus. 
Kjøre «daily» Scrum de faste 
dagene gruppen jobber på VIS 
kontoret. 

3 Treg progresjon i 
koding 

Gruppen har ingen 
forkunnskap om React 
Native 

Middels 
(3) 

Svært 
høy 
(5) 

15 12/1: Lære oss React Native. 
Ha tilgang til koden til ferdige 
moduler fra Adfectus. 
24/2: Benytte seg av 
expertisen til utvikleren som 
Adfectus låner fra 
Lokalmatringen. 
22/4: Gruppen kan tilegnet seg 
grunnleggende kunnskap om 
React Native.  

4 Appen tilbyr ikke  
brukeren en 
opplevelse som 
gjør at brukeren 
har lyst til å bruke 
den 

Gruppen har lite 
erfaring med User 
Experience design 

Middels 
(3) 

Lav 
(2) 

6 12/1: Lage flere prototyper og 
vise Adfectus/få 
tilbakemelding. La testbrukere 
teste prototyper. 

5 Appen har ikke den 
brukervennligheten 
som kunden/ 
brukerne forventer 

Gruppen har lite 
erfaring med User 
Interface (UI) design 

Middels 
(3) 

Høy 
(4) 

8 12/1: Gjøre research om UI 
design og få innspill fra 
Adfectus. La testbrukere teste. 

6 Ingen testing fra 
testbrukere 

Koronarestriksjoner Middels 
(2) 

Høy 
(4) 

8 12/1: Prøve å komme i testfase 
så tidlig som mulig. Være 
proaktiv i å kontakte 
testbrukere. 
24/2: De fleste 
koronarestriksjoner er lettet. 

7 Sykdom (covid-19) Pågående pandemi Middels 
(2) 

Middels 
(2) 

4 12/1: Legge til rette for at 
hvert enkelt gruppemedlem 
kan jobbe alene med 
prosjektet 
24/2: Torjus har fått korona, 
sannsynlighet kan reduseres. 
22/4: Anders har også fått 
korona. 

8 Konflikter innad i 
gruppen 

Dårlig kommunikasjon, 
brutte løfter, 
mangfoldige 
perspektiv 

Lav 
(2) 

Lav 
(2) 

4 12/1: Tydelig og ærlig 
kommunikasjon, være proaktiv 
i å håndtere konflikter. 
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 Hendelse/Risiko Årsak Sannsyn-
lighet 

Konsek-
vens 

Risiko-
produkt 

Tiltak 

9 Gruppemedlemmer 
overskriver andres 
kode som 
resulterer i ulike 
versjoner på ulike 
maskiner 

Synkroniseringsfeil 
under programmering 

Middels 
(3) 

 

Høy 
(4) 

 

12 12/1: Lage en egen kanal på 
Discord hvor 
gruppemedlemmer sier når de 
koder, slik at resten av 
gruppen vet det.  
24/2: Hyppig pushing av 
koden. 
20/04: Gruppen har endelig 
lært seg å bruke branches. 
Sannsynlighet reduseres. 

10 Rework for å 
tilpasse produktet 
til oppgradering av 
operativsystem. 

Ny versjon av 
operativsystem (iOS16 
og Android 13) ila året 

Lav 
(2) 

Middels 
(3) 

6 12/1: Følge med utvikling av 
operative systemer. De pleier å 
komme ut i høst, så lite 
sannsynlig at dette vil påvirke 
arbeidet. 

 

 

Sannsynlighet 

Svært Høy (5) 5 10 15 20 25 

Høy (4) 4 8 12 16 20 

Middels (3) 3 6 9 12 15 

Lav (2) 2 4 6 8 10 

Svært Lav (1) 1 2 3 4 5 

 Svært Lav (1) Lav (2) Middels (3) Høy (4) Svært Høy (5) 

 

Konsekvens 
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5 Møteinnkallinger og referat 

5.1 Oversikt over møtene 

MøteNr Dato Type 

1 13. jan 2022 Oppstartsmøte med oppdragsgiver og HVL-veileder 
2 18. jan 2022 Statusmøte med veileder 
3 27.jan 2022 Statusmøte med HVL-veileder 
4 3.mars 2022 Statusmøte med HVL-veileder 
5 27.april 2022 Statusmøte med HVL-veileder etter OA-13-1 Utkast nr 1 til rapport 
6 16.mai 2022 Statusmøte med HVL-veileder etter OA-13-2 Utkast nr 2 til rapport 

 

 

5.2 Oppstartsmøte med oppdragsgiver og HVL-veileder, 13.01.2022 
5.2.1 Møteinnkalling 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave HVL, EB-1 Aktivitetsmodul 
Tidspunkt: Torsdag 13. januar 2022, 10.30-12.00 
Sted: Zoom 
Følgende personer innkalles: Anders (student), Quyen (student), Torjus (student), Volker (HVL-

veileder), Sondre (Adfectus), Berit (Beitostølen Helsesportsenter) 
Agenda/saksliste: 
Sak nr 01/2022 Kommentarer til møteinnkalling 
Sak nr 02/2022 Presentasjonsrunde 
Sak nr 03/2022 Litt praktisk: Arbeidsplass, utstyr, programvare/verktøy 
Sak nr 04/2022 Kontaktpersoner hos oppdragsgiver, kontakt info og hvordan/når ta kontakt 
Sak nr 05/2022 Eierforhold til resultatet 
Sak nr 06/2022 Konfidensialitetshensyn 
Sak nr 07/2022 Prosjektets visjon, krav, testing og status (Adfectus) 
Sak nr 08/2022 Status på prosjektet (Adfectus) 
Sak nr 09/2022 Videre arbeid 
Sak nr 10/2022 Møtefrekvens 
Sak nr 11/2022 Tid og sted for neste møte 
Sak nr 12/2022 Annet 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 12.00 

Ta kontakt med undertegnede dersom du har kommentarer til møteinnkallingen eller ikke har 
anledning til å komme. 

Mvh, 
Torjus Kallekleiv, Bergen 12.01.2022 
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5.2.2 Møtereferat 

Innkalling til møte: Introduksjonsmøte aktivitetsmodul 
Tidspunkt: Torsdag 13.01.2022, kl. 10:30 – 12.00 
Sted: Zoom 
Møteleder: Quyen 
Referent: Torjus 
 
Deltakende: Anders (student), Quyen (student), Torjus (student), Volker 

(veileder), - Sondre (Adfectus), Randi-Marie (Adfectus), Berit 
(Beitostølen Helsesportsenter) 

 

 

Agenda/saksliste: 

Sak nr 01/2022 Kommentarer til møteinnkalling 
• Ingen kommentarer. 

Sak nr 02/2022 Presentasjonsrunde 
• Ingen kommentarer. 

Sak nr 03/2022 Litt praktisk: Arbeidsplass, utstyr, programvare/verktøy 
• Arbeidsplass: 

o Adfectus tilbyr arbeidsplass tre-fire dager i uken på dagtid + alle kvelder og helger. 
o Dette blir ikke fast før februar, men gruppen tilbys å komme innom en tur. 
o Gruppen foreslår tirsdag, onsdag og fredag. Trenger bekreftelse fra Adfectus. 

• o Utstyr: 
o Adfectus har noen skjermer til disposisjon, men gruppen tar med egne bærbare 

maskiner. 
•  Programvare/verktøy: 

o React Native og Visual Studio Code. 
o Hvis gruppen bruker tredjepartsbiblioteker må disse være vedlikeholdt. 
o Framer brukes som prototypeverktøy. 
o Gruppen oppfordres til å lage en prototype å vise Adfectus før kodingen 
o starter. 

• Hvis gruppen trenger tilgang til noe software, kan det kanskje disponeres midler. 
• Hvis gruppen trenger noe grafisk, kan kanskje illustratør bidra. 

Sak nr 04/2022 Kontaktpersoner hos oppdragsgiver, kontaktinfo og hvordan/når ta kontakt 
• Sondre blir primærkontaktperson innen Adfectus. 

o Foretrekker kontakt og møter onsdag-fredag pga egne studier. 

• Berit blir klinisk kontaktperson hos BHSS. 
o Vi står fritt til å ta kontakt med Berit angående praktiske ting, Sondre kan inkluderes 

i epostutveksling. 
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Sak nr 05/2022 Eierforhold til resultatet 
• Adfectus ser for seg at gruppen utvikler noe de kan bruke, og eierforholdet vil dermed bli 

deres.  
• Gruppen kanskje noen immateriale rettigheter; dette må Volker og Carsten svare på. 
• Adfectus stipulerer at gruppen må inngå karantenetid. Dette må avklares og inngå i en 

eventuell avtale. 
• Adfectus har data og illustrasjoner som har blitt betalt for, de er under Adfectus’ eierskap og 

kan ikke deles fritt. 

Sak nr 06/2022 Konfidensialitetshensyn 
• En konfidensialitetserklæring må signeres, da kontorlokalene huser flere andre bedrifter. 
• Annen konfidensialitet hvis testing skal gjøres blant brukergruppen 

o Dette kan drøftes når det blir aktuelt og bør inngå i konfidensialitetsavtalen. 
o Viktig at brukerdata gjøres anonym ifb. testing. 

Sak nr 07/2022 Prosjektets visjon, krav, testing og status (Adfectus) 
• Før opphold skal barn lage avatar og bruke smilefjesskalaen for å rangere i hvor stor grad de 

ønsker å gjøre forskjellige aktiviteter.  
• Midtveis i oppholdet holdes en statussamtale for å stadfeste/justere målsetting for 

oppholdet, aktivitetsmodulen kan brukes som grunnlag for denne samtalen. 
o Det diskuteres muligheten for en kommentarfunksjon, muligheten for å tegne eller 

på andre måter uttrykke hva som var bra og dårlig. 
• Etter endt opphold kan aktivitetsmodulen fungere som en slags dagbok hvor barn kan 

evaluere sitt eget opphold og se tilbake på dette.  Kanskje tracke videre fremgang. 
o Barn skal eie sin egen epikrise, og dette kan bli en egen, digital presentasjon/rapport 

basert på det de har laget. 
o Ettervern vil være vanskelig da verken BHSS ikke har personell til dette. 

• Spørsmål 1: Skal modulen rettes mot alle barn, eller en subgruppe av 5-17-åringer? 
o Helst bør modulen være dynamisk og gjenbrukbar, så den kan treffe mange. I 

starten vil det være lettest å sikte seg inn på aldersgruppen 5-12 år. Dette er også 
den gruppen hvor det er størst mangel på tilbakemeldingsverktøy. 

• Spørsmål 2: Hvem skal kunne se resultatene? 
o Bare barna og personellet på helsesportsenteret. Dette kan senere formidles tilbake 

til foreldrene. 
o Hovedpoenget er å samle tilbakemeldinger fra barn. 

• Spørsmål 3: Hvilke behov stilles i forbindelse med tilgjengelighet? 
o Modulen bør tilrettelegges for personer med dårlig syn – en generell løsning bør 

inneholde kontraster, store elementer, lyd og tilbakemelding. 
o På grunn av finmotoriske utfordringer bør plassen på skjermen brukes bra, og 

elementer bør ikke stå for tette. 
o Helst bør slike spesialgrupper tilfredsstilles uten å måtte lage en spesialløsning, men 

kreativ frihet er tiltenkt.  
• Spørsmål 4: Skal applikasjonen være generell, eller tiltenkt BHSS? 

o Løsningen skal helst være så dynamisk som mulig, selv om den nå er tilspisset 
Beitostølen. Å gjenbruke elementer er lurt! 

o På sikt bør modulen ha et stort aktivitetsbibliotek som kunden kan velge fra. 
• Spørsmål 5: Finnes det noen konkurrenter? 

o Ingen direkte konkurrenter. Retting mot barn og så høy bruk av spillifiserbarhet 
finnes ikke. 
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• Spørsmål 6: Har systemet et navn? 
o Det overordnede programmet har enda ikke et navn, men det gruppen skal utvikle 

heter aktivitetsmodul. 
• Spørsmål 7: Finnes det andre interessenter? 

o Barneposten på Haukeland 
o Somatiske avdelinger 
o For Fangers Pårørende 
o Statens Barnehus 
o Barnevernet 
o Voksne i utviklingsbedrifter 
o Skolen 

• Spørsmål 8: Hvordan gjøres kartleggingen i dag? 
o Samtaler en-til-en fra ankomstdag (med en forelder) og det som kommer frem fra 

den føres i journalsystemet. 
o Antageligvis vil det ikke bli mulig å koble modulen direkte til journalsystemet. 
o Det vil bli mulighet for gruppen å se hvordan output-data struktureres. 

• Spørsmål 9: Er det noe mer rundt systemets tekniske omgivelser gruppen må ta hensyn til? 
o BHSS uttrykker at det mangler en teknisk måte å håndtere data på gruppemessig. 
o Før ble et digitalt tilbakemeldingssystem brukt, hvor resultatene ble overført til et 

Excel-ark. 
o Rune fra BHSS har antageligvis noen tanker om hvordan systemet bør utformes med 

tanke på data. 
o Det kan være nyttig for fagteamet på BHSS å velge hvordan beskjeder sendes ut, og 

til hvem. 
• Spørsmål 10: Hvordan deles barn i grupper? 

o På BHSS grupperes de etter inntakssystemet, så barn fra forskjellige aldre og 
funksjonsnivå kan samles. Barn med forskjellige mål jobber samtidig på samme 
arenaer (f.eks. bassenget).  

• Spørsmål 11: Skal systemet kunne fange opp aktiviteten de har gjort sist? 
o Det kan være gunstig at timeplanen legges inn automatisk. Konkrete, håndfaste 

muligheter bør prioriteres – hva er enklest og gir mest nytt? 
o Berit kan sende en liste med de aktivitetene som tilbys på Beitostølen. 
o Det er fint hvis samme aktivitetsttilknyttede bilde dukker opp igjen, og ikke endrer 

seg fra gang til gang.  
• Spørsmål 12: Finnes det mulighet for testing av og tilbakemelding på gruppens prototyper? 

o Det finnes en gruppe med tidligere brukere som er lokalisert i Bergen, disse kan 
kanskje samles, men hvis disse skal kontaktes må først BHSS innhente deres tillatelse. 

o Haukelands barnepost kan kanskje også brukes, men dette er vanskeligere med 
tanke på personvern. Ellers kan Ungdomsrådet kanskje bidra med refleksjoner. 

o Stupeklubben kan brukes. 
o Ellers kan gruppen teste på barn generelt. 
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• Spørsmål 13: Har Adfectus litteratur, artikler, lenker, noen relevante referanser gruppen kan 
lese? 

o Randi-Maries masteroppgave er relevant, og står for mye av forskningsgrunnlaget. 
o Selve søknaden til Forskningsrådet. 
o Adfectus har også noen arkitektoniske diagrammer. 
o Relevant litteratur skal sendes til gruppen 

Sak nr 08/2022 Status på prosjektet (Adfectus) 
• Pågående prosjektperiode frem til juni, ila. april skal tre moduler leveres. 

Sak nr 09/2022 Videre arbeid 
• Gruppen skal møte med Volker neste uke. 
• Gruppen anmodes å begynne å jobbe med en prototype. 

Sak nr 10/2022 Møtefrekvens 
• Raske møter blir lette å gjennomføre når gruppen jobber i VilVite-bygget. 
• Gruppen anmodes å ta kontakt hvis de lurer på noe. 

Berit ønsker oppdatering når vi når gjennombrudd. 

Sak nr 11/2022 Tid og sted for neste møte 
• Et fysisk møte kan kanskje organiseres hos Adfectus ila. uke 3. Gruppen skal finne et 

tidspunkt, og sende en mail. 

Sak nr 12/2022 Annet 
• Ingen kommentarer. 
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5.3 Statusmøte med HVL-veileder, 18. januar 2022 
 

5.3.1 Møteinnkalling 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave HVL, EB-1 Aktivitetsmodul, statusmøte HVL-
veileder 

Tidspunkt: Tirsdag 18.01.2022 kl. 14:00 – 15:00 
Sted: Zoom 
Følgende personer innkalles: Anders (student), Quyen (student), Torjus (student), Volker (HVL-

veileder) 
 
 
Saksliste: 
Sak nr 00/2022 Godkjenning av sakslisten 
Sak nr 01/2022 Arbeidsplass 
Sak nr 02/2022 Gjennomgang av møtet med oppdragsgiver 
Sak nr 03/2022 Konfidensialitetshensyn 
Sak nr 04/2022 Karantenetid, eierforhold til resultatet 
Sak nr 05/2022 Møtefrekvens for veiledningsmøter 
Sak nr 06/2022 Utfylling av veiledningsavtalen 
Sak nr 07/2022 Spørsmål og oppklaring i forhold til prosjektet 
Sak nr 08/2022 Tid og sted for neste møte 
Sak nr 09/2022 Annet 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 16:00. Ta kontakt med undertegnede dersom du har kommentarer 
til møteinnkallingen eller ikke har anledning til å komme. Hvis du foretrekker å møtes fysisk, er vi alle 
på skolen på dette tidspunktet. 

Med vennlig hilsen, 

Torjus Kallekleiv, D1, Bergen, 17. januar 2022 
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5.3.2 Møtereferat 

Innkalling til møte: Statusmøte aktivitetsmodul 
Tidspunkt: Torsdag 18.01.2022, kl. 14.10 – 14.45 
Sted: Zoom 
Møteleder: Quyen 
Referent: Torjus 
 
Deltakende: Anders (student), Quyen (student), Torjus (student), Volker (veileder) 
 

Agenda/saksliste: 

Sak nr 00/2022 Godkjenning av sakslisten 
• Ingen kommentarer. 

Sak nr 01/2022 Arbeidsplass 
• Det blir foreslått at gruppen tar i bruk Gather, for å kunne kommunisere enklere med 

veileder. Volker skal opplyse om hvordan dette brukes. 
o https://www.gather.town/ 

Sak nr 02/2022 Gjennomgang av møtet med oppdragsgiver 
• Første innlevering (referat fra statusmøte med Adfectus) har blitt godkjent. 

Sak nr 03/2022 Konfidensialitetshensyn 
• Veileder anmoder om at rapporten må skrives på en sånn måte at den ikke inneholder noen 

konfidensiell informasjon fra Adfectus. 
• Det må inngås en avtale med Adfectus slik at oppgaven kan publiseres offentlig. 

Sak nr 04/2022 Karantenetid, eierforhold til resultatet 
• Veileder anbefaler at gruppen drøfter dette med Adfectus, og forhandler. 
• Det blir vanskelig for veileder å rådgi juridisk, men han mener at en to års karantenetid 

høres lang ut.  

k nr 05/2022 Møtefrekvens for veiledningsmøter 
• Veileder mener at møter kan avtales etter behov – det er ikke nødvendig med regelmessige 

møter med mindre gruppen trenger dette. 
• Veileder tilbyr seg å lese gjennom innleveringer i forkant av innleveringsfrister – hvis han får 

dem tre dager i forveien er det tilstrekkelig. Gruppen må drøfte hvorvidt dette er god bruk 
av begrenset veiledningstid. 

Sak nr 06/2022 Utfylling av veiledningsavtalen 
• Det diskuteres hva veiledningstimene kan brukes til. 
• Gruppen signerer veiledningsavtalen og sender denne til veileder for signering. 
• Hvis gruppen oppdager uforsvarlig bruk av data fra oppdraggivers side kan dette diskuteres 

her. 
• Gruppen må snakke om hva som skal inkluderes i rapporten – ikke alt som gjøres hos 

Adfectus vil være relevant. 
  

https://www.gather.town/
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Sak nr 07/2022 Spørsmål og oppklaring i forhold til prosjektet 
• Spørsmål 1: Skal gruppen bruke GitHub? 

o Hvis prosjektet er uavhengig av Adfectus’ kode, må dette avtales. 
o Hvis gruppen setter opp en egen GitHub er det viktig at koden behandles forsvarlig 

og at repoet blir privat. Da ønsker kanskje noen fra Adfectus lesetilgang. 
o Det kan være gode grunner for begge valg, så vi må diskutere dette med Adfectus. 

• Spørsmål 2: Skal gruppen fokusere på BHSS som pilotkunde eller barn i behandling generelt? 
o BHSS er oppdragsgivers samarbeidspartner. 
o Gruppen må være forsiktig fordi BHSS er langt vekke, og dette kan by på problemer. 

Gruppen vil bare av og til jobbe med Beitostølen. 
o Vær forsiktig med avgrensing av oppgaven i forhold til for mange aktører! 
o Gjør oppgaven så generell som mulig, men bruk BHSS som eksempel. 

• Spørsmål 3: Ønsker veileder ha tilgang til dokumentene? 
o Nei, dette er ikke nødvendig. 

• Spørsmål 4: Hvor mange formelle møter trengs med Adfectus? 
o Siden gruppen vil arbeide på samme arbeidsplass tre dager i uken, vil 

møtefrekvensen bli integrert i bedriften. Derfor er det greit at det blir få formelle 
møter mellom bedriften og gruppen. 

o All dialog mellom gruppen og oppdragsgiver trenger ikke å dokumenteres. 
• Spørsmål 5: Har veileder noen tanker om navn på prosjektoppgaven? 

o Det bør kanskje være kort – gruppen anmodes til å tenke på at bacheloroppgaven 
kan bli vedlegg til et jobbintervju. Bruk en seriøs tittel. 

Sak nr 08/2022 Tid og sted for neste møte 
• Det blir planlagt å holde et møte neste uke torsdag 27. januar kl. 14:00 – 15:00 for å drøfte 

første utkast av visjonsdokumentet. Møteinnkalling sendes ut etter møtet. 

Sak nr 09/2022 Annet 
• Volker har blitt oppdatert på gruppens status. 
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5.4 Statusmøte med HVL-veileder 27.januar 2022 
 

5.4.1 Møteinnkalling 

Innkalling til møte: EB-1 Aktivitetsmodul, statusmøte HVL-veileder 
Tidspunkt: Torsdag 27.01.2022 kl. 15:00 – 16:00 
Sted: Zoom 
Følgende personer innkalles: Anders (student), Quyen (student), Torjus (student), Volker (HVL-

veileder) 
 
 
Saksliste: 
Sak nr 00/2022 Godkjenning av sakslisten 
Sak nr 01/2022 Visjonsdokument  
Sak nr 02/2022 Prosjekthåndbok  
Sak nr 03/2022 Oppgavetittel  
Sak nr 04/2022 Spørsmål og oppklaring i forhold til prosjektet  
Sak nr 05/2022 Tid og sted for neste møte  
Sak nr 06/2022 Annet  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 16.00. Ta kontakt med undertegnede dersom du har kommentarer 
til møteinnkallingen eller ikke har anledning til å komme.  

Mvh,  

Torjus Kallekleiv, D1 

Bergen 18.01.2022 

 

  



 Fakultet for ingeniør- og naturvitskap 
 Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag 

 

15 

5.4.2 Møtereferat 

Innkalling til møte: Statusmøte aktivitetsmodul 
Tidspunkt: Torsdag 27.01.2022, kl. 15.00 – 16.00 
Sted: Zoom 
Møteleder / referent: Quyen / Torjus 
Deltakende: Anders (student), Quyen (student), Torjus (student), Volker (veileder) 
Agenda/saksliste: 

Sak nr 00/2022 Godkjenning av sakslisten 
• Ingen kommentarer. 

Sak nr 10/2022 Visjonsdokument  
• Setningen «bedre system» er lite spesifikk. 
• Interessenter uten noen rolle bør fjernes fra listen over interessenter, men kan godt 

inkluderes i diskusjonsteksten. 
• Administrator er en bruker, og bør inkluderes. 
• Gruppen bør lete etter konkurrerende produkter. 

o Veileder forventer at det finnes relevant forskningsarbeid (om ikke kommersielle 
produkter) som diskuterer samme problemstilling, men disse kan være vanskelige å 
spore opp. 

• Ved bruk av React Native vil produktet vil kunne kjøre på nettbrett, ikke bare iPader. 
o Visjonsdokumentet bør også nevne at at mobiltelefonerskjermer kan bli for små. 

• For hver deloppgave i visjonsdokumentet bør det finnes en tilsvarende funksjon i 
kravdokumentet. 

• I listen over ikke-funksjonelle krav er det greit å bare liste WCAG 2.0-standard. 
• Det ikke-funksjonelle kravet «høy grad av sikkerhet» kan fordypes. Hvilken type sikkerhet er 

det snakk om? 
o Gruppen kan anta at systemet er satt opp på en tilfredsstillende måte. 
o Oppgaven skal ikke legge til noen funksjonalitet som kan være farlig. 

Sak nr 11/2022 Prosjekthåndbok  
• Risikoen «oppgradering av operativsystem» bør inkluderes, kanskje må koden tilpasses. 
• Skal applikasjonen fungere med eller uten internett? Dette må drøftes. 

Sak nr 12/2022 Oppgavetittel  
• Tittel er OK, kan kanskje kutte «barn i behandling». 

Sak nr 13/2022 Spørsmål og oppklaring i forhold til prosjektet  
• Spørsmål 1: Er Adfectus en interessent? 

o Ja, det blir riktig å si. 
• Spørsmål 2: Hva er forskjellen på en interessent og en bruker? Er barn fra Bergen stupeklubb 

som skal teste applikasjonen interessenter eller brukere? 
o De vil telle som brukere. 

Sak nr 08/2022 Tid og sted for neste møte  
• OA-7: Statusmøte blir ikke nødvendig, og dette møtet kan gjelde for innleveringen. 
• Veileder vil sende kommentarer til innlevering OA-6 skriftlig. 

Sak nr 09/2022 Annet 
• Ingen kommentarer.  
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5.5 Statusmøte med HVL-veileder 3.mars 2022 
5.5.1 Møteinnkalling 

Innkalling til møte: EB-1 Aktivitetsmodul, statusmøte HVL-veileder 
Tidspunkt: Torsdag 03.03.2022 kl. 13:00 – 14:00 
Sted: Zoom 
Følgende personer innkalles: Anders (student), Quyen (student), Torjus (student), Volker (HVL-

veileder) 
 
 
Saksliste: 
Sak nr 00/2022  Godkjenning av sakslisten  

Sak nr 14/2022 Forprosjektrapport  

Sak nr 12/2022 Prosjekthåndbok 

Sak nr 10/2022 Visjonsdokument  

Sak nr 15/2022 Kravspesifikasjon  

Sak nr 13/2022  Spørsmål og oppklaring i forhold til prosjektet  

Sak nr 08/2022  Tid og sted for neste møte  

Sak nr 09/2022  Annet  

Møtet planlegges avsluttet ca. kl. 13:00. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du har kommentarer til møteinnkallingen eller ikke har 
anledning til å komme.  

  

Med vennlig hilsen,  

Torjus Kallekleiv, D1     
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5.5.2 Møtereferat 

Innkalling til møte: Statusmøte aktivitetsmodul 
Tidspunkt: Torsdag 03.03.2022 kl. 13:00 – 14:00 
Sted: Zoom 
Møteleder / referent: Quyen / Torjus 
Deltakende: Anders (student), Quyen (student), Torjus (student), Volker (veileder) 
Agenda/saksliste: 

Sak nr 00/2022 Godkjenning av sakslisten 
• Ingen kommentarer. 

Sak nr 14/2022 Forprosjektrapport 
• Forprosjektrapporten er ganske god, sammenlignet med andre bachelorgrupper, veileder 

har ingen detaljerte anmerkelser. 
• SUS-skjema må forklares i forprosjektrapporten. 
• Gantt-skjema må rettes: presentasjonen i uke 23 er ikke i mars, men i juni. 
• De to sidene i rapporten om utviklingsmetodikk burde ikke økes. 
• Det er ok å at gruppen endrer litt på strukturen i oppgaven (re: alternative løsninger). 
• Grensesnitt mot andre prosjekter: Angående samarbeid med gruppe 2 (mestringsarena), er 

det greit å samarbeide om klassenavn så det blir enkelt for Adfectus å implementere 
databasen i fremtiden. 

o Gruppen bør avtale et møte for å avklare overlapp, og så skrive et avsnitt eller to om 
det i rapporten. 

• Løsning: dersom gruppen bare håndterer frontend er lagring ikke relevant. 

Sak nr 12/2022 Prosjekthåndbok 
• Ingenting å nevne. 

Sak nr 10/2022 Visjonsdokument  
• Veileder påpeker at visjonsdokumentet kan inneholde ting som ikke blir med i endelig 

rapport. 
• Delkapittel 4.2 «Forutsetninger og avhengigheter» er bare fire linjer, og kan utdypes. Her 

kan gruppen legge til arkitekturdiagram, skrive om iOS/Android, React, etc. 
• Veileder påpeker en utfordring: Hva skjer hvis barn pauser applikasjonen, gjør noe annet og 

kommer tilbake til den? Hvilken tilstand skal applikasjonen være i da? 
o For Android: Safe UI States 

(https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/saving-states) 
o Apple har antageligvis noe lignende, gruppen bør sjekke React-dokumentasjonen. 

Sak nr 15/2022 Kravspesifikasjon 
• Veileder lurer på om man kan finne Git commits noe sted. Gruppen påpeker at de har brukt 

en Trellotavle for å spore hvorvidt mål har blitt oppnådd. 
Sak nr 13/2022  Spørsmål og oppklaring i forhold til prosjektet  

• Ingen spørsmål. 
Sak nr 08/2022  Tid og sted for neste møte 

• Neste møte avtales senere. 
Sak nr 09/2022  Annet  

• Det kan avtales et møte med HVL-veileder for å gå gjennom koden/tekniske spørsmål, hvis 
oppdragsgiver ikke kan svare. 

 

https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/saving-states
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5.6 Statusmøte med HVL-veileder 27.april 2022 
5.6.1 Møteinnkalling 

Innkalling til møte: EB-1 Aktivitetsmodul, statusmøte HVL-veileder etter OA-13-1 Utkast 
1 til rapport 

Tidspunkt: Onsdag 27.04.2022 kl. 10:00 – 11:30 
Sted: Zoom 
Følgende personer innkalles: Anders (student), Quyen (student), Torjus (student), Volker (HVL-

veileder) 
 
 
Saksliste: 
Sak nr 00/2022 Godkjenning av sakslisten  

Sak nr 16/2022 Gjennomgang av innlevering  

Sak nr 13/2022 Spørsmål og oppklaring i forhold til prosjektet  

Sak nr 08/2022 Tid og sted for neste møte  

Sak nr 09/2022 Annet 

Møtet planlegges avsluttet ca. kl. 11:30. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du har kommentarer til møteinnkallingen eller ikke har 
anledning til å komme.  

  

Med vennlig hilsen,  

Torjus Kallekleiv, D1 

Bergen 22.04.2022 
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5.6.2 Møtereferat 

Innkalling til møte: Statusmøte HVL-veileder etter OA-13-1 Utkast 1 til rapport 
Tidspunkt:   Onsdag 27.04.2022 kl. 10:00 – 11:30 
Sted: Zoom 
Møteleder / referent: Quyen / Torjus 
Deltakende: Anders (student), Quyen (student), Torjus (student), Volker (veileder) 
 
 
Agenda/saksliste: 

Sak nr 00/2022 Godkjenning av sakslisten 
• Godkjent. 

Sak nr 16/2022 Gjennomgang av innlevering 
• Studentene gir en kort oppdatering ang. arbeidet 
• Generelt: 

o Struktur av rapporten: god struktur og grei lengde 
o Rapporten og vedleggen skal leveres i separate filer i WiseFlow, mens HVL-veilderen 

ønsker at rapporten inneholder alle vedleggene. Gruppen prøver å levere en versjon 
med og uten vedlegg.  

o Er løsningen for enkel: nei 
o Kode: 

 Det skal ikke være kodeeksempler i rapporten 
 HVL-veileder kan se gjennom koden og gi kommentarer. 

• Kap.1 Innledning: 
o Kontekst: Hvor skal barna bruke applikasjonen? På rommet? En-til-en? Må legges til. 

Skrive som en use case, ikke teknisk. 
o Mål: hvorvidt systemet er tidsbesparende: Dette kan komme senere, diskuter 

utilsiktede positive effekter kort 
• Kap.4 Detaljert design: 

o Arkitektur: 
 Legge til arkitekturdiagram og skrive litt. Det går bra å kopiere fra et vedlegg, 

si at det tas fra systemdokumentasjon 
 Lagring av data: bare skrive litt om hva Adfectus skal bruke. 
 Hvordan hentes nye aktiviteter? Nevne at hele appen må lastes opp på nytt. 
 Hvor hentes bildene fra? Nevne mulige løsninger (innebygd, http-request 

eller som binære data fra databasen), diskutere kort ulemper/fordeler og 
valgt løsning (best med database, da vi allerede bruker en database. http vil 
kreve at vi har flere veier å forholde oss til) 

o UI/UX: Hvordan passer golden rules for barn? Touchscreen rules for children er mer 
interessant 

o Spillifisering: unngå for mange subseksjoner. Fremhev nøkkelordet («tittel») og bruk 
vanlige avsnitter. 
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• Kap.5 Resultater: 
o Evalueringsmetode: 

 Bruk beskrivende overskrifter (ikke «første løsning») 
 Gjenskriv "svekke programmets ytelse" og beskriv hva som skjer 

o Mangler testprotokoll som gjør at testen er reproduserbar og resultatene kan 
sammenlignes: 
 Hvilken opplæring/forklaring fikk barna? 
 Varighet av testen 

• Skrive noe om hvordan den andre evalueringen divergerer fra første 

Sak nr 13/2022 Spørsmål og oppklaring i forhold til prosjektet  
• Bør vi jobbe med å være konsekvente i kodingen? (Best practice) 

o Bortsett fra React Native kravet og noen grafiske ressurser, har gruppen vært fri til å 
lage løsningen. Gruppen har ikke hatt noen eksisterende kode, eller kodestandard å 
basere seg på. Ingen review av kildekoden heller. 

o Det er greit hvis det fungerer og ser ryddig ut. Husk å legge til kommentarer. 
• Systemdokumentasjon: Testing 

o Det er greit å begrunne hvorfor enhetstester (o.l.) ikke brukes her, men det må 
beskrives i rapporten 

o På Android finnes det en test hvor man simulerer at bruker trykker på en 
knapp/komponent, og så leser ut tilstanden til komponentet. HVL-veileder foreslår 
at gruppen undersøker om det finnes en tilsvarende teste på iOS, og legger til i 
rapporten. Ikke nødvendig å ta testen i bruk. 

Sak nr 08/2022 Tid og sted for neste møte  
• Etter innlevering av utkast 2. Gruppen sender møteinnkalling. 

Sak nr 09/2022 Annet: 
Ingen. 
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5.7 Statusmøte med HVL-veileder 16.mai 2022 
5.7.1 Møteinnkalling 

Innkalling til møte: EB-1 Aktivitetsmodul, statusmøte HVL-veileder etter OA-13-2 Utkast 
2 til rapport 

Tidspunkt: Mandag 16.05.2022 kl. 9:00 – 10:00 
Sted: Zoom 
Følgende personer innkalles: Anders (student), Quyen (student), Torjus (student), Volker (HVL-

veileder) 
 
 
Agenda/Saksliste: 
Sak nr 00/2022 Godkjenning av sakslisten  

Sak nr 16/2022 Gjennomgang av innlevering  

Sak nr 13/2022 Spørsmål og oppklaring i forhold til prosjektet  

Sak nr 08/2022 Tid og sted for neste møte  

Sak nr 09/2022 Annet 

Møtet planlegges avsluttet ca. kl. 10:00. 

Vennligst gi tilbakemelding om møtet kan holdes sted på HVL (Campus Bergen). 

Ta kontakt med undertegnede dersom du har kommentarer til møteinnkallingen eller ikke har 
anledning til å komme. 

  

Med vennlig hilsen,  

Phuong Quyen Pham, D1 

Bergen 12.05.2022 
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5.7.2 Møtereferat 

Innkalling til møte: Statusmøte HVL-veileder etter OA-13-2 Utkast 2 til rapport 
Tidspunkt:   Mandag 16.05.2022 kl. 9:00 – 10:00 
Sted: Zoom 
Møteleder / referent: Torjus 
Deltakende: Anders (student), Quyen (student), Torjus (student), Volker (HVL-

veileder) 
 
 
Agenda/saksliste: 

Sak nr 00/2022 Godkjenning av sakslisten 
• Godkjent. 

Sak nr 16/2022 Gjennomgang av innlevering 
• Generelt: 

o Struktur av rapporten: unngå å ha mange små seksjoner 
• Kap.5 Resultater: 

o 5.3 Valideringsresultat: 
 Bør legge til en kort innledning 
 Nevne at helsepersonell validerer produktet og at vi henter tilbakemelding 

på en enkel måte.  
 At gruppen ikke har en formell testprotokoll for helsepersonell er helt greit. 

o 5.3.2 Validering i 2 omganger: 
 Beskrive endringene som ble gjort etter omgang 1 
 Beskrive hvordan 1. omgang har påvirket omgang 2 
 Nevne om det oppstod andre problemer 
 Hva var hovedsvakhet, hvordan den ble forbedret og hva er resultatet? 

o Bare beskrive resultat av undersøkelsen i resultat. Diskutere i neste kapittel. 
o Hvordan utvikle en app til barn? Bruke TIDCR-artikkelen. 
o Oppnådd resultat ift produkt backlog: henvise til produkt backlog og si hva som ble 

implementert og ikke implementert. Bør ikke være for detaljert. Legge til produkt 
backlog med status (%) som vedlegg/appendix og henvise til den. 

• Kap.7 Konklusjon/videre arbeid: 
o Konklusjon: er en oppsummering 
o Videre arbeid: 

 Viktig del, beskriver forbedringer 
 Gi anbefaling til Adfectus 
 Liste opp komponenter som kan gjenbrukes av Adfectus i andre moduler 

• Appendiks ≠ vedlegg 
o Legge til Produkt backlog med status, SUS-skjema og testprotokoll som appendiks (A, 

B...) 
• Systemdokumentasjon: 

o Legge til en liste over de mest interessante komponentene 
o Legge til anbefaling over større komponenter som kan gjenbrukes med kommentar 

om hva komponenten gjør (samme kommentar som i dokumentasjon av kildekode) 
(ikke UI-komponenter) 
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o Trenger ikke lenke eller levere zipfil av dokumentasjonen 
o Sekvensdiagram kan legges til hvis gruppen har dem 
o Bruksanvisning i form av skjermbilder med piler på UI-elementene og forklaring på 

hva de gjør, er en fin ting å ha 

Sak nr 13/2022 Spørsmål og oppklaring i forhold til prosjektet  
• EXPO 

o legge til grafiske elementer 
o Arkitekturdiagram 

Sak nr 08/2022 Tid og sted for neste møte  
• Gruppen tar kontakt og sender møteinnkalling ved behov. 

Sak nr 09/2022 Annet: 
Ingen. 
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6 Timelister med statusrapporter 

Forklaringen av symbolene brukt for å vise prosjektstatus i statusrapporten er: 
 Grønn - OK  Gul - Fare  Rød - Krise 

 

6.1 Timeliste og status uke 2 (10.-16. januar 2022) 
Prosjekt: Spillifisering i egenvurdering av terapi –  

et barnevennlig og engasjerende brukergrensesnitt 
Uke 2 

(10-16.1.2022) 
Aktivitet Anders Quyen Torjus Ukesum (t) Totalsum (t) 
Administrasjon (inkl. forelesning) 3,0 4,0 2,0 9,0 9,0 
OA-4 Oppstartsmøte m oppdragsgiver og veileder 5,0 2,5 7,5 15,0 15,0 
Definere prosjektomfang 0,5 2,0 1,0 3,5 3,5 
Planlegging, kartlegging av risiko 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 
Prototype 1: utvikling og. testing (Framer) 4,5 0,0 0,0 4,5 4,5 
OA-6 Prosjekthåndbok itr.1 1,5 5,0 3,0 9,5 9,5 
OA-6 Visjonsdokument itr.1 4,0 0,5 2,0 6,5 6,5 
Ukesum (timer) 18,5 16,0 15,5 50,0  
Akkumulert hittil i år 18,5 16,0 15,5 50,0  
 
Status for: Gruppen Uke 2 (10-16.1) 
Gjennomført siste uke: 
• Gruppen har blitt enig om arbeidsmåten, og skrevet og signert samarbeidsavtalen. 
• Prosjekthåndbok, Visjonsdokumentasjon, Kravdokumentasjon og Systemdokumentasjon 

er opprettet på Canvas (samarbeidsdokument i Word) 
• Kontakt med oppdragsgiver og HVL-veileder opprettet. 
• OA-4 Oppstartsmøte med oppdragsgiver og HVL-veileder gjennomført 
• Første prototype for brukergrensesnitt ble laget og vist til oppdragsgiver. 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for : Anders Uke 2 (10-16.1) 
Gjennomført siste uke: 
• Lærte Framer  
• Lagde den første versjonen av en prototype for brukergrensesnitt i Framer og delte med 

oppdragsiver 
• Jobbet med visjonsdokumentet 
Oppgaver neste uke: 
Jobbe med visjonsdokument, Møte med Adfectus, Lage en ny prototype og vise den til BHSS og 
Adfectus, Sette opp eget miljø for utvikling 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for : Quyên Uke 2 (10-16.1) 
Gjennomført siste uke: 
• Opprettet støttedokumentene i Canvas og lage dokumentstruktur. 
• Sette opp mal for møteinnkalling 
• Lage mal for timelister for gruppen som Excel fil i Canvas 
Oppgaver neste uke: 
Statusmøte med HVL-veileder, plan, visjon, besøke Adfectus 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for : Torjus Uke 2 (10-16.01) 
Gjennomført siste uke: 
• Lagde Gantt-diagram for arbeidsperioden 
• Opprettet arbeidsavtale 
• Tok og redigerte møtereferat fra første møte. Jobbet med møtekoordinering 
• Jobbet med visjonsdokumentet 
Oppgaver neste uke: 
Visjonsdokument, prototype, møter med Adfectus 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
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6.2 Timeliste og status uke 3 (17.-23. januar 2022) 
Prosjekt: Spillifisering i egenvurdering av terapi –  

et barnevennlig og engasjerende brukergrensesnitt 
Uke 3 

(17-23.1.2022) 
Aktivitet Anders Quyen Torjus Ukesum (t) Totalsum (t) 
Administrasjon (inkl. forelesning) 6,0 7,5 4,0 17,5 26,5 
Definere prosjektomfang 3,3 1,5 2,0 6,8 10,3 
Planlegging, kartlegging av risiko 0,0 2,0 0,0 2,0 4,0 
Prototype 2: utvikling og testing (Framer) 4,0 0,0 0,0 4,0 8,5 
OA-5 Møte med HVL-veileder 2,0 1,5 4,0 7,5 7,5 
OA-6 Prosjektittel 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 
OA-6 Prosjekthåndbok itr.1 3,5 8,0 4,0 15,5 25,0 
OA-6 Visjonsdokument itr.1 5,5 5,0 6,5 17,0 23,5 
Identifisering av arkitektur 3,5 0,0 1,0 4,5 4,5 
Ukesum (timer) 28,3 25,0 22,0 76,3  
Akkumulert hittil i år 46,8 42,0 37,5 126,3  
 

Status for : Anders Uke 3 (17-23.1) 
Gjennomført siste uke: 
• Kommet langt på visjonsdokument 
• Ferdig med prototype for brukergrensesnitt (versjon 2) 
• Funnet og installert et lovende kodemiljø 
• Møte med oppdragsgiver 
• Definere flere fallgruver/risiko 
Oppgaver neste uke: 
Bli ferdig med innlevering OA-6. Bli bedre på React. Ferdigstille visjonsdokument. Finne 
prosjekttittel. Se mer på risiko. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for : Quyên Uke 3 (17-23.1) 
Gjennomført siste uke: 
• Prosjektplan: sette opp prosjektfaser, milepæler og hovedaktivitet med start og sluttdato 
• Visjon: input til første utkast 
• Hovedrapport: opprette dokumentet og strukturere dokumentet 
• Administrasjon og møter: statusmøte med HVL-veileder, signering av rettleiingsavtale, 

besøke oppdragsgiver 
Oppgaver neste uke: 
OA-6 innlevering. Sette opp kodemiljø 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for : Torjus Uke 2 (10-16.1) 
Gjennomført siste uke: 
• Prosjektnavn 
• Risiko 
• Visjonsdokument 
• Statusmøteplanlegging og møtereferat 
• Rettledningsavtale 
• Møte med Adfectus 
• Notater fra forelesningene 
• Oppdatering av Gantt-diagram 
Oppgaver neste uke: 
OA-6, Navn. Ferdigstille React Native-miljø. React-kurs. Funksjonskrav 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
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6.3 Timeliste og status uke 4 (24.-30. januar 2022) 
Prosjekt: Spillifisering i egenvurdering av terapi –  

et barnevennlig og engasjerende brukergrensesnitt 
Uke 4 

(24-30.1.2022) 
Aktivitet Anders Quyen Torjus Ukesum (t) Totalsum (t) 
Administrasjon (inkl. forelesning) 5,5 2,0 5,0 12,5 39,0 
Definere prosjektomfang 0,0 2,0 0,0 2,0 12,3 
Planlegging, kartlegging av risiko 1,0 9,0 1,0 11,0 15,0 
OA-6 Prosjektittel 0,0 1,0 0,0 1,0 2,5 
OA-6 Prosjekthåndbok itr.1 0,0 2,0 1,0 3,0 28,0 
OA-6 Visjonsdokument itr.1 4,0 2,0 6,0 12,0 35,5 
Validering av arkitektur 17,0 7,0 13,0 37,0 37,0 
Ukesum (timer) 27,5 25,0 26,0 78,5  
Akkumulert hittil i år 74,3 67,0 63,5 203,3  
 

Status for : Anders Uke 4 (24-30.01) 
Gjennomført siste uke: 
• Kurs i React Native 
• Laget Github repo og testet at alle får koblet seg riktig opp 
• Funnet prosjektnavn 
• Funnet flere konkurrenter 
• Gjennomgang av visjon 
• Bekreftelse på prototype fra bruker 
• Laget maler for en rekke React komponenter (Avatar, meny, tankeboble etc) 
• Fått bedre forståelse for «hooks» og generell dynamikk i React Native 
Oppgaver neste uke: 
OA-7 statusmøte med HVL veileder. Se nærmere på design av applikasjonen og komme frem til 
en felles plan for design av grunnfunksjonene. Lære mer om React native. Onboarding med 
Adfectus. Forhåpentligvis begynne å programmere en tidlig versjon av systemet. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for : Quyên Uke 4 (24-30.01) 
Gjennomført siste uke: 
• Oppdatering av plan, utarbeiding av timestimat for prosjektet, oppdatering av Gantt chart 
• Oppdatering av prosjekthåndbok (plan, risiko) 
• Gjennomgang og oppdatering av visjon 
• Finne prosjektnavn 
• Installasjon av React Native, feilsøking, innføring med Adfectus 
Oppgaver neste uke: 
OA-7 statusmøte med HVL-veileder. Sette i gang med metode, inkl. forelesning. Arkitektur: 
identifisering og validering. Sette i gang med kravdokument. Se på konkurrenter/eksisterende 
løsninger for problemet. Onboarding hos Adfectus. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for : Torjus Uke 4 (24-30.01) 
Gjennomført siste uke: 
• Innlevering OA-6 
• React Native-kurs 
• Ferdigstilt React Native-miljø 
• React Native-tutorial 
• Funnet prosjektnavn 
• Oppdatering av visjonsdokumentet 
• Jobbet på plan 
• Møteinnkalling og referatskriving 
• Funksjonelle og ikke-funksjonelle krav 
Oppgaver neste uke: 
OA-7 statusmøte. Tegne opp mulige løsninger for prosjektet. Avklare arkitektur. Onboarding 
med Adfectus. Starte koding på prosjektet. 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
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6.4 Timeliste og status uke 5 (31. januar-6. februar 2022) 

Prosjekt: Spillifisering i egenvurdering av terapi –  
et barnevennlig og engasjerende brukergrensesnitt 

Uke 5 
(31.1-4.2.2022) 

Aktivitet Anders Quyen Torjus Ukesum (t) Totalsum (t) 
Administrasjon (inkl. forelesning) (Fase 2) 5,5 6,0 6,0 17,5 17,5 
OA-7-Statusmøte med HVL-veileder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
OA-8-1 Analyse av tidligere bacheloroppgaver 4,0 1,0 1,0 6,0 6,0 
Use case og systemmodellering 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 
Identifisering av arkitektur 6,0 1,0 0,0 7,0 11,5 
Validering av arkitektur 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 
Prototype 3: utvikling og testing 10,0 0,0 2,0 12,0 12,0 
OA-8-2 Forprosjektrapport (Rapport rev.1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
OA-8-2 Støttedokumenter 2,0 16,0 8,0 26,0 26,0 
Systemdokumentasjon 1,0 0,0 2,0 3,0 3,0 
Ukesum (timer) 29,0 24,0 19,0 72,0  
Akkumulert hittil i år 103,3 91,0 82,5 276,8  
 

Status for: Anders Uke 5 
(31.1-4.2.2022) 

Gjennomført siste uke: 
• Diskutert krav 
• Onboarding hos Adfectus 
• Analysert tidligere bacheloroppgaver 
• Fått bedre forståelse for arkitekturen og hvordan ulike komponenter bør implementeres 
• Fått knapper i meny til å fungere 
• Lært om SVG filer og hvordan de bør brukes i applikasjonen 
Oppgaver neste uke: 
Vurdering av tidligere bacheloroppgaver, koding, modellering, diskutere design. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Quyên Uke 5 

(31.1-4.2.2022) 
Gjennomført siste uke: 
• Onboarding hos Adfectus 
• Krav- og funksjonspesifikasjoner 
• Modellering – wireframe av hoved funksjonene 
• Replanlegging 
Oppgaver neste uke: 
Vurdering av tidligere bacheloroppgaver, modellering. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Torjus Uke 5 

(31.1-4.2.2022) 
Gjennomført siste uke: 
• OA-7 statusmøte 
• Møtereferat 
• Funksjoner og ikke-funksjoner 
• Prosjekthåndbok 
• Administrasjon 
• Lest bacheloroppgave fra metode 
Oppgaver neste uke: 
Metode, koding, arkitekturvalidering, forprosjektrapport. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalendertid)  
Økonomi  
Samarbeid  
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6.5 Timeliste og status uke 6 (7.-13. februar 2022) 
Prosjekt: Spillifisering i egenvurdering av terapi –  

et barnevennlig og engasjerende brukergrensesnitt 
Uke 6 

(7-13.2.2022) 
Aktivitet Anders Quyen Torjus Ukesum (t) Totalsum (t) 
Administrasjon (inkl. forelesning) (Fase 2) 1,0 2,0 2,0 5,0 22,5 
OA-7 Statusmøte med HVL-veileder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
OA-8-1 Analyse av tidligere bacheloroppgaver 5,5 9,7 6,0 21,2 27,2 
Use case og systemmodellering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 
Identifisering av arkitektur 0,5 0,5 4,0 4,5 16,0 
Validering av arkitektur 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 
Prototype 3: utvikling og testing 11,5 8,0 3,0 22,5 34,5 
OA-8-2 Forprosjektrapport (Rapport rev.1) 3,0 4,0 5,0 12,0 12,0 
OA-8-2 Støttedokumenter 0,0 1,0 0,0 1,0 27,0 
Systemdokumentasjon 2,0 0,0 0,0 2,0 5,0 
Ukesum (timer) 23,5 24,7 20,0 68,2  
Akkumulert hittil i år 126,8 115,7 102,5   
 
Status for: Anders Uke 6 (7-13.2.2022) 
Gjennomført siste uke: 
• Ferdig med smilefjesrangeringsfunksjon 
• Fått inn matchende avatarer 
• Fått inn avatarer som SVG 
• Ferdig med del 1 av OA-8-1 
• Begynt på systemdokumentasjon 
• Begynt på forprosjektrapport 
Oppgaver neste uke: 
Fokusere på forprosjektrapport og litt koding. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Quyên Uke 6 (7-13.2.2022) 
Gjennomført siste uke: 
• Del 1 av OA-8-1 Analyse av tidligere bacheloroppgaver 
• Bakgrunnsresearch om UI/UX design generelt, for barn og relatart til behandling, 

gamification (litteratur) 
• Byttet prototypeverktøy til Adobe XD, gått gjennom en tutorial og laget første skisse 
Oppgaver neste uke: 
Wireframe, prototype og mockup til prototype 3. Forprosjektrapport og research. 
Kravspesifiksajon 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Torjus Uke 6 (7-13.2.2022) 
Gjennomført siste uke: 
• OA-8 analyse 
• UI-research 
• Begynt på forprosjektrapport 
• Systemdokumentasjon 
Oppgaver neste uke: 
Forprosjektrapport,  research, OA-8 fullført 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
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6.6 Timeliste og status uke 7 (14.-20. februar 2022) 
Prosjekt: Spillifisering i egenvurdering av terapi –  

et barnevennlig og engasjerende brukergrensesnitt 
Uke 7 

(14.-20.2.2022) 
Aktivitet Anders Quyen Torjus Ukesum (t) Totalsum (t) 
Administrasjon (inkl. forelesning) (Fase 2) 0,0 3,0 0,0 3,0 25,5 
OA-7 Statusmøte med HVL-veileder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
OA-8-1 Analyse av tidligere bacheloroppgaver 5,5 6,0 0,0 11,5 38,7 
Use case og systemmodellering 0,0 2,0 0,0 2,0 2,5 
Identifisering av arkitektur 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 
Validering av arkitektur 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 
Prototype 3: utvikling og testing 5,0 3,0 0,0 8,0 42,5 
OA-8-2 Forprosjektrapport (Rapport rev.1) 21,5 4,0 8,0 33,5 45,5 
OA-8-2 Støttedokumenter 0,0 9,0 0,0 9,0 36,0 
Systemdokumentasjon 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
Ukesum (timer) 32,0 27,0 8,0 67,0  
Akkumulert hittil i år 158,8 142,7 110,5   
 

Status for: Anders Uke 7 (14.-20.2) 
Gjennomført siste uke: 
• Analyse av tidligere bacheloroppgaver 
• Presentasjon av analysen 
• Kommet langt på bachelorrapport 
• Begynt på en landing page for applikasjonen 
• Ferdig med scrollable for aktiviteter i landing page  
Oppgaver neste uke: 
Blir ferdig med første versjon av forprosjektrapport. Jobbe videre med landing page 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Quyên Uke 7 (14.-20.2) 
Gjennomført siste uke: 
• Del 2 og 3 av OA-8-1 Analyse av tidligere bacheloroppgaver 
• Jobbet med kravsdokumentasjon: 

o Ferdigstilt wireframe for hele applikasjonen 
o Laget brukstilfellemodell med beskrivelser 
o Laget domenemodell 
o Skissert sitemap 

Oppgaver neste uke: 
Bli ferdig med første versjon av forprosjektrapporten (bl.a seksjon om plan og risiko). Bli ferdig 
med kravdokumentasjon. Få wireframe godkjent av Adfectus. Begynne med mood board. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Torjus Uke 7 (14.-20.2) 
Gjennomført siste uke: 
• Jobbet noe med forprosjektrapport 
Oppgaver neste uke: 
Jobbe med forprosjektrapport, statusmøte, koding 
Kommentar: 
Sykdom denne uka 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
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6.7 Timeliste og status uke 8 (21.-27. februar 2022) 
Prosjekt: Spillifisering i egenvurdering av terapi –  

et barnevennlig og engasjerende brukergrensesnitt 
Uke 8 

(21-27.2.2022) 
Aktivitet Anders Quyen Torjus Ukesum (t) Totalsum (t) 
Administrasjon (inkl. forelesning) 0,0 3,0 3,0 6,0 31,5 
OA-7 Statusmøte med HVL-veileder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
OA-8-1 Metode-1 0,0 0,0 0,0 0,0 38,7 
Use case og systemmodellering 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 
Identifisering av arkitektur 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 
Validering av arkitektur 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 
Prototype 3: utvikling og testing 1,5 0,0 0,0 1,5 44,0 
OA-8-2 Forprosjektrapport (Rapport rev.1) 23,5 16,0 20,5 60,0 105,5 
OA-8-2 Støttedokumenter 0,0 11,5 3,0 14,5 50,5 
Systemdokumentasjon 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
Ukesum (timer) 25,0 30,5 26,5 82,0  
Akkumulert hittil i år 183,8 173,2 137,0 494,0  
 
Status for: Anders Uke 8 (21.-27.2) 
Gjennomført siste uke: 
• Ferdigstillt forprosjektrapport rev. 1 
• Statusmøte med Adfectus 
• Blitt enig om design av mock-database 
Oppgaver neste uke: 
Jobbe med produktet og ha statusmøte med HVL veileder for å få tilbakemelding på 
forprosjektrapporten. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Quyên Uke 8 (21.-27.2) 
Gjennomført siste uke: 
• Wireframe godkjent av Adfectus 
• Ferdigstilt kravdokumentasjon rev.1 
• Input til forprosjektrapport 
• Innlevering OA-8-2 Forprosjetkrapport rev.1 + støttedokumenter 
Oppgaver neste uke: 
Moodboard. Mockup for fritekst evaluering. Statusmøtet med HVL veileder. Oppdateringa av 
forprosjektrapporten. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Torjus Uke 8 (21.-27.2) 
Gjennomført siste uke: 
• Hovedsakelig jobbet med forprosjektrapport 
• Research 
Oppgaver neste uke: 
Jobbe med koding. 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
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6.8 Timeliste og status uke 9 (28.februar-6. mars 2022) 
Prosjekt: Spillifisering i egenvurdering av terapi –  

et barnevennlig og engasjerende brukergrensesnitt 
Uke 9 

(28.2-6.3.2022) 
Aktivitet Anders Quyen Torjus Ukesum (t) Totalsum (t) 
Administrasjon (inkl. forelesning) 2,0 0,0 4,0 6,0 6,0 
OA-9 Statusmøte med HVL-veileder 1,5 1,5 2,0 5,0 5,0 
Modellering, utvikling og testing: Iterasjon 1 22,0 15,0 21,0 58,0 58,0 
Modellering, utvikling og testing: Iterasjon 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Produkt versjon 1: Utvikling iterasjon 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
OA-10 Forprosjektrapport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Oppdatering av støttedokumenter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
OA-11 Forprosjektpresentasjon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ukesum (timer) 25,5 16,5 27,0 69,0  
Akkumulert hittil i år 209,3 189,7 164,0 563,0  
 
Status for: Anders Uke 9 (28.2-6.3) 
Gjennomført siste uke: 
• Statusmøtet med HVL veileder 
• Utviklet fritekstmodul 
• Vist applikasjon til oppdragsgiver og fått tilbakemelding 
• Lagt til tenkeboble som viser hva bruker har skrevet i fritekstmodul 
• Lagt til kjeledyr 
Oppgaver neste uke: 
Fritekstmodul og generell forbedring av koden 
Kommentar: 
• Vanskelig å få illustrasjon til å funke. 
• Vil hjelpe andre gruppemedlemmer med å få implementert fritekstmodul. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Quyên Uke 9 (28.2-6.3) 
Gjennomført siste uke: 
• Statusmøte med HVL-veileder 
• Grovt generell UI design for appen 
Problemer: 
Tok konteeksamen i et fag, så jobbet lite med bacheloroppgaven. 
Tiltak: 
Gjøre en ekstra innsats i helg og neste uke. 
Oppgaver neste uke: 
Design på illustrasjonsmodul og generell design. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Torjus Uke 9 (28.2-6.3) 
Gjennomført siste uke: 
• Jobbet med illustrasjonsmodul 
• Statusmøte med HVL-veileder 
• Statusmøte med oppdragsgiver 
Oppgaver neste uke: 
Jobbe med illustrasjonsmodul, oppdatere forprosjektrapport, jobbe med presentasjon.  
Kommentar: 
Store problemer med illustrasjonsmodul. Mange blindgater. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
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6.9 Timeliste og status uke 10 (7.-13. mars 2022) 
Prosjekt: Spillifisering i egenvurdering av terapi –  

et barnevennlig og engasjerende brukergrensesnitt 
Uke 10 

(7.-13.3.2022) 
Aktivitet Anders Quyen Torjus Ukesum (t) Totalsum (t) 
Administrasjon (inkl. forelesning) 3,0 1,0 0,0 4,0 10,0 
OA-9 Statusmøte med HVL-veileder 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
Modellering, utvikling og testing: Iterasjon 1 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 
Modellering, utvikling og testing: Iterasjon 2 21,0 16,0 13,5 50,5 50,5 
Produkt versjon 1: Utvikling iterasjon 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
OA-10 Forprosjektrapport 0,0 3,0 9,0 12,0 12,0 
Oppdatering av støttedokumenter 1,0 3,5 0,0 4,5 4,5 
OA-11 Forprosjektpresentasjon 2,0 3,0 0,0 5,0 5,0 
Ukesum (timer) 27,0 26,5 22,5 76,0  
Akkumulert hittil i år 236,3 216,2 186,5 639,0  
 
Status for: Anders Uke 10 (7.-13.3) 
Gjennomført siste uke: 
• Sett på farger og bestemt bakgrunnsfarge 
• Endret på design for å bedre brukeropplevelsen 
• Hentet spørsmål fra database 
• Oppdatert smilefjesevaluering slik at barn kan evaluere aktiviteten i forhold til flere 

spørsmål 
• Kan endre farger i fritekstmodulen på både papir og skrift 
• Endret på design for å gjøre styling mer konsekvent 
Oppgaver neste uke: 
Forprosjektspresentasjon, hjelpe med illustrasjonsmodul, jobbe med å gi dyret funksjonalitet. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Quyên Uke 10 (7.-13.3) 
Gjennomført siste uke: 
• Research om UI design og eksisterende barneapp for å ha et underlag til design håndbok 
• Valg av farger til applikasjonen, design av illustrasjonsmodul og fritekstmodul + generell 

design 
Problemer: 
Arbeidet for å oppnå en helhet i design blir overkjørt når appen blir kodet. 
Tiltak: 
Lage en design som er grovt nok og gir rom til flekslible løsninger. 
Oppgaver neste uke: 
Sette grunnleggende design regler, ferdigstille grovt design for hele appen. 
Kommentar: 
Bortsett fra illustrasjoner for avataren, har ikke Adfectus andre relevante illustrasjoner som 
gruppen kan bruke. Vi må lage/finne våre egne illustrasjoner, siden illustratøren er fullbooket. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Torjus Uke 10 (7.-13.3) 
Gjennomført siste uke: 
• Illustrasjonsmodul 
• Dialog i applikasjonen 
• Testplan 
• Oppdatere forprosjektrapporten  
• Forprosjektpresentasjon 
• Design og fargevalg 
Oppgaver neste uke: 
Forprosjektpresentasjon, testplan, illustrasjonsmodul. 
 

 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
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6.10 Timeliste og status uke 11 (14.-20. mars 2022) 
Prosjekt: Spillifisering i egenvurdering av terapi –  

et barnevennlig og engasjerende brukergrensesnitt 
Uke 11 

(14.-20.3.2022) 
Aktivitet Anders Quyen Torjus Ukesum (t) Totalsum (t) 
Administrasjon (inkl. forelesning) 8,5 0,0 8,0 16,5 26,5 
OA-9 Statusmøte med HVL-veileder 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
Modellering, utvikling og testing: Iterasjon 1 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 
Modellering, utvikling og testing: Iterasjon 2 0,0 0,0 0,0 0,0 50,5 
Produkt versjon 1: Utvikling iterasjon 3 15,0 21,0 17,0 53,0 53,0 
OA-10 Forprosjektrapport 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 
Oppdatering av støttedokumenter 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 
OA-11 Forprosjektpresentasjon 0,0 6,0 0,0 6,0 11,0 
Ukesum (timer) 23,5 27,0 25,0 75,5  
Akkumulert hittil i år 259,8 243,2 211,5 714,5  
 

Status for: Anders Uke 11 (14-20.3) 
Gjennomført siste uke: 
• Presentert forprosjektpresentasjon 
• Sett på andre sine presentasjoner 
• Begynte å se på animasjoner 
• Oppdaterte smilefjesevaluering med ny styling 
• Gikk fra Expo til React native 
• Forbedret koden til hunden 
Oppgaver neste uke: 
Implementere animasjoner, Oppdatere dyret for Fritekstmodul og tegne modul. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Quyên Uke 11 (14-20.3) 
Gjennomført siste uke: 
• Presenterte forprosjektpresentasjon og lyttet på andre presentasjoner 
• Lagde mockup til helsepersonellsområde (journal) 
• Lage dummy data for helsepersonell med navn, brukernavn og passord 
• Lage testdata for brukerne, siden formattet på data brukt i evalueringsmodulen måtte 

tilpasses. Prøver å lage felles format senere. 
• Jobbet med autentisering av helsepersonell i journalmodulen (innlogging) 
Oppgaver neste uke: 
Ferdigstille journalmodulen. 
Kommentar: 
Mye å sette seg inn som nybegynner i React Native.  
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Torjus Uke 11 (14-20.3) 
Gjennomført siste uke: 
• Forprosjektpresentasjon og andres presentasjoner 
• Illustrasjonsmodul 
• Jobbet med å installere pur React Native 
• Lært mer React Native 
Kommentar: 
Illustrasjonsmodulen fungerer ikke på Expo. Endret rammeverk fra Expo til pur React Native, og 
nå virker det! 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
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6.11 Timeliste og status uke 12 (21.-27. mars 2022) 
Prosjekt: Spillifisering i egenvurdering av terapi –  

et barnevennlig og engasjerende brukergrensesnitt 
Uke 12 

(21.-27.3.2022) 
Aktivitet Anders Quyen Torjus Ukesum (t) Totalsum (t) 
Administrasjon (inkl. forelesning) 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 
Modellering, utvikling og testing: Iterasjon 4 22,5 28,0 26,0 76,5 76,5 
Modellering, utvikling og testing: Iterasjon 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Påskeferie (9.-18. april) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Produkt versjon 2: Utvikling Iterasjon 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
OA-12 Prosjektstatus og prosjekthåndbok itr.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
OA-13-1 Utkast 1 til rapporten (man 25.4) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ukesum (timer) 23,5 28,0 26,0 77,5  
Akkumulert hittil i år 283,3 271,2 237,5 792,0  
 
Status for: Anders Uke 12 (21.3-27.3) 
Gjennomført siste uke: 
• Fikset hunden slik at den kan komme ut fra siden 
• Fant et bra animasjonsbibliotek og implementerte en rekke animasjoner 
• La til og tok i bruk bibliotek for å lagre tilbakemeldinger på masknen som kjører appen 
• Oppdaterte styling rundt om i applikasjonen 
Oppgaver neste uke: 
Se på alternativer til lagring av data, uten bruk av database. 
Kommentar: 
En del problemer som skyldes den asynkrone fremgangsmåten til lagringsbiblioteket. Se på 
alternativer. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Quyên Uke 12 (21.3-27.3) 
Gjennomført siste uke: 
• Ferdigstilt journalmodulen (helserpersonell) 
• Lærte Adobe Illustrator for å kunne tilpasse og konvertere bildene fra illustratøren og lage 

egne enkle knapper og illustrasjoner. 
Oppgaver neste uke: 
Jobbe med mockup av dagbok og koding av dagbok. 
Kommentar: 
Prøvde flere måter å validere «sesjonen» på. Klarte det ikke med Async-lagring, så brukte 
Context. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Torjus Uke 12 (21.3-27.3) 
Gjennomført siste uke: 
• Jobbet med illustrasjonsmodulen og fått den til å virke 
• Lagt inn styling på siden 
• Mulig å tegne, bytte farge, bytte farge på arket 
Oppgaver neste uke: 
Jobbe med lagring av tegninger, legge til karakter, dyr, aktivitet. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
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6.12 Timeliste og status uke 13 (28.mars-3. april 2022) 
Prosjekt: Spillifisering i egenvurdering av terapi –  

et barnevennlig og engasjerende brukergrensesnitt 
Uke 13 

(28.3-3.4.2022) 
Aktivitet Anders Quyen Torjus Ukesum (t) Totalsum (t) 
Administrasjon (inkl. forelesning) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
Modellering, utvikling og testing: Iterasjon 4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 
Modellering, utvikling og testing: Iterasjon 5 23,0 27,0 24,0 74,0 74,0 
Påskeferie (9.-18. april) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Produkt versjon 2: Utvikling Iterasjon 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
OA-12 Prosjektstatus og prosjekthåndbok itr.3 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 
OA-13-1 Utkast 1 til rapporten (man 25.4) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ukesum (timer) 23,0 28,0 24,0 75,0  
Akkumulert hittil i år 306,3 299,2 261,5 867,0  
 
Status for: Anders Uke 13 (28.3-3.4) 
Gjennomført siste uke: 
• Fått inn lydfiler i prosjektet 
• Lagt til lyd for dyret sin hjelpetekst 
• Lagt inn lyd for smilefjesrangering 
• Refaktorert en del kode 
• Diskutert og konstruert JSON objekt for bruker som skal manipuleres for å lagre data 

(lokalt) 
•  La til «ferdig-knapp» for aktivitet og «clear-knapp» i fritekst 
Oppgaver neste uke: 
Jobbe med side for å tydeliggjøre når evaluering blir levert. Komme i gang med gjøre 
forposjektsrapport om til endelig innlevering. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Quyên Uke 13 (28.3-3.4) 
Gjennomført siste uke: 
• Jobbet med dagboken: 

o Mockup 
o Lagde navigasjonslogikken 
o Lagde noen bakgrunnsbilder og knapper 
o Kodet og stylet omslagsiden 
o Research for å ha animasjon (bla sider visuell effekt) 

Oppgaver neste uke: 
Fortsette med dagbok. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Torjus Uke 13 (28.3-3.4) 
Gjennomført siste uke: 
• Lydredigering 
• Fullført funksjonalitet og midlertidig design for illustrasjonsmodul 
• Utils 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
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6.13 Timeliste og status uke 14 (4.-10. april 2022) 
Prosjekt: Spillifisering i egenvurdering av terapi –  

et barnevennlig og engasjerende brukergrensesnitt 
Uke 14 

(4.-10.4.2022) 
Aktivitet Anders Quyen Torjus Ukesum (t) Totalsum (t) 
Administrasjon (inkl. forelesning) 0,5 0,0 0,0 1,0 1,5 
Modellering, utvikling og testing: Iterasjon 4 0,0 0,0 0,0 76,5 76,5 
Modellering, utvikling og testing: Iterasjon 5 0,0 0,0 0,0 74,0 74,0 
Påskeferie (9.-18. april) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Produkt versjon 2: Utvikling Iterasjon 6 17,0 30,0 19,5 0,0 66,5 
OA-12 Prosjektstatus og prosjekthåndbok itr.3 0,0 1,0 0,0 1,0 2,0 
OA-13-1 Utkast 1 til rapporten (man 25.4) 8,5 0,0 4,5 0,0 13,0 
Ukesum (timer) 26,0 31,0 24,0 81,0  
Akkumulert hittil i år 332,3 330,2 285,5 948,0  
 
Status for: Anders Uke 14 (4.-10.4) 
Gjennomført siste uke: 
• Laget MAL for kapittel 4 og begynt å skrive om brukergrensesnittet 
• Skrevet om hvordan lagring håndteres i applikasjonen 
• Endret dyret til å være dyr som ble sendt av Adfectus 
• Gjort det mulig å mute dyret slik at hjelp bare kommer som tekst 
• Laget en modell for å vise hvordan navigasjon i applikasjonen fungerer 
• Oppdatert hvordan tilbakemelding og aktivitet lagres 
Oppgaver neste uke: 
Er påskeferie, men kommer allikvell til å jobbe litt. Fokuset vil være å jobbe med rapporten for 
å komme lengst mulig på den til vi skal levere første utkast. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Quyên Uke 14 (4.-10.4) 
Gjennomført siste uke: 
• Dagbokmodulen: 

o Rework av navigasjon for å kunne animere sidene når man blar i dagboken. 
o Prøvde å implementere bla-sider-animasjoner, men ble ikke helt tilfredstillende. 

Lar det ligge inntil videre. 
o Koding av dagbok. 

• Refactoring av noen koder slik at de blir konsistent med resten av appen. 
• Eksport av bilder for å erstatte vår dummy-hjelper (en hund) med dyret fra illustratøren 

(løve). Løven har flere stillinger/ansiktsuttrykk, slik at vi kan ha bedre variasjon. 
• Hovedrapport: struktur av informasjon som vi skal . 
• Undersøke muligheter for brukertest. 
Oppgaver neste uke: 
Påskeferie! Må allikevel ferdigstille dagboken og kanskje utføre brukertest. Skriving av 
hovedrapport og relevante støttedokumenter. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Torjus Uke 14 (4.-10.4) 
Gjennomført siste uke: 
• Jobbet med restrukturering av koden – i stedet for én stor fil må ting flyttes ut i 

komponenter 
• Prøve å få til draggable 
Oppgaver neste uke: 
Feire påske, men jobbe med komponenter og restrukturering så koden blir maintainable. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 

  



 Fakultet for ingeniør- og naturvitskap 
 Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag 

 

37 

6.14 Timeliste og status uke 15 (11.-17. april 2022) - Påskeferie 
Prosjekt: Spillifisering i egenvurdering av terapi –  

et barnevennlig og engasjerende brukergrensesnitt 
Uke 16 

(11.-17.4.2022) 
Aktivitet Anders Quyen Torjus Ukesum (t) Totalsum (t) 
Administrasjon (inkl. forelesning) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 
Modellering, utvikling og testing: Iterasjon 4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 
Modellering, utvikling og testing: Iterasjon 5 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 
Påskeferie (9.-18. april) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Produkt versjon 2: Utvikling Iterasjon 6 0,5 7,5 10,0 18,0 88,5 
OA-12 Prosjektstatus og prosjekthåndbok itr.3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 
OA-13-1 Utkast 1 til rapporten (man 25.4) 6,0 4,0 0,0 10,0 19,0 
Ukesum (timer) 6,5 11,5 10,0 28,0  
Akkumulert hittil i år 338,8 341,7 295,5 976,0  
 
Status for: Anders Uke 16 (11.-17.4) 
Gjennomført siste uke: 
• Jobbet litt med hovedrapporten. Skrevet om hjelperen, spillifisering og litt evaluering 
Oppgaver neste uke: 
Fokuset blir å skrive mest mulig på rapporten for å få best mulig tilbakemelding fra veileder. 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Quyên Uke 15 (11.-17.4) 
Gjennomført siste uke: 
• Ferdigstille dagbok 
• Forberedelse til brukertest 
• Utføre brukertest 
• Oppsummere funn av brukertest 
Oppgaver neste uke: 
Rapportskriving. Planlegging av viderearbeid basert på funnene fra brukertesten. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Torjus Uke 15 (11.-17.4) 
Gjennomført siste uke: 
• Restrukturering 
• Forsøkt draggable 
• Bakt pizzasnurer til testere og utføre brukertest 
Oppgaver neste uke: 
Videre restrukturering for organisasjon, slider i illustrasjon,  
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
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6.15 Timeliste og status uke 16 (18.-24. april 2022) 
Prosjekt: Spillifisering i egenvurdering av terapi –  

et barnevennlig og engasjerende brukergrensesnitt 
Uke 15 

(18.-24.4.2022) 
Aktivitet Anders Quyen Torjus Ukesum (t) Totalsum (t) 
Administrasjon (inkl. forelesning) 0,5 2,0 0,0 2,5 4,0 
Modellering, utvikling og testing: Iterasjon 4 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 
Modellering, utvikling og testing: Iterasjon 5 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 
Påskeferie (9.-18. april) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Produkt versjon 2: Utvikling Iterasjon 6 13,0 3,5 31,0 47,5 132,0 
OA-12 Prosjektstatus og prosjekthåndbok itr.3 0,0 2,0 0,0 2,0 4,0 
OA-13-1 Utkast 1 til rapporten (man 25.4) 13,5 21,0 3,0 37,5 60,5 
Ukesum (timer) 27,0 28,5 34,0 89,5  
Akkumulert hittil i år 365,8 370,2 329,5 1065,5  
 
Status for: Anders Uke 15 (18.-24.4) 
Gjennomført siste uke: 
• Møte med interessenter 
• Gjort litt endringer i design basert på svarene fra første evaluering 
• Diskutert ny struktur for å styrke prosjektets «maintainability» 
• Gjort en del endringer i filer for å passe med ny struktur 
• Skrevet om evaulering og dvs annet i rapporten 
• Levert førsteutkast av rapporten 
Oppgaver neste uke: 
Videreutvikle applikasjonen basert på tilbakemeldinger fra evaluering, møte med HVL veileder 
og jobbe videre med rapporten 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Quyên Uke 15 (18.-24.4) 
Gjennomført siste uke: 
• Restrukturering av koden for å få en felles struktur. 
• Rapportskriving 
• Prosjetkstatus med Adfectus og BHSS og tilbakemelding.  
Oppgaver neste uke: 
Mer rapportskriving. Refaktorering av dagbok og journal. Møte med HVL-veileder. 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Torjus Uke 15 (18.-24.4) 
Gjennomført siste uke: 
• Interessentmøte 
• Slider i illustrasjon 
• Mer lesbarhet 
• Lydredigering 
• LydUtils 
• TimerUtils 
• Maintainability i kode 
• Restrukturering for ryddighet i koden 
• Innlevering denne uken 
 
Oppgaver neste uke: 
Gjøre tilbakemeldinger mulig å hente så applikasjonen blir dynamisk, prosjekthåndbok, lage 
lyder til applikasjonen, endelig design for illustrasjonsmodul 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
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6.16 Timeliste og status uke 17 (25.april-1. mai 2022) 
Prosjekt: Spillifisering i egenvurdering av terapi –  

et barnevennlig og engasjerende brukergrensesnitt 
Uke 17 

(25.4-1.5.2022) 
Aktivitet Anders Quyen Torjus Ukesum (t) Totalsum (t) 
Administrasjon (inkl. forelesning) 2,0 2,0 2,0 6,0 6,0 
Product versjon 3 (iterasjon 7) 0,0 10,0 19,0 29,0 29,0 
Produkt endelig versjon (iterasjon 8) 8,5 0,0 0,0 8,5 8,5 
Oppdatering av støttedokumenter (siste revisjon) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
OA-13-2 Utkast 2 til rapporten (Canvas) 14,0 2,0 9,0 25,0 25,0 
OA-14 Endelig rapport (23.5 kl.14.00) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
EXPO poster - utkast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ukesum (timer) 24,5 14,0 30,0 68,5  
Akkumulert hittil i år 390,3 384,2 359,5 1134,0  
 
Status for: Anders Uke 17 (25.4-1.5) 
Gjennomført siste uke: 
• Refaktorering av mye kode 
• Forbedring av Fritekstmodul 
• Fokusert på skriving av rapport til Utkast 2 
• Statusmøte med HVL-veileder 
 
Oppgaver neste uke: 
Viktigste blir å komme så langt som mulig på Utkast 2 for å få best mulig tilbakemelding 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Quyên Uke 17 (25.4-1.5) 
Gjennomført siste uke: 
• Refaktorering av kode 
• Statusmøte med HVL-veileder 
Oppgaver neste uke: 
Rapportskriving 
Kommentar: 
Har vært syk og fikk ikke gjort så mye. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Torjus Uke 17 (25.4-1.5) 
Gjennomført siste uke: 
• Tatt opp lyder 
• Møte med veileder 
• Refaktorert kode 
• Endelig design for illustrasjonsmodul 
 
Oppgaver neste uke: 
Rapportskriving, hente tegning dynamisk 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
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6.17 Timeliste og status uke 18 (2.mai-8. mai 2022) 
Prosjekt: Spillifisering i egenvurdering av terapi –  

et barnevennlig og engasjerende brukergrensesnitt 
Uke 18 

(2.-8.5.2022) 
Aktivitet Anders Quyen Torjus Ukesum (t) Totalsum (t) 
Administrasjon (inkl. forelesning) 1,7 0,0 2,0 3,7 9,7 
Product versjon 3 (iterasjon 7) 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 
Produkt endelig versjon (iterasjon 8) 7,0 6,0 7,0 20,0 28,5 
Oppdatering av støttedokumenter (siste revisjon) 2,0 9,0 0,0 11,0 11,0 
OA-13-2 Utkast 2 til rapporten (Canvas) 12,0 13,0 11,0 36,0 61,0 
OA-14 Endelig rapport (23.5 kl.14.00) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
EXPO poster - utkast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ukesum (timer) 22,7 28,0 20,0 70,7  
Akkumulert hittil i år 413,0 412,2 379,5 1204,7  
 
Status for: Anders Uke 18 (2.-8.5) 
Gjennomført siste uke: 
• Gjort egne tilbakemeldinger synlig i jorunal 
• Gjort egne tilbakemeldinger synlig i dagbok 
• Ferdigstillt utkast 2 av rapporten 
• Tilbakemeldinger kan endres på 
Oppgaver neste uke: 
Møte med Volker og endre på teksten basert på tilbakemeldingen.  
Kommentar: 
Grunnet eksamen i annet fag, blir det lite jobbing på bachelor neste uke 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Quyên Uke 18 (2.-8.5) 
Gjennomført siste uke: 
• Ny knapp til journal 
• Refaktorering av kode (journal) 
• Rapportskriving 
Oppgaver neste uke: 
Legge til bekreftelsemeldinger, se på design på knapper og smilefjesknapper. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Torjus Uke 18 (2.-8.5) 
Gjennomført siste uke: 
• Koderefaktorering 
• Ferdigstille utkast 2 av rapporten 
 
Oppgaver neste uke: 
Møte med Volker 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
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6.18 Timeliste og status uke 19 (9.mai-15. mai 2022) 
Prosjekt: Spillifisering i egenvurdering av terapi –  

et barnevennlig og engasjerende brukergrensesnitt 
Uke 19 

(9.-15.5.2022) 
Aktivitet Anders Quyen Torjus Ukesum (t) Totalsum (t) 
Administrasjon (inkl. forelesning) 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 
Product versjon 3 (iterasjon 7) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Produkt endelig versjon (iterasjon 8) 1,5 30,0 0,0 31,5 31,5 
Oppdatering av støttedokumenter (siste revisjon) 0,0 3,0 1,0 4,0 4,0 
OA-13-2 Utkast 2 til rapporten (Canvas) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
OA-14 Endelig rapport (23.5 kl.14.00) 7,5 0,0 5,0 12,5 12,5 
EXPO poster - utkast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Refleksjonsnotat – utkast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ukesum (timer) 9,0 34,0 6,0 49,0  
Akkumulert hittil i år 422,0 446,2 385,5 1253,7  
 
Status for: Anders Uke 19 (9.-15.5) 
Gjennomført siste uke: 
• Begynt å legge på masse kommentarer for å gjøre koden lettere å sette seg inn i 
• Jobbet med kapittel 5 og 6 i rapporten 
Oppgaver neste uke: 
Bli ferdig med å legge på kommentarer på kode 
Bli ferdig med rapporten 
Bli ferdig med støttedokumenter 
Brukertest 2 og akseptansetest 
Kommentar: 
Jobbet lite grunnet eksamen i DAT154 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Quyên Uke 19 (9.-15.5) 
Gjennomført siste uke: 
• Koding: 

o Endret måten aktivitetene er lagt til slik at man kan vurdere flere aktiviteter av 
samme type  

• Koding i illustrasjons- og fritekstmodulen: 
o Laget nye ikoner og knapper for tegne- og skrivefunskjonene 
o Oppdatert colorSelector 
o Laget dialogbokser for å lagre/slette tilbakemeldinger når man går ut av 

modulen 
• Dokumentasjon av kildekode: research og testet flere dokumentasjongeneratorer  
Oppgaver neste uke: 
Siste brukertest, fullføre dokumentasjon av kildekode, skriving av rapport og 
støttedokumentasjon. 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Torjus Uke 19 (9.-15.5) 
Gjennomført siste uke: 
• Kommentarer på kode 
• Kapittel 5, 6 og 7 i rapporten 
Oppgaver neste uke: 
Fullføre rapport, fullføre kodekommentarer, refleksjonsnotat, brukertest 2, akseptansetest 
Kommentar: 
Jobbet lite pga. eksamen i DAT154 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
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6.19 Timeliste og status uke 20 (16.mai-22. mai 2022) 
Prosjekt: Spillifisering i egenvurdering av terapi –  

et barnevennlig og engasjerende brukergrensesnitt 
Uke 20 

(16.-22.5.2022) 
Aktivitet Anders Quyen Torjus Ukesum (t) Totalsum (t) 
Administrasjon (inkl. forelesning) 3,0 1,0 3,0 7,0 17,7 
Product versjon 3 (iterasjon 7) 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 
Produkt endelig versjon (iterasjon 8) 7,0 18,0 7,0 32,0 92,0 
Oppdatering av støttedokumenter (siste revisjon) 0,0 14,0 0,0 14,0 29,0 
OA-13-2 Utkast 2 til rapporten (Canvas) 0,0 7,0 0,0 7,0 68,0 
OA-14 Endelig rapport (23.5 kl.14.00) 40,0 0,0 32,0 72,0 84,5 
EXPO poster - utkast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Refleksjonsnotat – utkast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ukesum (timer) 50,0 40,0 42,0 132,0  
Akkumulert hittil i år 472,0 486,2 427,5 1385,7  
 
Status for: Anders Uke 20 (16.-22.5) 
Gjennomført siste uke: 
• Statusmøte med HVL-veileder (etter utkast 2) 
• Kommentert kildekode 
• Andre brukertest 
• Endelig akseptansetest 
• Gjort ferdig rapport 
Oppgaver neste uke: 
Refleksjonsnotat, presentasjon og EXPO plakat 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Quyên Uke 20 (16.-22.5) 
Gjennomført siste uke: 
• Statusmøte med HVL-veileder (etter utkast 2) 
• Dokumentasjon av kildekode 
• Brukertest 2 
• Fullføre rapport og støttedokumentene 
Oppgaver neste uke: 
Refleksjonsnotat, EXPO-plakat 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
  

 
Status for: Torjus Uke 20 (16.-22.5) 
Gjennomført siste uke: 
• Kodekommentarer 
• Brukertest 2 
• Akseptansetest 
• Fullføre rapport 
Oppgaver neste uke: 
Refleksjonsnotat, jobbe med fremføring og EXPO-plakat 
 

Prosjektstatus: 
Resultat  
Tid (kalenderstid)  
Økonomi  
Samarbeid  
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