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1 Framdriftsplan

Fremdriftsplan 27.01.2022
Planlagt fremdriftsplan, arbeid hovedsakelig med rapporter og modell.

Figur 1.1: Framdriftsplan GANTT-diagram 27.01.2022
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Fremdriftsplan 16.02.2022
Endret til flere aktiviteter med rett navn, kortet ned til aktiviteter med kjent omfang. Starter
arbeid med prosjekt rapport.

Figur 1.2: Framdriftsplan GANTT-diagram 16.02.2022
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Fremdriftsplan 26.02.2022
Videre arbeid med modell og algoritme.

Figur 1.3: Framdriftsplan GANTT-diagram 26.02.2022
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Fremdriftsplan 10.03.2022
Fortsetter arbeid med modellen.

Figur 1.4: Framdriftsplan GANTT-diagram 10.03.2022
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Fremdriftsplan 16.03.2022
Begynner utvikling av programsystem.

Figur 1.5: Framdriftsplan GANTT-diagram 16.03.2022
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Fremdriftsplan 10.05.2022
Videre arbeid med rapporter.

Figur 1.6: Framdriftsplan GANTT-diagram 10.05.2022
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Framdriftsplan 23.05.2022
Prosjekt fullført.

Figur 1.7: Framdriftsplan GANTT-diagram 20.05.2022
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2 Risikoanalyse

Risikoanalyse 25.01.2022
Analyse av potensielle hendelser som kan resultere i forskjellige konsekvenser. Alle
potensielle problem må evalueres og forsøkes å jobbes rundt der det er mulig. Lavere risiko
produkt er bedre.

Tabell 1: Risikoanalyse 25.02.2022
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Risikoanalyse 10.03.2022
Etter revurdering av enkelte punkter har en oppdatert risikomodell blitt laget.

- Punkt 1 og 2, falsk positiv og falsk negativ har blitt flyttet inn under samme punkt da årsak
og tiltak er akkurat samme.

- Punkt 3 og 4 har blitt omformulert til mer generelle feil som kan oppstå.
- En rekke nye potensielle hendelser som kan oppstå har blitt lagt til, som blant annet at

gruppen har manglende tid, kunnskap og ressurser til å kunne levere et godt resultat.

Nr Hendelse Årsak Sannsynlighet Konsekve

ns

Risiko-

produkt

Tiltak

1

Modell gir

falsk

positiv

eller falsk

negativ.

Treningsdata er

ikke god nok,

og modellen er

‘overfitted’ eller

ikke

generalisert

nok.

Middels (3) Høy (4) 12 Se på hvordan modellen

presterer,

oppdatere/forbedre

treningsdata slik at resultat

blir mer nøyaktig.

2 Programva

re kan

stoppe på

grunn av

en feil.

Programvare

blir lansert med

en ukjent feil.

Middels (3) Høy (4) 12 Teste programvare grundig

før lansering og se til at alt

fungerer som det skal.

3 Programva

re kan

slutte å

fungere på

grunn av

oppdaterin

g etter

installering

.

Ved

oppdatering av

programvare

eller

operativsystem

kan algoritmen

slutte å

fungere.

Middels (3) Middels

(3)

9 Koordinere eventuelle

oppdateringer slik at det

ikke blir stor nedetid på

programvare.

4 Modell får

dårlig

nøyaktighe

t etter

ytterligere

trening av

modell.

Dersom

modellen skal

utvides og må

kunne

detektere mer,

trenger

modellen mer

inndata. Under

utvidelse kan

modellen bli

trent opp dårlig

og dermed få

redusert

nøyaktighet.

Lav (2) Høy (4)

8

I forkant kan gruppemedlem

passe på at all inndata er god.

Skulle det hende at modellen

fikk dårlig trening kan

modellen bli trent opp på ny.
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Nr Hendelse Årsak Sannsynlighet Konsekve

ns

Risiko-

produkt

Tiltak

5 Gruppen

rekker ikke

å levere et

resultat.

Dårlig

tidsforbruk eller

uforutsette

utfordringer

kan føre ta opp

mye tid, og

forsinke

prosessen

betydelig.

Lav (2) Svært

høy (5) 10
Planlegge grundig hvordan

arbeidet skal skje fremover,

og eventuelt ta kontakt

med veiledere angående

eventuell utfordring.

6 Gruppen

klarer ikke

å

implement

ere kritiske

funksjoner

eller nå

initielle

krav.

Manglende

forkunnskaper

til å kunne få et

fullstendig

resultat.

Lav (2) Svært

høy (5) 10
Ha god dialog med

oppdragsgiver og sette

begrensinger for prosjektet

hvor det er nødvendig, for

at et resultat kan bli levert.

7 Gruppen

mangler

tilgang til

riktig

verktøy,

maskinvar

e/program

vare

Enkelte

programvarer

og maskinvarer

koster ofte

penger, og kan

være kritisk til å

kunne

produsere et

godt resultat.

Middels (3) Svært

høy (5) 15
Diskutere med

oppdragsgiver om hvilke

verktøy som er

nødvendige, og søke om

midler til å kunne skaffe

verktøyet. Alternativt kan

gruppen se etter andre

gratis verktøy som kan

oppnå tilnærmet ønskede

resultat.

Tabell 2: Risikoanalyse 10.03.2022
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Risikoanalyse 22.04.2022
Punkt 1, 2 og 3 har fått redusert ‘Sannsynlighet’ og ‘Konsekvens’ da de var noe for høye og ble
antatt å være et større problem enn de egentlig var.

Nr Hendelse Årsak Sannsynlighet Konsek

vens

Risiko-

produkt

Tiltak

1 Modell gir falsk positiv

eller falsk negativ.

Treningsdata er

ikke god nok, og

modellen er

‘overfitted’ eller

ikke generalisert

nok.

Middels (2) Høy (4) 8 Se på hvordan

modellen

presterer,

oppdatere/for

bedre

treningsdata

slik at resultat

blir mer

nøyaktig.

2 Programvare kan stoppe

på grunn av en feil.

Programvare blir

lansert med en

ukjent feil.

Middels (3) Lav (2) 6 Teste

programvare

grundig før

lansering og

se til at alt

fungerer som

det skal.

3 Programvare kan slutte å

fungere på grunn av

oppdatering etter

installering.

Ved oppdatering

av programvare

eller

operativsystem

kan algoritmen

slutte å fungere.

Middels (3) Lav (2) 6 Koordinere

eventuelle

oppdateringer

slik at det ikke

blir stor

nedetid på

programvare.

Det tar ikke

lang tid å

starte opp

programvaren

igjen.

4 Modell får dårlig

nøyaktighet etter

ytterligere trening av

modell.

Dersom

modellen skal

utvides og må

kunne detektere

mer, trenger

modellen mer

inndata. Under

utvidelse kan

modellen bli

trent opp dårlig

og dermed få

Lav (2) Høy (4)

8

I forkant kan

gruppemedle

m passe på at

all inndata er

god. Skulle

det hende at

modellen fikk

dårlig trening

kan modellen

bli trent opp

på ny.
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Nr Hendelse Årsak Sannsynlighet Konsek

vens

Risiko-

produkt

Tiltak

redusert

nøyaktighet.

5 Gruppen rekker ikke å

levere et resultat.

Dårlig

tidsforbruk eller

uforutsette

utfordringer kan

føre ta opp mye

tid, og forsinke

prosessen

betydelig.

Lav (2) Svært

høy (5) 10
Planlegge

grundig

hvordan

arbeidet skal

skje fremover,

og eventuelt

ta kontakt

med veiledere

angående

eventuell

utfordring.

6 Gruppen klarer ikke å

implementere kritiske

funksjoner eller nå initielle

krav.

Manglende

forkunnskaper

til å kunne få et

fullstendig

resultat.

Lav (2) Svært

høy (5) 10
Ha god dialog

med

oppdragsgiver

og sett

begrensinger

for prosjektet

hvor det er

nødvendig,

for at et

resultat kan

bli levert.

7 Gruppen mangler tilgang

til riktig verktøy,

maskinvare/programvare

Enkelte

programvarer og

maskinvarer

koster ofte

penger, og kan

være kritisk til å

kunne

produsere et

godt resultat.

Middels (3) Svært

høy (5) 15
Diskutere

med

oppdragsgiver

om hvilke

verktøy som

er

nødvendige,

og søke om

midler til å

kunne skaffe

verktøyet.

Alternativt

kan gruppen

se etter andre

gratis verktøy

som kan

oppnå

tilnærmet

ønskede

resultat.
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Nr Hendelse Årsak Sannsynlighet Konsek

vens

Risiko-

produkt

Tiltak

8 Modell mangler stor nok

mengde treningsdata.

Det er for få

kjente ressurser

til å få god

trening, og

gruppen finner

ikke

eksisterende

datasett.

Høy (4) Høy (4)
16

Bruke mer tid

på å finne

relevante

ressurser på

nett, og

kontakte

personer som

kan ha

relevante

ressurser

tilgjengelig.

9 Manglende evaluering av

prosess og resultat, som

kan føre til feil resultat.

Gruppen har

ikke god nok

kommunikasjon

med

oppdragsgiver

og veileder og

kan ende opp

med å levere feil

resultat.

Lav(2) Høy(4)
8

Være mer

oppmerksom

på å holde

jevnlige

møter med

oppdragsgiver

og veileder

for å oppnå

forventet

resultat.

Tabell 3: Risikoanalyse 22.04.2022
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Risikoanalyse 28.04.2022
Senket sannsynlighet for hendelse 1, då det er mulig å sette høyere krav for treffsikkerhet
gjennom parametrene til modellen, slik at modellen gir færre falske positiver.. Dette gjør at
sannsynligheten for at hendelse 1 skjer kan bli redusert kraftig.
Endret rekkefølge på hendelser, bortsett fra hendelse 1.

Nr Hendelse Årsak Sannsynlighet Konsekvens Risiko-produkt Tiltak

1 Modell

gir falsk

positiv

eller falsk

negativ.

Treningsdata er

ikke god nok, og

modellen er

‘overfitted’ eller

ikke generalisert

nok.

Lav(1) Høy (4) 4 Se på hvordan

modellen presterer,

oppdatere/forbedre

treningsdata slik at

resultat blir mer

nøyaktig. Sette krav

på høyere

estimering; f.eks alt

under 60%

treffsikkerhet blir sett

på som ikke godt

nok, for å forhindre

falsk positiv.

2 Modell

får dårlig

nøyaktig

het etter

ytterliger

e trening

av

modell.

Dersom

modellen skal

utvides og må

kunne detektere

mer, trenger

modellen mer

inndata. Under

utvidelse kan

modellen bli

trent opp dårlig

og dermed få

redusert

nøyaktighet.

Lav (2) Høy (4)

8

I forkant kan

gruppemedlem passe

på at all inndata er

god. Skulle det hende

at modellen fikk

dårlig trening kan

modellen bli trent

opp på ny.

3 Modell

mangler

stor nok

mengde

treningsd

ata.

Det er for få

kjente ressurser

til å få god

trening, og

gruppen finner

ikke

eksisterende

datasett.

Høy (4) Høy (4) 16 Bruke mer tid på å

finne relevante

ressurser på nett, og

kontakte personer

som kan ha relevante

ressurser tilgjengelig.
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4 Gruppen

rekker

ikke å

levere et

resultat.

Dårlig

tidsforbruk eller

uforutsette

utfordringer kan

føre ta opp mye

tid, og forsinke

prosessen

betydelig.

Lav (2) Svært høy

(5)

10 Planlegge grundig

hvordan arbeidet skal

skje fremover, og

eventuelt ta kontakt

med veiledere

angående eventuell

utfordring.

5 Gruppen

klarer

ikke å

impleme

ntere

kritiske

funksjon

er eller

nå

initielle

krav.

Manglende

forkunnskaper

til å kunne få et

fullstendig

resultat.

Lav (2) Svært høy

(5) 10
Ha god dialog med

oppdragsgiver og sett

begrensinger for

prosjektet hvor det

er nødvendig, for at

et resultat kan bli

levert.

6 Gruppen

mangler

tilgang til

riktig

verktøy,

maskinva

re/progra

mvare

Enkelte

programvarer og

maskinvarer

koster ofte

penger, og kan

være kritisk til å

kunne

produsere et

godt resultat.

Middels (3) Svært høy

(5) 15
Diskutere med

oppdragsgiver om

hvilke verktøy som er

nødvendige, og søke

om midler til å kunne

skaffe verktøyet.

Alternativt kan

gruppen se etter

andre gratis verktøy

som kan oppnå

tilnærmet ønskede

resultat.

7 Manglen

de

evaluerin

g av

prosess

og

resultat,

som kan

føre til

feil

resultat.

Gruppen har

ikke god nok

kommunikasjon

med

oppdragsgiver

og veileder og

kan ende opp

med å levere feil

resultat.

Lav(2) Høy(4)
8

Være mer

oppmerksom på å

holde jevnlige møter

med oppdragsgiver

og veileder for å

oppnå forventet

resultat.
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8 Programv

are kan

stoppe

på grunn

av en feil.

Programvare blir

lansert med en

ukjent feil.

Middels (3) Lav (2)
6

Teste programvare

grundig før lansering

og se til at alt

fungerer som det

skal.

9 Programv

are kan

slutte å

fungere

på grunn

av

oppdater

ing etter

installeri

ng.

Ved oppdatering

av programvare

eller

operativsystem

kan algoritmen

slutte å fungere.

Middels (3) Lav (2)
6

Koordinere

eventuelle

oppdateringer slik at

det ikke blir stor

nedetid på

programvare. Det tar

ikke lang tid å starte

opp programvaren

igjen.

Tabell 3: Risikoanalyse 28.04.2022
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3 Møteinnkallinger og referat

Innkalling for Oppstart- og statusmøte bacheloroppgave IF-1 via mail - Teams

Dato og tid: 19.1.2021 0900-1000

Innkaller: Martin Fodstad Stølen (Oppdragsgiver)

Inviterte: Stein Joar Hegland, Per Christian Engdal(Veileder), Truls Edvard Jørgensen, Jøran Løvik,

Thor Alme Aasheim, Joachim William Eriksen Leiros, Andreas Nordang Seljeset

Agenda:

● Introduksjon av deltagere: Stein Joar, Truls, veiledere og studenter

● Kort bakgrunn om initiativet, og problemstillinger rundt varsling av vilt ved vei

● Oppstartsmøter:

○ «Maskinlæring for detektering og varsling av vilt ved veg» (studenter: Thor Alme

Aasheim, Joachim William Eriksen, Andreas Nordang Seljeset)

○ «Autonomt kamerasystem for detektering og varsling av vilt ved veg» (student:

Jøran Løvik)
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Referat fra Oppstart- og statusmøte bacheloroppgave IF-1

Dato og tid: 19.1.2021 0900-1000

Sted: Teams

Til stede: Martin Fodstad(oppdragsgiver), Per Christian Engdal(veileder), Joachim Leiros, Thor

Alme Aasheim, Andreas Nordang Seljeset, Stein Joar Hegland, Jøran Levik

Frafall: Ingen

Det er to prosjekter som jobbe med forskjellige deler av samme “prosjekt”. Gruppene burde

prøve å samkjøre og avgrense hvilke deler den individuelle gruppen tar ansvar for.

Problemstillingen Hjort elg og rådyr utgjør et stort samfunnsproblem og kostnader, 10.000 hjort

påkjørt per år. Kilde: SSB(Drept) Hjorteviltregisteret (Annen data)

Feilkilder å ta hensyn til:

Feil problematikk med kommunikasjon med server. Ta stilling til om tilkobling eller kun lokalt

system. Mer lokal varsling, mindre størrelse på detektering areal.

Sensorpakke må klassifiseres. Hvilke typen bilder eller video skal modellen lære å gjenkjenne.

Termisk kamera? Må prøve å minimere falske positive.

Dele opp maskinlæring i forskjellige spektrum for å forbedre resultat?

Forprosjekt:

Tydeliggjøre og definere problemstilling

Gjøre vurdering av løsningsalternativ

Første overblikk ovenfor løsningsdesign

Eierforhold: Går opprinnelig til oppdragsgiver.

Konfidensialitetshensyn: Skal drøftes og tas opp igjen ved avtale skriving.

Prosjektets scope, kun maskin læringsmodell i utgangspunktet, drøfte videre begrensninger av

prosjektet

Sign. Dato, navn

21.01.2022, Joachim Leiros
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Innkalling statusmøte bacheloroppgave D54-IF1

Møteinnkalling statusmøte bacheloroppgave D54-IF1 via mail - Teams
Dato og tid: 20.01.22 kl 14:30-15:00

Innkaller: Thor Alme Aasheim

Inviterte: Per Christian Engdal (Veileder), Joachim William Eriksen Leiros, Andreas Nordang

Seljeset

Agenda:
● Første status møte med HVL Veileder
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Referat fra statusmøte bacheloroppgave D54-IF1

Dato og tid: 20.01.22 kl. 14:30-15:00

Sted: Teams

Til stede: Per Christian, Andreas Nordang Seljeset, Thor Alme Aasheim

Frafall: Ingen

Diskusjon hvor avgrensninger for prosjekt må defineres i samarbeid med oppdragsgiver og

bachelor gruppe som jobber med sensor pakken.

Vi definerer at å komme fram til en god modell er hovedoppgaven for vår gruppe, vi vil diskutere

videre internt, samt med oppdragsgiver og veileder hvorvidt vi skal utvide oppgaven til å

inkludere en prototype med varslingsløsning/alarm.

Videre skal det drøftes med oppdragsgiver hvorvidt det er viktig å ta hensyn til båndbredde,

strøm og evt. forsinkelse fra bildet blir tatt til bildet er ferdig prosessert og sender ut varsling.

Vi noterer oss nøkkelord for videre utdypning, TensorFlow, Edge prosessering.

Veilederavtale blir sendt av veileder etter signert etterfulgt av signatur fra samtlige studenter i

gruppen.

Sign. Dato, navn

21.01.2022, Joachim Leiros
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Møteinnkalling for statusmøte bacheloroppgave D54-IF1 OA-7

Dato og tid: 01.02.22 kl 12:00-13:00

Innkaller: Thor Alme Aasheim

Inviterte: Andreas Nordang Seljeset,  Joachim William Eriksen Leiros, Per Christian

Engdal(Veileder)

Agenda:

● Gjennomgang og diskusjon ang. status i prosjekt.

● Gjennomgang og diskusjon ang. veileders kommentarer til visjonsdokument og

prosjekthåndbok.

● Oppdatering av veileder i forhold til avgrensning av prosjekt ifht. søster-gruppe.
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Referat fra statusmøte bacheloroppgave D54-IF1 OA-7

Dato og tid: 01.02.22 kl. 12:00-13:00

Sted: Teams

Til stede: Per Christian Engdal (Veileder), Andreas Nordang Seljeset, Thor Alme Aasheim, Joachim

Leiros

Frafall: Ingen

● Gjennomgang og diskusjon ang. status i prosjekt:

Status OK.

Vi tar utgangspunkt i at modellen skal kjøre lokalt.

● Gjennomgang og diskusjon ang. veileders kommentarer til visjonsdokument og

prosjekthåndbok:

Punkter vi må ta stilling til:

Hva er arbeidsoppgavene framover?

Er problemstillingen vår forskjellig ift. liknende prosjekter?

Hvordan kan vi evt. utvikle en effektiv modell som passer til vår problemstilling?

Siden vi tar utgangspunkt i at modellen skal kjøre lokalt må vi definere en hypotese på

dette og evaluere om det går eller ikke. Samle krav og rammebetingelser slik at vi har et

utgangspunkt.

Framdriftsplan: Ikke ta utgangspunkt i arbeidskrav slik det er nå, la store innleveringer

være milepæler (F.eks Forstudie/Hovedprosjekt). For å kunne definere en god

fremdriftsplan, når vi har kommet til milepæl, hva sitter vi igjen med da? Konferer med

rapportmalen, hva skal vi levere rapport på og hva vil aktivitetene være da? Planlegging av

prosjekt: Sett opp planer, konkretiser for dokumentasjon av prosjektleveranser. Sett opp

en hovedlinje, kortsiktig i utgangspunktet.

Funksjonelle og ikke funksjonelle krav: Se over disse på nytt, er noen som ikke er helt

korrekt definert. Stikkord: Sikkerhetskrav, universell utforming.

● Oppdatering av veileder i forhold til avgrensning av prosjekt og avgrensning ift.

søster-gruppe:
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Etter et møte med søster-gruppen og oppdragsgiver har vi fått stadfestet at avgrensningen

for prosjektet i all hovedsak er å finne / utvikle en modell. Det er rom for å lage en

prototyp løsning som tar inndata og predikerer på det.

Vi utvikler vårt prosjekt uavhengig av søster-gruppen men kan ha kommunikasjon med

gruppen underveis slik at vi kan evt. ta fremtidige avgjørelser mtp. sensorpakke og

eventuell deployment av en tidlig prototype som tar inn inndata og sender ut et varsel

dersom det skulle bli aktuelt.

Vi diskuterer internt om vi skal teste ulike algoritmer eller utvikle egen. Vi tar

utgangspunkt i at vi tester ulike algoritmer og implementerer de i en modell.

● Annet:

Forslag til ting vi kan se på framover:

Prosessering av bilder, metning / kontrast.

Trene modellen også på hva den ikke skal gjenkjenne?

Domenemodell, use-case/user stories

Evaluering av algoritmer, inkl. dokumentasjon på hvilke som blir evaluert ut fra

fordeler og ulemper.

Sign. Dato, navn

1.02.22 Joachim Leiros
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Møteinnkalling for statusmøte bacheloroppgave D54-IF1 OA-8

Dato og tid: 16.02.22 kl. 12:00-13:00

Innkaller: Thor Alme Aasheim

Inviterte: Andreas Nordang Seljeset,  Joachim William Eriksen Leiros, Per Christian

Engdal(Veileder)

Agenda:

Planer og diskusjon rundt tidligere arbeid, litteratur om problemstillingen, alternative løsninger

og forslag til løsning, evalueringsplan og framdriftsplan.

Forbered følgende for deres prosjekt / oppgave, som dere kan presentere kort (punktvis) og som

vi kan diskutere i møtet:
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Referat fra statusmøte bacheloroppgave D54-IF1 OA-8

Dato og tid: 16.02.22 kl 12:00-13:00

Sted: Teams

Til stede: Per Christian Engdal, Andreas Nordang Seljeset, Thor Alme Aasheim, Joachim Leiros

Frafall: Ingen

Status: Litt lite arbeid sist uke grunnet annet skolearbeid. Plan om å ta opp arbeid igjen videre.

To maskinvare pakker, en litt kraftigere og en litt svakere (med kun kamera etc.)

- Undersøke om hvordan det er å kjøre modell på svak programvare (raspberry pi)

Dersom over tid, svak programvare (få sekunder) Dersom rask, sterk programvare

- Undersøke bruk av TPU (Ekstern prosessor til RaspberryPI)

- Hva kan vi få til, hva er krav eller begrensninger til ressurs, hvilken responstid trenger vi.

Velge arkitektur ut fra krav.

- Målet burde være en fleksibel løsning som kan kjøre lokalt og gjøres om til å kjøre remote.

- Hvilke moduler/subsystemer? Hvilke ansvar har de, hvordan kommuniserer de med

hverandre - hvordan sende data en annen plass dersom vi endrer på systemet.

- Synkron/Asynkron? Kommunikasjonsprotokoll, http, rest-api som bare sender data til URL

- Tenke på arkitektur for å oppnå mål

- https://pallavaggarwal.in/ai-hardware-platforms/

Problemstilling: Detektere i motsetning til predikering av hjort i nærhet av veibane

2.4 Stikkord å se etter: Påkjørsel av hjortevilt, detektere hjortevilt, hvilke algoritmer passer til

oppgaven, object detection, deep learning, objekt-detekteringsalgoritmer, edge computing,

Finne relevant og plausibel informasjon, trekke ut det som er bra. Kort og konsist.

Ta stilling til hvilke modeller som skal vurderes mot hverandre

Stikkord: Inference engine - Tensorflow/pyTorch/openCV - Er noen bedre enn andre? Kan den

kjøres overalt, er det +/- med de forskjellige

Evaluere løsning Jaccard index, Pixel accuracy. Evaluere at det faktisk vil fungere.

Prøve på løsning på raspberryPi via emulering.

Hvordan få tak i mer bilder? Offentlige kilder.

Avgrense til art? Rød hjort.

Sign. Dato, navn

16.02.22 Joachim Leiros
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Møteinnkalling for statusmøte bacheloroppgave D54-IF1 OA-9

Veiledermøte for gruppe D54 03.03.2022 - 12:00-13:00

Innkaller: Thor Alme Aasheim

Inviterte: Andreas Nordang Seljeset, Joachim William Eriksen Leiros, Per Christian

Engdal(Veileder)

Agenda:

Diskusjon av forprosjektrapport og visjonsdokument

Referat fra statusmøte bacheloroppgave D54-IF1 OA-9

Dato og tid: 03.03.22 kl. 12:00-13:00

Sted: Teams

Til stede: Per Christian Engdal, Andreas Nordang Seljeset, Thor Alme Aasheim

Frafall: Joachim Leiros

Generell tilbakemelding på rapport og prosjekthåndbok:

Vurdering der det viser at vi har brukt god tid på arbeidet.

Sjå på ord og formuleringer, der er god flyt i teksten, men må være konsekvente med prosjekt

namn.

Trenger ikke gruppe nmr/navn på vedlegg.

Ta vekk utkast og kommentarer

Lage en iterativ modell for prosjektet

Skriv inn introduksjon til referanser

Omformulert slik at ting er lettere å forstå

Prototype:

Per Christian foreslår at vi forsøker å lage programvare for å kjøre modellen, dette skal ikke være

altfor komplisert og vil løfte resultatet.

Lage nødvendige modeller til softwaren.

Tilbakemelding på visjonsdokument:

Side 6. visjonsdokument, lite kritisk radar “okklusjon”, skriv om.

4.1 Legg til programvare/boks i bilde

4.3 Lagt om til flytdiagram/uml/aktivitetsdiagram

Omformuler 5.3 fra generisk modell til forskjellige typer hjortevilt
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Prøv å kvantifiser tid på deteksjon av hjort.

Bytt hjortevilt med hjort, elg og rådyr.

Hvor utfordrende er det å designe programvare, dette kan løfte resultatet.

Det er ikke kritisk om en ikke blir ferdig, bedre å ha litt kode og en god potensiell løsning enn å ha

ingenting.

PC anbefaler at vi prøver å få dette til.

Tilbakemelding på rapport:

Burde omskrive krav til responstid til modellen.

Ikke skriv hardware gruppen hvis ikke det er noe som er relatert til prosjektet.

Se på ufullstendige setninger,

Presenter og diskuter forskjellige deep learning algo, evaluering matrise for eksempel som

forklarer hvorfor vi velger en algoritme.

Gjennomføringsmetode/prosjektmetodikk:

Forklar hvorfor vi bruker valgt metode, trenger ikke være så nøyaktig.

Jobber iterativt med ulik lengde på iterasjonene, kan ta deler av forskjellige metoder trenger ikke

bruke alt av scrum foreks.

Forklar hvordan vi arbeider, ikke nødvendig å namedroppe en bestemt metodikk, det er hvordan

vi forstår/bruker metodene som er viktig.

Evalueringsplan:

Unngå direkte oppramsing av historie,.

Setning “Deriblant er det mulig”/ er ikke nødvendig å ha med

Ta med det vi gjør, ikke bare det som er mulig.

Ta med hvordan vi vil gjøre det i prosessen.

Sign Dato, navn

03.03.2022 Andreas N. Seljeset
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Møteinnkalling for statusmøte bacheloroppgave D54-IF1 OA-10

Veiledermøte for gruppe D54 17.03.2022 - 12:00-13:00

Innkaller: Thor Alme Aasheim

Inviterte: Andreas Nordang Seljeset, Joachim William Eriksen Leiros, Per Christian

Engdal(Veileder)

Agenda:

Diskusjon av forprosjektrapport, framdriftsplan og kravspesifikasjon
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Referat fra statusmøte bacheloroppgave D54-IF1 OA-10

Dato og tid: 17.03.2022 - 12:00-13:00

Sted: Teams

Til stede: Per Christian Engdal, Andreas Nordang Seljeset, Thor Alme Aasheim, Joachim Leiros

Frafall: Ingen

Presentasjon gikk fint, litt presentasjonsteknisk (referanser, titler)

Object detection algoritme - ressursbruk/tid/tilgang på strøm/o.l.

Hva gjør vi diskusjon/valg utfra/kriterier/krav

Kanskje andre algoritmer som ville vært førstevalg før, så vi må ta en diskusjon relatert til behov

for applikasjon og krav

Software avhengig av algoritme som kan detektere nøyaktig

Object detection, hva er utfordringer ifht, utfordring mest sannsynlig jobben og trene opp

modellen

Finne en løsning og designe software i forhold til krav, prototyp som visualiserer som ett slags

produkt

Savner ett stort hoved-usecase (hjorten skal detekteres) (sensorsystem) som bruker usecase

detekter, beskrive, hva skjer (tar bilde, og hva skjer så)

Usecase blir brukt av system

Usecase varsling (blir trigget av sensor)

Vise i modell i varslingssystem (eksternt), skilt/bil/.. x

Gjerne egen varsling i prototyp

Skal være en del av ett større system originalt (?)

Ansvar til forskjellige deler av arkitektur

Deteksjon - Sensor interaksjon - Varsling - loggføring?

Grensesnitt mellom - fleksibilitet, hvordan bygge arkitektur som gjør at vi kan outsource

Selvstendige moduler, kan nå det fra forskjellige plasser på nettet?

Avhengigheter inn og ut?

En bit som håndterer inn, midten og ut

Domenemodell - attributter ikke funksjoner

Ting som manglet - Veisystem, ulike typer varsling, (beskrivelse av problemdomene), hjortevilt -

hva er det?, viltsluse - beskriv problemdomene få med konsepter

Prosjekthåndbok - Kommentar, timeliste - historikk, uke for uke, samme statusrapport - gjelder

for prosjektet ikke per person

Deteksjon pri 1 usecase

Hente inn data - pri 2?

Varsling - pri 3?

Django - GUI rammeverk

Finn en arkitektur
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Iterativ plan

Dra inn litt mer fra referanse dokumentasjon

Kommet i gang av produksjon

Martin - trenger til evaluering/demo, kan fikse en real time video sekvens av X som kan benyttes

Målformulering kan konkretiseres

Prosjekteier

prosjekteier har en intensjon med prosjektet

Hvem er prosjekteier og hva er intensjonen

Sign Dato, navn

17.03.2022 Joachim
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Møteinnkalling for møte med Reza bacheloroppgave D54-IF1 OA-11

Dato og tid: 24.03.22 kl. 13:00-13:30

Innkaller: Reza Arghandeh

Inviterte: Andreas Nordang Seljeset, Thor Alme Aasheim, Joachim Leiros, Reza Arghandeh, Jøran

Løvik, Mohammed Adib Ali Abuowda

Agenda:

Gjennomgang av valgt algoritme og andre muligheter for behandling av treningsdata.
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Referat fra møte med Reza bacheloroppgave D54-IF1 OA-11

Dato og tid: 24.03.2022 - 13:00-13:30

Sted: Teams

Til stede: Andreas Nordang Seljeset, Thor Alme Aasheim, Reza Arghandeh, Jøran Løvik,

Mohammed Adib Ali Abuowda.

Frafall: Joachim Leiros

Bruk yolov5 videre om resultatet er bra

Kan hjelpe med ny algoritme ved dårlig resultat.

Nedskalere oppløsning på bilder for å få reelle treningsdata.

Sign. Dato, navn

29.03.2022 Andreas
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Møteinnkalling for statusmøte bacheloroppgave D54-IF1 OA-12

Dato og tid: 16.02.22 kl. 12:00-13:00

Innkaller: Thor Alme Aasheim

Inviterte: Andreas Nordang Seljeset,  Joachim William Eriksen Leiros, Per Christian

Engdal(Veileder)

Agenda:

Videre utvikling av modell og programsystem
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Referat fra statusmøte bacheloroppgave D54-IF1 OA-12

Dato og tid: 29.03.2022 - 12:00-13:00

Sted: Teams

Til stede: Per Christian Engdal, Andreas Nordang Seljeset, Thor Alme Aasheim, Joachim Leiros

Frafall: Ingen

Sjekke opp meir på bilde, har vi nok varierte bilde, er kvalitet for høg.

Det er mulig å speile bilde for å skaffe flere.

Se mer på hvordan vi vil utvikle gui og program.

Lage ei liste med ka vi skal ha ferdig til neste møte,

Anbefalt å lage bilder klar for trening.

Sign. Dato, navn

29.03.2022 Andreas
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Møteinnkalling for fellesmøte bacheloroppgave D54-IF1 OA-13

Dato og tid: 30.03.22 kl. 09:30-10:30

Innkaller: Martin Fodstad

Inviterte: Per Christian Engdal, Andreas Nordang Seljeset, Thor Alme Aasheim, Joachim Leiros,

Jøran Lovik, Mohammed adib Aii Abuowda, Truls edvard jørgensen, Stein Joar Hegland, Erik

Kyrkjebø, Martin Fodstad Stølen.

Agenda:

Fremvisning av prototype av modell.

Diskusjon mellom gruppene.
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Referat fra Fellesmøte for vilt-deteksjon Bachelor-grupper D54-IF1 OA-13

Dato og tid: 30.03.2022 - 09:30-10:30

Sted: Teams

Til stede: Per Christian Engdal, Andreas Nordang Seljeset, Thor Alme Aasheim, Joachim Leiros,

Jøran Lovik, Mohammed adib Aii Abuowda, Truls edvard jørgensen, Stein Joar Hegland, Erik

Kyrkjebø, Martin Fodstad Stølen.

Frafall: Ingen

Framføring av innhold var bra

Gjennomgang av bruksforhold

Gjennomgang av aktuelle kamera som hardware gruppen ville teste, infrarød og farge.

Sign. Dato, navn

29.03.2022 Andreas
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Møteinnkalling for statusmøte bacheloroppgave D54-IF1 OA-14

Dato og tid: 12.04.22 kl. 12:00-13:00

Innkaller: Thor Alme Aasheim

Inviterte: Andreas Nordang Seljeset, Joachim William Eriksen Leiros, Per Christian

Engdal(Veileder)

Agenda:

Videre utvikling av modell og programsystem
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Referat fra statusmøte bacheloroppgave D54-IF1 OA-14

Dato og tid: 12.04.2022 - 12:00-13:00

Sted: Teams

Til stede: Per Christian Engdal, Andreas Nordang Seljeset, Thor Alme Aasheim, Joachim Leiros

Frafall: Ingen

Hvordan gjøre evaluering av modellen, er datasettet bra nok. Hva nøyaktighet er nødvendig,

Jobbe med modellen for å få bedre resultat, både med falsk positiv og falsk negativ.

Korleis skal varslingen fungere, sjekk opp mqtt. Kva data skal bli sendt med varslingen. Korleis

gjere det om det blir sky/webbasert.

Prøve gjøre det veldig fleksibelt, gjere varsling standardisert slik at det kan lett bli tatt i bruk.

Hvordan finne mer data/bilder, ta kontakt/finn andre muligheter/internett.

Sjå på hvor kraftig hardware som trengs, emulere svak maskinvare og test resultat.

Sign. Dato, navn

12.04.2022 Andreas
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Møteinnkalling for statusmøte bacheloroppgave D54-IF1 OA-15

Dato og tid: 26.04.22 kl. 12:00-13:00

Innkaller: Thor Alme Aasheim

Inviterte: Andreas Nordang Seljeset,  Joachim William Eriksen Leiros, Per Christian

Engdal(Veileder)

Agenda:

Videre utvikling av modell og programsystem
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Referat fra statusmøte bacheloroppgave D54-IF1 OA-15

Dato og tid: 26.04.2022 - 12:00-13:00

Sted: Teams

Til stede: Per Christian Engdal, Andreas Nordang Seljeset, Thor Alme Aasheim, Joachim Leiros

Frafall: Ingen

Mangler:

Send inkalling til torsdag

Last opp Støttedokumentasjon

Skriv systemdokumentasjon

Hva har blitt gjort for å trene modfellen bedre

lysforhold, oppløsning

først gjorde vi slik som gjorde at

så gjorde vi slik som gjorde at resultatet ble bedre slik

Dokumentasjon

Møte med reza, 30 min elns

Evaluering

Brukertesting

mAP

Prosjektresultat

Presenter resultatet

evaluer resultat mot brukere

usecase: detektere i sluse

Prosjekthåndbok:

Må framdriftsplan, risikoanalyse (Historikk) Legg til versjoner av statusrapporter

Statusrapport uke-2 ukers nivå, historikk

Timeliste i samme dokument

Endre i møteref:

Løfter resultatet ikke bacheloren

Det er ikke kritisk om vi ikke blir ferdig

PC anbefaler at vi ser på dette

Gjennomføringsmetode, trenger ikke være spesifikk

inkludere møtereferat

Framdriftsplan:

Pass på at det er lesbart

Landscape

Milestones -

Historikk i GANTT, her er vi nå (vise med farger)

Aktivitet for evalueringer
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Leveranser, møtepunkt etc.

Timer, sløyfe?

Risikoanalyse

Risikomomenter

Ting som kunne påvirkes underveis, f.eks python

konsekvens på tidspunkt

Risikomatrise med i dokument

regnefeil i risikomatrise feil

1.2.22 mangler ref fra møte

statusrapport 11-16

økt hyppighet 2 uker

resultat under statusrapport

resultat for hver statusrapport

Sign. Dato, navn

26.04.2022 Joachim
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Møteinnkalling for statusmøte bacheloroppgave D54-IF1 OA-16

Dato og tid: 28.04.22 kl. 14:00-15:00

Innkaller: Thor Alme Aasheim

Inviterte: Andreas Nordang Seljeset, Joachim William Eriksen Leiros, Per Christian

Engdal(Veileder)

Agenda:

Gjennomgang av prosjektrapport

Referat fra statusmøte bacheloroppgave D54-IF1 OA-16

Dato og tid: 28.04.2022 - 14:00-15:00

Sted: Teams

Til stede: Per Christian Engdal, Andreas Nordang Seljeset, Thor Alme Aasheim, Joachim Leiros

Frafall: Ingen

Gjennomgang av prosjektrapport

Hva er mulig med algoritmen

Hva har vi oppnådd med algoritmen

Diskusjon om det kunne blitt bedre

Hvis hadde valgt annerledes, kunne oppnådd andre ting

diskusjon rundt pluss og minus med hvordan vi kunne oppnådd andre/bedre resultater

Må trenes en ny modell på andre data etter gjennomføring

Hente inn bilde/video snutt fra en reel situasjon

Ideelt sett skulle dette vært med

MÅ Demo med oppdragsgiver

Prosjektrapport: Tilbakemelding gitt på mail, dokument

system som består av : sensor(de) + program(vi) som består av en modell

Vårt handler om program + modell

Dele opp til modell + program

Sign. Dato, navn

28.04.2022 Joachim
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Møteinnkalling for brukertest bacheloroppgave D54-IF1 OA-17

Dato og tid: 05.05.22 kl. 09:00-10:00

Innkaller: Thor Alme Aasheim

Inviterte: Andreas Nordang Seljeset, Joachim William Eriksen Leiros, Per Christian

Engdal(Veileder)

Agenda:

Vi på maskinlæregruppen vil vise frem en prototype av programvaren vi har jobbet på med

hensyn til kravene, og diskutere litt ang. prosjektet.
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Referat fra brukertest bacheloroppgave D54-IF1 OA-17

Dato og tid: 05.05.2022 - 09:00-10:00

Sted: Teams

Til stede: Andreas Nordang Seljeset, Thor Alme Aasheim, Joachim Leiros, Jøran Lovik,

Mohammed adib Aii Abuowda, Truls edvard jørgensen, Stein Joar Hegland, Martin Fodstad

Stølen.

Frafall: Ingen

Brukertest:

Gjennomgang av Yolo5, 5 ulike varianter, RasberryPi ca 1,5 bilde i sekundet,

Gjennomgang av hvordan modellen fungerer,

Kameraet i viltslusen skal funke på 1-20 meter, trenger nye bilder fra hardware gruppen om den

skal kunne brukes etter prosjektet.

Gjennomgang av hvordan programmet fungerer med mqtt og gui, skal være lett å vedlikeholde.

Type bilder modellen vil trenge for videre trening, blider fra vilt-sluse og fra natt.

Test på videoer fra stein joar

Fornøyde med brukertester,

Resultatet er gode, utvikling videre virker lovende, gode funksjoner for bytte av modell, og god

gjenkjenning på svakere hardware

Lag en tabell med resultat av modellen på RPi.

Sign. Dato, navn

05.05.2022 Andreas
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Møteinnkalling for tilbakemeldingsmøte Prosjektrapport bacheloroppgave D54-IF1 OA-18

Dato og tid: 11.05.22 kl 12:00-13:00

Innkaller: Thor Alme Aasheim

Inviterte: Andreas Nordang Seljeset,  Joachim William Eriksen Leiros, Per Christian

Engdal(Veileder)

Agenda:

Tilbakemelding prosjektrapport, visjonsdokument, kravspesifikasjon.
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Referat fra tilbakemeldingsmøte Prosjektrapport bacheloroppgave D54-IF1 OA-18

Dato og tid: 11.05.2022 - 14:00-15:00

Sted: Teams

Til stede: Per Christian Engdal, Andreas Nordang Seljeset, Thor Alme Aasheim, Joachim Leiros

Frafall: Ingen

Ingen spm om støttedokumenter

Sjekke referanseliste/referanse i tekst

Fortid, bruk nåtid/framtid

algoritme/modell bruk av ord

Forord - må med

IKKE - søsterprosjekt, finn navn på prosjektet og bruk dette

Ha med personer under ressurser

Følg mal på systemdokumentasjon

Iterativ AUP, korte iterasjoner i byggefase, “scrum variant”

kanban, iterativ med ulike lengder, første iterasjon til første leveranse av forprosjekt leverte vi ..

inkluderte …

Se over prosjektmetodikk

sekvensdiagram til arkitektur

Sign. Dato, navn

11.05.2022 Andreas
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Møteinnkalling for tilbakemeldingsmøte Prosjekthåndbok bacheloroppgave D54-IF1 OA-19

Dato og tid: 12.05.22 kl. 11:00-12:00

Innkaller: Thor Alme Aasheim

Inviterte: Andreas Nordang Seljeset, Joachim William Eriksen Leiros, Per Christian

Engdal(Veileder)

Agenda:

Diskusjon og tilbakemelding prosjektrapport.
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Referat fra tilbakemeldingsmøte Prosjekthåndbok bacheloroppgave D54-IF1 OA-19

Dato og tid: 12.05.2022 - 11:00-12:00

Sted: Teams

Til stede: Per Christian Engdal, Andreas Nordang Seljeset, Thor Alme Aasheim.

Frafall: Joachim Leiros

Innholdsfortegnelse sjå på overskrifter.

Revisjoner skal vise endringene i aktiviteter om ting har blitt flyttet, forklar endringene ikke

status.

Figurtekster legge til dato

Risikoanalyse, tekst og forklaring før tabellen.

Om der er tid prøv å få timelister like.

Legge til fare på resultater statusrapport 04.04.2022

Sign Dato, navn

12.05.2022 Andreas
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Møteinnkalling for tilbakemeldingsmøte Prosjektrapport bacheloroppgave D54-IF1 OA-20

Dato og tid: 19.05.22 kl. 14:00-15:00

Innkaller: Thor Alme Aasheim

Inviterte: Andreas Nordang Seljeset,  Joachim William Eriksen Leiros, Per Christian

Engdal(Veileder)

Agenda:

Diskusjon og tilbakemelding prosjektrapport.
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Referat fra tilbakemeldingsmøte Prosjektrapport bacheloroppgave D54-IF1 OA-20

Dato og tid: 19.05.2022 - 14:00-15:00

Sted: Teams

Til stede: Per Christian Engdal, Andreas Nordang Seljeset, Thor Alme Aasheim, Joachim Leiros

Frafall: Ingen

Gå gjennom diskusjon og konklusjon, restrukturer.
Les igjennom de første sidene veksling mellom nynorsk og bokmål.
Sign. Dato, navn
19.05.2022 Andreas
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Timeliste

Timeliste for Andreas N. Seljeset, uke 3-24
Fra 31/01/2022 til 16/06/2022

Sum timer 550

UKE Start Slutt Beskrivelse Timer
Sum timer for
uke

3

19/01/2022
12:00

19/01/2022
13:00 Oppstartsmøte 1

820/01/2022
12:00

20/01/2022
12:00 Statusmøte med veileder 1

23/01/2022
12:00

23/01/2022
12:00 Rapport skriving 6

4

27/01/2022
10:00

27/01/2022
16:00 Visjonsdokument 6

11
28/01/2022
10:00

28/01/2022
15:00 Visjonsdokument 5

5

01/02/2022
12:00

01/02/2022
13:00 Statusmøte med veileder 1

19

02/02/2022
10:00

02/02/2022
16:00 Prosjekthandbok 6

04/02/2022
10:00

04/02/2022
16:00 Prosjekthandbok 6

06/02/2022
10:00

06/02/2022
16:00 Visjonsdokument 6

6

08/02/2022
10:00

08/02/2022
16:00 Visjonsdokument 6

22

09/02/2022
10:00

09/02/2022
15:00 Visjonsdokument 5

09/02/2022
19:00

09/02/2022
21:00 Visjonsdokument 2

11/02/2022
11:00

11/02/2022
16:00 Forprosjektrapport 5

13/02/2022
12:00

11/02/2022
16:00 Forprosjektrapport 4

7

14/02/2022
11:00

15/02/2022
15:00 Forprosjektrapport 4

30

15/02/2022
11:00

15/02/2022
15:00

Finne litteratur om
villtpåkjørsler 4

15/02/2022
19:00

15/02/2022
21:00 Visjonsdokument 2

16/02/2022
12:00

16/02/2022
13:00 Statusmøte med veileder 1
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Sum timer 550

UKE Start Slutt Beskrivelse Timer
Sum timer for
uke

16/02/2022
14:00

16/02/2022
16:00 Visjonsdokument 4

18/02/2022
09:00

18/02/2022
18:00 Visjonsdokument 9

20/02/2022
10:00

20/02/2022
16:00 Lese om deep learning 6

8

21/02/2022
10:00

21/02/2022
15:00

Lese om forskjellige ML
modeller 5

24

22/02/2022
11:00

22/02/2022
13:00 Lese om deep learning 2

22/02/2022
19:00

22/02/2022
21:00

Lese om forskjellige ML
modeller 2

24/02/2022
10:00

24/02/2022
13:00 Anskaffe bilder 3

25/02/2022
10:00

25/02/2022
15:00 Behandle bilder 5

25/02/2022
19:00

25/02/2022
20:00 Trene modell 1

27/02/2022
11:00

27/02/2022
19:00 Forprosjektrapport 6

9

01/03/2022
10:00

01/03/2022
16:00 Visjonsdokument 6

25

03/03/2022
12:00

03/03/2022
13:00 Statusmøte med veileder 1

03/03/2022
14:00

03/03/2022
18:00 Prosjekthandbok 4

04/03/2022
10:00

04/03/2022
15:00 Visjonsdokument 5

04/03/2022
18:00

04/03/2022
21:00 Lese meir om yolov5 3

06/03/2022
12:00

06/03/2022
18:00 Forprosjektrapport 6

10

07/03/2022
10:00

07/03/2022
16:00 Visjonsdokument 6

32

08/03/2022
10:00

08/03/2022
14:00 Forprosjektrapport 4

09/03/2022
10:00

09/03/2022
16:00 Kravspesifikasjon 6

11/03/2022
10:00

11/03/2022
15:00 Prosjekthandbok 5

12/03/2022
11:00

13/03/2022
16:00 Kurs python 5

13/03/2022
09:00

16/03/2022
15:00 Kurs python 6
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Sum timer 550

UKE Start Slutt Beskrivelse Timer
Sum timer for
uke

11

14/03/2022
11:00

14/03/2022
15:00 Kurs python 4

32

15/03/2022
11:00

15/02/2022
15:00 kravspesifikasjon 4

16/03/2020
10:00

16/03/2020
16:00 Forprosjektrapport 6

17/03/2022
12:00

17/03/2022
13:00

Status møte med
veileder 1

17/03/2022
09:00

17/02/2022
16:00 Wireframes 7

18/03/2022
09:00

18/03/2022
16:00 Wireframes 7

20/03/2022
15:00

20/03/2022
18:00 Kravspesifikasjon 3

12

21/03/2022
11:00

21/03/2022
16:00 Forprosjektrapport 5

30

22/03/2022
12:00

22/03/2022
16:00 Forprosjektrapport 4

23/03/2022
09:00

23/03/2022
16:00 Forprosjektrapport 7

23/03/2022
19:00

23/03/2022
21:00 Forprosjektrapport 2

25/03/2022
10:00

25/03/2022
16:00 Visjonsdokument 6

27/03/2022
11:00

27/03/2022
17:00 Prosjekthandbok 6

13

28/03/2022
11:00

28/03/2022
15:00 Kravspesifikasjon 4

32

29/03/2022
12:00

29/03/2022
13:00

Status møte med
veileder 1

29/03/2022
13:00

29/03/2022
17:00 Lære python 4

30/03/2022
09:30

30/03/2022
10:30

Felles møte
vilt-deteksjon 1

31/03/2022
10:00

31/03/2022
16:00 Lære python 6

01/04/2022
12:00

01/04/2022
17:00

Behandle og anskaffe
bilder 5

02/04/2022
13:00

02/04/2022
19:00 Programering 6

03/04/2022
11:00

03/04/2022
16:00 Programering 5

14
04/04/2022
10:00

04/04/2022
16:00 Programering 6 34
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Sum timer 550

UKE Start Slutt Beskrivelse Timer
Sum timer for
uke

05/04/2022
09:00

05/04/2022
17:00 Programering 8

06/04/2022
09:00

06/04/2022
13:00 Programering 4

06/04/2022
18:00

06/04/2022
21:00 Programering 3

08/04/2022
10:00

08/04/2022
16:00 Programering 6

10/04/2022
09:00

10/04/2022
16:00 Programering 7

15

11/04/2022
09:00

11/04/2022
16:00 Programering 7

32

12/04/2022
12:00

12/04/2022
13:00

Status møte med
veileder 1

12/04/2022
14:00

12/04/2022
16:00 Programering 2

13/04/2022
09:00

13/04/2022
16:00 Programering 7

14/04/2022
09:00

14/04/2022
15:00 Programering 6

15/04/2022
11:00

15/04/2022
15:00 Programering 4

17/04/2022
11:00

1704/2022
16:00 Programering 5

16

18/04/2022
12:00

18/04/2022
16:00 Programering 4

35

19/04/2022
09:00

19/04/2022
16:00

Prosjekthandbok/progra
mmering 7

20/04/2022
10:00

20/04/2022
16:00 Prosjekthandbok 6

21/04/2022
09:00

21/04/2022
14:00 Forprosjektrapport 5

22/04/2022
11:00

22/04/2022
18:00 Prosjekthandbok 7

24/04/2022
09:00

24/04/2022
15:00 Forprosjektrapport 6

17

25/04/2022
11:00

25/04/2022
17:00 Prosjekthandbok 6

34

26/04/2022
11:00

26/04/2022
16:00 Prosjekthandbok 5

27/04/2022
09:00

27/04/2022
15:00 Forprosjektrapport 6

28/04/2022
09:00

28/04/2022
16:00 Forprosjektrapport 7
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Sum timer 550

UKE Start Slutt Beskrivelse Timer
Sum timer for
uke

29/04/2022
11:00

29/04/2022
17:00 Systemdokumentasjon 5

01/05/2022
10:00

01/05/2022
15:00 Visjonsdokument 5

18

02/05/2022
09:00

02/05/2022
16:00 Forprosjektrapport 7

34

03/05/2022
09:00

03/05/2022
17:00 Forprosjektrapport 8

04/05/2022
09:00

04/05/2022
16:00 Forprosjektrapport 7

05/05/2022
09:00

05/05/2022
17:00

Brukertest +
Forprosjektrapport 7

06/05/2022
09:00

06/05/2022
14:00

Forprosjektrapport +
Prosjekthan. 5

19

09/05/2022
13:00

09/05/2022
16:00 Prosjektrapport 3

34

10/05/2022
10:00

10/05/2022
16:00

Møte veileder +
Prosjektrapport 6

11/05/2022
11:00

11/05/2022
18:00 Prosjektrapport 7

12/05/2022
10:00

12/05/2022
17:00 Prosjektrapport 7

13/05/2022
10:00

13/05/2022
17:00 Prosjektrapport 7

15/05/2022
12:00

15/05/2022
16:00 Prosjektrapport 4

20

16/05/2022
12:00

16/05/2022
12:00 Prosjektrapport 7

43

17/05/2022
12:00

17/05/2022
12:00 Prosjektrapport 7

18/05/2022
12:00

18/05/2022
12:00 Prosjektrapport 7

19/05/2022
13:00

19/05/2022
17:00

Status møte veilleder
+Prosjektrapport 3

20/05/2022
12:00

20/05/2022
12:00 Prosjektrapport 7

21/05/2022
09:00

21/05/2022
15:00 Prosjektrapport 6

22/05/2022
10:00

22/05/2022
16:00 Prosjektrapport 6

21

23/05/2022
10:00

23/05/2022
14:00 Refleksjonsnotat 4

1724/05/2022
09:00

24/05/2022
14:00 Refleksjonsnotat 5
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Sum timer 550

UKE Start Slutt Beskrivelse Timer
Sum timer for
uke

25/05/2022
10:00

25/05/2022
14:00 EXPO-poster 4

26/05/2022
10:00

26/05/2022
14:00 EXPO-poster 4

22

04/06/2022
09:00

04/06/2022
14:00

Forbredelse
presentasjon 5

11
05/06/2022
09:00

05/06/2022
15:00

Forbredelse
presentasjon 6

23

06/06/2022
09:00

06/06/2022
15:00

Forbredelse
presentasjon 4

5
07/06/2022
13:30

07/06/2022
14:30 Presentasjon 1

24

15/06/2022
10:00

15/06/2022
12:00 Forbredelse EXPO 2

6
16/06/2022
10:00

16/06/2022
14:00 EXPO 4

Antall timer totalt 550
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Timeliste for Thor Alme Aasheim
Fra 19/01/2022 til 16/06/2022

Timeliste
: Thor Uke 3-24

Fra 19/01/2022
til 16/06/2022 SUM TIMER 558

UKE START SLUTT BESKRIVELSE TIMER TIMER UKE

3
19/01/2022
09:00

19/01/2022
10:00 Oppstartsmøte 1

20/01/2022
14:00

20/01/2022
15:00 Statusmøte med veileder 1

23/01/2022
10:00

23/01/2022
15:00 Rapportskriving 5 7

4
27/01/2022
10:00

27/01/2022
15:00 Visjonsdokument 5

28/01/2022
10:00

28/01/2022
14:00 Visjonsdokument 4 9

5
01/02/2022
12:00

01/02/2022
13:00 Statusmøte med veileder 1

02/02/2022
10:00

02/02/2022
18:00 Prosjekthandbok 8

04/02/2022
10:00

04/02/2022
15:00 Prosjekthandbok 5

06/02/2022
10:00

06/02/2022
15:00 Visjonsdokument 5 19

6
08/02/2022
10:00

08/02/2022
18:00 Visjonsdokument 8

09/02/2022
10:00

09/02/2022
16:00 Visjonsdokument 6

09/02/2022
17:00

09/02/2022
22:00 Visjonsdokument 5

11/02/2022
11:00

11/02/2022
16:00 Forprosjektrapport 5

13/02/2022
11:00

11/02/2022
16:00 Forprosjektrapport 5 29

7
14/02/2022
11:00

15/02/2022
15:00 Forprosjektrapport 4

15/02/2022
11:00

15/02/2022
18:00

Finne litteratur om
villtpåkjørsler 7

15/02/2022
18:00

15/02/2022
21:00 Visjonsdokument 3

16/02/2022
12:00

16/02/2022
13:00 Statusmøte med veileder 1

16/02/2022
13:00

16/02/2022
18:00 Visjonsdokument 5
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Timeliste
: Thor Uke 3-24

Fra 19/01/2022
til 16/06/2022 SUM TIMER 558

UKE START SLUTT BESKRIVELSE TIMER TIMER UKE

18/02/2022
11:00

18/02/2022
15:00 Visjonsdokument 4

20/02/2022
10:00

20/02/2022
16:00 Lese om deep learning 6 30

8
21/02/2022
10:00

21/02/2022
15:00

Lese om forskjellige ML
modeller 5

22/02/2022
11:00

22/02/2022
17:00 Lese om deep learning 6

22/02/2022
17:00

22/02/2022
22:00

Lese om forskjellige ML
modeller 5

23/02/2022
17:00

22/02/2022
22:00

Lese om forskjellige ML
modeller 5

24/02/2022
10:00

24/02/2022
13:00 Anskaffe bilder 3

24/02/2022
10:00

24/02/2022
12:00 Behandle bilder 2

25/02/2022
10:00

25/02/2022
18:00 Behandle bilder 8

25/02/2022
18:00

25/02/2022
23:00 Trene modell 5

27/02/2022
10:00

27/02/2022
18:00 Forprosjektrapport 8 47

9
01/03/2022
10:00

01/03/2022
16:00 Visjonsdokument 6

01/03/2022
18:00

01/03/2022
20:00 Visjonsdokument 2

03/03/2022
12:00

03/03/2022
13:00 Statusmøte med veileder 1

03/03/2022
13:00

03/03/2022
20:00 Prosjekthandbok 7

04/03/2022
10:00

04/03/2022
15:00 Visjonsdokument 5

04/03/2022
15:00

04/03/2022
18:00 Lese meir om yolov5 3

05/03/2022
11:00

05/03/2022
16:00 Lese meir om yolov5 5

06/03/2022
12:00

06/03/2022
18:00 Forprosjektrapport 6 35

10
07/03/2022
10:00

07/03/2022
15:00 Visjonsdokument 5
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Timeliste
: Thor Uke 3-24

Fra 19/01/2022
til 16/06/2022 SUM TIMER 558

UKE START SLUTT BESKRIVELSE TIMER TIMER UKE

08/03/2022
11:00

08/03/2022
17:00 Forprosjektrapport 6

09/03/2022
10:00

09/03/2022
15:00 Kravspesifikasjon 5

11/03/2022
10:00

11/03/2022
16:00 Prosjekthandbok 6

13/03/2022
11:00

13/03/2022
16:00 Lære python 5

13/03/2022
17:00

16/03/2022
22:00 Lære python 5 32

11
14/03/2022
10:00

14/03/2022
12:00 Lære python 2

15/03/2022
11:00

15/02/2022
14:00 kravspesifikasjon 3

16/03/2020
10:00

16/03/2020
16:00 Forprosjektrapport 6

17/03/2022
12:00

17/03/2022
13:00

Status møte med
veileder 1

17/03/2022
13:00

17/02/2022
21:00 Modellere gui 8

18/03/2022
10:00

18/03/2022
18:00 Modellere gui 8

20/03/2022
12:00

20/03/2022
18:00 Kravspesifikasjon 6 34

12
21/03/2022
11:00

21/03/2022
16:00 Forprosjektrapport 5

22/03/2022
10:00

22/03/2022
16:00 Forprosjektrapport 6

23/03/2022
11:00

23/03/2022
16:00 Forprosjektrapport 5

23/03/2022
17:00

23/03/2022
21:00 Forprosjektrapport 4

25/03/2022
11:00

25/03/2022
16:00 Visjonsdokument 5

27/03/2022
12:00

27/03/2022
18:00 Prosjekthandbok 6 31

13
28/03/2022
11:00

28/03/2022
13:00 Kravspesifikasjon 2

29/03/2022
12:00

29/03/2022
13:00

Status møte med
veileder 1
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Timeliste
: Thor Uke 3-24

Fra 19/01/2022
til 16/06/2022 SUM TIMER 558

UKE START SLUTT BESKRIVELSE TIMER TIMER UKE

29/03/2022
14:00

29/03/2022
17:00 Lære python 3

30/03/2022
09:30

30/03/2022
10:30

Felles møte
vilt-deteksjon 1

30/03/2022
10:30

30/03/2022
15:30 Lære python 5

31/03/2022
10:00

31/03/2022
16:00 Lære python 6

01/04/2022
10:00

01/04/2022
12:00 Anskaffe bilder 2

01/04/2022
13:00

01/04/2022
20:00 Behandle bilder 7

02/04/2022
10:00

02/04/2022
12:00 Trene modell 2

02/04/2022
12:00

02/04/2022
16:00 Programmering 4

03/04/2022
11:00

03/04/2022
16:00 Programmering 5 33

14
04/04/2022
12:00

04/04/2022
16:00 Programmering 4

05/04/2022
10:00

05/04/2022
15:00 Programmering 5

06/04/2022
11:00

06/04/2022
15:00 Programmering 4

06/04/2022
17:00

06/04/2022
21:00 Programmering 4

08/04/2022
10:00

08/04/2022
15:00 Programmering 5

09/04/2022
11:00

09/04/2022
17:00 Programmering 6

10/04/2022
13:00

10/04/2022
16:00 Testing 3

10/04/2022
17:00

10/04/2022
21:00 Testing 4 35

15
11/04/2022
11:00

11/04/2022
14:00 Testing 3

12/04/2022
12:00

12/04/2022
13:00

Status møte med
veileder 1

12/04/2022
13:00

12/04/2022
18:00 Forprosjektrapport 5
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Timeliste
: Thor Uke 3-24

Fra 19/01/2022
til 16/06/2022 SUM TIMER 558

UKE START SLUTT BESKRIVELSE TIMER TIMER UKE

13/04/2022
10:00

13/04/2022
16:00 Forprosjektrapport 6

14/04/2022
10:00

14/04/2022
16:00 Forprosjektrapport 6

15/04/2022
10:00

15/04/2022
16:00 Programering 6 27

16
18/04/2022
10:00

18/04/2022
15:00 Programering 5

19/04/2022
10:00

19/04/2022
13:00 Prosjekthandbok 3

20/04/2022
10:00

20/04/2022
13:00 Prosjekthandbok 3

21/04/2022
11:00

21/04/2022
18:00 Forprosjektrapport 7

22/04/2022
11:00

22/04/2022
15:00 Prosjekthandbok 4

23/04/2022
10:00

23/04/2022
15:00 Forprosjektrapport 5

24/04/2022
10:00

24/04/2022
16:00 Forprosjektrapport 6 33

17
25/04/2022
11:00

25/04/2022
18:00 Forprosjektrapport 7

26/04/2022
09:00

26/04/2022
12:00 Prosjekthandbok 3

26/04/2022
12:00

26/04/2022
18:00

Statusmøte med
Veil./Prosjekthåndbok 6

27/04/2022
10:00

27/04/2022
16:00 Forprosjektrapport 6

30/04/2022
11:00

30/04/2022
18:00 Prosjekthåndbok 7

01/05/2022
10:00

01/05/2022
12:00

Prosjekthandbok/Forprosj
ektrapport 2 31

18
02/05/2022
11:00

02/05/2022
14:00 Forprosjektrapport 3

03/05/2022
09:00

03/05/2022
12:00 Forprosjektrapport 3

04/05/2022
11:00

04/05/2022
14:00 Forprosjektrapport 3

05/05/2022
09:00

05/05/2022
17:00

Forprosjektrapport/Bruker
test 8

61



Timeliste
: Thor Uke 3-24

Fra 19/01/2022
til 16/06/2022 SUM TIMER 558

UKE START SLUTT BESKRIVELSE TIMER TIMER UKE

05/05/2022
19:00

05/05/2022
22:00

Forprosjektrapport/Prosje
kthandbok 3

06/05/2022
09:00

06/05/2022
14:00

Forprosjektrapport/Prosje
kthandbok 5 25

19
09/05/2022
11:00

09/05/2022
17:00

Støttedokument/Prosjekt
rapport 5

10/05/2022
11:00

10/05/2022
12:00 Prosjektrapport 1

11/05/2022
10:00

11/05/2022
14:00

Støttedokument/Prosjekt
rapport 4

12/05/2022
10:00

12/05/2022
14:00

Støttedokument/Prosjekt
rapport 4

13/05/2022
12:00

13/05/2022
18:00 Prosjektrapport 6

14/05/2022
10:00

14/05/2022
16:00 Prosjektrapport 6

15/05/2022
10:00

15/05/2022
13:00 Prosjektrapport 3 29

20
16/05/2022
10:00

16/05/2022
15:00 Prosjektrapport 5

17/05/2022
10:00

17/05/2022
12:00

Støttedokument/Prosjekt
rapport 2

18/05/2022
09:00

18/05/2022
15:00

Støttedokument/Prosjekt
rapport 6

19/05/2022
12:00

19/05/2022
18:00

Støttedokument/Prosjekt
rapport 6

20/05/2022
12:00

20/05/2022
14:00

Støttedokument/Prosjekt
rapport 2

21/05/2022
11:00

21/05/2022
16:00

Støttedokument/Prosjekt
rapport 5

22/05/2022
10:00

22/05/2022
13:00

Støttedokument/Prosjekt
rapport 3 29

21
23/05/2022
10:00

23/05/2022
14:00 Refleksjonsnotat 4

24/05/2022
10:00

24/05/2022
15:00 Refleksjonsnotat 5

25/05/2022
10:00

25/05/2022
14:00 EXPO-Poster 4

26/05/2022
10:00

26/05/2022
14:00 EXPO-Poster 4 17
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Timeliste
: Thor Uke 3-24

Fra 19/01/2022
til 16/06/2022 SUM TIMER 558

UKE START SLUTT BESKRIVELSE TIMER TIMER UKE

22
04/06/2022
10:00

04/06/2022
14:00

Forberedelse
presentasjon 4

05/06/2022
10:00

05/06/2022
15:00

Forberedelse
presentasjon 5 9

23
06/06/2022
10:00

06/06/2022
15:00

Forberedelse
presentasjon 5

07/06/2022
13:30

07/06/2022
14:30 Presentasjon 1 6

24
15/06/2022
10:00

15/06/2022
12:00 Forberedelse EXPO 2

16/06/2022
10:00

16/06/2022
14:00 EXPO Førde 4 6

Totalt 558
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Timeliste for Joachim Leiros, uke 3-24
Fra 19/01/2022 til 16/06/2022

Uke 3-24, 31/01 -
16/06 Timeliste: Joachim Leiros

Uke Dato Beskrivelse Start Slutt
Antall
timer Timer per uke

3
19/01/2022 Oppstartsmøte 09:00 10:00 1

720/01/2022 Statusmøte med veileder 14:30 15:00 1

23/01/2022 Rapport skrivning 10:00 15:00 5

4 27/01/2022 Visjonsdokument 09:00 15:00 6
10

28/01/2022 Visjonsdokument 11:00 15:00 4

5

01/02/2022 Statusmøte med veileder 12:00 13:00 1

33

02/02/2022 Prosjekthåndbok itr 1. 10:00 15:00 5

03/02/2022 Prosjekthåndbok itr 1. 09:00 13:00 4

04/02/2022 Prosjekthåndbok itr 1. 09:00 16:00 7

05/02/2022 Visjonsdokument itr 1. 10:00 17:00 8

06/02/2022 Visjonsdokument itr 1. 08:00 16:00 8

6

08/02/2022 Visjonsdokument itr 1. 10:00 16:00 6

31

09/02/2022 Visjonsdokument itr 1. 09:00 13:00 4

11/02/2022 Forprosjektrapport itr 1. 08:00 15:00 8

12/02/2022
Forprosjektrapport itr 1. /
Litteratursøk 10:00 15:00

5

13/02/2022
Forprosjektrapport itr 1. /
Litteratursøk 10:00 18:00

8

7

14/02/2022 Forprosjektrapport itr 1. 11:00 18:00 7

29

15/02/2022 Visjonsdokument itr 1. 08:00 12:00 4

16/02/2022 Statusmøte med veilder 12:00 13:00 1

17/02/2022 Framdriftsplan itr 1. 12:00 15:00 3

18/02/2022 Litteratursøk 09:00 14:00 5

19/02/2022 Litteratursøk 08:00 14:00 6

20/02/2022 Visjonsdokument itr 1. 10:00 13:00 3

8

23/02/2022
Forprosjektrapport itr 1. /
Litteratursøk 14:00 16:00

2

29
24/02/2022

Visjonsdokument itr 2. /
Litteratursøk 11:00 15:00

4

25/02/2022

Forprosjektrapport itr 1. /
Visjonsdokument Itr 2. /
Prosjekthåndbok Itr 2. 09:00 17:00

8
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Uke 3-24, 31/01 -
16/06 Timeliste: Joachim Leiros

Uke Dato Beskrivelse Start Slutt
Antall
timer Timer per uke

26/02/2022

Forprosjektrapport itr 1. /
Visjonsdokument Itr 2. /
Prosjekthåndbok Itr 2. 09:00 16:00

7

27/02/2022

Forprosjektrapport itr 1. /
Visjonsdokument Itr 2. /
Prosjekthåndbok Itr 2. 09:00 17:00

8

9

28/02/2022 Kravspesifikasjon 11:00 16:00 5

1303/03/2022
Oppdatering etter statusmøte med
veileder 13:00 14:00

1

05/03/2022 Wireframe 09:00 12:00 3

06/03/2022
Kravspesifikasjon itr 1. /
Forprosjektrapport itr 2. 18:00 22:00

4

10

07/03/2022 Risikoanalyse 10:00 15:00 5

34

08/03/2022
Visjonsdokument itr 3. /
Forprosjektrapport itr 2. 09:00 16:00

7

09/03/2022
Kravspesifikasjon itr 1. /
Forprosjektrapport itr 2. 08:00 16:00

8

10/03/2022 Forprosjektrapport itr 2. 10:00 16:00 6

11/03/2022 Forprosjektrapport itr 2. 10:00 13:00 3

12/03/2022 Evalueringsplan 10:00 15:00 5

11

14/03/2022 Forprosjekts presentasjon 10:00 14:00 4

32

15/03/2022 Forprosjekts presentasjon 10:00 15:00 5

17/03/2022
Kurs Pythoin / Statusmøte med
veileder 10:00 15:00

5

18/03/2022 Modellering 09:00 15:00 6

19/03/2022 Kravspesifikasjon 10:00 15:00 5

20/03/2022 Kravspesifikasjon 11:00 18:00 7

12

23/03/2022 Kurs Python 12:00 18:00 6

2725/03/2022 Visjonsdokument itr 3. 12:00 18:00 6

26/03/2022 Visjonsdokument itr 3. 10:00 16:00 6

27/03/2022 Prosjekthåndbok itr 3. 09:00 18:00 9

13

29/03/2022 Statusmøte med veileder 12:00 13:00 1

34
30/03/2022 Kurs Python / Fellesmøte 09:00 15:00 6

31/03/2022 Kurs Python 09:00 16:00 7

01/04/2022 Kurs Python (Tkinter) 09:00 16:00 7

02/04/2022 Kurs Python (Tkinter) 09:00 13:00 4
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Uke 3-24, 31/01 -
16/06 Timeliste: Joachim Leiros

Uke Dato Beskrivelse Start Slutt
Antall
timer Timer per uke

03/04/2022 Programmering 09:00 18:00 9

14

04/04/2022 Programmering 08:00 17:00 9

55

05/04/2022 Programmering 08:30 16:30 8

06/04/2022 Programmering 09:00 19:00 12

07/04/2022 Programmering 10:00 14:00 4

08/04/2022 Programmering 11:00 18:00 7

09/04/2022 Programmering 09:00 16:00 7

10/04/2022 Programmering 09:00 17:00 8

15

12/04/2022
Programmering / Statusmøte med
veileder 09:00 15:00

6

38
13/04/2022 Programmering 10:00 18:00 10

14/04/2022 Programmering 09:00 17:00 9

15/04/2022 Programmering 08:00 15:00 7

17/04/2022 Programmering 10:00 16:00 6

16

18/04/2022 Programmering 09:00 18:00 9

52

19/04/2022 Programmering / Hente inn bilder 09:00 17:00 8

20/04/2022 Programmering / Hente inn bilder 09:00 16:00 7

21/04/2022 Programmering 09:00 17:00 8

22/04/2022 Programmering/Prosjekthåndbok 08:00 16:00 8

23/04/2022 Programmering 09:00 16:00 7

24/04/2022 Programmering 09:00 14:00 5

17

25/04/2022 Programmering/Prosjektrapport 09:00 17:00 8

49

26/04/2022 Programmering 09:00 16:00 7

27/04/2022 Programmering 09:00 16:00 7

28/04/2022
Programmering/Systemdokumetna
sjon 08:00 17:00 9

29/04/2022 Systemdokumentasjon 08:00 15:00 7

30/04/2022 Systemdokumentasjon 09:00 16:00 6

01/05/2022 Systemdokumentasjon 10:00 15:00 5

18

02/05/2022 Systemdokumentasjon 09:00 17:00 8

34

03/05/2022 Systemdokumentasjon 10:00 14:00 4

04/05/2022
Systemdokumentasjon,
forberedelse til demo 10:00 13:00 3

05/05/2022
Prosjektrapport, demo
m/oppdragsgiver 08:00 16:00 8

06/05/2022 Prosjektrapport 08:00 14:00 6
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Uke 3-24, 31/01 -
16/06 Timeliste: Joachim Leiros

Uke Dato Beskrivelse Start Slutt
Antall
timer Timer per uke

08/05/2022 Systemdokumentasjon 10:00 15:00 5

19

09/05/2022
Systemdokumentasjon og
Prosjektrapport 10:00 14:00 4

42

10/05/2022
Systemdokumentasjon og
Prosjektrapport 09:00 17:00 7

11/05/2022 Prosjektrapport 09:00 16:00 6

12/05/2022
Systemdokumentasjon og
Prosjektrapport 09:00 15:00 6

13/05/2022 Prosjektrapport 10:00 15:00 5

14/05/2022 Prosjektrapport 09:00 16:00 7

15/05/2022 Prosjektrapport 10:00 17:00 7

20

16/05/2022 Prosjektrapport 09:00 14:00 5

38
18/05/2022 Prosjektrapport 09:00 18:00 9

19/05/2022 Prosjektrapport 08:00 16:00 8

20/05/2022 Korrektur 10:00 15:00 5

21/05/2022 Prosjektrapport 09:00 16:00 6

22/05/2022 Korrektur, endelig innlevering 09:00 14:00 5

21
23/05/2022 Refleksjonsnotat 10:00 14:00 4

1724/05/2022 Refleksjonsnotat 09:00 14:00 5

25/05/2022 EXPO-Poster 10:00 14:00 4

26/05/2022 EXPO-Poster 10:00 14:00 4

22 04/06/2022 Forberedelse presentasjon 09:00 14:00 5 1105/06/2022 Forberedelse presentasjon 09:00 15:00 6

23 06/06/2022 Forberedelse presentasjon 10:00 14:00 4 507/06/2022 Presentasjon 13:30 14:30 1

24 15/06/2022 Forberedelse EXPO 10:00 12:00 2 616/06/2022 EXPO Førde 10:00 14:00 4

Totalt antall timer: 626
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Statusrapporter

(Periode: Uke nr.:3-8)
28.01.2022

Fargekode OK Fare Krise

Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid

D54

Gjennomført: Referater fra møter, iterasjon 1. av visjonsdokument og prosjekthåndbok,
undersøkt modeller.
Problemer: Ingen
Tiltak: Ingen
Oppgaver neste periode: Oppfølging av statusmøte, skrive møtereferat. Videre skriving av
rapport. Se aktuelle modeller for maskinlæring systemet. Innkalling til neste statusmøte

Resultat for periode: Arbeidet på visjonsdokument og prosjekthåndbok.
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(Periode: Uke nr.:8-10)
27.02.2022

Fargekode OK Fare Krise

Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid

D54

Gjennomført: Referater fra møter, iterasjon 2. av visjonsdokument og prosjekthåndbok,

forprosjektrapport. Undersøkt modeller. Møteinnkallinger.

Problemer: Under forventet tidsbruk, ligger bak skjema.

Tiltak: Bruke mer tid på rapporten. Sette av mer tid for å ta igjen de “tapte” timene.

Oppgaver neste periode: Oppfølging av statusmøte, skrive referat. Videre skriving av rapport. Se
på aktuelle modeller for maskinlærings systemet. Oppstartet utvikling av modell. Se på
dokumentasjon om deep learning.

Resultat for periode: Gruppen bruker fortsatt tid på å hente inn igjen timene.

69



(Periode: Uke nr.:10-14)

12.03.2022

Fargekode OK Fare Krise

D54
Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid

Gjennomført: Referater fra møter, iterasjon 3. av visjonsdokument og prosjekthåndbok og
forprosjektsrapport.
Problemer: Sykdom.
Tiltak: Andre medlemmer må ta over litt for å dekke fravær.
Oppgaver neste periode: Oppstart utvikling av modell, oppfølging av statusmøte, skrive referat.
Videre skriving av rapport.

Resultat for periode: Gruppen klarte å opparbeide en del av den mistet tiden ved å øke innsatsen.
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(Periode: Uke nr.:14-16)

04.04.2022

Fargekode OK Fare Krise

D54
Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid

Gjennomført: Møteinnkallinger, jobbet på Prosjekthåndbok, Visjonsdokument, forprosjekt,
trenet modell og eksportert forhåndstrent modell. Har laget brukergrensesnitt til den trente
modellen.
Problemer: Mangel på treningsdata
Tiltak: Forsøke å finne datasett som inneholder bilder av hjortevilt,få bilder av hjortevilt fra
privatpersoner, eller søke på nett og laste ned enkeltbilder. Alternativt, kan manglende
treningsdata settes som en begrensing for prosjektet.
Oppgaver neste periode: Oppdatere rapporter/dokument og samle bilder. Undersøke MQTT og
lage enkelte GUI funksjoner. Måle presisjon av modell for videre evaluering.

Resultat for periode: Skaffet bilder til trening av modellen. Noen bilder ble duplisert og vendt om
for å få større treningssett på de begrensede bildene som var tilgjenglige. Deretter ble bildene
markert, og gjort klar til trening. Enkelte bilder ble ikke ‘godtatt’ av modellen og kunne ikke bli
brukt til trening. Den ferdigtrente modellen ble eksportert til videre bruk.
Begynt på koding av brukergrensesnitt, laget til slik at deep learning modellen blir brukt på
inndata som programmet får, dette kan være mp4 filer, bilder, eller videoer direkte fra et kamera.
Laget et eget eget video display og varslingssystem for gui-et, der inndata som modellen
analyserer også blir vist og varslet på.
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18.04.2022
(Periode: Uke nr.: 16-18)

Fargekode OK Fare Krise

D54
Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid

Gjennomført: Laget systemdokumentasjon, oppdatert prosjekthåndbok/prosjektrapport og
fullført programsystem.
Problemer: Manglet systemdokumentasjon.
Tiltak: Gruppen måtte gruppen bruke ekstra tid på å lage systemdokumentasjon.
Oppgaver neste periode: Videre arbeid på prosjektrapport og brukertester

Resultat for periode: Gruppen har testet de forskjellige variantene av YOLO- algoritmen og sett på
ytelse og treffsikkerhet. Programsystemet har blitt fullført og det har blitt gjennomført brukertest
hvor to videoer ble testet.
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02.05.2022
(Periode: Uke nr.: 18-20)

Fargekode OK Fare Krise

D54
Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid

Gjennomført: Oppdater systemdokumentasjon, oppdatert prosjekthåndbok/prosjektrapport,
oppdatert visjonsdokument, oppdater kravspesifikasjoner og gjennomført brukertester.
Problemer: Sent i gang med brukertester.
Tiltak: Gruppen måtte samle inn alle oppdragsgivere for å data/videoer for å teste systemet.
Oppgaver neste periode: Feridg gjøre prosjektrapport, flere brukertester.

Resultat for periode: Gruppen har jobbet videre på rapporten og utført brukertester med
oppdragsgiver.
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16.05.2022
(Periode: Uke nr.: 20-21)

Fargekode OK Fare Krise

D54
Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid

Gjennomført: Ferdiggjort rapport og støttedokument, fullført brukertester.
Problemer: Ingen
Tiltak: Ingen
Oppgaver neste periode: Expo, presentasjon.
Resultat for periode: Gruppen har jobbet seg ferdig med rapporten og brukertester.
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16.05.2022
(Periode: Uke nr.: 21-24)

Fargekode OK Fare Krise

D54
Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid

Gjennomført: Expo, presentasjon.
Problemer: Ingen
Tiltak: Ingen
Oppgaver neste periode: Ingen.
Resultat for periode: Gruppen har fullført expo og presentasjon .

75


