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1 FRAMDRIFTSPLAN 

Versjon 1.0 av GANNT diagram (28.02.2022). 

 
 

Versjon 2.0 av GANNT diagram (14.03.2022). 

 
 

Versjon 2.1 av GANNT diagram (22.03.2022). 
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Versjon 2.2 av GANNT diagram (19.04.2022). 

 
 

Versjon 2.3 av GANNT diagram (16.05.2022). 

 
 

Versjon 2.4 av GANNT diagram (22.05.2022). 
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2 RISIKOANALYSE 

 
 

Versjon 1.0, Tabell 1 (28.01.2022). 

 
 Hendelse/Risiko Årsak Sannsynligh

et 
Konsekvens Risikopro

dukt 
Tiltak 

1 Applikasjonen blir 
ikke tatt i bruk. 

Ineffektiv og 
utilstrekkelig 

funksjonalitet. 

Middels(3) Høy(4) 12 Overholde tidsfrister og allokere nok 

ressurser på prosjektet. 

Bruke god tid på planlegging og 
kartlegging i forkant. 

2 Applikasjonen blir 
ikke ferdig. 

Ikke nok 

ressurser 

og/eller 
ikke gode 

nok 

ressurser. 

 

Høy(4) Høy(4) 16 Overholde tidsfrister og allokere nok 

ressurser på prosjektet. 

Bruke god tid på planlegging og 
kartlegging i forkant. 

3 Misbruk av 
personinformasjon. 

Ikke god nok 
sikkerhet 

rundt 
personvern. 

Middels(3) Svært høy(5) 15 Sikre at applikasjonen følger compliance 
for personvern og annen sikkerhet. 

4 Feil/bugs i 
applikasjonen etter 

utrulling. 

Ikke god nok 
testing/bruker

testing. 

Høy(4) Høy(4) 16 God nok tid og nok ressurser på testing og 
brukertesting. 

Tabell 1 - Risikoanalyse v1.0 
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Versjon 2.0, Tabell 2 (11.03.2022). 

 
 Hendelse/Risiko Årsak Sannsynligh

et 
Konsekvens Risikopro

dukt 
Tiltak 

1 Applikasjonen blir 
ikke tatt i bruk 

Ineffektiv og 
utilstrekkelig 
funksjonalitet 

Middels(3) Høy(4) 12 Overholde tidsfrister og allokere nok 

ressurser på prosjektet. 

Bruke god tid på planlegging og 
kartlegging i forkant. 

2 Applikasjonen blir 
ikke ferdig 

Ikke nok 

ressurser 

og/eller 
ikke gode 

nok 
ressurser 

 

Høy(4) Høy(4) 16 Overholde tidsfrister og allokere nok 

ressurser på prosjektet. 

Bruke god tid på planlegging og 
kartlegging i forkant. 

3 Misbruk av 
personinformasjon 

Ikke god nok 
sikkerhet 

rundt 
personvern 

Middels(3) Svært høy(5) 15 Sikre at applikasjonen følger compliance 
for personvern og annen sikkerhet. 

4 Feil/bugs i 
applikasjonen etter 

utrulling 

Ikke god nok 
testing/bruker

testing 

Høy(4) Høy(4) 16 God nok tid og nok ressurser på testing og 
brukertesting. 

5 Sammenligning av 
produkter 

vanskelig å 
gjennomføre 

Ikke konkret 
nok hvordan 

sammenlignin
gen skal 

gjennomføres 

Middels(4) Svært høy(5) 15 Konkretisere og tenke godt gjennom 
sammenligningsgrunnlaget på forhånd. 

Sette av nok tid til sammenligning og 
analyse av hvert enkelt produkt. 

6 Produktene som 
skal sammenlignes 

er for like 

Produktene er 
så like at 

sammenlignin
gen gir lite 
resultater 

Svært 
høy(5) 

Svært høy(5) 25 Utviklingen av begge produktene skal være 
isolert for det andre teamet for å forsøke å 
unngå dette. Naturligvis vil oppgavens art 
gi like produkt, men på grunn av forskjellig 

teknologi kan de være ulike på andre 
punkter. 

7 For lite å 
sammenligne 

Det er ikke 
nok å skrive 

om/undersøk
e for å få en 

god 
sammenlignin

g 

Middels(3) Svært høy(5) 15 På forhånd definere nok 
sammenligningsmateriell og heller spisse 
det mer inn senere hvis teamet ser at det 

blir for mye å skrive om. 
Se bredt på alle aspekter ved utvikling og 

produkt. 

8 Tekniske problemer Tekniske 
problemer 

som 
utsetter/stopp

er utvikling 

Middels(3) Høy(4) 12 Starte i god tid med oppsett og utvikling 
for å ta høyde for disse problemene. 

Spørre raskt om hjelp ved behov. 

9 Sykdom Noen blir syke 
over lengre 

tid/utilgjengel
ig 

Middels(3) Lav(2) 2 Fordele oppgaver godt, samtidig som hver 
enkelt på teamet har god kontroll på hva 
den andre parten holder på med grunnet 

teamets størrelse. 
Hvis en blir utilgjengelig tar den andre over 

arbeidsoppgaver i den perioden. 

Tabell 2 - Risikoanalyse v2.0 
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3 MØTEINNKALLINGER OG REFERATER 

 

 

Innkalling til møte: OA-4 Bacheloroppgave 

Tidspunkt/sted: Fredag 14.01.22 kl 12:00 – 13.00, Digitalt grupperom 

Følgende personer innkalles: 
 

Ivar Kvalsund Gjuvsland  

Iselin Thorsen Nilsen 

Håkon Roald (Oppdragsgiver) 

Adrian Rutle (Veileder) 

Agenda: 

Sak nr 01/2022 Presentasjon av prosjekt 

Sak nr 02/2022 Eierforhold resultat 

Sak nr 03/2022 Konfidensialitetshensyn 

Sak nr 04/2022 Spørsmål og oppklaring ifht prosjektet 

Sak nr 05/2022 Møtefrekvens, neste møte? 

Sak nr 06/2022 Praktisk og eventuelt andre tema 

 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13.00 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

 

Mvh 

Iselin og Ivar        Bergen 11.01.22 
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Referat fra møte: OA-4 Bacheloroppgave 
Dato og tid:14.01.22 kl 12:00-13:00 

Sted: Digital møterom 

Til stede: Ivar, Iselin, Håkon(Oppdragsgiver), Adrian(Veileder) 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Ivar Kvalsund Gjuvsland 

 

Sak nr 1/2022 – Presentasjon av prosjekt 

Håkon prater generelt om prosjektet og hva oppgaven går ut på. 
 

Sak nr 2/2022 - Eierforhold resultat 

Fana Sparebank skal ha eierskap til produktet. Dette er ikke en løsning som skal generere noen 

inntekter. 

 

Sak nr 03/2022 – Konfidensialitetshensyn 

Fana Sparebank kan velge om de ikke vil at rapporten og/eller kildekoden skal offentliggjøres. 

Dette skal de ta til vurdering. 

Dette må tas videre med Håkon og FSB om hva vi gjør angående eierskap og offentliggjøring av 

de forskjellige delene av oppgaven. 

Må følge FSB sine compliance hensyn og rutiner for kodehåndtering. 

 

Sak nr 04/2022 - Spørsmål og oppklaring ifht prosjektet 

Litteratur kan være fordelaktig å bruke i begynnelsen (hvis vi støtter på problemer). 

Vi kan egentlig velge selv om vi vil at det skal være en mer teoretisk eller utviklings oppgave. 

Dette må vi se på i forhold til kildebruk/litteratur. Dette tar Iselin og Ivar videre internt mellom 

oss. 

Gå inn på kundegruppe og hvorfor domene er viktig; refleksjoner, fargebruk, tekst. 

I prosjektrapport skrive om metodikk, rutiner, prosess, kriterier, og design. 

Eksempel: «Azure bruker vi fordi... Hva er det og hvorfor bruker vi det?» 

 

Dokumentasjon – Brukermanual og utviklermanual (admin?) 

Visjonsdokument – hvem skal kunne gjøre hva? 

Evaluering – plan for evaluering og brukerevaluering 

Testing – testing av programmet sin tekniske funksjonalitet 

 

Sak nr 05/2022 - Møtefrekvens, neste møte? 

Iselin og Ivar avtaler fast tid med Adrian ved et senere tidspunkt. Møter hvor Håkon er involvert 

blir tatt ved behov. Det er ikke alltid nødvendig at han er med, da Iselin og Ivar holder dialogen 

med han hyppig ellers. 
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Sak nr 06/2022 - Praktisk og eventuelt andre tema 

Vi må skrive kontrakt med Fana Sparebank angående konfidensialitetshensyn. 

Fana sparebank må eventuelt skrive under på rettleiing.  

Skrive referater fra alle type møter. 

Arbeidsplass for Iselin og Ivar er ok. 

 

14.01.2022,  

Iselin Thorsen Nilsen, Ivar Kvalsund Gjuvsland 
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Innkalling til internt møte 

Tidspunkt/sted: Søndag 16.01.22 kl 11:30 – 12:00, Digitalt grupperom 

Følgende personer innkalles: 
 

Ivar Kvalsund Gjuvsland  

Iselin Thorsen Nilsen 

Agenda: 

Sak nr 01/2022 Teoretisk/praktisk oppgave? 

Sak nr 02/2022 Annet 

 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 12.00 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme. 

 

Mvh 

Iselin        Bergen 11.01.22 

 

 

Referat fra internt møte 
Dato og tid: 16.01.22 kl 11:30-12:10 

Sted: Digital møterom 

Til stede: Ivar, Iselin 

 

Sak nr 1/2022 - Teoretisk/praktisk oppgave? 

Vi diskuterer for og i mot teoretisk versus praktisk/utviklings oppgave. Vi lander på at en praktisk 

oppgave er i vår beste interesse. Dette skal vi ta videre med Adrian og FSB.  

Sak nr 2/2022 - Annet 

Tenkte felles bachelor arbeidsintervaller fremover: 

Tirsdag: 09:00-12:00 

Onsdag: 09:00-12:00 

Torsdag: 12:00-15:00 

 

16.01.2022,  

Iselin Thorsen Nilsen, Ivar Kvalsund Gjuvsland 
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Innkalling til møte: OA-5 Statusmøte med HVL-veileder 

Tidspunkt/sted: Mandag 17.01.22 kl 14:00 – 14:30, Digitalt grupperom 

Følgende personer innkalles: 
 

Ivar Kvalsund Gjuvsland  

Iselin Thorsen Nilsen 

Adrian Rutle (Veileder) 

Agenda: 

Sak nr 01/2022 Gjennomgang av møtet med oppdragsgiver 

Sak nr 02/2022 Møtefrekvens for veiledermøter 

Sak nr 03/2022 Teoretisk/utviklings oppgave 

Sak nr 04/2022 Eventuelt og annet 

 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 14:30 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme. 

 

Mvh 

Iselin        Bergen 16.01.22 
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Referat fra møte: OA-5 Statusmøte med HVL-veileder 
Dato og tid: 17.01.22 kl 14:00-14:30 

Sted: Digital møterom 

Til stede: Ivar, Iselin og Adrian (Veileder) 

 

Sak nr 1/2022 - Gjennomgang av møtet med oppdragsgiver 

Dette var ok. Ingenting å tilføye. 

Sak nr 2/2022 - Møtefrekvens for veiledermøter 

Vi blir enige om onsdager 09:15 - 10:00. Vi skal heller kansellere møtet hvis det ikke er 

nødvendig for den kommende uken. 

Sak nr 3/2022 - Teoretisk/utviklings oppgave 

Adrian er enig i at en praktisk oppgave vil fungere greit. Vi tar dette videre med Håkon for å høre 

om han har noen innvendinger og kommer tilbake til Adrian med det. 

Det er fordelingen som er i fokus her, så det vitenskapelige skal fortsatt være en del av oppgaven. 

Sak nr 4/2022 - Eventuelt og annet 

Adrian anbefaler å se på malene tidlig, samt sensorveiledning. 

Ivar spør om tips for høy karakter: 

• Brukerevaluering (veldig viktig) skrive om dette (hva, hvorfor?) – litteratur 

• Dokumentasjon av prosess – hvor ryddig det er, hva vi skriver om, hvor godt vi klarer å 

beskrive prosess og teknologi (litteratur) 

• Skrive rundt avgjørelser (konkurrenter, relatert teknologi) 

• Vitenskapelige artikler (sammenligning av teknologier) 

• Domenekunnskap (brukergruppe, fokus til applikasjon, adaptiv læring) 

Adrian ber oss om å vurdere Latex for dokumentprosesser.  

17.01.2022,  

Iselin Thorsen Nilsen, Ivar Kvalsund Gjuvsland 
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Innkalling til statusmøte med FSB 

Tidspunkt/sted: Mandag 24.01.22 kl 14:30 – 15:30, Digitalt møterom 

Følgende personer innkalles: 

Ivar Kvalsund Gjuvsland  

Iselin Thorsen Nilsen 

Håkon Roald (Oppdragsgiver) 

Einar Søreide Johansen (Ansatt i FSB) 

Agenda: 

Sak nr 01/2022 Klarhet i prosjektets omfang 

Sak nr 02/2022 Eierrettigheter 

Sak nr 03/2022 Teknisk om prosjektet 

Sak nr 04/2022 Veien videre 

 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 15:30. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme. 

 

Mvh 

Iselin        Bergen 23.01.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

Referat fra statusmøte med FSB 
Dato og tid: 24.01.22 kl 14:30-15:30 

Sted: Digital møterom 

Til stede: Ivar, Iselin, Håkon (Oppdragsgiver), Einar (Ansatt i FSB) 

 

Sak nr 1/2022 - Klarhet i prosjektets omfang 

Dette er et prosjekt som det allerede er brukt mye tid og ressurser på og er viktig for FSB. Det er 

tenkt at applikasjonen med sin utvidede funksjonalitet skal være klart innen mai 2022. Det vil si et 

helt ferdig produkt som er klart for å bli tatt i bruk, helst i god tid innen da.  

Sak nr 2/2022 – Eierrettigheter 

Det blir igjen presisert at kildekoden til dette prosjektet ikke skal distribueres. Iselin og Ivar skal 

heller ikke ha noe eierskap av prosjektet eller kildekoden. Dette skal skrives kontrakt på. 

Sak nr 3/2022 - Teknisk om prosjektet 

Det kommer tydelig frem i denne gjennomgangen at utvidelsen av appen er teknisk utfordrende å 

få til, og krever en del ny funksjonalitet. Med tidsfristen tatt i betraktning er det en bekymring fra 

begge parter at prosjektet ikke blir ferdigstilt innen mai hvis det er bare Iselin og Ivar som skal stå 

for utviklingen av løsningen. Det diskuteres at det aller helst burde komme interne ressurser (fra 

FSB) på banen tidlig i prosjektet.  

Sak nr 4/2022 - Veien videre 

Iselin og Ivar skal videre bestemme hva de tenker er hensiktsmessig at de kan stå ansvarlig for når 

det kommer til utvikling, samt om kanskje en mer teoretisk oppgave kunne gagnet alle parter 

bedre med tanke på prosjektets omfang og tidsfrist. Iselin og Ivar skal også tegne opp det de 

tenker er den overordnede flyten i prosjektet og sende dette videre til FSB så fort som mulig. Det 

er viktig for begge prater at disse tingene blir klarert og kommer på plass så fort som mulig. 

24.01.2022,  

Iselin Thorsen Nilsen, Ivar Kvalsund Gjuvsland 
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Innkalling til statusmøte med veileder HVL 

Tidspunkt/sted: Onsdag 26.01.22 kl 09:15 – 10:00, Digitalt møterom 

Følgende personer innkalles: 

Ivar Kvalsund Gjuvsland  

Iselin Thorsen Nilsen 

Adrian Rutle (Veileder) 

Agenda: 

Sak nr 01/2022 Diskusjon av oppgave problemstilling 

Sak nr 02/2022 Veien videre 

 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 10:00. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme. 

 

Mvh 

Iselin        Bergen 25.01.22 
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Referat fra statusmøte med veileder HVL 
Dato og tid: 26.01.22 kl 09:15-10:00 

Sted: Digital møterom 

Til stede: Ivar, Iselin og Adrian (Veileder) 

 

Sak nr 1/2022 – Diskusjon av oppgave problemstilling 

Adrian kommer med sine forslag til hvordan vi kan løse problemstillingen med Fana Sparebank. 

Han foreslår at vi kan sikte oss mer inn på en teoretisk oppgave ved å gjøre en av følgende: 

• Utvikle prosjektet parallelt med utviklerne fra Fana Sparebank (som en slags kopi av 

prosjektet), men velge motsatt når det kommer til teknologier og systemer for å løse det. 

Da vil oppgaven fokusere på sammenligningen av prosesser, valg og teknologier. En 

prosjekttittel i dette tilfellet kunne da vært noe som «Sammenligning av native versus non-

native».  

• Hvis FSB ikke ønsker at vi utvikler et parallelt prosjekt, skal vi jobbe sammen med de 

andre utviklerne på prosjektet (med klart skille på hva som er gjort av oss og hva som er 

gjort av de andre utviklerne) og fokusere på ting som prosess, metodikk og teknologier i 

hovedoppgaven.  

Hvis det viser seg at vi får nok tildelte utviklingstimer (nok arbeid og ansvar) kan vi vurdere å 

etter hvert gå for en mer systemutviklings rettet oppgave (hybrid oppgave).  

Sak nr 2/2022 – Veien videre 

Ivar og Iselin skal videre prate med FSB om disse alternativene og definere scopet som de tenker 

er hensiktsmessig at de står for. Etter denne diskusjonen er tatt med FSB er forhåpentligvis 

oppgaven mer tydeliggjort for alle parter.  

26.01.2022,  

Iselin Thorsen Nilsen, Ivar Kvalsund Gjuvsland 
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Innkalling til – OA-7 Statusmøte med HVL-veileder 

Tidspunkt/sted: Torsdag 03.02.22 kl 14:00 – 14:45, Digitalt møterom 

Følgende personer innkalles: 

Ivar Kvalsund Gjuvsland  

Iselin Thorsen Nilsen 

Adrian Rutle (Veileder) 

Agenda: 

Sak nr 01/2022 Diskusjon/tilbakemelding på OA-6 

Sak nr 02/2022 Spørsmål og eventuelt 

 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 14:45. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme. 

 

Mvh 

Iselin        Bergen 03.02.22 
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Referat fra OA-7 statusmøte med veileder HVL 
Dato og tid: 03.02.22 kl 14:00-14:45 

Sted: Digital møterom 

Til stede: Ivar, Iselin og Adrian (Veileder) 

 

Sak nr 1/2022 – Diskusjon/tilbakemelding på OA-6 

Samle kommunikasjon i løpet av en uke, selv uformelt/skriftlig.  

GANNT-diagram: Fargekoding og sortering av aktiviteter. Underkategorier med aktiviteter.  

Resten av prosjekthåndboken er OK. 

Visjonsdokumentet er OK. Det ser bra ut. 

Sak nr 2/2022 – Spørsmål og eventuelt 

Vi endte opp med at vi skal skrive en parallell oppgave (sammenligningsoppgave). Avklare med 

FSB hva som skal sammenlignes. Skille på teknologinivå og metodenivå for sammenligning.  

Hva er nok produkt? Dette kommer etter hvert og er noe vi må finne ut av på veien. Kan defineres 

tidlig ved hjelp av kravdokumentasjon. En MVP har også en del krav knyttet til seg som vi kan se 

på.  

 

03.02.2022,  

Iselin Thorsen Nilsen, Ivar Kvalsund Gjuvsland 
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Innkalling til statusmøte med FSB 

Tidspunkt/sted: Onsdag 09.02.22 kl 10:00 – 10:45, Fysisk møterom på FSB Nesttun 

Følgende personer innkalles: 

Ivar Kvalsund Gjuvsland  

Iselin Thorsen Nilsen 

Håkon Roald (Oppdragsgiver) 

Agenda: 

Sak nr 01/2022 Spørsmål og eventuelt 

 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 10:45. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme. 

 

Mvh 

Iselin        Bergen 09.02.22 
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Referat fra statusmøte med FSB 
Dato og tid: 09.02.22 kl 10:00-10:45 

Sted: Fysisk møterom på FSB Nesttun 

Til stede: Ivar, Iselin og Håkon (Oppdragsgiver) 

 

Sak nr 1/2022 – Spørsmål og eventuelt 

Skal vi lage vår helt egen separate løsning? 

Ja, vi får vårt eget prosjekt, men ingen forventninger om hvor ferdig produktet skal være. 

Hvor skal prosjektet vårt ligge? 

I Azure DevOps (FSB sin kodehåndtering) – Håkon opprettet et prosjekt hvor Iselin og Ivar er 

adminbrukere. Der skal vi også ha et scrum board hvor vi har oversikt over 

utviklings/programmeringsoppgaver.  

Kan vi vise kildekoden til veileder og ekstern sensor? 

Hvis det holder å «levere» kildekoden i form av en zip-fil/tilsvarende alternativ til veileder og 

ekstern sensor så kan vi det. 

Hvem skal vi sammenligne med? 

Vi kan sammenligne med hvem som helst i utgangspunktet, avhengig av hva vi skal sammenligne 

på. Dette skal vi ta spesifikt opp når det blir aktuelt. 

Når må vi være ferdige? 

Det er ingen forventninger fra FSB om når vi må være ferdige med vårt prosjekt. Det blir opp til 

oss. 

Hva får vi innsikt i av de andre sine versjoner? 

Det må vi ta ved en senere anledning når det blir aktuelt. Vanskelig å svare på nå da vi ikke har 

oversikt over alternativene som skal produseres. 

Vi har fått lov til å avholde intervjuer av de andre utviklerne. Dette skjer ved en senere anledning. 

Videre skal Iselin og Ivar begynne på kravspesifikasjon og annet relevant. 

10.02.2022,  

Iselin Thorsen Nilsen, Ivar Kvalsund Gjuvsland 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

Innkalling statusmøte med HVL veileder  

Tidspunkt/sted: Onsdag 16.02.22 kl 09:15 – 10:00, Digitalt Zoom-møte.  

Følgende personer innkalles:  

Ivar Kvalsund Gjuvsland   

Iselin Thorsen Nilsen  

Adrian Rutle  

Agenda:  

Sak nr 1/2022       Diskutere forslag til fokusområder for sammenligning. 

  

Sak nr 2/2022 Diskutere Bruk av Scrum som metodikk samt hvordan sammenligne metodikk. 

  

Sak nr 3/2022 Tips til Startpunkt? Hva kan være lurt å komme i gang med først nå som vi har 

klare arbeidsrammer? 

  

Sak nr 4/2022 Eventuelt andre spørsmål eller kommentarer. 

  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 10:00.  

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme.  

  

Mvh  

Ivar            Bergen 15.02.22 
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Referat fra statusmøte med HVL veileder 

Dato og tid: 16.02.22 kl 09:15-10:00  

Sted: Digitalt møterom Zoom 

Til stede: Ivar, Iselin og Adrian Rutle 

  

Sak nr 1/2022 - Diskutere forslag til fokusområder for sammenligning 

Sjekke ut XPE(Extreme programming) og litt evt andre måter å utvikle som for eksempel TTD. 

Man kan finne evt flere ting å sammenligne med underveis i utviklingen. 

 Kan vurdere å bytte teknologi dersom dette ikke medfører unødig ekstraarbeid. Da kan man evt 

Sammenligne områder på teknologi også. 

 Anbefaler å fokusere også godt på produktet i tilfelle det er litt for lite å skrive om teoretisk. 

Sak nr 2/2022 - Diskutere Bruk av Scrum som metodikk og hvordan sammenligne metodikk 

Kan godt bruke Scrum som utgangspunkt å hente inspirasjon herfra. Fokusere på forskjellene på hvordan 

man jobber agilt. 

Sak nr 3/2022 - Tips til Startpunkt?  

Hva kan være lurt å komme i gang med først nå som vi har klare arbeidsrammer? 

Litteratur er essensielt å begynne med. Finn ut om noe av det dere vil se på er sett på før. Se om 

dere kan finne inspirasjon her. Det kan være metodikk, teknologi eller andre ting. Eks: Antall feil 

som blir oppdaget tidlig i prosessen. 

 Når det gjelder utviklingsarbeidet bør dere få på plass rammene og komme i gang nå. Husk at 

agile prinsipper også handler om å tilpasse underveis. 

Sak nr 4/2022 - Eventuelt andre spørsmål eller kommentarer 

Jobber dere mot eget API? Avklar hva dere «får» av kode og hva dere må utvikle selv. 

16.02.2022,   

Ivar Kvalsund Gjuvsland, Iselin Thorsen Nilsen 
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Innkalling statusmøte med HVL veileder  

Tidspunkt/sted: Onsdag 09.03.22 kl 09:15 – 10:00, Digitalt Zoom-møte.  

Følgende personer innkalles:  

Ivar Kvalsund Gjuvsland   

Iselin Thorsen Nilsen  

Adrian Rutle  

Agenda:  

Sak nr 1/2022       Oppklaring av tilbakemelding fra OA-8-2 

  

Sak nr 2/2022 Punkt 2.1.1 og 1.4 i Rapportmalen 

  

Sak nr 3/2022 Spørsmål knyttet til levering av forprosjektrapport 

  

Sak nr 4/2022 Eventuelt andre spørsmål eller kommentarer. 

  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 10:00.  

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme.  

  

Mvh  

Ivar            Bergen 08.03.22 
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Referat fra statusmøte med HVL veileder 

Dato og tid: 09.03.22 kl 09:15-10:00  

Sted: Digitalt møterom Zoom 

Til stede: Ivar, Iselin og Adrian Rutle 

  

Sak nr 1/2022 - Oppklaring av tilbakemelding fra OA-8-2 

Domenemodell: 

- Domene eksperter skal ikke vite noe om klasse, attributter osv. Domene skal være strippet 

for tekniske begreper og beskrive overordnet hvordan ting fungerer sammen. Dette er før 

løsningen er kommet inn. Kan være så simpelt som 5-noder. 

- Tenk problem vs løsning. Domenemodell beskriver problemet. 

 

Avgrensning: 

- For deres gruppe er problemet ganske veldefinert. Dette er noe som kan sees mer på 

senere. 

Litteratur: 

- Kan se på «e-læring» og «læringsystemer» for å finne informasjon om hvorfor quiz kan 

være et godt alternativ. Innfallsvinkelen for å lete etter forskning kan være veldig vid. Prøv 

å endre vinkelen mot det som er fokuset i oppgaven. Litteraturen må reflektere fokuset i 

oppgaven. Siden vi har vidt fokus enn så lenge så må vi finne forskjellig litteratur som 

støtter de ulike fokusområdene. 

- Det som må være med er: Quiz og verdien av å bruke quiz. Teknologien er valgt, så der 

kan dere også finne konkret litteratur. 

 

Sak nr 2/2022 - Punkt 2.1.1 og 1.4 i Rapportmalen 

Problembeskrivelse: 

- Problemstillingen skal være vår egen. Per nå har vi fokus på problemstillingen til FSB mtp 

å lage Appen. Dette kan vi prøve å diskutere videre visjon for problemstilling som har 

fokus på det vi ønsker å få til med oppgaven, ikke problemet som FSB har. 

Tidligere arbeid: 

- Dersom man har et problem som mangler en del og oppgaven er å «fylle hull» så er dette 

naturlig å skrive her. 

- Naturlig å ta med inspirasjonskildene for løsningen her. Både tidligere arbeid fra FSB og 

«Kahoot» og «alle mot 1». 
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- Tutorials ovs: Ta det inn der man snakker om teknolgien og hvordan vi brukte ressurser for 

å lære oss flutter og firebase. Finn gjærne en bok eller offisiell nettside å referere til. Ang 

den tutorial med quiz, kan man nevne at man har brukt en del av teknikkene i tutorialen. 

 

Sak nr 3/2022 - Spørsmål knyttet til levering av forprosjektrapport 

Format: 

- Ikkje bruk mye energi på dette. 

Sak nr 4/2022 - Eventuelt andre spørsmål eller kommentarer 

- Interessant spørsmål om metodikk ifht dette med å utvikle agilt men samtidig følge en 

lignende «waterfall» med frister og dokumenter som er på plass før selve utviklingen osv. 

Se på om dette kan være relevant å nevne. 

 

09.03.2022,   

Ivar Kvalsund Gjuvsland, Iselin Thorsen Nilsen 
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Referat fra statusmøte med HVL veileder 

Dato og tid: 23.03.22 kl 15:00-15:45  

Sted: Digitalt møterom Zoom 

Til stede: Ivar, Iselin og Adrian Rutle 

  

Sak nr 1/2022 – Arkitektur 

Hvordan gjør vi det med arkitektur? Finne gode kilder? 

ACN og IEEE software architectures er gode måter å gjøre det på. Finnes ikke en enkel standard for 

hvordan man gjør det. TOGAF eller 4+E rammeverk for hvordan man lager arkitektur. 

Sak nr 2/2022 - Litteratur 

Kilder i forhold til samlingsstudier/samlingskilde, kan vi bruke dem? 

Ingen standard, men kommer an på brukstilfelle. Kan referere til begge. 

Sak nr 3/2022 – Status på sammenligning 

Kan sammenligne med «dårlig» produkt fra FSB eller gå tilbake til tidligere ide med fokus på 

prosjekt – aktiv læring, barn og unge, bærekraft osv. 

Sak nr 4/2022 - Eventuelt andre spørsmål eller kommentarer 

Skrive mer om læringsprosess og aktiv læring. Gamification og motivasjon er relevant å skrive om.  

Styrke den teoretiske biten med dette eventuelt. 

 

23.03.2022,   

Ivar Kvalsund Gjuvsland, Iselin Thorsen Nilsen 
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Innkalling statusmøte med HVL veileder  

Tidspunkt/sted: Onsdag 20.04.22 kl 09:15 – 10:00, Digitalt Zoom-møte.  

Følgende personer innkalles:  

Ivar Kvalsund Gjuvsland   

Iselin Thorsen Nilsen  

Adrian Rutle  

Agenda:  

Sak nr 1/2022       Spørsmål rundt kapittel 5: Resultater 

  

Sak nr 2/2022 Ønsker i forhold til tilbakemelding av hovedrapport innleveringer 

  

Sak nr 3/2022 Mulighet for å endre tidsfrist for OA-13 til senere på dag? 

 

Sak nr 4/2022 Spørsmål rundt kilder og litteratur Kap 2.4 og generell struktur av oppgaven 

 

Sak nr 5/2022 Eventuelt andre spørsmål eller kommentarer. 

  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 10:00.  

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å møte.  

  

Mvh  

Ivar & Iselin       Bergen 19.04.22 
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Referat fra statusmøte med HVL veileder 

Dato og tid: 20.04.22 kl 09:15-10:00  

Sted: Digitalt møterom Zoom 

Til stede: Ivar, Iselin og Adrian Rutle 

  

Sak nr 1/2022 - Spørsmål rundt resultater 

- Forskningsspørsmål: 

o Produkt/sammenligning – todelt. 1-2 spørsmål for hver del. Dette skal være 

gjennomgående gjennom hele rapporten (hintes til at det er kombinasjonsoppgave 

tidlig).  

- Retningen sammenligningen tar nå – høres det greit ut? Med mer fokus på 

utviklingsmetodikk/prosess og kanskje teknologi blir dratt inn? 

o Skrive om «unnskyldninger» for hvorfor ting har blitt som det har blitt i forhold til 

hvor langt vi er kommet, nye teknologier, tvunget valg, endringer i oppgaven 

o Begrensninger må komme tydelig frem tidlig, komme med hint gjennom oppgaven, 

men gå i dybden senere i oppgaven på feks diskusjon, og komme med eget kapittel 

om sammenligning 

- Avgrensinger 

o «Bare en admin som skal kjøre gjennom en quiz av gangen» 

o (I en reell sesjon ville det kanskje vært flere admin, da måtte vi gjort det og det) 

- Kort, liten brukertesting i stedet for å sammenligne produkt 

- Systemdokumentasjon 

o Enkel databasemodell – spørsmål → svar → objekter 

- Intervju 

o Forklare hvorfor dette ble skriftlig fremfor det åpenbart bedre alternativet med 

muntlig intervju 

Sak nr 2/2022 - Ønsker i forhold til tilbakemelding av hovedrapport innleveringer 

- Detaljert tilbakemelding 

Sak nr 3/2022 - Mulighet for å endre tidsfrist for OA-13 til senere på dag? 

- Kan levere mandag kveld. 

Sak nr 4/2022 - Spørsmål rundt kilder og litteratur Kap 2.4 og generell struktur av 

oppgaven 

- Hvor vil det være relevant å skrive om kilder ifht dette med sammenligninger osv?  

- Feil fokus på kilder ifht at vi heller burde ha kilder for sammenligning og 

forskningsspørsmål osv? 
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o Presentere domenekilder også heller bruke kildene direkte der hvor det blir naturlig 

å skrive utfyllende om det. 

Sak nr 5/2022 - Eventuelt andre spørsmål eller kommentarer. 

- Veien videre med utvikling 

o Vi skal prøve å få på plass enkel admin funksjonalitet som styrer quiz og vil 

være «prikken over i’en» i forhold til utvikling av produktet. 

- Til 1. utkast skal vi ha den overordnede strukturen på plass med litt fyll for å kunne få 

tilbakemelding på dette og den røde tråden i oppgaven. 

- HUSK: Rettferdiggjøre/begrunne alle valg og endringer som er blitt gjort. 

 

 

 

20.04.2022   

Ivar Kvalsund Gjuvsland, Iselin Thorsen Nilsen 
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Innkalling statusmøte med HVL veileder  

Tidspunkt/sted: Onsdag 27.04.22 kl 09:15 – 10:00, Digitalt Zoom-møte.  

Følgende personer innkalles:  

Ivar Kvalsund Gjuvsland   

Iselin Thorsen Nilsen  

Adrian Rutle  

Agenda:  

Sak nr 1/2022       Spørsmål rundt OA-13 

  

Sak nr 2/2022 Hvordan bruke støttedokumentene i hovedrapporten? 

 

Sak nr 2/2022 Eventuelt andre spørsmål eller kommentarer. 

 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 10:00.  

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å møte.  

  

Mvh  

Ivar & Iselin       Bergen 26.04.22 
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Referat fra statusmøte med HVL veileder 

Dato og tid: 27.04.22 kl 09:15-10:00  

Sted: Digitalt møterom Zoom 

Til stede: Ivar, Iselin og Adrian Rutle 

  

Sak nr 1/2022 - Spørsmål rundt OA-13 

- Evaluering: 

o Produktevaluering  evaluering ok. 

o Metodikkevaluering: Skriv mer utfyllende om alternativene til metodikk. Uten om 

de to som vi har skrevet om. Dere har litt lite atm iforhold til fokuset på oppgave.  

Er det interessant å vite hva vi har gjort vs FSB? Hvordan kan vi tilte det til at det 

blir interessant?: Eks Kan hvl nytte seg av dette ifht arbeidslivet? 

Potensielt kunne vi spurt andre grupper om vurdering for metodikk? Evt fremtidig 

arbeid. 

- Struktur: 

o Dette med gangen i oppgaven kan være «bakgrunnsmateriale» skriv da også evt om 

forskjellige utviklingsmetodikker, evt waterfall, spiral, TDD. 

- Kilde for “Comparing software development X” X = prosess, framework, methods: 

o Finn noen som har sitert og laget artikkel for å se om noen har noe fra før. 

«Backwards snowballing» Begrens til ca etter 2010. Bygg søkestring for snevre 

ned resultatene. 

o Dette kan brukes i Litteratur om problemstilling ang sammenligningen. Der kan vi 

få diskusjon rundt sammenligningen. VIKTIG å få fram: vår klassifisering av 

metodikk, andre alternativer. 

Sak nr 2/2022 - Hvordan bruke støttedokumentene i hovedrapporten? 

- Kravdokument: 

o Hvordan kom vi frem til de kravene som er speilet? 

o Ta dette med i snakk om utviklingsmetodikk ifht at vi ikke har valgt alt i 

prosjektprosessen selv. Eks: Selve utviklingsbiten er «scrum» men prosjektet er 

mer «noe annet» pga hvordan prosessen har vert. På den måten kan vi kanskje se at 

eks «Life Cycle» til prosjektet hat likheter med andre metodikker/prosesser.  

Vi har kanskje bare hatt fokus på forprosesser, utviklingen og ikke etterarbeid. 

o Forklar hva «brukerreiser» er. 

o Vårt initelle krav er «..» basert på «oppgave fra FSB». 
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o Legge til figur/diagram for brukerreiser for å gi en raskere visuell oversikt => 

Bedre for sensor.. 

o Domenemodell: 

▪ Definere notasjon. Typ 1 -> N, *->1 

▪ Ikke ha verb -> Da går du over på funksjonalitet og løsning. 

▪ Kan godt se på DAT109 

Sak nr 3/2022 – Evt andre spørsmål eller kommentarer 

- Viktigste delene av hovedrapporten?: 

o . 

- Metodikk 

o Vis defisjonen som vi bruker på dette. 

- Prosjekthåndbok: 

o Belyse utfordringene slik at de kommer evt frem i statusrapportene. 

- Speile frem oppgaven som ble lagt frem i begynnelsen. 

 

 

27.04.2022   

Ivar Kvalsund Gjuvsland, Iselin Thorsen Nilsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

 

Innkalling statusmøte med HVL veileder  

Tidspunkt/sted: Onsdag 04.05.22 kl 09:15 – 10:00, Digitalt Zoom-møte.  

Følgende personer innkalles:  

Ivar Kvalsund Gjuvsland   

Iselin Thorsen Nilsen  

Adrian Rutle  

Agenda:  

Sak nr 1/2022 

- Ønsker utfyllende skriftlig tilbakemelding etter 2. utkast. 

- Spesifikt på hovedrapport og systemdokumentasjon 

- Er dette siste mulighet til å få tilbakemelding på oppgaven generelt? 

  

Sak nr 2/2022 

- Tidsform gjennom oppgaven (fortid?) 

 

Sak nr 3/2022 

- Referering til et kapittel/underkapittel. Referere tilbake/fremover i rapporten? 

- Skal vi legge inn komponenter fra støttedokumentene som vedlegg i kap 9 i 

hovedrapport (risikoanalyse, GANTT-diagram osv.) ? 

 

Sak nr 4/2022 

- Hvordan skrive om årsaker kap 6.2? 

- Hvordan strukturere kap 6? 

 

Sak nr 5/2022 

- Forslag til endring av prosjekttittel 

 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 10:00.  

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å møte.  

  

Mvh  

Ivar & Iselin       Bergen 04.05.22 
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Referat fra statusmøte med HVL veileder 

Dato og tid: 04.05.22 kl 09:15-10:00  

Sted: Digitalt møterom Zoom 

Til stede: Ivar, Iselin og Adrian Rutle 

  

Sak nr 1/2022 

Adrian gir ikke «endelig» tilbakemelding (som i karakter, men kanskje indikasjon), men 

han gir en kladd tilbakemelding innen tirsdag neste uke. Dette blir en skikkelig 

tilbakemelding.  

Sak nr 2/2022 

Skrive fortid i rapport, nåtid i generelle bacheloroppgaver. Litt nyanser i dette, skrive om 

metodikk = fortid, og skrive om annet = nåtid. Spørre Carsten om dette hvis vi lurer på noe 

mer. Dette skal egentlig falle naturlig i teksten hvor vi skal bruke hva. Snakke i fortid om 

det som har skjedd og har vært, og snakke i nåtid om feks hvilke teknologier vi bruker for 

applikasjonen og ting som er gjeldende i nåtid uansett når man skulle lest rapporten. 

Sak nr 3/2022 

Vi må bruke kryssreferanser, men ikke la det bli «spaghetti» eller en «runddans». Slipper 

gjentakelse av begrunnelser osv ved bruk av dette. Bruke det sånn som vi har brukt det.  

 

Rapporten skal være komplett i seg selv, men vi må ikke repetere oss. Adrian ønsker 

absolutt enkelt komponenter fra støttedokumentene inn som vedlegg. Prosjektrapporten 

skal kunne leses alene, dette er fordelaktig for sensor. De SKAL være med for at 

hovedrapporten skal være «komplett». 

Sak nr 4/2022 

Kladden var grei, og sånn som det er skrevet nå skal Adrian ta en ekstra titt på i 2. utkast. 

Han skal generelt se nøyere på kapittel 6. Hvis vi skrev ut i fra kladden så var det greit. 

 

Det MÅ komme frem tidlig i introduksjonen hvordan ting har vært, det må ikke bli 

forvirrende. OBS OBS for sensor – innledende setning om at prosjektet er annerledes. 

Introduksjonen må ha en setning som sier noe om dette. Samtidig må ikke hele rapporten 

dreie seg om ting som har vært og unnskylde dette hele tiden. Referere videre til der det 

blir pratet mer om i detalj. 

Sak nr 5/2022 

Kan også bruke undertittel. Tittel burde speile hovedfokuset til oppgaven. 

Gi navn til applikasjonen.  
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Tittel: «Navn på app: live-quiz» 

Undertittel: «Sammenligning av utviklingsmetodikk» 

«Sammenligning av utviklingsmetodikk gjennom utvikling av live-quiz» 

Annet ord enn sammenligning – vurderinger av valg ved utviklingsmetodikk 

Ivar og Iselin skal ta en diskusjon på dette også levere inn forslag med utkast 2. 

Sak nr 5/2022 

Vi leverer inn utkast 2 på søndag kveld/mandag morgen. Adrian har uansett ikke tid til å se på det 

i helgen. 

 

 

04.05.2022   

Iselin Thorsen Nilsen, Ivar Kvalsund Gjuvsland 
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4 TIMELISTER MED STATUSRAPPORTER 

Timeliste med statusrapport     Prosjekt:   

Uke nr.: 2 
Timeliste 

 

Aktivitet Ivar Iselin 
Ukesum 
aktivitet 

Totalt akk. 
SUM 

Prosjektmøter (forelesninger) 5 5 10 10 

Prosjekthåndbok     0   

Visjonsdokument     0   

Forprosjektrapport     0   

Prosjektplanlegging 10 10 20 20 

Opplæring     0   

Kravdokumentasjon     0   

Systemdokumentasjon     0   
Utvikling oppsett     0   

Utvikling bruker     0   

Utvikling administrator     0   

Utvikling database og sanntid     0   

Utvikling quiz     0   

Hovedrapport      0   
Planlegging av sammenligning og 
evaluering     0   

Evaluering av teamet     0   

Evaluering av FSB     0   

Sammenligning av teamet og FSB     0   

Refleksjonsnotat     0   

Expo     0   

Ukesum 15 15 30 30 

Akkumulert hittil i år 15 15 30 30 
 

 

Statusrapport 
Gjennomført Opprette og dele alle aktuelle dokumenter. 

Starte dialog med veileder fra HVL. 

Første møtet med veileder og oppdragsgiver. 
Sette opp Trello. 

Begynne på prosjekthåndbok. 

Prosjektstatus Resultat: OK 

 Tid (kalender): OK 

 Økonomi (timer): OK 

 Samarbeid: OK 

Problemer Ingen problemer denne innledende uken. 

Tiltak Ingen tiltak. 

Oppgaver neste uke Begynne på visjonsdokument. 
Sette opp fast møte med veileder. 

Fortsette med prosjekthåndbok – GANNT diagram 



 

 

36 

 

 

 

Timeliste med statusrapport     Prosjekt:   

Uke nr.: 3 
Timeliste 

 

Aktivitet Ivar Iselin 
Ukesum 
aktivitet 

Totalt akk. 
SUM 

Prosjektmøter (forelesninger) 3,5 3,5 7 17 

Prosjekthåndbok 2 5 7 7 

Visjonsdokument 5 2 7 7 

Forprosjektrapport     0   

Prosjektplanlegging 15 15 30 50 

Opplæring     0   

Kravdokumentasjon     0   

Systemdokumentasjon     0   
Utvikling oppsett     0   

Utvikling bruker     0   

Utvikling administrator     0   

Utvikling database og sanntid     0   

Utvikling quiz     0   

Hovedrapport      0   
Planlegging av sammenligning og 
evaluering     0   

Evaluering av teamet     0   

Evaluering av FSB     0   

Sammenligning av teamet og FSB     0   

Refleksjonsnotat     0   

Expo     0   
Ukesum 25,5 25,5 51 81 

Akkumulert hittil i år 40,5 40,5 81 81 
 

 

Statusrapport 
Gjennomført Fast møte med veileder på plass. 

Fordeling av skriving i visjonsdokument. 
Innkallinger og referater i prosjekthåndbok. 

Prosjektstatus Resultat: OK 

 Tid (kalender): OK 

 Økonomi (timer): OK 

 Samarbeid: OK 

Problemer Ingen problemer så langt. 

Tiltak Ingen tiltak. 

Oppgaver neste uke Skrive våre deler i visjonsdokument – fylle ut så mye som mulig. 
Ferdigstille GANNT diagram. 

Gjennomføre risikoanalyse. 

Statusmøte med FSB. 
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Timeliste med statusrapport     Prosjekt:   

Uke nr.: 4 
Timeliste 

 

Aktivitet Ivar Iselin 
Ukesum 
aktivitet 

Totalt akk. 
SUM 

Prosjektmøter (forelesninger) 3,25 3,25 6,5 23,5 

Prosjekthåndbok 4 6 10 17 

Visjonsdokument 10 5 15 22 

Forprosjektrapport     0   

Prosjektplanlegging 7 8 15 65 

Opplæring     0   

Kravdokumentasjon     0   

Systemdokumentasjon     0   
Utvikling oppsett     0   

Utvikling bruker     0   

Utvikling administrator     0   

Utvikling database og sanntid     0   

Utvikling quiz     0   

Hovedrapport      0   
Planlegging av sammenligning og 
evaluering     0   

Evaluering av teamet     0   

Evaluering av FSB     0   

Sammenligning av teamet og FSB     0   

Refleksjonsnotat     0   

Expo     0   

Ukesum 24,25 22,25 46,5 127,5 
Akkumulert hittil i år 64,75 62,75 127,5 127,5 

 

 

Statusrapport 
Gjennomført Statusmøte med FSB. 

Statusmøte med veileder. 

Satt opp GANNT diagram. 
Fylt ut mesteparten av det vi kan i visjonsdokumentet. 

Prosjektstatus Resultat: Fare 

 Tid (kalender): Fare 

 Økonomi (timer): OK 

 Samarbeid: OK 

Problemer I statusmøtet med FSB ble det klarhet i prosjektets omfang og prosjektet er litt 

oppe i luften akkurat nå grunnet bestemmelser utenfor vår kontroll. Det er også 
tenkt en ganske stram tidsfrist for gjennomføring av prosjektet. 

På grunn av dette står tiden vår i risiko, da det er vanskelig å jobbe videre med 

prosjekthåndbok, og spesielt visjonsdokument uten klarhet i prosjektet. Dette gjør 
at vi avventer med prosjekttittel til vi får ordnet utfordringene. 

Tiltak Vi venter til vi får svar fra FSB om hva som blir prosjektets omfang. 
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Etter diskusjon med veileder velger vi å endre fokus på oppgaven noe. Vi ønsker å 

ha et mer teoretisk fokus slik det er lettere for oss uavhengig av hvordan 
prosjektutviklingen i banken blir. 

Vi skal gjøre så godt vi kan for en første iterasjon for prosjekthåndbok og 

visjonsdokument med utgangspunkt i slik prosjektet var tenkt å gjennomføres. 

Oppgaver neste uke Vi skal ta tilbakemelding på prosjekthåndbok og visjonsdokument til etterretning. 

GANNT diagram utvikler vi videre. 
Få klarhet i prosjektets omfang og legge en plan for videre arbeid. 
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Timeliste med statusrapport     Prosjekt:   

Uke nr.: 5 
Timeliste 

 

Aktivitet Ivar Iselin 
Ukesum 
aktivitet 

Totalt akk. 
SUM 

Prosjektmøter (forelesninger) 3,75 3,75 7,5 31 

Prosjekthåndbok 1 1 2 19 

Visjonsdokument     0 22 

Forprosjektrapport     0   

Prosjektplanlegging 5 5 10 75 

Opplæring     0   

Kravdokumentasjon     0   

Systemdokumentasjon     0   
Utvikling oppsett     0   

Utvikling bruker     0   

Utvikling administrator     0   

Utvikling database og sanntid     0   

Utvikling quiz     0   

Hovedrapport      0   
Planlegging av sammenligning og 
evaluering     0   

Evaluering av teamet     0   

Evaluering av FSB     0   

Sammenligning av teamet og FSB     0   

Refleksjonsnotat     0   

Expo     0   

Ukesum 9,75 9,75 19,5 147 
Akkumulert hittil i år 74,5 72,5 147 147 

 

 

Statusrapport 
Gjennomført Statusmøte med veileder. 

Prosjektstatus Resultat: Fare 

 Tid (kalender): Fare 

 Økonomi (timer): OK 

 Samarbeid: OK 

Problemer Resultat står nå som OK på grunn av ordninger i avklaring med FSB. Ivar og 

Iselin skal få ha sitt eget separate prosjekt, hvor vi får den friheten som trengs for 

at prosjektet kan gjennomføres som en bacheloroppgave. 
Tid står fortsatt som «fare» da vi ikke har fått gjort så mye mer med prosjektet og 

prosjektplanlegging på grunn av usikkerheter fortsatt er gjeldende.  

Tiltak Vi skal ha et statusmøte med FSB neste uke for å få klarhet i de tingene vi trenger 

klarhet i for å kunne begynne å planlegge prosjektet og dets omfang.  

Oppgaver neste uke Statusmøte med FSB. 
OA-8 
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Timeliste med statusrapport     Prosjekt:   

Uke nr.: 6 
Timeliste 

 

Aktivitet Ivar Iselin 
Ukesum 
aktivitet 

Totalt akk. 
SUM 

Prosjektmøter (forelesninger) 1,5 1,5 3 34 

Prosjekthåndbok 1 2 3 22 

Visjonsdokument     0 22 

Forprosjektrapport     0   

Prosjektplanlegging 6 6 12 87 

Opplæring     0   

Kravdokumentasjon     0   

Systemdokumentasjon     0   
Utvikling oppsett     0   

Utvikling bruker     0   

Utvikling administrator     0   

Utvikling database og sanntid     0   

Utvikling quiz     0   

Hovedrapport      0   
Planlegging av sammenligning og 
evaluering     0   

Evaluering av teamet     0   

Evaluering av FSB     0   

Sammenligning av teamet og FSB     0   

Refleksjonsnotat     0   

Expo     0   

Ukesum 8,5 9,5 18 165 

Akkumulert hittil i år 83 82 165 165 

 

 

Statusrapport 
Gjennomført Statusmøte med FSB 

Internt statusmøte for prosjektplanlegging 
Deler av OA-8 

Prosjektstatus Resultat: OK 

 Tid (kalender): OK 

 Økonomi (timer): OK 

 Samarbeid: OK 

Problemer Ingen problemer etter statusmøte med FSB, da resultat og tid er satt til OK etter 

dette. Fikk de avklaringene vi trengte og friheten til å kunne gjennomføre 

prosjektet.  

Tiltak  

Oppgaver neste uke Statusmøte med veileder 
Gjennomføring av OA-8 

Oppdateringer av visjonsdokument 
Begynne på kravdokumentasjon 

Prosjektplanlegging 
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Timeliste med statusrapport     Prosjekt:   

Uke nr.: 7 
Timeliste  

 

Aktivitet Ivar Iselin 
Ukesum 
aktivitet 

Totalt akk. 
SUM 

Prosjektmøter (forelesninger) 3,25 3,25 6,5 40,5 

Prosjekthåndbok 1 2 3 25 

Visjonsdokument 6 6 12 34 

Forprosjektrapport 6 6 12 12 

Prosjektplanlegging 5 5 10 97 

Opplæring     0   

Kravdokumentasjon     0   

Systemdokumentasjon     0   
Utvikling oppsett     0   

Utvikling bruker     0   

Utvikling administrator     0   

Utvikling database og sanntid     0   

Utvikling quiz     0   

Hovedrapport      0   
Planlegging av sammenligning og 
evaluering     0   

Evaluering av teamet     0   

Evaluering av FSB     0   

Sammenligning av teamet og FSB     0   

Refleksjonsnotat     0   

Expo     0   

Ukesum 21,25 22,25 43,5 208,5 
Akkumulert hittil i år 104,25 104,25 208,5 208,5 

 

 

Statusrapport 
Gjennomført Statusmøte med veileder 

Gjennomføring av OA-8 

Oppdateringer av visjonsdokument 
Prosjektplanlegging 

Begynne på forprosjektrapport 

Prosjektstatus Resultat: OK 

 Tid (kalender): OK 

 Økonomi (timer): OK 

 Samarbeid: OK 

Problemer Ingen problemer denne uken. 

Tiltak Ingen tiltak. 

Oppgaver neste uke Ta et valg angående teknologi. 

Skrive kravdokumentasjon. 

Skrive forprosjektrapport. 

Siste oppdatering av visjonsdokument. 
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Timeliste med statusrapport     Prosjekt:   

Uke nr.: 8 
Timeliste  

 

Aktivitet Ivar Iselin 
Ukesum 
aktivitet 

Totalt akk. 
SUM 

Prosjektmøter (forelesninger) 1 1 2 42,5 

Prosjekthåndbok 1 1 2 27 

Visjonsdokument 2 2 4 38 

Forprosjektrapport 12 12 24 36 

Prosjektplanlegging 8 8 16 113 

Opplæring     0   

Kravdokumentasjon 10 7 17 17 

Systemdokumentasjon     0   
Utvikling oppsett     0   

Utvikling bruker     0   

Utvikling administrator     0   

Utvikling database og sanntid     0   

Utvikling quiz     0   

Hovedrapport      0   
Planlegging av sammenligning og 
evaluering     0   

Evaluering av teamet     0   

Evaluering av FSB     0   

Sammenligning av teamet og FSB     0   

Refleksjonsnotat     0   

Expo     0   

Ukesum 34 31 65 273,5 
Akkumulert hittil i år 138,25 135,25 273,5 273,5 

 

 

Statusrapport 
Gjennomført Tatt et valg angående teknologi. 

Skrive kravdokumentasjon. 

Skrive forprosjektrapport. 
Siste oppdatering av visjonsdokument. 

Prosjektstatus Resultat: OK 

 Tid (kalender): OK 

 Økonomi (timer): OK 

 Samarbeid: OK 

Problemer Ingen problemer denne uken. 

Tiltak Ingen tiltak. 

Oppgaver neste uke Starte med å opprette prosjektet 
Velge teknologiske verktøy 

Tilbakemeldingsmøte med Adrian 

Ta tilbakemelding fra Adrian til etterretning 
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Uke 9 – Vinterferie 

 

Timeliste med statusrapport     Prosjekt:   

Uke nr.: 10 
Timeliste  

 

Aktivitet Ivar Iselin 
Ukesum 
aktivitet 

Totalt akk. 
SUM 

Prosjektmøter (forelesninger) 1 1 2 44,5 

Prosjekthåndbok 1 1 2 29 

Visjonsdokument     0 38 

Forprosjektrapport 10 10 20 56 

Prosjektplanlegging 3 3 6 119 

Opplæring     0   

Kravdokumentasjon 2 1 3 20 

Systemdokumentasjon     0   
Utvikling oppsett     0   

Utvikling bruker     0   

Utvikling administrator     0   

Utvikling database og sanntid     0   

Utvikling quiz     0   

Hovedrapport      0   
Planlegging av sammenligning og 
evaluering     0   

Evaluering av teamet     0   

Evaluering av FSB     0   

Sammenligning av teamet og FSB     0   

Refleksjonsnotat     0   

Expo     0   
Ukesum 17 16 33 306,5 

Akkumulert hittil i år 155,25 151,25 306,5 306,5 
 

 

Statusrapport 
Gjennomført Tutorials Flutter 

Gjennomføre statusmøte som oppfølging til OA-8-2 
Ferdigstille forprosjektrapport 

Prosjektstatus Resultat: OK 

 Tid (kalender): OK 

 Økonomi (timer): OK 

 Samarbeid: OK 

Problemer Problemer med samkjøring av dokumenter via word. 

Tiltak Satt oss ned sammen og ordnet opp. 

Oppgaver neste uke Lage forprosjektrapport-presentasjon 

Gjennomføre forprosjektrapport-presentasjon 

Jobbe videre med Flutter tutorials 
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Timeliste med statusrapport     Prosjekt:   

Uke nr.: 11 
Timeliste  

 

Aktivitet Ivar Iselin 
Ukesum 
aktivitet 

Totalt akk. 
SUM 

Prosjektmøter (forelesninger) 1 1 2 46,5 

Prosjekthåndbok 1 1 2 31 

Visjonsdokument     0 38 

Forprosjektrapport 6 6 12 68 

Prosjektplanlegging 7 7 14 133 

Opplæring 10 10 20 20 

Kravdokumentasjon     0 20 

Systemdokumentasjon     0   
Utvikling oppsett     0   

Utvikling bruker     0   

Utvikling administrator     0   

Utvikling database og sanntid     0   

Utvikling quiz     0   

Hovedrapport      0   
Planlegging av sammenligning og 
evaluering     0   

Evaluering av teamet     0   

Evaluering av FSB     0   

Sammenligning av teamet og FSB     0   

Refleksjonsnotat     0   

Expo     0   

Ukesum 25 25 50 356,5 
Akkumulert hittil i år 180,25 176,25 356,5 356,5 

 

 

Statusrapport 
Gjennomført Forprosjektpresentasjon 

Prosjektstatus Resultat: OK 

 Tid (kalender): OK 

 Økonomi (timer): OK 

 Samarbeid: OK 

Problemer Ingen problemer denne uken 

Tiltak Ingen tiltak denne uken. 

Oppgaver neste uke Oppsett av prosjekt 
Fullført opplæring 

Startet med å sette opp user stories i DevOps 
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Timeliste med statusrapport     Prosjekt:   

Uke nr.: 12 
Timeliste  

 

Aktivitet Ivar Iselin 
Ukesum 
aktivitet 

Totalt akk. 
SUM 

Prosjektmøter (forelesninger) 3 3 6 52,5 

Prosjekthåndbok 1 1 2 33 

Visjonsdokument     0 38 

Forprosjektrapport     0 68 

Prosjektplanlegging 4 4 8 141 

Opplæring 10 10 20 40 

Kravdokumentasjon 2 2 4 24 

Systemdokumentasjon     0   
Utvikling oppsett 15 15 30 30 

Utvikling bruker     0   

Utvikling administrator     0   

Utvikling database og sanntid     0   

Utvikling quiz     0   

Hovedrapport      0   
Planlegging av sammenligning og 
evaluering     0   

Evaluering av teamet     0   

Evaluering av FSB     0   

Sammenligning av teamet og FSB     0   

Refleksjonsnotat     0   

Expo     0   

Ukesum 35 35 70 426,5 
Akkumulert hittil i år 215,25 211,25 426,5 426,5 

 

 

Statusrapport 
Gjennomført Oppsett av prosjekt 

Fullført opplæring 

Startet med å sette opp user stories i DevOps 

Prosjektstatus Resultat: OK 

 Tid (kalender): OK 

 Økonomi (timer): OK 

 Samarbeid: OK 

Problemer Ingen problemer denne uken 

Tiltak Ingen tiltak denne uken. 

Oppgaver neste uke Begynne på utviklingen av MVP Quiz 
Se mer på kravspec 
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Timeliste med statusrapport     Prosjekt:   

Uke nr.: 13 
Timeliste  

 

Aktivitet Ivar Iselin 
Ukesum 
aktivitet 

Totalt akk. 
SUM 

Prosjektmøter (forelesninger) 2 2 4 56,5 

Prosjekthåndbok 1 1 2 35 

Visjonsdokument     0 38 

Forprosjektrapport     0 68 

Prosjektplanlegging 7 7 14 155 

Opplæring 7 9 16 56 

Kravdokumentasjon 8 8 16 40 

Systemdokumentasjon     0   
Utvikling oppsett 4 3 7 37 

Utvikling bruker     0   

Utvikling administrator     0   

Utvikling database og sanntid 3 2 5 5 

Utvikling quiz 3 10 13 13 

Hovedrapport      0   
Planlegging av sammenligning og 
evaluering     0   

Evaluering av teamet     0   

Evaluering av FSB     0   

Sammenligning av teamet og FSB     0   

Refleksjonsnotat     0   

Expo     0   

Ukesum 35 42 77 503,5 
Akkumulert hittil i år 250,25 253,25 503,5 503,5 

 

 

Statusrapport 
Gjennomført Sprintplan 

Basic statisk quiz funksjonalitet på plass 

Begynt å se på database implementasjon 

Prosjektstatus Resultat: OK 

 Tid (kalender): Fare 

 Økonomi (timer): OK 

 Samarbeid: OK 

Problemer Vi ligger litt bakpå mtp utvikling 

Tiltak Må prioritere de oppgavene som gjør at vi kommer videre 

Oppgaver neste uke Se mer på database og sanntid 
Retrospekt og ny sprintplan 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

Timeliste med statusrapport     Prosjekt:   

Uke nr.: 14 
Timeliste  

 

Aktivitet Ivar Iselin 
Ukesum 
aktivitet 

Totalt akk. 
SUM 

Prosjektmøter (forelesninger) 4 4 8 64,5 

Prosjekthåndbok 1 1 2 37 

Visjonsdokument     0 38 

Forprosjektrapport     0 68 

Prosjektplanlegging 6 3 9 164 

Opplæring 5 5 10 66 

Kravdokumentasjon 3 3 6 46 

Systemdokumentasjon     0   
Utvikling oppsett     0 37 

Utvikling bruker     0   

Utvikling administrator     0   

Utvikling database og sanntid 7 4 11 16 

Utvikling quiz 5 18 23 36 

Hovedrapport      0   
Planlegging av sammenligning og 
evaluering     0   

Evaluering av teamet     0   

Evaluering av FSB     0   

Sammenligning av teamet og FSB     0   

Refleksjonsnotat     0   

Expo     0   

Ukesum 31 38 69 572,5 
Akkumulert hittil i år 281,25 291,25 572,5 572,5 

 

 

Statusrapport 
Gjennomført Sprintplan og retrospekt 

Mer quiz funksjonalitet 

Timer funksjonalitet 
Satt opp database og sett på hvordan den kobles opp 

Tenkt mer på prosjektstruktur 

Prosjektstatus Resultat: OK 

 Tid (kalender): Fare 

 Økonomi (timer): OK 

 Samarbeid: OK 

Problemer Vi ligger litt bakpå mtp utvikling 

Tiltak Bedre tidsplanlegging. 

Oppgaver neste uke Koble opp database 

Refaktorering for sanntid funksjonalitet 
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Timeliste med statusrapport     Prosjekt:   

Uke nr.: 15 
Timeliste  

 

Aktivitet Ivar Iselin 
Ukesum 
aktivitet 

Totalt akk. 
SUM 

Prosjektmøter (forelesninger) 4 4 8 72,5 

Prosjekthåndbok 1 1 2 39 

Visjonsdokument     0 38 

Forprosjektrapport     0 68 

Prosjektplanlegging 5 5 10 174 

Opplæring 7 9 16 82 

Kravdokumentasjon 2 2 4 50 

Systemdokumentasjon     0   
Utvikling oppsett     0 37 

Utvikling bruker     0   

Utvikling administrator     0   

Utvikling database og sanntid 30 20 50 66 

Utvikling quiz 10 5 15 51 

Hovedrapport      0   
Planlegging av sammenligning og 
evaluering     0   

Evaluering av teamet     0   

Evaluering av FSB     0   

Sammenligning av teamet og FSB     0   

Refleksjonsnotat     0   

Expo     0   

Ukesum 59 46 105 677,5 
Akkumulert hittil i år 340,25 337,25 677,5 677,5 

 

 

Statusrapport 
Gjennomført Sprintplan og retrospekt 

Koblet opp database og mye refaktorering 

Generelle forbedringer i app og planlegging av gangen videre 

Prosjektstatus Resultat: Fare 

 Tid (kalender): Fare 

 Økonomi (timer): Fare 

 Samarbeid: OK 

Problemer Ikke god nok tid til å få på plass resterende funksjonalitet 
Fana Sparebank har ikke kommet i gang med utvikling av sin versjon av 

produktet. 

Tiltak Harde prioriteringer og mer tid for å få på plass mer 

Begynne å vurdere andre fokusområder for oppgaven. 

Oppgaver neste uke Sanntid funksjonalitet for flere brukere 
Prosjekthåndbok 

Skriving hovedrapport utkast 1 
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Timeliste med statusrapport     Prosjekt:   

Uke nr.: 16 
Timeliste  

 

Aktivitet Ivar Iselin 
Ukesum 
aktivitet 

Totalt akk. 
SUM 

Prosjektmøter (forelesninger) 8 8 16 88,5 

Prosjekthåndbok 1 3 4 43 

Visjonsdokument     0 38 

Forprosjektrapport     0 68 

Prosjektplanlegging 6 6 12 186 

Opplæring 3 3 6 88 

Kravdokumentasjon     0 50 

Systemdokumentasjon     0   
Utvikling oppsett     0 37 

Utvikling bruker 2 4 6 6 

Utvikling administrator     0   

Utvikling database og sanntid 10 2 12 78 

Utvikling quiz     0 51 

Hovedrapport  23,5 23,5 47 47 
Planlegging av sammenligning og 
evaluering 5 5 10 10 

Evaluering av teamet     0   

Evaluering av FSB 4 4 8 8 

Sammenligning av teamet og FSB     0   

Refleksjonsnotat     0   

Expo     0   

Ukesum 62,5 58,5 121 798,5 
Akkumulert hittil i år 402,75 395,75 798,5 798,5 

 

 

Statusrapport 
Gjennomført Prosjekthåndbok innlevering 

Skriving på hovedrapport for utkast 1 

Planlegging av gjennomføring av sammenligning 
Gjennomført evaluering av FSB 

Mer funksjonalitet i app – bruker og sanntid 

Prosjektstatus Resultat: Fare 

 Tid (kalender): Fare 

 Økonomi (timer): Fare 

 Samarbeid: OK 

Problemer Ligger etter med utvikling og derfor også skriving 
Fana Sparebank sier at de ikke kommer til å ha et ferdig produkt innen tiden 

Tiltak Jobbe mer med utvikling og skriving parallelt. 

Komme opp med en alternativ plan for fokus av oppgaven. 

Oppgaver neste uke Mer utvikling  

Skriving til utkast 2 på hovedrapport 
Evaluering av teamet 
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Timeliste med statusrapport     Prosjekt:   

Uke nr.: 17 
Timeliste  

Aktivitet Ivar Iselin 
Ukesum 
aktivitet 

Totalt akk. 
SUM 

Prosjektmøter (forelesninger) 3 3 6 94,5 

Prosjekthåndbok 1 1 2 45 

Visjonsdokument     0 38 

Forprosjektrapport     0 68 

Prosjektplanlegging 4 3 7 193 

Opplæring     0 88 

Kravdokumentasjon     0 50 

Systemdokumentasjon     0   
Utvikling oppsett     0 37 

Utvikling bruker     0 6 

Utvikling administrator     0   

Utvikling database og sanntid     0 78 

Utvikling quiz 10 2 12 63 

Hovedrapport  38 36 74 121 
Planlegging av sammenligning og 
evaluering     0 10 

Evaluering av teamet     0   

Evaluering av FSB     0 8 

Sammenligning av teamet og FSB 1 3 4 4 

Refleksjonsnotat     0   

Expo     0   

Ukesum 57 48 105 903,5 
Akkumulert hittil i år 459,75 443,75 903,5 903,5 

 

 

Statusrapport 
Gjennomført Mer utvikling  

Jobbet med utkast 2 av hovedrapport 

Prosjektstatus Resultat: OK 

 Tid (kalender): Fare 

 Økonomi (timer): OK 

 Samarbeid: OK 

Problemer Mye omstrukturering av rapport 

Tiltak På grunn av såpass annerledes oppgave må det mye planlegging og 
omstrukturering til. Sette av tid til dette. 

Oppgaver neste uke Skrive ferdig utkast 2 av hovedrapport 
Småfiks på applikasjon 
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Timeliste med statusrapport     Prosjekt:   

Uke nr.: 18 
Timeliste  

Aktivitet Ivar Iselin 
Ukesum 
aktivitet 

Totalt akk. 
SUM 

Prosjektmøter (forelesninger) 3 3 6 100,5 

Prosjekthåndbok 1 1 2 47 

Visjonsdokument     0 38 

Forprosjektrapport     0 68 

Prosjektplanlegging     0 193 

Opplæring     0 88 

Kravdokumentasjon     0 50 

Systemdokumentasjon     0   
Utvikling oppsett     0 37 

Utvikling bruker     0 6 

Utvikling administrator     0   

Utvikling database og sanntid     0 78 

Utvikling quiz 2 2 4 67 

Hovedrapport  30 32,5 62,5 183,5 
Planlegging av sammenligning og 
evaluering     0 10 

Evaluering av teamet     0   

Evaluering av FSB     0 8 

Sammenligning av teamet og FSB     0 4 

Refleksjonsnotat     0   

Expo     0   

Ukesum 36 38,5 74,5 978 
Akkumulert hittil i år 495,75 482,25 978 978 

 

 

 

Statusrapport 
Gjennomført Levert inn utkast 2 av hovedrapport 

Ferdig med småfiks på applikasjon 

Prosjektstatus Resultat: OK 

 Tid (kalender): OK 

 Økonomi (timer): OK 

 Samarbeid: OK 

Problemer Ingen problemer 

Tiltak Ingen tiltak 

Oppgaver neste uke Skrive videre på hovedrapport 

Rette opp i støttedokument 
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Timeliste med statusrapport     Prosjekt:   

Uke nr.: 19 
Timeliste  

 

Aktivitet Ivar Iselin 
Ukesum 
aktivitet 

Totalt akk. 
SUM 

Prosjektmøter (forelesninger)     0 100,5 

Prosjekthåndbok   1 1 48 

Visjonsdokument     0 38 

Forprosjektrapport     0 68 

Prosjektplanlegging     0 193 

Opplæring     0 88 

Kravdokumentasjon     0 50 

Systemdokumentasjon     0   
Utvikling oppsett     0 37 

Utvikling bruker     0 6 

Utvikling administrator     0   

Utvikling database og sanntid     0 78 

Utvikling quiz   2 2 69 

Hovedrapport  20 25 45 228,5 
Planlegging av sammenligning og 
evaluering     0 10 

Evaluering av teamet     0   

Evaluering av FSB     0 8 

Sammenligning av teamet og FSB     0 4 

Refleksjonsnotat     0   

Expo     0   

Ukesum 20 28 48 1026 

Akkumulert hittil i år 515,75 510,25 1026 1026 
 

 

Statusrapport 
Gjennomført Fått tilbakemelding på utkast 2. 

Gjort endringer basert på tilbakemeldinger. 

Prosjektstatus Resultat: OK 

 Tid (kalender): OK 

 Økonomi (timer): OK 

 Samarbeid: OK 

Problemer Ingen problemer 

Tiltak Ingen tiltak 

Oppgaver neste uke Gjøre siste endringer og fiks av alle dokumenter. 
Fikse diagrammer. 
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Timeliste med statusrapport     Prosjekt:   

Uke nr.: 20 
Timeliste  

 

Aktivitet Ivar Iselin 
Ukesum 
aktivitet 

Totalt akk. 
SUM 

Prosjektmøter (forelesninger)     0 100,5 

Prosjekthåndbok   1 1 49 

Visjonsdokument     0 38 

Forprosjektrapport     0 68 

Prosjektplanlegging     0 193 

Opplæring     0 88 

Kravdokumentasjon     0 50 

Systemdokumentasjon     0   
Utvikling oppsett     0 37 

Utvikling bruker     0 6 

Utvikling administrator     0   

Utvikling database og sanntid     0 78 

Utvikling quiz 2 2 4 73 

Hovedrapport  30 29 59 287,5 
Planlegging av sammenligning og 
evaluering     0 10 

Evaluering av teamet     0   

Evaluering av FSB     0 8 

Sammenligning av teamet og FSB     0 4 

Refleksjonsnotat 2 2 4 4 

Expo 4 4 8 8 

Ukesum 38 38 76 1102 

Akkumulert hittil i år 553,75 548,25 1102 1102 
 

 

Statusrapport 
Gjennomført Siste endringer og oppdatering av diagrammer. 

Småfiks for å klargjøre applikasjonen til presentasjon. 

Prosjektstatus Resultat: OK 

 Tid (kalender): OK 

 Økonomi (timer): OK 

 Samarbeid: OK 

Problemer Ingen problemer 

Tiltak Ingen tiltak 

Oppgaver neste uke Endelig innlevering av bacheloroppgaven. 
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Timeliste        Prosjekt:   

Uke nr.: 21 

  
 

Aktivitet Ivar Iselin 
Ukesum 
aktivitet 

Totalt akk. 
SUM 

Prosjektmøter (forelesninger)     0 100,5 

Prosjekthåndbok     0 49 

Visjonsdokument     0 38 

Forprosjektrapport     0 68 

Prosjektplanlegging     0 193 

Opplæring     0 88 

Kravdokumentasjon     0 50 

Systemdokumentasjon     0   
Utvikling oppsett     0 37 

Utvikling bruker     0 6 

Utvikling administrator     0   

Utvikling database og sanntid     0 78 

Utvikling quiz     0 73 

Hovedrapport      0 287,5 
Planlegging av sammenligning og 
evaluering     0 10 

Evaluering av teamet     0   

Evaluering av FSB     0 8 

Sammenligning av teamet og FSB     0 4 

Refleksjonsnotat 3 3 6 10 

Expo 2 5 7 15 

Ukesum 5 8 13 1115 
Akkumulert hittil i år 558,75 556,25 1115 1115 
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