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REVISJONSHISTORIE

Dato Versjon Beskrivelse Forfatter

28/01/22 1.0 Første iterasjon av prosjekthåndboken. Fylt

inn det vi har av informasjon i denne fasen

av prosjektet.

Anders, Etkar og Nichlas

25/02/22 1.1 Andre iterasjon av prosjekthåndboken.

Jobbet mer på risikoanalysen,

fremdriftsplan og ført inn timelister

Anders, Etkar og Nichlas

21/04/22 2.0 Tredje iterasjon. Fjernet noen punkter på

risikoanalysen som ikke var relevante.

Oppdatert fremdriftsplan og timelister

Anders, Etkar og Nichlas

22/05/22 3.0 Siste iterasjon. Oppdatert timelister og lagt

inn Gantt-diagram ved prosjektets slutt.

Anders, Etkar og Nichlas
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1 Framdriftsplan

Nedenfor er obligatoriske arbeidskrav til prosjektet listet kronologisk med tilhørende

dato for frist:

Forprosjekt

- OA-4 Oppstartsmøte med oppdragsgiver og HVL-veileder 23.01

- OA-5 Statusmøte HVL-veileder 23.01

- OA-6 Registrere Prosjekt-tittel. Prosjekthåndbok & Visjonsdokument Itr. 1 28.01

- OA-7 Statusmøte HVL-veileder 06.02

- OA-8-1 Analyse av tidligere bacheloroppgaver 16.02

- OA-8-2 Forprosjektrapport iter.1, Prosjekthåndbok iter.2, Visjonsdokument iter.2,

Kravspesifikasjon iter.1 27.02

- OA-9 Statusmøte HVL-veileder 06.03

- OA-10 Forprosjektrapport 11.03

- OA-11 Forprosjekt-presentasjon 15.03

Hovedfase

- OA-12 Prosjektstatus. Prosjekthåndbok itr. 3 22.04

- OA-13-1 Utkast-1 til rapport Canvas 25.04

- OA-13-2 Utkast-2 til rapport Canvas 06.05

- OA-14 Endelig rapport Wiseflow innen kl 14.00 23.05

- OA-15 Refleksjonsnotat Canvas innen kl. 14.00 25.05

- OA-16 EXPO poster Wiseflow innen kl 14.00 27.05

- OA-17 Presentasjon 07.06

- EXPO Bergen 15.06
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Gantt-diagram

Figur 1: Planlagt fremdriftsplan for prosjektet fremstilt ved hjelp av et Gantt-diagram

Figur 2: Gantt-diagram ved prosjektets slutt
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2 Risikoanalyse

Hendelse

/Risiko

Årsak Sannsynlighe

t

Konsekvens Risiko-

produkt

Tiltak

1 Applikasjonen

fungerer ikke.

Ufullstendig

kommunikasjon

mellom

komponenter.

Svært lav (1) Svært høy

(5)

5 System-teste aktivt

underveis i

utviklingen.

2 Applikasjonen blir

ikke ferdigstilt.

For mye arbeid i

forhold til tid.

Svært lav (1) Svært Høy

(5)

5 Jobbe jevnt. Ta opp

problemer når de

kommer. Ikke utsette

ting.

3 Konflikter innad i

gruppen kan påvirke

arbeidet.

Uenigheter

angående hvordan

ting bør gjøres/har

blitt gjort.

Lav (2) Lav (2) -

Høy (4)

4 - 8 Oppretthold

bærekraftig dialog,

forstå hva motparten

prøver å formidle. Ikke

ta egoistiske

beslutninger, men det

som er til gruppens

beste.

4 Estimert

arbeidsmengde blir

ikke overholdt.

Personer på

gruppen møter ikke

opp når de skal,

eller utfører ikke

avtalt arbeid.

Svært Lav

(1)

Svært Høy

(5)

5 Innføre bøter kan

være en god drivkraft.

5 Endring i

prosjektbeskrivelse/m

ål

Oppdragsgiver

endrer sin visjon og

hva som ønskes av

prosjektet.

Middels (3) Høy (4) 12 Holde god dialog med

oppdragsgiver. Sette

bestemte

begrensninger og

konkretisere mål fra

begynnelsen av

prosjektet.

6 Mistolkning av

oppgave

Skaper et produkt

som ikke svarer til

problemstillingen.

Lav (2) Svært høy

(5)

10 Være nøye på å tolke

og diskutere

problemstillingen.

Ikke la arbeidet skli ut

i bredden. Holde

jevne møter med

oppdragsgiver for

bekreftelse.

7 Veileder gir ikke god

nok oppfølging og

tilstrekkelig

informasjon.

Veileder kommer

ikke med

konstruktive

tilbakemeldinger og

følger ikke opp

arbeidet.

Lav (2) Svært Høy

(5)

10 Si ifra hvis det er noe

vi er misfornøyd med.

Ta det opp med

veileder først, og ta

det videre hvis det

ikke skulle endre seg.
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8 Applikasjonen blir

ikke benyttet.

Oppdragsgiver

benytter ikke

applikasjonen vi har

utviklet til pCT

prosjektet. Dette

kan være grunnet at

applikasjonen ikke

er god nok.

Lav (2) Svært Høy

(5)

10 Fokusere på å utvikle

produktet etter

oppdragsgivers visjon.

Disponer tiden godt til

utvikling, slik at vi når

målet vi har satt oss.

9 Fravær grunnet

sykdom.

Gruppemedlemmer

må holde seg

hjemme pga sykdom

Høy (4) Middels (3) 12 Vanskelig å forutsi.

Justere og tilpasse

arbeidsplanen slik at

tapt arbeid blir tatt

igjen.

10 Mangel på

brukertesting.

Mangel på kyndig

fagpersonell som

kommer til å

benytte

applikasjonen, og er

kompetent nok til å

bedømme den.

Middels (3) Høy (4) 12 Medlemmer av pCT

prosjektet innehar

kompetanse. Få så

mange av disse

medlemmene med på

testingen.

Tabell 1: Risikoanalyse

S

a

n

n

sy

nl

ig

h

et

Svært Høy (5) 5 10 15 20 25

Høy (4) 4 8 12 16 20

Middels (3) 5 6 9 12 15

Lav (2) 6 4 6 8 10

Svært Lav (1) 1 2 3 4 5

Svært Lav (1) Lav (2) Middels (3) Høy (4) Svært Høy (5)

Konsekvens

Tabell 2: Sannsynlighet i forhold til konsekvens -> alvorlighetsgraden til risikoen
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3 Møteinnkallinger og referat

Uke 2

Innkalling til møte:

Tidspunkt/sted: Torsdag 13.01.2022 kl 12:30, Zoom:

https://eu01web.zoom.us/j/8402724013?pwd=bjRzVVg2OEVFZU5CNENkaitpTzBndz09

Følgende personer innkalles:

Anders Grimnes Pedersen

Etkar Hemit

Nichlas Løneberg

Håvard Helstrup (veileder)

Agenda:

Sak nr 01/2022  Informasjon om, og valg av oppgave.

Sak nr 02/2022  Møtefrekvens og videre kommunikasjon.

Sak nr 03/2022  Arbeidslokale.

Sak nr 04/2022  Kontaktpersoner hos oppdragsgiver, med kontakt-info.

Sak nr 05/2022  Videre arbeid.

Er det noen flere som skal delta på møtet? Gi beskjed om du vil vi skal forberede noe i

forkant av møtet.

Ta kontakt med undertegnede dersom du ønsker et annet tidspunkt.

Mvh

Anders, Nichlas og Etkar                                                                    Bergen 11.01.2022

Referat fra møte:

Dato og tid: 14.01.22 kl 09:00-10:15

Sted: Zoom
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Til stede: Anders, Nichlas, Etkar, Håvard (veileder), Matthias, Viljar.

Frafall: Johan

Sak nr 1/2022.

Vi ble fortalt om prosjektet, men ingenting spesielt i dybden. Trenger mer informasjon

før vi tar et valg av oppgave. Dette skulle vi få på neste møte.

Vi har fått mye lesestoff som skal leses før neste møte, som er planlagt tirsdag 18. jan

på UiB. Dette skal bidra til å få en totaloversikt i prosjektet.

Sak nr 2/2022.

Vil få til møter ukentlig, og kanskje slå oss sammen med allerede faste møter hver

tirsdag kl 09:00, der masterstudenter også er til stede. Videre kommunikasjon skjer via

mail, Slack, Zoom eller fysisk på instituttet. Neste møte er tirsdag 18.01 kl 09:00 på

instituttet (møt opp kl. 08:50), her vil vi også få en omvisning i lokalene.

Sak nr 3/2022.

Labben på instituttet skal bli brukt når vi jobber med prosjektet.

Sak nr 4/2022.

Kontaktpersoner nås på mail, eller på Slack.

Kontaktpersonene er:

Håvard Helstrup: havard.helstrup@hvl.no

Johan Alme: johan.alme@uib.no

Matthias Richter: mail@matthias-richter.com

Viljar Eikeland: viljar.eikeland@uib.no

Sak nr 5/2022.

Til neste møte (tirsdag 18.01) skal alle i gruppen lese seg opp på stoffet vi fikk tildelt

under første møtet.

8

mailto:havard.helstrup@hvl.no
mailto:johan.alme@uib.no
mailto:mail@matthias-richter.com
mailto:viljar.eikeland@uib.no


Uke 3

Innkalling til møte:

Tidspunkt/sted: Tirsdag 18.01.2022 kl 09:00- , UiB

Følgende personer innkalles:

Anders Grimnes Pedersen

Etkar Hemit

Nichlas Løneberg

Håvard Helstrup (veileder)

Matthias Richter

Viljar Eikeland

Agenda:

Sak nr 01/2022  Utdypende informasjon om, og valg av oppgave.

Sak nr 02/2022  Tilgang til GitLab

Sak nr 03/2022  Møtefrekvens

Sak nr 04/2022 Videre arbeid

Referat fra møte:

Dato og tid: 18.01.22/19.01.22 kl 09:00- (Begge dager)

Sted: UiB og Zoom

Til stede: Anders, Nichlas, Etkar, Håvard (veileder), Matthias, Viljar.

Sak nr 1/2022.

Referat Samtale med Viljar:

Viljar har mye innsikt i komponentene og systemene rundt avlesning (koden som er

nært knyttet komponentene). Vi konkluderte med at oppgave 4. (Kontrollprogram for

temperaturregulering, sensorutlesning og styring av kjøleanlegg) er en fin oppgave å

starte med. Her må vi lage et system som leser av sensorene, loggfører i en database,

9



et alarmsystem, et reguleringssystem og et GUI. Vi avventer svar fra Max om

sensorene og annen hardware er på plass.

Viste seg at oppgave 4 må settes på vent, da ingen av komponentene er ankommet.

Referat Samtale med Matthias:

Vi ble fortalt utdypende om oppgave 1, 2 og 3 siden oppg. 4 ikke er ferdigstilt.

Matthias anbefalte at vi begynte på oppgave 1 eller 3 da de er nærmeste relevante for

vår kompetanse (kombinasjon av frontend, backend). Oppgave 2 er linket nærmere

hardware, og systemet må bygges rundt dette (maskinkode).

Vi skal velge oss en oppgave å begynne på. Målet er et ferdigstilt produkt ila

bachelorprosjektet. Hvis vi blir ferdig skal vi begynne på de andre oppgavene, men

omfanget av en oppgave er vanskelig å beregne.

Det er utrolig viktig å loggføre alle hendelser. En god logg og dokumentasjon gir bedre

grunnlag for en god rapport.

Sak nr 2/2022.

Alle har fått tilgang til GitLab på møtene.

Sak nr 3/2022.

Møter er avtalt å foregå kl 09:00 hver tirsdag. Dette møtet blir sammen med

masterstudentene som også jobber med Proton CT. Møtene skjer fysisk på UiB, eller

på Zoom.

Sak nr 4/2022.

Skrive ferdig visjonsdokumentet til neste møtet. Valg av en oppgave å begynne på.

Uke 5

Innkalling til møte:

Tidspunkt/sted: Tirsdag 02.02.2022 kl 11:00-, Zoom
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Følgende personer innkalles:

Anders Grimnes Pedersen

Etkar Hemit

Nichlas Løneberg

Håvard Helstrup (veileder)

Agenda:

Sak nr 01/2022  Tilbakemelding på OA-6 (Visjonsdok. og prosjekthåndbok)

Sak nr 02/2022  Videre arbeid.

Referat fra møte:

Dato og tid: 02.02.22 kl 11:00-11:30

Sted: Zoom

Til stede: Anders, Nichlas, Etkar, Håvard.

Sak nr 1/2022.

Fikk tilbakemelding på de første iterasjonene av Prosjekthåndboken og

Visjonsdokumentet. Håvard syntes dette var en god start og kan komme med flere

kommentarer i senere versjoner når vi setter i gang med arbeidet.

Sak nr 2/2022.

Avtalte at vi få installert relevant programvare i løpet av uken. Hvilke IDEer vi skal

benytte er opp til oss. Håvard kan være behjelpelig med Linux-miljøet om vi skulle

støtte på problemer, da han kan mye om dette.
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4 Timelister m/statusrapporter

Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 2

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Forelesninger 4 4 4

Møter 4 4 4

Ukesum 8 8 8

Akkumulert hittil i år 8 8 8

Etkar:

Gjennomført Oppstartsmøte

Prosjektstatus -

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Valg av oppgave, bli kjent med prosjektet.

Anders:

Gjennomført Oppstartsmøtet med veileder og oppdragsgiver. En innføring i prosjektet og

litt planlegging.

Prosjektstatus -

Problemer -
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Tiltak -

Oppgaver neste uke Lese opp på proton CT innen neste møte.

Nichlas:

Gjennomført Første uken med oppstartsfase. Vi hadde det første møtet med

veileder og oppdragsgiver og setter oss inn i prosjektets startfaser.

Prosjektstatus -

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Lese seg opp på proton CT til neste møte (18.01). Har fått linker i

møtereferatet

Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 3

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Forelesninger 4 4 4

Møter 3 3 3

Lese relevant stoff 3 3 3

Planlegging 5 5 5

Rapportering 12 8 12

Ukesum 27 23 27

Akkumulert hittil i år 35 31 35
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Etkar:

Gjennomført Levert OA-4 og OA-5 og valgt oppgave (sentral loggføring).

Prosjektstatus Fortsatt i planleggings-/startfase.

Problemer Problem med tolkning av noen punkter i visjonsdokumentet.

Tiltak Skal høre med Matthias på kommende møte.

Oppgaver neste uke Levere OA-6 og forhåpentligvis komme i gang med prosjektet.

Anders:

Gjennomført Ferdig med OA4 og OA5. Fått nyttig informasjon angående oppgavene.

Valgt en startoppgave, som er sentral loggføring. Planlagt en del fremover.

Prosjektstatus Fortsatt i planleggings- og startfasen.

Problemer Visse punkter i visjonsdokumentet som er vanskelig å besvare på våres

stadie. Fortsatt detaljer i oppgaven som er utydelig.

Tiltak Forhøre oss på kommende møte.

Oppgaver neste uke Levere OA6 og starte på oppgaven.

Nichlas:

Gjennomført OA-4 og OA-5 gjennomført, godt på vei på OA-6. Vi har også planlagt litt

fremover og valgt bacheloroppgave.

Prosjektstatus Fortsatt i startfasen, ikke begynt på selve oppgaven enda.

Problemer Vi har hatt litt problemer med å tolke og besvare visse punkter i

visjonsdokumentet. Det er også mye tvil om hva vi kan skrive i

fremdriftsplanen og risikoanalysen på dette stadiet.

Tiltak Forberede spørsmål til neste møte.

Oppgaver neste uke Levere OA-6 og starte smått på oppgaven.
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 4

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Forelesninger 4 4 4

Møter 2 2 2

Lese relevant stoff 4 4 4

Dokumentasjon 14 14 14

Ukesum 24 24 24

Akkumulert hittil i år 59 55 59

Etkar:

Gjennomført Ferdig med første iterasjon av prosjekthåndboken og visjonsdokumentet.

Levert OA-6.

Prosjektstatus Ferdig med startfasen?

Problemer Visste ikke hvor vi skulle begynne når det gjaldt utviklingen av verktøyet.

Tiltak Fått mer utdypende informasjon fra Matthias angående det.

Oppgaver neste uke Komme i gang med selve oppgaven.

Anders:

Gjennomført Første iterasjon av visjonsdokumentet, samt prosjekthåndboken, som

inngår i OA6.

Prosjektstatus Fortsatt planleggingsfase, og begynner smått på oppgaven.

Problemer Hvor begynner vi på oppgaven? Trenger også mer informasjon på hvordan

oppgaven skal løses, samt kravene til den ferdigstilte oppgaven

Tiltak Stilt en del spørsmål og hatt møter, der vi fikk svar på mye.
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Oppgaver neste uke Begynne på oppgaven.

Nichlas:

Gjennomført Gjort ferdig første iterasjon av visjonsdokument og prosjekthåndbok. Levert

OA-6

Prosjektstatus Fortsatt i planleggingsfasen. Nå vil vi begynne på selve oppgaven.

Problemer Usikkerhet rundt hvordan vi starter på oppgaven.

Tiltak Skrev ned alt vi lurte på og fikk svar på det meste på møter denne uken.

Oppgaver neste uke Begynne på oppgaven.

Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 5

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Forelesninger 2 2 2

Møter 2 2 2

Lese relevant stoff

Utvikling 16 16 16

Ukesum 20 20 20

Akkumulert hittil i år 79 75 79
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Etkar:

Gjennomført Har lest om de forskjellige database programmene og bestemt oss for

hvilket program vi skal bruke i prosjektet. (MongoDB)

Prosjektstatus Under utvikling

Problemer Ikke nok kunnskap om C++ til å begynne å skrive kode i det

programmeringsspråket helt ennå.

Tiltak Skriver programmet først i Java for så å oversette det til C++ når vi har fått

mer forståelse på språket.

Oppgaver neste uke Få koblet databasen opp mot Java.

Anders:

Gjennomført Oppsett av arbeidsmiljø for slik at vi kan starte på utviklingen. Lastet ned

og konfigurert Linux, lastet ned diverse IDEer  og relevant programvare.

Lest oss opp på docker kjerner og hvilke databaseverktøy som er best å

bruke.

Prosjektstatus Planleggingsfase/forberedelsesfase

Problemer Diverse problemer med linux, rettet seg da det viste seg at harddisken

sviktet og det var skylden.  Planlegging av programmeringsspråk.

Tiltak C++, som er det språket som er å foretrekke, er vi ikke kjent med. Løsningen

er å først kode i Java, for å bli bedre kjent med oppgaven, og deretter

konvertere til C++, når vi har et større overblikk.

Oppgaver neste uke Begynne å utvikle. Få et program til å kjøre opp mot databasen

Nichlas:

Gjennomført Satte opp Linux på en virtuell maskin og undersøkte hvilket

databaseverktøy som er best egnet for oppgaven. Landet på MongoDB.

Prosjektstatus Forprosjekt
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Problemer Ikke tilstrekkelig C++ kunnskaper

Tiltak Programmere først i Java, deretter oversette til C++

Oppgaver neste uke Koble databasen opp mot IDE

Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 6

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Møter 2 2 2

Planlegging 6 6 6

Utvikling 18 12 12

Ukesum 26 20 20

Akkumulert hittil i år 105 95 99

Etkar:

Gjennomført Har skrevet kode som kobler databasen mot et lite testprogram vi har

skrevet i Java. Kan legge inn og lese loggmeldinger vi selv har laget for å

teste programmet.

Prosjektstatus Under utvikling.

Problemer Vi vet ikke hvilket format loggmeldingene fra de ulike modellene kommer i.

Tiltak Har sendte melding til Matthias og spurt han om å sende sample

loggmeldinger som vi kan jobbe med.
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Oppgaver neste uke OA-8-2. Kan ikke fortsette med programmet før vi har fått tilsendt eksempel

på loggmeldinger.

Anders:

Gjennomført Utviklet et program som tar inn en loggmeldings-dummy, splitter opp

loggmeldingen i kategorier, og sorterer denne basert på type loggmelding,

og laster den opp i en database.

Prosjektstatus Utviklingsfase/Forprosjekt

Problemer Vi vet ikke formatet på loggmeldingen, så formatet er selvdefinert.

Tiltak Har etterspurt formatet.

Oppgaver neste uke Jobbe med OA-8-1

Nichlas:

Gjennomført Justerte Linux miljøet pga feil og fikk koblet MongoDB opp mot IntelliJ IDEA

Prosjektstatus forprosjekt

Problemer Mangler format på loggmeldingene som skal mottas.

Tiltak Etterspurt format på loggmeldingene

Oppgaver neste uke OA-8-1

Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2
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Uke nr.: 7

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Møter 1 0 0

OA-8-1 24 24 24

Ukesum 25 24 24

Akkumulert hittil i år 130 119 123

Etkar:

Gjennomført Analysert to tidligere bacheloroppgave (OA-8-1).

Prosjektstatus

Problemer Har ennå ikke fått tilsendt eksempel på loggmeldinger fra Matthias.

Tiltak

Oppgaver neste uke Skrive andre iterasjon av visjonsdokumentet og prosjekthåndboken, samt

første iterasjon av forprosjektrapporten og kravspesifikasjon.

Anders:

Gjennomført OA-8-1 - Analyse av tidligere bacheloroppgaver, samt en presentasjon.

Prosjektstatus Forprosjekt

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Jobbe på 0A-8-2

Nichlas:
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Gjennomført Analysert to tidligere bacheloroppgaver sammen med andre grupper

(OA-8-1)

Prosjektstatus forprosjekt

Problemer

Tiltak

Oppgaver neste uke OA-8-2

Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 8

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Møter 2 2 2

OA-8-2 25 25 16

Ukesum 27 27 18

Akkumulert hittil i år 157 146 141

Etkar:

Gjennomført Ferdig med andre iterasjon av visjonsdokumentet og prosjekthåndboken,

samt første iterasjon av forprosjektrapporten og kravspesifikasjon.

Prosjektstatus Forprosjekt

Problemer Sykdom som har vært til hinder for arbeid

21



Tiltak Ta igjen tapt arbeid pga sykdom

Oppgaver neste uke Fortsette med utvikling. Fortsette på neste innlevering

Anders:

Gjennomført OA-8-2, det vil si første iterasjon av forprosjektrapporten og

kravspesifikasjon, samt andre iterasjon av visjonsdokument og

prosjekthåndbok. Vist frem første iterasjon av demo-programvaren.

Prosjektstatus Forprosjekt

Problemer Mangler en del informasjon om helheten i det eksisterende systemet, der

våres system skal knyttes opp mot, som gjør det vanskelig å skrive

utfyllende på en del punkter i forprosjektrapporten. Det har vært en del

sykdom denne uken som har vært til hinder for flyten i arbeidet.

Tiltak Notere ned alle spørsmål, og stille disse til veileder. Ta igjen arbeid som  er

gått tapt pga. sykdom

Oppgaver neste uke Utvikle og jobbe videre på rapportene. Programmet skal klare å lese

loggmeldinger ut fra en fil.

Nichlas:

Gjennomført OA-8-2

Prosjektstatus Forprosjekt

Problemer Mangler tilstrekkelig kunnskap om mange aspekter ved oppgaven vår, som

gjør det vanskelig å besvare mange av punktene i forprosjektrapporten. Det

har vært en del sykdom denne uken, som har vært til hinder for flyten i

arbeidet

Tiltak Skrive ned alt vi lurer på og spørre ekstern veileder

Oppgaver neste uke Utvikle. Jobbe med neste innlevering
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 9

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Research 5 9

Utvikling simulator 6 4

Møter 2 2

Forprosjektrapport 13 9

Ukesum 26 25 24

Akkumulert hittil i år 183 171 165

Etkar:

Gjennomført -

Prosjektstatus Laget en simulator som viser hvordan loggføringsverktøyet kan funke i form

av et Java-program med to tråder der den ene laget falske loggmeldinger,

mens den andre pushet meldingene opp i en database.

Problemer Vi vet ikke hvilket format loggmeldingene vil ha ennå.

Tiltak Spør Matthias om formatet på loggmeldingene.

Oppgaver neste uke Forprosjektrapport

Anders:

Gjennomført Jobbet med og vist frem den ferdige versjonen av simulatoren som

genererer loggmeldinger til en fil, leser fra filen og pusher til databasen.

Formulert en liste med utdypende spørsmål til oppdragsgiver for

klarifisering rundt oppgavedetaljer nødvendig for utvikling og skriving i

forprosjket. Hatt møte med veileder og fått tilbakemelding på det vi har

gjort i forprosjektrapporten. Skrevet videre på forprosjektrapporten.

Prosjektstatus Forprosjekt
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Problemer Noen antagelser må gjøres i forprosjektrapporten, og vi venter enda på

loggmeldingsformat.

Tiltak Formulert en stor mengde spørsmål for videre klarifisering.

Oppgaver neste uke Innlevering av forprosjektrapport

Nichlas:

Gjennomført Laget et program i java som simulerer enkle loggmeldinger og

skrevet mer på rapportene.

Prosjektstatus Forprosjekt

Problemer Loggmeldingsformatet er ukjent, som gjør det vanskelig å simulere

realistiske loggmeldinger

Tiltak Spør Matthias om format

Oppgaver neste uke Forprosjektrapport

Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 10

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Forprosjektrapport 36 22

Møter 2 2

Ukesum 38 27 24

Akkumulert hittil i år 221 198 189

24



Etkar:

Gjennomført Blitt ferdig med forprosjektrapporten.

Prosjektstatus Fikk ikke utviklet noe denne uken ettersom hele uken ble brukt på å skrive

ferdig forprosjektrapporten.

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Presentere forprosjektrapporten og fortsette utvikling/research.

Anders:

Gjennomført Skrevet ferdig og innlevert forprosjektrapporten

Prosjektstatus Forprosjekt

Problemer Mangler fortsatt informasjon om noen områder relevant for oppgaven.

Dette kan gjøre det vanskelig å få forprosjektrapporten helt nøyaktig.

Tiltak Fortsette og undersøke og etterspørre mer informasjon.

Oppgaver neste uke Presentasjon av forprosjekt

Nichlas:

Gjennomført Skrevet ferdig forprosjektrapport

Prosjektstatus Forprosjekt

Problemer Mangler fortsatt informasjon om deler av oppgaven/rapporten

Tiltak Fortsette å spørre oppdragsgiver. Mulig droppe flere av punktene på

rapporten siden de ikke er relevante

Oppgaver neste uke Presentasjon av forprosjektrapport
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 11

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Forprosjektpresentasjon 17 21

Research 2 2

Møter 1 1

Ukesum 20 21 24

Akkumulert hittil i år 241 219 213

Etkar:

Gjennomført Fått presentert forprosjektrapporten.

Prosjektstatus Fikk ikke gjort så mye mer utenom å presentere rapporten, men fikk hilst på

Matthias når han var fysisk tilstede under møtet på UiB.

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Avtalt møte med Matthias neste uke der vi kan snakke mer detaljert om

utviklingen av verktøyet.

Anders:

Gjennomført Jobbet på forprosjektpresentasjon og fremført denne. Gjort litt research og

tegnet noen modeller.

Prosjektstatus Forprosjekt

Problemer -

Tiltak -
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Oppgaver neste uke Planlegge, designe og angripe utviklingsdelen for fullt. Har avtalt en del

møter med Matthias.

Nichlas:

Gjennomført Presenterte forprosjektrapport i form av powerpoint og fikk endelig

møtt oppdragsgiver, Matthias.

Prosjektstatus Ferdig med forprosjekt og kan nå utforske utviklingsdelen av prosjektet

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Få en bedre forståelse av hva slags produkt Matthias ønsker ved å ha et

fysisk møte

Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 12

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Planlegging 3 2

Systemdesign 4 4

Research 8 8

Møter 2 2

Prototypeutvikling 8 8

Ukesum 25 25 24

Akkumulert hittil i år 266 244 237
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Etkar:

Gjennomført Hadde møte med Matthias der vi fikk en mer detaljert forklaring på

hvordan han ville ha programmet samt at alle instansene måtte kjøre i

Docker-containere.

Prosjektstatus Fikk lest opp på hvordan Docker fungerte og laget et Docker-image av en

modifisert versjon av den tidligere simulatoren som bare genererte

loggmeldinger og lagret dem lokalt inne i Docker-containeren. Lastet opp

denne Docker-imagen på Docker Hub.

Problemer Vet ikke hvordan vi kan få Grafana Loki og Promtail til å lese

loggmeldingene som Docker-kjernen min genererer.

Tiltak Undersøke Docker Compose.

Oppgaver neste uke Prøve å få til noe med å bruke Docker Compose.

Anders:

Gjennomført Gjort en del design endringer og planlagt oppsettet av systemet sammen

med oppdragsgiver. Fått researchet mer rundt docker containere, grafana

loki, promtail og grafana. Startet utviklingen på prototypen, der vi har fått

helt enkle instanser til å kommunisere, og lese ut loggmeldinger. Alle

instansene kjører i docker containere. Satt opp en Docker compose, for

enkel oppstart av flere docker containere.

Prosjektstatus Prototypeutvikling

Problemer Hvordan kommunisere på tvers av dockere?

Tiltak Undersøke Docker Volumes vs kommunikasjon via networking,

Oppgaver neste uke Få Docker Containere til å kommunisere og prøve å lage en fungerende

prototype.

Nichlas:

Gjennomført Møtte Matthias og fikk en bedre forståelse av arkitekturen bak

loggføringsverktøyet. Uken gikk mye til å lese oss opp på dockere, grafana,
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loki og promtail. Vi fikk også begynt på ulike prototyper og veid disse opp

mot hverandre.

Prosjektstatus Lære mer om komponentene vi skal benytte. Prototypen er under utvikling

Problemer Småproblemer med å få en loggmeldingsfil som ligger lokalt på pcen

visualisert på grafana ved hjelp av loki, promtail i dockere.

Tiltak Teste ut ulike måter å kjøre “programmene” på og undersøke Docker

Compose

Oppgaver neste uke Fortsette på prototypen

Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 13

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Dokumentering 5 3

Research 9 15

Møter - 1

Prototypeutvikling 5 5

Ukesum 19 24 24

Akkumulert hittil i år 285 268 261

Etkar:

Gjennomført Ferdig med første versjon av prototypen.
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Prosjektstatus Fant ut at ved bruk av Docker Compose så kan man kjøre flere

Docker-containere samtidig og dele lagringsplass på host-maskinen som da

gjør at de forskjellige containerene kan dele filer med hverandre. Vi brukte

denne metoden til å koble sammen Grafana Loki, Promtail og

Docker-kjernen jeg laget og fikk deretter ut de genererte loggmeldingene

opp på Grafana.

Problemer Loki og Promtail har noen konfigurasjonsfiler som må bli plassert i en

spesifikk mappe for å kjøre.

Tiltak Prøver å finne ut en måte som lar prototypen kjøre fra hvor som helst på

host-maskinen uten å manuelt skrive inn config-pathen.

Oppgaver neste uke Samme som tiltak. Skal også pushe opp det vi har gjort så langt opp på

GitLab.

Anders:

Gjennomført Utviklet en fungerende prototype. Konfigurert Promtail til å lese ut

loggmeldinger fra en annen docker container som produserer tilfeldige

loggmeldinger. Dette gjøres via et shared volume på host maskinen.

Promtail pusher opp til APIet til Loki, som samler disse loggmeldingene i en

komprimert versjon i en lokal “database”. Jeg koblet opp Loki som en

source i Grafana, der vi kan kjøre queries og visualisere loggmeldingene fra

Loki.

Prosjektstatus Prototype

Problemer Prototypen kan ikke kjøres fra hvilken som helst PC

Tiltak Konfigurere yaml-filene slik at folder paths osv. fungerer på alle PCer.

Oppgaver neste uke Planlegge videre systemdesign. Konfigurere systemet til å fungere på

hvilken som helst PC.

Nichlas:

Gjennomført Laget første versjon av prototypen. Den besto av loggsimulateren

som ble laget i java, docker-compose med tilhørende grafana, loki og
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promtail. Resultatet ble at test-loggmeldingene ble skrevet ut i

grafana.

Prosjektstatus Prototype

Problemer Ser ut som at config-filene til loki og promtail med kommunikasjonen til

neste maskin kunne bli løst på en lettere måte. Dette hører til

docker-compose løsningen. Uten docker-compose, altså én docker per

program, ble det vanskelig å se om loki faktisk benyttet promtail for å

hente loggmeldingene.

Tiltak Undersøke alternative løsninger til docker-compose samt vanlige dockere

og vurdere hva som passer best til produktet.

Oppgaver neste uke Forbedre prototypen og pushe løsningen opp på GitLab. Undersøke

skyløsning.

Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 14

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Møter 2 2

Dokumentering 7 4

Systemdesign 4 5

Videreutvikling 3 3

Research 8 10

Ukesum 24 18 24

Akkumulert hittil i år 309 286 285
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Etkar:

Gjennomført Fikset path problemet fra sist uke.

Prosjektstatus Har gjort en endring i Loki og Promtail sine konfigurasjonsfiler som gjør

sånn at man kan kjøre prototypen fra hvor som helst på host-maskinen.

Fikk også pushet prototypen opp på GitLab.

Nå kan man kjøre prototypen rett etter man har klonet repoen fra GitLab.

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Påskeferie

Anders:

Gjennomført Vist frem prototypen. Fått fikset litt på Docker Compose yaml-filen, slik at

folder pathen til promtail-config og loki-config, er uavhengig av hvor de

ligger på PCen.  Dette gjør at docker compose finner filene på hvilken som

helst PC. Dokumentert alle yaml-filene i Prototypen og fått pushet det opp

på Git-Lab. Designet en plantegning for hvordan jeg ser for meg

kommunikasjonen i et distribuert system (med en server osv.).

Prosjektstatus Systemutvikling

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Gjøre research på server løsning og databaselagring. Se om config-yaml

filen til Loki og Promtail kan konfigureres inn i et docker image.

Nichlas:

32



Gjennomført Fant bedre løsninger for config filene og pushet prototypen opp på

GitLab. Lærte mer om visualisering på grafana

Prosjektstatus Nå kan man klone repoen fra GitLab og kjøre prototypen hvor som helst.

Problemer Hadde feber denne uken

Tiltak -

Oppgaver neste uke Se på rapporten og påskeferie

Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 15

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Serveroppsett 4

Research 6

Systemutvikling 4

Dokumentering 2

Ukesum 16 5 -

Akkumulert hittil i år 325 291 285

Etkar:

Gjennomført -
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Prosjektstatus -

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Begynne å se på hvordan vi kan lagre loggmeldingene over lang tid, om det

i det hele tatt er mulig.

Anders:

Gjennomført Gjort research på NREC og prøvd å sette opp en fungerende linux server.

Har også sett på løsinger med å sette opp en egen test server. Undersøkt

støtte for databaseløsing mot Loki. Se om config-yaml filen til Loki og

Promtail kan konfigureres inn i et docker image. Gjort opp litt meninger

rundt hva som bør være med i hovedrapporten.

Prosjektstatus Systemutvikling

Problemer Støtte for å pushe mot en database fra Loki, kan virke ganske begrenset.

Kan virke som det ikke er mulig å merge yaml-config filen til Loki inn i et og

samme image.

Tiltak Hvis det ikke er mulig å pushe rett fra Loki til en database, må vi se på en

egen backend-løsning. Vi trenger ikke å merge yaml-filen inn i et nytt

docker -image for å bruke applikasjonen, den vil fungere like bra uten.

Derfor bør vi vurdere å droppe dette.

Oppgaver neste uke Se videre på NREC serveren og databaseløsning. Jobbe på hovedrapporten.

Nichlas:

Gjennomført Gjort litt endringer på rapporten siden vi nå har en ny forståelse på

oppgaven fra sist.

Prosjektstatus -

Problemer -
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Tiltak -

Oppgaver neste uke Se på databasedelen av oppgaven og rapportskriving

Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 16

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Møte 1 1 1

Research 11 11 11

Serveroppsett 7 2 4

Dokumentering 5 10 8

Hovedrapport 8 8 5

Ukesum 32 32 29

Akkumulert hittil i år 357 323 314

Etkar:

Gjennomført Gjort research på databaser vi kan bruke i verktøyet, fortsette med å skrive

sluttrapporten.

Prosjektstatus

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Teste ut noen databaseløsniger. Første utkast av hovedrapporten.

Anders:

Gjennomført Sett videre på NREC serveren og databaseløsning. Holder på med første

iterasjon av hovedrapporten.

Prosjektstatus Systemutvikling/ hovedrapport
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Problemer Sliter med tilgang til serveren. Databaseløsning må studeres enda

nærmere.

Tiltak Matthias kan en del om server-oppsettet. Høre med han.

Oppgaver neste uke Få opp serveren og teste systemet distribuert. Konfigurere en database for

langtidslagring.

Nichlas:

Gjennomført Holder på med sluttrapporten

Prosjektstatus -

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke -

Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 17

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Møte 1 1 1

Research 14 15 9

Serveroppsett 8 0 2

Databaseoppsett 0 0 20

Dokumentering 9 8 2

Hovedrapport 12 15 8

Ukesum 44 39 42

Akkumulert hittil i år 401 362 356

Etkar:
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Gjennomført Prøvd ut noen forskjellige databaseløsninger. Levert første utkast av

hovedrapporten.

Prosjektstatus -

Problemer Sliter fortsatt med å forstå hvordan Loki lagrer loggmeldingene.

Tiltak Gjøre research på indekser og chunks.

Oppgaver neste uke Få en forståelse av indekser og chunks, og få en databaseløsning på plass.

Bli ferdig med andre utkast av hovedrapporten.

Anders:

Gjennomført Fått tilgang til NREC serveren etter å ha fått hjelp fra Matthias. Skrevet mer

på hovedrapporten og fått levert inn første utkast. Holder på å teste

verktyøey i det distribuerte systemet

Prosjektstatus Systemutvikling/ hovedrapport

Problemer Databasen vil fortsatt ikke fungere

Tiltak -

Oppgaver neste uke Få laget en serverside-package og få det til å kjøre på serveren.

Nichlas:

Gjennomført Levert første utkast av hovedrapporten.

Prosjektstatus -

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Jobbe med andre utkast.
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 18

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Møte 1 1 1

Research 10 10 10

Serveroppsett 5 0 3

Databaseoppsett 0 0 20

Dokumentering 6 10 5

Hovedrapport 30 30 10

Ukesum 52 51 49

Akkumulert hittil i år 453 413 405

Etkar:

Gjennomført Jobbet mer med hovedrapporten. Fått koblet Amazon DynamoDB og S3

opp mot Loki. Levert andre utkast av hovedrapporten.

Prosjektstatus -

Problemer Får ikke opp indeksene opp på DynamoDB.

Tiltak Se om vi har gjort noe feil i konfigurasjonsfilen til Loki.

Oppgaver neste uke Fikse indeks problemet.

Anders:

Gjennomført Laget en serverside package og fått kjørt den på serveren. Den kan nå ta

imot loggmeldinger fra andre PCer. Funker nå som et distribuert system.

Databasen er også oppe å går nå, så data lagres ikke lenfer lokalt på server.

Jobbet mer med hovedrapporten og fått levert andre utkast.

Prosjektstatus Systemutvikling/ hovedrapport
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Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Fortsette testing av systemet

Nichlas:

Gjennomført -

Prosjektstatus -

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke -

Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 19

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Research 5 5 5

Siste prototype 10 3 10

Dokumentering 2 2 2

Hovedrapport 3 10 3

Ukesum 20 20 20

Akkumulert hittil i år 473 433 425

Etkar:

Gjennomført Fått fikset indeks problemet.

Prosjektstatus Stort sett ferdig med verktøyet.
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Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Brukertest med veilederne og teamet. Full fokus på sluttrapporten etter

det.

Anders:

Gjennomført Gjort klar siste prototype som skal vises til intern og eksternveileder neste

uke. Hatt eksamener denne uken så ble en del jobbing i helgen.

Prosjektstatus Systemtesting/ hovedrapport

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Brukertest med siste prototype. Skrive ferdig hovedrapporten.

Nichlas:

Gjennomført Gjort klar siste prototype som skal vises til intern og eksternveileder neste

uke.

Prosjektstatus -

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Brukertest med siste prototype. Skrive ferdig hovedrapporten.
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 20

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Møte 2 2 2

Siste

prototype/sluttprodukt

5 0 5

Hovedrapport 84 89 84

Ukesum 91 91 91

Akkumulert hittil i år 564 524 516

Etkar:

Gjennomført Fått vist sluttproduktet til intern- og eksternsveileder. Skrevet ferdig

sluttrapporten.

Prosjektstatus -

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Begynne å gjøre klar slides for den muntlige presentasjonen. Lage plakat

for EXPO.

Anders:

Gjennomført Fått vist sluttproduktet til intern- og eksternsveileder. Skrevet ferdig

sluttrapporten.

Prosjektstatus Testing/ferdigstilling av produktet. Rapportskriving

Problemer -

Tiltak -
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Oppgaver neste uke Begynne å gjøre klar slides for den muntlige presentasjonen. Lage plakat

for EXPO.

Nichlas:

Gjennomført Fått vist sluttproduktet til intern- og eksternsveileder. Skrevet ferdig

sluttrapporten.

Prosjektstatus -

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Begynne å gjøre klar slides for den muntlige presentasjonen. Lage plakat

for EXPO.

Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 21

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Hovedrapport 4 4 4

Sluttpresentasjon 5 5 5

EXPO-forberedelser 2 2 2

Refleksjonsnotat 2 2 2

Ukesum 13 13 13

Akkumulert hittil i år 577 537 529

Etkar:

Gjennomført Blitt ferdig med EXPO-plakaten. Begynne å lage slides og forberede til

muntlig eksamen.
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Prosjektstatus -

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Øving til muntlig presentasjon.

Anders:

Gjennomført Blitt ferdig med EXPO-plakaten. Begynne å lage slides og forberede til

muntlig eksamen.

Prosjektstatus -

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Øving til muntlig presentasjon.

Nichlas:

Gjennomført Blitt ferdig med EXPO-plakaten. Begynne å lage slides og forberede til

muntlig eksamen.

Prosjektstatus -

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Øving til muntlig presentasjon.
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 22

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Sluttpresentasjon 15 15 15

Akkumulert hittil i år 592 552 544

Etkar:

Gjennomført Øving til muntlig presentasjon.

Prosjektstatus -

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Muntlig eksamen.

Anders:

Gjennomført Øving til muntlig presentasjon.

Prosjektstatus -

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Muntlig eksamen.

Nichlas:

Gjennomført Øving til muntlig presentasjon.

Prosjektstatus -
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Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke Muntlig eksamen.

Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 23

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

Muntlig eksamen 1 1 1

Akkumulert hittil i år 593 553 545

Etkar:

Gjennomført Ferdig med muntlig presentasjon av bacheloroppgaven.

Prosjektstatus -

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke EXPO

Anders:

Gjennomført Ferdig med muntlig presentasjon av bacheloroppgaven.

Prosjektstatus -

Problemer -
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Tiltak -

Oppgaver neste uke EXPO

Nichlas:

Gjennomført Ferdig med muntlig presentasjon av bacheloroppgaven.

Prosjektstatus -

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke EXPO

Timeliste med statusrapport Prosjekt: IB2

Uke nr.: 24

Timeliste

Aktivitet Anders Nichlas Etkar

EXPO 5 5 5

Akkumulert hittil i år 598 558 550

Etkar:

Gjennomført Deltatt på EXPO, fullført bachelorprosjektet.

Prosjektstatus Fullført.

Problemer -

Tiltak -
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Oppgaver neste uke -

Anders:

Gjennomført Deltatt på EXPO, fullført bachelorprosjektet.

Prosjektstatus Fullført.

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke -

Nichlas:

Gjennomført Deltatt på EXPO, fullført bachelorprosjektet.

Prosjektstatus Fullført.

Problemer -

Tiltak -

Oppgaver neste uke -

Totalt akkumulert timer per person:

Anders: 598 timer

Nichlas: 558 timer

Etkar: 550 timer

Totalt akkumulert timer: 1706
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