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B Iterasjon 1: Planlegging
Ce
ll 
B Oppstartsmøte WA og HVL veileder Alle 100 % 1.10.23 1.10.23
R
o
w Onboarding Alle 100 % 1.19.23 1.19.23

Prosjekthåndbok og visjonsdokument iterasjon 1 Alle 90 % 1.19.23 1.29.23
Statusmøte HVL veileder Alle 100 % 1.20.23 1.20.23
Statusmøte HVL veileder Alle 100 % 2.5.23 2.5.23
Modeller og diagrammer for prosjektet Alle 80 % 1.21.23 1.31.23

Th
e 
ce Første hypotesetest + evaluering Alle 70 % 2.1.23 2.1.23

Iterasjon 2: Tilegning av kunnskap og rapport
CodeAcademy AM og Anine 60 % 2.2.23 3.4.23
Backend: EntityFramework Birk Johannessen 100 % 2.2.23 2.9.23
Backend: API Birk Johannessen 100 % 2.10.23 2.17.23
Backend: Database Birk Johannessen 100 % 2.18.23 2.25.23
Frontend: React - Egne prosjekter AM og Anine 50 % 2.22.23 3.4.23
Frontend: Javascript - Egne prosjekter AM og Anine 50 % 2.22.23 3.4.23
Midtveisrapport Alle 80 % 2.5.23 3.12.23
Første test av MVP med prosjekteier + evaluering Alle 40 % 3.12.23 3.12.23

Iterasjon 3 Rapport og implementering
Jobbe med rapport Alle 90 % 3.12.23 5.16.23
Backend: EntityFramework Birk Johannessen 100 % 3.12.23 3.18.23
Backend: REST API Birk Johannessen 100 % 3.19.23 3.27.23
Backend: Hangfire Birk Johannessen 100 % 3.28.23 4.5.23
Backend: Utførelsesmiljø Anders-Marius Gjerdalen 100 % 4.6.23 4.14.23
Backend: SignalR Birk Johannessen 100 % 4.15.23 4.23.23
Frontend: Admin side Birk Johannessen 100 % 3.12.23 3.18.23
Frontend: Oversikt over tester modul Anine Hammersborg 100 % 3.19.23 3.27.23
Frontend: Oppgaveside modul Anders-Marius Gjerdalen 100 % 3.28.23 4.5.23
Frontend: Monaco Editor Anine Hammersborg 100 % 4.6.23 4.14.23
Frontend: Implementering mot API Anine Hammersborg 100 % 4.24.23 4.28.23
Frontend: SignalR WebSocket Anders-Marius Gjerdalen 100 % 4.28.23 4.30.23
Første test av en funksjonell MVP Alle 100 % 4.28.23 4.30.23

Iterasjon 4 Ferdigstilling av rapport og produkt
Rett- og finskriving Alle 100 % 5.17.23 5.22.23
Omskriving Alle 100 % 5.17.23 5.22.23
Oppsummering med veileder Alle 100 % 5.21.23 5.21.23

This is an empty rowEndelig klargjøring av rapport Alle 100 % 5.21.23 5.22.23
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jan 28, 2023 feb 4, 2023 feb 11, 2023 feb 18, 2023
Project Start:

Display Week: feb 25, 2023 mar 4, 2023 mar 11, 2023 mar 25, 2023 apr 1, 2023 apr 8, 2023 apr 15, 2023 apr 22, 2023 apr 29, 2023 mai 6, 2023 mai 13, 2023 mai 20, 2023 mai 27, 2023


