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Figure 1 - Gantt Rev 1
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Figure 2 - Gantt Rev 2
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Figure 3 - Gantt Rev 3
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Figure 4 - Risikoanalyse Rev 2
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave 1
Hei,

På vegne av Torbjørn og meg, ønsker vi å si takk for muligheten for samarbeidet og vi ser frem til å jobbe sammen den kommende våren. 

Vi ønsker å avtale tidspunkt for et oppstartsmøte til prosjektet. Vi har åpne kalendere og kan stille både fysisk og digitalt, slik at vi finner et tidspunkt og plass som passer best for dere.


Mvh,
Gruppe 23

Eilert Skram
+47 48009366
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave 2 
Tidspunkt: 10:00
Eilert Skram is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Følgende personer innkalles:
· Torbjørn
· Eilert
· Yngve (veileder)
Agenda:
· Sak nr 01/2023	Gjennomgå poeng fra forrige møte
· Sak nr 02/2023	Greie ut om valg av mulig prosjektområde

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 10:30
Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh
Eilert Skram								Bergen 12.01.23



Innkalling til møte: Bacheloroppgave 3
16.01.2023, Torbjørn
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave 4
24.01.2023, Eilert
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave 5
02.02.2023, Eilert
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Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 1
Dato og tid:10.01.23 kl 13:00-14:30
Sted: Teams
Til stede: Oddbjørn Hove, Eilert Skram, Torbjørn Moen, Svein Gunnar Kristiansen, Yngve Lamo (veileder)
Frafall: David Toska 
Ordstyrer: Svein Gunnar Kristiansen	

Introduksjon
Oddbjørn Hove, Psykologspesialist (PhD)/Seniorforsker
Kontaktperson: Svein Gunnar Kristiansen, Integrasjonsarkitekt, Helse Vest IKT

Arbeidslokale
Gruppen vil få tildelt nødvendig utstyr(Maskin, tilgang, o.l) ved Helse Vest IKTs lokaler i Ibsens Gate

Konkretisering av arbeidsområdet og oppgaver
Ikke avklart enda

Tid og sted for neste møte 
Kontaktperson må avklare rammene for prosjeket

[bookmark: _Toc90389038]10.01.2023, Eilert 


Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 2
Dato og Tid: 13.01.2023 kl 10:30-11:30
Sted: HVL, 512 F
Til stede: Yngve Lamo, Torbjørn Ola Sunnarvik Moen, Eilert Skram
Frafall: Ingen

	Definering av bachelorprosjekt
På grunn av usikkerhet av kompatibilitet i teknologien som bachelorprosjektet tar bruk av er det er foreslått at bachelorprosjektet bør starte med et mindre arbeidsområde og videre utvide. F.eks. en applikasjon som tar i bruk Open DIPS.

Litteratur og fagstoff
Veileder mente det ville være nyttig å lese relevant fagstoff som kan være tilgjengelig gjennom Google Scholar eller andre akademiske søkemotorer. 
Det ble nevnt artiklene «Towards adaptive technology in routine mental health care» og «A Reference Architecture for Data-Driven and Adaptive Internet-Delivered Psychological Treatment Systems: Software Architecture Development and Validation Study»

17.01.2023, Eilert 


Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 3
Dato og tid: 17.01.23 kl 13:00-13:30
Sted: HVL, 512 F
Til stede: Eilert Skram, Torbjørn Moen, Yngve Lamo (veileder)
	
Signatur av veiledningsavtale
Veiledningsavtalen ble signert av alle parter.
Møtefrekvens annenhver uke

Sjekk av funn fra sist møte
Den smålige utprøvingen i dipps ble diskutert. Ble videre diskuterte innsnevring av omfang for oppgave

Forslag til videre
Vente på avklaring fra Helse Vest IKT, hvis ikke hører noe i løpet av mandag, skal sende epost og etterlyse info.
Begynne å formulere motivasjon for prosjektet
Mulige arbeidsoppgaver:
· Profilere FHIR brukerbehov 
· Arkitektur
· Enkelt program i Open DIPS

17.01.2023, Eilert 


Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 4
Dato og Tid: 02.02.2023 kl 13:00-14:10
Sted: Microsoft Teams
Til stede: Svein Gunnar Kristiansen, Torbjørn Ola Sunnarvik Moen, Eilert Skram
Frafall: Ingen

Gjennomgang av tenkte arbeidsoppgaver
Det ble forklart at prosjektet er noe uoppklart og det vil kunne være tidkrevende(mtp godkjenninger osv). Det ble derfor presentert følgende arbeidsoppgaver:
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Det ble også sagt at det ikke ville være nødvendig med eksternt utstyr eller lokaler

Spørsmålsrunde
Videre ble det spørsmålsrunde om DIPS, MindMe, FHIR, SMART
02.02.2023, Eilert 


Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 5
Dato og Tid: 06.02.2023 kl 12:05-13:00
Sted: HVL, 512 F
Til stede: Yngve Lamo, Torbjørn Ola Sunnarvik Moen, Eilert Skram
Frafall: Ingen

Omfanget til bachelorprosjekt
Omfanget til bachelorprosjektet ble oppklart. Veileder mente at det vil være nyttig å sette prosjektet i kontekst (Hvorfor gjør en prosjektet? Hvorfor er det nyttig? Er det andre eller bedre måter å gjennomføre prosjektet på?)

Visjonsdokument og prosjekthåndbok
Veileder mente at det ikke var mulig å levere en skikkelig iterasjon av visjonsdokumentet før omfanget var fastslått. Det ble diskutert hvilke funksjonelle og ikke funksjonelle krav som bør settes.

Møtefrekvens
Det ble avtalt faste møter med veileder hver mandag i perioden 12:00 til 13:00.

06.02.2023, Torbjørn



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 6
Dato og Tid: 07.02.2023 kl 11:00-11:30
Sted: Microsoft Teams
Til stede: Svein Gunnar Kristiansen, Torbjørn Ola Sunnarvik Moen, Eilert Skram
Frafall: Ingen

Presisering av arbeidsoppgaver
Helse Vest IKT fikk oppklart prosjektet og videreformidlet det. Oppgaven blir å lage en testapplikasjon som tar i bruk SMART on FHIR, FHIR og open DIPS. Målet med prosjektet er å se om det er fornuftig å utvikle mindre applikasjoner med teknologiene som er nevnt.

Møte om metodikk
Det ble avtalt å ha et møte fredag 10.02.2023 om metodikk (Volere) og framgang i prosjektet.

Møte med Oddbjørn
Det skulle prøves å arrangere et møte med Oddbjørn mandag 13.02.2023 for å avklare use case og detaljer om prosjektet.

08.02.2023, Torbjørn



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 7
Dato og Tid: 14.02.2023 kl 11:00-12:30
Sted: Microsoft Teams
Til stede: Svein Gunnar Kristiansen, Torbjørn Ola Sunnarvik Moen, Eilert Skram
Frafall: Ingen

Metodikk – Volere
Svein Gunnar hadde presentasjon om arbeidsmetodikken Volere, og metodikken ble foreslått å brukes ved neste møte med Oddbjørn. Det er enda ikke avklart tidspunkt for møte med Oddbjørn.

16.02.2023, Torbjørn



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 8
Dato og Tid: 27.02.2023 kl 12:05-13:00
Sted: HVL, 512 F
Til stede: Yngve Lamo, Eilert Skram
Frafall: Torbjørn Ola Sunnarvik Moen

Endring til mer teoretisk prosjekt
På grunn av tidspress og usikkerhet rundt prosjektets evne til å bli realisert har vi valgt å rette prosjektet i en teoretisk retning. Kravdokumentet blir da overfladisk siden bacheloroppgaven vil gå inn i dybden av krav, design, mulige fallgruver og lignende.
Bak skjema
Veileder mente prosjektet ligger en del på etterskudd, men siden problemstilling og arbeidsoppgaver er funnet, så det er ikke tenkt på som en krise.
Masteroppgave
Veileder anbefalte å lese en masteroppgave av Nikolai Grieg.
Diverse
Veileder foreslo også en Prism tilnærming til litteratur.

28.02.2023, Torbjørn



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 9
Dato og Tid: 01.03.2023 kl 11:00-11:30
Sted: Microsoft Teams
Til stede: Svein Gunnar Kristiansen, Torbjørn Ola Sunnarvik Moen, Eilert Skram
Frafall: Ingen

Lucidchart og DIPS
Svein Gunnar skulle prøve å få tak i lisenser til Lucidchart, og skulle også kontakte DIPS for å øke grensen for API kall.
Møte med Oddbjørn
Det ble avtalt møte med Oddbjørn fredag 03.03.2023. Det ble også avtalt at Svein Gunnar skulle lede det første møtet med Oddbjørn, men at vi også kunne avtale våre egne møter med Oddbjørn. 

Vi kunne også få tilgang til diagrammer og design som Helse Vest IKT produserer i sammenheng med MindMe prosjektet.

01.03.2023, Torbjørn



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 10
Dato og Tid: 01.03.2023 kl 11:00-11:30
Sted: Microsoft Teams
Til stede: Svein Gunnar Kristiansen, Torbjørn Ola Sunnarvik Moen, Eilert Skram, Oddbjørn Hove
Frafall: Ingen

Analyse av eksisterende system
Det ble lagd arbeidsflytsdiagram av det eksisterende systemet for å forstå problemstillingen helhetlig.
Modellering av nytt system
Det ble lagd kontekstdiagram for de forskjellige aktørene i det nye systemet, og det ble valgt å fokusere på noen av brukstilfellene.
Neste møte
Det ble avtalt nytt møte med Svein Gunnar og Oddbjørn Onsdag den 22.03.2023.

03.03.2023, Torbjørn



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 11
Dato og Tid: 08.03.2023 kl 11:00-11:30
Sted: Microsoft Teams
Til stede: Svein Gunnar Kristiansen, Torbjørn Ola Sunnarvik Moen, Eilert Skram, Oddbjørn Hove
Frafall: Ingen

Jobbmuligheter
Det ble holdt en pitch for Helse Vest IKT, og de bemerket at de gjerne vil ha inn bachelorstudenter.

Ressurser i FHIR
Det ble satt fokus på tre ressurser innen FHIR: Patien, Questionnaire og Questionnaire Responses.

Møte med DIPS
Det skulle prøves å arrangere et møte med DIPS enten tirsdag 14. eller onsdag 15. Mars.

08.03.2023, Torbjørn



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 12
Dato og Tid: 15.03.2023 kl 11:00-11:30
Sted: Microsoft Teams
Til stede: Svein Gunnar Kristiansen, Torbjørn Ola Sunnarvik Moen, Eilert Skram
Frafall: Ingen

Møte med DIPS
Møtet med Dips måtte utsettes, dato enda ikke satt.
Møte med David
David hadde misforstått skopet til oppgaven, og det skulle diskuteres et senere møte. Det ble planlagt et møte med David Toska torsdag. 16.03.2023.
Møte med utvikler
Det skulle fasiliteres et møte med en som jobber med prosjektet internt i Helse Vest IKT.

17.03.2023, Torbjørn



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 13
Dato og Tid: 16.03.2023 kl 11:00-11:30
Sted: Microsoft Teams
Til stede: Svein Gunnar Kristiansen, Torbjørn Ola Sunnarvik Moen, Eilert Skram, David Toska
Frafall: Ingen

Redesign av skjemamotor
David informerte om at skjemamotoren er på vei å bli skrevet om. Det er derfor ingen satt struktur på JSON objektene som kommer in i dashbordet.
Antatt struktur
David viste frem en antagelse av hvordan strukturen på objektene vil bli.
FHIR ressurser
Ressursene som er tilgjengelig i Open Dips ble også diskutert. Det viser seg at Questionnaire og QuestionnaireResponse ikke er implementert og at Binary ikke har skriveoperasjoner i Dips sine API.

17.03.2023, Torbjørn



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 14
Dato og Tid: 27.03.2023 kl 10:00-10:30
Sted: HVL, 512 F
Til stede: Eilert Skram, Yngve Lamo
Frafall: Torbjørn Moen

Møte med Svein Gunnar
Yngve vil gjerne være med på møtet med Svein Gunnar 29.03.2023
Infrastruktur og evaluering
Yngve mente at infrastrukturen til MindMe prosjektet ikke burde ha noen innvirkning på prosjektet vårt. Evalueringen av Open Dips og FHIR er det som er nyttig for Helse Vest IKT.

27.03.2023, Torbjørn


Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 15
Dato og Tid: 29.03.2023 kl 10:00-10:30
Sted: Microsoft Teams
Til stede: Svein Gunnar Kristiansen, Torbjørn Ola Sunnarvik Moen, Eilert Skram, Yngve Lamo
Frafall: Ingen

Presisering av omfang
På grunn av ulike forventninger fra aktørene involvert i prosjektet og tidsrammer knyttet til bachelorprosjektet presiserte Svein Gunnar igjen omfanget og skalaen for bachelorprosjektet
Møte med Bjørn Fjukstad
Det ble antatt at møtet skjer etter påskeferien.
Møte om UI/UX
Det kan arrangeres et møte om hvordan dashbordet kan se ut med en av UX designerne i Helse Vest IKT.
Tilgang til prosjektets kode
Svein Gunnar ville gjerne ha tilgang til kode og design som blir brukt for dashbordet. De skal også gjennomføre en evaluering for oss.

29.03.2023, Torbjørn



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 16
Dato og Tid: 26.04.2023 kl 10:00-10:30
Sted: Microsoft Teams
Til stede: Svein Gunnar Kristiansen, Eilert Skram
Frafall: Torbjørn Ola Sunnarvik Moen

Arkitektur
Arkitekturen til applikasjonen ble diskutert, og mulige fallgruver.

Utvikling
Veileder fikk et innblikk i hvordan utviklingen gikk for seg og hva som gjenstod.

26.04.2023, Eilert



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 17
Dato og Tid: 03.05.2023 kl 10:00-10:30
Sted: Microsoft Teams
Til stede: Svein Gunnar Kristiansen, Eilert Skram
Frafall: Torbjørn Ola Sunnarvik Moen

Utvikling
Veileder ville vite status av utviklingen

Ressurser
Det ble diskutert hvilke FHIR ressursen som måtte hentes og om alternative løsninger måtte brukes.

03.05.2023, Eilert



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 18
Dato og Tid: 02.05.2023 kl 11:00-11:30
Sted: Microsoft Teams
Til stede: Yngve Lamo, Eilert Skram, Torbjørn Ola Sunnarvik Moen
Frafall: Ingen

Rapport
Veileder hadde ikke hatt tid til å lese gjennom utkastet enda, men skulle gjøre det til neste møte
Det ble diskutert hva som burde og ikke burde være med i rapporten, hvilket språk som skulle brukes, og hva som overflødig.

03.05.2023, Torbjørn



Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 19
Dato og Tid: 05.05.2023 kl 11:00-11:30
Sted: Microsoft Teams
Til stede: Yngve Lamo, Eilert Skram, Torbjørn Ola Sunnarvik Moen
Frafall: Ingen

Møteagenda
Veileder hadde skrevet kommentarer til hva som burde endres.
Det ble meddelt at vi burde ha en klarere beskrivelse av hvilket problem vi løser i rapporten, og en mer sammenhengende historie/oppbygging gjennom rapporten.

03.05.2023, Torbjørn








Timelister m/statusrapporter
Timelister
	Uke nr.

	02
	Aktivitet
	Eilert
	Torbjørn
	Sum

	
	Planlegging
	6
	6
	12

	Sum
	6
	6
	12

	Akkumulert hittil for prosjekt
	6
	6
	12



	Uke nr.

	03
	Aktivitet
	Eilert
	Torbjørn
	Sum

	
	Planlegging
	5
	5
	10

	Sum
	5
	5
	10

	Akkumulert hittil for prosjekt
	11
	11
	22



	Uke nr.

	04
	Aktivitet
	Eilert
	Torbjørn
	Sum

	
	Planlegging
	7
	7
	14

	Sum
	7
	7
	14

	Akkumulert hittil for prosjekt
	18
	18
	36



	Uke nr.

	05
	Aktivitet
	Eilert
	Torbjørn
	Sum

	
	Planlegging/Møter
	5
	5
	10

	Sum
	5
	5
	10

	Akkumulert hittil for prosjekt
	23
	23
	46



	Uke nr.

	06
	Aktivitet
	Eilert
	Torbjørn
	Sum

	
	Planlegging/Møter
	5
	5
	10

	
	Litteratur
	3
	2
	5

	Sum
	8
	7
	15

	Akkumulert hittil for prosjekt
	31
	30
	61






	Uke nr.

	07
	Aktivitet
	Eilert
	Torbjørn
	Sum

	
	Planlegging/Møter
	5
	5
	10

	
	Litteratur
	1
	1
	2

	
	Volere
	2
	2
	4

	Sum
	8
	8
	16

	Akkumulert hittil for prosjekt
	39
	38
	77



	Uke nr.

	08
	Aktivitet
	Eilert
	Torbjørn
	Sum

	
	Planlegging/Møter
	3
	3
	6

	
	Litteratur
	3
	3
	6

	
	Midtveisrapport og React
	21
	18
	39

	Sum
	27
	24
	51

	Akkumulert hittil for prosjekt
	66
	62
	128



	Uke nr.

	09
	Aktivitet
	Eilert
	Torbjørn
	Sum

	
	Planlegging/Møter
	3
	3
	6

	
	Litteratur
	3
	3
	6

	
	Midtveisrapport og React
	24
	22
	46

	Sum
	30
	28
	58

	Akkumulert hittil for prosjekt
	96
	90
	186



	Uke nr.

	10
	Aktivitet
	Eilert
	Torbjørn
	Sum

	
	Planlegging/Møter
	3
	3
	6

	
	Litteratur
	3
	3
	6

	
	Midtveisrapport og presentasjon
	25
	23
	48

	Sum
	31
	29
	60

	Akkumulert hittil for prosjekt
	127
	119
	246






	11
	Aktivitet
	Eilert
	Torbjørn
	Sum

	
	Planlegging/Møter
	3
	3
	6

	
	Litteratur
	3
	3
	6

	
	Midtveispresentasjon
	2
	2
	4

	
	Utvikling
	12
	20
	32

	Sum
	20
	28
	48

	Akkumulert hittil for prosjekt
	147
	147
	294



	12
	Aktivitet
	Eilert
	Torbjørn
	Sum

	
	Planlegging/Møter
	3
	3
	6

	
	Litteratur
	3
	3
	6

	
	Utvikling
	10
	12
	22

	Sum
	16
	18
	34

	Akkumulert hittil for prosjekt
	163
	165
	328



	13
	Aktivitet
	Eilert
	Torbjørn
	Sum

	
	Planlegging/Møter
	3
	3
	6

	
	Litteratur
	3
	3
	6

	
	Utvikling
	5
	5
	10

	Sum
	11
	11
	22

	Akkumulert hittil for prosjekt
	174
	176
	350



	14
	Aktivitet
	Eilert
	Torbjørn
	Sum

	
	Planlegging/Møter
	3
	3
	6

	
	Litteratur
	3
	3
	6

	
	Utvikling
	5
	5
	10

	Sum
	11
	11
	22

	Akkumulert hittil for prosjekt
	185
	187
	372



	15
	Aktivitet
	Eilert
	Torbjørn
	Sum

	
	Planlegging/Møter
	3
	3
	6

	
	Litteratur
	3
	3
	6

	
	Utvikling
	5
	5
	10

	
	Rapport + Prosjekthåndbok
	12
	8
	20

	Sum
	23
	19
	42

	Akkumulert hittil for prosjekt
	208
	206
	414



	16
	Aktivitet
	Eilert
	Torbjørn
	Sum

	
	Planlegging/Møter
	6
	6
	12

	
	Utvikling
	5
	5
	10

	Sum
	11
	11
	22

	Akkumulert hittil for prosjekt
	219
	217
	436



	17
	Aktivitet
	Eilert
	Torbjørn
	Sum

	
	Planlegging/Møter
	3
	3
	6

	
	Utvikling
	15
	15
	30

	Sum
	18
	18
	36

	Akkumulert hittil for prosjekt
	237
	235
	472



	18
	Aktivitet
	Eilert
	Torbjørn
	Sum

	
	Planlegging/Møter
	3
	3
	6

	
	Utvikling
	14
	18
	30

	
	Rapportskriving
	15
	15
	30

	Sum
	32
	36
	68

	Akkumulert hittil for prosjekt
	269
	271
	540



	19
	Aktivitet
	Eilert
	Torbjørn
	Sum

	
	Planlegging/Møter
	3
	3
	6

	
	Utvikling
	8
	8
	30

	
	Brukertesting
	6
	3
	9

	
	Rapportskriving
	25
	20
	45

	Sum
	42
	34
	76

	Akkumulert hittil for prosjekt
	296
	290
	586



	20
	Aktivitet
	Eilert
	Torbjørn
	Sum

	
	Planlegging/Møter
	3
	3
	6

	
	Rapportskriving
	55
	45
	100

	Sum
	58
	48
	106

	Akkumulert hittil for prosjekt
	354
	338
	692







Statusrapport/Ukerapport
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MindMe - Gjennomfgrbarhet og utprgving av SMART on FHIR mot open.DIPS
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[ an | is: MindMe FHIR - studentprosjekt
10 Se pa Google Kalender

. Nir i 10.jan 2023 13:00 - 14:30 (CET)
Hvor Microsoft Teams-mote

Hvem  David Toska, Kristiansen, Svein Gunnar, Hove, Oddbjorn*

Hei,
Inviterer il oppstartmote for studentprosjekt pa FHIR

Oddbjorn

Microsoft Teams-mgte

med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten
kk her for 4 bli med i motet

Mate-ID: 395 865 128 325
Passord: DXFBtS
Last nedTeams | Join on the web

et o3 vest

Finn ut mer | Hjelp | Metealternativer

Agenda

ir.10. jan 2023

Ingen tidligere aktiviteter

1300 is: MindMe FHIR - studentprosjekt

Ingen senere aktiviteter
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Torbjgrm Ola Sunnarvik Moen
To VngveLamo.

‘Supert! Da kommer vi innom i morgen ki 13.

Mvh
Torbjam Moen

From: Yngve Lamo <Yngve.Lamo@huL.no>
Sent: 16 January 2023 16:11

To: Torbjgrn Ola Sunnarvik Moen <182908@stud.hvl.no>
‘Subject: Re: Veiledningsavtale bachelorprosjekt

Hei
Jeg er p4 kontoret nd, bl her til ca 17.30, ellers s& kan vi ta det kiokken 13 1 morgen

Hilsen
Yngve

From: Torbjgrn Ola Sunnarvik Moen <182908@stud.hvl.no>
Date: Monday, 16 January 2023 at 15:06

To: Yngve Lamo <Yngve.Lamo@hyl.no>

Subject: Veiledningsavtale bachelorprosjekt

Hei, vi glemte 4 underskrive veiledningsavtalen sist mte. Jeg tenkte at Eilert og jeg kunne stikke innom kontoret ditt en tur for & fa det ordnet, nér passer det best for deg?

Mvh.
Torbjam Moen
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O Eilert Skram <eilertskram@gmail.com> tir.24.jan, 19:44 (for 9 dognsiden) ¥ €

tl svein.gunnarkristiansen

Hei

Siden vi ansker 4 starte med prosjektet s snart som mulig, s4 etterlyser vi statusoppdatering pé prosjektet. Vi har diskutert litt med intem veileder om scopet til mulige arbeidsoppgaver og ansker gjeme disktere det med dere ogsa.

Wy,
Eilert Skram og Torbjorn Moen
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or.

Hei Eilert

‘Sender innkalling som jeg antydet i mailen. Haper tidspunktet passer. Kan du videresende innkallingen til Torbjom. Klarte ikke finne mailadressen hans i farten

Svein Gunnar

is:Mind Me prosjektet

Se p4 Google Kalender

Nar tor. 2. feb 2023 13:00 - 14:00 (CET)
Huor  Microsoft Teams-mote

Hvem  Kristiansen, Svein Gunnar*

Microsoft Teams-mgte

Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten
Kiikk her for 4 bli med i motet

Mgte-ID: 387 317 464 968

Passord: f8PGeW

Last nedTeams | Join on the web

et o3 vest

Finn ut mer | Hjel

| Matealternativer

Agenda
tor. 2. feb 2023

Ingen tidligere aktiviteter
1300 isMind Me prosjektet

Ingen senere aktiviteter

© ons. 1. feb., 09:31 (for 1 dogn siden)

* o«
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Eilert Skram <cilertskram@gmai com> 1445 (for 9 minutter siden) ¢ 3
ti'ngve +

Hei

Vi hadde et mote med Svein Gunnar idag angaende oppgaven og scopet. Planen han presenterte virket realistisk og skal sende den over i morgen. Vi onsker ha et mote fortlopende med deg angéende de tenkte oppgavene, samtidig ha det obligatoriske statusmatet
for & g4 over det som ble levert | QA

Passer det for deg i morgen med et mote?

Mvh
Eilert Skram
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Jeg kan fasilitere mgte mellom
studentene og Oddbjarn

Analyse av noen fa viktige Use case
=) Metodikk (Volere)

Lage en testapplikasjon som simulerer funskjonalitet

Implementere Smart rammeverket i applikasjonen

7
Mappe applikasjonen mot riktige Fhir ressurser R

Kjgre utpreving i Open Dips
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Prosjektstatus

Uke Gjennomfart Resultat | Fremdrift | @konomi | Samarbeid Problem Tiltak Oppgaver for neste uke
nr. (kalender) | (Timer)
2 Intromgte med helse Avklare omfang til prosjektet/samt
vest og veileder arbeidsoppgaver
Registrering og enkel utproving i
dipps. Begynne finne vitenskapelige
artikler omkring temaet
3 Mgte med veileder Avventer tilbakemelding fra Kontakte ekstern veileder Sende epost til ekstern veileder for
ekstern oppdragsgiver statusoppdatering
Registrert og provd
“Getting Started” i
Dipps. Begynt 4 bygge
litteraturliste
4 Sendt epost Avventer fremdeles Kontakte ekstern veileder Avholde mgte med ekstern
Sett pa FHIR tilbakemelding fra ekstern oppdragsgiver og intern veileder
dokumentasjon oppdragsgiver
Begynt 4 planlegge krav
til FHIR pasient profil
Begynt 4 skissere
arkitektur
5 Mgter med helse vest Mgter/planlegging og lese
og veileder + litteratur litteratur
6 Mgter med helse vest Mgte om Volere og lese litteratur
og veileder + litteratur
7 Mgter med helse vest Ukentlige mgter og skrive
om Volere og veileder + midtveisrapport og starte utvikling
litteratur
8 Mgter med helse vest Mgte med Oddbjern om krav til
og veileder + applikasjon
Midtveisrapport og
startet utvikling av
applikasjon i React
9 Mgter med Helse vest Ukentlige Mgter og innleveringer

og veileder +
midtveisrapport og
kontinuasjon av
utvikling av
applikasjonen
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10

Mter og innlevering av
midtveisrapport +
midtveispresentasjon

Ukentlige Mgter og videre utvikling

11 Mgter og utvikling av Ukentlige Mgter og videre utvikling
appen
12 | Moter og utvikling av Paske
appen
13 Paske Paske
14 Paske Utvikling av appen
15 Utvikling av appen Feil i gpen dips some Kontakte open dips Kontakte open dips, videre utvikle
forhindrer utvikling appen og lever prosjekthandbok
16 Tok kontakt med open Ukentlige mater begynner igjen,
dips, de skulle fikse videre utvikling og innlevering av
problemene og hjelpe rapport.
oss videre.
17 Open DIPS fikset Utvikling av appen
problemene de hadde
og gav oss tilgang
18 | Videreutviklet appen— Ferdigstilling av appen og
nzermer seg ferdig brukertesting
19 Utvikling, Brukertesting Rapportskriving
og rapportskriving
20 Rapportskriving
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