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1 Fremdriftsplan

Fremdriftsplan 27.01.2023

Planlagt fremdriftsplan, arbeid hovedsakelig med rapporter og modeller.

Figur 1.1 - Gantt-diagram 27.01.2023
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Fremdriftsplan 21.02.2023

Endret fremdriftsplanen etter tilbakemelding av veiledere. La til nye faser, flere aktiviteter og

endret på milepæl.

Figur 1.2 - Gantt-diagram 21.02.2023
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Fremdriftsplan 14.04.2023

Ferdig med midtveisrapporten. Har begynt utvikling av prototypen og rapporten.

Figur 1.3 - Gantt-diagram 14.04.2023
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Fremdriftsplan 07.05.2023

Ferdig med utkast-1 og utkast-2 til rapporten. Det ble nødt til å utvide den planlagte tiden

for systemutvikling siden gruppen ikke har kommet helt i mål med systemutviklingen.

Figur 1.4 - Gantt-diagram 07.05.2023
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Fremdriftsplan 21.05.2023

Ferdig med alle støttedokumenter + rapporten. Bare presentasjon og EXPO som gjenstår.

Figur 1.5 - Gantt-diagram 21.05.2023
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2 Risikoanalyse

Gruppen har utført en grundig risikoanalyse for å identifisere og vurdere potensielle risikoer

som kan oppstå i prosjektet, samt utviklet tiltak for risikohåndtering. Risikoanalysen består

av en vurdering av sannsynligheten for at en risiko oppstår, multiplisert med konsekvensen

av denne risikoen. Tabellen nedenfor viser hvilke risikoer som er klassifisert som høye,

middels eller lave basert på deres risikoprodukt.

Tabell 2.1 - Risikomatrise

Tabell 2.2 - Risikoanalyse, S = sannsynlighet, K = konsekvens, RP = risikoprodukt

nr Hendelse

/Risiko

Årsak S K RP Tiltak

1 Ufullstending

produktleveran

se

Ineffektiv arbeidsmetodikk og

ambisiøse mål.

3 4 12 Sette realistiske og

håndterbare delmål,

samt forbedre

planleggingen av

arbeidet.

2 Sykdom Manglende hygienepraksis 3 3 9 Opprettholde god

hygiene, inkludert hyppig

håndvask og fokus på

personlig helse.

3 Manglende

kompetanse

Begrenset kunnskap. 4 4 16 Utføre grunding

forskining, søke

veiledning og utvikle
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innenfor

området

nødvendig kompetanse

for å løse utfordringene.

4 Misforståelse

av oppgaven

Manglende kommunikasjon

med oppdragsgiver

2 4 8 Ha jevnlig møter med

oppdragsgiver for å

klargjøre oppgavens mål

og krav.

5 Ikke oppfylt

krav til

produktet

Begrenset kompetanse og

kunnskap.

3 3 9 Kontinuerlig utvide

kompetansen innen

relevante

programmeringsverktøy

for å møte kravene.

6 Noen av

skriptene får

feilmelding

eller stopp ved

kjøring.

Det kan være noe feil i piloten

eller mangel på

tilganger/rettigheter.

3 3 9 Regelmessig teste

programmet for å

identifisere og håndtere

potensielle feil og

avbrudd.

7 Begrenset

tilgang til

nødvendige

ressurser

Konfidensialitet og

begrensninger i ressurstilgang

5 2 10 Klarlegge og

kommunisere behovene

til oppdragsgiver for å

sikre tilgang til

nødvendige ressurser og

systemer.

8 Manglende

implementerin

g av kravene

Manglende ferdigheter og

kompetanse

3 4 12 Opprettholde god

kommunikasjon med

oppdragsgiveren og sette

grenser for prosjektet når

det er nødvendig, slik at

det kan oppnås et

vellykket resultat.
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3 Møteinnkallinger og referat

OA-4 Innkalling til møte: oppstartsmøte med oppdragsgiver og veileder

Tidspunkt: Tirsdag 10.01.2023 kl. 09.30 - 11.00.

Sted: Ibsens gate 104

Møteinnkaller: Halldor Thorsteinsson

Følgende personer innkalles:

Sindre Holtan

Mathias Pham

Halldor Thorsteinsson

Alexander Wold

Nikita Tsaritson

Ronny Heitmann Andersen

Steinar Aslaksen hamre

Yngve Lamo

Agenda:

● Arbeidsplass og utstyr

● Konfidensialitetshensyn

● Planlegging av når vi skal jobbe på Helse Vest IKT

● Eventuelt spørsmål og oppklaring i forhold til prosjektet
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OA-4 Referat - oppstartsmøte med oppdragsgiver og veileder

Sted: Ibsens gate 104, varighet: 09:30 - 11:30, dato: 10.01.2023

Deltakere: Sindre Holtan, Mathias Pham, Halldor Thorsteinsson, Alexander Wold, Nikita

Tsaritson, Ronny Heitmann Andersen, Steinar Aslaksen Hamre, Yngve Lamo

Møtet startet med en gjennomgang om bedriften Helse Vest og Helse Vest IKT. Til slutt tok

arbeidsgiver en gjennomgang om hva de ønsket og trengte av oss.

Arbeidsplass og utstyr:

Det blir tilgitt en kontorplass hvor vi også får tilgitt 3 PC-er med brukerkontor & to server

hvor 1 server vil bli låst.

Siden sikkerheten i bedriften er streng, er vi nødt å kontakte vår kontaktperson for hvert

program som er ønsket å installere på disse enhetene.

Hver student får tilgitt et adgangskort.

Det blir og mulighet til å koble opp mot gjestenett med egen personlig-laptop om ønsket.

Konfidensialitetshensyn

Da det er mye konfidensielt, må det signeres en taushetserklæring for alle opplysninger,

signere taushetsplikt. Siden det jobbes med mye konfidensielt, er eierforholdet til Helse-Vest

Tid og sted for neste møte

Det blir avtalt møter med intervaller på 2-3 uker ved Helse Vest IKT på Ibsens gate 104,

samtidig vil det bli gjort små samtaler underveis i hele prosjektet hvor vi spør

kontaktpersoner om tips og lignende.

Det neste avtalte møtet vil skje onsdag 18.01.

Eventuelt spørsmål og oppklaring i forhold til prosjektet

Vi må sende fødselsnummer for å få tildelt adgangskort.

Oppgaven er ganske åpen, derfor blir det opp til oss hvordan vi skal løse den.
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OA-5 Innkalling til møte: Statusmøte med HVL-veileder

Dato og tid: 16.01.2023 kl 12:30 - 13.00.

Sted: Veileder sitt kontor (F512)

Møteinnkaller: Halldor Thorsteinsson

Følgende personer innkalles:

Mathias Pham

Sindre Holtan

Halldor Thorsteinsson

Yngve Lamo (veileder)

Agenda:

● Referat fra forrige møte gjennomgås

● Planlegge de neste møtene

● Hva og hvordan vi skal begynne

● Signere veiledningsavtale
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OA-5 Referat - Statusmøte HVL-veileder:

Tidspunkt/sted: Mandag 16.01.2023 kl 12:30 - 13:00. F512 ved HVL.

Deltakere: Mathias Pham, Sindre Holtan, Halldor Thorsteinsson, Yngve Lamo (veileder).

Gjennomgikk forrige møte

Helheten i oppgaven er stor, så målet våres fremover blir å lage først en liten del av det, slik

at vi senere kan knytte det opp mot andre systemer sammen.

Planlegge møtene fremover med veileder

Det ble avtalt å ha møter på mandager hver 14 dag. Det kan også bli avtalt møter dersom

det er nødvendig, da er det bare å sende veilederen melding også blir det avtalt så fort som

mulig.

Roller/Ansvar

Halldor skal ha ansvar for møteinnkallinger og sende e-post. Mathias skal skrive et referat fra

møtet. Sindre skal være gruppeleder.

Signere veiledningsavtale

Veiledningsavtalen ble fylt ut og signert av oss og veilederen.

Planen framover

Hva vi skal fokusere på den første uken med oppdragsgiveren: logge på pc-brukeren og bli

kjent med systemet og verktøyene.
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OA-7 Møteinnkalling: Statusmøte HVL-veileder:

Dato og tid: 30. januar. kl. 14:15-15:00

Sted: Veileder sitt kontor

Følgende personer innkalles: Yngve Lamo (veileder), Mathias Pham, Sindre Holtan

Møteinnkaller: Mathias Pham

Agenda:

● Gjennomgang av vi har gjort på Helse Vest IKT

● Gjennomgang av visjonsdokumentet og prosjekthåndbok (OA-6)

● Videre arbeid

OA-7 Referat: Statusmøte HVL-veileder:

Tidspunkt/sted: Tirsdag 07.02.2023 kl 14:00 - 15:00. Digitalt på zoom.

Deltakere: Mathias Pham, Sindre Holtan, Yngve Lamo (veileder).

Gjennomgang av visjonsdokument og prosjekthåndbok (itr 1):

I risikoanalysen kunne vi spesifisere mer og hvilken risiko det er i hovedprosjektet i stedet for

det generelle. Finnes det noen informasjon som er nødvendig som vi ikke får tilgang til? Vi

har ikke skrevet nok om hva piloten våres skal gjøre i første omgang. På

problemsammendrag kan vi skrive om hvorfor dette er et interessant problem for oss og

andre eventuelt. Viktig å skille mellom helse vest og helse vest IKT - kan eventuelt

tydeliggjøre det med tanke på leserne. I tabellen for produktsammendrag kan vi skrive mer

om “har vårt produkt”, som for eksempel å gjøre det lettere å integrere ved endringer.

Videre arbeid

Fokusere på prioritet - hva gir mest verdi for kunden? Scopet: hvor mye skal vi gjøre, hvor

langt vi skal nå osv.
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(uke 8) Møteinnkalling statusmøte med oppdragsgiver

Sted: Ibsens gate, 4 etasje.

Dato og tid: 22.02.2023 kl: 12:00-13:00

Innkaller: Sindre Holtan

Personer som innkalles: Mathias Pham, Sindre Holtan, Nikita Tsaritson, Ronny Andersen

Heitmann.

Agenda:

Hva vi har gjort til nå:

Vise til kravdokumentet

-Snakke om prototypen

-Gå gjennom use-case

(uke 8) Møtereferat statusmøte med oppdragsgiver

Dato og tid: 22.02.2023 kl: 12:00-13:00

Tilstede: Mathias Pham, Sindre Holtan, Nikita Tsaritson, Ronny Andersen Heitmann

Hva som ble diskutert:

Prototypen:

● Endret/tatt vekk et tiltenkt panel. Tatt vekk noen knapper/funksjoner.

Use-case:

Små formuleringer på use-case.

Stikkord:

- BizTalk Binding - brukes for å hente inn kildedata, burde leses litt mer på

- Ble enig om å videresende dokumentene vi har jobbet med.

- Forbedring av problemstilling
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OA-9 Møteinnkalling: statusmøte med veileder

Møteinnkaller: Mathias Pham

Deltakere: Sindre, Mathias, Yngve (veileder)

Tid/sted: 27. februar 2023. Veileders kontor. Kl: 14:15-15:30

Agenda:

● Gå gjennom midtveisrapport itr1 og kravdokumentasjon.

● Videre arbeid, forslag?

OA-9 Møtereferat: statusmøte med veileder

Tid/sted: 27 februar 2023. Veileders kontor. Kl: 14:15-15:30

Tilstede: Sindre, Mathias, Yngve (veileder)

Hva som ble diskutert:

● Vær mer konkret på problemstillingen og forskningsspørsmål

● GraphQL for skalering

● Må beskrive produktnavnet vår en eller annen plass (MOI-Automatic)

● Gruppen må henvise referanser

● Manglet en use-case i diagrammet.

● Kan ha ytelsestest som evalueringsplan eventuelt.

● Referanse til tabeller.

● Ikke anbefalt Scrum grunnet få personer. Kan heller ha faser med subfaser.

● Domenemodellen til gruppen som er laget er en prosessmodell, den bør endres på.

● Mer konkret problemstilling/forskningsspørsmål
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OA-10 Møteinnkalling: midtveisrapport presentasjon

Tid og sted: 10.03.2023. kl: 11:00-12:00. Skal være på zoom.

Deltakere: Mathias, Sindre, Yngve.

Agenda: Diskutere om hva vi skal fremføre i presentasjonen.

OA-10 Møtereferat: midtveisrapport presentasjon

Tid og sted: 10.03.2023. kl: 11:00-12:00. Foregikk på zoom.

Deltakere: Mathias, Sindre, Yngve.

Referat:

● Forbedre den “røde tråden”

● Få avklart begreper tidlig som Binding files og Asssyst.

● Vise til figurer/bilder for mer forståelse for leserne evt. (domenemodell)

● Trenger ikke å vise til risikoanalyse i presentasjonen
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Uke 12 Møteinnkalling med oppdragsgiver

Tid og sted: 22.03.2023. Ibsens gate, 2.etasje. Kl: 12:30-14:00

Deltakere: Mathias, Sindre, Nikita og Ronny

Agenda:

● Hvordan bør vi koble sammen binding files med assyst

● Litt avklaring - om vi er på riktig spor.

Uke 12 Møtereferat: møte med oppdragsgiver

Tid og sted: 22.03.2023. Ibsens gate, 2.etasje. Kl: 12:30-14:00

Deltakere: Mathias, Sindre, Nikita og Ronny

Hva som ble gjennomgått:

● Hvordan vi skal koble sammen binding files med Assyst

● Supplere informasjon til web-site ved bruk av Assyst

● Hente ut de relevante ID’ene i Assyst ved bruk av trestruktur.

● Avgrens slik at den ikke blir for stor→ velg kun nødvendig informasjon

● Viktige punkter å se på innen binding files:

- Navn på applikasjonen

- Sti med url

Hver receiveport har en receive location som har en adresse.

- Receiveportlocation og sendportLocation
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Uke 13 Møteinnkalling: statusrapport med oppdragsgiver

Tid og sted: 30.mars 2023. Kl: 13:00-14:00. Ibsens gate.

Deltakere: Mathias, Sindre, Nikita.

Agenda:

● Planlegge videre arbeid i påsken

● Diskutere hva vi har til nå og hva vi trenger
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Uke 13 Møtereferat: statusrapport med oppdragsgiver

Tid og sted: 30.mars 2023. Kl: 13:00-14:00. Ibsens gate.

Deltakere: Mathias, Sindre, Nikita.

Hva som ble gjennomgått:

Assyst:

● Hva har vi?

- hentAssyst.ps1

- input: itemID

- output: alle info i assyst om applikasjonen/itemID i xml format

- loopAssyst.ps1

- input: xml fil

- logikk: array med itemID og shortcode av relatedItems fra xml fil

- output: looper gjennom arrayen og kaller hentAssyst.ps1 scriptet på alle itemID av

relatedItems

Resultat: får mange xml filer med relasjon til første fil

BizTalk Binding files:

● Hva trenger vi?

- binding files

- script som henter ut application: name, receiveLocation og sendLocation

MOI-Automatic

● Hva skal vi gjøre etter når vi har fått til alt over^

- script som sammenligner/koble sammen application: name opp mot shortcode i

assyst for å finne ut hvilken som passer.

- ER DET ET TREFF? JA: Lagrer som et fil (bindingAssystMatch) hvor outputen er:

application: name, receiveLocation og sendLocation.

- bruk relasjonene som ligger i assyst som knytter opp mot gjeldende applikasjon

- Alvorlighetsgrad med relasjoner: kritisk, mindre kritisk osv.

- ER DET ET TREFF? NEI: Finn relevant informasjon og lagrer lokalt foreløpig ELLER

modifiserer søket vårt slik at det passer. Se på en andre attributter enn shortcode for

å se om det er andre sammenkoblinger.

(Til senere)

- Sammenligne send- og receivelocation mot relasjonene til applikasjonen.
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Uke 15 Møteinnkalling med oppdragsgiver

Tid og sted: Ibsens gate. Kl 12:00-13:00

Dato: 12.04.2023

Deltakere: Sindre, Mathias, Ronny

Møteinnkaller: Sindre

Agenda: Snakk om skriptene gruppen skal lage.

Uke 15 Møtereferat med oppdragsgiver

Tid og sted: Ibsens gate. Kl 12:00-13:00

Dato: 12.04.2023

Deltakere: Sindre, Mathias, Ronny

Møteinnkaller: Sindre

Hva som ble gjennomgått:

Gruppen trenger følgende skript:

● Et felles skript for sletting osv. (funksjoner). Hensikt: spare tid.

● Skript som parser fra Assyst

● Skript som parser fra Binding files

● Send- og receive loc fra binding files
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Uke 16 Møteinnkalling: møte med intern veileder

Tid og sted: Kl: 14:30-15:30. På teams.

Innkaller: Mathias

Deltakere: Mathias, Sindre, Yngve

Agenda:

● Hva gruppen har gjort til nå og status.

● Systemdokumentasjon
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Uke 16 Møtereferat: møte med intern veileder

Tid og sted: Kl: 14:30-15:30. På teams. Dato: 18.04.2023

Innkaller: Mathias

Deltakere: Mathias, Sindre, Yngve

Hva som ble gjennomgått:

● Systemdokumentasjon:

-Arkitektur: Klient->api(assyst+binding files)->filsystem. Api - klientsoftware av

brukerne / visualisering av modell.

-Klassediagram: Vise til diagram med scriptene

-Sikkerhet: brannmur

-Server-tjenester: Skriv om hvor gruppen innhenter informasjon fra Assyst og Biztalk

Binding Files. Hvordan gruppen bruker powershell og forklarer hvordan det blir brukt.

-Databasemodell: Ikke relevant..videre arbeid. Men lagret i filformat.

● Utvide programmet med binding files siden programmet har foreløpig bare Assyst.

● BizTalk Binding files: gruppen kan gjøre det mulig for at systemeier kan legge til

alvorlighetsgraden.

● Andre verdier å få frem i arbeidet - siden gruppen ikke har kommet så langt i

programmeringen

● Spørreundersøkelse: er produktet fornuftig nok? mangler vi noe? Er det dette de

ønsker? Er det tilstrekkelig nok med A B C? Demonstrere noen muligheter.

● Programmet blir lagret i filformat. Videre utvikling: database

● Studere informasjon som trengs og studere modellen

● --> Får større verdi og gjør det lettere for prosjektet

● Bruk informasjonen og gjør det i realtime (et verktøy)

● Lag et språk for å uttrykke relasjonene (ABC).

● Er dette språket egnet for dette?

● Uttrykke avhengighetene mellom systemene. Hvor sterke ABC er.

● Binding file

● Kan automatisere / få frem ting

● Har et objekt + alvorlighetsgrad

● Hvordan skal vi få tak i alvorlighetsgrad for å legge det inn i Biztalk bf?

● Sette en default alvorlighetsgrad som feks hvis det er en viss type.
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Uke 16 Møteinnkalling: møte med oppdragsgiver

Tid og sted: Kl: 12:30-14:00. Ibsens gate. Dato: 20.04.2023

Innkaller: Mathias

Deltakere: Mathias Pham, Sindre Holtan, Ronny Heitmann Andersen

Agenda:

● Systemdokumentasjon

● Gå gjennom skriptet vårt og undersøk hvorfor srchAssyst.ps1 feiler.

Uke 16 Møtereferat: møte med oppdragsgiver

Tid og sted: Kl: 12:30-14:00. Ibsens gate. Dato: 20.04.2023

Innkaller: Mathias

Deltakere: Mathias Pham, Sindre Holtan, Ronny Heitmann Andersen

Hva som ble diskutert:

Systemdokumentasjon: Gikk igjennom enkelte punkter i systemdokumentasjonen

Arkitektur: Skissen ser grei ut ifølge oppdragsgiveren - det er en overordnet skisse for

systemet. Produktet vårt henter inn informasjon fra Assyst og BizTalk Binding files.

MOI-Automatic: Gikk igjennom enkelte script i MOI-Activity og viste hva gruppen hadde og

diskuterte hvordan de kunne bli forbedret.

Sikkerhet: krever lokal pålogging som er koblet til Helse Vest intranett.

Klassediagram: En skisse av oppdragsgiver ble tegnet - en entitet(applikasjon/objekt) som er

koblet mot en relasjonstabell.

Feilsøking i srchAssyst.ps1: fikk hjelp med å fikse skriptet.
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Uke 17 Møteinnkalling: møte med oppdragsgiver

Tid og sted: Kl: 13:30-14:30. Ibsens gate. Dato: 27.04.2023

Innkaller: Sindre

Deltakere: Mathias Pham, Sindre Holtan, Ronny Heitmann Andersen

Agenda:

● Systemdokumentasjon

● Rapport 1

● Gå gjennom programmet vårt
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Uke 17 Møtereferat: møte med oppdragsgiver

Tid og sted: Kl: 13:30-14:30. Ibsens gate. Dato: 27.04.2023

Innkaller: Sindre

Deltakere: Mathias Pham, Sindre Holtan, Ronny Heitmann Andersen

Hva som ble diskutert:

Systemdokumentasjon:

Gikk igjennom enkelte punkter i systemdokumentasjonen

Arkitektur: Diskutert endring på arkitektur slik at den kunne bli presentert bedre i

systemdokumentasjonen & rapporten

Klassediagram: Diskusjon om hvordan Klassediagrammet burde bli forklart

Hovedrapport:

Kapittel 3: Gikk gjennom endringer i kapittel 3

- Bruk av sesjonsvariabel

- Endring om alternativer for lagring fra 2 -> 3

- Diskusjon av alternativene -> skrive om sesjonsvariabel

- Litt bedre skriving om XML og bedre forklaring angående XML

-> Bytte fra foretrukket av arbeidsgiver i forklaringen til -> Programmene Assyst og

Biztalk er laget på XML og derfor var det hensiktsmessig og bruke XML istedenfor

JSON

Kapittel 4: Gikk gjennom det som ble gjort i kapittel 4.

- Enkelte endringer som kapitler burde endres på

- Litt mer snakk om analyse av data -> Hvorfor analyse, hvordan analyse og mer

Ble mindre snakk om de andre kapitlene da tiden begynte å bli liten, men enig om å holde

kontakt over TEAMS gjennom arbeidet hvor vi kunne komme med spørsmål når som helst

om vi stod fast på enkelte plasser.
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Uke 17 Møteinnkalling statusmøte med veileder

Tid og sted: kl 14:15

Dato: 28.04.2023

Deltakere: Yngve, Mathias, Sindre

Møteinkaller: Mathias

Agenda:

● Rapport

● Kravdokumentasjon:

-use-case

● Systemdokumentasjon:

● "Installasjon og kjøring"

● Visjonsdokument

- Brukermiljøet og brukerens rolle og produktets rolle i brukermiljøet.
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Uke 17 Møtereferat: møte med veileder

Tid og sted: Kl: 14:15-15:20. På teams. Dato: 28.04.2023

Innkaller: Mathias

Deltakere: Mathias, Sindre, Yngve

Hva som ble gjennomgått:

Rapport:

Prøv å få ut sammenhengen mellom systemene ved å se på biztalk greiene,

-> Abstrakt nivå, få ut informasjonen fra biztalk. Vise til at ved å dra ut den lille

informasjonen derfra for å finne koblinger mellom det som ligger i biztalk til assyst.

Forklare litt om:

● hvorfor de trenger MOI-AUTOMATIC istedenfor Assyst og Biztalk.

● Lage en graf struktur som forteller avhengighetene mellom systemer

● Assyst og Biztalk ikke egnet for dette, derfor bruker vi MOI-AUTOMATIC

● For å få til dette -> vise detaljer

● Forklar at selv om hvordan vi kan oppdage at filen som står i Assyst er samme som

beskrevet i Binding File. Deretter, hvordan vi bruker informasjonen i Binding-filen til å

koble opp i Assyst.
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En liten overordnet skisse for å vise forskjeller mellom Assyst og BizTalk samt hva resultatet

av produktet til gruppen viser.

Kravdokumentasjon:

● use-case: bør endres på. Legg til: lagringsfunksjon.

Visjonsdokument:

● Det burde gå fint, dette er visjonsdokumentet så man behøver ikke å endre på dette.
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Uke 18 Møteinnkalling statusmøte med veileder

Tid og sted: kl 14:15

Dato: 05.04.2023

Deltakere: Yngve, Mathias, Sindre

Møteinnkaller: Mathias

Agenda:

● Rapport <it.2>

● Systemdokumentasjon <itr. 2>

● Kravdokumentasjon < itr. 3>
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Uke 18 Møtereferat: møte med veileder

Tid og sted: Kl: 14:15-15:20. På teams. Dato: 28.04.2023

Innkaller: Mathias

Deltakere: Mathias, Sindre, Yngve

Hva som ble gjennomgått:

● Rapport <it.2>:

Innledning, ha et lite avsnitt før 1.1

Ordliste er fint å ha med

Relasjon: hva menes med relasjon, beskrive og definere mer.

2.1.2.

Hva menes med “kritiske”?

2.3.1 Assyst brukes til å dokumentere informasjon fra ulike integrasjoner. Få frem at det er

manuelt arbeid.

Det er tungvint å bruke dette fordi det er en systemansvarlig som har ansvar for dette og det

kan av og til bli lagt til feil informasjon. Hva kan vi gjøre der? Hva er begrenset

Gruppen bruker BizTalk for å få implisitt ny informasjon for å sy sammen med Assyst

modellen.

hypotese? -> Helhet i system viewet ved bruk av Assyst standard ved å legge ved ekstra

informasjon?

Risikotabell:

Informasjon som ikke er tilgjengelig. Se på problemer som har oppstått. Vær mer spesifisert

til prosjektet

MOI-AUTOMATIC: Ha en modell som viser. Felles definisjoner: beskrive at det er modellen.

Forklar det litt bedre.

BizTalk gir mindre informasjon på detaljnivå.

Adm.agresso sender informasjon til sendport. Sendporten blir kjørt i et program. Finn ut

hvilket program dette er for å finne avhengigheten.
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Hvilken informasjon som trengs for å finne ut

Diskusjon kap 6: diskutere bruk av sesjonsvariabel mtp skalering. -Evaluering

6.1: Hva klarte vi å automatisere? Tenk på tittelen og “kommer tilbake”

Modellen: har en graf som viser at nodene har en inverspeker. Dersom A er avhegnig av B,

da er B nødvendig for A.

Hadde vi hatt mer tid kunne vi brukt et verktøy for å visualisere modellen.

Modellen kan implementeres til et grafisk verktøy.

Forskjell på detaljnivå mellom Ass og Biz.

Rød tråd - automatisering av integrasjoner.
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Uke 18 Møteinnkalling: møte med oppdragsgiver

Tid og sted: Kl: 12:00-13:50. Ibsens gate. Dato: 04.05.2023

Innkaller: Mathias

Deltakere: Mathias Pham, Sindre Holtan, Ronny Heitmann Andersen

Agenda:

MOI-AUTOMATIC:

● Få ordnet parseBinding.ps1 slik at det samsvarer med fellesmodulen og vi samtidig

får hentet inn Send og receive port.

● Hvordan koble parseAssyst mot parseBinding

Rapporten:

● Høre om det er noe Konfidensielt -> Skal vår bachelor bli konfidensiell må vi gi

beskjed om dette innen 15.mai. Den blir da levert på canvas i stedet for wiseflow.

● kap 4: tips for rapportskrivingen om arkitekturen?

● Kap 5: Brukertest, enhetstest og ytelsestest

Systemdokumentasjon:

● kap 4: klassediagram

● Kap 6: Server-Tjeneste

● Kap 8: Lagring: Zip mappe eller lage Github?

● Kap 10: brukertest
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Uke 18Møtereferat: møte med oppdragsgiver

Tid og sted: Kl: 12:00-13:55. På teams. Dato: 04.05.2023

Innkaller: Mathias

Deltakere: Mathias, Sindre, Ronny Heitmann Andersen

Hva som ble gjennomgått:

● Fikset parseBinding.ps1 hvor man fikk ut applicationName. Vanligvis har de flere

applikasjonsnavn.

● Snakket om teorien/logikken på hvordan man skulle koble parseAssyst mot

parseBinding:

Man tilføyer bare manglende informasjon fra parseBinding inn mot parseAssyst.

● Det som er konfidensielt er addressene.

● Klassediagrammet ser greit ut synes de.

● Servertjenester: ser ok ut.

● Ytelsestest kan man ta med, da kan man bruke en kommando for dette.

● Brukertest kan bli gjennomført av dem de neste dagene som kommer.

● Lever som zip mappe med filene.
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Uke 19 Møteinnkalling: møte med oppdragsgiver

Tid og sted: Ibsens gate. Kl: 12:30-14:00

Dato: 11.05.2023

Møteinnkaller: Mathias

Agenda:

● Kravdokumentasjon:

- Use-case diagrammet

- Ser brukstilfellene ok ut?

- Gå gjennom wireframes

● Rapport:

- Gå gjennom prosjektresultat

- Brukertest -> Tirsdag?

- Initielle krav - Assyst delen. snakke litt om dette avsnittet

- 5.3 Prosjektresultat - Høre litt her

● Systemdokumentasjon
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Uke 19Møtereferat: møte med oppdragsgiver

Tid og sted: Ibsens gate. Kl: 12:30-14:00

Dato: 11.05.2023

Deltakere: Mathias, Sindre, Ronny

Møteinnkaller: Mathias

Hva som ble gjennomgått:

Kravdokumentasjon:

-Use-case diagram:

● “Eksporter til andre formater” får gruppen ikke tid til. Men vi la inn dette i use-case

diagrammet. Må ha den i initiell planlegging fordi vi har ikke klart dette. Kan ha det

på videre arbeid.

● Justerte hvor pilene skulle gå til, dvs. endret på use-casediagrammet

● La til modikfikasjoner i use-case diagrammet

● Protoype:

● fjern last opp og lagre data. Ha med hent inn data instedenfor?

Rapport:

● Det har vært møter med oppdragsgiver MYE. Diskutert konsepter og forståeleser

rundt relasjoner, integrasjonene og systeme.

● Legg litt vekt på diskusjoner og møter der vi har diskutert konsepter og relasjoner

● Innhente istedenfor implementere i prosjektresultat

● Gikk gjennom funksjonelle og ikke funksjonelle krav.

Andre ting:

● Få oppdragsgiver til å sensurere assyst xml og biztalk binding file mtp innlevering
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Uke 20Møteinnkalling: møte med veileder

Tid og sted: kl 14:00

Dato: 19.05.2023

Deltakere: Yngve, Mathias, Sindre

Møteinkaller: Mathias

Agenda:

● Rapport

● Kravdokumentasjon

● Systemdokumentasjon
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Uke 20Møtereferat: møte med veileder

Tid og sted: Kl: 14:00-14:30. På teams. Dato: 19.05.2023

Innkaller: Mathias

Deltakere: Mathias, Sindre, Yngve

Hva som ble gjennomgått:

Kravdok:

● Bedre domenemodell for å bedre vise hva forskjellene på Assyst og Biztalk

● Domenemodellen skal være omtrent lik arkitekturen.

Systemdok:

● beskrive mer på figur 2.1 -> henter inn informasjon om applikasjoner og….

● fortelle litt mer om felles definisjon -> hvordan felles modellen fungerer -> lager en

felles modell og parser informasjonen inn i denne. -> Brukenes for å koble 2 script

sammen eller informasjon fra flere plasser sammen.

● skrive litt mer detaljert om hvordan restriksjonen fungerer -> eks ved at enkelte

programmer ikke fungerer osv.

● snakke litt om digital signatur og sånt i diskusjon

Rapport:

● 4.1 -> feil språk, endre litt på hvordan det står

● Lagre figurer som SVG, EPS..-> Vektorgrafikk -> får bedre skalering på bildene når vi

zoomer inn på dem.

● 4.2 -> endre overskrift? -> Informasjonsinnhenting av Assyst?

● 4.2 hentAssyt.ps1. Beskrive om hvordan vi kan hente inn informasjon

● skrive i innledning av oppgaven om restriksjoner og lignendes som gjør at enkelte

navn blir sensurert og noen programmer ikke vil fungere for en vanlig bruker

● eksempel på relasjoner ->… ende på A-alvorlig, b…. osv

● 4.7 -> vise til at figurer der oppretter vi objekt og den kobles sammen? -> forklare på

overordnet nivå at vi bruker object.id og kobler den opp mot short code (navn)

● 4.10 og 4.11 beskrive litt mer om hvordan vi finner fram, osv.

● 5.1 -> prøv å lage en fil med ekstra generte relasjoner -> 1k+? slik at det tar lengre tid

● 5.2 -> legge inn resultatet der.

● 5.4 -> skrive litt om at en person forlot gruppen, og at det påvirket prosjektet litt om

at gruppen fikk mindre tid..

● 7: være mer konkret på hva vi fikk til funksjoner osv vi har oppnådd osv .. -> hva betyr

dette her? Hvorfor er dette viktig?… osv ->
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4 Timelister m/statusrapporter

4.1 Timelister

Timeliste for Sindre Holtan

uke 2-4

fra 10/01/2023 til 27/01/2023
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uke 5-7

fra 31/01/2023 til 17/02/2023
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uke 8-10

fra 21/02/2023 til 12/03/2023
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uke 11-14

fra 13/03/2023 til 04/04/2023
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uke 15-16

fra 12/04/2023 til 23/04/2023
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uke 17-18

fra 25/04/2023 til 07/05/2023
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uke 19-20

fra 08/05/2023 til 21/05/2023
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Timeliste for Halldor Thorsteinsson

(uke 2-3)

fra 10/01/2023 til 16/01/2023

44



Timeliste for Mathias Pham

uke 2-4

fra 10/01/2023 til 27/01/2023
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uke 5-7

fra 31/01/2023 til 17/02/2023
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uke 8-10

fra 21.02.2023 til 12.03.2023
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uke 11-14

13.03.2023 til 04.04.2023
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uke 15-16

fra 12/04/2023 til 23/04/2023
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uke 17-18

fra 25/04/2023 til 07/05/2023
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uke 19-20

fra 08/05/2023 til 21/05/2023
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4.2 Statusrapport

Periode: uke 2-4

27.01.2022

Fargekode OK Fare Krise

Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid

D21

Gjennomført/Resultat:

● Møteinnkallinger

● referat fra møter

● skrev iterasjon 1. av prosjekthåndbok og visjonsdokument,

● ble litt kjent med verktøyene i bedriften samt skrev under ulike kontrakter og startet

med UML diagram over modelleringen.

Problem: En student forlot bachelorgruppen uten å diskutere det med de andre. Nå består

gruppen av bare to medlemmer, og gruppen kunne valgt en annen student i stedet for.

Tiltak: De andre i gruppen må arbeide mer.

Oppgaver neste periode:

● Jobbe videre med UML diagrammet for modelleringen

● innkalling til statusmøte med veileder og bli mer kjent med systemene i bedriften.
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Periode: uke 5-7

25.02.2022

Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid

D21

Gjennomført/Resultat:

● Møteinnkalling og referater fra møtet

● begynte med midtveisrapport, iterasjon 1 og kravdokumentasjon.

● I bedriften snakket vi om use-cases og domenemodell for produktet vårt.

Problem: Fikk ikke kontakt med veileder i uke 5.

Tiltak: Utsette møte uken etter.

Oppgaver neste Periode: Gå gjennom kravdokumentasjon med oppdragsgiver og etterhvert

få tilbakemelding.
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Periode: uke 8-10

Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid

D21

Gjennomført/Resultat:

Jobbet med midtveisrapporten, Prosjekthåndbok iter. 2. (Visjonsdokument iter. 2,

Kravspesifikasjon iter.1)

Jobbet også med tilbakemeldinger fra oppdragsgiver og veileder

Problem: Ingen

Tiltak: ingen

Oppgaver neste periode:

● Få en avklaring på hele oppgaven.

● Gå gjennom / lage tankekart på hva vi trenger og hva vi har.

● Skal forberede midtveispresentasjonen.
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Periode: uke 11-14

Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid

D21

Gjennomgått/Resultat:

● Møte med oppdragsgiver for å diskutere videre arbeid og hva vi har.

● Gjennomført midtveispresentasjon

● Laget script for å hente inn informasjon av Assyst, Biztalk - Binding-files

Problem: Syk gruppemedlem, Under forventet tidsbruk & ligger bak skjema.

Tiltak: litt jobbing i påsken, øke arbeids-effektivitet. Sette mer tid til arbeid i periodene

fremover.

Oppgaver neste periode:

● Fylle ut prosjekthåndboken, ser om vi mangler noen møtereferater/innkallinger.

● Begynne med Utkast nr 1 til rapport + Systemdokkumentasjon

● Jobbe videre med datahenting fra Assyst og Biztalk - Binding-files + jobbe med

MOI-Automatic.

● Få til et møte med gruppens interne veileder.
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Periode uke 15-16

Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid

D21

Gjennomgått/Resultat:

● Levert prosjekthåndbok itr 3.

● Møte med intern veileder og oppdragsgiver

● Levert rapport itr 1 sammen med systemdokumentasjon og andre støttedokumenter.

Problem: Har ikke kommet i mål med programmet og ligger litt bak på

systemdokumentasjon & Rapporten

Tiltak: Sette av og bruke mer tid på rapport & programmet. Lage flere møter med Intern og

Ekstern veileder for å bedre rapport og programmet.

Oppgaver neste periode:

● Levere rapport itr 2. Prøve å fylle alle kapitlene.

● Møte med intern veileder for å gå gjennom rapporten.

● Bli ferdig med programmet - parseBindingfile skriptet.
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Periode uke 17-18

Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid

D21

Gjennomgått/Resultat:

● Oppdatert Prosjekthåndbok - Oppdatert, gantt, Timeliste, Møteinkalling og

Statusrapport

● Møte med intern veileder og oppdragsgiver

● Jobbet videre med Rapporten (Kap 4 og 5) og Systemdokumentasjonen (kap 4 og 6)

● Jobbet videre med MOI-AUTOMATIC

Problem: Har fortsatt ikke ikke kommet i mål med programmet og parseBinding og ligger litt

bak på systemdokumentasjon & Rapporten.

Tiltak: Sette av og bruke mer tid på rapport & programmet. Lage flere møter med Intern og

Ekstern veileder for å bedre rapport og programmet. Få både intern og ekstern veileder til å

gå igjennom rapporten og gi tilbakemeldinger på den.

Oppgaver neste periode:

● Endre på kravdokumentasjonen for å samsvare mer mot vårt program

● Fullføre Rapport og systemdokumentasjon

● Møte med intern veileder for å forbedre rapporten.

● Bli ferdig med parseBinding og selve programmet.
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Periode 19-20

Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid

D21

Gjennomgått/Resultat:

● Brukertest samt tilbakemelding

● Gått gjennom funksjonelle og ikke-funksjonelle krav

● Sluttevaluering fra oppdragsgiver

● Oppdatert kravdokumentasjon

● Oppdatert systemdokumentasjon

● Oppdatert og finpusset prosjekthåndbok

● Møte med intern veileder

● Møte med oppdragsgviver

● Levert bachelor

Problem:

Fikk ikke tid til å lage en løsning som “samler” skriptene parseAssyt og parseBinding til et

skript.

Tiltak:

Leverte bacheloroppgaven med begge skriptene.
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