

## Egenvurdering

- I dette prosjektet har vi lagd en solid framfangs plan som vi skulle følge gjennom hele prosjektet. Enkelte ting og endringer av design sent ute i prosjektet etter ett møte med Moonshine Solutions førte til at denne ikke kunne følges helt etter planen.
- Kovid har ført til at 99% av skriving og gjennomføring av prosjektet har blitt foretatt separat. Hvis dette ikke hadde vært et hinder hadde kanskje oppgave samarbeidet vært litt bedre.
- Samarbeidet i gruppen har vært greit underveis men ebbet litt ut mot slutten. Der det var en ujevvn forståelse for mengden arbeid man måtte legge inn i rapporten, og hva som skulle vektlegges.

## Hva kunne vi ha gjort bedre.

- Forholdt oss til framdriftsplanen litt bedre
- Oftere hatt møter med hverandre der man passer på at arbeid blir gjort og at man passer på at arbeidsmengden er fordelt likt innad i gruppen.
- Manglende erfaring med latex gjorde at det var en del tekniske problemer som tok mere tid enn først antatt.

## Ting vi har gjort bra.

- Underveis har vi hatt et veldig godt samarbeid med moonshine solutions der vi har hatt fysiske møter med de på deres kontorer. Der har vi hatt en veldig god tone og vi har kunnet diskutere ideer og få en dypere forståelse fra fagfolk.
- Vi begynte prosjektet tidlig og kom fort opp med problemstilling og potensielle løsninger.
- Vi har tatt i bruk teams som et digitalt hjelpemiddel der vi har organisert all informasjon nødvendig for at dette prosjektet skulle bli gjennomført
- Bruken av Inventor istedenfor å brue creo parametrics var ett godt valg og dette har vi gjennomført veldig bra.
- Alt i alt, levert det som var forventet av oss.

David Lukic, Bergen, 25.05.2021

Didrik Arnevig, Bergen, 25.05.2021