Egenvurdering:

Det ble fort tett samarbeid mellom alle deltagerne i gruppen, sarlig i starten av prosjektet, der
gruppemedlemmene mettes for & diskutere og samarbeide. Grunnet uforutsette hendinger (Covid-19)
ble det vanskelig & fa samlet alle gruppemedlemmene til face to face meter, vi begynte derfor med
meter via Microsoft Teams. Motene ble ofte slatt sammen med meter med bedriften og intern veileder,
der vi holdt kontakten bade for og etter. Seerlig mot slutten pa prosjektet var motene daglig da vi kunne
sitte og diskutere, og korrekturlese hverandre underveis i rapportskrivingen.

Fremdriftsplanen ble holdt bra i starten av prosjektet. Mot slutten derimot ble arbeidsoppgavene i storre
grad sammenslatt. Noen arbeidsoppgaver tok lengre tid enn antatt og gjorde at det ble noen avvik i
fremdriftsplanen, samt kom det opp nye utfordringer underveis som ikke var regnet med nar
fremdriftsplanen ble lagt. Et avvik fra fremdriftsplanen som skiller seg ut, og det er at rapportskrivingen
skulle startet tidligere. Dette hadde gitt oss bedre oversikt over mangler i rapporten.

Arbeidsfordelingen i starten av prosjektet ble utfort ved at alle deltagerne kom med egne ideer til mulige
losninger, alle lagde egne sketsjer og tegninger i hovedsak av konsepter til pitch avlesnings
mekanismen, vi satte oss deretter sammen og diskuterte disse og valgte ut de som hadde videre potensial
og valgt ut de som vi ikke hadde tro til. Vi har lagt opp lepet av prosjektet pa en méte som gjorde at alle
holdt pé med ulike segmenter, men ved samarbeid har alle vart delaktige i alle segmenter. Ved arbeidet
av selve rapporten har arbeidet fluktuert mellom deltagerne, der en har hjulpet hverandre i alle delene.

Imot slutten av rapport skrivingen sa vi at vi hadde hatt hjelp av & ha mer struktur i begynnelsen av
prosjektet, vi innsé blant annet at det & skrive ned vurderingene og karaktersetting av konseptene var
svert vanskelig & gjore i ettertid. Dette er noe vi har diskutert og kommer til & ta leerdom av.
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