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1 FRAMDRIFTSPLAN – GANTT-DIAGRAM 

Milepæler: 
1. Oppstartsmøte med oppdragsgiver og veileder. Gruppen har fått forståelse for oppgaven, utarbeidet 

et første utkast av visjonsdokumentet, og prosjektet har startet. 
2. Forprosjekt og forprosjekt-presentasjon er fullført 
3. Innlevering av endelig rapport 
4. Ferdig produkt 
5. Presentasjon av rapport 
6. EXPO 

 
Figur 1 - Gantt-diagram 

Hver iterasjon under systemutviklingen, vil innebære aktivitetene Prototype, Design og arkitektur, 
Programvareutvikling og Brukertesting. Tidsforbruket er derfor knyttet til disse spesifikke aktivitetene, i 
stedet for hver iterasjon.   
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2 RISIKOANALYSE 

Gruppen har utarbeidet en risikoanalyse for å klassifisere risikoer i prosjektet og notere tiltak for både 
reaktiv og proaktiv risikohåndtering. Risikoene er klassifisert med et risikoprodukt med fargekoder vist i 
risikomatrisen nedenfor. Risikoproduktet består av sannsynligheten for at risikoen oppstår ganget med 
konsekvensen av at risikoen inntreffer. Røde risikoer er de farligste risikoene for prosjektet og bør tas hånd 
om så fort som mulig.  

Tabell 1 - Risikoanalyse, S = sannsynlighet, K = konsekvens, RP = risikoprodukt 

 
Risiko Årsak S K RP Tiltak 

1 Manglende kunnskap 
innen teknologien 
som skal brukes 

Gruppen har ingen erfaring 
med bruk av React Native 
og dette krever at gruppen 
må bruke tid på å sette seg 
inn i rammeverket 

3 3 9 Gruppen må sette av tid til å studere 
teknologien som skal benyttes, samt 
aktivt spørre intern og ekstern 
veileder om råd og teknisk hjelp ved 
behov. Videreføre kunnskap internt.  

2 Manglende forståelse 
for problemet som 
skal løses 

Kan forårsakes av dårlig 
kommunikasjon mellom 
gruppen og oppdragsgiver 

2 5 10 Sørge for å ha en god dialog med 
oppdragsgiver og veileder. Det blir 
blant annet viktig for gruppen å vise 
tanker og ideer i form av modeller 
og prototyper, for å kunne få gode 
tilbakemeldinger og sikre en felles 
forståelse med oppdragsgiver.  

3 For høye ambisjoner 
og for få ressurser 

Oppgaven gruppen begir 
seg på, blir for 
krevende/kostbar ut fra de 
ressursene gruppen har 
tilgjengelige. 

2 4 8 Det vil være viktig for gruppen å 
begrense oppgaven i samarbeid med 
oppdragsgiver, samt bli enige om de 
viktigste kravene. Det vil også være 
viktig for gruppen å være ærlige 
med oppdragsgiver og diskutere hva 
som kan reduseres av omfanget.  

4 Sykdom Sykdom i gruppen kan 
svekke gruppens ressurser i 
form av arbeidskraft. 

3 3 9 Viktig å følge gjeldende 
smitteverntiltak og råd til god helse. 
Ved mer alvorlig og langvarig 
sykdom, vil det være nødvendig 
med omfordeling av arbeid, eller 
eventuelt diskutere om omfanget av 
oppgaven må reduseres.   

5 Kolliderende 
innleveringer/arbeid 
med andre fag 

Medlemmene har fag 
utenom bachelorprosjektet, 
som må jobbes med i 
samme periode.  

1 3 3 Sørge for å skaffe seg en god 
oversikt over innleveringsfrister og 
arbeid i bachelorprosjektet og andre 
fag, slik at man klarer å distribuere 
tiden godt. Eventuelt spørre om 
utsettelser ved kolliderende frister.  

6 Manglende 
brukertesting 

Dersom produktet ikke når 
stadiet for brukertesting i 
tide, eller dersom diverse 
tiltak forhindrer det, kan 
det hende at brukertesting 
ikke blir gjennomført. 

2 5 10 God dialog med oppdragsgiver, og 
være tidlig ute med å planlegge 
brukertesting. Gruppen kan 
eventuelt se på mulighetene for å få 
testet mindre deler av løsningen. 
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Tabell 2 - Risikomatrise 

Sannsynlighet 

Svært høy (5) 5 10 15 20 25 

Høy (5) 4 8 12 16 20 

Middels (3) 3 6 9 12 15 

Lav (2) 2 4 6 8 10 

Svært lav (1) 1 2 3 4 5 

Svært lav (1) Lav (2) Middels (3) Høy (4) Svært høy (5) 

Konsekvens 
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3 MØTEINNKALLINGER OG REFERAT 

3.1 Oppstartsmøte 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Tidspunkt: Mandag 17.01.22 kl. 13:00 – 14:00 
Sted: https://hvl.zoom.us/j/9894701035?pwd=Zkg0dVpRbi9RZWlFNEZzV1FBV1MzQT09 

Følgende personer innkalles: 

       Gard Refsnes 

Jaran Jonasson 

Randi-Marie Pedersen 

Paul Joachim Bloch Thorsen 

Carsten Gunnar Helgesen (intern veileder) 

Agenda: 

Sak nr 00/2022 Konstituering 

Sak nr 01/2022 Introduksjon av prosjekt/problem 

Sak nr 02/2022 Tekniske krav 

Sak nr 03/2022 Krav og brukstilfeller 

Sak nr 04/2022 Arbeidsforhold 

Sak nr 05/2022 Meldingsgang og møter 

Sak nr 06/2022 Eventuelt 

 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 14:00 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Gard og Jaran                                                                          Bergen 12.01.2022 
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Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Dato og tid:17.01.22 kl. 13:00-14:08 

Sted: Zoom 

Til stede: Gard, Jaran, Paul Joachim, Randi-Marie, Carsten (intern veileder) 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Jaran 

Sak nr 1/2022. Problem og brukere 

Oppdragsgiver forklarte sin oppfatning av prosjektet og følgende ble lagt frem: Bakgrunnen for 
prosjektet, er et ønske om å gjøre det lettere for folk å finne aktiviteter de kan trives med. Grunnen til 
dette er at fysisk aktivitet og helse er viktig hele livet, og kan gi økt trivsel og mestringsfølelse. 
Problemet i dagens situasjon er at det kan være vanskelig å finne en aktivitet man trives med, og det 
kan ofte være kostbart dersom man skal prøve mange forskjellige aktiviteter før man finner en som 
passer. Derfor ønskes det en applikasjon som anbefaler en rekke aktiviteter for en bruker, ut fra brukers 
rangering av diverse basisegenskaper. Det er viktig at programmet har tilstrekkelig med parametre, slik 
at forslag til diverse aktiviteter blir mer presist og nøyaktig tilpasset for brukerens ønske.   

Målgruppen for applikasjonen er barn og unge, og oppdragsgiver nevnte at løsningen spesielt burde 
passe barn i 10-13 årsalderen, ettersom dette er en viktig fase der man gjerne begynner å utforske 
aktiviteter mer på egenhånd. Det skal fokuseres på det visuelle og være enkelt å navigere. 

Andre interessenter for prosjektet kan være styringsmakter, idrettslag, og helseinstitusjoner som f.eks. 
kan bruke applikasjonen som et verktøy.     

Sak nr 2/2022. Krav og brukstilfeller  

Oppdragsgiver utdypet krav og ønskede funksjonaliteter for applikasjonen. I tillegg ble det presisert 
hvilke funksjoner som var minimumskrav og som skal prioriteres. Minimumskravene til prosjektet, er 
en applikasjon som lar bruker oppgi sin rangering av ulike egenskaper og gir som resultat en liste av de 
aktivitetene som best samsvarer med brukerens rangering. Denne kartleggingen mellom brukers 
rangering av egenskaper og aktivitetenes rangering av egenskaper, er bestemt av et kartleggingssystem 
utviklet av Energiteamet PBU. Oppdragsgiver la vekt på at denne kartleggingen ikke nødvendigvis var 
fastsatt, og at det derfor også bør være mulig å legge inn nye aktiviteter i systemet, samt endre på 
parametrene for de ulike aktivitetene.  

Ettersom Adfectus har fokus på å forenkle informasjon til barn og unge og gjøre det lettere for dem å 
uttrykke seg, er det et stort ønske at det blir benyttet gode visuelle virkemidler i applikasjonen og minst 
mulig tekst. Det ble blant annet nevnt å bruke illustrasjoner for å uttrykke brukers rangering av 
egenskaper (f.eks. smilefjes, figurer osv.) 

Noen andre funksjoner som kan bli implementert er muligheten til å knytte videoer til de ulike 
aktivitetene, for å presentere dem på en god måte for bruker.        

Oppdragsgiver nevnte også at det ble foretrukket med et godt resultat som dekket de viktigste 
funksjonene, framfor et dårligere resultat med flere funksjoner. Derfor var det også viktig at 
applikasjonen ble laget slik at den enkelt kunne bli arbeidet videre på.  
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Sak nr 3/2022. Tekniske krav  

Intern veileder påpekte at det var litt tidlig å fokusere for mye på det tekniske aspektet rundt prosjektet, 
men det ble gitt enkelte tips og presiseringer knyttet til teknologien som skal benyttes. Blant annet ble 
det presisert at det skulle benyttes React Native i utviklingen, og daglig leder foreslo bruk av Visual 
Studio Code som IDE og GitHub til kodeversjonering. I tillegg ble gruppen tipset om å bruke Framer 
til å lage prototyper til prosjektet.  Videre ble det sagt at kode og dokumentasjon skrives på engelsk, 
mens selve applikasjonen skal være på bokmål.  

Intern veileder og oppdragsgiver ønsket å komme tilbake med ytterligere tekniske detaljer på et senere 
tidspunkt, siden applikasjonen skal utvikles innenfor Adfectus plattformen. Det er også flere 
bachelorprosjekt knyttet til Adfectus plattformen, og man ønsket å se på muligheten for samarbeid 
mellom prosjektene.    

Sak nr 4/2022. Arbeidsforhold for prosjektet  

Daglig leder nevnte at det ville være mulig for gruppen å arbeide ved Adfectus sine lokaler 3-4 ganger i 
uken, og det ble foreslått fra gruppen at de eventuelt kunne komme dit å arbeide tirsdag-torsdag. 
Gruppen vil også få adgangskort og mulighet til å bruke lokalene på kveldstid og i helger. Den ledige 
arbeidsplassen var i et kontorlandskap med skjermer tilgjengelig.  

Det ble også diskutert litt om eierforholdet til resultatet mellom gruppen og Adfectus. Daglig leder 
påpekte at all kode brukt i prosjektet ville tilhøre Adfectus og at deling av koden til utenforstående ikke 
var ønskelig. Det var ingen bestemte konfidensialitetshensyn.  

Sak nr 5/2022. Meldingsgang og møter  

Daglig leder, oppdragsgiver, intern veileder og gruppen ble enige om kommunikasjons-forholdene 
mellom partene under arbeidsperioden. Daglig leder skulle stå for det praktiske og tekniske, mens 
intern veileder skulle være en slags “førstelinje” som kan hjelpe med å rette spørsmålene i riktig 
retning. Videre var det viktig med god kommunikasjon med oppdragsgiver, slik at man fikk et resultat 
som dekket ønskede behov.  

Mellom partene ble det enighet om hvilke dager som var best egnet for fremtidige møter. Det ble nevnt 
av oppdragsgiver om å prøve spisse møtene slik at de blir formet etter behov. Dette sikrer at alle deltar 
på samlinger hvor man har noe å tilføye og at ingen mister verdifull tid. Det var også et ønske om 
reaktive møter, framfor møter med mye diskusjon. 

Daglig leder nevnte også at det ville bli opprettet en kommunikasjonskanal på slack for prosjektet, der 
kommunikasjonen hovedsakelig vil foregå.  

Gruppen og intern veileder ble enig om klokkeslett og dato for et nytt veiledningsmøte. 

Sak nr 6/2022. Eventuelt  

Ingen punkter under eventuelt 

17.01.2022, Gard 
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3.2 Statusmøte 1 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Tidspunkt: Onsdag 19.01.22 kl. 09:00 – 10:00 
Sted: https://hvl.zoom.us/j/9894701035?pwd=Zkg0dVpRbi9RZWlFNEZzV1FBV1MzQT09 

Følgende personer innkalles: 

       Gard Refsnes 

Jaran Jonasson 

Magnus Aandahl Helvik 

Carsten Gunnar Helgesen (intern veileder) 

Agenda: 

Sak nr 00/2022 Konstituering 

Sak nr 07/2022 Gjennomgang av møtereferat fra oppstartsmøte 

Sak nr 08/2022 Fremdriftsplan  

Sak nr 09/2022 Veiledningsavtale 

Sak nr 10/2022 Eventuelt 

 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 10:00 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Gard, Magnus og Jaran                                                                          Bergen 17.01.2022 
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Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Dato og tid:19.01.22 kl. 09:15-10:00 og 11:05 - 11:25 

Sted: Zoom 

Til stede: Gard, Jaran, Magnus, Carsten (intern veileder) 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Jaran 

Sak nr 7/2022. Gjennomgang av møtereferat fra oppstartsmøte  

Intern veileder informerte og følgende ble lagt frem:  

Spørsmålene som ble stilt av gruppen var konkrete og gode. Det ble stilt flere spørsmål om krav og 
ulike problemer, slik at gruppen fikk en god forståelse av oppgaven. Det ble nevnt av intern veileder, at 
fokus på tekniske spørsmål var litt for tidlig å legge vekt på, siden gruppen nå skal fokusere på å forstå 
visjonen av prosjektet. Tekniske spørsmål skulle gruppen vente med til et senere tidspunkt, og disse 
spørsmålene skulle være rettet mot Adfectus som sitter på erfaring og teknisk kompetanse.  

Intern veileder nevnte at gruppen burde være friere til å foreslå eventuelle endringer og at 
oppdragsgiver og veileder ikke nødvendigvis står med en fasit på hvordan prosjektet skal utføres. Ellers 
ble det stilt rikelig med spørsmål som var nok til å få gruppen til å komme i gang på en god måte.  

Gruppen var fortsatt litt usikker når det gjaldt bruk av database. Her forklarte intern veileder at det 
eksisterer en database, men den må videreutvikles sammen med en annen bachelorgruppe og Adfectus. 
Prosjektets del av databasen må designes slik at den passer inn under Adfectus plattformen. Det er 
viktig at databasen reflekterer og samsvarer med den virkelige verden.  

Sak nr 8/2022. Fremdriftsplan 

Angående erfaringer når det gjaldt tidsbruk til ulike aktiviteter, mente veileder at det var viktig å bruke 
tid på støttedokumentene. Store deler av støttedokumentene kan brukes i hovedrapporten og et godt 
arbeidet på disse dokumentene vil derfor effektivisere arbeidet i senere tid. Veileder rådet gruppen til å 
bruke minst tre ukers arbeid på sluttrapporten, og at det kan være lurt å ha en testperiode før dette, med 
en varighet på rundt en uke.  

Angående tekniske spørsmål om React Native, burde gruppen henvise seg til daglig leder og utviklere i 
Adfectus.  

Sak nr 9/2022. Veiledningsavtale  

I første iterasjon skal gruppen levere inn en veiledningsavtale og det ble spurt hvordan denne skulle 
signeres. Veileder nevnte at Adobe Acrobat Reader er et bra alternativ. Det ble ikke tilføyd noe ekstra i 
avtalen. 

Veileder og gruppen ble enige om faste møter onsdag klokken 9-10 hver uke, forutsatt at det passet for 
alle parter. Veileder fikk ansvaret for å kalle inn til møter.  
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Sak nr 10/2022. Eventuelt  

Angående visjonsdokumentet ønsket gruppen en tilbakemelding på arbeidet som hadde blitt gjort. 
Veileder ga beskjed om at teksten skulle være konkret og ikke for lang, og foreslo at noe av teksten 
måtte kuttes ned.  

Det ble også stilt spørsmål rundt målgruppen til programmet. Veileder presiserte at Adfectus fokuserer 
på barn og unge (10-13 år), og at brukergrensesnittet skulle gjenspeile dette. Samtidig mente veileder at 
det bør være mulig å utvide programmet til å gjelde brukere i alle aldersgrupper i senere tid. Derfor er 
det viktig å utvikle programmet med et større nedslagsområde og gjøre det fleksibelt for fremtidig 
utvikling.  

19.01.2022, Gard 

Neste møte: 26.01.2022 kl. 10-11 
 

3.3 Statusmøte 2 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Tidspunkt: Onsdag 26.01.22 kl. 10:00 – 11:00 
Sted: https://hvl.zoom.us/j/9894701035?pwd=Zkg0dVpRbi9RZWlFNEZzV1FBV1MzQT09 

Følgende personer innkalles: 

       Gard Refsnes 

Jaran Jonasson 

Magnus Aandahl Helvik 

Carsten Gunnar Helgesen (intern veileder) 

Agenda: 

Sak nr 00/2022 Konstituering 

Sak nr 11/2022 Gjennomgang av Visjonsdokument 

Sak nr 12/2022 Gjennomgang av Fremdriftsplan  

Sak nr 13/2022 Eventuelt 

 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 11:00 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Gard, Magnus og Jaran                                                                          Bergen 22.01.2022 
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Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Dato og tid: 26.01.22 kl.10:00 - 10:30 

Sted: Zoom 

Til stede: Gard, Jaran, Magnus, Carsten (intern veileder) 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Gard 

  Sak nr 11/2022. Gjennomgang av visjonsdokument 

Intern veileder informerte og følgende ble lagt frem:  

Etter gjennomgang av visjonsdokumentet var det et par punkter som trengte endring. Veileder påpekte 
på et punkt at gruppen burde forbedre utdypningen i første del av problemsammendraget. Et annet 
punkt var å spesifisere mer nøyaktig hvem brukere er i “interessenter og brukere”. Gruppen spurte så 
spørsmålet om flere behov kan ha samme prioritering noe veileder mente de kunne og nevnte at 
gruppen burde revurdere noen av behovenes nåværende prioriteringer. Ellers pekte veileder på noen 
mulige endringer som å flytte “lett navigerbar” til en ikke funksjonell egenskap og at andre avsnitt i 
punkt 3.5 Alternativer til vårt produkt hadde passet bra som en innledning til dokumentet.  

Veileder nevnte det var smart å samle inn alle referansene til dokumentet nå og få lest litteratur/teori 
samt oppdatere seg på Harvard-stilen på “søkogskriv.no”.  

Gruppen spurte og om produktet primært skulle brukes på tablet. Veileder mente at en webapplikasjon 
som vil kunne fungere på alle enheter med nettleser er det mest relevante, men at vi skulle ta kontakt 
med oppdragsgiver og høre deres mening.  

Ellers mente veileder at visjonsdokumentet så bra ut og at gruppen hadde forstått og formulert seg godt. 

Sak nr 12/2022. Gjennomgang av fremdriftsplan 

Veileder var enig med gruppen i at systemutviklings delen av fremdriftsplanen var vanskelig å utdype så 
tidlig i prosjektet. Etter en gjennomgang av planen mente veileder oppsettet så bra ut, men at gruppen 
burde legge til en kommentar om å bla helt ned på siden. Veileder nevnte og at brukertestingen burde 
gjøres etter hver iterasjon under systemutviklingen. Han nevnte også at aktiviteter som prototype, design 
og arkitektur, og programutvikling burde gjentas i flere iterasjoner. 

Sak nr 13/2022. Eventuelt 

Veileder nevnte at den totale “skåren” i kartleggingsskjemaet vil endre seg ettersom det blir lagt til og 
fjernet aktiviteter og at gruppen burde se litt på forskjellige mulige løsninger for problemet.   

Til slutt spurte gruppen om veileder hadde noen kommentarer på prosjekt tittelen. Han nevnte at 
begynnelsen på tittelen burde starte med navnet på prosjektet til Paul Joachim Bloch Thorsen, Trygg 
Mestringsarena, etterfulgt av gruppens og prosjektets funksjon. 

26.01.2022, Magnus 
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3.4 Statusmøte 3 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Tidspunkt: Onsdag 02.02.22 kl. 08:00 – 09:00 
Sted: https://hvl.zoom.us/j/69241179790?pwd=N090Q1NTTGhLdkFEUjloYkU1Q25hUT09  

Følgende personer innkalles: 

       Gard Refsnes 

Jaran Jonasson 

Magnus Aandahl Helvik 

Carsten Gunnar Helgesen (intern veileder) 

Agenda: 

Sak nr 00/2022 Konstituering 

Sak nr 14/2022 Tilbakemelding på OA-7 

Sak nr 15/2022 Skisse og ER-modell 

Sak nr 16/2022 Eventuelt 

 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 09:00 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Gard, Magnus og Jaran 
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Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Dato og tid: 02.02.22 kl. 08:00 - 08:50 

Sted: Zoom 

Til stede: Gard, Jaran, Magnus, Carsten (intern veileder) 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Magnus 

Sak nr 14/2022. Tilbakemelding på OA-7 

Veileder hadde ikke fått anledning til å se gjennom OA-7, men ga gruppen litt tilbakemelding på 
Visjonsdokumentet. I innledningen burde gruppen legge til et avsnitt om motivasjonen bak prosjektet, 
og gjerne strukturere avsnittene i følgende rekkefølge: motivasjon, bakgrunn og mål. Gruppen burde 
også fjerne avsnittet som var tatt fra malen.  

Når det gjaldt interessenter og brukere, burde gruppen tenke nøyere over at alle brukere er interessenter, 
men at ikke alle interessenter nødvendigvis er brukere. Veileder nevnte blant annet at gruppen burde 
vurdere hvorvidt skoler og idrettslag er brukere eller kun interessenter. Gruppen burde også tenke over 
ulike administratorroller tilknyttet applikasjonen, f.eks. en administratorrolle knyttet til innhold 
(justering av parametere o.l.) og en administratorrolle knyttet til selve systemet.  

Sak nr 15/2022. Skisse og ER-modell 

Veileder mente at skissen så bra ut og kunne være passende for barn og unge. Det vil være viktig for 
gruppen å ha brukergruppen i tankene i utforming av applikasjonen. Det skisserte grensesnittet ville nok 
vært litt artigere, men også mer tidkrevende enn f.eks. et opplistet spørreskjema med alle spørsmålene 
ramset opp etter hverandre. Noen brukergrupper vil nok foretrekke et opplistet spørreskjema, ettersom 
det er raskere å fylle ut. Gruppen burde inkludere en slik diskusjon av alternativer i oppgaven sin. Det 
vil være viktig for gruppen å begrunne valg av løsning og diskutere alternativer, men man trenger ikke å 
lage flere versjoner. Det viktigste er å ha en diskusjon rundt alternativene.  

Gruppen viste veileder ulike forslag til ER modell for databasen til prosjektet. Forskjellen mellom 
modellene var at modell 1 hadde en egen egenskap entitet, mens i modell 2 så var egenskapene 
attributter i en egenskapprofil entitet. Veileder foretrakk modell 1, ettersom den var mer generiske og 
lettere å utvide. For å legge til nye egenskaper i databasen, trenger man kun å legge til mer data (ny rad i 
egenskap tabellen) uten å måtte endre på skjema. Modell 1 hadde altså et mer stabilt databaseskjema, 
mens i modell 2 ville det lettere kunne oppstå behov for endring i databaseskjemaet, noe som er 
ugunstig og kostbart. Dersom man f.eks. skulle legge til nye egenskaper i modell 2, så kreves endringer 
i databaseskjemaet fordi man må legge til flere attributter i egenskapprofil entiteten.  

Sak nr 16/2022. Eventuelt 

Ingen punkter under eventuelt 

02.02.2022, Jaran 

 

 

 



 

           Fakultet for ingeniør- og naturvitskap 

              Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag 

13 

 

3.5 Statusmøte 4 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Tidspunkt: Onsdag 09.02.22 kl. 12:30 – 13:30 
Sted: https://hvl.zoom.us/j/69241179790?pwd=N090Q1NTTGhLdkFEUjloYkU1Q25hUT09  

Følgende personer innkalles: 

       Gard Refsnes 

Jaran Jonasson 

Magnus Aandahl Helvik 

Carsten Gunnar Helgesen (intern veileder) 

Agenda: 

Sak nr 00/2022 Konstituering 

Sak nr 17/2022 Tilbakemelding på OA-7 

Sak nr 18/2022 Skisse, ER-modell og database 

Sak nr 19/2022 Videre arbeid/forprosjekt 

Sak nr 20/2022 Eventuelt 

 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13:30 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Gard, Magnus og Jaran 
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Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Dato og tid: 09.02.22 kl. 12.30 - 13:30 

Sted: Zoom 

Til stede: Gard, Jaran, Magnus, Carsten (intern veileder) 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Jaran 

Sak nr 17/2022. Tilbakemelding på OA-7 

Veileder gikk gjennom enkelte deler av visjonsdokumentet som gruppen trengte tilbakemelding på. Her 
fikk gruppen beskjed om at første avsnitt i innledning som omhandlet hensikten av visjonsdokumentet 
var fint formulert og nyttig å ha med.  

Veileder ga også tilbakemelding på 3.2 Oppsummering av brukere i visjonsdokumentet. Han har nevnt 
tidligere at det er nyttig å dele opp de ulike administratorrollene i systemadministrator og 
innholdsadministrator. Veileder påpekte så forskjellen mellom de to rollene: Systemadministrator skal 
representere Adfectus, mens innholdsadministrator skal representere de som legger opp de ulike 
aktivitetene.  

Etter å ha lest gjennom tidligere bacheloroppgaver har gruppen lagt merke til at det det kan være lurt å 
omtale applikasjonen som en prototype for å definere produktet, siden dette kan være noe som kan 
videreutvikles av Adfectus etter prosjektperioden. Intern veileder ga beskjed om at det ikke var 
nødvendig siden oppgaven burde være gjennomførbar og ikke altfor krevende. Intern veileder la til at 
det kunne oppstå enkelte utfordringer med oppsett av en felles database med andre grupper som arbeider 
for Adfectus. Dette var noe gruppen måtte koordinere og ta opp med de andre gruppene.  

Når det gjelder hvor visjonsdokumentet passer inn i rapporten, sa intern veileder at det passer best i 
kapittel 1. Gruppen kunne gjerne fylle på med litt ekstra tekst, men fortsette med den samme 
skjema/tabell formen. Disse tabellene skal til slutt omformuleres til tekst i sluttrapporten.  

Når det gjelder prosjekttittel hadde gruppen fått tilbakemelding at den var fin, men kunne gjerne kuttes 
litt ned. Intern veileder ga tilbakemelding på ulike alternativer gruppen hadde skrevet og anbefalte en av 
dem.   

Sak nr 18/2022. Skisse og ER-modell 

Gruppen har i forkant av møtet hørt med daglig leder og spurt om innspill når det gjelder ER-modell til 
databasen. Intern veileder var usikker på forholdet mellom de ulike entitetene (mange-til-mange eller 
mange-til-en) og hva som kunne være den beste og mest effektive løsningen. Det ble en enighet om 
mange-til-en (mellom spørsmål- og egenskap entitetene) trolig var det beste alternativet for videre 
utvikling.  

Intern veileder la også vekt på viktigheten med at de ulike regionene gjenspeiler hvilke aktiviteter som 
er tilgjengelig i nærområdet for brukeren. Det ble lagt fram ulike måter å løse dette på, men ikke noe 
konkret ble bestemt under møtet.  

Når det gjelder hvilken databasetjener gruppen skal bruke under utviklingen, mente intern veileder at 
det burde er noe gruppen må ta opp med Adfectus. Intern veileder nevnte at det kunne bli komplisert 
med to ulike databasetjenere til senere utvikling av programmet. I mellomtiden kunne det være aktuelt 
for gruppen å benytte seg av postgres, noe gruppen har erfaring med. Ved å opprette et database-
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interface kunne det gjøre det enklere å endre oppsettet i koden og eventuelt endre databasetjener i senere 
tid.  

Siden gruppen har fått beskjed om å opprette en applikasjon rettet mot barn i 10-13 årsalderen, er det 
viktig å tenke på hvordan grafikken og grensesnittet skal se ut i applikasjonen. Intern veileder mente at 
det var viktig å diskutere hvor enkelt programmet skal kunne navigeres og hvordan det skal kunne fange 
oppmerksomheten til de ulike målgruppene. En løsning kunne være et enkelt tabelloppsett for alle de 
ulike aktivitetene, mens en annen kunne være en egen side for hver aktivitet med mer grafikk og bilder. 
Intern veileder la til at dette er et godt eksempel som er viktig å få med i sluttrapporten, slik at gruppen 
viser en evne til å kunne reflektere og vise forbedring i sitt eget prosjektarbeid.  

Sak nr 19/2022. Videre arbeid/forprosjekt 

Veileder ga gruppen beskjed om at malen til rapporten skulle omformuleres og at ordlisten skal legges 
til. Dette er fordi malen gruppen hadde fått tilsendt ikke inneholdt en ordliste som tidligere 
bacheloroppgaver hadde brukt, noe gruppen stusset over. Intern veileder ga så beskjed om at ordlisten 
skal være rettet mot forkortelser og uttrykk som omhandler gruppens eget prosjekt.     

Gruppen spurte så om arbeidsmetoden skulle følge en bestemt prosess som f.eks. Scrum, eller om det 
var nok med å forklare hvordan gruppen har tenkt til å arbeide gjennom prosjektet. Intern veileder 
mente at gruppen burde nevne hva som burde gjøres i de ulike iterasjonene og gjerne følge en 
arbeidsrekkefølge for programutvikling. Det var ikke nødvendig å følge faste arbeidsmetoder siden 
arbeidsgruppen er såpass liten.  

Siden gruppen ønsker et nytt møte med oppdragsgiver, ga intern veileder beskjed om at det passet med 
et felles møte mandag (14.02) i neste uke.  

Sak nr 20/2022. Eventuelt 

Ingen punkter under eventuelt 

09.02.2022, Gard  
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3.6 Statusmøte 5 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Tidspunkt: Mandag 14.02.22 kl. 13:00 – 14:00 
Sted: https://hvl.zoom.us/j/69241179790?pwd=N090Q1NTTGhLdkFEUjloYkU1Q25hUT09  

Følgende personer innkalles: 

       Gard Refsnes 

Jaran Jonasson 

Magnus Aandahl Helvik 

Paul Joachim Bloch Thorsen 

Carsten Gunnar Helgesen (intern veileder) 

 

Agenda: 

Sak nr 00/2022 Konstituering 

Sak nr 21/2022 Skisse, ER-modell og database 

Sak nr 22/2022 Kartleggingsskjema 

Sak nr 23/2022 Eventuelt 

 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 14:00 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Gard, Magnus og Jaran 
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Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Dato og tid: 14.02.22 kl. 13.00 - 14:00 

Sted: Zoom 

Til stede: Gard, Jaran, Magnus, Paul Joachim, Carsten (intern veileder) 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Gard 

Sak nr 21/2022. Skisse, ER-modell og database 

Oppdragsgiver og intern veileder gikk gjennom informasjonen og la fram følgende: 

Gruppen viste oppdragsgiver og veileder en skisse av et mulig brukergrensesnitt som begge virket 
fornøyd med. Oppdragsgiver påpekte at sidene burde være enkle å forstå og gjerne bruke video framfor 
tekst for å forklare egenskapene. Resultatsiden kunne eventuelt inneholde en lengre forklaring av 
aktivitetene. 

Angående registrering av nye aktiviteter lurte gruppen på hvordan man skal registrere egenskapene, og 
la fram skisser som viste forskjellige muligheter. Oppdragsgiver mente at en liste var det beste 
alternativet, og påpekte at kartleggingen av egenskaper skulle danne en egenskapprofil for aktiviteten. 
Gruppen spurte så om det er ønskelig at brukerne skal kunne lagre sin egen data, noe oppdragsgiver 
mente ikke var nødvendig og utdypet at det skal være en statisk tjeneste som ikke skal kartlegge videre 
utvikling. 

Gruppen spurte så om hvordan oppdragsgiver kunne se for seg resultatsiden som viser de aktivitetene 
som passer best og la frem noen forslag. Oppdragsgiver mente en “topp 10” liste som viser de 10 
aktivitetene som passer best, var beste løsning, da det kan være andre faktorer som gjør at brukeren ikke 
ønsker aktiviteten som passer best ifølge kartleggingen. Videre utdypet oppdragsgiver om muligheten til 
å kunne endre ja/nei spørsmålene når brukeren har fått resultatet slik at brukeren kan se hvilke 
aktiviteter som utgår ved disse spørsmålene og deretter kanskje ombestemme seg. Til slutt kom intern 
veileder med et innspill om å visualisere resultatet gjennom et sirkeldiagram eller stolpediagram.   

Gruppen spurte så oppdragsgiver om hvilken enhet de skulle prioritere, og oppdragsgiver mente at for 
brukere var tablet eller mobil det mest relevante, mens når det kom til administrator var det mer relevant 
med bruk av PC.  

Gruppen viste så en skisse av ER-modellen, og lurte på om det skulle legges med navn på hvem som 
fyller inn parametrene for aktiviteten. Både oppdragsgiver og intern veileder mente at det burde være 
mulig å registrere hvem som fylte ut skjemaet, men at dette kan lagres i databasen som et kommentar 
attributt. Det ble også lagt frem at man burde legge inn lagidrett som en egenskap og ikke som et 
attributt.  

 

Sak nr 22/2022. Kartleggingsskjema 

Gruppen hadde så noen spørsmål rettet mot oppdragsgiver angående kartleggingsskjemaet. Det første 
som ble spurt var hvordan anbefalingene skulle rangeres. Oppdragsgiver mente at aktivitetene burde 
rangeres etter minst skåre og som er aktuelle eller kanskje aktuelle. 
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Det andre som ble spurt var hvorvidt ja/nei parametre skulle brukes i beregningen av aktuell måltallet. 
Oppdragsgiver mente resultatet kun skulle vise de aktivitetene som er aktuelle eller kanskje aktuelle, 
men som tidligere nevnt ha muligheten til å endre på de parametrene i resultatsiden.  

Det neste som ble spurt var hvilke parametre kartleggingen skulle basere seg på, hvor oppdragsgiver 
oppklarte at alle parametrene er aktuelle, men hovedsakelig de som kan rangeres fra 1-3 og konkurranse 
parametrene. Gruppen spurte og om det burde være en nedre grense for antall parametre en bruker må 
oppgi for å få en anbefaling og om enkelte av parametre var obligatorisk. Han mente og at spørsmålene 
som omgår “høyt spenningsnivå”, “kroppskontakt” og “samspill” burde være obligatoriske og at dersom 
en bruker har svart på de 3 burde de få ut et resultat. 

Til slutt angående kartleggingsskjemaet spurte gruppen om aktivitetene skulle klassifiseres som lagidrett 
og individuell, eller om de skulle ta med de andre klassifiseringen som er i excel skjemaet. Her kunne 
ikke oppdragsgiver komme med et definitivt svar, men lurte på om dette kunne bli lagt inn som en ja/nei 
egenskap. 

Sak nr 23/2022. Eventuelt 

Til slutt viste gruppen problembeskrivelsen og målet fra rapporten, og fikk tilbakemelding om å bytte 
ordet egenskap med preferanse, noe oppdragsgiver mente passet bedre. Både oppdragsgiver og intern 
veileder syntes problembeskrivelsen, målet og forskningsspørsmålet så bra ut.  

Før møtet sluttet, tipset intern veileder gruppen om å sende ut nødvendig dokumentasjon før møtene slik 
at alle parter kan gå gjennom informasjonen møtet omhandler før start.  

14.02.2022, Magnus 
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3.7 Statusmøte 6 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Tidspunkt: Mandag 23.02.22 kl. 09:00 – 10:00 
Sted: https://hvl.zoom.us/j/69241179790?pwd=N090Q1NTTGhLdkFEUjloYkU1Q25hUT09  

Følgende personer innkalles: 

       Gard Refsnes 

Jaran Jonasson 

Magnus Aandahl Helvik 

Carsten Gunnar Helgesen (intern veileder) 

 

Agenda: 

Sak nr 00/2022 Konstituering 

Sak nr 24/2022 Tilbakemelding på utkast til OA-8-2 

Sak nr 25/2022Database 

Sak nr 26/2022 Eventuelt 

 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 10:00 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Gard, Magnus og Jaran 
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Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Dato og tid: 23.02.22 kl. 09.00 - 10:10 og 12:30 - 13:15 

Sted: Zoom 

Til stede: Gard, Jaran, Carsten (intern veileder) 

Frafall: Magnus 

Ordstyrer: Jaran 

Sak nr 24/2022. Tilbakemelding på utkast til OA-8-2 

Gruppen har i løpet av denne og forrige uke arbeidet med OA-8-2 og var interessert i tilbakemelding fra 
veileder. 

Delkapitler hvor intern veileder kom med bemerkninger: 

 1.2 Motivasjon som omhandler formålet med prosjektet, ønsket intern veileder en mer formell 
introduksjon av oppdragsgiver tidligere i rapporten, selv om det blir gjort senere i et annet 
delkapittel. .  

 I 1.4 Problembeskrivelse og mål nevnte intern veileder at valg av teknologi bør plasseres senere i 
rapporten der tekniske krav utdypes. Ord som “responsiv webapplikasjon” kunne erstattes med 
“digital tjeneste”. Veileder mente også at delspørsmålet til rapporten var litt for langt og burde 
splittes opp, helst til to spørsmål slik at de ble litt mer presise.   

 I 1.5 oppbygning av rapporten har gruppen et tabell som beskriver kort de ulike kapitlene i teksten. 
Intern veileder mente at det ikke var vanlig, men at det gikk fint å gjøre det slik. 

 I 2.1.2 Initielle krav nevner gruppen de ulike kravene oppdragsgiver stiller til prosjektet. Her 
ønsker veileder en mer utdypende beskrivelse av egenskapene som kartleggingen baserer seg på.  

 I 2.1.3 Initiell løsnings-ide er det litt tidlig å skrive om teknologivalg som bruk av React Native. 
Veileder ønsker også en mer fyldig beskrivelse av administratorsiden til applikasjonen.  

 Angående 2.3.1 Kartleggingsskjema, lurte gruppen på hvordan man skulle referere til 
kartleggingsskjemaet som ble tilsendt på epost. Dette kunne gjøres på samme måte som fjorårets 
bacheloroppgave: “Energiteamet PBU. Idretter Kvaliteter versjon 6.5. Excel-skjema, Haukeland”.  

 I 2.4 Litteratur om problemstillingen påpekte veileder at gruppen burde utdype mer rundt 
påvirkning av folkehelse og nytten av aktivitet, spesielt med fokus på psykisk helse.  

 3.5 Evalueringsplan har gruppen benyttet ordet “evaluering” for å for å beskrive tilbakemeldinger 
fra oppdragsgiver. Dette mente veileder var litt misvisende.  

Andre generelle bemerkninger: 

 Når man referer til samme kilde flere steder i teksten kunne det være naturlig å ta i bruk “ibid”.  
 Intern veileder syntes det var positivt med referanser til andre kapitler i rapporten, spesielt hvis et 

annet delkapittel har en mer utdypende forklaring av et emne.  
 Samtlige tabeller og figurer skal inneholde bildetekst med nummerering.  

Etter mye arbeid på rapporten, hadde det dukket flere spørsmålet som gruppen hadde til intern veileder. 
Siden dette er et forprosjekt og gruppen skal utvikle programmet over flere iterasjoner, var det usikkerhet 
rundt hvilken tidsbøying som skal benyttes. Gruppen ble fortalt å bruke presens, men skal senere endre 
tidsbøyingen til fortid. 

 
I kapittel 3.1 Forslag til løsning skal gruppen nevne ulike alternative løsninger til prosjektet. Gruppen lurte 
på om det var nødvendig å ha nummerering av alternativer med i tittelen og om hvert forslag burde ha en 
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beskrivende innledning. Veileder nevnte at nummerering ikke var nødvendig, men at gruppen burde ha 
med innledning.  

Når det gjelder domenemodellen var det ikke nødvendig å ha med datatyper til attributtene. Samtidig måtte 
gruppen være nøye med å skille mellom domenemodell, databaseskjema og relasjonsmodell.  

Det ble også diskutert om bruk av prototype i kravdokumentet. Her gikk det fint å benytte seg av skissen 
gruppen har tegnet i Figma, men det ble presisert at skissen skulle være så simpel og forståelig. Den skulle 
helst ikke inneholde farger eller knapper.  

Når det kommer til oppdeling av milepæler i utviklingsarbeidet ble gruppen fortalt at 
tilretteleggingsarbeidet skulle med i iterasjonene, ikke bare programmeringsarbeidet. Det ble presisert at 
gruppen burde strebe etter å fullføre målene for hver iterasjon, slik at arbeidet kan testes og diskuteres. 
Dette kan føre til bedre og flytende utviklingsprosess. Det var også enighet mellom partene å dele inn 
iterasjonene på to uker hver.  

Intern veileder mente at referering til vedlegg til rapporten burde skrives “se vedlegg <nummer>”. Det var 
litt usikkerhet om alle vedlegg skulle samles i ett samlet dokument eller om de skulle være separat. Dette 
var noe gruppen selv kunne bestemme.  

Sak nr 25/2022. Database 

Når det gjelder ER-modellen synes veileder at modellen så bra ut og at entiteten “Aldersgruppe” utgjorde 
mer fleksibilitet for videreutvikling av programmet. Likevel ble det nevnt at ordet “rangering” for en 
aktivitet kunne være misvisende. Etter litt diskusjon kom partene fram til at “viktighet” var et bedre uttrykk 
for å beskrive aktiviteten. Likevel passet “rangering” til bruker-entiteten i modellen.  

Intern veileder har tidligere nevnt et møte med Adfectus når det gjelder valg av databasetjeneste til 
prosjektet. Det har ikke kommet noe konkret tidspunkt enda, men at det ville skje i nær framtid. For 
veileder er det viktig at databasen er integrert i Adfectus, slik at gruppen ikke benytter seg av en 
selvstendig database. Ved valg av en selvstendig database for prosjektet, vil postgres være et godt 
alternativ.   

I tillegg ble gruppen fortalt at en server var tilgjengelig og kunne benyttes hos HVL.   

Sak nr 26/2022. Eventuelt 

Ingen punkter under eventuelt 

23.02.2022, Gard 
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3.8 Statusmøte 7 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Tidspunkt: Mandag 02.03.22 kl. 09:00 – 10:00 
Sted: https://hvl.zoom.us/j/69241179790?pwd=N090Q1NTTGhLdkFEUjloYkU1Q25hUT09  

Følgende personer innkalles: 

       Gard Refsnes 

Jaran Jonasson 

Magnus Aandahl Helvik 

Carsten Gunnar Helgesen (intern veileder) 

 

Agenda: 

Sak nr 00/2022 Konstituering 

Sak nr 27/2022 Tilbakemelding på OA-8-2 

Sak nr 28/2022 Videre arbeid 

Sak nr 29/2022 Eventuelt 

 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 10:00 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Gard, Magnus og Jaran 

 

Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Dato og tid: 02.03.22 kl. 09.05 - 10:05 

Sted: Zoom 

Til stede: Gard, Jaran, Magnus, Carsten (intern veileder) 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Magnus 
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Sak nr 27/2022. Tilbakemelding på OA-8-2 

Veileder hadde sett gjennom OA-8-2 og ga gruppen tilbakemelding på forprosjektrapport, 
visjonsdokument og kravdokument. Når det gjaldt rapporten, mente veileder at det var god kvalitet på 
innhold og språk. Veileder la merke til at det var en del kilder i referanselisten, og presiserte at det var 
viktig å referere riktig til disse i teksten. Gruppen lurte på om de skulle legge til et delkapittel om 
Høgskulen på Vestlandet under kapittel 2.3 Ressurser, noe veileder mente var hensiktsmessig.  

Ettersom det nylig ble enighet om å lagre data i JSON-format i løsningen, burde gruppen også legge til 
et delkapittel om JSON som en alternativ løsning i kapittel 3.1.2, samt endre tittelen på kapitlet til 
“Lagring av data”. Gruppen kunne gjerne også legge til en skisse av hvordan prosjektet kunne se ut som 
en del av hele Adfectus systemet.  

Gruppen spurte om referansene til vedlegg var greie, og veileder synes at oppsettet så bra ut. Ved 
referering til vedlegg var det ønskelig å ta med navn på dokument, gjerne også kapittel i dokumentet, og 
navn på vedlegg.  

Tilbakemeldingen på visjonsdokumentet var at gruppen kanskje burde se litt på om idrettslag og skoler 
burde anses som brukere av produktet, eller om det var bedre å bruke trenere/idrettsledere og lærere. I 
tillegg burde gruppen forsikre seg om at alle konkrete behov ble listet opp i sammendraget av brukerens 
behov.  

Når det gjaldt kravdokumentet, påpekte veileder at det var mulig å lage ett felles diagram med alle 
brukstilfeller. I brukstilfellediagrammet for “Registrere aktivitet”, burde gruppen gjøre endringer slik at 
pilen gikk fra bruker til “Registrer aktivitet”, og så bruke relevant notasjon for å vise at det å logge inn 
var en del av “Registrer aktivitet” brukstilfellet.   

Sak nr 28/2022. Videre arbeid 

Ettersom gruppen nylig fikk beskjed om å forholde seg til JSON når det kom til å lagre og hente data, 
ble det spurt en del spørsmål angående dette. Gruppen lurte blant annet på om aktiviteter burde ha 
kontroll på tilknyttede organisasjoner, og om organisasjoner burde ha kontroll over hvilke regioner de 
var tilknyttet. Veileder mente at det kunne være en grei løsning, men nevnte at det var viktig å 
organisere data etter hvilke spørsmål som eventuelt skal stilles. Altså slik at man fortest mulig finner 
nødvendig data, ut fra spørringer på objektet.  

Gruppen viste frem en mulig felles ER-modell mellom eget prosjekt, samt prosjektet til en annen 
bachelorgruppe tilknyttet Adfectus. Veileder mente det kunne være fint å vise frem denne modellen i 
rapporten, og forklare hvordan gruppens prosjekt kan integreres i det større systemet. Det var også 
viktig å bli enige med den andre gruppen angående begrep/attributter knyttet til felles entiteter for 
prosjektene, som for eksempel Bruker og Aktivitet. Det ble også nevnt at “kommentar” kunne legges til 
som en attributt til Aktivitet. Veileder rådet også gruppen til å lage en ny felles ER-modell, kun med 
entiteter og forhold, slik at modellen ble mer oversiktlig.  

Sak nr 29/2022. Eventuelt 

Veileder nevnte at møtet 16.mars mulig måtte endre tidspunkt på grunn av presentasjoner av 
forprosjekter.  

02.03.2022, Jaran 
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3.9 Statusmøte 8 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Tidspunkt: Onsdag 09.03.22 kl. 09:00 – 10:00 
Sted: https://hvl.zoom.us/j/69241179790?pwd=N090Q1NTTGhLdkFEUjloYkU1Q25hUT09  

Følgende personer innkalles: 

       Gard Refsnes 

Jaran Jonasson 

Magnus Aandahl Helvik 

Carsten Gunnar Helgesen (intern veileder) 

 

Agenda: 

Sak nr 00/2022 Konstituering 

Sak nr 30/2022 Tilbakemelding på oppdatert forprosjekt 

Sak nr 31/2022 Prototype, design og arkitektur 

Sak nr 32/2022 Eventuelt 

 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 10:00 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Gard, Magnus og Jaran 
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Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Dato og tid: 09.03.22 kl. 09.00 - 10:00 

Sted: Zoom 

Til stede: Gard, Jaran, Magnus, Carsten (intern veileder) 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Gard 

Sak nr 30/2022. Tilbakemelding på oppdatert forprosjekt 

Veileder gikk igjennom endringene fra forrige veiledningsmøte og ga gruppen tilbakemelding. Veileder 
gikk først igjennom endringene i kravdokumentet og mente det nye oppsettet på brukstilfellet så bra ut, 
men at gruppen kunne vurdere å bytte rekkefølge i brukstilfellet for å justere parametere. Ved 
domenemodell kapitlet mente veileder at UML diagrammet gruppen hadde opprettet var for nært en 
databasemodell, og ville byttet den ut med ER-modellen gruppen har i kapittel 3.1.1 i 
forprosjektrapporten. Veileder påpekte at domenemodellen i kravdokumentet skulle være lett leselig og 
forståelig og at det var enklere med ER-modellen gruppen allerede hadde utformet. Veileder nevnte 
også at entiteten “egenskaps-spørsmål” ville fungert bedre som et sammensatt attributt til egenskap-
entiteten, og mente gruppen burde vurdere endringen videre fremover. Deretter mente veileder at 
gruppen burde stryke “id” attributtene i ER-modellen, da disse ikke passet så tidlig i modelleringen. Til 
slutt spurte gruppen om språket i modellen burde endres til engelsk noe veileder mente ikke var 
nødvendig, men at gruppen kunne legge til en engelsk ordliste med oversettelser. 

Gruppen viste så endringene i forprosjektrapporten. Veileder fortalte gruppen at rapporten virket 
gjennomført og punktene gruppen tok opp så gode ut. Da gruppen viste avsnittet om JSON, mente 
veileder at gruppen burde finne en lett leselig og oversiktlig måte å presentere en slik struktur på. Denne 
skulle ikke tas med i forprosjektrapporten, men kom til å bli nødvendig senere i rapporten. Veileder 
nevnte også at det var viktig å få definert en felles overordnet struktur sammen med den andre gruppen, 
og deretter peke på områdene i strukturen som er relevant for Trygg Mestringsarena. Videre diskusjon 
av JSON dreise seg om arkitektur, og veileder påpekte at det kunne være smart å dele strukturen opp. 
Data som er ganske stabile og sjeldent skal endres kan da bli pekt på fra en annen del av strukturen.  

Gruppen la så frem spørsmålet om det fortsatt er relevant med diskusjonen rundt bruken av egenskap-
entiteter siden prosjektet ikke lenger skal benytte seg av en database. Veileder mente diskusjonen ikke 
lenger var like relevant og at den viktige diskusjonen heller burde bli hvordan gruppen kan konstruere 
en JSON struktur som Adfectus kan gjøre nytte av.  

Sak nr 31/2022. Prototype, design og arkitektur 

Etter gjennomgang av rapporten viste gruppen brukergrensesnitt-prototypen hvor det nå var tatt i bruk 
SVG filer. Gruppen delte sine problemer med SVG og spurte veileder om hvor viktig det var for 
gruppen å bruke slike filer. Veileder mente at siden SVG filene har muligheten til å skalere ville det 
være lurt av gruppen å beholde filene og heller vende til den andre gruppen under Adfectus med 
spørsmål, da de har hatt mer erfaring med SVG.  
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Videre ytret gruppen sine problemer angående tilgang når det gjelder skriving og lesing av lokale filer i 
applikasjonen og om hvorvidt veileder hadde noen tips til gruppen. Gruppen nevnte en mulig løsning 
som flytter filene til en server i stedet for lokalt. Veileder kom med noen forslag til hvorfor den lokal 
løsningen ikke fungerer, og nevnte at Atle Geitung på HVL kunne tilby gruppen en server hvis det 
skulle bli nødvendig.  

Det neste punktet som ble tatt opp var bruk av illustrasjoner knyttet til egenskaper og aktiviteter. 
Gruppen har et ønske om å få dette fra Adfectus, men ser problemet med å få det til innenfor tidsfristen. 
Veileder mente at så lenge gruppen får til en midlertidig fremvisning som viser bruken av 
illustrasjonene så kunne Adfectus bytte disse ut ved et senere tidspunkt. Gruppen spurte så om hvordan 
disse illustrasjonene skulle lagres noe som veileder mente gruppen måtte ta opp med Adfectus. 

 

Sak nr 32/2022. Eventuelt 

Veileder nevnte overfor gruppen at de burde legge applikasjonen til rette for å bruke avatarene/SVG 
filene, men ikke trenge å implementere en avatar bygger.  

Videre spurte gruppen om hvorvidt applikasjonen skulle bli testet på Beitostølen under prosjektets løp 
og om gruppen måtte produsere en prototype til testing. Veileder mente det var lite sannsynlig for 
gruppen å produsere en prototype så tidlig og ga gruppen en innsikt i hvordan prosjektets bruk på 
Beitostølen er planlagt. Ut ifra dette kom det frem en nødvendighet til å kunne lagre svar av 
gjennomførte tester for bruk i forskning og forståelse. 

Gruppen spurte så angående region om det var godt nok å legge inn fylkene på dette tidspunkt eller om 
gruppen skulle legge til kommuner. Dette ville blitt masse arbeid for gruppen og veileder mente fylke 
holder nå, men at det kunne legges til en kommune attributt som kunne fylles inn ved en senere 
anledning.  

Avslutningsvis spurte gruppen veileder om hvordan fremføringen av forprosjektet skulle gjennomføres. 
Veileder fortalte at fremføringen skulle vare i ca. 15 minutter med en 5 minutter ble satt av til spørsmål 
og nevnte at mer informasjon angående fremføringen skulle bli lagt ut gjeldende dag.  

09.03.2022, Magnus 
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3.10  Statusmøte 9 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Tidspunkt: Onsdag 23.03.22 kl. 09:00 – 10:00 
Sted: https://hvl.zoom.us/j/69241179790?pwd=N090Q1NTTGhLdkFEUjloYkU1Q25hUT09  

Følgende personer innkalles: 

       Gard Refsnes 

Jaran Jonasson 

Magnus Aandahl Helvik 

Carsten Gunnar Helgesen (intern veileder) 

 

Agenda: 

Sak nr 00/2022 Konstituering 

Sak nr 33/2022 Oppdateringer i brukergrensesnitt 

Sak nr 34/2022 Lagring/skriving av data 

Sak nr 35/2022 Skriving av kapittel 4 

Sak nr 36/2022 Eventuelt 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 10:00 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Gard, Magnus og Jaran 
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Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Dato og tid: 23.03.22 kl. 09.00 - 10:00 

Sted: Zoom 

Til stede: Gard, Jaran, Magnus, Carsten (intern veileder) 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Jaran 

Sak nr 33/2022. Oppdateringer i brukergrensesnitt 

I løpet av uken har gruppen begynt å utvikle i et felles prosjekt via GitHub, og i tillegg har nye 
funksjoner blitt lagt til. Intern veileder gikk gjennom applikasjonen og ble presentert med den nye 
video-funksjonen gruppen har opprettet, samt resultatsiden som har fått et mer oversiktlig 
grensesnitt. På resultatsiden hadde gruppen spørsmål angående “toggle”-funksjonen til de ulike 
egenskapene. Dette gikk ut på å presentere ulike aktiviteter som f.eks. kan være innendørs og 
utendørs (som f.eks. skøyter) til resultatsiden. Intern veileder mente at gruppen burde vurdere en 
“eller”-logikk istedenfor “og”-logikk slik at man unngikk en enten-eller løsning. Dette skal 
gruppen se nærmere på videre.  

På Quiz-siden ønsker gruppen å opprette en “vet ikke”-knapp som brukeren kan benytte ved 
usikkerhet rundt egenskapen. Her ønsket gruppen tilbakemelding angående posisjonen til nevnt 
knapp. Intern veileder mente det var naturlig å ha den sammen med de andre avatar-knappene 
nederst på siden, helst til høyre. Siden “vet ikke”-knappen og “videre”-knappen har samme 
funksjonalitet, var det opp til gruppen om det var behov for en slik knapp. For å gjøre grensesnittet 
så forståelig som mulig, har gruppen landet på at det vil være nødvendig.   

Registreringssiden har også blitt videreutviklet og gruppen ønsket tilbakemelding på det som har 
blitt gjort. Intern veileder syntes det var fint at administrator har mulighet til å velge “Alle fylker” 
når man skal velge region for aktiviteten. Igjen la veileder vekt på nyttigheten ved å ha “eller”-
logikk til egenskaper for de ulike aktivitetene. 

Sak nr 34/2022. Lagring/skriving av data 

Gruppen har videreutviklet ER-modellen og JSON-strukturen. Dette synes veileder så bra ut, siden 
gruppen har hørt med Adfectus og den andre bachelorgruppen med gode tilbakemeldinger. 
Gruppen lurte så på om det var naturlig å ha modellene i kravdokumentet. Det sa veileder seg enig 
i og la til at det bidrar til å vise prosjektet i sin helhet.  

Intern veileder ble vist hvordan lagring av data i applikasjonen ble gjort. Veileder synes det var bra 
slik gruppen har gjort det med en DAO som kobler dataen fra JSON-serveren opp til applikasjonen. 
Dette bidrar til at Adfectus enkelt kan endre på databasetjenesten i senere tid. Veileder ønsker at 
oppsettet skal være så likt sluttresultatet som mulig.  

 

Sak nr 35/2022. Skriving av kapittel 4 

Intern veileder ble så spurt om oppsettet til kapittel 4 i forprosjektet. Han mente at et delkapittel for 
hvert brukstilfelle i applikasjonen var en god ide og hørtes fornuftig ut. Intern veileder la også vekt 
på at gruppen skulle fokusere på prosjektet som en frittstående applikasjon som senere kan kobles 
til Adfectus (teknisk videreføring).  
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Sak nr 36/2022. Eventuelt 

For administratorsiden ønsker gruppen å opprette en innloggingsside som bidrar til økt sikkerhet 
rundt dataene til applikasjonen. Gruppen lurte på om administrator informasjon som brukernavn og 
passord skal lagres i JSON-strukturen eller om det var nok å sjekke det lokalt i applikasjonen. 
Intern veileder mente at det burde gjøres så enkelt og simpelt som mulig, fordi brukerrettigheter 
kan være tidkrevende og er noe Adfectus burde forholde seg til, ikke gruppen.  

Gruppen og intern veileder ble så enige om at et statusmøte med oppdragsgiver var en god ide i 
neste uke. Tidspunkt ble ikke bestemt under møtet, men en gang tidlig neste uke passet best for 
intern veileder.  

23.03.2022, Gard 

 

3.11  Statusmøte 10 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Tidspunkt: Onsdag 30.03.22 kl. 12:00 – 13:00 
Sted: https://hvl.zoom.us/j/69241179790?pwd=N090Q1NTTGhLdkFEUjloYkU1Q25hUT09  

Følgende personer innkalles: 

       Gard Refsnes 

Jaran Jonasson 

Magnus Aandahl Helvik 

Paul Joachim Bloch Thorsen 

Carsten Gunnar Helgesen (intern veileder) 

Agenda: 

Sak nr 00/2022 Konstituering 

Sak nr 37/2022 Oppdateringer i brukergrensesnitt 

Sak nr 38/2022 Ressurser 

Sak nr 39/2022 Eventuelt 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13:00 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Gard, Magnus og Jaran 
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Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Dato og tid: 30.03.22 kl. 12.00 - 13:00 

Sted: Zoom 

Til stede: Gard, Jaran, Magnus, Paul Joachim, Carsten (intern veileder) 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Magnus 

Sak nr 37/2022. Oppdateringer i brukergrensesnitt 

Gruppen begynte møtet med å vise frem oppdateringer i brukergrensesnittet for applikasjonen. 
Oppdragsgiver (Paul Joachim) var generelt fornøyd med arbeidet og kom med følgende 
tilbakemeldinger på de ulike sidene.  

Quiz: 
Oppdragsgiver mente at quizen så stilriktig og fin ut, og var fornøyd med funksjonaliteten. 
Gruppen lurte på hvor svaralternativet “Vet ikke” burde plasseres, og både veileder og 
oppdragsgiver mente at det var naturlig at det var plassert som et fjerde alternativ ved siden av de 
andre svaralternativene. Når det gjaldt videoer knyttet til hver egenskap, burde det være informativt 
og intuitiv å få opp videoene. Oppdragsgiver påpekte imidlertid at bruk av videoer og ekstra 
informasjon om egenskaper ikke nødvendigvis trengtes å prioriteres med tanke på brukertesting i 
første fase. I en første fase holdt det med en applikasjon som lot bruker oppgi sine interesser og få 
anbefalinger om aktiviteter.  

Når det gjaldt formulering av spørsmål knyttet til egenskaper, nevnte oppdragsgiver at enkelte 
egenskaper nok var lettere å forstå enn andre. Han foreslo også å endre formuleringen av noen 
spørsmål til “Liker du aktiviteter med egenskap”.  

En siste påpekning fra oppdragsgiver, var om det eventuelt kunne være mulig å velge mellom gutt- 
eller jenteavatar som svaralternativer. Gruppen har foreløpig kun tilgjengelig jenteavatar, men 
skulle høre med Adfectus om muligheten til å få gutteavatar også.  

Resultat: 
Oppdragsgiver var fornøyd med filtreringsmuligheten på resultatsiden og synes siden så bra ut. 
Gruppen lurte på om det burde være mulighet for å få ekstra informasjon om de ulike aktivitetene, 
og oppdragsgiver mente at dette var ønskelig, men at det fort kan bli for mye administrativt i første 
omgang. Han nevnte også muligheten til å eventuelt inkludere en link til en ekstern nettside knyttet 
til aktiviteten/idrettsorganisasjonen.  

Oppdragsgiver synes også det kunne være nyttig for en administrator å på forhånd kunne filtrere 
aktiviteter som man visste uansett ikke ville være aktuell for brukeren. Dette kunne være litt 
omfattende arbeid, så i første omgang kunne gruppen se på muligheten for å kunne krysse vekk 
aktiviteter på resultatsiden og få frem nye anbefalinger.  

Innlogging og registrering 
Oppdragsgiver lurte så på hvordan registrering av aktiviteter så ut, og gruppen viste frem 
funksjonaliteten for registrering av aktiviteter, men brukergrensesnittet var i liten grad ferdig. I 
stedet viste derfor gruppen skisser av et mulig endelig utseende for registreringssiden, og 
oppdragsgiver og veileder synes det så bra ut. Oppdragsgiver synes også at det kunne være 
passende å bruke samme brukergrensesnitt for justering av parametere, men med forhåndsutfylte 
verdier.  
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Veileder foreslo at gruppen burde se på muligheter for å gjøre innloggingssiden mer intuitiv, for 
eksempel om man logger inn som bruker eller administrator.  

Sak nr 38/2022. Ressurser 

Gruppen spurte oppdragsgiver om det var mulig å få hjelp til å finne passende bilder og videoer å 
bruke i applikasjonen. Oppdragsgiver nevnte at i en publisert løsning måtte man passe på 
rettigheter knyttet til bilder og videoer, men i første omgang for brukertesting var ikke dette like 
viktig. Han påpekte også at kanskje ikke video og ekstra informasjon om egenskaper var essensielt 
i en tidlig fase av brukertesting, men at dette innholdet kunne komme senere. Det viktigste er å 
kunne svare på spørsmålene og få anbefalinger.  

Oppdragsgiver skulle imidlertid se på mulighetene for å få tak i bilder og videoer, men ville ikke 
prioritere dette arbeidet. I en første fase av brukertestingen vil nok applikasjonen brukes med 
behandler tilstede, som da eventuelt kan forklare barnet som bruker applikasjonen hva de ulike 
egenskapene går ut på.  

Ettersom det var mange mulige aktiviteter å legge inn i systemet, lurte gruppen på hvilke aktiviteter 
som skulle prioriteres. Oppdragsgiver foreslo at gruppen skulle sende ham en liste av aktivitetene 
og et antall, så skulle han krysse av de aktivitetene som burde prioriteres.  

Sak nr 39/2022. Eventuelt 

Intern veileder spurte oppdragsgiver om muligheten for å få tilbakemeldinger på applikasjonen fra 
barn og unge. Denne muligheten var litt avhengig av forløpet for neste VoV-program, men 
oppdragsgiver nevnte at det kunne være mulig å få testet applikasjonen på 4-5 deltakere rundt 
3.mai.  

Når det kom til hvilke anvendelser av prosjektet som burde prioriteres, mente Paul Joachim at det 
for han sin del er lettere å forholde seg til bruk knyttet til VoV-programmet og Energiteamet PBU, 
men at man også burde ha Beitostølen Helsesportsenter i tankene. Oppdragsgiver mente at i første 
fase for prosjektet burde anvendelsen skje litt mer kontrollert, gjerne med behandler til stede. 

Intern veileder synes at gruppen hadde en god fremgangsmåte i utviklingen, der arbeidet ble delt 
opp i funksjonalitet og skisser. Gruppen har fokusert på funksjonalitet i utviklingen, for å så vise 
frem mulige skisser av brukergrensesnitt for oppdragsgiver. Denne arbeidsmetoden mente veileder 
at gruppen burde inkludere i rapporten under Utviklingsmetode.  

Veileder nevnte også for gruppen og oppdragsgiver, at det var en mulighet for å bli med på en 
konferanse knyttet til psykisk helse i tidlig juni. For å kunne være del av konferansen, måtte man 
levere inn en abstrakt av prosjektet og få dette godkjent. Dersom det ble godkjent, ville man få 
avsatt en viss tid til å holde en presentasjon om prosjektet på konferansen. Veileder og 
oppdragsgiver rådet gruppen til å prøve seg på dette, og det ble enighet om at gruppen skulle levere 
inn en abstrakt til veileder innen fredag. Både veileder og oppdragsgiver sa seg villige til å hjelpe i 
en eventuell deltakelse i konferansen.  

 30.03.2022, Jaran 
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3.12  Statusmøte 11 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Tidspunkt: Onsdag 20.04.22 kl. 09:00 – 10:00 
Sted: https://hvl.zoom.us/j/69241179790?pwd=N090Q1NTTGhLdkFEUjloYkU1Q25hUT09  

Følgende personer innkalles: 

       Gard Refsnes 

Jaran Jonasson 

Magnus Aandahl Helvik 

Carsten Gunnar Helgesen (intern veileder) 

 

Agenda: 

Sak nr 00/2022 Konstituering 

Sak nr 40/2022 Tilbakemelding på kapittel 4 

Sak nr 41/2022 Systemdokumentasjon 

Sak nr 42/2022 OA-13-1 

Sak nr 43/2022 Oppdateringer i brukergrensesnitt 

Sak nr 44/2022 Eventuelt 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 10:00 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Gard, Magnus og Jaran 

 

 

 

 

 

 



 

           Fakultet for ingeniør- og naturvitskap 

              Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag 

33 

 

Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Dato og tid: 20.04.22 kl. 09.00 - 10:00 

Sted: Zoom 

Til stede: Gard, Jaran, Magnus, Carsten (intern veileder) 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Gard 

 Sak nr 40/2022. Tilbakemelding på kapittel 4 

Gruppen ønsket først å få tilbakemelding på innsendt arbeid i kapittel 4, men på grunn av en 
kommunikasjonsfeil hadde ikke veileder fått sett på dokumentet på forhånd. Gruppen viste frem 
deler av arbeidet og fikk følgende tilbakemeldinger:    

Gruppen spurte veileder om det som ble presentert i kapitlet var godt nok beskrevet eller om det 
var nødvendig med flere detaljer. Her mente veileder at det virket som om teksten inneholdt gode 
beskrivelser, og nevnte at systemdokumentasjonen burde ha en grundigere beskrivelse av det 
tekniske. Gruppen lurte også på om bilder burde være midtstilt i rapporten, noe veileder mente ville 
være fint. Veileder nevnte også for gruppen at de burde inkludere bilder/skisser av tidligere 
versjoner av applikasjonen, i rapporten.  

Deretter spurte gruppen om den nylig integrerte “avatarbyggeren”, som er en ekstern modul som 
gruppen ikke har laget, ville være relevant for kapittel 4 i rapporten. Veileder mente at så lenge den 
er relevant for prosjektet er den relevant for rapporten.  

Til slutt spurte gruppen om det var flere tema som burde inkluderes i kapittel 4, og veileder nevnte 
at gruppen burde vurdere å ta med felles ER modell og flere tidligere skisser og bilder av 
applikasjonen.                                                                                                    

 Sak nr 41/2022. Systemdokumentasjon 

Gruppen forhørte seg så om systemdokumentasjonen og hvilke deler av den som var aktuelle for 
prosjektet. Her nevnte veileder at de fleste kapitler var aktuelle, men at innholdet i de kapitlene 
som er mindre relevant, ikke trengte å være så utfyllende. 

Gruppen spurte så om kapittel 7 i dokumentasjonen om sikkerhet var aktuelt da flere av punktene i 
kapittelet ikke er relevante for prosjektet. Veileder mente at gruppen burde inkludere kapittelet, 
men at det ikke trengte å være så utfyllende. Det ble også spurt om gruppen burde øke sikkerheten i 
prosjektet ved å kryptere brukernavn, noe veileder mente ikke var kritisk for prosjekt, men kunne 
gjennomføres hvis det ble ledig tid. 

Deretter spurte gruppen om klassediagram/databasemodell kunne erstattes med JSON strukturen 
prosjektet har benyttet. Det mente veileder at det kunne, men at strukturen burde gå under 
databasemodell og ikke klassediagram. 

Til slutt viste gruppen frem disposisjonen som var skrevet for kapittel 2 Arkitektur. Veileder mente 
at gruppen burde utvide kapittelet og beskrive grundigere om hva som foregår med tanke på 
gruppens løsning. Veileder nevnte også at kapittel 3 i systemdokumentasjonen burde inneholde et 
bilde av filoppsettet. 
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Sak nr 42/2022. OA-13-1 

Gruppen viste frem endringer som var blitt gjort i rapporten og støttedokumenter med tanke på den 
obligatoriske innleveringen OA 13-1. Her var veileder fornøyd med skissene som var lagt til og 
den felles ER-modellen. På endringene i evaluerings kapittelet mente veileder at gruppen burde 
bytte om på rekkefølgen av verifikasjon og validering.  

Gruppen spurte så veileder om råd angående en mulig brukertesting som skulle finne sted 
førstkommende lørdag. Her kom veileder med tre forskjellige måter å utføre en slik brukertesting 
på og mente gruppen burde vurdere selv hva som ville passe best. 

Gruppen lurte så på forskjellen mellom kapittel 5.2 og 5.3 i hovedrapporten. Veileder mente at 5.2 
Evalueringsresultat bør inneholde resultatene fra brukertesting og de oppfylte og manglende 
kravene i prosjektets løsning, mens 5.3 Prosjektresultat går mer på prosjektets resultatet i sin 
helhet. 

Til slutt i fremvisningen av rapporten, la gruppen frem disposisjonen av de resterende kapitlene i 
rapporten. Veileder nevnte at kapittel 5.4 Prosjektgjennomføring i hovedrapporten skulle fortelle 
hvordan gjennomføringen gikk i forhold til planene som var lagt.  

Sak nr 43/2022. Oppdateringer i brukergrensesnitt 

Til slutt viste gruppen frem det oppdaterte brukergrensesnittet og veileder virket fornøyd med de 
endringene som var gjort. Gruppen spurte så om muligheten til å fjerne aktiviteter i resultatsiden 
burde utvides til å kunne angre sist fjernet aktivitet. Veileder mente det kunne være greit å ha med, 
og ønsket også at gruppen skulle vurdere å legge til en mulighet for å få tilsendt resultatene fra 
fullført quiz. 

Sak nr 44/2022. Eventuelt 

På slutten av møtet ble veileder spurt om han ønsket å delta på møtet med oppdragsgiver 
kommende fredag, noe han håpet å få til. Det ble også raskt diskutert eksamensperiode og 
kolliderende timeplaner, og veileder nevnte at innleveringsfrister kunne endres hvis det ble 
nødvendig. 

20.04.2022, Magnus 
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3.13  Statusmøte 12 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Tidspunkt: Fredag 22.04.22 kl. 12:30 – 13:30 
Sted: https://hvl.zoom.us/j/69241179790?pwd=N090Q1NTTGhLdkFEUjloYkU1Q25hUT09  

Følgende personer innkalles: 

       Gard Refsnes 

Jaran Jonasson 

Magnus Aandahl Helvik 

Paul Joachim Bloch Thorsen 

Carsten Gunnar Helgesen (intern veileder) 

 

Agenda: 

Sak nr 00/2022 Konstituering 

Sak nr 45/2022 Oppdateringer i grensesnitt 

Sak nr 46/2022 Brukertesting 

Sak nr 47/2022 Eventuelt 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13:30 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Gard, Magnus og Jaran 

 

Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Dato og tid: 22.04.22 kl. 12.30 - 13:30 

Sted: Zoom 

Til stede: Gard, Jaran, Magnus, Paul Joachim, Carsten (intern veileder) 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Jaran 
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 Sak nr 45/2022. Oppdateringer i brukergrensesnitt 

Siden det forrige møtet med oppdragsgiver, er det blitt gjort ulike oppdateringer i 
brukergrensesnittet som f.eks. å fjerne aktiviteter fra resultatsiden og angre filtrering. I tillegg er 
det lagt til en nettside-link til hver aktivitet. Applikasjonen ble vist på tablet for å presentere 
avatarbygger-modulen og hvordan den er knyttet til quizen. Oppdragsgiver var veldig fornøyd med 
resultatet, men ønsket likevel noen flere funksjoner knyttet til resultatsiden. 

Det ble nevnt at en utskrift av resultatlisten kunne være nyttig for å ta vare på/lagre resultatet. Dette 
kan være nyttig for terapeuter som ønsker å lagre profilen til pasienten, men også for barn som evt. 
ønsker å vise det til sine foreldre. Utskriften skulle helst inneholde hvilke aktiviteter som var 
anbefalt, og aktuell måltallet til aktivitetene. I tillegg burde utskriften inneholde brukerens 
rangering av egenskaper fra quizen. Denne informasjonen kan være nyttig ved treningsplanlegging 
for terapeuter .    

Intern veileder ga tilbakemelding på grensesnittet på resultatsiden, og ønsket at “Tilbakestill 
filtrering”-knappen og de andre knappene på siden, skulle ha et mer helhetlig utseende.  

Sak nr 46/2022. Brukertesting 

Gruppen hadde forberedt et dokument i forkant av brukertestingen på VIS med Adfectus. 
Oppdragsgiver var fornøyd med eksempelet og likte at testingen skulle utføres i flere faser. 
Gruppen fikk tips om å rullere på rollene under brukertestingen, slik at én noterer og en annen 
veileder brukeren gjennom programmet. Oppdragsgiver mente at brukertesting på barn var positivt 
for utvikling av applikasjonen, men understreket at det også var viktig å teste brukeropplevelsen på 
terapeuter som skal benytte applikasjonen som et verktøy. Å få testet applikasjonen på 
treningsterapeuter, var noe oppdragsgiver kunne hjelpe til med. 

Gruppen har tidligere fått tilbakemelding når det gjelder formulering av spørsmålene på quizsiden. 
Spørsmålene kan kanskje være litt for avanserte for aldersgruppen 10-13 år. Oppdragsgiver ønsket 
en beskrivende tekst som enkelt forklarte hver egenskap. Denne teksten kunne eventuelt vises 
under selve spørsmålet, eller dukke opp ved bruk av en “info”-knapp på siden.  

Det har også blitt nevnt at måltallet “aktuelt” kanskje kunne være litt forvirrende, siden noen 
aktiviteter er rangert som “Kanskje” og kan ha lavere score enn aktiviteter som er rangert som 
“Ja”. Oppdragsgiver mente at dette ikke var noe problem, siden barn ikke vil gi det mye 
oppmerksomhet, samtidig som det åpner muligheten for å inkludere aktiviteter som kanskje kan 
være aktuelle.  

Sak nr 47/2022. Eventuelt 

På slutten av møtet diskuterte gruppen med intern veileder angående bachelorrapporten. Intern 
veileder ønsket at gruppen utdypet bedre utvikling av grensesnittet, slik at leser får en bedre 
forståelse av designvalget, utvikling, forbedring og resultat. Dette burde føres inn i kapittel 4. 
Gruppen og intern veileder ble så enige om ha et nytt statusmøte onsdag 27.04.2022.  

22.04.2022, Gard 
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3.14  Statusmøte 13 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Tidspunkt: Onsdag 27.04.22 kl. 09:00 – 10:00 
Sted: https://hvl.zoom.us/j/69241179790?pwd=N090Q1NTTGhLdkFEUjloYkU1Q25hUT09  

Følgende personer innkalles: 

       Gard Refsnes 

Jaran Jonasson 

Magnus Aandahl Helvik 

Carsten Gunnar Helgesen (intern veileder) 

 

Agenda: 

Sak nr 00/2022 Konstituering 

Sak nr 48/2022 Tilbakemelding på OA-13-1 

Sak nr 49/2022 Systemdokumentasjon 

Sak nr 50/2022 Oppdatert brukergrensesnitt 

Sak nr 51/2022 Eventuelt 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 10:00 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Gard, Magnus og Jaran 
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Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Dato og tid: 27.04.22 kl. 09:00 - 09:30 

Sted: Zoom 

Til stede: Gard, Jaran, Magnus, Carsten (intern veileder) 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Magnus 

 Sak nr 48/2022. Tilbakemelding på OA-13-1 

Gruppen hadde i forkant av møtet levert inn et første utkast av rapporten, men veileder hadde ikke 
fått anledning til å se gjennom utkastet. Han nevnte imidlertid at han skulle lese over innleveringen 
og komme med noen skriftlige tilbakemeldinger. Veileder nevnte også at det gikk fint at gruppen 
plasserte beskrivelsen av brukergrensesnittet i kapittel 4. Gruppen hadde også lagt til et nytt 
delkapittel i kapittel 4 om utformingsprinsipper, noe veileder synes var passende. Veileder skulle 
også se nøyere gjennom endringer i tidligere kapitler, deriblant endringer i delkapittelet om 
utviklingsmetodikk.  

Sak nr 49/2022. Systemdokumentasjon 

Veileder hadde ikke fått mulighet til å finne noen eksempler på systemdokumentasjon, men så 
raskt gjennom innholdet i gruppens systemdokumentasjon. Veileders kommentarer til kapittel 5 og 
6, var at begge var relevante og at gruppen kanskje burde inkludere hvordan systemet kan bygges 
videre på. Når det gjaldt klassediagram, ble det enighet om at dette ikke var av stor relevanse for 
prosjektet, siden programmet er funksjonelt. Gruppen kunne likevel kommentere i 
dokumentasjonen at informasjonen i et eventuelt klassediagram knyttet til entitetene i JSON-
strukturen, egentlig inneholdt samme informasjon som JSON-strukturen og ER-modellen, men 
med en annen notasjon.  

Angående dokumentasjon av installering og kjøring av systemet, nevnte veileder at gruppen kunne 
anta at leseren av dokumentet hadde en del kunnskap innen fagområde. Veileder synes også 
oppsettet så greit ut. Gruppen viste veileder også et eksempel på generert dokumentasjon av 
kildekoden. Veileder mente at generert dokumentasjon ikke trenger å inkluderes i 
systemdokumentasjonen, men dokumentet bør inneholde en referanse til hvor man finner 
dokumentasjonen eller hvordan man genererer den selv.  

I kapittelet om arkitektur, kunne gruppen også prøve å knytte arkitekturen til en kjent arkitekturstil, 
dersom det var relevant.  

Veileder påpekte også at alle kapitlene burde inngå i prosjektets systemdokumentasjon, men i de 
kapitlene som gruppen ikke anså som relevante kunne man skrive en kort kommentar om at 
kapitlet ikke var relevant og hvorfor. Grunnen til dette var for å understreke at kapitlet ikke var 
glemt, men bare ikke relevant.  

Sak nr 50/2022. Oppdatert brukergrensesnitt 

Gruppen viste veileder en oppdatering av brukergrensesnittet på resultatsiden, der knappene hadde 
fått en mer helhetlig utseende. I tillegg var det lagt til en funksjonalitet for å kunne sende 
resultatene fra quizen på epost. Veileder synes de nye oppdateringene forbedret tjenesten.  
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Sak nr 51/2022. Eventuelt 

Gruppen ønsket å vite når oppdateringer i rapporten måtte leveres for å kunne få tilbakemeldinger 
innen neste statusmøte. Veileder nevnte at han var veldig travel denne uken og bortreist i helgen. 
Han ville derfor mest sannsynlig ikke ha mulighet til å se gjennom oppdateringene før søndag 
kveld.  

Gruppen hadde også noen spørsmål knyttet til WCAG krav for applikasjonen. Blant annet lurte 
gruppen på om man måtte forholde seg til kravene knyttet til offentlig sektor. Veileder påpekte at 
applikasjon er privat, og at det viktigste for gruppen blir å ta hensyn til brukergruppen. Det ville 
imidlertid alltid være et pluss å inkludere vurderinger av de ulike kravene og hva som er relevant 
for prosjektet, i rapporten. Noen av hensynene gruppen må ta er knyttet til fargeblindhet, kontraster 
og fontstørrelse.  

Når det gjaldt videre arbeid, nevnte veileder at det var naturlig at det var en del arbeid som ville 
gjenstå i slutten av et bachelorprosjekt og at gruppen hadde kommet langt i den forstand. Det vil 
være begrenset hvor mange detaljer man klarer å få til og det er derfor lurt å gjøre seg noen gode 
tanker rundt videreutvikling av tjenesten. 

Til slutt oppsummerte gruppen hvordan første brukertesting av applikasjonen hadde gått. Noen av 
observasjonene gruppen gjorde, var at fokuset kan falle etter en del spørsmål og at det kan være 
behov for video og forbedrede bilder. Gruppen slo også fast at bruken av applikasjonen på 
nåværende tidspunkt, blir ved hjelp av en veileder. Veileder mente at dette var en naturlig 
konklusjon og passet bra med oppdragsgiver sin bruk.      

27.04.2022, Jaran 
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3.15  Statusmøte 14 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Tidspunkt: Onsdag 04.05.22 kl. 09:00 – 10:00 
Sted: https://hvl.zoom.us/j/69241179790?pwd=N090Q1NTTGhLdkFEUjloYkU1Q25hUT09  

Følgende personer innkalles: 

       Gard Refsnes 

Jaran Jonasson 

Magnus Aandahl Helvik 

Carsten Gunnar Helgesen (intern veileder) 

 

Agenda: 

Sak nr 00/2022 Konstituering 

Sak nr 52/2022 OA-13-2 

Sak nr 53/2022 Oppdateringer i brukergrensesnitt 

Sak nr 54/2022 Prosjektinnspurt 

Sak nr 55/2022 Eventuelt 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 10:00 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Gard, Magnus og Jaran 
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Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Dato og tid: 04.05.22 kl. 09:00 - 10:00 

Sted: Zoom 

Til stede: Gard, Jaran, Magnus, Carsten (intern veileder) 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Gard 

Sak nr 52/2022. OA-13-2 

Møtet startet med tilbakemeldinger på innsendt utkast av hovedrapport. Veileder hadde sett over 
kapittelet om utviklingsmetode og mente innholdet var fungerende og riktig. Veileder tok så fram 
kapittel 5.1.1, hvor det var ønsket litt mer innhold med tanke på testplaner knyttet til enhetstesting. 
Det ble så tatt opp om ordet quiz var passende for prosjektet eller om spørreskjema var bedre. 
Gruppen ble anbefalt om å ta dette opp ved neste møte med oppdragsgiver. 

Veileder foreslo så at innhold i kapittel 4.3 som var knyttet til bruk av avatar, burde flyttes til neste 
delkapittel. Veileder ønsket også mer utdyping om utforming av løsningen med tanke på fargevalg 
av hensyn til fargeblinde. Her hadde gruppen gjort endringer, men fikk ikke tid til å vise de frem 
under møtet.  

Neste kommentar på hovedrapporten var å få systematisert kapittel 5.2 bedre. Her ønsket veileder 
en bedre innledning til brukertestingen, gjerne med en beskrivelse av aldersgruppe, hva som var 
forventet, og hva testen oppnådde. Veileder mente at spørreskjemaet som var planlagt til testen 
burde nevnes selv om det ikke ble brukt, og kunne legges til som et eget vedlegg til rapporten. 

Angående kapittel 5.4, ønsket veileder en klarere tekst for hvordan utgangspunktet var og hvordan 
resultatet ble. Etter gjennomlesning endret veileder mening, men ønsket å flytte starten på avsnitt 5 
lenger ned i kapittelet. 

Til slutt gikk veileder over referanser og vedlegg. Veileder påpekte at referansene for det meste var 
nettressurser, men mente at det var vanlig for denne typen prosjekt. Det ble også nevnt at 
støttedokumentene som er vedlegg til rapporten, skal leveres som egne PDF-filer. 

Gruppen ønsket så veiledning for utforming av rapportens tittelside. Det første gruppen lurte på, 
var hvilken gradering som gjaldt for prosjektet, og veileder mente prosjektet falt under ingen 
gradering. Det ble så spurt om abstraktet som ble skrevet tidligere i prosjektet kunne passe som 
sammendrag på tittelsiden. Veileder mente det ville passe bra, men at teksten måtte kortes ned. 
Veileder diskuterte kort om tittelsiden burde være en eller to sider lang, noe som han skulle ta opp 
med de andre veilederne. Til slutt viste gruppen frem de stikkordene som var lagt til tittelsiden, og 
lurte på hvor passende disse var for prosjektet. Her mente veileder at stikkord knyttet til teknologi 
ikke var så relevant, siden de ikke inngår i målet med prosjektet. 

Videre spurte gruppen om oppsettet av figurer og tabeller i rapporten, og hvordan disse skulle 
nummereres. Gruppen hadde inkludert kapittelinndeling i nummereringen, men veileder mente 
gruppen burde bruke løpende nummerering uavhengig av kapittel, siden det er standarden for slike 
rapporter. 



 

           Fakultet for ingeniør- og naturvitskap 

              Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag 

42 

 

Gruppen lurte også på om de kunne få tilbakemeldingene tilsendt skriftlig, noe veileder skulle 
ordne. 

Gruppen ønsket så å høre veileders tanker angående prosjektets konklusjoner. Gruppen fremmet at 
funksjonaliteten er til stede, men at endringer gjort av en bruker ikke vil vedvare i systemet. Her 
påpekte veileder at siden prosjektet skal videreføres under Adfectus, var ikke lagring en del av 
gruppens arbeid. 

Veileder kommenterte så på endringer i systemdokumentasjonen. I kapittel 2 hadde veileder flere 
tilbakemeldinger, spesielt på arkitekturskissen for prosjektet. Avatarbygger-modulen burde fjernes 
fra Trygg Mestringsarena delen, og eventuelt heller presenteres som en egen modul avsides. I 
tillegg burde gruppen vurdere å gruppere screens/komponenter som omhandler samme 
funksjonalitet. Veileder ønsket også en klarere forklaring på hvor man finner funksjonaliteten i 
prosjektet, og fremmet muligheten for å fylle dette inn i kapittel 4 i systemdokumentasjonen. 

Helt til slutt, spurte gruppen om Gantt-skjemaet for prosjektet burde endres, tatt i betraktning 
frarådingen om å ikke legge for mye fokus på obligatoriske innleveringer. Veileder synes skjemaet 
kunne stå slik det var, men kom med noen små innspill som for eksempel å kombinere punkt 11, 12 
og 13 i en aktivitet (rapportskriving), og fjerne forelesning som aktivitet.  

Sak nr 53/2022. Oppdateringer i brukergrensesnitt 

På grunn av liten tid valgt gruppen å hoppe over visning av brukergrensesnitt. 

Sak nr 54/2022. Prosjektinnspurt 

Avslutningsvis i møtet, ble innspurten av prosjektet diskutert. To av gruppemedlemmene hadde 
eksamen den kommende uken, og gruppen ønsket derfor ikke statusmøte den uken. 

Gruppen nevnte for veileder at de planla å be om en sluttevaluering fra oppdragsgiver, og spurte 
derfor om råd til hva en slik evaluering burde dekke. Veileder kom med noen korte innspill på hva 
som kunne være relevant å inkludere i evalueringen. 

Til slutt ønsket gruppen å legge en plan for de siste ukene av prosjektet. Siden ett av medlemmene 
kom til å være bortreist første del av uken med presentasjoner,  lurte gruppen på om det var mulig å 
få presentert en av de dagene alle var til stede. Her skulle veileder se på planen og ønsket også å få 
ønsket tilsendt skriftlig. Det ble også avtalt å holde et statusmøte etter innlevering av rapport, for å 
få veiledning knyttet til presentasjonen. Helt til slutt lurte gruppen på om prosjekthåndboken skulle 
fortsettes å oppdateres, selv etter innlevert rapport. Dette skulle veileder ta opp internt med de 
andre veilederne og komme med en felles kunngjøring. 

Sak nr 55/2022. Eventuelt 

Ingen punkter under eventuelt 

 04.05.2022, Magnus 
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3.16  Statusmøte 15 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Tidspunkt: Onsdag 05.05.22 kl. 13:00 – 14:00 
Sted: https://hvl.zoom.us/j/69241179790?pwd=N090Q1NTTGhLdkFEUjloYkU1Q25hUT09  

Følgende personer innkalles: 

       Gard Refsnes 

Jaran Jonasson 

Magnus Aandahl Helvik 

Paul Joachim Bloch Thorsen 

Carsten Gunnar Helgesen (intern veileder) 

 

Agenda: 

Sak nr 00/2022 Konstituering 

Sak nr 56/2022 Oppdateringer i brukergrensesnitt 

Sak nr 57/2022 Evaluering 

Sak nr 58/2022 Prosjektinnspurt 

Sak nr 59/2022 Eventuelt 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 14:00 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Gard, Magnus og Jaran 
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Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Dato og tid: 05.05.22 kl. 13:00 - 14:00 

Sted: Zoom 

Til stede: Gard, Jaran, Magnus, Paul Joachim, Carsten (intern veileder) 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Jaran 

Sak nr 56/2022. Oppdateringer i brukergrensesnitt 

Etter tidligere tilbakemeldinger fra intern veileder, ønsket gruppen å vise fram endringer i 
brukergrensesnittet til oppdragsgiver. Den første endringen var fargekontraster knyttet til tekst og 
knapper. Oppdragsgiver syntes det var helt strålende å erstatte rød og grønn med grå og mørkeblått, 
slik at tjenesten tok hensyn til eventuelle brukere med fargeblindhet. Siden sjekkboksene kan være 
litt vanskelige å tyde på iOS enheter, spurte gruppen om det var nødvendig med endringer. Det 
viktigste var imidlertid at brukeren kunne forstå at det var en sjekkboks, og veileder og 
oppdragsgiver mente det var tilstrekkelig slik det var nå.  

Gruppen viste så frem en løsning for utskrift av resultatene fra kartleggingen. Oppdragsgiver synes 
det var helt supert med den løsningen som ble presentert, men ønsket en annen rekkefølge, slik at 
anbefaling av aktiviteter kom først i utskriften. I tillegg ønsket han et skjermbilde av resultatsiden i 
mailen som blir sendt.  

Sak nr 57/2022. Evaluering 

Gruppen ønsket så å høre oppdragsgiver sine tanker om brukertestingen på Marineholmen, som 
gruppen utførte sammen med Adfectus og oppdragsgiver. Oppdragsgiver syntes brukertestingen 
gikk over all forventing og nevnte flere ting som var positivt. Blant annet ble han positivt 
overrasket over hvor mange som ønsket å ta bilde av resultatlisten etter at kartleggingen var 
gjennomført, og over hvor populær avatarbyggeren var hos barna. Han la til at dette var en god 
mulighet for å kartlegge de ulike aldersgruppene, for å se hvordan alderen påvirker 
brukeropplevelsen av applikasjonen.  

Gruppen spurte så oppdragsgiver om hva som burde blitt gjort annerledes i forbindelse med 
brukertestingen. Oppdragsgiver skulle gjerne hatt en video-funksjon for de ulike egenskapene, for å 
øke interessen og forståelsen hos brukeren. I tillegg la han merke til at konsentrasjonen og 
interessen falt mot slutten av spørsmålene, spesielt når brukeren ikke forstod 
spørsmålsformuleringen.  

Gruppen ønsket også en sluttevaluering av prosjektet fra oppdragsgiver. Evalueringen ble gitt 
muntlig i møtet og vil oppsummeres i hovedrapporten. 

Sak nr 58/2022.Prosjektinnspurt 

Siden gruppen har fokus på rapportskriving og eksamensøving de neste ukene, blir det lite tid til 
finjustering av applikasjonen. Derfor ønsket gruppen å vite hvilke forbedringer som burde 
prioriteres ved ledig tid. Oppdragsgiver ønsket gjerne at applikasjonen burde bli tilgjengelig på 
tablet og fri fra Expo Go , slik at han kan begynne å benytte seg av programmet selv. Bortsett fra 
det, var det ikke kritisk med mangel på endringer, siden programmet skal videreutvikles av 
Adfectus etter bachelorprosjektet.   
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Sak nr 59/2022. Eventuelt 

I rapporten og i applikasjonen har gruppen brukt ordet “quiz” for å betegne spørsmålene om 
egenskaper. Oppdragsgiver og veileder synes ordet kunne være misledende, og derfor ble det 
foreslått å erstatte ordet med “kartlegging”, noe gruppen sa seg enig i.  

Siden oppdragsgiver og gruppen har blitt invitert til å holde en presentasjon på Digital helse-dager 
konferansen, ble dette et tema under møtet. Presentasjonen skal vare i 12 minutter, samt 3 minutter 
med spørsmålsrunde. Siden det allerede eksisterer en bachelor-pitch av prosjektet, kunne det være 
lurt å ta utgangspunkt i dette og legge til skjermbilder av applikasjonen i presentasjonen. Gruppen 
ble enig med oppdragsgiver om at han skulle ta seg av snakkingen, på grunn av faglig kompetanse 
og gode formuleringsegenskaper. Videre snakket gruppen og oppdragsgiver om mulighet for å 
demonstrere applikasjonen under konferansen, men ingenting konkret ble bestemt under møtet.  

Gruppen og veileder gikk fort gjennom arkitekturskissen fra kapittel 2 i systemdokumentasjonen, 
hvor gruppen hadde gjort endringer fra forrige møte. Veileder var fornøyd med skissene og mente 
de burde legges til i dokumentet.  

Avslutningsvis ble gruppen informert om at sluttpresentasjonen av bacheloroppgaven skal holdes 
torsdag 9. juni klokken 13:30.  

 05.05.2022, Gard 
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3.17  Statusmøte 16 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Tidspunkt: Onsdag 18.05.22 kl. 13:00 – 14:00 
Sted: https://hvl.zoom.us/j/69241179790?pwd=N090Q1NTTGhLdkFEUjloYkU1Q25hUT09  

Følgende personer innkalles: 

       Gard Refsnes 

Jaran Jonasson 

Magnus Aandahl Helvik 

Carsten Gunnar Helgesen (intern veileder) 

 

Agenda: 

Sak nr 00/2022 Konstituering 

Sak nr 60/2022 Tilbakemelding OA-13-2  

Sak nr 61/2022 Sluttrapport 

Sak nr 62/2022 Eventuelt 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 14:00 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme 

  

Mvh 

Gard, Magnus og Jaran 

 
 
 

Referat fra prosjektmøte: Bacheloroppgave Trygg Mestringsarena 

Dato og tid: 18.05.22 kl. 13:00 - 13:30 

Sted: Zoom 

Til stede: Gard, Jaran, Magnus, Carsten (intern veileder) 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Magnus 
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Sak nr 60/2022. Tilbakemelding OA-13-2  

Møtet begynte med en gjennomgang av veileder sin tilbakemelding på OA-13-2. Det første 
veileder påpekte var at timelistene til gruppen inneholdt litt få timer. Ved innlevering av rapporten, 
burde gruppen også vurdere å inkludere budsjettert timeforbruk for arbeid med refleksjonsnotat, 
presentasjon og EXPO. Gruppen burde i alle fall kommentere at timetallet kom til å øke med dette 
arbeidet.    

Noen av tilbakemeldingene veileder kom med på rapporten, var at gruppen burde skrive litt mer 
om spesifikke risikoer for prosjektet, forklare litt mer om bruken av enhetstesting, og inkludere en 
kort forklaring av Aktivitetsmodulen nevnt i den felles ER-modellen for Adfectus. I tillegg ønsket 
veileder at figurer ble plassert nederst på siden, og han mente også at notater fra brukertestingen 
kunne legges til som et eget vedlegg.  

Sak nr 61/2022. Sluttrapport 

Gruppen ønsket så veiledning på videre skriving av rapporten. Når det gjaldt tidsbøying, mente 
veileder at det kunne være naturlig at kapittel 1-3 var skrevet i nåtid, mens kapittel 4 og utover var i 
fortid. Veileder følte ikke at det manglet noe fra støttedokumentene i rapporten, men gruppen burde 
vurdere å legge til figurer og lignende, dersom de opplevde at noe manglet når de leste gjennom 
teksten. Når det gjaldt sammendraget av rapporten, nevnte veileder at dette burde være kort og 
presist, og kun trengte å stå på norsk, med mindre annen beskjed ble gitt før innlevering.  

Veileder foreslo også at gruppen burde se litt nøyere på arkitekturskissen og særlig på 
avhengighetene mellom klassene. Gruppen burde vurdere å gjøre endringer på avhengighetspilene, 
samt rekkefølgen av komponenter i skissen.  

Sak nr 62/2022. Eventuelt 

Gruppen informerte veileder om at de hadde klart å bygge applikasjonen som en APK-fil, noe som 
gjør det mulig å bruke tjenesten som et frittstående program på Android. Veileder mente at dette 
var nyttig for å kunne vise frem programmet på EXPO. Når det kom til utformingen av EXPO-
plakaten, la veileder vekt på at plakaten burde inneholde lite tekst og mye bilder. I tillegg var det 
viktig å få frem målet med prosjektet tydelig, og heller fokusere på å vekke oppmerksomhet 
fremfor å beskrive detaljer. 

Neste statusmøte vil holdes 25.05, og der ønsker gruppen å få veiledning på å strukturere 
bachelorpresentasjonen. Veileder la frem noen viktige punkter for presentasjonen. Presentasjonen 
skal oppsummere innholdet i rapporten, men bør også fortelle mer enn hva som er blitt gjort. Den 
bør presentere konteksten til prosjektet og knytte applikasjonen opp mot problemområdet og en 
samfunnsmessig sammenheng. Det er gjerne bra å ha figurer og punkter å snakke ut i fra, men 
gruppen bør unngå for mye kopiering fra rapporten. Ellers presiserte veileder at det var viktig at 
alle medlemmene bidro i presentasjonen.  

18.05.2022, Jaran 
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4 TIMELISTE MED STATUSRAPPORTER 

4.1 Uke 2 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 2 

Aktivitet Gard Jaran Magnus* Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

Undersøking 8 10 
 

18 18 

Forelesning 4 4 4 12 12 

OA-4 2 2 
 

4 4 

Ukesum 14 16 4 34 34 

Akkumulert hittil 14 16 4 34 34 

* ble del av gruppen i uke 3  
 
Statusrapport/Ukesrapport: 
Gjennomført uke 2: 
I løpet av uke 2 har gruppen kommet i gang med oppstartsfasen i prosjektet. Gruppen har også deltatt på to 
forelesninger som introduserte arbeidet med bacheloroppgaven. Det første steget i prosjektet var å kalle inn 
til et oppstartsmøte med oppdragsgiver og intern veileder, og det ble sendt ut en møteinnkalling til mandag 
17.01 (uke 3).  
 
Som forarbeid til prosjektarbeidet har gruppen sett gjennom rapporten TryMes - Finn din trygge 
mestringsarena, som ble skrevet av en gruppe studenter som hadde samme bacheloroppgave i 2021. I 
tillegg har gruppen begynt å studere og lese seg opp på React og TypeScript, ettersom medlemmene ikke 
har erfaring med dette fra før av. Det ble også brukt tid på å sette opp de nødvendige dokumentene som 
skal benyttes i prosjektet.  
 
Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 
Problemer: 
 
Tiltak: 
 
Oppgaver neste uke: 
Første aktivitet neste uke er oppstartsmøte med oppdragsgiver og intern veileder. I tillegg må gruppen ha et 
første statusmøte med intern veileder og signere veiledningsavtale. Videre arbeid i løpet av uken er å jobbe 
med prosjekthåndboken og visjonsdokumentet.  
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4.2 Uke 3 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 3 

Aktivitet Gard Jaran Magnus Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

Undersøking 10 13 10 33 51 

Forelesning 4 4 4 12 24 

OA-4 4 4 0 8 12 

OA-5 2 2 2 6 6 

OA-6 15 15,5 8 38,5 38,5 

Ukesum 35 38,5 24 97,5 131,5 

Akkumulert hittil 49 54,5 28 
 

131,5 

 

Statusrapport/Ukesrapport: 
Gjennomført uke 3: 
Uke 3 startet med et oppstartsmøte med oppdragsgiver og intern veileder. Møtet ga gruppen en bedre 
forståelse for problemet som skal løses og produktet som skal utvikles, samt ga nyttig administrativ 
informasjon knyttet til prosjektet. Det ble også gjennomført et statusmøte med intern veileder og det ble 
inngått en veiledningsavtale. På fredagen ble gruppen også invitert til omvisning på VIS, der det vil bli 
mulig for gruppen å arbeide under prosjektet. Annet arbeid i uken bestod av jobbing med visjonsdokument, 
prosjekthåndboken og forelesninger.  
 
Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 
Problemer: 
 
Tiltak: 
 
Oppgaver neste uke: 
Den viktigste aktiviteten neste uke er innlevering av prosjekttittel, og første iterasjon av prosjekthåndboken 
og visjonsdokument. På onsdag vil gruppen ha et møtet med veileder der det vil bli gitt veiledning knyttet 
til denne innleveringen.  
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4.3 Uke 4 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 4 

Aktivitet Gard Jaran* Magnus Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

Undersøking 11 
 

11 22 73 

Forelesning 1 
 

1 2 26 

OA-6 3 5 3 11 49,5 

Ukesum 15 5 15 35 166,5 

Akkumulert hittil 64 59,5 43 
 

166,5 

*Ferie 
 
Statusrapport/Ukesrapport: 
Gjennomført uke 4: 
Hovedaktiviteten denne uken var arbeid med OA-6 (prosjekthåndbok, visjonsdokument og prosjekttittel). I 
tillegg fikk gruppen et introduksjonskurs om React Native fra oppdragsgiver. På onsdagen ble det avholdt 
et statusmøte med veileder, der gruppen fikk tilbakemeldinger med arbeidet på OA-6. På torsdag hadde 
gruppen et møte for å gjøre seg ferdig med OA-6.  
 
Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 
Problemer: 
 
Tiltak: 
 
Oppgaver neste uke: 
På onsdag neste uke skal det gjennomføres et statusmøte, der gruppen får tilbakemelding fra veileder på 
arbeidet i OA-6. I tillegg vil gruppen ha et onboarding-møte med Adfectus på tirsdagen. Videre arbeid i 
uken innebærer arbeid med tilbakemeldinger fra veileder, OA-7, og forelesninger. 
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4.4 Uke 5 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 5 

Aktivitet Gard Jaran Magnus Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

Undersøking 11 2 4 17 90 

Forelesning 3 3 3 9 35 

OA-7 1,5 1,5 1,5 4,5 4,5 

OA-8-1 
 

8 9 17 17 

Design og arkitektur 3 9,5 6 18,5 18,5 

Ukesum 18,5 24 23,5 66 232,5 

Akkumulert hittil 82,5 83,5 66,5 
 

232,5 

 
Statusrapport/Ukesrapport: 
Gjennomført uke 5: 
På tirsdagen gjennomførte gruppen et onboarding-møte på VIS, og fikk tildelt adgangskort og 
kontorplasser. Gruppen arbeidet på kontorplassen deler av tirsdagen og onsdagen, og begynte å skissere 
grensesnitt for applikasjonen og ER-modell for prosjektet. Skissen og ER-modellen fikk gruppen også 
tilbakemelding på fra intern veileder under statusmøte på onsdagen, samt fra Adfectus senere på dagen. I 
løpet av uken hadde gruppen også forelesning om metode, og på torsdagen ble det gitt en ny innlevering, 
OA-8, som gruppen begynte å arbeide med. 
 
Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 
Problemer: 
 
Tiltak: 
 
Oppgaver neste uke: 
Oppgaver neste uke innebærer statusmøte med intern veileder på onsdagen, samt å møtes i gruppen for å 
diskutere og sammenligne svar knyttet til OA-8. Ved tid, skal gruppen fortsette å utforske tanker og ideer 
knyttet til design og arkitektur.  
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4.5 Uke 6 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 6 

Aktivitet Gard Jaran Magnus Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

Undersøking 10,5 15,5 9 35 125 

Prosjekthåndbok 
 

2,5 1 3,5 3,5 

Visjonsdokument 1,5 0,5 1 3 3 

OA-8-1 6 4 4 14 28 

OA-8-2 
 

3 1 4 4 

Design og arkitektur 
 

6 1 7 25,5 

Ukesum 18 31,5 17 66,5 299 

Akkumulert hittil 100,5 115 83,5 
 

299 

 
Statusrapport/Ukesrapport: 
Gjennomført uke 6: 
Tirsdag gjennomført gruppen del 1 av OA-8-1 og ble enige om en felles analyse av de to 
bacheloroppgavene som skulle analyseres. På onsdagen ble det gjennomført et statusmøte med intern 
veileder, der gruppen fikk tilbakemeldinger på OA-7 og skisser/prototyper, samt svar på en del spørsmål 
knyttet til videre arbeid. Annet utført arbeid i løpet av uken, inkluderer arbeid med design og arkitektur, 
undersøking av teknologi og brukergrensesnitt, og oppdatering av støttedokumenter.  
 
Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 

Problemer: 
 
Tiltak: 
 
Oppgaver neste uke: 
På mandag vil det avholdes et møte med intern veileder og oppdragsgiver. Gruppen håper å få svar på en 
del spørsmål knyttet til funksjonalitet og brukergrensesnitt. I tillegg skal gruppen ha et møte med 
metodegruppen for å bli enige om en felles analyse av OA-8-1, og fullføre innlevering og presentasjon av 
arbeidskravet. Videre arbeid i uken vil fokusere på OA-8-2.  
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4.6 Uke 7 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 7 

Aktivitet Gard* Jaran Magnus Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

Undersøking 
 

1 2 3 128 

OA-8-1 1 8 5 14 42 

OA-8-2 17 16 16 49 53 

Design og arkitektur 
 

1 2 3 28,5 

Prototype 8 1 2 11 11 

Ukesum 26 27 27 80 379 

Akkumulert hittil 126,5 142 110,5 
 

379 

*Sykdom 
 
Statusrapport/Ukesrapport: 
Gjennomført uke 7: 
På mandagen ble det gjennomført et statusmøte med oppdragsgiver og intern veileder, der gruppen fikk 
tilbakemeldinger på en del skisser og prototyper. I tillegg fikk gruppen nyttige innspill på ønsket 
grensesnitt og funksjonalitet i applikasjonen. Denne uken ble det også gjennomført et møte med 
metodegruppen for å diskutere og komme frem til en felles analyse av OA-8-1. Denne analysen ble så 
innlevert som en presentasjon, og på torsdagen ble analysen presentert for resten av klassen. Annet arbeid i 
løpet av uken, dreide seg om å sette seg inn i og begynne å skrive på OA-8-2.  
 
Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 
Problemer: 
 
Tiltak: 
 
Oppgaver neste uke: 
Neste uke vil gruppen hovedsakelig jobbe med OA-8-2, og i statusmøtet på onsdagen ønsker gruppen å få 
tilbakemelding på det arbeidet som er blitt gjort. Gruppen vil så bruke tilbakemeldingene til å forbedre 
oppgaven før innlevering av arbeidskravet på søndagen. Hvis gruppen får tid, ønskes det også å utforske 
mulige funksjoner i grensesnittet til applikasjonen.  
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4.7 Uke 8 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 8 

Aktivitet Gard Jaran Magnus Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

Undersøking 
  

2 2 130 

OA-8-2 20,5 33 15,5 69 122 

Design og arkitektur 
 

1 
 

1 29,5 

Prototype 
 

3,5 
 

3,5 14,5 

Ukesum 20,5 37,5 17,5 75,5 454,5 

Akkumulert hittil 147 179,5 128 
 

454,5 

 
Statusrapport/Ukesrapport: 
Gjennomført uke 8: 
Fokuset i uke 8 har vært på OA-8-2, og på statusmøte på onsdagen fikk gruppen nyttig tilbakemelding på et 
utkast av dette arbeidskravet. Videre arbeid utover uken dreide seg så om å gjøre endringer ut fra 
tilbakemeldingene, og ferdigstille innleveringen før innlevering på søndagen.  
 

Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 
Problemer: 
 
Tiltak: 
 
Oppgaver neste uke: 
På onsdagen vil det holdes et statusmøte med veileder, der gruppen vil få tilbakemelding på OA-8-2. Denne 
tilbakemeldingen vil brukes til å forbedre rapporten som til slutt skal bli prosjektets forprosjektrapport. 
Gruppen må også fullføre arbeidskravet OA-9, som innebærer å levere et møtereferat fra møtet med 
veileder.  
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4.8 Uke 9 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 9 

Aktivitet Gard Jaran Magnus Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

Undersøking 5 14,5 4 23,5 153,5 

OA-9 1 2 1 4 4 

OA-10 2 3,5 6 11,5 11,5 

Design og arkitektur 
 

7 
 

7 36,5 

Prototype 12 3 8 23 37,5 

Ukesum 20 30 19 69 523,5 

Akkumulert hittil 167 209,5 147 
 

523,5 

 
Statusrapport/Ukesrapport: 
Gjennomført uke 9: 
På tirsdagen besøkte intern veileder gruppen på VIS, og det ble holdt et kort møte sammen med en annen 
bachelorgruppe knyttet til Adfectus. Hensikten med møtet var å bli enige om begrep og datastruktur på 
entiteter som var felles for de to prosjektene. Det ble også bestemt at prosjektet ikke skal benytte seg av en 
database, men lagre data i JSON-format til en fil. Hovedfokuset til prosjektet vil derfor være frontend. 
Under statusmøtet med intern veileder på onsdagen, fikk gruppen tilbakemelding på første utkast til 
forprosjektrapport. Tilbakemeldingene ble så brukt til å forbedre rapporten. Annet arbeid i løpet av uken 
var undersøking av JSON, server og grensesnitt knyttet til applikasjonen.  
 
Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 
Problemer: 
 
Tiltak: 
 
Oppgaver neste uke: 
Det viktigste arbeidet neste uke er innlevering av OA-10/forprosjektrapport innen fredag kl.12:00. Gruppen 
vil gjennomføre et statusmøte med veileder på onsdagen, der det vil bli mulighet for å få noen siste 
tilbakemeldinger på arbeidet, før innlevering. Annet arbeid i løpet av uken vil innebære utforsking av 
teknologi, før byggefasen begynner for fullt.  
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4.9 Uke 10 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 10 

Aktivitet Gard Jaran Magnus Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

Undersøking 15 2 4 21 174,5 

OA-10 2,5 12 13 27,5 39 

OA-11 
 

0,5 
 

0,5 0,5 

Design og arkitektur 
 

10,5 6 16,5 53 

Prototype 3 2,5 
 

5,5 43 

Ukesum 20,5 27,5 23 71 594,5 

Akkumulert hittil 187,5 237 170 
 

594,5 

 
Statusrapport/Ukesrapport: 
Gjennomført uke 10: 
I løpet av uke 10 har gruppen ferdigstilt forprosjektrapporten og støttedokumenter som skulle leveres inn 
på fredagen. På onsdagen ble det holdt et statusmøte med veileder, der det ble gitt noen siste kommentarer 
på arbeidet før innlevering. I løpet av uken har gruppen også undersøkt en del løsninger på JSON struktur, 
lagring/skriving til fil, tilpasning av brukergrensesnitt, samt en felles ER-modell/JSON-struktur for 
prosjektene Trygg Mestringsarena og Aktivitetsmodul. 
 
Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 
Problemer: 
Gruppen har slitt med å finne en god løsning på å skrive/lese JSON-objekter til/fra fil. Det har også vært 
problemer med bruk av SVG-avatarene på mobil/tablet.  
 
Tiltak: 
Gruppen planlegger å først høre med Adfectus om råd angående problemene, og eventuelt også faglærere 
ved HVL. 
 
Oppgaver neste uke: 
På onsdag neste uke skal gruppen presentere sitt forprosjekt. Arbeid denne uken vil derfor involvere arbeid 
med presentasjonen, og også planlegging av byggefasen. 
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4.10  Uke 11 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 11 

Aktivitet Gard* Jaran Magnus Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

Undersøking 
 

4,5 2 6,5 181 

OA-11 2 9 9 20 20,5 

Design og arkitektur 
 

3,5 1 4,5 57,5 

Prototype 2 1,5 
 

3,5 46,5 

Programutvikling 
 

6,5 6 12,5 12,5 

Prosjekthåndbok 
 

0,5 
 

0,5 4 

Ukesum 4 25,5 18 47,5 642 

Akkumulert hittil 191,5 262,5 188 
 

642 

*Sykdom 
 
Statusrapport/Ukesrapport: 
Gjennomført uke 11: 
På onsdagen gjennomførte gruppen sin forprosjektpresentasjon (OA-11) for veiledere og andre 
bachelorgrupper. Gruppen hørte også på andre grupper sine presentasjoner, og fikk innsikt i hvordan andre 
har arbeidet med sine prosjekt. I tillegg har gruppen hatt et lite internt møte for å planlegge arbeidet med 
byggingen av produktet. Det er blitt opprettet en felles GitHub som foreløpig inneholder noe av 
funksjonaliteten til applikasjonen. Gruppen har også funnet en mulig løsning på lagring av bilder/videoer i 
JSON-objekt, og arbeidet med dokumentasjon av kode.  
 
Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 
Problemer: 
Grunnet sykdom i gruppen, er ikke alle medlemmene oppdatert på arbeidet.  
 
Tiltak: 
Holde et møte i starten av neste uke for å diskutere status og videre arbeid.  
 
Oppgaver neste uke: 
Målet neste uke er å få integrert noe av brukergrensesnittet i det felles GitHub prosjektet. I tillegg skal 
gruppen utforske videre bruk av JSON-server til lokal lagring, og mulig brukergrensesnitt for registrering 
av aktiviteter og resultatsiden. På onsdagen vil det også avholdes en spørretime med foreleserne i faget, 
samt en veiledningstime.  
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4.11  Uke 12 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 12 

Aktivitet Gard Jaran Magnus Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

Undersøking 2 4 2 6 187 

Prototype 
 

1 
 

1 47,5 

Programutvikling 25,5 20 19 64,5 77 

Prosjekthåndbok 1 2 1 4 8 

Kravdokument 
 

1 
 

1 1 

Ukesum 28,5 28 22 78,5 720,5 

Akkumulert hittil 220 290,5 210 
 

720,5 

 
Statusrapport/Ukesrapport: 
Gjennomført uke 12: 
På onsdagen gjennomførte gruppen et statusmøte med intern veileder. Etter statusmøte var det spørretime 
for studentene, hvor spørsmål kunne stilles til faglærerne. Gruppen har gjennom uken begynt å legge til 
egen kode i et felles GitHub prosjekt. Gruppen ble enige om å ha et fast internt møte hver tirsdag kl. 09 på 
VIS. Dette vil bidra til økt forståelse rundt ukesoppgaver for gruppemedlemmene. Gjennom uken har 
gruppen utbedret grensesnittet på ulike sidene og utforsket løsninger rundt lagring av data. 
 
Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 
Problemer: 
 
Tiltak: 
 
Oppgaver neste uke: 
På tirsdag neste uke vil gruppen ha et internt statusmøte og planlegge arbeid for uken. I tillegg vil gruppen 
ha et statusmøte med veileder og oppdragsgiver på onsdagen, for å få innspill på gjort arbeid.  
 
 
 
 
 



 

           Fakultet for ingeniør- og naturvitskap 

              Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag 

59 

 

4.12  Uke 13 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 13 

Aktivitet Gard Jaran Magnus Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

Undersøking 1 3,5 2 6,5 193,5 

Prototype 
 

0,5 
 

0,5 48 

Programutvikling 20 19,5 21 60,6 137,5 

Prosjekthåndbok 
 

2 1 3 11 

Kravdokument 
 

0,5 1 1,5 2,5 

Ukesum 21 26 25 72 792,5 

Akkumulert hittil 241 316,5 235 
 

792,5 

 
Statusrapport/Ukesrapport: 
Gjennomført uke 13: 
På tirsdagen gjennomførte gruppen et internt statusmøte med gjennomgang og tilbakemeldinger på arbeidet 
som var blitt gjort, samt planlegging og arbeidsfordeling for uken. Gruppen holdt også et statusmøte med 
intern veileder og oppdragsgiver på onsdagen, og fikk nyttige innspill på brukergrensesnittet. Videre arbeid 
i uken involverte å oppdatere og forbedre brukergrensesnittet basert på tilbakemeldinger fra oppdragsgiver. 
I tillegg ble JSON-serveren deployert på Heroku, og gruppen begynte arbeidet med å lage enhetstester. 
Veileder og gruppen utarbeidet også en abstrakt for prosjektet, som så ble sendt inn til en konferanse som 
prosjektet muligens kan bli del av.  
 
Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 
Problemer: 
 
Tiltak: 
 
Oppgaver neste uke: 
Arbeidet neste uke vil begynne med et internt statusmøte på tirsdagen. Gruppen ønsker også å få til et møte 
med Adfectus for å oppdatere dem på prosjektet og få innspill på det tekniske aspektet av løsningen. På 
onsdagen vil det holdes et statusmøte med veileder, og gruppen planlegger også å fordele skriveoppgaver 
før påskeferien.  
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4.13  Uke 14 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 14 

Aktivitet Gard Jaran Magnus Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

Undersøking 8 5,5 4 17,5 211 

Design og arkitektur 
 

0,5 
 

0,5 58 

Programutvikling 16 13 20 49 186,5 

Prosjekthåndbok 1 1 1 3 14 

Kravdokument 
 

1 1 2 4,5 

OA-13-1 
 

3 
 

3 3 

Ukesum 25 24 26 75 867,5 

Akkumulert hittil 266 340,5 261 
 

867,5 

 
Statusrapport/Ukesrapport: 
Gjennomført uke 14: 
På tirsdag hadde gruppen et internt møte på VIS hvor det ble gjort en gjennomgang av hva som har blitt 
gjort og hva gruppen skal fokusere på denne uken. Testing av applikasjonen på tablet/mobil har lenge ført 
til feilmeldinger slik at programmet kun har blitt kjørt på web. På grunn av dette har gruppen denne uken 
fokusert på å rette opp i koden og fikse feilmeldingene. Gruppen har funnet en mulig løsning slik at 
applikasjonen fungerer fint på Expo Go/Android Studio, men det gjenstår fortsatt noen få områder der 
koden og ulike komponenter må endres. Ettersom det meste av funksjonaliteten til applikasjonen er i orden, 
har gruppen også fokusert på å forbedre brukergrensesnittet til de ulike sidene i programmet for de ulike 
enhetene (web, tablet, mobil).  
 
Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 
Problemer: 
Gruppen hadde denne uken problemer med å få applikasjonen til å kjøre på tablet og mobil gjennom Expo 
Go/Android Studio. Det oppstod mange feilmeldinger som ofte var vanskelig å tolke, noe som gjorde det 
ekstra krevende.  
 
Tiltak: 
Gruppen klarte å løse problemet ved å fjerne komponenter og pakker som ikke var egnet for mobil/tablet. 
Samtidig måtte gruppen komme med nye metoder for å hente bilder og videoer til grensesnittet. Dette er 
forhåpentligvis en midlertidig løsning, siden mye er hardkodet og bidrar til et mindre fleksibelt program.  
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Oppgaver neste uke: 
Neste uke er det påskeferie, men gruppen har fortsatt planer om å komme i gang med skriving av kapittel 4. 
Det vil også foregå videre utvikling av applikasjonen.  

4.14  Uke 15 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 15 

Aktivitet Gard Jaran Magnus Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

Undersøking 
 

4,5 2 6,5 217,5 

Prototype 
 

4,5 
 

4,5 52,5 

Design og arkitektur 
 

1,5 
 

1,5 59,5 

Programutvikling 1 9 4 14 200,5 

Prosjekthåndbok 
 

1 0,5 1,5 15,5 

Kravdokument 
 

0,5 
 

0,5 5 

OA-13-1 9 4,5 2 15,5 18,5 

Ukesum 10 25,5 8,5 44 911,5 

Akkumulert hittil 276 366 269,5 
 

911,5 

 
Statusrapport/Ukesrapport: 
Gjennomført uke 15: 
På tirsdagen hadde gruppen et møte med Adfectus for å diskutere en mulig integrasjon av Adfectus sin 
avatarbygger i Trygg Mestringsarena applikasjonen. Daglig leder i Adfectus tok ansvaret for dette arbeidet, 
og nevnte også at gruppen kunne få mulighet til å utføre brukertesting av applikasjonen sin i uke 16. Annet 
arbeid i løpet av uken dreide seg om skriving av kapittel 4 i rapporten, og å legge inn flere aktiviteter i 
systemet.  
 
Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 
Problemer: 
 
Tiltak: 
 
Oppgaver neste uke: 
Neste uke vil gruppen prøve å fullføre integreringen av avatarbygger inn i applikasjonen. I tillegg vil det 
gjøres mindre utbedringer av grensesnittet, før en mulig brukertesting på lørdagen. På onsdagen vil gruppen 
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holde et statusmøte med intern veileder, og OA-12 må leveres inn. På fredagen vil det holdes et statusmøte 
med oppdragsgiver. Gruppen vil også fokusere på skriving denne uken.  

4.15  Uke 16 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 16 

Aktivitet Gard Jaran Magnus Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

Undersøking 1 3 2 6 223,5 

Prototype 
 

2 
 

2 54,5 

Brukertesting 5,5 1 5,5 12 12 

Programutvikling 1 6,5 5 12,5 213 

Prosjekthåndbok 1 3,5 1 5,5 21 

Systemdokumentasjon 11 6,5 8 25,5 25,5 

OA-12 1 1,5 2 4,5 4,5 

OA-13-1 5,5 18 8 31,5 50 

Ukesum 26 42 31,5 99,5 1011 

Akkumulert hittil 302 408 301 
 

1011 

 
Statusrapport/Ukesrapport: 
Gjennomført uke 16: 
Denne uken har gruppen hatt fokus på de obligatoriske innleveringene OA-12 og OA-13-1. Det har blitt 
gjort små utbedringer av grensesnitt, samtidig som avatarbygger-modulen har blitt implementert i 
prosjektet. På onsdag var det statusmøte med veileder og gruppen fikk tilbakemelding på arbeidet som var 
blitt gjort siden sist. Gruppen hadde også et møte med oppdragsgiver på fredagen, for å vise oppdatert 
grensesnitt og funksjonalitet knyttet til applikasjonen. På lørdag fikk gruppen gjennomført brukertesting av 
programmet.  
 
Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 
Problemer: 
 
Tiltak: 
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Oppgaver neste uke: 
Neste uke vil gruppen fortsette å fokusere på skriving av rapporten. Et første utkast av rapporten skal 
leveres på mandag. På onsdag vil det være et nytt statusmøte med veileder. Gruppen vil også utforske 
muligheten for utskrift av resultater fra quizen.  
 

4.16  Uke 17 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 17 

Aktivitet Gard Jaran Magnus Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

Undersøking 3 2 
 

5 228,5 

Prototype 
  

4 4 58,5 

Programutvikling 
 

7,5 
 

7,5 220,5 

Prosjekthåndbok 
 

1,5 1 2,5 23,5 

Systemdokumentasjon 
 

0,5 2 2,5 28 

OA-13-2 21 19 22 62 62 

Ukesum 24 30,5 29 83,5 1094,5 

Akkumulert hittil 326 438,5 330 
 

1094,5 

 
Statusrapport/Ukesrapport: 
Gjennomført uke 17: 
I denne uken ble et første utkast av rapporten levert til veileder, og gruppen fikk tilbakemelding på 
arbeidet. Tilbakemeldingene ble brukt til å utbedre rapporten fram mot OA-13-2, som er innlevering av 
andre utkast av rapporten. Gruppen har også jobbet litt med programvareutvikling og gjort endringer i 
fargebruken, samt lagt til en utskriftsfunksjon for resultatene fra quizen. På onsdagen hadde gruppen også 
et statusmøte med veileder. 
 
Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 
Problemer: 
 
Tiltak: 
 
Oppgaver neste uke: 
Fredag neste uke skal OA-13-2 leveres, og dette vil derfor være hovedfokuset denne uken. På onsdagen vil 
det også avholdes et statusmøte med veileder.  
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4.17  Uke 18 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 18 

Aktivitet Gard Jaran Magnus Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

Undersøking 
 

2 
 

2 230,5 

Programutvikling 
 

0,5 
 

0,5 221 

Prosjekthåndbok 1,5 3,5 3 8 31,5 

Systemdokumentasjon 
 

4 1 5 33 

OA-13-2 23 20,5 19 62,5 124,5 

Ukesum 24,5 30,5 23 78 1172,5 

Akkumulert hittil 350,5 469 353 
 

1172,5 

 
Statusrapport/Ukesrapport: 
Gjennomført uke 18: 
Hovedfokuset denne uken var arbeid med andre utkast av rapporten, som skulle leveres på fredagen. Det 
ble holdt et statusmøte med veileder på onsdagen, og med oppdragsgiver og veileder på torsdagen. I løpet 
av møtet med oppdragsgiver fikk gruppen en sluttevaluering av prosjektet.  
 
Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 
Problemer: 
 
Tiltak: 
 
Oppgaver neste uke: 
Neste uke vil to av gruppemedlemmene prioritere eksamensøving. Siste medlem vil utforske muligheten 
for å bygge løsningen på tablet og legge til skjermklipp i utskriften fra resultatsiden. 
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4.18  Uke 19 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 19 

Aktivitet Gard Jaran Magnus Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

Undersøking 2 
  

2 232,5 

Programutvikling 
  

6 6 227 

Prosjekthåndbok 1 0,5 0,5 2 33,5 

OA-14 5,5 8,5 12 26 26 

Ukesum 8,5 9 18,5 36 1208,5 

Akkumulert hittil 359 478 371,5 
 

1208,5 

 
Statusrapport/Ukesrapport: 
Gjennomført uke 19: 
Gruppen har denne uken utforsket mulige løsninger for å bygge applikasjonen som et frittstående program 
på tablet. Med APK filer kan programmet installeres direkte på Android-enheter, og web versjonen kan 
eventuelt nås gjennom GitHub pages. Gruppen har også arbeidet med ferdigstilling av sluttrapporten.  
 
Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 
Problemer: 
 
Tiltak: 
 
Oppgaver neste uke: 
På mandag skal gruppen ha et internt møte for å planlegge arbeidet for uken, og på onsdagen skal det 
holdes et statusmøte med intern veileder. Videre arbeid i uken vil innebære å gjøre forbedringer ut fra 
tilbakemeldinger fra andre utkast av rapporten, samt en endelig gjennomgang av prosjektet i sin helhet.  
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4.19  Uke 20 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 20 

Aktivitet Gard Jaran Magnus Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

Undersøking 6,5 1,5 1 9 241,5 

Programutvikling 7 
 

4 11 238 

Prosjekthåndbok 
 

2 
 

2 35,5 

Systemdokumentasjon 1 0,5 
 

1,5 34,5 

OA-14 33 42 28 103 129 

Ukesum 47,5 46 33 126,5 1335 

Akkumulert hittil 406,5 524 404,5 
 

1335 

 
Statusrapport/Ukesrapport: 
Gjennomført uke 20: 
På mandagen ble det gjennomført et internt møte for å planlegge arbeidet for uken, mens det på onsdagen 
ble holdt et statusmøte med veileder. Gruppen brukte uken på å ferdigstille hovedrapporten, 
støttedokumenter og andre vedlegg, samt klargjøre koden for innlevering. På søndagen ble 
bachelorprosjektet innlevert.  
 
Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 
Problemer: 
 
Tiltak: 
 
Oppgaver neste uke: 
Neste uke vil gruppen levere individuelle refleksjonsnotat og en EXPO-plakat for prosjektet. Det vil også 
holdes et statusmøte med veileder for å få veiledning på sluttpresentasjonen.  
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4.20  Budsjettert timeliste for uke 21-24 
Timeliste: 
Prosjekt: Trygg Mestringsarena 
Uke nr: 21-24 

Aktivitet Gard Jaran Magnus Ukesum aktivitet Totalt akk. SUM 

OA-15 6 6 6 18 18 

OA-16 3 3 3 9 9 

OA-17 15 15 15 45 45 

EXPO 5 5 5 15 15 

Programutvikling 25 25 25 75 313 

Ukesum 54 54 54 162 1497 

Akkumulert hittil 460,5 578 458,5 
 

1497 

 
Statusrapport/Ukesrapport: 
Planlagte aktiviteter uke 21-24: 
I ukene etter innlevering av rapport og frem mot EXPO 15.juni, er det en rekke aktiviteter som skal 
gjennomføres. I løpet av uke 21 skal gruppemedlemmene levere individuelle refleksjonsnotat (OA-15), 
samt levere inn en EXPO-plakat for prosjektet (OA-16). 9.juni (uke 23) skal gruppen presentere 
bachelorprosjektet (OA-17). Andre planlagte aktiviteter i de siste ukene av prosjektet, er å gjøre små 
forbedringer på programmet, delta på en intern presentasjon av bachelorprosjektene hos Adfectus, og delta 
på konferansen Digital helse-dager.  
 
Prosjektstatus: 
 

Resultat  
 

Tid (kalendertid) 
 

Økonomi (timer) 
 

Samarbeid 

Fargekoder: Grønn - OK, Gul - Fare, Rød - Krise 
 
Problemer: 
 
Tiltak: 
 


