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Meldeskjema [

Kommentar

OM VURDERINGEN

Sikt har en avtale med institusjonen du forsker eller studerer ved. Denne avtalen innebaerer at vi skal gi deg rad slik at behandlingen av
personopplysninger i prosjektet ditt er lovlig etter personvernregelverket.

DE REGISTRERTE
Det skal kun behandles alminnelige personopplysninger.

Utvalg 1 bestar av grunneiere som har inngatt avtale med kommunen i forbindelse med utfyllingsarbeider
Utvalg 2 bestar av grunneiere som har veert i dialog med kommunen i forbindelse med utfyllingsarbeider
Utvalg 3 vil besta av personer fra utvalg 2, i den grad det blir mulig a fremskaffe kontaktinformasjon og ta kontakt

Var vurdering forutsetter at innsyn blir vurdert og gitt av kommunen.

Behandlingen av personopplysninger vil vaere basert pa at den er nadvendig for allmennhetens interesse (forskning), jf.
personvernforordningen art. 6 nr. 1 e), jf. personopplysningsloven § 8. Prosjektet gjer n@dvendige tiltak for & ivareta de registrertes
rettigheter og friheter, jf. art. 89 nr. 1.

Dersom det skulle bli aktuelt med publisering av indirekte identifiserende opplysninger, forutsetter dette at en har kontaktinformasjon
og far innhentet eget samtykke for dette i forkant.

| var vurdering har vi lagt vekt pa at:

opplysningene kun brukes til prosjektet, ikke andre formal

det bare samles inn opplysninger som er ngdvendig for formalet
det kun registreres alminnelige personopplysninger

omfanget personopplysninger er relativt lite

kun prosjektmedarbeidere har tilgang til opplysningene
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varigheten for behandling av personopplysninger er relativt kort

UNNTAK FOR INDIVIDUELL INFORMASJON

Det gjgres unntak for at Utvalg 1 og 2 far individuell informasjon fordi det vil innebaere en uforholdsmessig stor innsats a informere, sett
opp mot nytten av a bli informert (art. 14 nr. 5 b). Personopplysningene behandles til forskningsformal, og behandlingsansvarlig gjar
egnede tiltak for & verne den registrertes rettigheter og friheter. | var vurdering har vi lagt vekt pa:

Forsker mangler kontaktinformasjon

Data hentes utelukkende fra offentlig arkiv, etter innvilget innsyn av kommunen
Lav personvernulempe

Informasjon gis kollektivt, via offentlig tilgjengelige kanaler (kommunens nettside)

FOLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER
Behandling av personopplysninger pa private enheter ma skje i samsvar med behandlingsansvarlig institusjon sine
retningslinjer/lagringsguider.

Vi har vurdert at du har lovlig grunnlag til & behandle personopplysningene, men husk at det er institusjonen du er ansatt/student ved
som avgjgr hvordan du ma lagre og sikre data i ditt prosjekt, og hvilke databehandlere du eventuelt kan bruke.

Behandling av personopplysninger pa private enheter ma skje i samsvar med behandlingsansvarlig institusjon sine
retningslinjer/lagringsguider.

Personverntjenester legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om riktighet (art. 5.1 d), integritet og
konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32).

MELD VESENTLIGE ENDRINGER
Dersom det skjer vesentlige endringer i behandlingen av personopplysninger, kan det veere ngdvendig & melde dette til oss ved a

oppdatere meldeskjemaet. Se vare nettsider om hvilke endringer du ma melde: https://sikt.no/melde-endringar-i-meldeskjema

OPPFQOLGING AV PROSJEKTET
Vi vil falge opp ved planlagt avslutning for & avklare om behandlingen av personopplysningene er avsluttet.

Lykke til med prosjektet!
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Kommune

ﬁ Hovedportal > Aktuelt

Informasjon om forskningsprosjekt

Informasjon om forskningsprosjekt angdende eiendomsrett til
utfyllingene

| forbindelse med havneutbedringene pa Voerey, som ble utfert i tidsrommet 2006-2008, ble rene
losmasser og utsprengt fjell brukt til opparbeiding av arealer pd land. Denne utfyllingen har fart
til endringer i eiendomsstrukturen, og med dette har det oppstatt spersmal rundt hvem som har
eiendomsrett til de nye landomréadene. Denne problemstillingen jobber jeg med i min
masteroppgave som jeg skriver ved Hagskulen pd Vestlandet, i samarbeid med Veeray
kommune.

| den forbindelse har jeg fatt tilgang til kommunens arkiv, og har innhentet opplysninger om
avtaler som er inngdtt med kommunen. Disse vil benyttes for & gjere en vurdering av hvem som
har eiendomsrett. Avtalene vil knyttes opp mot eiendommene gjennom et kart, all annen
personidentifiserende informasjon vil sladdes.

Sikt — Kunnskapssektorens tjenesteleveranders personverntjenester vurdert at behandlingen av
personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Vi behandler
opplysninger om deg fordi forskningsprosjektet er vurdert & vcere i allmennhetens interesse, men
du har anledning til & protestere dersom du ikke ensker & bli inkludert i prosjektet.

Dine rettigheter
Sa lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

- G protestere

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg

- a fa rettet personopplysninger om deg,

- a fa slettet personopplysninger om deg, og

- & sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du har spersmail til studien, eller ensker a vite mer eller a benytte deg av dine rettigheter, ta
kontakt med:

Dina Ingvil Tretteteig Kopstad
e-post: dingingvil@gmail.com
mobil: 41243093

Med vennlig hilsen

Dina Ingvil Tretteteig Kopstad
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GRUNNEIERERKLARING

TIL KYSTVERKET VED KYSTDIREKTORATET | ANLEDNING AV:

havnearbeider i Serlandsvidgen, Vearey

Underte gnede eier av eiendommen..........ccceeeveeeerneneeensnennenne girdsnr...24.............
bruksnr..799.2.522 ay skyld......oooooeeeeeeeeee e N AL kommune
.Nerdland .. ... fylke overtar herved uten betaling fglgende forpliktelser som blir

bindende for meg og enhver senere eier og bruker og skal hvile pd eiendommen som
stedsevarige heftelser:

1. Under anleggets utfgrelse og senere tilsyn og vedlikehold kan Kystverket pA min grunn uten avgift og
i trdd med planene for anlegget utfgre fglgende:

2. Jeg frafaller for mine eiendommer, bygninger, lgsgre, fartgyer, fiskerier og annen nazring krav pa

erstatning for eventuelle fglger av endringer av de naturgitte forhold som det ferdige anlegg métte
forArsake.

Kystverket er ansvarlig for direkte skader som mdtte oppsta pa grunn av anleggsarbeidene etter de
alminnelige erstatningsregler.

3. Jeg gir vegrett over min eiendom fra Kystverkets grunnarealer og anlegg til offentlig veg. Kystverket

ellerden det bemyndiger har rett til  stikke ut, anlegge, bruke og vedlikeholde vegen som kan ha inntil
................ meters kjgrebredde.

4. Enhver tvist som métte oppsti om denne erklrings bestemmelser, skal med bindende virkning avgjgres

av en voldgiftsrett, sammensatt av distriktets herredsdommer som formann, et medlem oppnevnt av
Kystdirektoratet og et medlem oppnevnt av den som til enhver tid er eier av min forannevnte eiendom.
Voldgiftsretten bestemmer hvilken av partene som skal bare omkostningene eller hvor'edes disse skal
fordeles mellom dem. i
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For voldgiftsrettens forhandlinger og dommer gjelder reglene i lov om rettergangsmaten for tvistemal
av 13. august 1915, nr. 6, kap. 32.

5. Denne erklering kan nir som helst tinglyses for det offentliges regning.

6. Kystverket (ved Kystdirektoratet) gis en uinnskrenket og stedsevarig bruksrett til den grunn med
tilhgrende sjggrunn som er ngdvendig til anlegget og dets senere bruk og utnyttelse. Herunder gis rett for
Kystverket til 4 gi tillatelse til privat og offentlig bygging av kaier og annen bebyggelse i tilknytning til
fiskerinzringen pi denne grunn og pA moloer og fyllinger i tilknytning til denne. Denne grunn eryistmed
grenndarge phatideningenskasusaitbog begrenses som fglger:

Grunn til utdypningsfelt med skréninger i henhold
til godkjent plan av 16.05. 91.

7. Kystverket (ved Kystdirektoratet) gis en stedsevarig bruksrett til fglgende grunnstykker med tilhgrende
sjggrunn som er vist med grgnn farge pa erklaringens kartutsnitt:

Disse grunnstykker stilles til disposisjon som almenninger. Kystverket (ved Kystdirektoratet) eller den
Kystverket gir bemyndigelse til, har rett til 4 utnytte grunnen til byggverk som tilgodeser almenne behov
eller interesser i forbindelse med havna eller dens bruk, fiskeriene eller samferdselen.




8. Jeg forplikter meg til nar arbeidet med havneanlegget er pAbegynt, av nedennevnte areal 4 bortleie tomter
med ngdvendig vegforbindelse til:

Fiskere, fisketilvirkere og andre innen fiskerirettet virksomhet for bygging av kaier,
brygger, sjghus, fiskebruk og servicefunksjoner, verksteder og slippanlegg for fiskeflaten
m.v.

Arealet med tilhgrende sjggrunn er vist med gul farge pa erklzringens kartutsnitt og begrenses som
folger:

9. For de i punkt 8 nevnte tomter gjelder fglgende bestemmelser:

Tomtene skal utvises og bortleies i den rekkefglge anmodning om dette framkommer og uten ugrunnet
opphold. Sgkerne er berettiget til valg blant de ledige tomter. Ingen ma bli tildelt stgrre tomt med stgrre
sjgpdybde enn behovet tilsier. Tomtetildelingen avhenger ogsd av disponible arealers stgrrelse med
tilhgrende dybder.

Sgknader fra eiere eller brukere av eiendommer ved havnen som har strandrett, skal ikke etterkommes
uten Kystdirektoratets spesielle tillatelse.

Leieavgiften bestemmes i mangel av enighet av formannskapet pa grunnlag av de i kommunen gjeldende
jordleier for tilsvarende grunn. Tomtene kan med Kystdirektoratets samtykke ogsa selges til de etter
punkt 8 berettigede, hvis eier og leier blir enige om dette. Fram og tilbakeleie av tomtene er forbudt.
Bortleide (eventuelt solgte) tomter skal vare nyttiggjort senest innen 2 4r etter leiekontraktens (salgets)
inngéaelse. I motsatt fall ansees kontrakten bortfallt. Denne bestemmelse skal tas inn i alle feste-, leie-
eller salgskontrakter som angar de i pkt. 8 nevnte tomter.

Bergiton Solaas /s/
............ or m\arer..VQray'.kdmmmél.l.-c-c-lIi.tt.-..t--ot-to..oc

Vi attesterer at denne erklring er underskrevet i vart nervar og at de rettigheter og herligheter som
overdras er uten betydning for skyldforholdet.

............................................................
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159

frea merkestein (707) i sydvestre grense
:Bydvestlie retning 39,7 n. til do.

) o 29,4 m. til kors i berr (710) ved
enne son linjen er inntegnet »% utskif+t-

niigskartet.

157

157. grenselinje er uforandret slik som den ved utskiftnings-
forretning av 1912 blev beskrevet som grenselinje mellem bnr. 26
of bnr, 31's dyrkningsteiger.

[ tover sjden gAr grenselinjen slik som den er inntegnet pa ut-
sikiftningskartet.

156

156,

grencelinje er uforandret slik som den blev avmerket og be-

skrevet ved utskiftningsforretning av 1912 som erenselinje mellem

bnrs 9 og bnr, 26's dyrkningsteipger. Utover sjoen gir rfrenselinjen
som den er irmtegnet pa utskiftningskartet.

154

Lok, grenselinje begynner i nedsatt merkestein (704) nzr vestre

rense for veli ar. 1 og gir i vesteydvestlig retning 33,8 m, $i1
do., (705), 39,8 m, til do. (706) ved sjben og videre utover denne
clik som linjen er inntegnet p# 1tskiftningskartet.

153

Loos grenselinie fElger det nu stldende pjerde i den ved utskift-
ningen av 1912 oprettede grense mellem dyrkningsteiger til bnr.
g bnr. 4€. Grensen utover j%en gar slik som den er inntegnet

uitskiftningskartet.

152

1.2, grenselinje begynner i yttergrensegjerdet og f6lger nu sta-

ende pjerde i rrensen pA nordre side av bnr. 48's dyrkningsteig
Vipgstranda, e1li1k den blev avmerket ved utskiftnineen i 1912

og for den nedre dels vedkommende slik som den er innternet pa

utskiftningskartet over Strlends innmark.

151

151, grenselinje begynner i merkepkt (4 i yiterrrencen or sir i
vestsydvestlig retning til stdende steingjerde som filres nedover
mot sjoen og videre utover denne. lette gjerde stir i den rrense-
linje som blev bestemt ved utskiftningen av 1912 mellen bnr. 23
p3 stndre og bnr. 17 og 25 p& nordre side.

149

begynner i vestre grense for vei nr. 1 i ned-
099) o gar i vestsydvestlig retning £6,2 m.
til do. (701), 33,5 m. til kors i berg
ere utover denne.

147

Li/. jrenselinje begymner i merkepkt. 59 i yttererensen og gAr
i sydvestlipg retning i rett linje 18,2 m. til merkestein (292),

o/ W Til do. (697) op videre over vei nr. 1 til sjlen i en vik
av denne, lerfra og videre utover félger grensen stiende fjerde
utover til sjden sdledes som den er inntegnet pd utskiftnings-
xartet.
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146

1 sydvestlip retning 13.- m. til merkestein (695) o¢ félger for-
ovrig den samme grenselinje som ved utskiftningen i 1512 blev
oprettet mellem dyrkningsteiger til bnr. 14 og bnr. 18 nedover
til sjoen og videre utover denne,

146, grenselinje begynner i merkepkt. 5§ i yttergrensen og gir

145

149, srenselinje begyrmer i merkepkt. %Y i yittererenselinien

og gar i sydvestlig retning i rett linje 12.- m. til merkestein
(693), ca. 128.- m. over vei nr. 1 til do. (694) og videre i
semme retning utover sjden., Denne grenselinje folger den samme
delelinje som ved utskiftningen 1 1912 blev avmerket mellem dyrk-
ningsteiger til bnr. 18 og bar. 19,

144

1k, grenselinje begynner i merkepkt. 54 i yttergrensen og gAr
i sydvestlig retning ea. 11.- m, over vei nr, 1 til merkestein
(692) og fortsetter 1 samme retning til sjSen - félgende den
gamle grenselinje slik som denne er beskrevet ved utskiftninge-
forretning av 1912 mellem de teiger som da blev utlagt til bnar.
19 pa syddstre side og bnr. 2 pA nordvestre side.

143

143, grenaelinge mellem de to bruk, som er utskilt fra bnr. 2,
nemlig bar, 105 og bnr, 131, er uforandret slik som den er be-
skrevet ved utskillelsen av bnr. 105 som dette bruks nordvestre
grense, og er aymerket ved merkepunkter som pA kartet er angitt

med nr. 690 og 691. Linjen fortsetter { samme retning utover 8j-
oen til annen eler motstidter.

142

142, grenselinje begynner i stndre grense for vel nr, 1 og glr
i sydvestlig retning ca. 105.- m. til merkestein (689) ved sjden
og videre 1 samme retning utover denne. Deane grenselinje er en
del av den ved utskiftningsforretning av 1912 beskrevne grense

mellem bnr. 2 og bnr. 28 for de til disse bruk utlagte dyrknings-
teiger.

45P

450._;renselinje utgir fra sjden 1 Sorlandsvigen

139

137, grenselinje begynner i sjben (fjera) p4 vestsiden av Lang-
holmen og gir i Ustnordogtlig retning til kors i stein (6812),
ca. 15,5 m. til do. (682%) og samme retning utover fjzra.

138

gynmmer 1 sjoen pA vestsiden av li: olmen og
retning til kors i bery (676), 10.- m, til

. m. til merkestein (678) 1 vestre k , av utlapgt
vei, 28,1 m, til kors i berg (679), 32,2 m. til do. ( og
samme retning utover sjden.




137

Le prenselinje begymer i sjden pa vestsiden av Iiancholmen
0 r i Ostnorddstlig retning til kors i berg (672), 38,7 m. til
0. (673) i vestre kant av utlagt vei, 29,2 m, til do. (G74) og
533 me til do. (675) ved sjten og videre utover demne.

136

36. _grenselinije ‘begy v i =jden pA vestsiden av Langholmen
ir 1 Ostnorddstlig retning til kors i berg (667), 15,2 m,
do. (668), 21,5 m. til merkestein (669) i vestre “ant av ut-
t vei, 28,5 m. til kors i berg (670) og 26,4 m. til do. (671)

Nl et

<t

’
red joen o videre utover denne.

135

135, grenselinje begynner i sjden pi vestsiden av Lansholmen

og gar i samme retning som foregdende linje til kors i berg (€63),
27.- m. til do. (664), 36,2 m. til merkestein (665) i vestre

want av utlapt vei og videre 44,5 m., til kors 1 berp (566) og
samme retning til sjden p4 Gstsiden av holmen.,

134

134, grenselinje pd4 Langholmen, begynner i sjben pi vestsiden
av holmen og gAr i tstnordsdstlig retning til kors 1 berg (660)
i fjwra, ca. 31.- m. til do. (égl), ca. 77.- m. til do. (662)
O0g samme retning til sjden p4d Ostsiden av Langholmen.

133

123= grenselinje begynner i grensen for vei nr. 1 i merkevkt,
> og gaAr i sydostlig retnins Hclﬁ m. til kors i bers (65%)
og ca. 7,7 m, til kors 1 stein (656), avor linjen bier og gAr
1 sydsydéstli; etning ca. 35,2 m. til vinkelmerkestein (657),
21,7 m. til kors i stein (658) og ca., 24.- m. til do., (659) i

nordkanten av Torvholmen og samme retning utover til denne og
videre utover, idet denne linje danner Sstgrense for adkomstvei

til sjden.




Bnr 172

sk.m. 0.01, eler Jiorgen Johansen. Parsellen er utskilt fra bnr.
20 og stoter 1 nordvest til grensen for veli nr. 1, i sydvest til
norddetre grense for bnr, 150, 1 syd til den beskrevne grense-
linje nr. 139 og fordvrig til sjden.

Bnr 150

sk.m. 0,01, eier Hjalmar Sjursen, er utskilt fra bnr. 2 og ut-
lagt i en parsell, stttende i ¥st til sjten, 1 sydvest til den
beskrevne grense for bnr. 146, i nordvest til grensen for vei
nre 1 i en lengde av ca. 38.- m. og 1 norddet til en linje, som
utgdr fra grensen for veien og gar i saydost til kors i stein
(855) - nmr veien - og ca. 21,3 m. til do. 856 ved sjben, hvor
linjen ender.

Bnr 146

sk.m, 0,01, eier Aksel Hardi, er utskilt fre bnr, 67 og stéter

1 sydvest til grensen for foranbeskrevne bar. 145, i nordvest
til grensen for vei nr. 1, i en lengde av ca. 24.- m. og 1 nord-
68t til en linje som utgir fra grensen for veien i merkestein
(852), og gar i sgdﬁat ca. 7,7 m. til kors i stein (853), eca.
35.- m. til do. (854) og samme retning til sjden, hvortil bruket
grenser 1 ost.

Bnr 145

sk.m, 0.01, eier Anton Hardi, er utskilt fra bnr. 14, stbtende

i sydvest til foranbeskrevne bnr. 136 og er fordvrig avagrenset
ved en grenselinje, som utgdr fra merkepkt. 826, og gar 1 nord-
vest ca. 33,5 m. til kors i stein (846), derfra ca. 16.~ m. til
do. (847) folgende grensen for vei nr. 1, derfra i syddst ca.
25,2 m. til do. (848) og derfra i bsteyddst ca. 16,5 m. t1il kors
i berg (849) og videre til sjden, som begrenser bruket i bet.
Videre i syddst begrenses parsellen av en linje, som utgidr fra
sjden og gar i vest til kors i stein (850) og eamme retning 11.-m
til kg;; i berg (851) og derfra i sydvest ca. 26,8 m., til merke-
pt. . 4

Littera

Q

relg 11, sjdgrunnsparsell, bestédende av den sikalte “orvholmen
og av en parsell pom i Ost stéter til linje 133 ved merkepunktene
657 - 659 og 1 nord til grensen for de ved denne forretning ut-
skilte tomteparseller, bnr. 136 og bnr. 145 og fordvrig stotende
til sjcen.

Littera

T

relg I, pAd innmark, stdtende 1 syddst til grensen for den nyut-
gtukne vei nr. 1, i sydvest til linje nr. 45=, i nordvest til
crenselinje 129 samt grensen for vei nr. 10, i norddst og nord-
vest til grenselinje nr. 130 og 131, samt til en linje som utgAr
fra merkepkt. 649 i linje nr. 131, og gAr i nordéstliz retning
43,3 m. til kors 1 stein (807) og 35.- m. til merkepkt. 657, til
Frense for der utlagt vei, hvortil teigen grenser i nordost.
Forovrig stiter degne teig til sjden 1 &st, og endelig i sydvest
til grenselinje 45—,

Littera

N

seig 1, pé4 innmark, stotende i sydvest og syd til prenselinje nr,
4L og linje nr. 39 pa strekningen fra utrangspunktet til merkes
pkt. 241, i nordbst og st til sjoen mellem linje nr. 39 og 45,
i nordost til grenselinje nr. 45~ og i nordvest til sydostre
grense for vei nr, 1.
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1. PROSJEKTIDENTIFIKASJON, SAMMENDRAG

Fylke Kommune Sted
Nordland Vergy Vearoy

Oppdragsgiver:
Kystverket Nordland, Utbyggingsavdelingen

Oppdragsreferanse:

P1895 HP Vareay havn. Serlandsvigen, Restnesvigen, Hovedplan
Oppdragsansvarlig: Utarbeidet av: Dato: Rev.:

Kjell A. Aarset Kjell A. Aarset |30.09.2004
SAMMENDRAG

Planen omfatter utdyping av havnebassenget i Serlandsvégen, utdyping av indre del av
Rostnesvagen, og utdyping ved undervannsgrunne ved Seiklakken og en grunne langs
innseilingen til Serlandsvagen innenfor Tyvnesmoloen.

Serlandsvégen er planlagt utdypet etter midlertidig terrlegging av utdypingsomradet.
Hovedbassenget utdypes til -8, og et mindre parti inn mot Hjellholmen utdypes til -4,5. Det
er beregnet tatt ut ca. 160 000 m’ lesmasse og ca. 150 000 m® fjell.

Grunna ved Seiklakken i innseilingen til Serlandsvégen skal utdypes til -9,5. Her er beregnet
volum ca 180m® over et areal pé 600m>.

Langs grunnryggen ved ferjeleiet utdypes til -8,0 slik at innseilingskorridoren til
Serlandsvéagen fir en bredde lik 60m. Her er regnet utsprengt/mudret ca. 2000m’ over et
areal p& 2200m”. Videre utvides innseilingskorridoren til dybde -8 og 60m bredde ved
fangdammen.

I Rostnesvégen skal det utdypes til -6,0 i utdypingsfeltet. Her er det beregnet tatt ut
ca. 7 000m’ lesmasse og 3 000m’ fiell.

Kostnadsoverslag er behandlet etter anslagsmetoden, hvor usikkerheter i
kostnadsberegningene synliggjares.

For Sgrlandsvagen viser kostnadsoverslaget en anleggskostnad inklusive merverdiavgift pa
65,1 mill. kr. Kostnaden ligger med 20% sannsynlighet mellom 52,1mill. kr og 78,1 mill. kr
For Rostnesvagen tilsvarende 11,8 mill. kr., med 20 % sannsynlighet mellom 9,5 mill. kr. og
14,2 mill. kr.

Seiklakken utdypet innenfor samme riggperiode som Rastnesvégen eller
undervannsarbeidene i sluttfasen for Serlandsvégen er kostnadsberegnet til 1,14 mill. kr.

Myklebust AS Organisasjonsnr. 933 872 416 mva
Trekanten

Vestre Rosten 81 Tif.: 72 89 37 50

7075 Tiller Faks.: 72889109
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3 INNLEDNING

Vargy havn i Vergy kommune, Nordland, skal utdypes.

Planen omfatter utdyping av havnebassengene bade i Serlandsvégen og 1
Rostnesvigen. Videre skal det utdypes en grunne ved Seiklakken i innseilingen til
Serlandsvagen og et mindre parti langs innseilingskorridoren innenfor Tyvnesmoloen.
Se tegning P1895-201.

Utbyggingen av Serlandsvégen er vurdert bdde som en "vat utbygging" med mudring
og undervannssprenging, og en "terr utdyping" der hovedmengdene taes ut innenfor
fangdam 1 terrlagt byggegrop. Det er utarbeidet et forprosjekt for "terr utdyping"

der konklusjonen er at denne metoden er gjennomferbar og skonomisk fordelaktig
sammenlignet med "vat"-alternativet.

For at Serlandsvagen skal fa tilstrekkelig dybde, mé det sprenges fjell over et stort
areal i havnebassenget, og dette arbeidet vil vare betydelig rimeligere utfort tort,
sammenlignet med undervanns.

I Rostnesvagen, ved Seiklakken og langs et mindre parti av innseilingskorridoren til
Serlandsvagen, skal det mudres og undervannssprenges pa konvensjonelt vis.

4. REGULERINGSPLAN

Det foreligger forslag til Reguleringsplan for Varey Havn, som pr. 01.06.04 er til
behandling 1 kommunen.
Ref. vedlegg:
e Reguleringsplan (forslag)
med reguleringsbestemmelser (Bilag 1)

S. EIENDOMSFORHOLD

Omrader som bereres av utbyggingsplanene (massetak og fyllingsomréder), eies av
Vargy kommune og private grunneiere. Det vil bli krevd grunnavstaelser til
Kystverket, som er nadvendige for gjennomfering av utbyggingsplanen.

Det foreligger eldre grunnavstaelser i forbindelse med tidligere havnetiltak. I vedlegg
(Bilag 2) er tatt med avtale med AS Restnesvag om felt A, B, C og D fra 27.06.1931,
og eier av gnr/bnr 14/42 ved Rostnesvigen 10.06.1944. Videre avtaler i forbindelse
med Tyvnesmoloen grunneiererkleering fra eier av gnr/bnr 14/179 datert 07.06.1970,
og eier av gnr/bnr 14/ 221 datert 30.05.1970.

Nye grunneiererkleringer angdende planlagt havneutbygging vil bli tatt inn 1
detaljplan.

I forbindelse med terrleggingen av Serlandsvagen, md Vergy kommune inngé avtale

med bererte parter om at de aksepterer at havna stenges/terrlegges 1 tidsrommet
mai — desember i utbyggingséret.
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Kystverket har bedt om juridisk bistand i forbindelse med avtaler mellom grunneiere
og kommunen. Notat fra Kystdirektoratet, Juridisk avdeling, datert 03.09.04,
vedlegges. (Bilag 2).

6. KONSEKVENSUTREDNINGER

Krav om konsekvensutredninger i forbindelse med prosjektet er vurdert, og det er
konkludert med at konsekvensutredninger ikke er nedvendig. Kft. brev fra
Fylkesmannen i Nordland, datert 23.06.04. (Bilag 3).

7. UNDERSOUKELSER AV KULTURMINNER

Nordland fylkeskommune — Kulturetaten, har etter arkivsek og befaring funnet ett
veneverdig objekt like utenfor tiltaksomrédet som en ma ta hensyn til. For gvrig
konkluderes med at planen ikke vil vere i konflikt med verneverdige kulturminner.
Kfr. brev fra Nordland fylkeskommune datert 07.05.04 (Bilag 44 )

Uttalelse fra Sametinget gitt 1 brev datert 23.03.04 (Bilag 4B)

Det er utfort marinarkeologiske forundersgkelser i Vaeragy havn, 17. — 19. juni 2001.
Det ble ikke oppdaget eller registrert marine kulturminner i noen av de registrerte
omréadene. Kfr. rapport fra Tromse museum — Universitetsmuseet — Fagenhet for
arkeologi, datert desember 2001. ( Bilag 5). I brev gnsker Tromsg museum & ga over
omrédet etter torrlegging for gravearbeidet starter. Det ma legges inn tid til dette.

8. ANALYSER I HENHOLD TIL FORURENSNINGSLOVEN

Marine sedimenter fra Serlandsvigen og Rastnesvégen er undersekt for miljogifier,
referert i rapport fra Scandiaconsult AS, datert 18.04.01. (Bilag 6).

I Rostnesvagen er det tatt 5 prover.

Prevene viser innhold av tungmetall i hovedsak innenfor tilstandsklasse 1.

Innerst i vagen ble det pavist PCB tilsvarende tilstandsklasse III.

Samtlige prover viste innhold av PAH innenfor tilstansklasse III, og Benzo(a)pyren
innenfor tilstandsklasse IV.

TBT og organotinn plasserer sedimentene i tilstandsklasse IV og V. Konsentrasjonen
avtar raskt med dybden, kfr. bilag 6, tabell 1.

I Serlandsvagen er det tatt i alt 12 praver.

Prevene viser innhold av tungmetall 1 innenfor tilstandsklasse I.

Innholdet av PCB er lik eller bedre enn tilstandsklasse II.

PAH-innholdet er med unntak av stasjon nzr slipp tilstandsklasse II eller bedre. Ved
slippen er det i de 5 gverste cm av sedimentet pavist PAH-innhold tilsvarende
tilstandsklasse III.

Benzo(a)pyren ble funnet i mengder tilsvarende tilstandsklasse III ved samtlige
stasjoner pé vestsiden av vagen.
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10.

11.

TBT og organotinn plasserer toppsedimentene i tilstandsklasse III, IV og V.

RAMMETILLATELSE FRA KOMMUNEN

Siden utbyggingen skal foregd bade som sj@anlegg og som landanlegg, er det forutsatt
at byggesaken behandles som ordinar byggesak etter Plan- og bygningsloven.

Kystverket Nordland seker om tillatelse til tiltak.
Seknadstidspunkt mé tilpasses aktuelt gjennomforingstidsrom basert pé bevilgning til
prosjektet.

TILLATELSE ETTER HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

For utbyggingen sgker Kystverket Nordland om byggetillatelse etter Havne- og
farvannsloven.

BOLGER, IS, VIND, STRGOM, TIDEVANN

Verey havn ligger rimelig skjermet for havbelgepagang, men er noe eksponert mot
sektoren gst — sor.

Det er bygget en molo som skjerming ved innlapet til Serlandsvégen, men
langperiodiske belger trenger inn i havna.

Det ble utfort modellforsek ved Vassdrags- og havnelaboratoriet (SINTEF) angdende
rolighetsforholdene i Vargy havn (Serlandsvégen) i forbindelse med planleggingen av
Tyvnesmoloen 1 1970.

En grunne utenfor innseilingen til Serlandsvagen er tidligere utdypet til -8 LAT.
Denne skaper fortsatt en uryddig belgesituasjon i innseilingen ved tung sjo fra
sar-serest, og en videre utdyping til -9,5 LAT inngér i dette prosjektet.

Rostnesvagen er noe utsatt for belgepdgang 1 fra ser.

Det er lite sannsynlig at en vil f3 isproblemer i Veeroy havn. Det er ikke naturlig
ferskvannsutslipp i havna. Eventuelle ferskvannsutslipp fra fiskebrukene kan dykkes
slik at en far ensket blanding av vannmassene.

Havna ligger noe skjermet mot vind fra vest-nordvest.

Kystverkets har satt ut to fastmerker ved Serlandsvagen:

Kystverket 1, aluminiumsbolt med krage merket ’KYSTVERKET?”, er plassert pa
kolle sarvest for smabéathavn.

Kystverket 2, aluminiumsbolt med krage merket "KYSTVERKET”, er plassert pa
fryserikai, 63cm fra front og 197cm nord for sendre hjerne. Kfr. Bilag 7.

Hoydereferanser er innmalt, med angitt heydedifferens mellom NGO-0 og Sjekart-0
lik 1,65m. (Bilag 7)
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12.

13.

Kystverket har utfort tidevannsmalinger i Varey, som gir Zy Varey = 153 cm.
Tidevannsdata er beregnet ut fra Tidevannstabellen 2004 for standardhavn Bode, med
korreksjonsfaktor 0,93 som er beregnet etter tidevannsmaélingene.

Hayeste observerte vannstand er beregnet til 3,76m over sjekartnull (LAT).
Kfr. beregnet tidevannsnivétabell. (Bilag 7)

DIMENSJONERINGSKRITERIER, SEILINGSRENNER

Havna i Serlandsvégen skal etter utdyping betjene fiskeflaten og transportskip for
fiskeprodukter.

Dimensjonerende skip har lengde 120 m og dypgdende 7,5,m.

Havgaende fiskefartayer har ogsa dypgdende inntil ca. 7,5 m.

Dybdekrav i Serlandsvagen er satt til — 8 i hovedbassenget og — 4,5 1 indre del mot
smébéthavn og Hjellholmen.

Innseilingsgeometrien til Serlandsvdgen blir ikke endret. Innseilingsrenna merkes
godt, slik at en kan avvike fra breddekravet om 4x batbredden. Benytter 2,2x
béatbredden + 10m, og setter bredde pa dyprenne til min. 60m innenfor Tyvnesmoloen.

Grunne 1 innseilingen til Serlandsvégen ved Seiklakken utdypes til -9,5. Kfr. tegning
P1895-201.

Denne dybden er bestemt ut fra forutsetningen at den skal veare 2/3 av
dimensjonerende signifikant balgeheyde, i tillegg til dypgang pa dimensjonerende
skip.

Det forutsettes at dimensjonerende skip ikke vil ga inn til Serlandsvagen ved sterre
signifikant belgehgyde enn 3m. Sterste balgehoyde i denne belgesituasjon vil da vare
n&rmere 6m.

Minste dybde ved Seiklakken blir (2/3 x 3m +7,5m) = 9,5m.

Rastnesvagen trafikkeres av fiskefartgyer. Vendemuligheten i havna begrenser
farteysterrelsen til LOA maks. = 60m..
Dybdekravet er satt til — 6 1 utdypingsfeltet.

Innseilingskorridoren til Rostnesvagen er etter utdypning en rettlinjet renne med dybde
min. 6m, bredde 40m og lengde ca. 500m.

DYBDEFORHOLD, EKSISTERENDE OG PLANLAGT

Alle dybder refererer til Sjekartverkets nullniva.

I utdypingsomradet i Serlandsvagen er dybden na fra 3 til 6 meter.

Her skal hovedbassenget utdypes til —8,0, og indre delen til —4,5.

Videre skal det utdypes noe langs innseilingskorridoren innenfor Tyvnesmoloen slik at
bredden pé innseilingskorridoren med 8m dybde blir min. 60m.
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I Rostnesvagen er dybden 4 — 6m og det skal utdypes til — 6,0 i utdypingsfeltet.

Grunna midt i innseilingen til Serlandsvigen ved Seiklakken er tidligere utdypet til
ca. — 8. Dette er for liten dybde for dimensjonerende skip ved tung sjo, og den skal
utdypes til — 9,5.

14. GEOTEKNISKE UNDERSOKELSER

Etter tidligere utdyping i Serlandsvagen er det foretatt fjellsonderinger med
spyleboring i utbyggingsomradet, utfert av Kystverket i 1986. Samtidig ble det ogsd
foretatt fjellsonderinger i Restnesvégen.

Det foreligger en geoteknisk rapport, (Kummeneje, 0.6063, 25.09.1986) etter
grunnundersekelser utfert i forbindelse med planleggingen av kommunal industri-/
fiskerikai ved Tyvnesleira i Serlandsvigen. Denne angir at losmassene bestér av lost
lagret, hovedsakelig ensgradert skjellsand.

12003 ble det foretatt en losmassekartlegging, boomer profilering, i bade
Serlandsvigen og Restnesvigen (GeoMap, 0.221420,14.02.2003).

Videre er det 1 2003 ogsé utfort supplerende grunnboringer og provetakinger av
losmasser i Serlandsvagen (Multiconsult AS, Avd. NOTEBY, 0.710056-1, 13.11.03)
(Utdrag i Bilag 8). Lesmassene i de opptatte prevene bestdr hovedsakelig av sand/
finsand med innslag av skjell og koraller.

Bunnen av havnebassenget i Segrlandsvégen vil etter utdypingen for en stor del vare
nedsprengt fjellniva.

15. SANDVANDRING, TILSILTING OG EROSJON
Havna vil ikke vare utsatt for sandvandring eller tilsilting.

Eneste erosjonskraft vil vaere vindgenererte belger i bassenget, bolger fra béter og
propellstrom.

Bunnerosjon er mindre aktuell, da bassengbunnen over store omréder vil bestd av
nedsprengt fjell.

Erosjon av nye fyllingsfronter og mudringsskréninger langs bassengsidene unngés ved
bruk av samfengt sprengstein over lasmasseskréninger.
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16.

16.1

16.2

16.3

ANLEGGSBESKRIVELSE SORLANDSVAGEN
Fangdam Serlandsvigen

Ved sendre begrensning av utdypingsfeltet er det gunstig topografi for plassering av
en fangdam for terrlegging av utdypingsfeltet. Naverende dybde i dyprenna er her
omtrent lik prosjektert dybde i havnebassenget. P4 begge sider av dyprenna er det fjell
i dagen. Pravetaking viser at losmassene i dyprenna er finkornige og rimelig tette.

Eventuelle forurensete lasmasser i toppskiktet under fangdammen mudres bort og
behandles som forurensete masser fra Restnesvagen.

Fangdammen forutsettes bygget som en fyllingsdam, med en stettefylling av
sprengstein utlagt som sjete, med utvendig (oppstrems) tettevoll/tettesjikt av losmasse,
erosjonssikret med fiberduk og sprengstein.

Fangdam utferes med ok. + 4 LAT, og endene mé feres inn til fjell ved kt. + 4 LAT
(42,35 NGO ). Total lengde fangdam er ca. 300m.

Massetak for fangdam

Massetaket for sprengstein til fangdambygging, vil vere ved steintaket som ble brukt
ved bygging av hovedmoloen. Her forutsetter vi & legge om vegen forbi bruddet i
anleggsperioden, renske opp i bruddet, og deretter g& ned i dybden for 4 ta ut det
nedvendige volum med sprengstein, ca. 25 000 fm3. Fra steintaket til vestre ende av
fangdammen er det ca. 350 m, og her er det regnet med 4 bygge en midlertidig
anleggsveg, slik at transporten kan utfores med tungt anleggsutstyr uhindret av annen
trafikk. Anleggsvegen forutsettes fjernet nér anlegget avsluttes. Fjellskjeering sikres
med gjerde.

Massetaket for sprengstein forutsettes benyttet som deponi for forurensete masser fra
havne-utdypingen. Det fylles opp og vegen legges tilbake til sin ndveerende trase nér
anlegget avsluttes.

Massetak for tetningsmasse forutsettes tatt i strandsonen nordvest for Hjellholmen.
Det er her forutsatt 4 bygge tetningsvoller mot sjo og terrlegge et parti i
tidevannssonen.

Det er foretatt grunnundersekelser i lgsmassetaket, borpunkt 29 (Bilag &), og
proveserien viser finsand med skjellrester. Beregnet permeabilitet for sanden er
1,11x10™*m/sek.

Pumperigg

P4 grunn av tidsbegrensningen for anleggsperioden mé lensetiden gjeres sa kort som
praktisk og ekonomisk forsvarlig. Lensefasen vil vare bestemmende for
pumpekapasiteten, Beregnet vannvolum innenfor fangdammen er ca. 1 500 000m’.
Med en pumpekapasitet pd 1 — 1,5 m*/sek vil havna kunne temmes i lgpet av

2 — 3 uker.
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I driftsfasen kan kapasiteten tilpasses vanntilstremningen. Tilstremningen vil
bestemmes av lekkasjen gjennom fangdammen og tilrenning fra et nedslagsfelt pd
ca. 1,6 km?. Ut fra forelopige beregninger antas lekkasjemengden 4 kunne bli

200 — 300 1/sek. Ekstreme regnskyll kan gi kortvarig tilrenning opp i mot 1 m’/sek.

Mobil pumperigg foreslés plassert pa fjell ved ostre side.
Et sedimenteringsbasseng foran pumpesump kan om nedvendig etableres.

Etter opplysninger mottatt fra Lofotkraft, vil det ikke by pd problemer & ta ut 0,5 MW
til pumperigg. Det er sjelden strembrudd av lenger varighet enn 4 timer.

I driftsfasen antas effektbehov normalt & vare i sterrelsesorden maks. 120 kW.

Ved lengre strombrudd forutsettes at det kan skaffes dieselaggregat for pumpedrift 1
lgpet av 12 timer.

16.4 Kryssende sjgvannsledninger og kabler

Havnebassenget krysses av el.- kabler og vannledninger, alt innenfor fangdammen.
Disse mé midlertidig legges om i forbindelse med utdypingsarbeidene.

Spillvannsledninger som gir ut i Serlandsvagen ma vurderes forlenget ut til
pumpesump.

Det mé ogsa taes hensyn til spillvannsledning over Tyvnesleira ved overtylling langs
traséen.

16.5 Anleggsdrift

Det benyttes sprengstein fra steintak ved landfeste for Tyvnesmoloen til stottefylling i
fangdam, og tetningsmasse taes fra losmassetak i tidevannssonen nordvest for
Hjellholmen.

S4 snart fangdammen er lukket, senkes vannstanden i Serlandsvagen, og ordiner
anleggsdrift med utkjering av lasmasser og fjellsprenging kan begynne. Ved kailinjer
sprenges forsiktig og kontrollert (kontursprenging), for & f vertikal og rettlinjet
fijellfront.

Forurensete lasmasser kjeres til anvist depotomrade. @vrige rene” lesmasser kjeres
ut til oppfylling i narliggende strandomrade (Tyvnesleira og ved Hjellholmen), og
fjellmassene legges ut som forsterkningslag pa utlagte losmasser og randsikring av
oppfylte omréder og lasmassesider. Noe sprengstein kjores eventuelt til ny kommunal
veg.

16.6 Apning av fangdam

Nir planlagte arbeider i torrlagt indre basseng er utfert, md bassenget fylles med vann
pé kontrollert vis. Deretter graves lgsmasser i fangdam og vegfylling bort med
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16.7

17.

171

17.2

gravemaskin s& dypt en rekker, for sjorigg ma inn for & ta resten av lasmassene og
eventuelt fjell ned til prosjektert niva i1 60m bredde i innlopet.

Ny merking

Fra Nautisk Avdeling, Kystverket Nordland, er det foreslatt 9 merker, delvis ved
revisjon pé eksisterende. Tilnermet plassering er vist pa tegning P1895-200:

B (1). Kvalsnes ostre, staget merkestang, solcelle

- (2). Ytre Seiklakken, lanterne pé varde, solcelle med LED

. (3). Indre Seiklakken, lanterne pa stang, solcelle med LED

. (4). Varay molo, sere, staget merkestang, nett med nytt anlegg
- (5). Merkestang med viser

- (6). Merkestang med toppmerke

- (7). Veerey indre pstre, seyle, nett, indirekte belysning

. (8). Vaergy indre vestre, sgyle, nett, indirekte belysning

- (9). Indre havn, merkestang ved dybdeendring.

Detaljposisjonering vurderes i detaljprosjekt.

ANLEGGSBESKRIVELSE ROSTNESVAGEN
Tiltak mot kaier og konstruksjoner

Eksisterende kaier er 1 hovedsak lette konstruksjoner fundamentert pa peler i1 losmasser
eller pé fjell. Avstand fra mudrings- eller sprengningslinje til kailinje ma bestemmes ut
fra kaifundamentering og kaikonstruksjon, og avtale med kaieier.

Mudringsskraningen kan vurderes erosjonssikret med sprengstein. Ellers ligger det
ikke inne i hovedplanen tiltak ved kaier.

Miljemudring i Restnesvigen

Under utdypningsarbeidene og opprenskingen i havna vil innseilinga etter eventuelt
palegg bli avsperret med siltskjert, for 4 hindre utilsiktet utlekking av forurensede
bunnsedimenter. Forurensede lasmasser taes opp pa lekter, og videre pa bil, og
transporteres til anvist depot pé land.

Her kan ogsa alternative anleggsteknikker vare aktuelle, for eksempel med
sugemudring med spesialrigg, og pumping av de forurensede massene til nerliggende
landdeponi.

Endelig avklaring vil skje i forbindelse med utarbeiding av detaljprosjekt, i samsvar
med de tillatelsene som da foreligger.

Tidsrommet for mudringsarbeidene tilpasses sesongaktivitetene 1 havna slik at de blir
minst mulig forstyrret.
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17.3 Lesmassemudring

Etter at de forurensete massene er fjernet, mudres lesmasser ned til fjell eller til angitt
mudringsplanum innenfor utdypingsfeltet. Sideskraninger far std med naturlig
rasvinkel. Lgsmassene bringes pa land og benyttes til oppfylling av landomrade.

17.4 Sprengingsarbeider, undervanns

Sprengingsarbeidene omfatter i hovedsak utdyping langs eksisterende kaifronter og
sidekanter av havnebassenget.

Langs kaifrontene mé sprengingsarbeidene tilpasses slik at kaikonstruksjonene ikke
blir pafert skade.

Fjellmasser fra utdyping foran kaier i Restnesvagen ansees & vare rene masser som
kan dumpes pa dypt vann pa anvist plass utenfor havna.

18. ANLEGGSBESKRIVELSE UTDYPING VED SEIKLAKKEN
En grunne utenfor Seiklakken, tidligere utdypet til ca. — 8 LAT, skal utdypes til
—9,5 LAT, for & gi tilstrekkelig dybde for dimensjonerende fartey og samtidig
redusere belgetoppingen i innseilingen til havna.

Grunnen bestér av delvis nedsprengt og bart fjell.

Sprengsteinmassene forutsettes dumpet pé anvist plass pa dypt vann.

19. DEPONERINGSPLASSER

Forurensete lgsmasser fra mudring i Restnesvagen og graving 1 Serlandsvégen
deponeres i massetak for sprengstein og ved landfeste for Tyvnesmoloen. I steintaket
er det plass til ca. 25 000m’. Eventuelt overskytende volum kan plasseres i
stranddeponi mellom Tyvnesmoloen og tilkomst til ferjeleiet. Tiltak for & hindre
spredning av forurensning fra depotene, utfores i samsvar med krav som blir stilt.

Rene lesmasser fra Serlandsvégen benyttes til oppfylling av nytt landomrade pa
Tyvnesleira, og gjenoppfylling ved massetak pé leira nordvest for Hjellholmen.

Massene legges ut over fjaereomrade som faller tort ved lavvann.

Sprengstein benyttes til oppfylling av industriomrade, barelag pé arealer oppfylte av
losmasser og erosjonssikring av fyllingsfronter.

Videre vil noe sprengstein eventuelt bli stilt til disposisjon for Varey kommune til

bygging av ny veg ost-vest forbi Hjellholmen.

20. ADKOMST TIL VAROY
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21.

21.1

21.2

21.3

Adkomst til Varey skjer via sjo over kai i Vergy havn, eller med ferje fra Bodg eller
Moskenes. Det er ogsé daglig forbindelse til Bode med helikopter.

TEKNISKE BEREGNINGER, GEOTEKNISK STABILITET

Anleggsfasen

Geotekniske problemstillinger vil kunne oppsta i flere situasjoner i forbindelse med
terrlegging og utdyping i Serlandsvagen. Losmassetykkelsene over fjell langs planens
begrensningslinjer varierer fra tilnermet 0 til ca. 5 m.

Graveskréninger kan sta brattere enn 1:1,5 i kortere tid, og vil over tid slakes ut til
1:2,5. Ref. Geoteknisk rapport 710056-1, (Bilag &)

Grunnvannssenkning i terrleggingsfasen kan medfere mindre setninger i tilstetende
lgsmasser.

Massene under fangdammen er grusig sand i de gverste 0,7m, med noe skjell og
koraller og organisk materiale, og siltig finsand ned mot fjell. Total lesmassemektighet
opptil 5m. Bereevne for vertikal belastning fra fangdammen er uproblematisk.

Fangdam

Midlertidig fangdam for terrlegging av Serlandsvigen bygges som fyllingsdam, med
stottefylling av sprengstein, og tetting av finkornet lgsmasse.

Stabilitet
Sprengsteinfyllingen legges ut pé bart fjell eller sandig masse, med skrdningsvinkler
som sikrer stabilitet mot vanntrykk.

Tetthet
Praver tatt opp fra lokalitet for uttak av tettemasse, viser sand i finfraksjon med
beregnet permeabilitet ca. 1x 10™ m/sek. Ref. (Bilag 8).

Fangdammen er et kritisk element i gjennomferingsplanen, og det kan vare nedvendig
4 ha alternative losninger i beredskap, for eksempel spunttetting som supplement til
losmassetettingen.

Ferdigtilstand

I omradet som blir berert av anleggsplanene vil det ikke oppsta problemer med
setninger i grunnen for dette anlegget. Det er begrensete losmassetykkelser over fjell
pé de omradene som fyllingene legges ut, og de mineralske lasmassene er permeable
slik at poreovertrykk ved palasting meget raskt vil jevnes ut og setningene vil skje
allerede i anleggsfasen. Lokalt kan det forekomme innslag av organiske materialer i
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losmassene, og disse kan forarsake mindre setninger over tid, som det kan vare
nedvendig 4 ta hensyn til ved senere bebyggelse pé oppfylt omrade.

22. MENGDEBEREGNING
22.1 Seorlandsvagen

Mengdeberegning er utfert basert pa oppmaling og fjellsonderinger utfert av
Kystverket i 1994, ny sjegbunnkartlegging 2002 og orienterende fjelldybdekartlegging
ved akustisk profilering i 2003, supplert med totalsonderinger 1 2003.

Mengdeberegning av fangdammen viser at det vil gd med ca. 30 000 pam’ sprengstein,
10 000 m? fiberduk og 15 000 m” lesmasse til tetting,

Totalmengdene for utdyping er beregnet digitalt ned til prosjektert niva, og
mengdefordeling mellom fjell og lasmasser er basert pa fjellniva etter akustisk
profilering, supplert med resultatene fra totalsonderinger.

Hovedbassenget innenfor fangdammen, som er planlagt utdypet til — 8, dekker et areal
péa 95 dekar, og beregnet totalt volum fast masse som maé taes ut ned til — 8 er
290 000 m®. Av dette er 150 000 m* lgsmasser og 140 000 m® fiell.

Areal utdypet til — 4,5 inn mot Hjellholmen, dekker 20 dekar, og beregnet volum
er 20 000 m?, hvorav 12 000 m? er lasmasse og 8 000 m* er fjell.

De gverste 30 — 50 cm av lgsmassene regnes 4 vare sa forurenset at de ma plasseres 1
anvist depot.

I omrédet ved fangdammen mudres losmasser ned til -8 i forbindelse med fjerning av
fangdammen, og det sprenges til -8 slik at bredden blir 60m. Her taes ut ca. 2000 m i
fiell.

Langs innseilingskorridoren innenfor moloen, ost for ferjeleiet, utdypes ca. 2000 m?,
med mudring og undervannssprenging av ca. 1000 m’ ned til — 8,0.

22.2 Restnesvagen

Totalmengdene for utdyping er beregnet digitalt ned til prosjektert nivé, og
mengdefordeling mellom fjell og lasmasser er basert pa fjellniva etter akustisk
profilering, supplert med resultatene fra totalsonderinger.

Utdypingsfeltet utdypes til — 6,0. Utdypet areal dekker 8 300m2.

Utmudr3et losmasse er beregnet til 7 000m” og fjell ned til utdypingsnivé er beregnet til
3 000m”.

Forurenset masse som skal fores til depot regnes & ha en tykkelse pé 0,4m, og vil
representer et volum pa 30 000 — 60 000 m’,
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22.3 Seiklakken

23.

24,

25.

Beregnet volum over kt. -9,5 er 160 m” fjell.

KOSTNADSOVERSLAG UTDYPING SORLANDSVAGEN

Kostnadsoverslaget er basert pd mengdeberegninger som angitt ovenfor, og
enhetspriser fra dpne anbudskonkurranser pa liknende anlegg som vi har hatt 1 lopet av
2001 —2002.

RS-summer er basert pa vurderinger og erfaringstall, hvor det blant annet er lagt vekt
pa beliggenhet og uavklarte spersmal i denne fasen.

Prisnivéet er varen 2004.

Kostnadsoverslaget viser en anleggskostnad inklusive mva. pa 65,1mill. kr
Kostnadsoverslaget er behandlet etter Anslagsmetoden, og sammenstillingen er vist 1
separat bilag.

Tallbehandlingen viser at det er 20 % sannsynlig at kostnaden vil ligge mellom
52,1 mill. kr og 78,1mill. kr.

KOSTNADSOVERSLAG UTDYPING RGSTNESVAGEN

Kostnadsoverslaget er basert pé at anlegget utferes etter &pen anbudskonkurranse, med
erfaringspriser fra tidligere anlegg. Det er ikke regnet samtidighet med
utdypingsarbeidene i Serlandsvagen. Dette gir hgyere rigg og driftskostnader enn om
anleggsavsnittene utfores samtidig eller i tidsmessig sammenheng med Serlandsvagen.

Kostnadsoverslaget viser en anleggskostnad inklusive mva. pd 11,8 mill. kr.
Kostnadsoverslaget er behandlet etter Anslagsmetoden, og sammenstillingen er vist 1
separat bilag.

Tallbehandlingen viser at det er 20 % sannsynlig at kostnaden vil ligge mellom
9,5 mill. kr og 14,2 mill. kr.
SEIKLAKKEN

Seiklakken regnes utdypet i tidsmessig sammenheng med utdyping i Restnesvagen.
Kostnaden for Seiklakken er da beregnet til 1,14 mill. kr.
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26.

27.

28.

28.1

28.2

28.3

NYTTEKOSTANALYSE

Det er utfort en nyttekostanalyse for utbedring av Vaerey havn.(T@I rapport 711/2004)
datert april 2004.

Med utgangspunkt i en anleggskostnad lik 84 mill kr. og en kalkulasjonsrente lik 8%,
gir dette en kostnadsbrek for prosjektet pa 0,0. Dette betyr at prosjektet er
samfunnsgkonomisk lennsomt.

Dersom renten gkes til 9%, reduseres lennsomheten til -0,10. Prosjektet er da ikke
samfunnsgkonomisk lennsomt.

FRAMDRIFTSPLAN

Det er utarbeidet en framdriftsplan for Serlandsvégen som separat anleggsavsnitt, og
for Rostnesvagen og Seiklakken som eget anleggsavsnitt, basert pa erfaringsdata fra
tilsvarende anlegg.  (Bilag 9.1 0g 9.2)

For Serlandsvagen vil det vere framdriftsbestemmende at havna skal vare stengt bare
i tidsrommet 01.05 til 15.12.

PROBLEMOMRADER, VIDERE UNDERSOKELSER
Fangdammer

Tetting fangdam mot Serlandsvégen.

Her legges en steinfylling som stettefylling for tettefyllingen. Det er i hovedplanen
regnet med 4 benytte finsand som tetning over eksisterende sandbunn.

Denne fangdammen gnskes gjort smalest mulig for 4 fi minst mulig omfang pa
mudring i forbindelse med &pningen ved avslutningen av anlegget.

Kritisk fase er lukking av fangdam for lensing, og innslipp av vann ved fylling av
havna etter utdyping. Tidevannsstremmen gjennom siste dpning vil ha stor
erosjonskraft. Siste 4pning ber derfor legges pa eller i fell.

Fangdam rundt massetak ved Hjellholmen forutsettes lagt opp av stedlige losmasser
sikret med fiberduk. Denne fangdammen ma delvis etableres i groft gijennom fylling
langs Hjellholmen. Miljeundersekelse av lesmassene i massetaket ved Hjellholmen
kan bli krevd.

Etablering av pumpesump/pumpestasjon

Praktisk losning av lensepumpearrangement planlegges nzrmere i forbindelse med
detaljprosjekt.

Deponi for forurenset masse

Det foreligger ikke endelig tillatelse/avklaring om deponeringen.
Det antas at samlet volum av forurensede masser som ma plasseres i spesielt deponi
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vil vaere < 50 000m3. Omtrent halvparten kan plasseres i steintaket og resten vil kunne
plasseres i fjellforsenkning i strandsonen mellom hovedmolo og fylling mot ferjeleiet.
De forurensede massene ma sikres og overdekkes som bestemt.

28.4 Eksisterende konstruksjoner og anlegg

Det ma utfores tilstandskontroll pa eksisterende bygninger og anlegg som kan bli
berort av anleggsvirksomheten.
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29. TEGNINGER, BILAG

29.1 Tegninger utarbeidet av Myklebust AS

29.2
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P1895-200
P1895-201
P1895-202
P1895-210
P1895-211
P1895-212
P1895-213
P1895-214

P1895-230
P1895-231

P1895-250
P1895-251
Bilag
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8

Bilag 9

Bilag 10

Oversikt Vargy havn

Oversikt Utdypingsfelt og innseilingsrenner
Oversikt Fyllingsomrader, massetak
Serlandsvigen Utdypingsfelt

Serlandsvégen Profiler

Serlandsvigen Fangdam, plan og snitt
Serlandsvigen Oversikt rerledninger og kabler
Serlandsvégen Boringer, fjellkoter

Rastnesvagen Utdypingsfelt
Rostnesvagen Profiler

Seiklakken Lokalisering
Seiklakken Utdypingsplan

Reguleringsplan (forslag), med reguleringsbestemmelser
Grunneiererkleeringer, juridisk notat

Fylkesmannen i Nordland, brev vedr. KU, datert 23.06.04
Vedr. kulturminner

3.1 Brev datert 07.05.04

3.2 Brev datert 23.03.04

Marinarkeologiske undersekelser

Miljeundersokelser

Vannstandsniva, Vargy Havn

Grunnundersgkelser. Utdrag av rapp. 710056-1, datert 13.11.03.

Kostnadsoverslag (Eget hefte)

9.1 Serlandsvdgen
9.2 Restnesvagen
93 Seiklakken
Framdriftsplaner
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KYSTVERKET
NORDLAND

VAERGY KOMMUNE

Deres ref Var ref Arkiv nr Saksbehandler Dato
02/2648 432 Tone Sivertsen 31.03.2004

V/ER@Y NORDLAND - HAVNEUTBYGGING — SGRLANDSVAGEN OG
ROSTNESVAGEN

Det vises til den planlagte havneutbygging pa Veeray, og til mate pa Veergy i februar i ar
hvor representanter fra Fiskeridepartementet, Kystverket og kommunen deltok.

Kystverkets hovedplan for havneutbyggingen skal veere ferdig 1. junii ar.
| forbindelse med planarbeidet er det sveert viktig at kommunen tar tak i disse oppgavene:

1. Lokalisere og prioritere omrader for uttak av stein til fangdam, uttak av sand til
tetting av fangdam, deponi for forurensede masser/lgsmasser/steinmasser.

Erverv av grunn til anlegget
3. Avtale med grunneiere/kaieiere/bedrifter

Lokalisere-prioritere omrader for uttak av stein til fangdam, uttak av sand til tetting av
fangdam, deponi for forurensede masser/lgsmasser/steinmasser.

Lokalisering av omrader for uttak av stein til fangdammen og omrade for uttak av
sandmasser til tetting av fangdammen ma bestemmes. Kystverket foreslar at det tas ut fjell
i omradet utenfor Tyvnesmoloen, hvor veien ligger. Veien méa legges om i
anleggsperioden, og gropen kan senere benyttes til lagring av forurensede masser.
Sanduttak er foreslatt ved Hjellholmen pa nordsiden av veien.

Kystverket vurderer a fierne det gverste laget med forurensede masser farst og legge dette
i et deponi. Deponi og metode ma oppfylle krav fra Fylkesmannen om a hindre spredning
av forurensning. Alternativt kan all lassmasse behandles som forurenset og legges i ett
deponi. Vi ber kommunen prioritere fglgende alternativer: A : uttaket i veien ved
Tyvnesmoloen (uttak for stein til fangdammen), B : omradet mellom Tyvnesmoloen og
fergeleiet, C : "hullene” pa Tyvnesleira ved industrikaia. Det kan for eksempel veere aktuelt
a legge all lgsmasse i alternativ B.

Pa Tyvnesleira er det dumpet mye jernskrammel og avfall i fyllingene. Hvis Kystverket skal
foreta utfylling i disse omradene ma det ryddes opp farst, eventuelt ma det klareres med
Fylkesmannens miljgvernavdeling at jernskrammelet kan overfylles.

Kommunen ma ogsa prioritere hvor steinmassene/overskuddsmasser skal benyttes.
Farsteprioritet er overdekking av deponi(ene). Vi ber kommunen sette opp en prioritert
rekkefalge for utfyllingsomrader.

UTBYGGINGSAVDELINGEN

Postboks 23, 8309 KABELVAG Telefon: +47 76 06 96 00 Internett:  www.kystverket.no
Besgksadr.: Finnesveien 12, Telefaks: +47 76 07 81 57 Bankgiro: 7694 05 08947
8310 KABELVAG E-post: nordland@kystverket.no Org.Nr.: NO 970 921 907

Post og e-post bes adressert til Kystverket Nordland, ikke til underavdeling eller enkeltperson.
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Kystverkets fremdrift i planarbeidet avhenger av at dette er pa plass, og vi gnsker
tilbakemelding innen 26. april 2004.

Erverv av grunn til anlegget

Erverv av grunn til hele anlegget ma kommunen besgrge. Det omfatter grunn til:
masseuttak til fangdam og til uttak av sand til tetting av fangdam, landfester for
fangdammen, deponi for forurensede masser, til utdypningsomradene og til
utfyllingsomradene.

Kystverket mener det er viktig at kommunen tar hand om de arealer som gnskes utfylt. |
reguleringsplanarbeidet vil Kystverket kreve at det avsettes arealer til fiskerirelaterte formal
samt allmenningsareal. Da kan utfyllingsomradene vaere aktuelle til dette formal.

Prosessen er tidkrevende og det er derfor viktig at den igangsettes umiddelbart.

Avtale med grunneiere/kaieiere/bedrifter

Alle grunneiere/kaieiere/bedrifter som blir bergrt av stengningen/tarrleggingen i
Sgrlandsvagen ma innga en avtale med kommunen som gir aksept for at havna stenges i
den perioden tgrrleggingen vil ta. Eventuelle erstatningskrav i form av tapte inntekter, gkte
transportkostnader, andre problemer som skyldes tarrleggingen skal ikke Kystverket stilles
ansvarlig for.

Kystverket kan veere behjelpelig med a utforme en slik avtale mellom hjemmelsinnehaver
0g kommunen.

Kystverket gjgr deretter en avtale med kommunen som garanterer for at arbeidene
ferdigstilles innen angitt tidsperiode.

En avtale med de som bergres av tagrrleggingen er grunnlaget for at
havneutbyggingen kan gjennomfgres. Dette arbeidet ma igangsettes umiddelbart.

Med hilsen

Eivind Johnsen Tone Sivertsen
kst avdelingsleder

Kopi til: ~ Myklebust as ved Kjell Aarset og Paul Myklestad
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KYSTVERKET
NORDLAND

VARZY KOMMUNE

Deres ref Var ref Arkiv nr Saksbehandler Dato
02/2648 432 Tone Sivertsen 3. mai 2004

VARGY NORDLAND - HAVNEUTBYGGING - SORLANDSVAGEN OG
ROSTNESVAGEN

Det vises til brev herfra av 31.03.04 vedrgrende kommunale oppgaver i tilknytning til den
planlagte havneutbyggingen.

Det vises ogsa til tilbakemelding fra kommunen pa fax av 29. april og telefonsamtaler med
Jarle Johansen samt mail herfra datert 30.04.04 om planlagt vei og ansvarsforhold
vedrgrende denne.

Vi ber kommunen innhente skriftlig uttalelse fra fylkesmannen vedrerende utfylling pa
Tyvnesleira, definert som "hullene” ved Fryseriet. Vi ber videre om tilbakemelding pa hvor
sprengningsmassene gnskes deponert, i priortitert rekkefolge. Det er gnskelig med et
politisk vedtak. Dette ber for gvrig gjenspeiles i reguleringsplanen. Av hensyn til det videre
arbeidet med hovedplanen gnsker vi tilbakemelding innen 14.05.04.

Nar det gjelder bygging av vei, er dette helt klart et kommunalt ansvar. | dette ligger
prosjekteringsansvar, sgrge for ngdvendige tillatelser, ngdvendige tiltak mht kloakk,
gjennomstrgmning, etc. etc. Kystverket har sagt at massene fra sprengningen kan
kommunen disponere fritt, til vei om det er gnskelig. Kostnader utover det a transportere og
tippe massene i deponi/fylling/veitrase er kommunens ansvar, helt klart. Dette betinger at
kommunen ma stille med ngdvendig utstyr (evt. innga kontrakt med entreprenar) for
bygging av veien.

Med hilsen

Eivind Johnsen Tone Sivertsen
kst avdelingsleder

Kopi til: Myklebust as ved Kjell Aarset og Paul Myklestad

UTBYGGINGSAVDELINGEN

Postboks 23, 8309 KABELVAG Telefon: +47 76 06 96 00 Internett:  www.kystverket.no
Besgksadr.: Finnesveien 12, Telefaks: +47 76 07 81 57 Bankgiro: 7694 05 08947
8310 KABELVAG E-post: nordland@kystverket.no Org.Nr.: NO 970 921 907

Post og e-post bes adressert til Kystverket Nordland, ikke til underavdeling eller enkeltperson.



KYSTVERKET
KYSTDIREKTORATET

Varoy havn - Havneutbygging - o
Kystverkets ansvar m.v. ) o 2\
§l2|Elxls| o
5| S| 2| 8| 8| 2
Dato:  03.09.04 N N
Til : Kystverket Nordland Utbyggingsavdelingen
| X
Kopi til: Kystavd./HM
Fra: Jur. avd./FS

1. Bakgrunn

Kystverket Nordland har i brev av 6. juli 2004 bedt om en juridisk vurdering i forbindelse
med havneutbygging pa Vzerey. Deler av havnen skal stenges og terrlegges i perioden
mai — desember 2005, og det er derfor ngdvendig & innga avtaler om at Kystverket ikke
skal ha ansvar for tap grunneiere og andre blir pafart som felge av stengingen. | det
felgende redegjares det for Kystverkets ansvar og avtaleforhold. Avslutningsvis er det
tatt med forslag til avtaler med henholdvis grunneiere/andre interessenter og kommunen.

2. Kystverkets ansvar

Kystverket som byggherreftiltakshaver kan bli holdt ansvarlig for manglende tilflott til
eiendommene som ligger inne havnen. Et eventuelt erstatningsansvar vil omfatte
paregnelige og dokumenterte gkonomiske tap, f.eks som fglge av tapt omsetning og
kostnader til omlegging av drift. Tilflottsretten er en del av strandretten, og det er
grunneier (hjemmelshaver) som er rettighetssubjekt.

Kystverket kan fraskrive seg eventuelt erstatningsansvar ved avtale (egentlig ensidig
erklzering fra rettighetshavere om at de aksepterer Kystverkets ansvarsfraskrivelse). Det
ber inngas avtale bade med grunneierne og med de som driver virksomhet i havnen p3
grunnlag av avtale med grunneierne, f.eks leie- og servituttrettigheter.

Vi forutsetter at eventuelle erstatningsberettigede kan utlede sine rettigheter fra fast
‘ eiendom, selv om det ikke kan utelukkes at det finnes andre typer interesser og
' rettigheter i havneomradet med erstatningsrettslig vern." Fartayer som er oppankret

' Rekkevidden av Kystverkets erstatningsansvar er uansett begrenset av det erstatningsrettslige
kravet til adekvans. Selv om det kan pévises arsakssammenheng mellom stengingen og
eventuelle tap andre enn de som har eiendomsrettigheter i havnen, eller rettigheter knyttet naert
opp til eiendomsrettigheter, er det ikke ansvar for fierntliggende og upéregnelige skadefalger.

JURIDISK AVDELING

Serviceboks 2, 6025 ALESUND Telefon: +47 7023 10 00 Intenett:  www.kystverket.no
Besgksadr.: Kongens gt. 11, Telefaks: +4770231008 Bankgiro: 7694 05 08831
6003 ALESUND E-post:  kystdir@kystverket.no Org.nr.: NO 970 237 372

Post og e-post bes adressert til Kystdirektoratet, ikke til avdeling eller enkeltperson.
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utenfor eiendomsgrensene i sjg, og som ma flyttes, har ikke erstatningsrettslig vern pa
grunnlag av eiendomsrett. | dette tilfellet kreves det tillatelse til tiltaket etter havne- og
farvannsloven § 6 tredje ledd. Terrlegging av_havnebasseng eret omfattende tiltak, 0g.

det ber derfor stilles strenge krav-til saksbehandlingen. Under gitte forutsetninger kai det

oppsta erstatningsplikt for Kystverket pa grunnlag av mangler ved myndighetsutgvelsen.
7 S_Iike'krav kan komme ogs4 fra andre enn de som utleder sine rettigheter fra fast
eiendom, f.eks bateiere som har ankerplass utenfor eiendomsgrensene.

3. Avtaleforhold

Vi forstar det slik at man tenker seg & inngé avtale med kommunen, som igjen inrigér 2 }

avtale med grunneiere og andre bergrte. Dette er en praktisk lzsning, men Kystverk
ber ha en viss kontroll med disse avtalene, da det er vi som tiltakshaver som.i~”
utgangspunktet blir erstatningsansvarlig, med tilherende behov for ansvarsfraskrivelser.

Utkastet til Erklaering 1 nedenfor er utformet slik at den kan tinglyses. Fordelen med
tinglysing, er at erklaeringen blir bindende ikke bare for grunneier, men ogsa for
tredjemenn. Dersom eiendommen selges, vil forpliktelsen til & akseptere Kystverkets
ansvarsfraskrivelse hvile ogsa pa ny eier. Ny eier forpliktes ogsa uten tinglysing dersom
vedkommende visste eller burde visst om heftelsen pa kjepstidspunktet (krav til aktsom:
god tro).

Hvorvidt man skal tinglyse avtalene, beror pa en vurdering av risiko og kostnader.
Dersom det gjelder mange eiendommer, vil tinglysing fare til merarbeid, samt kostnader i
form av tinglysingsgebyrer. | og med at dette er et stort prosjekt i lokalmiljget, som vil bli
behgrig kunngjort, vil eventuelle nye kjapere fa problemer med & hevde at de er i aktsom
god tro med hensyn til Kystverkets ansvarsfraskrivelser — i alle fall hvis de har lokal
tilknytning. | erklaeringen forplikter ogsa grunneier seg til & opplyse eventuelle kjgpere om
ansvarsfraskrivelsene. | utgangspunktet bar det veere ungdvendig a tinglyse erklaeringen,
seerlig pe;l bakgrunn av at grunneiers forpliktelser bare vil gjelde for en relativt kortvarig
periode.

Vi har ikke noen klar formening om tidspunktet for signering, sa lenge det skjer for
arbeidet iverksettes. | tilfelle det skulle oppsta problemer, ber man begynne prosessen sa
tidlig som mulig. Dersom avtalene skal tinglyses, kan det veere en fordel a tinglyse disse
sa tidlig som mulig. Dersom avtalene ikke tinglyses, kan det veere en fordel & vente
lengst mulig, slik at det er sterre sannsynlighet for at man inngér avtale med den som
faktisk er eier (eller har andre rettigheter) pa stengingstidspunktet. Ved a vente lenge,
risikerer man imidlertid at rettighetshavere oppdager at deres samtykke har "verdi” for
Kystverket og kommunen, som man kan bruke som pressmiddel f.eks for & f& skonomisk
kompensasjon. Dette tilsier at man burde sgrge for & innhente erklaeringer sa tidlig som
mulig etter at stengingsperiode er bestemt.

Hvilke garantier som skal gis til kommunen, er i stor grad et forhandlingssparsmal.
Avtaleutkastet nedenfor er utformet slik at kommunen holder Kystverket skadeslgs,
dersom noen mot formodning retter krav mot Kystverket. Ettersom det er kommunen som
star for det praktiske overfor grunneiere m.v., bar kommunen baere risikoen f.eks for at
enkelte ikke aksepterer ansvarsfraskrivelsene. | og med at erkleeringene gis med
tidsbegrenset virkning, baerer Kystverket risikoen for at prosjektet drar ut i tid. Dette
burde for sa vidt vaere "garanti” nok bade for kommunen og andre bergrte. Utkastet til

2 Uten tinglysing vil Kystverkets ansvarsfraskrivelse i utgangspunktet ikke sta seg overfor
panthavere. Pant som er stiftet far erkleeringen blir utstedt, vil uansett gé foran. De som trer inn i
en eiendom pé grunnlag av pant (enten avtale- eller utleggspant) vil i teorien kunne rette krav mot
Kystverket. Ansvarsfraskrivelsen er imidlertid et ledd i en utbygging som kan fare til kning i
pantets (eiendommenes) verdi, og reduserer séledes ikke panthavernes posisjon. P& denne
bakgrunn er det ikke sikkert at panthavere kan rette krav mot Kystverket. Sparsmalet draftes ikke
videre her.

\,
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avtale med kommunen nedenfor er utformet med noe manglende bakgfrunnskunnskap
om forholdet mellom Kystverket og kommunen. Det er mulig at avtalen ma presiseres

eller utvides. N G gy
---------- e

Stengiljgsperiod_en ber om miulig settes med en viss sikkerhetsmargin. Vi ma ogsé'stilfcéé\ \ -
oss at i alle fall deler av den gkonomiske risikoen for forsinkelser blir overfart pa \ \
- entreprenaren. Da er dagbot et sentralt og anbefalt virkemiddel. Om nadvendig, kan Vil

komme tilbake med naermere vurderinger av kontrakten med entreprengren. .

whkkkhhkhihkihkhkikihikhh / / ’ _ _—
. § T

Erklaering 1 (for grunneiere)

Som falge av at Kystverket skal bygge ut havnen i Vaeray, med pafalgende stenging og
terrlegging av havnebassenget (inn med neermere geografisk angivelse) i perioden xx til
XX, erkleerer undertegnede at han/hun ikke vil fremme krav mot Kystverket, eller andre
som handler pa Kystverkets vegne, pa grunnlag av tap eller merutgifter undertegnede blir
pafgrt som folge av stengingen, herunder manglende tilflott. ’

Undertegnede plikter & opplyse om denne erkiaeringen til eventuelle andre
rettighetshavere, ndvaerende og de som maétte fa overfert rettigheter til eiendommen i
perioden fra undertegning til xx (sluttdato for arbeidet), herunder leietakere, festere,

kjopere og panthavere.

Denne erklzeringen er bindende ogsa for etterfalgende erververe av rett til eiendommen,
og kan tinglyses.

Erklaeringen er utstedt i 3 — tre eksemplarer, ett til utsteder, eft til Veersy kommune og ett
til Kystverket.

dato og sign.
eier av gnr xx, bnr xx i Veersy kommune

e dededed dedede ek dededededeokokok okokokk

Erklaering 2 (for andre enn grunneiere - leietakere, festere, servitutthavere m.v.)

Som falge av at Kystverket skal bygge ut havnen i Veeroy, med pafaigende stenging og
tarrlegging av havnebassenget (inn med naermere geografisk angivelse) i perioden xx til
xx, erklzerer undertegnede at han/hun ikke vil fremme krav mot Kys(verket, eller andre '
som handler pa Kystverkets vegne, pa grunniag av tap eller merutgifter undertegnede blir

pafart som falge av stengingen, herunder manglende tilflott.

Erklseringen er utstedt i 3 — tre eksemplarer, ett til utsteder, ett til Vaersy kommune og ett

il Kystverket.

dato og sign

rettighetshaver (presiser, f.eks leier/fester/annet) til gnr xx, bnr xx i Vaeray kommune .

Side 3
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Avtale med kommunen

I forbindelse med at Kystverket skal bygge ut havnen i Vaeray, med péfalgende stenging
og tarrlegging av havnebassenget (inn med naermere geografisk angivelse) i perioden xx

til xx, patar Vaeray kommune seg ansvaret for & bringe forholdet til grunneiere og z‘aryge_f 20 |

beroarte parter i havneomradet i orden.

Dette innebzerer at Veerg y kommune identifiserer og innhenter erklwringer’fka grunneiere
0g andre som blir berart av stengingen om at de forplikter seg til 4 avsta fra & rette krav
mot Kystverket som faige av stenging av havnen.

Veaeray kommune skal holde Kystverket skadeslas dersom noen likevel skulle rette krav
som nevnt ovenfor mot Kystverket, safremt kravet er oppstatt i perioden xx til xx.

Denne avtalen er undertegnet i 2 — to — eksemplarer hvorav ett til hver av partene.

For Veergy kommune For Kystverket

dafo og sign. dato og sign.
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11.05.2023, 12:10 Meldeskjema for behandling av personopplysninger

€ Sikt

Meldeskjema / Masteroppgave pa Veergy / Vurdering

Vurdering av behandling av personopplysninger

Referansenummer Vurderingstype Dato
778512 Standard 10.05.2023
Prosjekttittel

Masteroppgave pa Veergy

Behandlingsansvarlig institusjon
Hagskulen pa Vestlandet / Fakultet for ingenigr- og naturvitskap / Institutt for byggfag

Prosjektansvarlig
Leiv Bjarte Mjas

Student
Dina Kopstad

Prosjektperiode
06.02.2023 - 06.02.2024

Kategorier personopplysninger
Alminnelige

Lovlig grunnlag
Samtykke (Personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a)
Allmenn interesse eller offentlig myndighet (Personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav e)

Behandlingen av personopplysningene er lovlig sa fremt den gjennomfares som oppgitt i meldeskjemaet. Det lovlige grunnlaget gjelder
til 06.02.2024.

Meldeskjema [

Kommentar

OM VURDERINGEN

Sikt har en avtale med institusjonen du forsker eller studerer ved. Denne avtalen innebaerer at vi skal gi deg rad slik at behandlingen av
personopplysninger i prosjektet ditt er lovlig etter personvernregelverket.

DE REGISTRERTE
Det skal kun behandles alminnelige personopplysninger.

Utvalg 1 bestar av grunneiere som har inngatt avtale med kommunen i forbindelse med utfyllingsarbeider
Utvalg 2 bestar av grunneiere som har veert i dialog med kommunen i forbindelse med utfyllingsarbeider
Utvalg 3 vil besta av personer fra utvalg 2, i den grad det blir mulig a fremskaffe kontaktinformasjon og ta kontakt

Var vurdering forutsetter at innsyn blir vurdert og gitt av kommunen.

Behandlingen av personopplysninger vil vaere basert pa at den er nadvendig for allmennhetens interesse (forskning), jf.
personvernforordningen art. 6 nr. 1 e), jf. personopplysningsloven § 8. Prosjektet gjer n@dvendige tiltak for & ivareta de registrertes
rettigheter og friheter, jf. art. 89 nr. 1.

Dersom det skulle bli aktuelt med publisering av indirekte identifiserende opplysninger, forutsetter dette at en har kontaktinformasjon
og far innhentet eget samtykke for dette i forkant.

| var vurdering har vi lagt vekt pa at:

opplysningene kun brukes til prosjektet, ikke andre formal

det bare samles inn opplysninger som er ngdvendig for formalet
det kun registreres alminnelige personopplysninger

omfanget personopplysninger er relativt lite

kun prosjektmedarbeidere har tilgang til opplysningene

https://meldeskjema.sikt.no/63b57268-d143-4c38-b355-7c90efc4 76d5/vurdering 1/2
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varigheten for behandling av personopplysninger er relativt kort

UNNTAK FOR INDIVIDUELL INFORMASJON

Det gjgres unntak for at Utvalg 1 og 2 far individuell informasjon fordi det vil innebaere en uforholdsmessig stor innsats a informere, sett
opp mot nytten av a bli informert (art. 14 nr. 5 b). Personopplysningene behandles til forskningsformal, og behandlingsansvarlig gjar
egnede tiltak for & verne den registrertes rettigheter og friheter. | var vurdering har vi lagt vekt pa:

Forsker mangler kontaktinformasjon

Data hentes utelukkende fra offentlig arkiv, etter innvilget innsyn av kommunen
Lav personvernulempe

Informasjon gis kollektivt, via offentlig tilgjengelige kanaler (kommunens nettside)

FOLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER
Behandling av personopplysninger pa private enheter ma skje i samsvar med behandlingsansvarlig institusjon sine
retningslinjer/lagringsguider.

Vi har vurdert at du har lovlig grunnlag til & behandle personopplysningene, men husk at det er institusjonen du er ansatt/student ved
som avgjgr hvordan du ma lagre og sikre data i ditt prosjekt, og hvilke databehandlere du eventuelt kan bruke.

Behandling av personopplysninger pa private enheter ma skje i samsvar med behandlingsansvarlig institusjon sine
retningslinjer/lagringsguider.

Personverntjenester legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om riktighet (art. 5.1 d), integritet og
konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32).

MELD VESENTLIGE ENDRINGER
Dersom det skjer vesentlige endringer i behandlingen av personopplysninger, kan det veere ngdvendig & melde dette til oss ved a

oppdatere meldeskjemaet. Se vare nettsider om hvilke endringer du ma melde: https://sikt.no/melde-endringar-i-meldeskjema

OPPFQOLGING AV PROSJEKTET
Vi vil falge opp ved planlagt avslutning for & avklare om behandlingen av personopplysningene er avsluttet.

Lykke til med prosjektet!

https://meldeskjema.sikt.no/63b57268-d143-4c38-b355-7c90efc4 76d5/vurdering 2/2
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Kommune

ﬁ Hovedportal > Aktuelt

Informasjon om forskningsprosjekt

Informasjon om forskningsprosjekt angdende eiendomsrett til
utfyllingene

| forbindelse med havneutbedringene pa Voerey, som ble utfert i tidsrommet 2006-2008, ble rene
losmasser og utsprengt fjell brukt til opparbeiding av arealer pd land. Denne utfyllingen har fart
til endringer i eiendomsstrukturen, og med dette har det oppstatt spersmal rundt hvem som har
eiendomsrett til de nye landomréadene. Denne problemstillingen jobber jeg med i min
masteroppgave som jeg skriver ved Hagskulen pd Vestlandet, i samarbeid med Veeray
kommune.

| den forbindelse har jeg fatt tilgang til kommunens arkiv, og har innhentet opplysninger om
avtaler som er inngdtt med kommunen. Disse vil benyttes for & gjere en vurdering av hvem som
har eiendomsrett. Avtalene vil knyttes opp mot eiendommene gjennom et kart, all annen
personidentifiserende informasjon vil sladdes.

Sikt — Kunnskapssektorens tjenesteleveranders personverntjenester vurdert at behandlingen av
personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Vi behandler
opplysninger om deg fordi forskningsprosjektet er vurdert & vcere i allmennhetens interesse, men
du har anledning til & protestere dersom du ikke ensker & bli inkludert i prosjektet.

Dine rettigheter
Sa lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

- G protestere

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg

- a fa rettet personopplysninger om deg,

- a fa slettet personopplysninger om deg, og

- & sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du har spersmail til studien, eller ensker a vite mer eller a benytte deg av dine rettigheter, ta
kontakt med:

Dina Ingvil Tretteteig Kopstad
e-post: dingingvil@gmail.com
mobil: 41243093

Med vennlig hilsen

Dina Ingvil Tretteteig Kopstad
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GRUNNEIERERKLARING

TIL KYSTVERKET VED KYSTDIREKTORATET | ANLEDNING AV:

havnearbeider i Serlandsvidgen, Vearey

Underte gnede eier av eiendommen..........ccceeeveeeerneneeensnennenne girdsnr...24.............
bruksnr..799.2.522 ay skyld......oooooeeeeeeeeee e N AL kommune
.Nerdland .. ... fylke overtar herved uten betaling fglgende forpliktelser som blir

bindende for meg og enhver senere eier og bruker og skal hvile pd eiendommen som
stedsevarige heftelser:

1. Under anleggets utfgrelse og senere tilsyn og vedlikehold kan Kystverket pA min grunn uten avgift og
i trdd med planene for anlegget utfgre fglgende:

2. Jeg frafaller for mine eiendommer, bygninger, lgsgre, fartgyer, fiskerier og annen nazring krav pa

erstatning for eventuelle fglger av endringer av de naturgitte forhold som det ferdige anlegg métte
forArsake.

Kystverket er ansvarlig for direkte skader som mdtte oppsta pa grunn av anleggsarbeidene etter de
alminnelige erstatningsregler.

3. Jeg gir vegrett over min eiendom fra Kystverkets grunnarealer og anlegg til offentlig veg. Kystverket

ellerden det bemyndiger har rett til  stikke ut, anlegge, bruke og vedlikeholde vegen som kan ha inntil
................ meters kjgrebredde.

4. Enhver tvist som métte oppsti om denne erklrings bestemmelser, skal med bindende virkning avgjgres

av en voldgiftsrett, sammensatt av distriktets herredsdommer som formann, et medlem oppnevnt av
Kystdirektoratet og et medlem oppnevnt av den som til enhver tid er eier av min forannevnte eiendom.
Voldgiftsretten bestemmer hvilken av partene som skal bare omkostningene eller hvor'edes disse skal
fordeles mellom dem. i
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For voldgiftsrettens forhandlinger og dommer gjelder reglene i lov om rettergangsmaten for tvistemal
av 13. august 1915, nr. 6, kap. 32.

5. Denne erklering kan nir som helst tinglyses for det offentliges regning.

6. Kystverket (ved Kystdirektoratet) gis en uinnskrenket og stedsevarig bruksrett til den grunn med
tilhgrende sjggrunn som er ngdvendig til anlegget og dets senere bruk og utnyttelse. Herunder gis rett for
Kystverket til 4 gi tillatelse til privat og offentlig bygging av kaier og annen bebyggelse i tilknytning til
fiskerinzringen pi denne grunn og pA moloer og fyllinger i tilknytning til denne. Denne grunn eryistmed
grenndarge phatideningenskasusaitbog begrenses som fglger:

Grunn til utdypningsfelt med skréninger i henhold
til godkjent plan av 16.05. 91.

7. Kystverket (ved Kystdirektoratet) gis en stedsevarig bruksrett til fglgende grunnstykker med tilhgrende
sjggrunn som er vist med grgnn farge pa erklaringens kartutsnitt:

Disse grunnstykker stilles til disposisjon som almenninger. Kystverket (ved Kystdirektoratet) eller den
Kystverket gir bemyndigelse til, har rett til 4 utnytte grunnen til byggverk som tilgodeser almenne behov
eller interesser i forbindelse med havna eller dens bruk, fiskeriene eller samferdselen.




8. Jeg forplikter meg til nar arbeidet med havneanlegget er pAbegynt, av nedennevnte areal 4 bortleie tomter
med ngdvendig vegforbindelse til:

Fiskere, fisketilvirkere og andre innen fiskerirettet virksomhet for bygging av kaier,
brygger, sjghus, fiskebruk og servicefunksjoner, verksteder og slippanlegg for fiskeflaten
m.v.

Arealet med tilhgrende sjggrunn er vist med gul farge pa erklzringens kartutsnitt og begrenses som
folger:

9. For de i punkt 8 nevnte tomter gjelder fglgende bestemmelser:

Tomtene skal utvises og bortleies i den rekkefglge anmodning om dette framkommer og uten ugrunnet
opphold. Sgkerne er berettiget til valg blant de ledige tomter. Ingen ma bli tildelt stgrre tomt med stgrre
sjgpdybde enn behovet tilsier. Tomtetildelingen avhenger ogsd av disponible arealers stgrrelse med
tilhgrende dybder.

Sgknader fra eiere eller brukere av eiendommer ved havnen som har strandrett, skal ikke etterkommes
uten Kystdirektoratets spesielle tillatelse.

Leieavgiften bestemmes i mangel av enighet av formannskapet pa grunnlag av de i kommunen gjeldende
jordleier for tilsvarende grunn. Tomtene kan med Kystdirektoratets samtykke ogsa selges til de etter
punkt 8 berettigede, hvis eier og leier blir enige om dette. Fram og tilbakeleie av tomtene er forbudt.
Bortleide (eventuelt solgte) tomter skal vare nyttiggjort senest innen 2 4r etter leiekontraktens (salgets)
inngéaelse. I motsatt fall ansees kontrakten bortfallt. Denne bestemmelse skal tas inn i alle feste-, leie-
eller salgskontrakter som angar de i pkt. 8 nevnte tomter.

Bergiton Solaas /s/
............ or m\arer..VQray'.kdmmmél.l.-c-c-lIi.tt.-..t--ot-to..oc

Vi attesterer at denne erklring er underskrevet i vart nervar og at de rettigheter og herligheter som
overdras er uten betydning for skyldforholdet.

............................................................
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159

frea merkestein (707) i sydvestre grense
:Bydvestlie retning 39,7 n. til do.

) o 29,4 m. til kors i berr (710) ved
enne son linjen er inntegnet »% utskif+t-

niigskartet.

157

157. grenselinje er uforandret slik som den ved utskiftnings-
forretning av 1912 blev beskrevet som grenselinje mellem bnr. 26
of bnr, 31's dyrkningsteiger.

[ tover sjden gAr grenselinjen slik som den er inntegnet pa ut-
sikiftningskartet.

156

156,

grencelinje er uforandret slik som den blev avmerket og be-

skrevet ved utskiftningsforretning av 1912 som erenselinje mellem

bnrs 9 og bnr, 26's dyrkningsteipger. Utover sjoen gir rfrenselinjen
som den er irmtegnet pa utskiftningskartet.

154

Lok, grenselinje begynner i nedsatt merkestein (704) nzr vestre

rense for veli ar. 1 og gir i vesteydvestlig retning 33,8 m, $i1
do., (705), 39,8 m, til do. (706) ved sjben og videre utover denne
clik som linjen er inntegnet p# 1tskiftningskartet.

153

Loos grenselinie fElger det nu stldende pjerde i den ved utskift-
ningen av 1912 oprettede grense mellem dyrkningsteiger til bnr.
g bnr. 4€. Grensen utover j%en gar slik som den er inntegnet

uitskiftningskartet.

152

1.2, grenselinje begynner i yttergrensegjerdet og f6lger nu sta-

ende pjerde i rrensen pA nordre side av bnr. 48's dyrkningsteig
Vipgstranda, e1li1k den blev avmerket ved utskiftnineen i 1912

og for den nedre dels vedkommende slik som den er innternet pa

utskiftningskartet over Strlends innmark.

151

151, grenselinje begynner i merkepkt (4 i yiterrrencen or sir i
vestsydvestlig retning til stdende steingjerde som filres nedover
mot sjoen og videre utover denne. lette gjerde stir i den rrense-
linje som blev bestemt ved utskiftningen av 1912 mellen bnr. 23
p3 stndre og bnr. 17 og 25 p& nordre side.

149

begynner i vestre grense for vei nr. 1 i ned-
099) o gar i vestsydvestlig retning £6,2 m.
til do. (701), 33,5 m. til kors i berg
ere utover denne.

147

Li/. jrenselinje begymner i merkepkt. 59 i yttererensen og gAr
i sydvestlipg retning i rett linje 18,2 m. til merkestein (292),

o/ W Til do. (697) op videre over vei nr. 1 til sjlen i en vik
av denne, lerfra og videre utover félger grensen stiende fjerde
utover til sjden sdledes som den er inntegnet pd utskiftnings-
xartet.
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146

1 sydvestlip retning 13.- m. til merkestein (695) o¢ félger for-
ovrig den samme grenselinje som ved utskiftningen i 1512 blev
oprettet mellem dyrkningsteiger til bnr. 14 og bnr. 18 nedover
til sjoen og videre utover denne,

146, grenselinje begynner i merkepkt. 5§ i yttergrensen og gir

145

149, srenselinje begyrmer i merkepkt. %Y i yittererenselinien

og gar i sydvestlig retning i rett linje 12.- m. til merkestein
(693), ca. 128.- m. over vei nr. 1 til do. (694) og videre i
semme retning utover sjden., Denne grenselinje folger den samme
delelinje som ved utskiftningen 1 1912 blev avmerket mellem dyrk-
ningsteiger til bnr. 18 og bar. 19,

144

1k, grenselinje begynner i merkepkt. 54 i yttergrensen og gAr
i sydvestlig retning ea. 11.- m, over vei nr, 1 til merkestein
(692) og fortsetter 1 samme retning til sjSen - félgende den
gamle grenselinje slik som denne er beskrevet ved utskiftninge-
forretning av 1912 mellem de teiger som da blev utlagt til bnar.
19 pa syddstre side og bnr. 2 pA nordvestre side.

143

143, grenaelinge mellem de to bruk, som er utskilt fra bnr. 2,
nemlig bar, 105 og bnr, 131, er uforandret slik som den er be-
skrevet ved utskillelsen av bnr. 105 som dette bruks nordvestre
grense, og er aymerket ved merkepunkter som pA kartet er angitt

med nr. 690 og 691. Linjen fortsetter { samme retning utover 8j-
oen til annen eler motstidter.

142

142, grenselinje begynner i stndre grense for vel nr, 1 og glr
i sydvestlig retning ca. 105.- m. til merkestein (689) ved sjden
og videre 1 samme retning utover denne. Deane grenselinje er en
del av den ved utskiftningsforretning av 1912 beskrevne grense

mellem bnr. 2 og bnr. 28 for de til disse bruk utlagte dyrknings-
teiger.

45P

450._;renselinje utgir fra sjden 1 Sorlandsvigen

139

137, grenselinje begynner i sjben (fjera) p4 vestsiden av Lang-
holmen og gir i Ustnordogtlig retning til kors i stein (6812),
ca. 15,5 m. til do. (682%) og samme retning utover fjzra.

138

gynmmer 1 sjoen pA vestsiden av li: olmen og
retning til kors i bery (676), 10.- m, til

. m. til merkestein (678) 1 vestre k , av utlapgt
vei, 28,1 m, til kors i berg (679), 32,2 m. til do. ( og
samme retning utover sjden.




137

Le prenselinje begymer i sjden pa vestsiden av Iiancholmen
0 r i Ostnorddstlig retning til kors i berg (672), 38,7 m. til
0. (673) i vestre kant av utlagt vei, 29,2 m, til do. (G74) og
533 me til do. (675) ved sjten og videre utover demne.

136

36. _grenselinije ‘begy v i =jden pA vestsiden av Langholmen
ir 1 Ostnorddstlig retning til kors i berg (667), 15,2 m,
do. (668), 21,5 m. til merkestein (669) i vestre “ant av ut-
t vei, 28,5 m. til kors i berg (670) og 26,4 m. til do. (671)

Nl et

<t

’
red joen o videre utover denne.

135

135, grenselinje begynner i sjden pi vestsiden av Lansholmen

og gar i samme retning som foregdende linje til kors i berg (€63),
27.- m. til do. (664), 36,2 m. til merkestein (665) i vestre

want av utlapt vei og videre 44,5 m., til kors 1 berp (566) og
samme retning til sjden p4 Gstsiden av holmen.,

134

134, grenselinje pd4 Langholmen, begynner i sjben pi vestsiden
av holmen og gAr i tstnordsdstlig retning til kors 1 berg (660)
i fjwra, ca. 31.- m. til do. (égl), ca. 77.- m. til do. (662)
O0g samme retning til sjden p4d Ostsiden av Langholmen.

133

123= grenselinje begynner i grensen for vei nr. 1 i merkevkt,
> og gaAr i sydostlig retnins Hclﬁ m. til kors i bers (65%)
og ca. 7,7 m, til kors 1 stein (656), avor linjen bier og gAr
1 sydsydéstli; etning ca. 35,2 m. til vinkelmerkestein (657),
21,7 m. til kors i stein (658) og ca., 24.- m. til do., (659) i

nordkanten av Torvholmen og samme retning utover til denne og
videre utover, idet denne linje danner Sstgrense for adkomstvei

til sjden.




Bnr 172

sk.m. 0.01, eler Jiorgen Johansen. Parsellen er utskilt fra bnr.
20 og stoter 1 nordvest til grensen for veli nr. 1, i sydvest til
norddetre grense for bnr, 150, 1 syd til den beskrevne grense-
linje nr. 139 og fordvrig til sjden.

Bnr 150

sk.m. 0,01, eier Hjalmar Sjursen, er utskilt fra bnr. 2 og ut-
lagt i en parsell, stttende i ¥st til sjten, 1 sydvest til den
beskrevne grense for bnr. 146, i nordvest til grensen for vei
nre 1 i en lengde av ca. 38.- m. og 1 norddet til en linje, som
utgdr fra grensen for veien og gar i saydost til kors i stein
(855) - nmr veien - og ca. 21,3 m. til do. 856 ved sjben, hvor
linjen ender.

Bnr 146

sk.m, 0,01, eier Aksel Hardi, er utskilt fre bnr, 67 og stéter

1 sydvest til grensen for foranbeskrevne bar. 145, i nordvest
til grensen for vei nr. 1, i en lengde av ca. 24.- m. og 1 nord-
68t til en linje som utgir fra grensen for veien i merkestein
(852), og gar i sgdﬁat ca. 7,7 m. til kors i stein (853), eca.
35.- m. til do. (854) og samme retning til sjden, hvortil bruket
grenser 1 ost.

Bnr 145

sk.m, 0.01, eier Anton Hardi, er utskilt fra bnr. 14, stbtende

i sydvest til foranbeskrevne bnr. 136 og er fordvrig avagrenset
ved en grenselinje, som utgdr fra merkepkt. 826, og gar 1 nord-
vest ca. 33,5 m. til kors i stein (846), derfra ca. 16.~ m. til
do. (847) folgende grensen for vei nr. 1, derfra i syddst ca.
25,2 m. til do. (848) og derfra i bsteyddst ca. 16,5 m. t1il kors
i berg (849) og videre til sjden, som begrenser bruket i bet.
Videre i syddst begrenses parsellen av en linje, som utgidr fra
sjden og gar i vest til kors i stein (850) og eamme retning 11.-m
til kg;; i berg (851) og derfra i sydvest ca. 26,8 m., til merke-
pt. . 4

Littera

Q

relg 11, sjdgrunnsparsell, bestédende av den sikalte “orvholmen
og av en parsell pom i Ost stéter til linje 133 ved merkepunktene
657 - 659 og 1 nord til grensen for de ved denne forretning ut-
skilte tomteparseller, bnr. 136 og bnr. 145 og fordvrig stotende
til sjcen.

Littera

T

relg I, pAd innmark, stdtende 1 syddst til grensen for den nyut-
gtukne vei nr. 1, i sydvest til linje nr. 45=, i nordvest til
crenselinje 129 samt grensen for vei nr. 10, i norddst og nord-
vest til grenselinje nr. 130 og 131, samt til en linje som utgAr
fra merkepkt. 649 i linje nr. 131, og gAr i nordéstliz retning
43,3 m. til kors 1 stein (807) og 35.- m. til merkepkt. 657, til
Frense for der utlagt vei, hvortil teigen grenser i nordost.
Forovrig stiter degne teig til sjden 1 &st, og endelig i sydvest
til grenselinje 45—,

Littera

N

seig 1, pé4 innmark, stotende i sydvest og syd til prenselinje nr,
4L og linje nr. 39 pa strekningen fra utrangspunktet til merkes
pkt. 241, i nordbst og st til sjoen mellem linje nr. 39 og 45,
i nordost til grenselinje nr. 45~ og i nordvest til sydostre
grense for vei nr, 1.
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1. PROSJEKTIDENTIFIKASJON, SAMMENDRAG

Fylke Kommune Sted
Nordland Vergy Vearoy

Oppdragsgiver:
Kystverket Nordland, Utbyggingsavdelingen

Oppdragsreferanse:

P1895 HP Vareay havn. Serlandsvigen, Restnesvigen, Hovedplan
Oppdragsansvarlig: Utarbeidet av: Dato: Rev.:

Kjell A. Aarset Kjell A. Aarset |30.09.2004
SAMMENDRAG

Planen omfatter utdyping av havnebassenget i Serlandsvégen, utdyping av indre del av
Rostnesvagen, og utdyping ved undervannsgrunne ved Seiklakken og en grunne langs
innseilingen til Serlandsvagen innenfor Tyvnesmoloen.

Serlandsvégen er planlagt utdypet etter midlertidig terrlegging av utdypingsomradet.
Hovedbassenget utdypes til -8, og et mindre parti inn mot Hjellholmen utdypes til -4,5. Det
er beregnet tatt ut ca. 160 000 m’ lesmasse og ca. 150 000 m® fjell.

Grunna ved Seiklakken i innseilingen til Serlandsvégen skal utdypes til -9,5. Her er beregnet
volum ca 180m® over et areal pé 600m>.

Langs grunnryggen ved ferjeleiet utdypes til -8,0 slik at innseilingskorridoren til
Serlandsvéagen fir en bredde lik 60m. Her er regnet utsprengt/mudret ca. 2000m’ over et
areal p& 2200m”. Videre utvides innseilingskorridoren til dybde -8 og 60m bredde ved
fangdammen.

I Rostnesvégen skal det utdypes til -6,0 i utdypingsfeltet. Her er det beregnet tatt ut
ca. 7 000m’ lesmasse og 3 000m’ fiell.

Kostnadsoverslag er behandlet etter anslagsmetoden, hvor usikkerheter i
kostnadsberegningene synliggjares.

For Sgrlandsvagen viser kostnadsoverslaget en anleggskostnad inklusive merverdiavgift pa
65,1 mill. kr. Kostnaden ligger med 20% sannsynlighet mellom 52,1mill. kr og 78,1 mill. kr
For Rostnesvagen tilsvarende 11,8 mill. kr., med 20 % sannsynlighet mellom 9,5 mill. kr. og
14,2 mill. kr.

Seiklakken utdypet innenfor samme riggperiode som Rastnesvégen eller
undervannsarbeidene i sluttfasen for Serlandsvégen er kostnadsberegnet til 1,14 mill. kr.

Myklebust AS Organisasjonsnr. 933 872 416 mva
Trekanten

Vestre Rosten 81 Tif.: 72 89 37 50

7075 Tiller Faks.: 72889109
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3 INNLEDNING

Vargy havn i Vergy kommune, Nordland, skal utdypes.

Planen omfatter utdyping av havnebassengene bade i Serlandsvégen og 1
Rostnesvigen. Videre skal det utdypes en grunne ved Seiklakken i innseilingen til
Serlandsvagen og et mindre parti langs innseilingskorridoren innenfor Tyvnesmoloen.
Se tegning P1895-201.

Utbyggingen av Serlandsvégen er vurdert bdde som en "vat utbygging" med mudring
og undervannssprenging, og en "terr utdyping" der hovedmengdene taes ut innenfor
fangdam 1 terrlagt byggegrop. Det er utarbeidet et forprosjekt for "terr utdyping"

der konklusjonen er at denne metoden er gjennomferbar og skonomisk fordelaktig
sammenlignet med "vat"-alternativet.

For at Serlandsvagen skal fa tilstrekkelig dybde, mé det sprenges fjell over et stort
areal i havnebassenget, og dette arbeidet vil vare betydelig rimeligere utfort tort,
sammenlignet med undervanns.

I Rostnesvagen, ved Seiklakken og langs et mindre parti av innseilingskorridoren til
Serlandsvagen, skal det mudres og undervannssprenges pa konvensjonelt vis.

4. REGULERINGSPLAN

Det foreligger forslag til Reguleringsplan for Varey Havn, som pr. 01.06.04 er til
behandling 1 kommunen.
Ref. vedlegg:
e Reguleringsplan (forslag)
med reguleringsbestemmelser (Bilag 1)

S. EIENDOMSFORHOLD

Omrader som bereres av utbyggingsplanene (massetak og fyllingsomréder), eies av
Vargy kommune og private grunneiere. Det vil bli krevd grunnavstaelser til
Kystverket, som er nadvendige for gjennomfering av utbyggingsplanen.

Det foreligger eldre grunnavstaelser i forbindelse med tidligere havnetiltak. I vedlegg
(Bilag 2) er tatt med avtale med AS Restnesvag om felt A, B, C og D fra 27.06.1931,
og eier av gnr/bnr 14/42 ved Rostnesvigen 10.06.1944. Videre avtaler i forbindelse
med Tyvnesmoloen grunneiererkleering fra eier av gnr/bnr 14/179 datert 07.06.1970,
og eier av gnr/bnr 14/ 221 datert 30.05.1970.

Nye grunneiererkleringer angdende planlagt havneutbygging vil bli tatt inn 1
detaljplan.

I forbindelse med terrleggingen av Serlandsvagen, md Vergy kommune inngé avtale

med bererte parter om at de aksepterer at havna stenges/terrlegges 1 tidsrommet
mai — desember i utbyggingséret.
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Kystverket har bedt om juridisk bistand i forbindelse med avtaler mellom grunneiere
og kommunen. Notat fra Kystdirektoratet, Juridisk avdeling, datert 03.09.04,
vedlegges. (Bilag 2).

6. KONSEKVENSUTREDNINGER

Krav om konsekvensutredninger i forbindelse med prosjektet er vurdert, og det er
konkludert med at konsekvensutredninger ikke er nedvendig. Kft. brev fra
Fylkesmannen i Nordland, datert 23.06.04. (Bilag 3).

7. UNDERSOUKELSER AV KULTURMINNER

Nordland fylkeskommune — Kulturetaten, har etter arkivsek og befaring funnet ett
veneverdig objekt like utenfor tiltaksomrédet som en ma ta hensyn til. For gvrig
konkluderes med at planen ikke vil vere i konflikt med verneverdige kulturminner.
Kfr. brev fra Nordland fylkeskommune datert 07.05.04 (Bilag 44 )

Uttalelse fra Sametinget gitt 1 brev datert 23.03.04 (Bilag 4B)

Det er utfort marinarkeologiske forundersgkelser i Vaeragy havn, 17. — 19. juni 2001.
Det ble ikke oppdaget eller registrert marine kulturminner i noen av de registrerte
omréadene. Kfr. rapport fra Tromse museum — Universitetsmuseet — Fagenhet for
arkeologi, datert desember 2001. ( Bilag 5). I brev gnsker Tromsg museum & ga over
omrédet etter torrlegging for gravearbeidet starter. Det ma legges inn tid til dette.

8. ANALYSER I HENHOLD TIL FORURENSNINGSLOVEN

Marine sedimenter fra Serlandsvigen og Rastnesvégen er undersekt for miljogifier,
referert i rapport fra Scandiaconsult AS, datert 18.04.01. (Bilag 6).

I Rostnesvagen er det tatt 5 prover.

Prevene viser innhold av tungmetall i hovedsak innenfor tilstandsklasse 1.

Innerst i vagen ble det pavist PCB tilsvarende tilstandsklasse III.

Samtlige prover viste innhold av PAH innenfor tilstansklasse III, og Benzo(a)pyren
innenfor tilstandsklasse IV.

TBT og organotinn plasserer sedimentene i tilstandsklasse IV og V. Konsentrasjonen
avtar raskt med dybden, kfr. bilag 6, tabell 1.

I Serlandsvagen er det tatt i alt 12 praver.

Prevene viser innhold av tungmetall 1 innenfor tilstandsklasse I.

Innholdet av PCB er lik eller bedre enn tilstandsklasse II.

PAH-innholdet er med unntak av stasjon nzr slipp tilstandsklasse II eller bedre. Ved
slippen er det i de 5 gverste cm av sedimentet pavist PAH-innhold tilsvarende
tilstandsklasse III.

Benzo(a)pyren ble funnet i mengder tilsvarende tilstandsklasse III ved samtlige
stasjoner pé vestsiden av vagen.
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10.

11.

TBT og organotinn plasserer toppsedimentene i tilstandsklasse III, IV og V.

RAMMETILLATELSE FRA KOMMUNEN

Siden utbyggingen skal foregd bade som sj@anlegg og som landanlegg, er det forutsatt
at byggesaken behandles som ordinar byggesak etter Plan- og bygningsloven.

Kystverket Nordland seker om tillatelse til tiltak.
Seknadstidspunkt mé tilpasses aktuelt gjennomforingstidsrom basert pé bevilgning til
prosjektet.

TILLATELSE ETTER HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

For utbyggingen sgker Kystverket Nordland om byggetillatelse etter Havne- og
farvannsloven.

BOLGER, IS, VIND, STRGOM, TIDEVANN

Verey havn ligger rimelig skjermet for havbelgepagang, men er noe eksponert mot
sektoren gst — sor.

Det er bygget en molo som skjerming ved innlapet til Serlandsvégen, men
langperiodiske belger trenger inn i havna.

Det ble utfort modellforsek ved Vassdrags- og havnelaboratoriet (SINTEF) angdende
rolighetsforholdene i Vargy havn (Serlandsvégen) i forbindelse med planleggingen av
Tyvnesmoloen 1 1970.

En grunne utenfor innseilingen til Serlandsvagen er tidligere utdypet til -8 LAT.
Denne skaper fortsatt en uryddig belgesituasjon i innseilingen ved tung sjo fra
sar-serest, og en videre utdyping til -9,5 LAT inngér i dette prosjektet.

Rostnesvagen er noe utsatt for belgepdgang 1 fra ser.

Det er lite sannsynlig at en vil f3 isproblemer i Veeroy havn. Det er ikke naturlig
ferskvannsutslipp i havna. Eventuelle ferskvannsutslipp fra fiskebrukene kan dykkes
slik at en far ensket blanding av vannmassene.

Havna ligger noe skjermet mot vind fra vest-nordvest.

Kystverkets har satt ut to fastmerker ved Serlandsvagen:

Kystverket 1, aluminiumsbolt med krage merket ’KYSTVERKET?”, er plassert pa
kolle sarvest for smabéathavn.

Kystverket 2, aluminiumsbolt med krage merket "KYSTVERKET”, er plassert pa
fryserikai, 63cm fra front og 197cm nord for sendre hjerne. Kfr. Bilag 7.

Hoydereferanser er innmalt, med angitt heydedifferens mellom NGO-0 og Sjekart-0
lik 1,65m. (Bilag 7)
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12.

13.

Kystverket har utfort tidevannsmalinger i Varey, som gir Zy Varey = 153 cm.
Tidevannsdata er beregnet ut fra Tidevannstabellen 2004 for standardhavn Bode, med
korreksjonsfaktor 0,93 som er beregnet etter tidevannsmaélingene.

Hayeste observerte vannstand er beregnet til 3,76m over sjekartnull (LAT).
Kfr. beregnet tidevannsnivétabell. (Bilag 7)

DIMENSJONERINGSKRITERIER, SEILINGSRENNER

Havna i Serlandsvégen skal etter utdyping betjene fiskeflaten og transportskip for
fiskeprodukter.

Dimensjonerende skip har lengde 120 m og dypgdende 7,5,m.

Havgaende fiskefartayer har ogsa dypgdende inntil ca. 7,5 m.

Dybdekrav i Serlandsvagen er satt til — 8 i hovedbassenget og — 4,5 1 indre del mot
smébéthavn og Hjellholmen.

Innseilingsgeometrien til Serlandsvdgen blir ikke endret. Innseilingsrenna merkes
godt, slik at en kan avvike fra breddekravet om 4x batbredden. Benytter 2,2x
béatbredden + 10m, og setter bredde pa dyprenne til min. 60m innenfor Tyvnesmoloen.

Grunne 1 innseilingen til Serlandsvégen ved Seiklakken utdypes til -9,5. Kfr. tegning
P1895-201.

Denne dybden er bestemt ut fra forutsetningen at den skal veare 2/3 av
dimensjonerende signifikant balgeheyde, i tillegg til dypgang pa dimensjonerende
skip.

Det forutsettes at dimensjonerende skip ikke vil ga inn til Serlandsvagen ved sterre
signifikant belgehgyde enn 3m. Sterste balgehoyde i denne belgesituasjon vil da vare
n&rmere 6m.

Minste dybde ved Seiklakken blir (2/3 x 3m +7,5m) = 9,5m.

Rastnesvagen trafikkeres av fiskefartgyer. Vendemuligheten i havna begrenser
farteysterrelsen til LOA maks. = 60m..
Dybdekravet er satt til — 6 1 utdypingsfeltet.

Innseilingskorridoren til Rostnesvagen er etter utdypning en rettlinjet renne med dybde
min. 6m, bredde 40m og lengde ca. 500m.

DYBDEFORHOLD, EKSISTERENDE OG PLANLAGT

Alle dybder refererer til Sjekartverkets nullniva.

I utdypingsomradet i Serlandsvagen er dybden na fra 3 til 6 meter.

Her skal hovedbassenget utdypes til —8,0, og indre delen til —4,5.

Videre skal det utdypes noe langs innseilingskorridoren innenfor Tyvnesmoloen slik at
bredden pé innseilingskorridoren med 8m dybde blir min. 60m.
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I Rostnesvagen er dybden 4 — 6m og det skal utdypes til — 6,0 i utdypingsfeltet.

Grunna midt i innseilingen til Serlandsvigen ved Seiklakken er tidligere utdypet til
ca. — 8. Dette er for liten dybde for dimensjonerende skip ved tung sjo, og den skal
utdypes til — 9,5.

14. GEOTEKNISKE UNDERSOKELSER

Etter tidligere utdyping i Serlandsvagen er det foretatt fjellsonderinger med
spyleboring i utbyggingsomradet, utfert av Kystverket i 1986. Samtidig ble det ogsd
foretatt fjellsonderinger i Restnesvégen.

Det foreligger en geoteknisk rapport, (Kummeneje, 0.6063, 25.09.1986) etter
grunnundersekelser utfert i forbindelse med planleggingen av kommunal industri-/
fiskerikai ved Tyvnesleira i Serlandsvigen. Denne angir at losmassene bestér av lost
lagret, hovedsakelig ensgradert skjellsand.

12003 ble det foretatt en losmassekartlegging, boomer profilering, i bade
Serlandsvigen og Restnesvigen (GeoMap, 0.221420,14.02.2003).

Videre er det 1 2003 ogsé utfort supplerende grunnboringer og provetakinger av
losmasser i Serlandsvagen (Multiconsult AS, Avd. NOTEBY, 0.710056-1, 13.11.03)
(Utdrag i Bilag 8). Lesmassene i de opptatte prevene bestdr hovedsakelig av sand/
finsand med innslag av skjell og koraller.

Bunnen av havnebassenget i Segrlandsvégen vil etter utdypingen for en stor del vare
nedsprengt fjellniva.

15. SANDVANDRING, TILSILTING OG EROSJON
Havna vil ikke vare utsatt for sandvandring eller tilsilting.

Eneste erosjonskraft vil vaere vindgenererte belger i bassenget, bolger fra béter og
propellstrom.

Bunnerosjon er mindre aktuell, da bassengbunnen over store omréder vil bestd av
nedsprengt fjell.

Erosjon av nye fyllingsfronter og mudringsskréninger langs bassengsidene unngés ved
bruk av samfengt sprengstein over lasmasseskréninger.
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16.

16.1

16.2

16.3

ANLEGGSBESKRIVELSE SORLANDSVAGEN
Fangdam Serlandsvigen

Ved sendre begrensning av utdypingsfeltet er det gunstig topografi for plassering av
en fangdam for terrlegging av utdypingsfeltet. Naverende dybde i dyprenna er her
omtrent lik prosjektert dybde i havnebassenget. P4 begge sider av dyprenna er det fjell
i dagen. Pravetaking viser at losmassene i dyprenna er finkornige og rimelig tette.

Eventuelle forurensete lasmasser i toppskiktet under fangdammen mudres bort og
behandles som forurensete masser fra Restnesvagen.

Fangdammen forutsettes bygget som en fyllingsdam, med en stettefylling av
sprengstein utlagt som sjete, med utvendig (oppstrems) tettevoll/tettesjikt av losmasse,
erosjonssikret med fiberduk og sprengstein.

Fangdam utferes med ok. + 4 LAT, og endene mé feres inn til fjell ved kt. + 4 LAT
(42,35 NGO ). Total lengde fangdam er ca. 300m.

Massetak for fangdam

Massetaket for sprengstein til fangdambygging, vil vere ved steintaket som ble brukt
ved bygging av hovedmoloen. Her forutsetter vi & legge om vegen forbi bruddet i
anleggsperioden, renske opp i bruddet, og deretter g& ned i dybden for 4 ta ut det
nedvendige volum med sprengstein, ca. 25 000 fm3. Fra steintaket til vestre ende av
fangdammen er det ca. 350 m, og her er det regnet med 4 bygge en midlertidig
anleggsveg, slik at transporten kan utfores med tungt anleggsutstyr uhindret av annen
trafikk. Anleggsvegen forutsettes fjernet nér anlegget avsluttes. Fjellskjeering sikres
med gjerde.

Massetaket for sprengstein forutsettes benyttet som deponi for forurensete masser fra
havne-utdypingen. Det fylles opp og vegen legges tilbake til sin ndveerende trase nér
anlegget avsluttes.

Massetak for tetningsmasse forutsettes tatt i strandsonen nordvest for Hjellholmen.
Det er her forutsatt 4 bygge tetningsvoller mot sjo og terrlegge et parti i
tidevannssonen.

Det er foretatt grunnundersekelser i lgsmassetaket, borpunkt 29 (Bilag &), og
proveserien viser finsand med skjellrester. Beregnet permeabilitet for sanden er
1,11x10™*m/sek.

Pumperigg

P4 grunn av tidsbegrensningen for anleggsperioden mé lensetiden gjeres sa kort som
praktisk og ekonomisk forsvarlig. Lensefasen vil vare bestemmende for
pumpekapasiteten, Beregnet vannvolum innenfor fangdammen er ca. 1 500 000m’.
Med en pumpekapasitet pd 1 — 1,5 m*/sek vil havna kunne temmes i lgpet av

2 — 3 uker.
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I driftsfasen kan kapasiteten tilpasses vanntilstremningen. Tilstremningen vil
bestemmes av lekkasjen gjennom fangdammen og tilrenning fra et nedslagsfelt pd
ca. 1,6 km?. Ut fra forelopige beregninger antas lekkasjemengden 4 kunne bli

200 — 300 1/sek. Ekstreme regnskyll kan gi kortvarig tilrenning opp i mot 1 m’/sek.

Mobil pumperigg foreslés plassert pa fjell ved ostre side.
Et sedimenteringsbasseng foran pumpesump kan om nedvendig etableres.

Etter opplysninger mottatt fra Lofotkraft, vil det ikke by pd problemer & ta ut 0,5 MW
til pumperigg. Det er sjelden strembrudd av lenger varighet enn 4 timer.

I driftsfasen antas effektbehov normalt & vare i sterrelsesorden maks. 120 kW.

Ved lengre strombrudd forutsettes at det kan skaffes dieselaggregat for pumpedrift 1
lgpet av 12 timer.

16.4 Kryssende sjgvannsledninger og kabler

Havnebassenget krysses av el.- kabler og vannledninger, alt innenfor fangdammen.
Disse mé midlertidig legges om i forbindelse med utdypingsarbeidene.

Spillvannsledninger som gir ut i Serlandsvagen ma vurderes forlenget ut til
pumpesump.

Det mé ogsa taes hensyn til spillvannsledning over Tyvnesleira ved overtylling langs
traséen.

16.5 Anleggsdrift

Det benyttes sprengstein fra steintak ved landfeste for Tyvnesmoloen til stottefylling i
fangdam, og tetningsmasse taes fra losmassetak i tidevannssonen nordvest for
Hjellholmen.

S4 snart fangdammen er lukket, senkes vannstanden i Serlandsvagen, og ordiner
anleggsdrift med utkjering av lasmasser og fjellsprenging kan begynne. Ved kailinjer
sprenges forsiktig og kontrollert (kontursprenging), for & f vertikal og rettlinjet
fijellfront.

Forurensete lasmasser kjeres til anvist depotomrade. @vrige rene” lesmasser kjeres
ut til oppfylling i narliggende strandomrade (Tyvnesleira og ved Hjellholmen), og
fjellmassene legges ut som forsterkningslag pa utlagte losmasser og randsikring av
oppfylte omréder og lasmassesider. Noe sprengstein kjores eventuelt til ny kommunal
veg.

16.6 Apning av fangdam

Nir planlagte arbeider i torrlagt indre basseng er utfert, md bassenget fylles med vann
pé kontrollert vis. Deretter graves lgsmasser i fangdam og vegfylling bort med
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16.7

17.

171

17.2

gravemaskin s& dypt en rekker, for sjorigg ma inn for & ta resten av lasmassene og
eventuelt fjell ned til prosjektert niva i1 60m bredde i innlopet.

Ny merking

Fra Nautisk Avdeling, Kystverket Nordland, er det foreslatt 9 merker, delvis ved
revisjon pé eksisterende. Tilnermet plassering er vist pa tegning P1895-200:

B (1). Kvalsnes ostre, staget merkestang, solcelle

- (2). Ytre Seiklakken, lanterne pé varde, solcelle med LED

. (3). Indre Seiklakken, lanterne pa stang, solcelle med LED

. (4). Varay molo, sere, staget merkestang, nett med nytt anlegg
- (5). Merkestang med viser

- (6). Merkestang med toppmerke

- (7). Veerey indre pstre, seyle, nett, indirekte belysning

. (8). Vaergy indre vestre, sgyle, nett, indirekte belysning

- (9). Indre havn, merkestang ved dybdeendring.

Detaljposisjonering vurderes i detaljprosjekt.

ANLEGGSBESKRIVELSE ROSTNESVAGEN
Tiltak mot kaier og konstruksjoner

Eksisterende kaier er 1 hovedsak lette konstruksjoner fundamentert pa peler i1 losmasser
eller pé fjell. Avstand fra mudrings- eller sprengningslinje til kailinje ma bestemmes ut
fra kaifundamentering og kaikonstruksjon, og avtale med kaieier.

Mudringsskraningen kan vurderes erosjonssikret med sprengstein. Ellers ligger det
ikke inne i hovedplanen tiltak ved kaier.

Miljemudring i Restnesvigen

Under utdypningsarbeidene og opprenskingen i havna vil innseilinga etter eventuelt
palegg bli avsperret med siltskjert, for 4 hindre utilsiktet utlekking av forurensede
bunnsedimenter. Forurensede lasmasser taes opp pa lekter, og videre pa bil, og
transporteres til anvist depot pé land.

Her kan ogsa alternative anleggsteknikker vare aktuelle, for eksempel med
sugemudring med spesialrigg, og pumping av de forurensede massene til nerliggende
landdeponi.

Endelig avklaring vil skje i forbindelse med utarbeiding av detaljprosjekt, i samsvar
med de tillatelsene som da foreligger.

Tidsrommet for mudringsarbeidene tilpasses sesongaktivitetene 1 havna slik at de blir
minst mulig forstyrret.
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17.3 Lesmassemudring

Etter at de forurensete massene er fjernet, mudres lesmasser ned til fjell eller til angitt
mudringsplanum innenfor utdypingsfeltet. Sideskraninger far std med naturlig
rasvinkel. Lgsmassene bringes pa land og benyttes til oppfylling av landomrade.

17.4 Sprengingsarbeider, undervanns

Sprengingsarbeidene omfatter i hovedsak utdyping langs eksisterende kaifronter og
sidekanter av havnebassenget.

Langs kaifrontene mé sprengingsarbeidene tilpasses slik at kaikonstruksjonene ikke
blir pafert skade.

Fjellmasser fra utdyping foran kaier i Restnesvagen ansees & vare rene masser som
kan dumpes pa dypt vann pa anvist plass utenfor havna.

18. ANLEGGSBESKRIVELSE UTDYPING VED SEIKLAKKEN
En grunne utenfor Seiklakken, tidligere utdypet til ca. — 8 LAT, skal utdypes til
—9,5 LAT, for & gi tilstrekkelig dybde for dimensjonerende fartey og samtidig
redusere belgetoppingen i innseilingen til havna.

Grunnen bestér av delvis nedsprengt og bart fjell.

Sprengsteinmassene forutsettes dumpet pé anvist plass pa dypt vann.

19. DEPONERINGSPLASSER

Forurensete lgsmasser fra mudring i Restnesvagen og graving 1 Serlandsvégen
deponeres i massetak for sprengstein og ved landfeste for Tyvnesmoloen. I steintaket
er det plass til ca. 25 000m’. Eventuelt overskytende volum kan plasseres i
stranddeponi mellom Tyvnesmoloen og tilkomst til ferjeleiet. Tiltak for & hindre
spredning av forurensning fra depotene, utfores i samsvar med krav som blir stilt.

Rene lesmasser fra Serlandsvégen benyttes til oppfylling av nytt landomrade pa
Tyvnesleira, og gjenoppfylling ved massetak pé leira nordvest for Hjellholmen.

Massene legges ut over fjaereomrade som faller tort ved lavvann.

Sprengstein benyttes til oppfylling av industriomrade, barelag pé arealer oppfylte av
losmasser og erosjonssikring av fyllingsfronter.

Videre vil noe sprengstein eventuelt bli stilt til disposisjon for Varey kommune til

bygging av ny veg ost-vest forbi Hjellholmen.

20. ADKOMST TIL VAROY
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21.

21.1

21.2

21.3

Adkomst til Varey skjer via sjo over kai i Vergy havn, eller med ferje fra Bodg eller
Moskenes. Det er ogsé daglig forbindelse til Bode med helikopter.

TEKNISKE BEREGNINGER, GEOTEKNISK STABILITET

Anleggsfasen

Geotekniske problemstillinger vil kunne oppsta i flere situasjoner i forbindelse med
terrlegging og utdyping i Serlandsvagen. Losmassetykkelsene over fjell langs planens
begrensningslinjer varierer fra tilnermet 0 til ca. 5 m.

Graveskréninger kan sta brattere enn 1:1,5 i kortere tid, og vil over tid slakes ut til
1:2,5. Ref. Geoteknisk rapport 710056-1, (Bilag &)

Grunnvannssenkning i terrleggingsfasen kan medfere mindre setninger i tilstetende
lgsmasser.

Massene under fangdammen er grusig sand i de gverste 0,7m, med noe skjell og
koraller og organisk materiale, og siltig finsand ned mot fjell. Total lesmassemektighet
opptil 5m. Bereevne for vertikal belastning fra fangdammen er uproblematisk.

Fangdam

Midlertidig fangdam for terrlegging av Serlandsvigen bygges som fyllingsdam, med
stottefylling av sprengstein, og tetting av finkornet lgsmasse.

Stabilitet
Sprengsteinfyllingen legges ut pé bart fjell eller sandig masse, med skrdningsvinkler
som sikrer stabilitet mot vanntrykk.

Tetthet
Praver tatt opp fra lokalitet for uttak av tettemasse, viser sand i finfraksjon med
beregnet permeabilitet ca. 1x 10™ m/sek. Ref. (Bilag 8).

Fangdammen er et kritisk element i gjennomferingsplanen, og det kan vare nedvendig
4 ha alternative losninger i beredskap, for eksempel spunttetting som supplement til
losmassetettingen.

Ferdigtilstand

I omradet som blir berert av anleggsplanene vil det ikke oppsta problemer med
setninger i grunnen for dette anlegget. Det er begrensete losmassetykkelser over fjell
pé de omradene som fyllingene legges ut, og de mineralske lasmassene er permeable
slik at poreovertrykk ved palasting meget raskt vil jevnes ut og setningene vil skje
allerede i anleggsfasen. Lokalt kan det forekomme innslag av organiske materialer i
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losmassene, og disse kan forarsake mindre setninger over tid, som det kan vare
nedvendig 4 ta hensyn til ved senere bebyggelse pé oppfylt omrade.

22. MENGDEBEREGNING
22.1 Seorlandsvagen

Mengdeberegning er utfert basert pa oppmaling og fjellsonderinger utfert av
Kystverket i 1994, ny sjegbunnkartlegging 2002 og orienterende fjelldybdekartlegging
ved akustisk profilering i 2003, supplert med totalsonderinger 1 2003.

Mengdeberegning av fangdammen viser at det vil gd med ca. 30 000 pam’ sprengstein,
10 000 m? fiberduk og 15 000 m” lesmasse til tetting,

Totalmengdene for utdyping er beregnet digitalt ned til prosjektert niva, og
mengdefordeling mellom fjell og lasmasser er basert pa fjellniva etter akustisk
profilering, supplert med resultatene fra totalsonderinger.

Hovedbassenget innenfor fangdammen, som er planlagt utdypet til — 8, dekker et areal
péa 95 dekar, og beregnet totalt volum fast masse som maé taes ut ned til — 8 er
290 000 m®. Av dette er 150 000 m* lgsmasser og 140 000 m® fiell.

Areal utdypet til — 4,5 inn mot Hjellholmen, dekker 20 dekar, og beregnet volum
er 20 000 m?, hvorav 12 000 m? er lasmasse og 8 000 m* er fjell.

De gverste 30 — 50 cm av lgsmassene regnes 4 vare sa forurenset at de ma plasseres 1
anvist depot.

I omrédet ved fangdammen mudres losmasser ned til -8 i forbindelse med fjerning av
fangdammen, og det sprenges til -8 slik at bredden blir 60m. Her taes ut ca. 2000 m i
fiell.

Langs innseilingskorridoren innenfor moloen, ost for ferjeleiet, utdypes ca. 2000 m?,
med mudring og undervannssprenging av ca. 1000 m’ ned til — 8,0.

22.2 Restnesvagen

Totalmengdene for utdyping er beregnet digitalt ned til prosjektert nivé, og
mengdefordeling mellom fjell og lasmasser er basert pa fjellniva etter akustisk
profilering, supplert med resultatene fra totalsonderinger.

Utdypingsfeltet utdypes til — 6,0. Utdypet areal dekker 8 300m2.

Utmudr3et losmasse er beregnet til 7 000m” og fjell ned til utdypingsnivé er beregnet til
3 000m”.

Forurenset masse som skal fores til depot regnes & ha en tykkelse pé 0,4m, og vil
representer et volum pa 30 000 — 60 000 m’,
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22.3 Seiklakken

23.

24,

25.

Beregnet volum over kt. -9,5 er 160 m” fjell.

KOSTNADSOVERSLAG UTDYPING SORLANDSVAGEN

Kostnadsoverslaget er basert pd mengdeberegninger som angitt ovenfor, og
enhetspriser fra dpne anbudskonkurranser pa liknende anlegg som vi har hatt 1 lopet av
2001 —2002.

RS-summer er basert pa vurderinger og erfaringstall, hvor det blant annet er lagt vekt
pa beliggenhet og uavklarte spersmal i denne fasen.

Prisnivéet er varen 2004.

Kostnadsoverslaget viser en anleggskostnad inklusive mva. pa 65,1mill. kr
Kostnadsoverslaget er behandlet etter Anslagsmetoden, og sammenstillingen er vist 1
separat bilag.

Tallbehandlingen viser at det er 20 % sannsynlig at kostnaden vil ligge mellom
52,1 mill. kr og 78,1mill. kr.

KOSTNADSOVERSLAG UTDYPING RGSTNESVAGEN

Kostnadsoverslaget er basert pé at anlegget utferes etter &pen anbudskonkurranse, med
erfaringspriser fra tidligere anlegg. Det er ikke regnet samtidighet med
utdypingsarbeidene i Serlandsvagen. Dette gir hgyere rigg og driftskostnader enn om
anleggsavsnittene utfores samtidig eller i tidsmessig sammenheng med Serlandsvagen.

Kostnadsoverslaget viser en anleggskostnad inklusive mva. pd 11,8 mill. kr.
Kostnadsoverslaget er behandlet etter Anslagsmetoden, og sammenstillingen er vist 1
separat bilag.

Tallbehandlingen viser at det er 20 % sannsynlig at kostnaden vil ligge mellom
9,5 mill. kr og 14,2 mill. kr.
SEIKLAKKEN

Seiklakken regnes utdypet i tidsmessig sammenheng med utdyping i Restnesvagen.
Kostnaden for Seiklakken er da beregnet til 1,14 mill. kr.
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26.

27.

28.

28.1

28.2

28.3

NYTTEKOSTANALYSE

Det er utfort en nyttekostanalyse for utbedring av Vaerey havn.(T@I rapport 711/2004)
datert april 2004.

Med utgangspunkt i en anleggskostnad lik 84 mill kr. og en kalkulasjonsrente lik 8%,
gir dette en kostnadsbrek for prosjektet pa 0,0. Dette betyr at prosjektet er
samfunnsgkonomisk lennsomt.

Dersom renten gkes til 9%, reduseres lennsomheten til -0,10. Prosjektet er da ikke
samfunnsgkonomisk lennsomt.

FRAMDRIFTSPLAN

Det er utarbeidet en framdriftsplan for Serlandsvégen som separat anleggsavsnitt, og
for Rostnesvagen og Seiklakken som eget anleggsavsnitt, basert pa erfaringsdata fra
tilsvarende anlegg.  (Bilag 9.1 0g 9.2)

For Serlandsvagen vil det vere framdriftsbestemmende at havna skal vare stengt bare
i tidsrommet 01.05 til 15.12.

PROBLEMOMRADER, VIDERE UNDERSOKELSER
Fangdammer

Tetting fangdam mot Serlandsvégen.

Her legges en steinfylling som stettefylling for tettefyllingen. Det er i hovedplanen
regnet med 4 benytte finsand som tetning over eksisterende sandbunn.

Denne fangdammen gnskes gjort smalest mulig for 4 fi minst mulig omfang pa
mudring i forbindelse med &pningen ved avslutningen av anlegget.

Kritisk fase er lukking av fangdam for lensing, og innslipp av vann ved fylling av
havna etter utdyping. Tidevannsstremmen gjennom siste dpning vil ha stor
erosjonskraft. Siste 4pning ber derfor legges pa eller i fell.

Fangdam rundt massetak ved Hjellholmen forutsettes lagt opp av stedlige losmasser
sikret med fiberduk. Denne fangdammen ma delvis etableres i groft gijennom fylling
langs Hjellholmen. Miljeundersekelse av lesmassene i massetaket ved Hjellholmen
kan bli krevd.

Etablering av pumpesump/pumpestasjon

Praktisk losning av lensepumpearrangement planlegges nzrmere i forbindelse med
detaljprosjekt.

Deponi for forurenset masse

Det foreligger ikke endelig tillatelse/avklaring om deponeringen.
Det antas at samlet volum av forurensede masser som ma plasseres i spesielt deponi
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vil vaere < 50 000m3. Omtrent halvparten kan plasseres i steintaket og resten vil kunne
plasseres i fjellforsenkning i strandsonen mellom hovedmolo og fylling mot ferjeleiet.
De forurensede massene ma sikres og overdekkes som bestemt.

28.4 Eksisterende konstruksjoner og anlegg

Det ma utfores tilstandskontroll pa eksisterende bygninger og anlegg som kan bli
berort av anleggsvirksomheten.
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29. TEGNINGER, BILAG

29.1 Tegninger utarbeidet av Myklebust AS

29.2
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P1895-200
P1895-201
P1895-202
P1895-210
P1895-211
P1895-212
P1895-213
P1895-214

P1895-230
P1895-231

P1895-250
P1895-251
Bilag
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8

Bilag 9

Bilag 10

Oversikt Vargy havn

Oversikt Utdypingsfelt og innseilingsrenner
Oversikt Fyllingsomrader, massetak
Serlandsvigen Utdypingsfelt

Serlandsvégen Profiler

Serlandsvigen Fangdam, plan og snitt
Serlandsvigen Oversikt rerledninger og kabler
Serlandsvégen Boringer, fjellkoter

Rastnesvagen Utdypingsfelt
Rostnesvagen Profiler

Seiklakken Lokalisering
Seiklakken Utdypingsplan

Reguleringsplan (forslag), med reguleringsbestemmelser
Grunneiererkleeringer, juridisk notat

Fylkesmannen i Nordland, brev vedr. KU, datert 23.06.04
Vedr. kulturminner

3.1 Brev datert 07.05.04

3.2 Brev datert 23.03.04

Marinarkeologiske undersekelser

Miljeundersokelser

Vannstandsniva, Vargy Havn

Grunnundersgkelser. Utdrag av rapp. 710056-1, datert 13.11.03.

Kostnadsoverslag (Eget hefte)

9.1 Serlandsvdgen
9.2 Restnesvagen
93 Seiklakken
Framdriftsplaner
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KYSTVERKET
NORDLAND

VAERGY KOMMUNE

Deres ref Var ref Arkiv nr Saksbehandler Dato
02/2648 432 Tone Sivertsen 31.03.2004

V/ER@Y NORDLAND - HAVNEUTBYGGING — SGRLANDSVAGEN OG
ROSTNESVAGEN

Det vises til den planlagte havneutbygging pa Veeray, og til mate pa Veergy i februar i ar
hvor representanter fra Fiskeridepartementet, Kystverket og kommunen deltok.

Kystverkets hovedplan for havneutbyggingen skal veere ferdig 1. junii ar.
| forbindelse med planarbeidet er det sveert viktig at kommunen tar tak i disse oppgavene:

1. Lokalisere og prioritere omrader for uttak av stein til fangdam, uttak av sand til
tetting av fangdam, deponi for forurensede masser/lgsmasser/steinmasser.

Erverv av grunn til anlegget
3. Avtale med grunneiere/kaieiere/bedrifter

Lokalisere-prioritere omrader for uttak av stein til fangdam, uttak av sand til tetting av
fangdam, deponi for forurensede masser/lgsmasser/steinmasser.

Lokalisering av omrader for uttak av stein til fangdammen og omrade for uttak av
sandmasser til tetting av fangdammen ma bestemmes. Kystverket foreslar at det tas ut fjell
i omradet utenfor Tyvnesmoloen, hvor veien ligger. Veien méa legges om i
anleggsperioden, og gropen kan senere benyttes til lagring av forurensede masser.
Sanduttak er foreslatt ved Hjellholmen pa nordsiden av veien.

Kystverket vurderer a fierne det gverste laget med forurensede masser farst og legge dette
i et deponi. Deponi og metode ma oppfylle krav fra Fylkesmannen om a hindre spredning
av forurensning. Alternativt kan all lassmasse behandles som forurenset og legges i ett
deponi. Vi ber kommunen prioritere fglgende alternativer: A : uttaket i veien ved
Tyvnesmoloen (uttak for stein til fangdammen), B : omradet mellom Tyvnesmoloen og
fergeleiet, C : "hullene” pa Tyvnesleira ved industrikaia. Det kan for eksempel veere aktuelt
a legge all lgsmasse i alternativ B.

Pa Tyvnesleira er det dumpet mye jernskrammel og avfall i fyllingene. Hvis Kystverket skal
foreta utfylling i disse omradene ma det ryddes opp farst, eventuelt ma det klareres med
Fylkesmannens miljgvernavdeling at jernskrammelet kan overfylles.

Kommunen ma ogsa prioritere hvor steinmassene/overskuddsmasser skal benyttes.
Farsteprioritet er overdekking av deponi(ene). Vi ber kommunen sette opp en prioritert
rekkefalge for utfyllingsomrader.

UTBYGGINGSAVDELINGEN

Postboks 23, 8309 KABELVAG Telefon: +47 76 06 96 00 Internett:  www.kystverket.no
Besgksadr.: Finnesveien 12, Telefaks: +47 76 07 81 57 Bankgiro: 7694 05 08947
8310 KABELVAG E-post: nordland@kystverket.no Org.Nr.: NO 970 921 907

Post og e-post bes adressert til Kystverket Nordland, ikke til underavdeling eller enkeltperson.
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Kystverkets fremdrift i planarbeidet avhenger av at dette er pa plass, og vi gnsker
tilbakemelding innen 26. april 2004.

Erverv av grunn til anlegget

Erverv av grunn til hele anlegget ma kommunen besgrge. Det omfatter grunn til:
masseuttak til fangdam og til uttak av sand til tetting av fangdam, landfester for
fangdammen, deponi for forurensede masser, til utdypningsomradene og til
utfyllingsomradene.

Kystverket mener det er viktig at kommunen tar hand om de arealer som gnskes utfylt. |
reguleringsplanarbeidet vil Kystverket kreve at det avsettes arealer til fiskerirelaterte formal
samt allmenningsareal. Da kan utfyllingsomradene vaere aktuelle til dette formal.

Prosessen er tidkrevende og det er derfor viktig at den igangsettes umiddelbart.

Avtale med grunneiere/kaieiere/bedrifter

Alle grunneiere/kaieiere/bedrifter som blir bergrt av stengningen/tarrleggingen i
Sgrlandsvagen ma innga en avtale med kommunen som gir aksept for at havna stenges i
den perioden tgrrleggingen vil ta. Eventuelle erstatningskrav i form av tapte inntekter, gkte
transportkostnader, andre problemer som skyldes tarrleggingen skal ikke Kystverket stilles
ansvarlig for.

Kystverket kan veere behjelpelig med a utforme en slik avtale mellom hjemmelsinnehaver
0g kommunen.

Kystverket gjgr deretter en avtale med kommunen som garanterer for at arbeidene
ferdigstilles innen angitt tidsperiode.

En avtale med de som bergres av tagrrleggingen er grunnlaget for at
havneutbyggingen kan gjennomfgres. Dette arbeidet ma igangsettes umiddelbart.

Med hilsen

Eivind Johnsen Tone Sivertsen
kst avdelingsleder

Kopi til: ~ Myklebust as ved Kjell Aarset og Paul Myklestad
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KYSTVERKET
NORDLAND

VARZY KOMMUNE

Deres ref Var ref Arkiv nr Saksbehandler Dato
02/2648 432 Tone Sivertsen 3. mai 2004

VARGY NORDLAND - HAVNEUTBYGGING - SORLANDSVAGEN OG
ROSTNESVAGEN

Det vises til brev herfra av 31.03.04 vedrgrende kommunale oppgaver i tilknytning til den
planlagte havneutbyggingen.

Det vises ogsa til tilbakemelding fra kommunen pa fax av 29. april og telefonsamtaler med
Jarle Johansen samt mail herfra datert 30.04.04 om planlagt vei og ansvarsforhold
vedrgrende denne.

Vi ber kommunen innhente skriftlig uttalelse fra fylkesmannen vedrerende utfylling pa
Tyvnesleira, definert som "hullene” ved Fryseriet. Vi ber videre om tilbakemelding pa hvor
sprengningsmassene gnskes deponert, i priortitert rekkefolge. Det er gnskelig med et
politisk vedtak. Dette ber for gvrig gjenspeiles i reguleringsplanen. Av hensyn til det videre
arbeidet med hovedplanen gnsker vi tilbakemelding innen 14.05.04.

Nar det gjelder bygging av vei, er dette helt klart et kommunalt ansvar. | dette ligger
prosjekteringsansvar, sgrge for ngdvendige tillatelser, ngdvendige tiltak mht kloakk,
gjennomstrgmning, etc. etc. Kystverket har sagt at massene fra sprengningen kan
kommunen disponere fritt, til vei om det er gnskelig. Kostnader utover det a transportere og
tippe massene i deponi/fylling/veitrase er kommunens ansvar, helt klart. Dette betinger at
kommunen ma stille med ngdvendig utstyr (evt. innga kontrakt med entreprenar) for
bygging av veien.

Med hilsen

Eivind Johnsen Tone Sivertsen
kst avdelingsleder

Kopi til: Myklebust as ved Kjell Aarset og Paul Myklestad

UTBYGGINGSAVDELINGEN

Postboks 23, 8309 KABELVAG Telefon: +47 76 06 96 00 Internett:  www.kystverket.no
Besgksadr.: Finnesveien 12, Telefaks: +47 76 07 81 57 Bankgiro: 7694 05 08947
8310 KABELVAG E-post: nordland@kystverket.no Org.Nr.: NO 970 921 907

Post og e-post bes adressert til Kystverket Nordland, ikke til underavdeling eller enkeltperson.



KYSTVERKET
KYSTDIREKTORATET

Varoy havn - Havneutbygging - o
Kystverkets ansvar m.v. ) o 2\
§l2|Elxls| o
5| S| 2| 8| 8| 2
Dato:  03.09.04 N N
Til : Kystverket Nordland Utbyggingsavdelingen
| X
Kopi til: Kystavd./HM
Fra: Jur. avd./FS

1. Bakgrunn

Kystverket Nordland har i brev av 6. juli 2004 bedt om en juridisk vurdering i forbindelse
med havneutbygging pa Vzerey. Deler av havnen skal stenges og terrlegges i perioden
mai — desember 2005, og det er derfor ngdvendig & innga avtaler om at Kystverket ikke
skal ha ansvar for tap grunneiere og andre blir pafart som felge av stengingen. | det
felgende redegjares det for Kystverkets ansvar og avtaleforhold. Avslutningsvis er det
tatt med forslag til avtaler med henholdvis grunneiere/andre interessenter og kommunen.

2. Kystverkets ansvar

Kystverket som byggherreftiltakshaver kan bli holdt ansvarlig for manglende tilflott til
eiendommene som ligger inne havnen. Et eventuelt erstatningsansvar vil omfatte
paregnelige og dokumenterte gkonomiske tap, f.eks som fglge av tapt omsetning og
kostnader til omlegging av drift. Tilflottsretten er en del av strandretten, og det er
grunneier (hjemmelshaver) som er rettighetssubjekt.

Kystverket kan fraskrive seg eventuelt erstatningsansvar ved avtale (egentlig ensidig
erklzering fra rettighetshavere om at de aksepterer Kystverkets ansvarsfraskrivelse). Det
ber inngas avtale bade med grunneierne og med de som driver virksomhet i havnen p3
grunnlag av avtale med grunneierne, f.eks leie- og servituttrettigheter.

Vi forutsetter at eventuelle erstatningsberettigede kan utlede sine rettigheter fra fast
‘ eiendom, selv om det ikke kan utelukkes at det finnes andre typer interesser og
' rettigheter i havneomradet med erstatningsrettslig vern." Fartayer som er oppankret

' Rekkevidden av Kystverkets erstatningsansvar er uansett begrenset av det erstatningsrettslige
kravet til adekvans. Selv om det kan pévises arsakssammenheng mellom stengingen og
eventuelle tap andre enn de som har eiendomsrettigheter i havnen, eller rettigheter knyttet naert
opp til eiendomsrettigheter, er det ikke ansvar for fierntliggende og upéregnelige skadefalger.

JURIDISK AVDELING

Serviceboks 2, 6025 ALESUND Telefon: +47 7023 10 00 Intenett:  www.kystverket.no
Besgksadr.: Kongens gt. 11, Telefaks: +4770231008 Bankgiro: 7694 05 08831
6003 ALESUND E-post:  kystdir@kystverket.no Org.nr.: NO 970 237 372

Post og e-post bes adressert til Kystdirektoratet, ikke til avdeling eller enkeltperson.
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utenfor eiendomsgrensene i sjg, og som ma flyttes, har ikke erstatningsrettslig vern pa
grunnlag av eiendomsrett. | dette tilfellet kreves det tillatelse til tiltaket etter havne- og
farvannsloven § 6 tredje ledd. Terrlegging av_havnebasseng eret omfattende tiltak, 0g.

det ber derfor stilles strenge krav-til saksbehandlingen. Under gitte forutsetninger kai det

oppsta erstatningsplikt for Kystverket pa grunnlag av mangler ved myndighetsutgvelsen.
7 S_Iike'krav kan komme ogs4 fra andre enn de som utleder sine rettigheter fra fast
eiendom, f.eks bateiere som har ankerplass utenfor eiendomsgrensene.

3. Avtaleforhold

Vi forstar det slik at man tenker seg & inngé avtale med kommunen, som igjen inrigér 2 }

avtale med grunneiere og andre bergrte. Dette er en praktisk lzsning, men Kystverk
ber ha en viss kontroll med disse avtalene, da det er vi som tiltakshaver som.i~”
utgangspunktet blir erstatningsansvarlig, med tilherende behov for ansvarsfraskrivelser.

Utkastet til Erklaering 1 nedenfor er utformet slik at den kan tinglyses. Fordelen med
tinglysing, er at erklaeringen blir bindende ikke bare for grunneier, men ogsa for
tredjemenn. Dersom eiendommen selges, vil forpliktelsen til & akseptere Kystverkets
ansvarsfraskrivelse hvile ogsa pa ny eier. Ny eier forpliktes ogsa uten tinglysing dersom
vedkommende visste eller burde visst om heftelsen pa kjepstidspunktet (krav til aktsom:
god tro).

Hvorvidt man skal tinglyse avtalene, beror pa en vurdering av risiko og kostnader.
Dersom det gjelder mange eiendommer, vil tinglysing fare til merarbeid, samt kostnader i
form av tinglysingsgebyrer. | og med at dette er et stort prosjekt i lokalmiljget, som vil bli
behgrig kunngjort, vil eventuelle nye kjapere fa problemer med & hevde at de er i aktsom
god tro med hensyn til Kystverkets ansvarsfraskrivelser — i alle fall hvis de har lokal
tilknytning. | erklaeringen forplikter ogsa grunneier seg til & opplyse eventuelle kjgpere om
ansvarsfraskrivelsene. | utgangspunktet bar det veere ungdvendig a tinglyse erklaeringen,
seerlig pe;l bakgrunn av at grunneiers forpliktelser bare vil gjelde for en relativt kortvarig
periode.

Vi har ikke noen klar formening om tidspunktet for signering, sa lenge det skjer for
arbeidet iverksettes. | tilfelle det skulle oppsta problemer, ber man begynne prosessen sa
tidlig som mulig. Dersom avtalene skal tinglyses, kan det veere en fordel a tinglyse disse
sa tidlig som mulig. Dersom avtalene ikke tinglyses, kan det veere en fordel & vente
lengst mulig, slik at det er sterre sannsynlighet for at man inngér avtale med den som
faktisk er eier (eller har andre rettigheter) pa stengingstidspunktet. Ved a vente lenge,
risikerer man imidlertid at rettighetshavere oppdager at deres samtykke har "verdi” for
Kystverket og kommunen, som man kan bruke som pressmiddel f.eks for & f& skonomisk
kompensasjon. Dette tilsier at man burde sgrge for & innhente erklaeringer sa tidlig som
mulig etter at stengingsperiode er bestemt.

Hvilke garantier som skal gis til kommunen, er i stor grad et forhandlingssparsmal.
Avtaleutkastet nedenfor er utformet slik at kommunen holder Kystverket skadeslgs,
dersom noen mot formodning retter krav mot Kystverket. Ettersom det er kommunen som
star for det praktiske overfor grunneiere m.v., bar kommunen baere risikoen f.eks for at
enkelte ikke aksepterer ansvarsfraskrivelsene. | og med at erkleeringene gis med
tidsbegrenset virkning, baerer Kystverket risikoen for at prosjektet drar ut i tid. Dette
burde for sa vidt vaere "garanti” nok bade for kommunen og andre bergrte. Utkastet til

2 Uten tinglysing vil Kystverkets ansvarsfraskrivelse i utgangspunktet ikke sta seg overfor
panthavere. Pant som er stiftet far erkleeringen blir utstedt, vil uansett gé foran. De som trer inn i
en eiendom pé grunnlag av pant (enten avtale- eller utleggspant) vil i teorien kunne rette krav mot
Kystverket. Ansvarsfraskrivelsen er imidlertid et ledd i en utbygging som kan fare til kning i
pantets (eiendommenes) verdi, og reduserer séledes ikke panthavernes posisjon. P& denne
bakgrunn er det ikke sikkert at panthavere kan rette krav mot Kystverket. Sparsmalet draftes ikke
videre her.

\,
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avtale med kommunen nedenfor er utformet med noe manglende bakgfrunnskunnskap
om forholdet mellom Kystverket og kommunen. Det er mulig at avtalen ma presiseres

eller utvides. N G gy
---------- e

Stengiljgsperiod_en ber om miulig settes med en viss sikkerhetsmargin. Vi ma ogsé'stilfcéé\ \ -
oss at i alle fall deler av den gkonomiske risikoen for forsinkelser blir overfart pa \ \
- entreprenaren. Da er dagbot et sentralt og anbefalt virkemiddel. Om nadvendig, kan Vil

komme tilbake med naermere vurderinger av kontrakten med entreprengren. .

whkkkhhkhihkihkhkikihikhh / / ’ _ _—
. § T

Erklaering 1 (for grunneiere)

Som falge av at Kystverket skal bygge ut havnen i Vaeray, med pafalgende stenging og
terrlegging av havnebassenget (inn med neermere geografisk angivelse) i perioden xx til
XX, erkleerer undertegnede at han/hun ikke vil fremme krav mot Kystverket, eller andre
som handler pa Kystverkets vegne, pa grunnlag av tap eller merutgifter undertegnede blir
pafgrt som folge av stengingen, herunder manglende tilflott. ’

Undertegnede plikter & opplyse om denne erkiaeringen til eventuelle andre
rettighetshavere, ndvaerende og de som maétte fa overfert rettigheter til eiendommen i
perioden fra undertegning til xx (sluttdato for arbeidet), herunder leietakere, festere,

kjopere og panthavere.

Denne erklzeringen er bindende ogsa for etterfalgende erververe av rett til eiendommen,
og kan tinglyses.

Erklaeringen er utstedt i 3 — tre eksemplarer, ett til utsteder, eft til Veersy kommune og ett
til Kystverket.

dato og sign.
eier av gnr xx, bnr xx i Veersy kommune

e dededed dedede ek dededededeokokok okokokk

Erklaering 2 (for andre enn grunneiere - leietakere, festere, servitutthavere m.v.)

Som falge av at Kystverket skal bygge ut havnen i Veeroy, med pafaigende stenging og
tarrlegging av havnebassenget (inn med naermere geografisk angivelse) i perioden xx til
xx, erklzerer undertegnede at han/hun ikke vil fremme krav mot Kys(verket, eller andre '
som handler pa Kystverkets vegne, pa grunniag av tap eller merutgifter undertegnede blir

pafart som falge av stengingen, herunder manglende tilflott.

Erklseringen er utstedt i 3 — tre eksemplarer, ett til utsteder, ett til Vaersy kommune og ett

il Kystverket.

dato og sign

rettighetshaver (presiser, f.eks leier/fester/annet) til gnr xx, bnr xx i Vaeray kommune .

Side 3
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Avtale med kommunen

I forbindelse med at Kystverket skal bygge ut havnen i Vaeray, med péfalgende stenging
og tarrlegging av havnebassenget (inn med naermere geografisk angivelse) i perioden xx

til xx, patar Vaeray kommune seg ansvaret for & bringe forholdet til grunneiere og z‘aryge_f 20 |

beroarte parter i havneomradet i orden.

Dette innebzerer at Veerg y kommune identifiserer og innhenter erklwringer’fka grunneiere
0g andre som blir berart av stengingen om at de forplikter seg til 4 avsta fra & rette krav
mot Kystverket som faige av stenging av havnen.

Veaeray kommune skal holde Kystverket skadeslas dersom noen likevel skulle rette krav
som nevnt ovenfor mot Kystverket, safremt kravet er oppstatt i perioden xx til xx.

Denne avtalen er undertegnet i 2 — to — eksemplarer hvorav ett til hver av partene.

For Veergy kommune For Kystverket

dafo og sign. dato og sign.
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SALTEN JORDSKIFTERETT

RETTSBOK]

Mpotedag: 25.08.2016

Sted: Kommunehuset pa Vergy

Sak: 16-006030RFA-JBOD OLUFPARTEN

Saken gjelder: Grensegang

Jordskiftedommer: Jordskiftedommer Lars Norum

Landmaler: Overingenier Ragnhild Stoltenberg

Protokollferer: Jordskiftedommeren

Saken er krevd av: Arnesen Eiendom Varey DA

Til behandling: Tvist om grenser ved ny kommunal veg pa Veroy

Parter
Part Prosessfullmektig Kommune Gor. | Bor.
Arnesen Eiendom Veray DA | Novatek AS, Ulf Helge Malin | Varoy (1857) | 14 70
Joachim Peter Christensen Advokat @yvind J. Eidnes Vergy (1857) | 14 230
Kjell Peter Christensen Advokat Qyvind J. Eidnes Varey (1857) | 14 230
Kristian Bensvik Varoy (1857) | 14 293
Arnesen Eiendom Vaergy DA | Novatek AS, Ulf Helge Malin | Vergy (1857) | 14 311
Varoy kommune Novatek AS, Ulf Helge Malin

Til stede

Arnesen Eiendom AS ved styremedlem P&l Arnesen, Joachim Christensen, Kjell Christensen,

Kristian Bensvik, Vergy kommune ved rddmann Frank Hansen.

Som fullmektig for Arnesen Eiendom AS og Varey kommune var Ulf Helge Malin fra

Novatek AS til stede.

Jordskiftedommeren orienterte om habilitetsreglene i domstolloven §§ 106-108. Ingen hadde

merknader.

Salten jordskifterett

16-006030RFA-JBOD
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Dokumentliste, og kopi av innkomne dokumenter ble delt ut. Retten hadde utsnitt av
matrikkelkartet over omradet til stede. Retten hadde dessuten med saksmappa i sak 25/1997
for Salten jordskifterett.

Fullmakt fra Vergy kommune til Novatek AS (dok. 53), og flybildekart med beregning av
midtlinje i osen (dok 54) ble framlagt av Ulf Malin under forhandlingene.

Arnesen Eiendom Varoy DA og Vergy kommunen ved Ulf Malin forklarte hvorfor saken er
krevd, og presenterte deres syn pé grensene.

Kjell og Joachim Christensen la fram sitt syn p4 grensene.
Kristian Bensvik kommenterte saken.

Retten og partene var si pa befaring.

Grensepunktene til gnr. 14/230 fra sak 25/1997 ble satt ut (pa grunn av veganlegget var det
kun grensemerke nr. 1 som sto igjen i marka). Partene forklarte seg og gjorde pavisninger.
Mulige forlik ble diskutert, men dette forte ikke fram.

Etter pause fra 12.10 til 12.50 fortsatte forhandlingene pad kommunehuset. Partene fikk ordet
til sluttinnlegg.

Arnesen Eiendom Vargy DA og Vergy kommune ved Ulf Marlin la ned slik

pastand:
Grensene i det oppfylte omradet i osen ved Serlandssjeen trekkes i henhold til de framlagte
dokumentene, midtlinjeprinsippet og prinsippet om at privat eiendomsrett gér bare ut til 2
meter under middel lavvann, som vist pa kart vedlagt hans e-post av 12.08.2016.

Kjell og Joachim Christensen la ned slik

pastand:
Grensene trekkes slik at gnr. 14/230 gar midt i Kjeila, og fér sin rettmessige andel av det
oppfylte omradet i osen, jf. prosesskriftet fra advokat Eidnes av 16.08.2016, bilag 12 og 13.

Kristian Bensvik stottet pastanden til Ulf Malin.
Jordskiftedommeren erklerte forhandlingene for avsluttet. Tvisten tas né opp til doms. Det

ble kort orientert om ankeregler og saksgang videre.

P4 spersmal hadde ingen merknader til forhandlingene. Jordskiftedommeren gikk gjennom
ankereglene og saksgangen videre. Rettsmetet varte fra k1. 09.00 til k1. 13.30.

Retten hevet.

Vearoy, 25.08.2016
Lars Norum

Salten jordskifterett -2- 16-006030RFA-JBOD
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Dato: 26.10.2016
Sted: Rettens kontor
Sak: 16-006030RFA-JBOD OLUFPARTEN
Saken gjelder: Grensegang
Jordskiftedommer: Jordskiftedommer Lars Norum
Parter
Parter Prosessfullmektiger Kommune Gnr. | Bar.
Arnesen Eiendom Vargy DA | Novatek AS Vergy (1857) | 14 70
Joachim Peter Christensen Advokat Qyvind Jostein Vergy (1857) | 14 230
Eidnes
Kjell Peter Christensen Advokat @yvind Jostein Verey (1857) | 14 230
Eidnes
Kristian Bensvik Vearoy (1857) | 14 293
Arnesen Eiendom Vaergy DA | Novatek AS Vearoy (1857) | 14 311
Vaeroy kommune

P4 grunn av arbeid med andre saker og ferie har dommen i denne saken ikke blitt avsagt for
nd. Partene er orientert om dette.

Retten avsa slik
dom:

I forbindelse med anlegg av ny kommunal veg over osen innenfor Kjeila, og oppfylling av
osen, har det blitt tvist om grensa for gnr. 14/230 mot naboeiendommene.

Eierne av gnr. 14/230, Joachim og Kjell Christensen, mener de skal ha sin del av det oppfylte
omradet i osen. _

Naboene mener grensa for gnr. 14/230 er fastsatt i sak 25/1997 for Salten jordskifterett, og at
eiendommen i gst/nordest er begrenset av offentlig grunn i Kjeila og midtlinjeprinsippet.

Gnr. 14/230 er en sjogrunn som ligger ved Ostresjaen. Parsellen ble skilt ut fra gnr. 14/2 ved
skylddelingsforretning avholdt 28.10.1942.

Gnr. 14/70, som eies av Arnesen Eiendom, er en sjggrunn som ble skilt ut fra gnr. 14/11 ved
skylddelingsforretning avholdt 13.10.1921. Den ligger pa Hjellholmens vestre side, pa andre
sida av Kjeila i forhold til gnr. 14/230.

Der de sgndre grensene til gnr. 14/70 og gnr. 14/230 gér ut i Kjeila er det dypt. S& dypt at de
private eiendommene pé hver side antagelig ikke metes. Det er altsa et offentlig eid omrade i
sundet Kjeila mellom Hjellholmen og @stresjoen.
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[ nordgrensa til gnr. 14/70 og gnr. 14/230, innerst og nordligst i Kjeila, har det fra for andre
verdenskrig vart en steinbro og adkomst fra sjggrunnene ved Ustresjoen over til Hjellholmen.

P& Hjellholmen nord for steinbroa er gnr. 14/311 utskilt fra bnr. 4 den 30.10.1952. Arnesen
Eiendom eier bade gnr. 14/70 og gnr. 14/311.

Innafor og nord for steinbroa 14 det opprinnelig en ganske stor os. Denne var s grunn at den
har veert undergitt privat eiendomsrett. I dag er hele osen fylt ned, og det er anlagt en ny
kommunal veg over omradet 20-30 meter nord for den gamle steinbroa.

Vearey kommune er i forhandlinger med grunneierne om overtakelse av veggrunn til den nye
vegen, og tilbakeforing av den gamle vegen over steinbroa. Kommunen har avtale med
Arnesen Eiendom og Kristian Bensvik, men det formelle er enna ikke ordnet. Prosessen har
stoppet opp pa grunn av tvisten med Joachim og Kjell Christensen.

I sak 25/1997 for Salten jordskifterett ble grensa for gnr. 14/230 mot gnr. 14/293 og gnr.
14/184 gatt opp.

Grensa ble .
beskrevet mot 0/ X
gnr. 14/293 fra Hjellholmen

sjgen i Kjeila .| Utsnitt av grensekartet i sak 25/1997
sgrvestover og
vestover til pkt
4 pé stranda.
Herfra gér
grensa mot gnr.
14/184 nordest-
over til pkt. 5
og videre i
samme retning
sa lang
eiendommene
har felles
grense.

I nordgst (mot
Hjellholmen)
ble grensa ikke
fastsatt.

Steinbroa

Arnesen Eiendom Varey DA og Varey kommune har i hovedsak pépekt:
Grunnlaget for 4 fastsette grensa for gnr. 14/230 finner man i
A. Sak 25/1997 for Salten jordskifterett
B. Midtlinjeprinsippet
C. Reglene om at privat grunn bare stekker seg til marbakken / 2 meters dyp under
middel lavvann.
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A. Tsak 25/1997 ble grensene for. 14/230 gatt opp i sergst, ser og nordvest. Disse
grensestrekkene til eiendommen er dermed rettskraftig fastsatt, og det mé alle bergrte
parter forholde seg til na.

B. Inordest gér gnr. 14/230 opp mot osen, et tidligere grunt sjgomride som har vaert under
privat eiendomsrett. I slike omrader ma man basere seg pa den gamle strandlinja, og etter
denne fordele eiendomsretten i osen ut fra det sakalte midtlinjeprinsippet. Regelen om
midtlinja finner man i vassdragsloven § 4, der det stér at: "hvert sted pa bunnen tilherer
den strand som det ved lav vass-stand ligger nzermest". Denne regelen benyttes analogt i
saltvann, med flomalet (middels hgyvannstand) som utgangspunkt. De har ut fra den
gamle strandlinja beregnet midtlinja i osen, og mener grensa for gnr. 14/230 fra
eiendommens nordgstre hjorne sgrover over steinbroa ma legges i henhold til midtlinja.
De andre eierne rundt osen har akseptert den beregnede midtlinja som eiendomsgrense.
Vargy kommune ensker & basere seg pa midtlinja nér grunnen til den nye vegen skal
erverves.

C. Ser for steinbroa kommer man ut i sundet Kjeila. Kjeila er dypere enn 2 meter. Derfor er
det et offentlig omrade i sundet. De har satt et punkt inne i Kjeila, i overgangen mellom
offentlig og privat grunn, og herfra brukt midtlinjeprinsippet for & fordele den private
grunnen i osen. De har valgt & forlenge kaifrontene i Kjeila videre til innerst i Kjeila, der
fyllinga til steinbroa starter. Det vises til kart vedlagt e-post av 12.08.2016, der det
framgér hvordan dette er gjort.

Arnesen Eiendom Vargy DA og Vaerey kommune la ned péstand som tidligere protokollert.

Joachim og Kjell Christensen har i hovedsak papekt:

Grensa for gnr. 14/230 ble ikke fastsatt ved dom i sak 25/1997. Det ble kun gjort en
spesifisering av hvor strandlinja 14. De kjapte gnr. 14/230 i 2012 og mener de skal ha sin
rettmessige del av det oppfylte omréadet i osen. Det er rettferdig.

Gnr. 14/311 ligger inne p& Hjellholmen, og skal ikke ha noe av steinbroa eller osen. De mener
det er fylt opp mer pé Hjellholmsida av Kjeila enn pa deres side. Det mi man ta hensyn til nar
man skal sette grensa i steinbroa. De mener grensa i det minste m4 starte midt i Kjeila og midt
pa den gamle steinbroa.

Joachim og Kjell Christensen la ned pastand som tidligere protokollert.

Kristian Bensvik stottet pastanden til Arnesen Eiendom Vearey DA og Varey kommune.
Han papekte at Joachim og Kjell Christensen har kjopt gnr. 14/230 for bare noen &r siden.
Joachim og Kjell Christensen visste jo godt hva de kjopte, og ma respektere de grenser som
ble satt i sak 25/1997.

Jordskifterettens vurdering:
Retten har kommet til at Arnesen Eiendom Vargy DA, Vargy kommune og Kristian Bensvik
far medhold.

I sak 25/1997 ble grensa for gnr. 14/230 bestemt, kartfestet og beskrevet, unntatt i nordest
mot eiendommene p& Hjellholmen. Mot osen gér grensa til gnr. 14/230 fra punkt 4 (se
kartutsnittet ovenfor) over pkt. 5 og videre i samme retning sa langt eiendommene har felles
grense. Denne grensa ble fastsatt etter en behandling som gikk over flere r. Retten hadde
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forst konstruert en midtlinje i osen mellom gnr. 14/184 og gnr. 14/230. Eierne av gnr. 14/184
aksepterte ikke at denne midtlinja skulle benyttes. Etter flere runder med forslag og
forhandlinger ble partene enige om den nevnte grensa fra pkt. 4 over pkt. 5 og videre i samme
retning. Dette innebarer at daverende eier av gnr. 14/230 aksepterte at han ikke gér lengre
enn til strandlinja ser i osen. Grensa er merket, beskrevet og kartlagt i henhold til det eierne
var enige om, og sak 25/1997 ble forkynt for partene pa vanlig mate. Saken ble ikke anket, og
grensene behandlet i saken er dermed rettskraftig avgjort.

Dette ma bety at gnr. 14/230 ikke eier noe av det utfylte omrédet av osen nordvest for linja
som dannes av pkt. 4 og pkt. 5.

Advokat Eidnes antyder i sitt prosesskriv av 16.08.2016 pa vegne av Joachim og Kjell
Christensen at jordskifteretten i sak 25/1997 kun har beskrevet grensa for gnr. 14/230 pa land
"langs strandlinjen", og at eiendommen i tillegg eier ut i osen. Retten er ikke enig 1 dette.
Behandlingen i sak 25/1997 viser at det har vert en uenighet mellom eierne av gnr. 14/184 og
eier av gnr. 14/230 om gnr. 14/230 gér til midtlinja i osen, eller om gnr. 14/230 stopper pa
stranda. Saken endte med at gnr. 14/230 ble avgrenset langs strandlinja, og ikke fikk
eiendomsrett ut i osen.

I ettertid kan man selvsagt mene at gnr. 14/230 opprinnelig gikk ut til midtlinja i osen, men
det blir en uaktuell diskusjon nd. Grensa til gnr. 14/230 er rettskraftig fastsatt til & folge
strandlinja, og det ma man forholde seg til.

Dagens eiere av gnr. 14/230 har kjopt eiendommen med de grenser som er beskrevet i sak
25/1997. Da fér det heller ikke betydning at eier av gnr. 14/293 nad mener 4 eie i osen mellom
gnr. 14/184 og gnr. 14/230. Dette er et forhold mellom eierne av gnr. 14/184 og gnr. 14/293,
og eventuelt Vargy kommune som delingslovmyndighet.

Som nevnt ble ikke den nordgstlige grensa til gnr. 14/230 oppgétt i sak 25/1997.

For 4 fastsette denne delen av grensa ma retten tolke beskrivelsene i skylddelings-
forretningene til de bererte eiendommene. Dessuten kan det hende at reglene og rettspraksisen
om grenser i sjg 0gsd ma inn som et supplement.

Gnr. 14/70 er en sjggrunn pa Hjellholmens vestre side, som "strekker seg fra sjgen”, dvs. fra
Kjeila. For gnr. 14/311 er det bare henvist til beskrivelse i en utskiftningsforretning fra 1870-
tallet, en beskrivelse som ikke er framlagt.

Gnr. 14/230 er beskrevet til a ligge ved Serlandssjeens gstre side, og gar pd sendre side fra
sjgen (fra Kjeila), og pa nordre side til "Stenbroen". Partene er enige om at "Stenbroen" er den
gamle adkomsten mellom Kjeila og osen fra @stersjeen til Hjellholmen.

Det er altsé ikke skrevet noe sted at de tre berarte eiendommene stoter til hverandre. De gar
fra sjgen i1 Kjeila, til osen, og til steinbroa.

I Kjeila er det som tidligere nevnt s& dypt at de serlige delene av gnr. 14/70 og gnr. 14/230
ikke stoter til hverandre. Hvor langt inn Kjeila, og dermed offentlig grunn, gikk for steinbroa
ble anlagt vet man ikke noe sikkert om. I dette tilfellet far ikke det betydning, for steinbroa
var allerede anlagt da gnr. 14/230 ble utskilt, og i grensebeskrivelsen til eiendommen henvises
det til steinbroa.
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Slik retten tolker beskrivelsen av gnr. 14/230 skal eiendommen g4 til et konkret punkt i/ved
nordsida av steinbroa 50 meter nordest for kors i berg ved strandlinjens vestside. Herfra
tilbake til utgangspunktet, 25 meter.

Gnr. 14/230 ble altsé avgrenset ogsé i nordest og est. Fra det som tydeligvis var pa land ved
fradelingen av eiendommen i 1942 - punktet pa nordsida av steinbroa — er grensa beskrevet &
ga tilbake (serover) til utgangspunktet i grensa til gnr. 14/ 293. Det betyr at grensa til gnr.
14/230 allerede ved fradelinga i 1942 ble bestemt & gé i serlig retning over steinbroa. Der
denne grenselinja treffer sjoen pa sersida av steinbroa mener retten gnr. 14/230 gér ut i Kjeila
sa langt privat eiendomsrett gér, etter de vanlige reglene for eiendomsrett ut i sjeen.

Denne forstelsen av grensebeskrivelsen til gnr. 14/230 tyder pa at eiendommen var noe
mindre enn den nedlagte pastanden til Arnesen Eiendom og Versy kommune. Retten kan
ikke ga ut over pastanden til partene, og fastsetter dermed at grensa for gnr. 14/230 i nordost
og ost gr i henhold til pastanden til Arnesen Eiendom Vergy DA og Varey kommune.

Nér det gjelder skillet mellom privat og offentlig grunn i Kjeila tar ikke retten stilling til den
eksakte plasseringen av denne. De offentlige/almenne interesser er ikke representert i saken.
Men jordskifteretten baserer seg pa det skisserte skillet mellom privat og offentlig grunn i
Kjeila ved fastsettingen av grensa til gnr. 14/230 over steinbroa.

Denne dommen kan paankes straks, jf. jordskifteloven § 6-2 tredje ledd.
Grensa blir ikke endelig avmerket for dommen er rettskraftig.

Retten har utarbeidet et illustrasjonskart, datert 26.10.2016, som viser grensa for gnr. 14/230
slik den blir etter slutningen i denne dommen. Kartet vedlegges ved forkynning av saken.

Slutning:

Grensa for gnr. 14/230 gér i henhold til pastanden til Arnesen Eiendom Vearey DA og Vergy
kommune, og som vist pa rettens illustrasjonskart datert 26.10.2016.
Denne dommen kan ankes straks, jf. jordskifteloven § 8-2 tredje ledd.

Retten hevet
Bodg, 26.10.2016
Lars Norum/s.
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SALTEN JORDSKIFTERETT

DOM

Dato: 06.11.2018

Sted: Rettens kontor

Sak: 16-006030RFA-JBOD OLUFPARTEN

Saken gjelder: Grensefastsetting for grunneiendom

Jordskiftedommer: Lars Norum

Teknisk utreder: Ragnhild Stoltenberg

Til behandling: Avslutning av saken
Parter Prosessfullmektiger Kommune Gnr. | Bor.
Arnesen Eiendom Vargy DA | Novatek AS Verey (1857) | 14 70
Joachim Peter Christensen Advokat Qyvind J. Eidnes | Vaeroy (1857) | 14 230
Kjell Peter Christensen Advokat @yvind J. Eidnes | Varpy (1857) | 14 230
Kristian Bensvik Vaxroy (1857) | 14 293
Arnesen Eiendom Varey DA | Novatek AS Vergy (1857) | 14 311
Veargy kommune Novatek AS
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Jordskifteretten avsier slik
dom:

Denne grensegangssaken ble krevd 16.12.2015 av Novatek AS pa vegne av Vargy kommune
og Aresen Eiendom Vergy DA. Det var tvist om grensa for gnr. 14/230 mot
naboeiendommene.

Jordskifteretten gjennomforte rettsmote med hovedforhandling p&4 kommunehuset pa Veray
den 25.8.2016. Dom i tvisten ble avsagt 26.10.2016.

Dommen ble anket til Halogaland lagmannsrett. Saken ble tatt opp til behandling i
lagmannsretten og ankeforhandlingene ble avholdt i Bode 19.9.2017. Anken ble forkastet nar
det gjelder grensa mellom gnr. 14/230 og gnr. 14/293. Lagmannsretten gjorde en mindre
endring i grensa mellom gnr. 14/230 og gnr. 14/70 og 311 i forhold til jordskifterettens dom.

Grensa ble merket av ingenier Ragnhild Stoltenberg i henhold til den rettskraftige avgjorelsen
fra lagmannsretten den 25.4.2018. Partene har fatt tilsendt forslag til grensebeskrivelse og kart
den 14.5.2018. Det har ikke kommet inn merknader.

I samsvar med jordskifteloven § 6-23 forst ledd fastsettes den endelige grensa i saken med
denne dommen.

Slutning:

1. Grenser
1.1 Grenseforklaring og malegrunnlag

Grensepunktene er merket med offentlig godkjente grensemerker av aluminium, med
péskriften "JORDSKIFTEDOMSTOLEN".

Grensa gér i rette linjer mellom grensepunktene. Avstanden mellom grensepunktene er
horisontale mal i meter. Retningen er beregnet ut fra punktenes koordinater og er angitt 1
forhold til kartets nordretning. Sirkelen er inndelt 1 400 grader.

Grensepunktene er koordinatbestemt med satellittbasert maleutstyr (GNSS, tofrekvent
fasemaling). Kartverkets tjeneste for korreksjonsdata over GSM-nettet (CPOS) er benyttet

under malingen. Geodetisk grunnlag er UTM sone 33.

De innmalte grensepunktene har en ngyaktighet bedre enn 0,1 meter. Maledokumentasjon vil
folge kravet om matrikkelforing til kommunal matrikkelmyndighet nér saken er rettskraftig.

Grensene er vist pa jordskiftekartet, som bestér av 1 blad i malestokk 1: 500.
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Grense 1
Eiendom til venstre: Gnr. 14 bnr. 293
Eiendom til hayre: Gnr. 14 bnr. 230

Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat  Y-koordinat
4 Off. godkj. grensemerke i jord 7506793,69 402237,14
43,98 68,98
D1 Off. godkj. grensemerke i jord 7506846,84 402281,10
Grense 2

Eiendom til venstre: Gnr. 14 bnr. 311 og 70
Eiendom til hayre: Gnr. 14 bnr. 230

Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat  Y-koordinat

D1 Off. godkj. grensemerke i jord 7506846,84 402281,10
144,97 19,01

D2 Off. godkj. grensemerke i stein 7506834,50 402295,56
144,42 3,28

D3 Umerket grensepunkt 7506832,40 402298,07

Sakskostnader til jordskifteretten
Saken koster:

Inngangsgebyr, 5 x rettsgebyret (860,-) | kr 4 300.-
Partsgebyr, 4 parter a kr. 1 720,- kr 6 880.-
Grenselengdegebyr, 0,5 km a kr 1 720,- | kr 1 720,-
Grensemerker, 4 stk a kr. 75,- kr 300,-
Sum kr 13 200.-

Kostnadene skal fordeles pa partene etter nytte, jf. jordskifteloven § 7-6 forste ledd.

Begrunnelse for fordelingen:

Eierne av gnr. 14/230, Joachim og Kjell Christensen, er berert av hele grensa, og ilegges
halvparten av kostnadene, kr. 6 600,-. Belgpet deles likt mellom dem.

De to andre som er berert av grensa, Bensvik og Arnesen, er om lag like mye involvert.
Retten deler derfor det gjenvaerende likt mellom disse to eierne. Varey kommune ilegges ikke
kostnader.

Jordskiftekostnadene skal etter dette betales slik:

Navn Skal betale | Har betalt | Skylder Tilgode
kr kr kr kr

Armesen Eiendom Varegy DA 3 300,- 4 300,- 1 000,-

Joachim Peter Christensen 3 300,- 3 300,-

Kjell Peter Christensen 3 300,- 3300.-

Kristian Bensvik 3 300,- 3 300,-
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Faktura blir sendt fra Domstoladministrasjonen. Betalingsfristen er pafert fakturaen. Skyldige
kostnader som ikke blir betalt innen denne fristen, kan tvangsinndrives uten narmere varsel.

Rettsmiddel
Jordskifterettens avgjerelse kan ankes etter reglene i jordskifteloven kapittel 8. Ankefristen er
1 - en - maned regnet fra forkynningsdatoen.

Tinglysing og matrikkelfering

Nér saken er rettskraftig vil utdrag av saken bli tinglyst pa felgende eiendommer:
Kommune Gnr. Bnr.

Vearey (1857) 14 70,230,293 og 311

De fastsatte grenser vil bli rapportert til matrikkelforer (kommunen).

Forkynning og avslutning
Avgjerelsen blir forkynt etter reglene om postforkynning, jf. domstolloven § 163a.
Sak 16-006030RFA-JBOD OLUFPARTEN er herved avsluttet.

06.11.2018

Lars Norum
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