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Forord 
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våren 2019 av Karoline Skylstad, Jone Træet og Stian Finjord. 

  

Vi vil først og fremst takke Cecilie Hauge Ågotnet, Renate Robberstad og Hildegunn 

Lid Meidell fra CanCannotEat, som har gitt oss muligheten til å gjennomføre denne 

Bacheloroppgaven. Vi vil også takke Nora Modesta Hvide for gode innspill gjennom 

perioden. Oppgaven har vært både spennende og utfordrende, som har resultert i at 

vi har tilegnet oss mye lærdom vi vil ta med oss videre etter endt studie. 

  

Vi vil takke vår veileder fra Høgskulen på Vestlandet, Sven-Olai Høyland, for god 

hjelp og veiledning i arbeidet med skriving av Bacheloroppgaven. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jone Træet Karoline Skylstad Stian Finjord 

 



            Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap 

Institutt for data- og realfag 

 

 

Page 3 of 46 

 

 

Innhold 

Forord ......................................................................................................................... 2 

Terminologi ................................................................................................................. 6 

1 Introduksjon ............................................................................................................. 7 

1.1 Mål og motivasjon .............................................................................................. 7 

1.2 Kontekst ............................................................................................................ 8 

1.3 Begrensninger ................................................................................................... 8 

1.4 Ressurser .......................................................................................................... 8 

1.5 Oppsett av rapporten ......................................................................................... 9 

2 Prosjektbeskrivelse ................................................................................................ 10 

2.1 Praktisk bakgrunn ............................................................................................ 10 

2.1.1 Oppdragsgiver: CanCannotEat ................................................................. 10 

2.1.2 Tidligere arbeid .......................................................................................... 10 

2.1.3 Oppgavetekst ............................................................................................ 13 

2.1.4 Løsningsforslag ......................................................................................... 16 

3 Prosjektdesign ....................................................................................................... 18 

3.1 Mulige fremgangsmåter ................................................................................... 18 

3.1.1 Alternativ fremgangsmåte 1 ....................................................................... 18 

3.1.2 Alternativ fremgangsmåte 2 ....................................................................... 19 

3.1.3 Diskusjon av mulige fremgangsmåter........................................................ 19 

3.3 Verktøy og programmeringsspråk ................................................................... 19 

3.4 Utviklingsmetode ............................................................................................. 22 

3.4.1 Scrum ........................................................................................................ 22 

3.4.2 Prosjektplan ............................................................................................... 23 

bookmark://_Toc10461864/#_Toc10461864
bookmark://_Toc10461865/#_Toc10461865
bookmark://_Toc10461866/#_Toc10461866
bookmark://_Toc10461867/#_Toc10461867
bookmark://_Toc10461868/#_Toc10461868
bookmark://_Toc10461869/#_Toc10461869
bookmark://_Toc10461870/#_Toc10461870
bookmark://_Toc10461871/#_Toc10461871
bookmark://_Toc10461872/#_Toc10461872
bookmark://_Toc10461873/#_Toc10461873
bookmark://_Toc10461874/#_Toc10461874
bookmark://_Toc10461875/#_Toc10461875
bookmark://_Toc10461876/#_Toc10461876
bookmark://_Toc10461877/#_Toc10461877
bookmark://_Toc10461878/#_Toc10461878
bookmark://_Toc10461879/#_Toc10461879
bookmark://_Toc10461880/#_Toc10461880
bookmark://_Toc10461881/#_Toc10461881
bookmark://_Toc10461882/#_Toc10461882
bookmark://_Toc10461883/#_Toc10461883
bookmark://_Toc10461884/#_Toc10461884
bookmark://_Toc10461885/#_Toc10461885
bookmark://_Toc10461886/#_Toc10461886


            Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap 

Institutt for data- og realfag 

 

 

Page 4 of 46 

 

 

3.4.3 Risikohåndtering ........................................................................................ 24 

3.5 Evalueringsmetode .......................................................................................... 26 

3.5.1 Brukertesting ............................................................................................. 26 

3.5.2 Kodetesting ............................................................................................... 26 

4 Produktdesign ........................................................................................................ 26 

4.1 Startfasen – uklar oppgave .............................................................................. 26 

4.1.1 Definere ny oppgave ................................................................................. 27 

4.2 Brukstilfeller ..................................................................................................... 28 

4.3 Grafisk prototyping .......................................................................................... 31 

4.4 Database ......................................................................................................... 31 

4.4.1 Migrasjon ................................................................................................... 31 

4.4.2 Databasearkitektur .................................................................................... 33 

4.4.3 Kommunikasjon med database ................................................................. 34 

4.5 Admin .............................................................................................................. 34 

4.5.1 Arkitektur ................................................................................................... 34 

4.5.2 SPA ........................................................................................................... 35 

4.5.3 Resource ................................................................................................... 35 

4.5.4 Policy ......................................................................................................... 36 

4.5.5 Problemer/vanskeligheter .......................................................................... 37 

5 Evaluering .............................................................................................................. 38 

5.1 Evalueringsmetode .......................................................................................... 38 

5.2 Evalueringsresultat .......................................................................................... 38 

5.2.1 Evaluering av oppdragsgiver ..................................................................... 38 

6 Diskusjon ............................................................................................................... 40 

7 Konklusjon og videre arbeid .................................................................................. 41 

bookmark://_Toc10461887/#_Toc10461887
bookmark://_Toc10461888/#_Toc10461888
bookmark://_Toc10461889/#_Toc10461889
bookmark://_Toc10461890/#_Toc10461890
bookmark://_Toc10461891/#_Toc10461891
bookmark://_Toc10461892/#_Toc10461892
bookmark://_Toc10461893/#_Toc10461893
bookmark://_Toc10461894/#_Toc10461894
bookmark://_Toc10461895/#_Toc10461895
bookmark://_Toc10461896/#_Toc10461896
bookmark://_Toc10461897/#_Toc10461897
bookmark://_Toc10461898/#_Toc10461898
bookmark://_Toc10461899/#_Toc10461899
bookmark://_Toc10461900/#_Toc10461900
bookmark://_Toc10461901/#_Toc10461901
bookmark://_Toc10461902/#_Toc10461902
bookmark://_Toc10461903/#_Toc10461903
bookmark://_Toc10461904/#_Toc10461904
bookmark://_Toc10461905/#_Toc10461905
bookmark://_Toc10461906/#_Toc10461906
bookmark://_Toc10461907/#_Toc10461907
bookmark://_Toc10461908/#_Toc10461908
bookmark://_Toc10461909/#_Toc10461909
bookmark://_Toc10461910/#_Toc10461910
bookmark://_Toc10461911/#_Toc10461911


            Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap 

Institutt for data- og realfag 

 

 

Page 5 of 46 

 

 

7.1 Oppsummering ................................................................................................ 41 

7.2 Videre arbeid ................................................................................................... 42 

8 Referanser ............................................................................................................. 44 

9 Vedlegg ................................................................................................................. 46 

9.1 Risikoliste ........................................................................................................ 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bookmark://_Toc10461912/#_Toc10461912
bookmark://_Toc10461913/#_Toc10461913
bookmark://_Toc10461914/#_Toc10461914
bookmark://_Toc10461915/#_Toc10461915
bookmark://_Toc10461916/#_Toc10461916


            Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap 

Institutt for data- og realfag 

 

 

Page 6 of 46 

 

 

Terminologi 

API – Application Programming Interface, et sett metoder brukt til kommunikasjon 

mellom tjeneste og annen programvare.  

Android – Operativsystem for mobil utviklet av Google.  

Backend – Del av program som ikke er direkte tilgjengelig for brukeren av 

programmet.  

Brukergrensesnitt – Middel som tillater bruker og datamaskin å interagere. 

Database – Strukturert datamengde i datamaskin, ofte tilgjengelig på flere måter.  

Databasespørring – Instruksjon til database.  

Dokumentasjon – Brukerhåndbok som forklarer hvordan noe er ment til å brukes.  

ER-diagram – Entity Relationship diagram, diagram som illustrerer forhold mellom 

entiteter.  

Gantt-diagram – Fremdriftsplan brukt til prosjektadministrasjon.  

GUI-verktøy – Graphical User Interface-verktøy, verktøy med grafisk 

brukergrensesnitt.  

Git – Versjonskontrollverktøy som brukes til deling av kode.  

GitHub – Webplattform for Git. 

iOS – Operativsystem for mobil utviklet av Apple.  

Kildekode – Tekstfil med kode som en datamaskin kan lese.  

Kryssplattform programvare – Programvare tilpasset flere plattformer, som mobil og 

web.  

Mange-til-mange-forhold – Relasjonsforhold i database hvor flere av elementene i en 

tabell peker på flere elementer i en annen tabell.  

Mobilapplikasjon – Applikasjon som kjører på mobiloperativsystemer som Android og 

iOS.  

MySQL – Databasehåndteringsystem.  

Open source – Produktets kildekode, design og innhold er tillatt for alle å bruke.  

REST-struktur - Står for Representational State Transfer. Arkitekturisk stil eller 

designmønster. 

Rammeverk – Struktur som hjelper med å utvide en eksisterende løsning.  
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Server – Dataprogram som tilbyr tjenester for andre dataprogrammer.  

SQL – Structured Query Language, spørrespråk som brukes til å kommunisere med 

en database.  

Webapplikasjon/webapp – Applikasjon som kjøres på ekstern server, oftest 

tilgjengelig med nettleser.  

EXPO - Utstilling for bachelor- og masteroppgaver for avgangsstudentene ved 

Høgskulen på Vestlandet (Høgskulen på Vestlandet, 2019). 

 

1 Introduksjon 

Dette kapittelet er en introduksjon til oppgaven, hvor det gis kontekst til hva prosjektet 

går ut på. For enkelhetsskyld vil allergier, intoleranser og andre matpreferanser, bli 

referert som matpreferanser gjennom rapporten. 

 

1.1 Mål og motivasjon 

Målet med prosjektet er å hjelpe personer som trenger tilrettelagt mat, ved å lettere 

spesialtilpasse menyer som samsvarer med deres matpreferanser. 

 

CanCannotEat har allerede utviklet en applikasjon for arrangementer, hvor brukere 

kan registrere sine matpreferanser. Arrangementansvarlig vil få en sortert liste av 

matpreferanser på arrangementet (som vist i Figur 2). Et stort delmål vil være å 

implementere menyapplikasjonen i den eksisterende løsningen. Å integrere dette i et 

eksisterende system vil bety at det er mye kode å sette seg inn i og mange 

teknologier å lære. Dette vil blant annet omhandle Vue.js og Laravel (PHP) som er de 

mest sentrale teknologiene systemet er bygget med. 

 

Motivasjonen for prosjektet er hovedsakelig å hjelpe mennesker med matpreferanser, 

samt å gjøre arrangementopplevelsen deres enklere og tryggere. Dette er hva 

CanCannotEat ønsker, og prosjektet vil forhåpentligvis hjelpe de å nå målet.  
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1.2 Kontekst 

I Norge i dag er det ifølge CanCannotEat 22% av befolkningen som trenger tilpasset 

mat grunnet irritabel tarm, cøliaki, diabetes eller matvareallergi. Likevel finnes det 

få/ingen digitale løsninger for serveringsbransjen for å samle og sortere informasjon 

om matpreferanser. CanCannotEat vil opprette en kommunikasjonskanal mellom 

kjøkkenet og personer med matpreferanser. Med denne vil de strømlinjeforme 

kommunikasjonsprosessen ved å samle inn nødvendig informasjon om gjestenes 

matbehov. 

 

1.3 Begrensninger 

De største begrensningene for prosjektet vil være tid og kompetanse. To av 

deltakerne i prosjektgruppen har delvis kompetanse innen app-utvikling, og én har litt 

erfaring innen webutvikling. For å jobbe med dette prosjektet vil det være behov for 

prosjektgruppen å lære nye teknologier på kort tid. Siden selskapet betaler mye for 

tid med utviklere, vil det ikke være lett tilgjengelig for gruppen å få hjelp fra noen som 

kjenner systemet bra. Det vil da kreve mer av prosjektgruppen å sette seg inn i 

systemet på egen hånd.  

 

CanCannotEat er en bedrift med mange store og små mål til funksjonalitet i 

applikasjonen. Prosjektgruppen skulle gjerne utviklet alle funksjonene oppdragsgiver 

trenger, men grunnet begrenset tid og dokumentasjonskravene som kommer med en 

bacheloroppgave vil vi fokusere på én større funksjon. Dersom vi har tid, vil vi også 

integrere mindre funksjoner som vil være nyttige for CanCannotEat. 

 

1.4 Ressurser 

De viktigste ressursene som trengs i prosjektet kommer fra Guilty og CanCannotEat. 

Guilty AS er en designbedrift bestående av fem utviklere, som holder til i Bergen. De 

har utviklet webapplikasjonen (forklart i 2.1.2) som blir brukt i dag. De har gjort all 
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kildekode tilgjengelig for prosjektgruppen, samt hjulpet med å sette opp systemet, 

laste ned nødvendige verktøy, og gitt oss litt innblikk i systemet. Uten denne hjelpen 

ville det tatt mye lenger tid å komme i gang. 

 

CanCannotEat vil være en viktig ressurs fordi de har innsikt i markedet. De forstår 

hva som skaper verdi for deres kunder og brukere. CanCannotEat gir oss også 

tilgang på testere. Dette vil hjelpe oss med å få nyttige tilbakemeldinger. I tillegg har 

CanCannotEat bidratt med kontorplass, som bidrar til at vi enklere kan kommunisere 

sammen. Vi vil ha en kontinuerlig dialog med dem, slik at vi holder oss på riktig spor. 

 

For å kjøre adminprogrammet er det behov for XAMPP på Windows eller Laravel 

Valet på macOS. Begge disse alternativene vil også installere MySQL. For å få bedre 

oversikt over databasen bruker vi HeidiSQL på Windows og TablePlus på macOS, 

som er GUI-verktøy for databasehåndtering. Koden vil bli skrevet i Visual Studio 

Code, hovedsakelig fordi det er lett å bruke, og fordi tredjeparts programvare tilbyr 

mange nyttige utvidelser. For å dele og samle dokumenter bruker vi Google Disk. 

Microsoft Word brukes for å skrive rapporten i, hvor flere kan redigere dokumentet 

samtidig. For kodedeling vil Git brukes. Disse programmene er forklart mer i detalj i 

kapittel 3.3. 

 

1.5 Oppsett av rapporten 

Kapittel 1 - Introduksjon til oppgaven, hvor det gis litt kontekst til hva prosjektet går ut 

på. 

Kapittel 2 - Spesifiser hva oppgaven er.  

Kapittel 3 - Diskuterer hvordan prosjektet skal gjennomføres, og hvilke løsninger som 

skal brukes.  

Kapittel 4 - Beskriver designet og arkitekturen for produktet. Fremgangsmåten og 

løsningen av produktet blir her nærmere forklart. 

Kapittel 5 - Beskriver hvordan arbeidet ble evaluert og resultatet av evalueringen. 

Kapittel 6 – Diskusjon av prosjektets resultat og prosess 
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Kapittel 7 – Konklusjon av rapporten 

Kapittel 8 – Referanseliste 

Kapittel 9 – Vedlegg  

 

2 Prosjektbeskrivelse 

2.1 Praktisk bakgrunn 

2.1.1 Oppdragsgiver: CanCannotEat  

CanCannotEat er en gründerbedrift som ble grunnlagt i 2017. Bedriften jobber med å 

utvikle programvare som skal effektivisere og kvalitetssikre kommunikasjon mellom 

de som serverer, og de med behov for tilrettelagt mat. 

 

Cecilie Ågotnes er gründeren som står bak den nyoppstartede bedriften. Hun har 

tidligere skrevet 4 bøker knyttet til tilrettelegging av kosthold for allergikere. Bøkene 

baserer seg på lavFODMAP-dietten som en forskningsbasert diett. Cecilie ble selv 

tvunget til å endre kostholdet sitt grunnet irritabel tarmsyndrom, som er 

hovedmotivasjonen bak både bøkene og selskapet (Ågotnes, 2015). CanCannotEat 

har en plan om å rulle ut flere nyttige verktøy for å hjelpe de med behov for tilrettelagt 

mat etterhvert som bedriften blir større.  

 

2.1.2 Tidligere arbeid 

Webapplikasjonen er en kommunikasjonskanal mellom personer med behov for 

tilrettelagt mat og kokker. Målet med å utvikle kommunikasjonskanalen er å gjøre det 

lettere for kokkene og tryggere for brukeren. Kort fortalt legger arrangør ut et 

arrangement som brukeren kan melde seg på. Deretter vil brukeren kunne legge inn 

sine matpreferanser, og arrangøren vil så få en sortert liste over alle brukerne med 

tilhørende matpreferanser på arrangementet. Et eksempel av en slik liste er vist på 
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Figur 2. Webapplikasjonen består av to deler; et brukergrensesnitt for arrangøren, og 

et for brukeren/allergikeren.  

 

Admin 

Programmet er bygget med Laravel Nova, som er en del av Laravel-rammeverket, 

spesielt designet for adminstratasjonsdelen. Laravel Nova og Laravel forklares mer 

grundig senere i rapporten. I admin-delen er all koden skrevet i PHP og følger REST-

struktur. Fra adminbrukeren kan du benytte CRUD-operasjonene (Create, read, 

update, delete) på objekter som kontoer, arrangementer og arrangementmåltider. I 

tillegg kan du definere hvilke roller forskjellige kontoer skal ha som vist i Figur 1. For 

eksempel kan det defineres at kjøkkenet kun kan se matpreferanselister og 

påmeldinger som vist i Figur 2.  

 

 

Figur 1 - Kontovisning i adminpanel 
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Figur 2 – Matpreferanseliste i adminpanel 

På Figur 2 vises hvordan listene vil se ut for kokkene. 
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Brukersiden  

Brukersiden er en progressiv 

webapplikasjon og Single Page 

Application, som er bygget med Vue 2. 

Disse begrepene blir nærmere forklart 

senere i rapporten. Dette er programmet 

brukeren vil benytte seg av. Her kan du 

opprette bruker, legge til 

matpreferanseliste og melde deg på et 

arrangement. 

 

På Figur 3 ser man en skjermdump av 

en bruker som har meldt seg på et 

arrangement, og har delt sin 

matpreferanseliste. 

 

 

 

 

 

2.1.3 Oppgavetekst 

I utgangspunktet var oppgavebeskrivelsen at det skulle utvikles en mobilapplikasjon 

basert på webapplikasjonen oppdragsgiver allerede hadde. Etter hvert viste det seg 

at webapplikasjonen deres var bygd som en progressiv webapplikasjon. Dette vil si at 

Figur 3 - Brukersiden 
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den er laget for mobil, oppfører seg som en mobilapp, og kan lastes opp på 

mobilappbutikker som Google Play Store og App Store.  

 

Dette hadde blitt en meningsløs bacheloroppgave. Vi diskuterte derfor mye med 

oppdragsgiver for å finne en ny oppgave vi kunne gjennomføre. CanCannotEat har 

stort behov for videreutvikling av applikasjonen. Vi tenkte derfor dette ville være 

lærerikt og relevant for studiet vårt å implementere noen tilleggsfunksjoner. Nedenfor 

er de forskjellige tilleggsfunksjonene CanCannotEat trenger hjelp med å utvikle:  

 

Tilleggsfunksjoner 
 

Meldingssystem   Funksjon hvor brukere kan sende meldinger til 

hverandre.  

Tredjepartsinnlogging  Funksjon for å kunne trykke på knapp som gir 

mulighet for innlogging via Facebook-konto, og 

innlogging via Google-konto.  

Pushvarsler Opprette Varslingssystem for Android og iOS, samt 

web.  

Utskriftsformat Mulighet for å eksportere fil i diverse formater, som 

PDF og tilpasset utskrift.  

Flere matpreferanselister 

per bruker 

Foreløpig kan en bruker kun ha én matpreferanseliste 

tilknyttet sin konto. Oppdragsgiver ønsker at en 

bruker kan opprette flere lister, og velge hvilken av 

sine lister som blir brukt når en melder seg på et 

arrangement.  

Popup-bokser/ 

infobokser 
 

Hjepetekstbokser som kan komme opp der hvor 

ekstra beskrivelse er nødvendig.  
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Meldingssystem mellom 

bedrift og bruker 

Mulighet for kommunikasjon mellom bruker og 

arrangementansvarlig.  

Menymodul Retter registreres av arrangør ved at det legges in 

allergener og inntoleranse retten inneholder. Etter 

arrangør har registrert retter, vil en bruker kunne 

velge mellom retter spesialtilpasset for deres 

matpreferanser 

Endring av funksjoner 

som allerede finnes 

Små endringer på programmet som må finpusses.  

 

I diskusjon med veileder kom det klart frem at det ville bli vanskelig å skrive oppgave 

om mange forskjellige funksjoner. Vi valgte derfor å gå videre med en av forslagene 

altså meny-funksjonen. De resterende funksjonene ønsker CanCannotEat å utvikle, 

men det vil ikke bli fokusert på i denne bacheloroppgaven. Menymodulen som blir 

utviklet i denne oppgaven vil være et utgangspunkt for en løsning som skal 

videreutvikles av bedriften. 

 

Krav til menymodul Kommentar 

Bedrift skal kunne opprette og 

publisere meny 

Dette skal også bli lagret i CanCannotEat 

sin database. 

Rettene i meny skal kobles opp mot 

matpreferanser (predefinert av 

CanCannotEat) 

 
 

Bruker skal kunne hente meny 
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Brukerens matpreferanseliste påvirker 

hvilke retter som presenteres 

Retter som passer bra for brukeren vil vise 

i menyen. Mye logikk på hva som skal 

vises her trenger å bli løst.  

 

2.1.4 Løsningsforslag  

Det aller viktigste i applikasjonen er at en meny kan kobles opp mot personlige 

matpreferanser, slik at brukeren kan se hvilke retter hen kan spise basert på disse 

matpreferansene. 

 

CanCannotEat ønsker å utvide programvaren sin i løpet av de neste årene slik at de 

dekker flere behov til personer med matpreferanser. Eksempler på dette er sosiale 

medier og meldingssystem mellom brukere. Av den grunn ønsker vi å beholde én 

brukerprofil, med tilhørende matpreferanser, som også vil fungere i 

menyapplikasjonen. I løsningen vil vi derfor benytte oss av brukerne, deres 

matpreferanselister og de definerte matpreferansene som allerede ligger i databasen. 

Det vil naturligvis være to ulike brukergrensesnitt for bedrift og bruker. Bedriften vil 

kunne opprette menyer bestående av matretter og muligens drikker. En matrett vil 

inneholde et bilde, og en matpreferanseliste, slik at hver matrett kan sammenlignes 

med brukerens matpreferanselister.  

 

På brukersiden vil de oppgi en kode for å få tilgang til menyen, hvor de kan opprette 

ny bruker eller logge seg inn for å få tilgang til sin matpreferanseliste. Deretter vil de 

få opp en meny som er tilpasset deres preferanser. Det vil da også være mulighet til 

å se resten av menyen.  
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Førsteutkast Visualisering av brukersiden er vist på Figur 4, 5, 6 og 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 

Figur 5 
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På Figur 4, 5, 6 og 7 ser vi førsteutkast av brukergrensesnittet til brukersiden av 

applikasjonen. Figur 4 og 5 er en grafisk prototype og Figur 6 og 7 er utkast tegnet 

for hånd. 

3 Prosjektdesign 

3.1 Mulige fremgangsmåter 

3.1.1 Alternativ fremgangsmåte 1  

En mulig løsning er å lage en såkalt “native applikasjon” eller en selvstendig app. 

Dette innebærer altså at vi velger egne rammeverk og utvikler en mobilapplikasjon 

som kan fungere uavhengig av det eksisterende brukergrensesnittet. Det blir altså 

utviklet en applikasjon som benytter det eksisterende API-et, slik at vi kan benytte 

Figur 6 
Figur 7 
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oss av brukerne, matpreferanselistene. Gitt at det er manglende kompetanse 

innenfor teknologiene i den eksisterende applikasjonen, kan det derfor være 

tidsbesparende å gjennomføre en “native” løsning.  

 

3.1.2 Alternativ fremgangsmåte 2 

En annen løsning for prosjektet vil være å utvikle en menymodul for 

webapplikasjonen. Ved å benytte de teknologiene og verktøyene som den 

eksisterende webapplikasjonen er bygget på, kan vi integrere vår modul med dette 

systemet. Det vil innebære å skrive brukersiden med Vue.js og adminsiden med 

Laravel Nova. 

 

3.1.3 Diskusjon av mulige fremgangsmåter 

Vi ønsker å skape mest mulig verdi for oppdragsgiver. Det tror vi vil oppnås ved å 

integrere menyapplikasjonen med det allerede eksisterende programmet. 

CanCannotEat har ingen på teamet som selv kan å utvikle. Dermed vil alle timene de 

bruker med utviklere være en direkte kostnad. Det er en av hovedargumentene for å 

gå for den integrerte løsningen, med tanke på at dette er en gründerbedrift og 

økonomi er en viktig faktor. Ved å velge den integrerte løsningen vil vedlikehold og 

videreutvikling være lettere for utviklerne, med tanke på at vi vil benytte oss av 

samme språk og teknologier som de utviklet webappen med. Vi ønsker også 

kunnskap innen Laravel og Vue.js, som ingen av oss har noe mye erfaring i. Ved å 

integrere dette i et program bygget på Laravel og Vue.js vil vi oppnå nettopp dette.  

 

3.3 Verktøy og programmeringsspråk 

Ved å implementere menymodulen i den eksisterende applikasjonen vil disse 

teknologiene bli benyttet: 

 

Programmer: 
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Visual Studio Code   IDE for utvikling. 

Laravel Valet (IOS)  Utviklingsmiljø som lar oss kjøre programmet 

lokalt på datamaskin, sammen med en lokal 

database. 

PHP artisan Kommandolinjegrensesnitt for å interagere 

med database. 

XAMPP (Windows) Package installer som installerer apache, 

MySQL, PHP og Perl på Windows. 

TablePlus (IOS) GUI-verktøy for database. 

HeidiSQL (Windows) GUI-verktøy for database. 

Sourcetree GUI-verktøy for Git. 

  

Rammeverk: 
 

Vue 2 Progressivt JavaScript-rammeverk bygget for 

å lage brukergrensesnitt. 
 

Laravel (5.7) Web-PHP-rammeverk som baserer seg på 

MVC-arkitekturen. 

  

Språk: 
 

PHP PHP: Hypertext Preprocessor er et skriptspråk 

ofte brukt for å utvikle dynamiske og 

interaktive nettsider. 
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JavaScript (ES6) Høynivå programmeringsspråk. Sammen med 

HTML og CSS bygger de grunnmuren for 

webutvikling. 

  

Dependencies: 
 

 

 

Figur 8 – I adminprogram 
 

 

Figur 9 – I brukerprogram 
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3.4 Utviklingsmetode 

3.4.1 Scrum 

Scrum er et agilt rammeverk som brukes til organisering av prosjekter og utvikling. 

Det brukes vanligvis for team bestående av 3 til 10 personer og bygger på at 

oppgaver skal kvantifiseres og utføres i et begrenset tidsrom kalt “sprint”. En sprint 

foregår normalt sett over 2 uker. Før hver sprint skal teamet møtes med 

oppdragsgiver og se tilbake på forrige sprint, finne ut hva som kan bli gjort 

annerledes, og definere hvilke arbeidsoppgaver som skal gjennomføres i neste 

sprint. Hver dag utføres et lite møte hvor personene i gruppen forteller om 

fremgangen opp til det punktet.  

 

Scrum vil bli brukt i prosjektet i den grad det vil være praktisk å bruke det. Det vil bli 

daglige korte møter innad i teamet med refleksjon og oppdatering på fremgang. Det 

blir møte med oppdragsgiver mellom hver sprint for å få tilbakemelding slik at det 

eventuell kan utføres korrigeringer. Dette kommer i tillegg med andre møter vi har. I 

hver sprint bygges en modul, som sørger for at oppdragsgiver vil få verdi av arbeidet 

vi gjør, ikke bare av sluttproduktet.  
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3.4.2 Prosjektplan 

Vi fant ut i uke 13 at vi ikke lenger kunne ha bacheloroppgaven vår, og fikk definert 

og godkjent en ny oppgave i uke 14. Dette gjorde at vi ble på etterskudd med 

innleveringene 

 

Figur 10 – Gantt-diagram 

 

 

 

Sprint 1: 

I sprint 1 vil det brukes mye tid på å sette seg inn i språkene og verktøyene som blir 

brukt i det eksisterende programmet, for å klare å implementere menymodulen.  

Kravene til oppgaven vil defineres, og designet vil skisseres. Det innebærer møter 

med oppdragsgiver for å forsikre oss at vi er enige om hvordan programmet skal se 

ut. I denne sprinten vil også forprosjektrapporten skrives. 

 

Sprint 2: 

I denne sprinten skal backend planlegges og implementeres. Det innebærer å sette 

opp databasen og utvikle administratorside av applikasjonen. På slutten av denne 

perioden vil vi begynne å tilrettelegge for spørringer mellom klient og server. I denne 

sprinten vil også statusrapport skrives. 

 Lys lilla: Oppgaver gitt av bedriften 

 Mørk lilla: Oppgaver gitt av HVL 

 Grå: Ferie 
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Sprint 3: 

I denne sprinten skal brukersiden av applikasjonen implementeres. Her vil det 

utforskes hvordan data skal hentes, filtreres og vises på best mulig måte, med 

designtegningene fra sprint 1 som utgangspunkt. 

 

Sprint 4: 

I den siste sprinten skal programmet brukertestes slik at justeringer kan bli gjort. Her 

ønsker vi også å bruke tiden på å implementere andre funksjoner som vil hjelpe 

helheten av applikasjonen. 

 

3.4.3 Risikohåndtering  

Planen er å unngå risikoene så tidlig som mulig. For å unngå en av de største 

risikoene; feiltolkning og/eller feilkommunikasjon, har vi kontor sammen med 

CanCannotEat. Vi kan da kommunisere med dem hver dag, samt holde jevnlige 

møter.  

 

I tabellen under blir Sannsynligheten for at faktoren oppstår forkortet S, og 

Konsekvens for at den oppstår forkortet K. Sannsynligheten og Konsekvensen 

vurderes begge på en skala fra 1 til 10. Risikofaktor er produktet av Sannsynlighet og 

konsekvens og forkortes RK. Fullstendig oversikt over risikofaktorer ligger ved som 

Figur 18. 
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Suksessfaktor S K RF Tiltak 

Manglende 

kompetanse innen 

fagområdet. 

9 7 63 Dersom vi vil gå for å prøve å integrere løsningen 

vår i den allerede eksisterende 

webapplikasjonen, vil dette innebære at vi må 

bruke mye tid på å sette oss inn i de teknologiene 

som har vært benyttet. Dersom vi vil minske 

sannsynligheten for denne faktoren kan vi satse 

på å ikke integrere vår modul med det 

eksisterende programmet, men heller lage en 

slags prototype. 

Dårlig 

kommunikasjon 

med - eller feil 

tolkning av krav fra 

oppdragsgiver. 

4 8 32 Kontor er gjort tilgjengelig, som er svært nær 

oppdragsgiver. Gjennom å holde hyppige møter, 

sikres det at kommunikasjonen er god og at det 

er mindre rom for feiltolkning. 

Figur 11 – Risikoanalyse 

 

Basert på vår liste over risikoer er det vår faglige kompetanse som kan være den 

største risikoen med å ikke få prosjektet gjennomført. Dersom vi bestemmer oss for 

at vi vil integrere vår modul med den eksisterende webapplikasjonen, vil dette 

innebære at vi må bruke svært mye av tiden vår på å sette oss inn i de teknologiene 

og verktøyene som blir benyttet i applikasjonen. Det er selvsagt uvisst nøyaktig hvor 

lang tid dette vil ta, men om det skulle vise seg at dette ikke er oppnåelig innenfor 

tidsrammen vil vi heller fokusere på å begrense hvilke funksjoner som skal 

implementeres.  
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3.5 Evalueringsmetode 

3.5.1 Brukertesting 

Det er viktig at applikasjonen er enkel og intuitiv å bruke. Det aller viktigste er at 

kundene drar nytte av å bruke den, og at brukeren får følelsen av at ting blir lettere 

ved å bruke appen. CanCannotEat har tett samarbeid med Haukeland 

Universitetssykehus, og har gjennom dem tilgang på testgruppe. I den siste sprinten 

av prosjektet vil vi bruke denne testgruppen og få tilbakemelding på det vi har laget. 

Det vil da være mulighet for justering før vi leverer det endelige produktet. Hvis det 

viser seg at vi ikke får tid til å endre på ting, vil fortsatt testgruppen gi verdifull 

informasjon som CanCannotEat kan bruke for å utvikle applikasjonen sin videre.  

 

Vi vil jobbe i samme lokale som oppdragsgiver, og ha statusmøter cirka en gang i 

uken. Som sluttevaluering vil vi også intervjue CanCannotEat angående om vi har 

nådd målene våre.  

 

3.5.2 Kodetesting 

CanCannotEat har planer om å fortsette å utvide applikasjonen. Det vil derfor være til 

fordel for dem at kodekvaliteten er bra, da andre skal bygge videre på koden senere. 

Laravel-rammeverket tilbyr et integrert testmiljø, som vil bli brukt i adminprogrammet. 

Ved å teste koden vil vi forsikre oss at alle metodene faktisk gjør det de skal gjøre, og 

vi forhindrer fremtidige bugs.  

4 Produktdesign 

4.1 Startfasen – uklar oppgave 

Oppgaven vi først fikk utdelt i begynnelsen av året omhandlet å lage en 

kryssplattform mobilapp som tok utgangspunkt i en eksisterende nettside. I den 

første fasen av prosjektet ble ukene brukt til obligatoriske innleveringer knyttet til 

bacheloroppgaven. Noe av tiden gikk også i møter med oppdragsgiver og veileder, 
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kravspesifisering og planlegging av hvordan arbeidet skulle bli utført. Denne perioden 

foregikk samtidig som vi fortsatt hadde andre fag på skolen, og etter dette begynte 

bachelorperioden for fullt.  

 

Den første uken fikk vi tildelt kontor på Nyskapningsparken på VilVite sammen med 

oppdragsgiver. Vi hadde ingen erfaring med å utvikle en kryssplattform mobilapp, så 

vi brukte den kommende uken på å lære oss de ulike språkene og verktøyene vi 

skulle bruke. Siden planen var å utvikle en applikasjon som skulle integreres med 

den eksiterende webappen, krevde dette å sette opp systemet lokalt på våre private 

PCer. Vi forsto at dette allerede var en progressiv webapplikasjon, og som forklart i 

2.1.3 trengte vi å definere en ny bacheloroppgave. Tidligere innleveringer, 

problemstilling og mål måtte deretter defineres på nytt, to uker etter prosjektstart. 

 

4.1.1 Definere ny oppgave 

For å definere ny oppgave var det mye intern idémyldring og flere møter med 

CanCannotEat og veileder. Vi kommuniserte mye med CanCannotEat for å finne ut 

hvilke behov de hadde som bedrift, og hvilke fremtidsplaner de hadde for selskapet. 

Vi fikk flere forslag til diverse funksjoner og endringer, og tok dette videre til veileder, 

for å diskutere hvordan vi kunne definere en bacheloroppgave ut fra den nye 

informasjonen.  

 

Vi kom etter mye tid fram til at vi skulle utvikle en menyfunksjon. Denne funksjonen 

hadde CanCannotEat tenkt å utvikle etter de får mer kapital. Vi kom fram til at det 

ville være verdifullt for dem å lage dette allerede nå. Vi ville da jobbe mye med 

design og planleggingsdelen for dem. Hvis vi utforsker ideen først, trenger de ikke å 

bruke like mye tid på dette senere. Dette er mye av motivasjonen til at vi har det som 

prosjekt. 
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4.2 Brukstilfeller 

På Figur 12 ser vi brukstilfellediagram til adminpanelet og brukersiden. Strek mellom 

handling og aktør representerer at aktøren kan gjøre handlingen. Prikkete strek betyr 

at handlingen som blir pekt på er avhengig av handlingen som blir pekt fra.  

 

 

Figur 12 – Brukstilfellediagram 

 

Som vist på Figur 12 kan en bruker melde seg på et arrangement, og vil så kunne 

velge matrett basert på sin personlige matpreferanseliste. Arrangøren og kokken kan 
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opprette menyer bestående av matretter. Kokken vil kunne se hvilke matretter som er 

valgt av brukere. Under blir de forskjellige brukstilfellene nærmere beskrevet.  

 

Et av brukstilfellene er at arrangør oppretter en matrett i adminpanelet. Dette gjøres 

ved å klikke på «Opprett matretter», vist på Figur 13.  

 

Figur 13 – Oversiktssiden for matretter. https://api.cancannoteat.com/courses 
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Man blir så tatt til siden for å opprette matrett som vist på Figur 14. 
 

  
Figur 14 – Siden for oppretting av matrett. 

https://api.cancannoteat.com/courses/new 

 

Her kan brukeren legge inn navn, beskrivelse og bilde av matretten. Hver matrett kan 

ha tilhørende matpreferanser som kan spesifiseres ved å krysse av boksene under 

allergener og intoleranser. Ved å trykke “Opprett matretter” blir matretten lagret og du 

blir sendt til oversiktsiden for matretten som nettopp ble opprettet. Ved å trykke 
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“Opprett og lag ny” blir matretten lagret og du vil få et tomt skjema slik at en ny 

matrett kan opprettes.  

Matretten vil tilhøre bedriften brukeren er logget inn med. 

 

4.3 Grafisk prototyping 

CanCannotEat hadde lite tanker om hvordan de ønsket at brukergrensesnittet på 

brukersiden skulle se ut. Det ble gitt veldig mye frihet når det kom til design. Dette 

innebar også at det var prosjektgruppens oppgave å utforme designet på 

brukergrensesnittet. Rollen innebar også å sette begrensninger, dersom dette er en 

gründerbedrift med store planer og mange idéer.  

 

Etter vi hadde laget tegninger til hvordan vi tenkte oss at designet kunne se ut, hadde 

vi møte med CanCannotEat og presenterte idéene våre.  

 

4.4 Database 

Da databasen skulle opprettes var det naturlig å bruke samme teknologier som 

allerede ble brukt i den eksisterende databasen. Dette innebar å bruke en MySQL-

database, opprette tabeller med migrasjoner (Migrations), og bruke Eloquent ORM 

(Object-relational Mapping) som kommunikasjon. Disse teknologiene vil bli forklart i 

punktene under. 

 

4.4.1 Migrasjon 

For oss var det viktig å bruke et verktøy som gjorde det lett å opprette, forandre og 

slette tabeller i databasen mens vi utviklet. Det var også viktig at forandringene 

kunne deles slik at alle i gruppen hadde like lokale databaser. Gjennom Laravels 

komandolinjegrensesnitt artisan, kan man benytte seg av Laravels databasemodul 

«Migration».  
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En migrasjon kan opprette tabeller i databasen og knytte de opp mot modellene i 

programmet. Migrasjonsfilen ble lastet opp på Git hver gang det ble utført en endring. 

På denne måten sikrer en at alle utviklerne har samme migrasjonsfil, som igjen fører 

til at alle jobber med identisk database.  

 

 

  

Figur 15 – Migrasjonsfil til matrett  

 

Laravels Seeder ble brukt for å generere testdata, slik at programmet allerede hadde 

noen brukere, arrangementer, matretter osv. Dette gjorde det lett å justere databasen 

uten å miste alt innhold. 
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4.4.2 Databasearkitektur 

 

Figur 16 – ER-diagram 

 

Menus og Courses tabellene må ha navn og tilhøre en bedrift. For å koble allergener 

og intoleranser til en matrett ble det laget en relasjonstabell for å håndtere mange-til-

mange-forhold, kalt courses_allergylist. Denne må inneholde en matrett-ID, og kan 

inneholde allergen- og intoleranse-ID. Det samme har blitt gjort for menyer og 

matretter med menu_courses-tabellen. 

 

 

 

 



            Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap 

Institutt for data- og realfag 

 

 

Page 34 of 46 

 

 

4.4.3 Kommunikasjon med database 

For å kommunisere med databasen ble “Eloquent” brukt, som er Laravavels 

implementasjon av ORM. Object-Relational mapping (ORM) er en teknikk som lar en 

utføre spørringer til en database når en benytter et objekt-orientert 

programmeringsspråk. Hver tabell i databasen har en korresponderende “Model” 

som blir brukt til å kommunisere med denne tabellen. Et ORM-bibliotek gjør det 

enklere å utføre spørringer til databasen ved at den innkapsler koden en trenger for å 

manipulere data i databasen. På denne måten unngår en å skrive SQL-spørringer, 

og kan forholde seg til samme programmeringsspråk som resten av koden. 

 

4.5 Admin 

4.5.1 Arkitektur 

Admindelen av programvaren er som tidligere nevnt bygget på Laravel Nova sitt 

rammeverk. Programvaren baserer seg på det arkitekturiske mønsteret Model-View-

Controller (MVC). MVC blir brukt for å separere ulike problemer innenfor en 

applikasjon i 3 logiske komponenter. Modellen er komponenten som håndterer data 

og hvordan det skal behandles. «View» blir brukt for presentasjon av data for 

brukeren og kontrolleren er grensesnittet mellom Model og View [14]. Kontrolleren 

skal ta hånd om innkommende forespørsler, manipulere dataen gjennom modellen. 

For at menymodulen enkelt skal integreres med den eksisterende applikasjonen, skal 

denne også følge MVC-mønsteret. 

 

Som nevnt i beskrivelsen av brukstilfellene (4.1.3) skal en kunne opprette, redigere, 

og slette menyer. De samme operasjonene skal gjelde for matretter. Videre skal én 

eller flere matretter knyttes til en meny i databasen, og én eller flere menyer skal 

kunne knyttes til et arrangement. Det er altså denne funksjonaliteten som må 

implementeres i adminpanelet, ved hjelp av Laravel Nova. 
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4.5.2 SPA 

Applikasjonen er bygget som en “Single Page Application” (SPA). En SPA blir kjørt i 

en nettleser, men er unik i den forstand at den ikke krever å utføre flere spørringer til 

en server for å laste inn sider. Det som kreves av HTML, CSS og JavaScript for å 

bruke applikasjonen blir lastet inn fra én enkelt spørring til serveren. Etter dette blir alt 

annet innhold lastet inn asynkront ved hjelp av JavaScript. Dette fører til at 

applikasjonen er svært rask, og oppleves som svært responsiv for brukeren. 

Applikasjonen vi utvikler benytter Vue.js som rammeverk for SPA-en.   

 

4.5.3 Resource 

Den mest fundamentale egenskapen til Laravel Nova er muligheten til å administrere 

den underliggende databasen ved hjelp av Eloquent ORM som forklart i 4.4.1. Nova 

har definert det slik at hver tabell i databasen kan ha en samsvarende “Model” og 

“Resource” (i relasjonstabellene er dette ikke nødvendig). En Resource kan gjennom 

modellen gjøres tilgjengelig for adminpanelet. Alle Resource-filene inneholder en 
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Fields-metode. Denne metoden tillater oss å binde et inputfelt mot en kolonneverdi i 

databasen. Man kan sette ulike spesifikasjoner for hver field, som vist i Figur 17.  

 

 

Figur 17 – Fields-metode i CourseResource 

4.5.4 Policy 

Laravel legger opp til at brukere kan ha ulik tilgang til det man kan se og endre på 

inne i programmet, med å gi brukere ulike roller. En rolle kan for eksempel være en 
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bedriftsansvarlig, som har tilgang til å opprette nye brukere for sin bedrift. En annen 

rolle kan være å få lov til å opprette menyer og matretter, men ikke opprette nye 

brukere. Policy gir mulighet til å definere hvem som kan utføre handlinger knyttet opp 

mot en resource. En handling kan for eksempel være å opprette, endre, eller slette 

en matrett. De ulike rollene i programmet ble illustrert i Figur 1. 

 

4.5.5 Problemer/vanskeligheter 

Laravel Nova er designet for å gjøre det enkelt å utvikle et administrasjonspanel, ved 

at en kan definere de forskjellige attributtene som er blitt presentert i punktene 

ovenfor. Dette rammeverket ble gitt ut i august 2018 og er utviklet av Laravel-teamet 

(Redmond, 2018). Siden det er så nytt er det naturlig at det ikke er tilpasset akkurat 

slik vi kunne trengt å bruke det. Det er open source, og lagt opp til å kunne opprette 

spesialtilpassede attributter. Dermed ligger det ulike private løsninger offentlig på 

GitHub. 

En av de funksjonene som ikke eksisterte, men som vi trengte, omhandlet mange-til-

mange-relasjon. Mer spesifikt at en kan velge flere objekter samtidig, og knytte de 

opp mot et annet objekt, i det man oppretter et objekt. Altså å velge flere allergener 

og intoleranser når man oppretter en matrett, og samtidig lagre dette i databasen. Vi 

brukte mye tid på å prøve å manipulere de forskjellige fieldsene til ønsket 

funksjonalitet. Det fantes for eksempel en field som genererte 

avkrysningsbokser(checkboxes), som lagret en tabell av verdiene som ble krysset av. 

Da var tanken å iterere igjennom tabellen og lagre hver verdi i relasjonstabellen 

Course_allergylist. Dette fungerte ikke. Vi klarte å løse det samme problemet i 

Menu_course, relasjontabellen som definerer hvilke matretter som finnes i en meny. 

Problemet med den løsningen var at vi bare kunne knytte til en og en matrett, og 

måtte lagre mellom hver matrett som ble lagt til i menyen. Dette er en altfor tungvint 

måte å gjøre det på for arrangøren. Etter mye «prøving og feiling» samt undersøking 

fant vi ut at denne funksjonaliteten vi var ute etter ikke var tilstede i Laravel Novas 

ferdigdefinerte biblioteker. Vi begynte å utvikle vår egen custom field, da vi kom over 
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en annen custom field på Github (Dillingham, 2019). Dette løste mange problemer, 

men var heller ikke helt ideel for produktet. 

5 Evaluering 

5.1 Evalueringsmetode 

For å evaluere brukervennlighet var det i utgangspunktet tenkt at testgruppen på 

Haukeland universitetssykehus skulle benyttes. Dette ble aldri gjennomført på grunn 

av at utviklingen av adminprogrammet var mye mer krevende enn forventet. Dette 

resulterte altså i at utviklingen på brukersiden ikke var kommet langt nok til at det var 

hensiktsmessig å teste.  

 

Som en alternativ evaluering av applikasjonen formulerte vi oppgaver basert på noen 

brukstilfeller, som oppdragsgiver skulle utføre i applikasjonen. Den ene oppgaven 

som skulle utføres var å opprette en matrett med tilhørende navn, beskrivelse, bilde 

og matpreferanser. Etterpå ble de bedt om å opprette en ny meny, for så å legge til 

en eller flere matretter i menyen.  

 

Underveis i utviklingen ble det gjennomført funksjonelle tester på applikasjonen av 

prosjektgruppen. Det ble testet kontinuerlig etter hvert som nye funksjoner ble lagt til 

og etter hver iterasjon. 

 

5.2 Evalueringsresultat 

5.2.1 Evaluering av oppdragsgiver 

Oppdragsgiver fikk testet applikasjonen som beskrevet i evalueringsmetoden over, 

før de ble stilt en rekke spørsmål. Det ble stilt spørsmål både angående selve 

produktet, og hva de synets om arbeidet som var blitt gjort. Første spørsmål var om 

det fungerte som det skulle. De mente det manglet funksjonalitet som kan koble 
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matrettene til et arrangement. Videre uttrykte de at uten denne funksjonaliteten er 

produktet ikke brukbart. Bortsett fra det fungerte det som ønsket.  

 

Vi spurte også om hvor intuitivt programmet var å bruke. Her mente de det var uklart 

hva «gravid», «vegansk» og «vegetariansk» på intoleranseseksjonen betydde, som 

vist på Figur 14. I det oppdaterte programmet vises flere intoleranser å kunne velge 

mellom, men siden vi har jobbet med en litt eldre versjon av adminprogrammet vises 

bare disse 3 alternativene.  

 

Personen som oppretter matretten huker av på intoleransene. Dette skal være ting 

som løk, laktose, gravid, og halal. Her var det uklart hva det betyr å huke av. Å huke 

av på «gravid» kan både bety at det er egnet for gravide, og at det ikke er egnet. 

Dette er logikk CanCannotEat har hatt problemer med før, og mangler fortsatt en 

løsning på. Problemet kom tydelig fram i demoen vår.  

 

Det var lett for dem å forstå oppbygningen ettersom de er vant med det eksisterende 

systemet og vår modul følger generelt sett samme oppbygning som denne. De mente 

derimot at systemet kunne være mindre intuitivt for noen som ikke har kjennskap til 

det fra før. De foreslo derfor å ha beskrivende tekstbokser flere steder i programmet. 

Hvis det heller hadde blitt brukt en testgruppe uten forståelse på systemet ville det 

nok gitt bedre tilbakemeldinger om brukervennligheten. 

 

Programmet var veldig likt slik de hadde sett for seg, bortsett fra at det manglet 

funksjonaliteten med å koble matrett til arrangement. Tingene de ønsket å forbedre 

var å legge til denne funksjonaliteten og å gjøre intoleransedelen mer intuitiv for 

brukeren av applikasjonen. Selv om brukersiden ikke hadde blitt utviklet var 

CanCannotEat fornøyd med det som hadde blitt laget. 
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6 Diskusjon 

Det ble tidlig valgt at menyapplikasjonen skulle integreres i det eksisterende 

programmet, som betydde at det var mye å sette seg inn i. Dette gjelder ikke bare det 

å sette seg inn i det eksisterende programmet, men også det å lære 

programmeringspråket PHP som prosjektgruppen ikke hadde noe erfaring med fra 

tidligere. Det ble svært undervurdert hvor mye tid dette kom til å ta. Gruppen var 

ivrige å begynne å produsere kode, og begynte med dette før de egentlig hadde lært 

mye av «grunnmuren» til rammeverket. Dette førte til unødvendige feil, som kunne 

ha blitt unngått hadde dokumentasjonen til rammeverket (Laravel Nova) blitt lest 

ordentlig.  

 

De som utviklet det eksisterende programmet var konsulenter, som tok timebetaling 

hos CanCannotEat. Dette førte til at det var høy terskel for å spørre om hjelp, da 

gruppen stod fast. Det oppsto noen problemer, som også andre hadde støtt borti. 

Hvor gruppen lærte at mange flere hadde samme problem, men ingen hadde 

funnet(postet) en løsning på det. Dette er eksempler hvor mye tid ble brukt til 

undersøking. Noe som enkelt kunne bli løst hadde gruppen spurt om hjelp.  

 

Hadde gruppen utført prosjektet på nytt er det mye som hadde blitt gjort annerledes. 

Det ville blitt lagt mer vekt på oppgavefordeling innad i gruppen, slik at hvert 

gruppemedlem hadde en konkret oppgave å jobbe med til enhver tid. Når problemer 

oppsto, kunne gruppen ha satt en tidsramme for hvor lenge de skulle prøve å løse 

problemet. Dersom en overskred tidsrammen, måtte en begynne å jobbe med en 

annen del av programmet. Innimellom kan et problem løse seg bare ved å vente 

noen dager, og ta for seg problemet med «nye øyne» 
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7 Konklusjon og videre arbeid 

7.1 Oppsummering 

Sammendrag av mål: 

• å implementere menyapplikasjonen i den eksisterende løsningen. 

• sette seg inn i tekonologiene som ble brukt i det eksisterende programmet, 

som blant annet Vue.js og Laravel (PHP) som systemet er bygget med.  

• å hjelpe personer som trenger tilrettelagt mat, ved å 

lettere spesialtilpasse menyer som samsvarer med deres matpreferanser.  

 

Et av målene var et personlig mål om å få kunnskap om de teknologiene som 

allerede var brukt i applikasjonen, samt å lære Laravel og Vue. Gruppen mener dette 

målet ble nådd. Kunnskapen om Laravel Nova er spessielt høy, da dette var hva 

mesteparten av tiden gikk til. Det ble samlet kunnskap om Vue.js, men dette ble ikke 

brukt like mye i praksis, da mesteparten av javascriptprogrammeringen lå i 

brukerside-delen av programmet.  

 

Å implementere menyapplikasjonen i den eksisterende løsningen ble gjort i 

admindelen av programmet, dette var som nevnt tidligere mer omfattende enn 

forventet. Dette gikk trolig utover tiden som kunne blitt brukt til utvikling av 

brukersiden, likevel var verdien i å implementere deler av løsningen større enn å 

bygge en selvstendig plattform. Dette målet ble egentlig ikke nådd, da brukersiden 

ikke ble klar innen innleveringsfristen. Det som ble produsert følger likevel målet. 

 

Det siste målet som omhandler å hjelpe personer som trenger tilrettelagt mat, har 

ikke gruppen direkte nådd. Dette er fordi produktet ikke er klart for publisering. Om 

CanCannotEat velger å bruke ressurser på å ferdigstille produktet, kan det hjelpe 

personer som trenger tilrettelagt mat. Om produktet faktisk ville ha hjulpet disse 

brukerne, står ubesvart som følge av at gruppen ikke fikk gjennomført brukertesting 
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av et ferdigstilt produkt. Nytteverdien av et ferdigstilt produkt ble dermed ikke evaluert 

av en reell brukergruppe.  

 

Gjennom hele prosjektet har gruppen lært mye om hvordan det er å jobbe for en 

oppstartsbedrift. Det har vært lærerikt å ha kommunikasjonsrollen gruppen har hatt 

for CanCannotEat. Gruppen har trengt å kommunisere kravspesifikasjoner med noen 

som er veldig lite tekniske. Dette har lært dem mye om å finne et felles språk, og å se 

målene fra oppdragsgivers perspektiv. Det har også vært lærerikt å måtte sette seg 

inn i et allerede eksisterende system og lære nye teknologier for å videreutvikle dette 

systemet. Gruppen sitter også igjen med kunnskap om selve språkene, 

rammeverkene og verktøyene som ble brukt.  

 

Det eksisterende systemet som prosjektgruppen har videreutviklet, er mye større enn 

andre system gruppen har utviklet gjennom utdanningsløpet. Dette gir god innsikt i 

arkitekturen på et større system, og viser hvor viktig struktur er. Gruppen lærte også 

mye om det å løse problemer på egenhånd, og har blitt flinkere til å feilsøke kode.  

 

7.2 Videre arbeid 

Videre arbeid som kan gjøres er naturligvis å ferdigstille produktet. Dette innebærer å 

koble matretter opp mot arrangementer, og implementere brukersiden av 

applikasjonen. I tillegg til å utvide oversikten hvor arrangørbedriften får en sortert liste 

over matpreferanser, som vist i Figur 2.  

 

Programmet burde også bli testet hos en testgruppe, slik at CanCannotEat får 

tilbakemeldingen de har behov for. Dersom det hadde vært mer tid hadde testklasser 

blitt laget, for å forsikre at koden funker som den skal. API-endepunkter hadde også 

blitt laget, samt kontrollere.  

 

Andre ting som kan implementeres har blitt diskutert i møte med CanCannotEat. I 

startfasen av prosjektet hadde oppdragsgiver mange funksjoner de ønsket at 
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programmet sitt skulle få. Disse funksjonene vil bli utviklet videre. I løpet av 

utviklingsperioden har oppdragsgiver kommet med enda flere idéer til hvilke 

funksjoner programmet trenger.  

 

Én funksjon er å kunne laste opp flere bilder samtidig, slik at en kan lage mange 

matretter på én side, og kunne legge til bilder på en annen side. Muligheten om å 

legge til bilde ved å dra filen inn i nettleseren er også en ønsket tilleggsfunksjon. En 

annen idé var at å lage varslingsystem, slik at brukeren hadde fått pushvarsel om det 

ble opprettet en meny på påmeldt arrangement.  

 

Videre fram i tid ønsker CanCannotEat at programmet skal kunne foreslå matretter til 

arrangøren basert på hvilke matpreferanser som er sendt inn. Arrangøren vil da få 

hjelp av programmet til å sette opp menyen. Mulighet for at hotellkjeder kan dele 

menyer og matretter mellom sine hoteller er også ønskelig på sikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap 

Institutt for data- og realfag 

 

 

Page 44 of 46 

 

 

8 Referanser 

[1] Nova.laravel.com. (2019). Laravel Nova Docs. [online] Available at: 

https://nova.laravel.com/docs/ [Accessed 14 Mar. 2019]. 

 

[2] Cook, S. (2018). Creating a CRM with Laravel Nova | VOLTAGE. [online] VOLTAGE. 

Available at: https://voltagead.com/creating-a-crm-with-laravel-nova/ [Accessed 24 April 2019]. 

 

[3] Cook, S. (2018). Creating a CMS with Laravel Nova | VOLTAGE. [online] VOLTAGE. 

Available at: https://voltagead.com/creating-a-cms-with-laravel-nova/ [Accessed 24 April 2019]. 

 

[4] Ågotnes, C. (2014). Om Cecilie - lavFODMAP (Low FODMAP). [online] lavFODMAP (Low 

FODMAP). Available at: https://www.lavfodmap.no/om-cecilie/ [Accessed 2 May 2019]. 

 

[5] Skólski, P. (2016). Single-page application vs. multiple-page application. [online] Medium. 

Available at: https://medium.com/@NeotericEU/single-page-application-vs-multiple-page-application-

2591588efe58 [Accessed 11 Apr. 2019]. 

 

[6] Sherman, P. (2018). blog.pshrmn. [online] Blog.pshrmn.com. Available at: 

https://blog.pshrmn.com/how-single-page-applications-work/ [Accessed 12 Apr. 2019]. 

 

[7] Redmond, P. (2018). Laravel Nova is Now Available. [online] Laravel News. Available at: 

https://laravel-news.com/laravel-nova-release [Accessed 15 Apr. 2019]. 

 

[8] Dillingham, B. (2019). dillingham/nova-attach-many. [online] GitHub. Available at: 

https://github.com/dillingham/nova-attach-many [Accessed 31 Apr. 2019]. 

 

[9] Kandil, A. (2019). ahmedkandel/nova-attach-many. [online] GitHub. Available at: 

https://github.com/ahmedkandel/nova-attach-many [Accessed 2 May 2019]. 

 

[10] Cli.vuejs.org. (2018). Overview | Vue CLI. [online] Available at: https://cli.vuejs.org/guide/ 

[Accessed 5 Apr. 2019]. 

 

[11] Router.vuejs.org. (n.d.). Introduction | Vue Router. [online] Available at: 

https://router.vuejs.org/ [Accessed 4 Apr. 2019]. 

 



            Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap 

Institutt for data- og realfag 

 

 

Page 45 of 46 

 

 

[12] Basile, N. (2018). Deep Diving Laravel Nova. [online] Nick-basile.com. Available at: 

https://nick-basile.com/blog/post/deep-diving-laravel-nova [Accessed 20 Mar. 2019]. 

 

[13] Basile, N. (2018). Deep Diving Laravel Nova. [online] Nick-basile.com. Available at: 

https://nick-basile.com/blog/post/getting-started-with-laravel-nova [Accessed 20 Mar. 2019]. 

 

[14] www.tutorialspoint.com. (n.d.). MVC Framework Introduction. [online] Available at: 

https://www.tutorialspoint.com/mvc_framework/mvc_framework_introduction.htm [Accessed 2 May 

2019]. 

 

[15] Sandberg, T. (2019). PANNESTEKT LAKS MED GRØNNSAKER I SITRONSAUS | TRINES 

MATBLOGG. [online] TRINES MATBLOGG. Available at: https://trinesmatblogg.no/recipe/pannestekt-

laks-med-gronnsaker-i-sitronsaus/ [Accessed 28 May 2019]. 

 

[16]  Hvl.no. (2019). EXPO 2019. [online] Available at: https://www.hvl.no/kalender/expo-2019/ 

[Accessed 30 May 2019]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap 

Institutt for data- og realfag 

 

 

Page 46 of 46 

 

 

9 Vedlegg 

9.1 Risikoliste 

Suksessfaktor S K RF Tiltak 

Manglende 

kompetanse innen 

fagområdet. 

9 7 63 

Dersom vi vil gå for å prøve å integrere løsningen vår i den 

allerede eksisterende webapplikasjonen, vil dette innebære at vi 

må bruke mye tid på å sette oss inn i de teknologiene som har 

vært benyttet. Dersom vi vil minske sannsynligheten for denne 

faktoren kan vi satse på å ikke integrere vår modul med det 

eksisterende programmet, men heller lage en slags prototype. 

Dårlig kommunikasjon 

med - eller feil tolkning 

av krav fra 

oppdragsgiver. 

4 8 32 

Kontor er gjort tilgjengelig, som er svært nær oppdragsgiver. 

Gjennom å holde hyppige møter, sikres det at 

kommunikasjonen er god og at det er mindre rom for 

feiltolkning. 

Feilberekning av tid/ 

Sette for store mål i 

forhold til tid. 

8 3 24 
Som tiltak vil vi prøve å begrense omfanget på oppgaven, og 

heller prøve å fokusere på de viktigste delene av applikasjonen. 

Bedriften endrer 

behov. 
4 6 24 

Gitt at CanCannotEat er en oppstartsbedrift, er det ikke helt 

definert i hvilken retning selskapet vil gå. Enten kan kravene for 

applikasjonen endre seg, eller bedriften kan se en endring i 

behovet for vår modul. 

Sykdom innad i 

gruppen. 
2 9 18 

Selv om sykdom ikke er en stor sannsynlighet, vil det ha en stor 

innvirkning på gruppen siden gruppen vår bare består av 3 

medlemmer. Det kan åpnes opp for at medlemmer kan jobbe 

hjemmefra dersom dette skulle inntreffe.  

Bedriften går 

konkurs/manglende 

investorer. 

2 4 8 

Dersom det er behov for å snakke med utviklere, vil dette være 

en kostnad for CanCannotEat. Av den grunn bør det kun være 

møter med utviklere ved behov, og møtene bør være så 

effektive som mulig for holde kostnadene til et minimum. 

Figur 18 – Fullstendig risikoanalyse 

 


