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1 Framdriftsplan – Gantt diagram 

Fremdriftsplanen til prosjektet beskrives ved et Gantt diagram, som vist i Figur 1. Det er definert 5 

ulike faser som består av oppgaver relatert til fasen sitt tema. Den første fasen er dokumentasjon 

hvor det planlagte arbeidet er relatert til dokumenter som skal leveres i løpet av prosjektarbeidet 

og deres iterasjoner. Gantt diagrammet har også en fase for presentasjoner, som inkluderer alle 

obligatoriske presentasjoner som skal gjennomføres av prosjektgruppen. 

Arkitektur fasen dekker planlegging og strukturering av produktet som skal utvikles. Dette er 

forarbeid til utviklingen av produktet som er en egen fase i diagrammet. Møter med veileder og 

oppdragsgiver spiller en sentral rolle under planlegging og utvikling av produkt da 

prosjektgruppen er avhengig av tilbakemelding fra sistnevnte for å forsikre at produktet møter 

ønskede krav. Gantt diagrammet inneholder en egen fase som omfatter disse møtene.  

Utviklingsfasen inneholder seks iterasjoner og under hver iterasjon ferdigstilles en ny versjon av 

programvaren. Utviklingsarbeidet er delt opp i iterasjoner for å sikre tilbakemelding fra 

oppdragsgiver på hver utviklings iterasjon, slik at produktet kan tilpasses eventuelle 

tilbakemeldinger før kompleksiteten økes i videre iterasjoner. Før siste iterasjon (Iterasjon 6) er 

det ønsket å gjennomføre en brukertesting hos oppdragsgiver slik at iterasjon 6 har fokus på 

forbedringer. 

Foreløpig er det tretten milepæler til sammen som beskriver viktige hendelser i prosjektforløpet. 

Milepælene i dokumentasjons fasen er fullføringen av de sentrale dokumentene; 

forprosjektrapport, prosjekthåndbok og endelig rapport. I presentasjonsfasen er det en milepæl 

som omfatter den endelige presentasjonen til gruppen da dette er den siste delen av fasen. 

Arkitektur fasen har milepæler som beskriver ferdigstilling av GUI prototypen og 

arkitekturmodeller. Under utviklingsfasen vil hver iterasjon medføre en ny programversjon som 

vil være et steg nærmere en endelig løsning, dermed er hver iterasjon en milepæl. 



 

 

2 

 

 

Figur 1 Gantt diagram for hele prosjektet. Milepæler er markert med stjerner, diamanter representerer oppgaver som bare tar en 

dag, og piler representerer avhengigheter.  
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2 Risikoanalyse 

For å få en oversikt over mulige risikoer i prosjektet ble det gjennomført en risikoanalyse. 

Risikoanalysen gir innsikt i hvilke hendelser som kan forekomme, årsaken bak dem og tiltak som 

kan brukes for å forhindre hendelsene. Tabell 1 viser oversikten over de vurderte risikoene, 

inkludert sannsynlighet og konsekvenser for hver risiko som videre brukes for å beregne risiko-

produktet til hver hendelse. 

Risikoanalysen identifiserte 9 risikoer, hvor 3 ulike hendelser kan føre til høyest risikoprodukt på 

15. 

 

  
Hendelse  

/Risiko 
Årsak  Sannsynlighet  

Konsekven  

s 

Risiko  

produk  

t 

Tiltak 

1  

Problemer  

med å lese av  

tekst 

Mye variasjon i  

skrifttype.  

Bruk av emojier.  

Bilder i chat.  

Dårlig oppløsning  

på video. 

Høy (4)  Middels (3)  12  

Funksjoner som  

håndterer  

variasjoner og  

unntak.  

Bedre  

programvare for å  

ta skjermopptak. 

2  
Ulike språk på  

videoene 

Ulike språk  

innstillinger på  

telefoner. 

Svært Høy (5)  Middels (3)  15  

Tilpasse koden til  

å akseptere flere  

alfabet.  

Se etter kode som  

gjenkjenner språk  

ut fra tekst. 

3  

Forkortelser  

som ikke  

kjennes igjen 

Hvis forkortelser  

ikke er i ordboken 
Middels (3)  Lav (2)  6  

Oppdatere  

ordboken med nye  

forkortelser.  

Finne bedre  

oversikt over  

vanlige  

forkortelser. 

4  

Tekst blir  

tildelt til feil  

forfatter 

Hvis tekst blir  

lagret til feil  

forfatter 

Middels (3)  Høy (4)  12  

Lagring av navn i  

egen struktur, slik  

at de kan kjennes  

igjen.  

Finne ut hva som  

forårsaker  
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problemet og løse  

det. 

5  
Fjerning av  

emojier 

Transkribering  

inneholder ikke  

emojier brukt i  

originaltekst. 

Middels (3)  Høy (4)  12  

Transkribert tekst  

mister deler av  

kontekst. 

6 

Dårlig  

oppfølging fra  

oppdragsgiver 

 

Oppdragsgiver  

har ikke  

tilstrekkelig med  

tid til  

oppfølgingsmøter 

 

Middels (3) 

 

Svært høy  

(5) 

 

15 

God  

kommunikasjon  

mellom partene og  

planlegging. 

7 

Fravær i  

prosjektgrupp  

en 

Sykdom, jobb  

eller andre  

personlige  

hendelser. 

Middels (3)  Middels (3)  9  

Jevn jobbing  

gjennom hele  

prosjektet og  

planlegging. 

8 

Gruppen  

fullfører ikke  

obligatoriske  

oppgaver  

innen tidsfrist. 

Fravær i  

prosjektgruppen  

eller andre interne  

problemer.  

Lav (2)  
Svært høy  

(5) 
10  

Starte å arbeide  

med oppgavene  

tidlig og planlegge  

med hensyn på  

tidsfrister. 
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3 Møteinnkallinger og referat 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave EB-12  

Tidspunkt: Torsdag 20.01.22 kl. 12:15 – 13:00,  

Sted: Zoom, Lenke:  

https://hvl.zoom.us/j/69728497991?pwd=R3hCdDE0ODFjNEUrenBCSmpxWFA1QT09  

Følgende personer innkalles:  

Vilde Martine Færøy  

Thea Christianslund  

Anne Drottning  

Remy Monsen (Veileder)  

Eirik Reglund Thorsen (Oppdragsgiver)  

 

Agenda:  

Sak nr. 01/2022  

Finnes det muligheter for arbeidsplass hos oppdragsgiver, og finnes det noen krav til utstyr som blir 

brukt.  

Sak nr. 02/2022  

Konfidensialitets behov.  

Sak nr. 03/2022  

Overlevering av produkt, og plattform for deling av kode. 

Sak nr. 04/2022  

Kriterier til løsning.  

Sak nr. 05/2022  

Formatet til videobevis.  

Sak nr. 06/2022  

Planlegge dato for neste møte.  

https://hvl.zoom.us/j/69728497991?pwd=R3hCdDE0ODFjNEUrenBCSmpxWFA1QT09
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Møtet planlegges avsluttet ca. kl. 13:00. Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning 

til stille.  

Mvh,  

Vilde Martine Færøy  

Bergen 13.01.22 

 

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave EB-12  

Dato og tid:20.01.22 kl. 13:00-13:00  

Sted: Zoom, Lenke:  

https://hvl.zoom.us/j/69728497991?pwd=R3hCdDE0ODFjNEUrenBCSmpxWFA1QT09  

Til stede:  

Vilde Martine Færøy  

Anne Drottning  

Thea Christianslund  

Eirik Reglund Thorsen (Oppdragsgiver)  

Remy Monsen (Veileder)  

Frafall: Ingen  

 

Sak nr. 1/2022.  

Politihuset har begrenset besøk pga. smitte så ikke muligheter for arbeidsplass hos oppdragsgiver. 

Men lar seg gjøre å komme på besøk så lenge dette planlegges godt. Ikke noen krav til ekstra utstyr, 

personlig datamaskin er tilstrekkelig.  

Sak nr. 2/2022.  

Eksistere ingen konfidensialitet behov til produktet, kun videoene er konfidensielle.  

Sak nr. 3/2022.  

Github er greit som kode delings plattform, github kan også brukes til overlevering av produktet.  

Sak nr. 4/2012.  

https://hvl.zoom.us/j/69728497991?pwd=R3hCdDE0ODFjNEUrenBCSmpxWFA1QT09
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Hovedkriterier er å gi noen retningslinjer til oppdragsgiver for hvordan videoene skal spilles inn for 

å samsvare med produktet. I tillegg må produktet greie å lese av og presentere tekst fra video.  

Sak nr. 05/2022.  

Politiet bruker et eget program for å spille inn video av chat loggene, mulig å komme inn på 

politistasjonen å få et eksemplar på en slik video.  

Sak nr. 06/2022 

03.02.22 blir foreslått som dato for neste møte.  

 

20.01.2022, Vilde.  

 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave EB-12  

Tidspunkt/sted: Torsdag 20.01.22 kl. 13:00 – 13:30,  

Zoom, Lenke:  

https://hvl.zoom.us/j/69728497991?pwd=R3hCdDE0ODFjNEUrenBCSmpxWFA1QT09  

Følgende personer innkalles:  

Vilde Martine Færøy  

Thea Christianslund  

Anne Drottning  

Remy Monsen  

 

Agenda:  

Sak nr. 01/2022  

Gjennomgang av uklare deler av visjonsdokumentet.  

Sak nr. 02/2022  

Bruk av kode dokumentasjon.  

Sak nr. 03/2022  

Hvordan vise gruppens fremgang på veiledningsmøter.  

https://hvl.zoom.us/j/69728497991?pwd=R3hCdDE0ODFjNEUrenBCSmpxWFA1QT09


 

 

8 

 

Sak nr. 04/2022  

Valg av tekniske løsninger.  

Møtet planlegges avsluttet ca. kl. 13:30. Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning 

til stille.  

Mvh,  

Vilde, Bergen 13.01.22  

 

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave EB-12  

Dato og tid:20.01.22 kl. 13:00-13:30 

Sted: Zoom, Lenke:  

https://hvl.zoom.us/j/69728497991?pwd=R3hCdDE0ODFjNEUrenBCSmpxWFA1QT09  

Til stede:  

Vilde Martine Færøy  

Anne Drottning  

Thea Christianslund  

Remy Monsen (Veileder)  

Frafall: Ingen  

 

Sak nr. 1/2022.  

Angående uklare deler av visjonsdokumentet ble det oppklart at produktets rolle i brukermiljøet er 

og produserer en tekstuell representasjon til etterforskere i tillegg til at produktet kommer til å bli 

brukt av et få antall personer. Forutsetninger for produktet anses foreløpig å være språket vi velger 

å bruke produktet til å lage representasjon for. Produktet har få avhengigheter, men nevnes at 

produktet er avhengig av video produksjonsutstyret politiet bruker.  

Sak nr. 2/2022.  

DocString anses som god kode dokumentasjon, men viktig å ikke skrive unødvendig 

dokumentasjon. Dokumentasjon av trivialiteter anses som unødvendig og god kode er i stor grad 

selvdokumenterende.  

https://hvl.zoom.us/j/69728497991?pwd=R3hCdDE0ODFjNEUrenBCSmpxWFA1QT09
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Sak nr. 3/2022.  

Fremgang på veiledningsmøter kan fremvises på forskjellige måter, men veileder er i hovedsak ikke 

mest interessert i produktet, men det akademiske og gruppens generelle fremgang. I noen tilfeller 

kan demonstrasjon av produkt være aktuelt. Ikke fått fastsatt dato for neste møte enda, men det skal 

utføres fysisk i tidlig februar.  

Sak nr. 4/2022.  

Gruppen har selv ansvar for å velge og finne tekniske løsninger som oppfyller krav fra 

oppdragsgiver. Veileder spesifiserer at ikke trivielle valg bør dokumenteres og begrunnes i rapport.  

 

20.01.2022, Vilde. 

 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave EB-12  

Tidspunkt/sted: 15.02.22 kl. 13:15, HVL-Kronstad, Rom: D229  

Følgende personer innkalles:  

Vilde Martine Færøy  

Thea Christianslund  

Anne Drottning  

Remy Monsen 

  

Agenda:  

Sak nr. 01/2022  

Gjennomgang av OA-6  

Sak nr. 02/2022  

Hvordan vi ligger an med prosjektet  

Sak nr. 03/2022  

Tilbakemeldinger fra politiet (utgår)  

Sak nr. 04/2022  
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Signering av veilederkontrakt  

Sak nr. 05/2022  

Planlegge neste veiledningsmøte (OA-9)  

Mvh,  

Thea, Bergen 10.02.22  

 

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave EB-12  

Dato og tid:15.02.22 kl. 13:15-14:15  

Sted: Kronstad, Rom: D229 

Til stede:  

Vilde Martine Færøy  

Anne Drottning  

Thea Christianslund  

Remy Monsen (Veileder)  

Frafall: Ingen  

 

Sak nr. 01/2022  

Fikk tilbakemeldinger på første iterasjon av visjonsdokumentet og prosjekthåndboken for OA-6. 

Her fikk vi beskjed om å jobbe med grammatikken, se over at dokumentene blir skikkelig eksportert 

til PDF. Vi fikk også mer informasjon om hvem som er brukere og hvem som er interessenter av 

produktet.  

Sak nr. 02/2022  

Gikk igjennom hva vi har arbeidet med så langt. Her fikk vi anbefalinger for videre utviklingen av 

produktet. Det blir mye bedre og lettere om vi får brukerne til å gjøre litt ting selv også, som for 

eksempel å måtte markere hvor chat vinduet er før man transkriberer videoene.  

Sak nr. 03/2022  

Tilbakemeldinger fra politiet (utgår)  

Sak nr. 04/2022  
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Ble enige om at vi skal sende signert veilederkontrakt digitalt til veileder, så sender veileder en 

signert versjon tilbake.  

Sak nr. 05/2022  

Neste veiledningsmøte (OA-9) blir torsdag 24. Februar klokken 11:00. Rom blir booket senere.  

 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave EB-12  

Tidspunkt/sted: Tirsdag 22.02.22, kl. 10:00.-12:00, Politihuset.  

Følgende personer innkalles:  

Vilde Martine Færøy 

Thea Christianslund  

Anne Drottning  

Kjell Ove (Oppdragsgiver)  

 

Agenda: 

Sak nr. 01/2022  

Ta skjermopptak for å få eksempel video som kan brukes i utviklingen.  

Sak nr. 02/2022  

Få tilbakemelding på arbeidet gjort så langt.  

Sak nr. 03/2022  

Diskutere om forkortelser skal være på norsk eller engelsk.  

Sak nr. 04/2022  

Hvordan programmet skal håndtere situasjoner hvis forkortelser har flere betydninger.  

Sak nr. 05/2022  

Hvilke OS som brukes på avdelingen.  

Sak nr. 06/2022  

Hvordan programmet skal håndtere emojier.  
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Møtet planlegges avsluttet ca. kl. 12:00. Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning 

til stille.  

Mvh,  

Anne, Bergen 15.02.22  

 

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave EB-12  

Dato og Tid: Tirsdag 22.02.22, kl. 10:00.-12:00  

Sted: Politihuset.  

Til stede:  

Vilde Martine Færøy 

Anne Drottning  

Thea Christianslund  

Kjell Ove (Oppdragsgiver)  

Frafall: Ingen 

Agenda:  

Sak nr. 01/2022  

Ta skjermopptak for å få eksempel video som kan brukes i utviklingen.  

Ble tatt skjermopptak av forskjellige Snapchat samtaler ved bruk av programmet Elgato. Fikk med 

minnepenn med filen slik at de kan brukes til videre arbeid.  

Sak nr. 02/2022  

Få tilbakemelding på arbeidet gjort så langt.  

Oppdragsgiver gav ikke noen direkte tilbakemeldinger på arbeid gjort så langt, men foreslo en ny 

tilleggs funksjonalitet vi kunne inkludere i programmet. Han nevnte en funksjon som tillater bruker 

å laste opp en mappe med skjermbilder som programmet videre skal transkribere.  

Sak nr. 03/2022  

Diskutere om forkortelser skal være på norsk eller engelsk.  
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Oppdragsgiver mente vi burde ha fokus på direkte transkribering, og forkortelser bør skrives i 

ordliste på originalspråk. Det ble også nevnt at det er viktig at forkortelser ikke blir erstattet med 

betydning, men at eksempel på betydning heller legges ved som en fotnote.  

Sak nr. 05/2022  

Hvilket operativsystem som brukes på avdelingen.  

Politiet bruker hovedsakelig Windows som operativsystem.  

Sak nr. 06/2022  

Hvordan programmet skal håndtere emojier. 

Oppdragsgiver mente at det beste er om vi kan inkludere emojier i den transkriberte teksten da 

disse kan gi mye kontekst i samtalen, og gi et bedre inntrykk av samtalen. 

 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave EB-12  

Tidspunkt/sted: Torsdag 24.02.2022, kl. 11:00.-12:00, Campus Kronstad. Følgende personer 

innkalles:  

Vilde Martine Færøy  

Thea Christianslund 

Anne Drottning  

Remy Monsen  

 

Agenda:  

Sak nr. 01/2022  

Oppsummering av møtet med politiet  

Sak nr. 02/2022  

Spørsmål relatert til kravspesifikasjon  

Sak nr. 03/2022  

Spørsmål relatert til prosjekthåndbok  

Sak nr. 04/2022  
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Spørsmål relatert til visjonsdokument  

Sak nr. 05/2022  

Spørsmål relatert til forprosjekt iterasjon 1  

Sak nr. 06/2022  

Planlegge dato for neste møte.  

Møtet planlegges avsluttet ca. kl. 12:00. Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning 

til stille.  

Mvh,  

Anne  

Bergen 22.02.22  

 

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave EB-12  

Tidspunkt/sted: Torsdag 24.02.2022, kl. 11:00.-12:00, Campus Kronstad.  

Følgende personer innkalles:  

Vilde Martine Færøy  

Thea Christianslund  

Anne Drottning  

Remy Monsen  

Frafall: Ingen  

 

Agenda:  

Sak nr. 01/2022  

Oppsummering av møtet med politiet  

Gikk gjennom opptakene vi fikk tatt. Her fikk gruppen tilbakemelding på hvordan vi bør gjøre det 

med videokvalitet og scrolle hastighet.  

Sak nr. 02/2022  

Spørsmål relatert til kravspesifikasjon  
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På kravspesifikasjonen ble det anbefalt å skrive ekstra punkter. Her var det viktig at kravene for 

prosjektet kom tydelig frem, inkludert nødvendige krav og ønsket krav.  

Sak nr. 03/2022  

Spørsmål relatert til prosjekthåndbok  

Gruppen må skrive fulle navn i innkallingene, samtidig må fullstendige datoer skrives på fremtidige 

innkallinger.  

Sak nr. 04/2022 

Spørsmål relatert til visjonsdokument  

Visjonsdokumentet ble ikke tatt opp da det ikke var noen spørsmål rundt det lenger.  

Sak nr. 05/2022  

Spørsmål relatert til forprosjekt iterasjon 1  

Tittelsiden må lastes ned utenom, men trenger ikke være med før på siste utkast og den endelige 

innleveringen. Vi gikk også gjennom kildebruk og hvor mye man trenger ha referanse til. Kan bruke 

dokumenter fra oppdragsgiver som referanser, men da må man oppgi at gruppen ikke er mulig å 

dele disse offentlig.  

Sak nr. 06/2022  

Planlegge dato for neste møte.  

Neste møte blir fredag 04.03.2022 klokken 12 på Campus Kronstad.  

Møtet avsluttes kl. 12:00.  

 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave EB-12 OA-9  

Innkalling til møte: Bacheloroppgave EB-12  

Tidspunkt/sted: Fredag 04.03.22 kl 12:00 -13:00, Grupperom F111  

Følgende personer innkalles:  

Vilde Martine Færøy  

Thea Christianslund  

Anne Furubotten Drottning  
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Remy Andre Monsen  

 

Agenda:  

Sak nr 01/04032022  

Tilbakemelding på forprosjektrapport  

Sak nr 02/04032022 

Status i prosjektet  

Sak nr 03/04032022  

Eventuelt  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13:00. Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning 

til stille.  

 

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave EB-12  

Innkalling til møte: Bacheloroppgave EB-12  

Tidspunkt/sted: Fredag 04.03.22 kl 12:00 -13:00, Grupperom F111  

Følgende personer var tilstede:  

Vilde Martine Færøy  

Thea Christianslund  

Remy Andre Monsen  

Frafall: Anne Furubotten Drottning fraværende pga. sykdom.  

 

Agenda:  

Sak nr 01/04032022  

Tilbakemelding på forprosjektrapport  

Får tilbakemelding om hva gruppen gjør bra på forprosjektrapporten. Rapporten får frem hva 

problemstillingen er, har en rød tråd og gir god forståelse for hva prosjektet er. Gruppen følger en 

iterativ utviklingsplan, dette har positive og negative sider, her er det viktig å tilpasse iterasjonene 
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etter tilbakemeldinger. Gruppen må finne ut mer om transkribering fra bilder i mapper for å så ta 

det med videre i neste iterasjon. Videre gir veileder også alternativer til hvordan man kan 

transkribere bedre og hvordan man kan formulere forskningsspørsmålene for prosjektet og 

eventuelle avgrensninger med OCR.  

Sak nr 02/04032022  

Status i prosjektet 

Gruppen er i god rute og har allerede fått viktige deler på plass. Videre bør gruppen jobbe med 

presisjon for unikt innhold i bilder. Veileder anbefaler at ordlisten kan komme med 2 alternativer, 

en med forkortninger og en med typiske kodeord.  

Sak nr 03/04032022  

Eventuelt  

Andre eventuelle saker ble ikke aktuell.  

Møtet ble avsluttet 13:15. 

 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave EB-12  

Tidspunkt/sted: Onsdag 09.03.22 kl 12:00 -13:00,  

Zoom: https://hvl.zoom.us/j/63550779771?pwd=OW8vVGZ5VEd3ZG1BRFBPVVZtRTIyZz09  

Følgende personer innkalles:  

Vilde Martine Færøy  

Thea Christianslund  

Anne Furubotten Drottning  

Eirik Reglund Thorsen  

Kjell Ove Riple  

Frafall: Ingen  

 

Agenda:  

Sak nr 01/09032022  

https://hvl.zoom.us/j/63550779771?pwd=OW8vVGZ5VEd3ZG1BRFBPVVZtRTIyZz09
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Demonstrasjon av programmet slik det fungerer nå  

Sak nr 02/09032022  

Vise GUI prototype.  

Sak nr 03/09032022  

Fortelle om teknikkene brukt i programvaren nå.  

Sak nr 04/09032022  

Fortelle om planlagt videre arbeid  

Sak nr 05/09032022  

Diskutere transkribering av bilder fra en mappe  

Sak nr 06/09032022  

Eventuelt 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13:00. Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning 

til stille.  

 

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave EB-12  

Innkalling til møte: Bacheloroppgave EB-12  

Tidspunkt/sted:Onsdag 09.03.22 kl 12:00 -13:00,  

Zoom: https://hvl.zoom.us/j/63550779771?pwd=OW8vVGZ5VEd3ZG1BRFBPVVZtRTIyZz09  

Følgende personer tilstede:  

Vilde Martine Færøy  

Thea Christianslund  

Anne Furubotten Drottning  

Eirik Reglund Thorsen  

Kjell Ove Riple  

Frafall: Ingen  

 

https://hvl.zoom.us/j/63550779771?pwd=OW8vVGZ5VEd3ZG1BRFBPVVZtRTIyZz09
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Agenda:  

Sak nr 01/09032022  

Demonstrasjon av programmet slik det fungerer nå  

Demonstrerte hvordan programmet fungerer og hvor korrekt det transkriberer per nå. Demonstrerte 

ved å bruke opptak gruppen selv har tatt ved hjelp av skjermopptak på telefonen, for å så 

sammenligne den manuelt transkriberte teksten og den transkriberte teksten fra programmet.  

Sak nr 02/09032022  

Vise GUI prototype.  

Arbeidsgiver vil gjerne kunne gå inn å redigere i de transkriberte dokumentene, så formater som er 

vanskelig å redigere i trenger gruppen ikke å prioritere. Arbeidsgiver vil gjerne at programmet  

skal kunne gi et dokument som de kan ha endringer i, samtidig som de også får ut et uredigert 

dokument også.  

Sak nr 03/09032022  

Fortelle om teknikkene brukt i programvaren nå.  

Gikk igjennom hvordan gruppen per nå velger å dele opp videoer til bilder og at det arbeides med 

en algoritme for hvor mange bilder som kan kastes. Her kom arbeidsgiver med tips om å bruke 

hashing istedenfor. Ble diskutert om man manuelt skal ligge inn forfattere når man transkriberer for 

å gjøre det enklere å skille de og hvordan layoute skal være.  

Sak nr 04/09032022  

Fortelle om planlagt videre arbeid  

Arbeidsgiver anbefalte gruppen å ikke ligge inn for mye arbeid i å få innført emojier og at man 

heller skal fokusere på hoved funksjonaliteten. Viktigste for arbeidsgiver er at gruppen får frem hva 

produktet gjør og hvilke begrensninger det har.  

Sak nr 05/09032022  

Diskutere transkribering av bilder fra en mappe  

Arbeidsgiver har behov for at man kan transkribere mappe med bilder. Gruppen skal se på dette 

etter de har fullført kravet med å transkribere videoer. Tror ikke det blir en stor utfordring.  

Sak nr 06/09032022  
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Eventuelt  

Diskuterte når man planlegger å ha møter fremover. Ble enig om at gruppen tar kontakt med 

arbeidsgiver når det vil bli nødvendig.  

Møtet ble avsluttet ca. 12:50 

 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave EB-12 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave EB-12 

Tidspunkt/sted:Fredag 08.04.22 kl 13:00 -14:00 

Zoom: https://hvl.zoom.us/j/69802213207?pwd=a3BTUk91OTZpTFNRaDRjUG9ndENidz09 

  

Følgende personer innkalles: 

Vilde Martine Færøy 

Thea Christianslund 

Anne Furubotten Drottning 

Remy Andre Monsen 

  

Agenda: 

Sak nr 01/08042022 

Prosjekthåndbok iterasjon 3 

→ Noen tips? 

  

Sak nr 02/08042022 

Forventet status i arbeidet 

→ Før og etter påske? 

  

Sak nr 03/08042022 

https://hvl.zoom.us/j/69802213207?pwd=a3BTUk91OTZpTFNRaDRjUG9ndENidz09
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Eventuelt 

  

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 14:00. Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning 

til stille. 

 

Mvh,  

Thea  

Bergen 05.04.2022 

 

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave EB-12  

Innkalling til møte: Bacheloroppgave EB-12  

Tidspunkt/sted: Fredag 08.04.22 kl 13:00 -14:00,  

Zoom: https://hvl.zoom.us/j/69802213207?pwd=a3BTUk91OTZpTFNRaDRjUG9ndENidz09 

 

Følgende personer tilstede:  

Vilde Martine Færøy  

Thea Christianslund  

Anne Furubotten Drottning  

Remy Monsen 

Frafall: Ingen  

Agenda:  

Sak nr 01/08042022  

Dokumentere prosessen, bør være på plass om vi har jobbet jevnt og trutt. Om endringer i f.eks gant 

så må disse dokumenteres og grunnen.  

Sak nr 02/08042022 

Bør prøve å være ferdig med selve produktet før mai, for å få tid til rapport og eksamen.  

 

https://hvl.zoom.us/j/69802213207?pwd=a3BTUk91OTZpTFNRaDRjUG9ndENidz09
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Møtet ble avsluttet ca. 14:00 

Mvh Anne,  

Bergen 08.04.2022 

 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave EB-12 

Tidspunkt/sted:Tirsdag 03.05.22 kl 13:00 -14:00,  

 

Sted: E507 

 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave EB-12 

Følgende personer innkalles: 

Vilde Martine Færøy 

Thea Christianslund 

Anne Furubotten Drottning 

Remy Andre Monsen 

 

 

Agenda: 

Sak nr 01/03052022 

Utkast 1 gjennomgang 

 

Sak nr 02/03052022 

Gjennomgang av kode o.l. 

 

Sak nr 03/03052022 

Endelig utkast før innlevering 

 

Sak nr 04/03052022 
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Systemdokumentasjon 

 

Sak nr 05/03052022 

Eventuelt 

 

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 14:00. Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning 

til stille.  

 

Mvh, 

Anne 

Bergen 03.05.22 

 

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave EB-12 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave EB-12  

Tidspunkt/sted: Fredag 08.04.22 kl 13:00 -14:00,  

Zoom: https://hvl.zoom.us/j/69802213207?pwd=a3BTUk91OTZpTFNRaDRjUG9ndENidz09 

 

Følgende personer tilstede:  

Vilde Martine Færøy  

Thea Christianslund  

Anne Furubotten Drottning  

Remy Monsen 

Frafall: Ingen 

 

Sak nr 01/03052022 

Gikk igjennom hva som var bra og hva som var dårlig i første utkast. Språkmessig ganske bra, men 

trenger å skrive litt mer om tingene vi har gjort og fylle på de siste kapitlene.  

https://hvl.zoom.us/j/69802213207?pwd=a3BTUk91OTZpTFNRaDRjUG9ndENidz09
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Sak nr 02/03052022 

Ble ikke aktuelt.  

 

Sak nr 03/03052022 

Om det var nok tid kunne gruppen sende utdrag til veileder før endelig innlevering. Eventuelt sende 

avsnitt.  

 

Sak nr 04/03052022 

Docstring er lov. Snakket også om hvordan man skal gå frem med å bruke programmet. Ble også 

tatt opp skille mellom brukerdokumentasjon og utviklerdokumentasjon.  

 

Sak nr 05/03052022 

Presentasjon og expo ble diskutert en liten planlegging rundt det.  

 

Møtet avsluttes kl 14:15.  

 

Mvh Thea,  

Bergen 08.04.2022 

 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave EB-12 

Tid/Sted: 10.05.2022, på Politihuset 

Følgende personer innkalles: 

Vilde Martine Færøy 

Thea Christianslund 

Anne Furubotten Drottning 

Eirik Reglund Thorsen 

 

Agenda: 

Sak nr 01/10052022 
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Brukertesting 

 

Sak nr 02/10052022 

Eventuelt 

 

Mvh 

Thea,  

Bergen 06.05.22 

 

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave EB-12 

Tid/Sted: 10.05.2022, på Politihuset 

Følgende personer tilstede: 

Vilde Martine Færøy 

Anne Furubotten Drottning 

Eirik Reglund Thorsen 

Frafall: 

Thea Christianslund  

 

Agenda: 

Sak nr 01/10052022 

Brukertesting ble ikke bra da programmet ikke funket som det skulle. Ble heller til et møte med 

idemyldring.  

 

Sak nr 02/10052022 

Ble satt nye krav til hva de ville programmet skulle gjøre. Politiet vil nå ha en søkefunksjon i 

programmet.  
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Mvh 

Anne,  

Bergen 10.05.22 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave EB-12 

Tid/Sted: 19.05.2022, kl 12:30 på Politihuset 

Følgende personer innkalles: 

Vilde Martine Færøy 

Thea Christianslund 

Anne Furubotten Drottning 

Eirik Reglund Thorsen 

 

Agenda: 

Sak nr 01/10052022 

Brukertesting runde 2 

 

Sak nr 02/10052022 

Eventuelt 

 

Mvh 

Thea,  

Bergen 14.05.22 

 

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave EB-12 

Tid/Sted: 19.05.2022, på Politihuset 

Følgende personer tilstede: 

Vilde Martine Færøy 

Anne Furubotten Drottning 
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Eirik Reglund Thorsen 

Thea Christianslund  

 

Frafall: Ingen  

Agenda: 

Sak nr 01/19052022 

Brukertesting gikk greit, men fikk ikke vist endelig program da PDF-funksjonen ikke fungerte. Gikk 

også igjennom tilbakemeldinger fra politiet  

Sak nr 02/19052022 

Ikke aktuelt.  

 

Mvh 

Thea,  

Bergen 19.05.22 
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4 Timelister m/statusrapporter 

Uke nr.: 2  

 

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  

Forelesning 3,5 3,5 3,5 

Uke sum:  3,5 3,5 3,5 

  

  

Timer akkumulert hittil i år  10,5 

  

  

Statusrapport/Ukesrapport  

 

Gjennomført siste uke   

Prosjektstatus  Ok 

Problemer  Ingen 

Oppgaver til neste uke  Forelesning 

 

Uke nr.: 3  

 

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  
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Forelesning 3,5 3,5 3,5 

Uke sum:  3,5 3,5 3,5 

  

  

Timer akkumulert hittil i år  21 

  

  

Statusrapport/Ukesrapport  

 

Gjennomført siste uke  1. Forelesning 

Prosjektstatus  Ok 

Problemer  Ingen 

Oppgaver til neste uke  
Prosjekthåndbok, Visjonsdokument, Møter med 

veiledere.  

 

Uke nr.: 4  

 

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  

Prosjekthåndbok  4  1  2 

Visjonsdokument  2  2  2 
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Møte med intern- og 

ekstern veileder 
1  1  1 

Forelesning 1,5 1,5 1,5 

Uke sum:  8,5 5,5 6,5 

  

  

Timer akkumulert hittil i år  62,5 

  

  

Statusrapport/Ukesrapport  

 

Gjennomført siste uke  

1 Møte med intern- og ekstern veileder.   

2 Møtereferater  

3 Visjonsdokument it.1  

4 Prosjekthåndbok it.1 

5. Forelesning 

Prosjektstatus  Ok 

Problemer  Ingen 

Oppgaver til neste uke  
Utvikling it. 1, Systemarkitektur og GUI prototype 

og forelesning 

  

Uke nr.: 5 

 

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  

Prosjekthåndbok  3  1  2 
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Visjonsdokument  1  3  1 

Utvikling it. 1  13  15  17 

Systemarkitektur  2  2  2 

Forelesning 3 3 3 

Uke sum:  22 24 25 

  

  

Timer akkumulert hittil i år  133,5 

  

Statusrapport/Ukesrapport  

 

Gjennomført siste uke  

• Laget modeller og GUI prototype   

• Laget og teste Ordliste klassen 

• Forelesning 

Prosjektstatus  Ok 

Problemer  Ingen 

Oppgaver til neste uke  
Fullføre utvikling it. 1, påbegynne analyse av 

tidligere bacheloroppgaver, forelesning workshop 

  

Uke nr.: 6  

 

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  

Prosjekthåndbok  1  1  1 

Utvikling it. 1  5  8  4 

Analyse av tidligere  

bacheloroppgaver 
8  9  7 
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Workshop 

/presentasjon 
4 4 4 

Uke sum:  18 22 16 

  

  

Timer akkumulert hittil i år  189,5 

  

Statusrapport/Ukesrapport 

 

Gjennomført siste uke  
•  Utvikling it. 1 

• Presentasjon 

Prosjektstatus  Ok 

Problemer  Ingen 

Oppgaver til neste uke  

Møte med veileder,  

signere veilederkontrakt, fullføre analyse av 

tidligere bacheloroppgaver og påbegynne 

forprosjektrapport it. 1.  

  

Uke nr.: 7  

 

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  

Analyse av tidligere  

bacheloroppgaver  
4  1  2 

Møte med veileder  2  2  2 
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Uke sum:  6  3  4 

  

  

Timer akkumulert hittil i år  202,5 

  

Statusrapport/Ukesrapport  

 

Gjennomført siste uke  

• Møte med intern- og ekstern veileder. 

Veilederkontrakt  

• Analyse av tidligere bacheloroppgaver 

Prosjektstatus  Ok 

Problemer  Ingen 

Oppgaver til neste uke  
Forprosjektrapport it.1, prosjekthåndboken it.2, 

visjonsdokumentet it.2, utvikling it.2 

  

Uke nr.: 8 

 

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  

Prosjekthåndbok it.  

2 
4  1  2 

Visjonsdokument it.  

2 
2  3  1 

Krav   

Dokumentasjon it. 1 
0  3  3 
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Møter med veileder  2  2  2 

Forprosjektrapport  

it. 1 
9  9  9 

Utvikling it. 2  2  5  3 

Uke sum:  19  23  20 

  

  

Timer akkumulert hittil i år  264,5 

  

Statusrapport/Ukesrapport  

 

Gjennomført siste uke  

• Møte med intern- og ekstern veileder.  10 

Møtereferater  

• Visjonsdokument it.2  

• Prosjekthåndbok it.2  

• Forprosjektrapport it.1  

Prosjektstatus  Ok 

Problemer  Ingen 

Oppgaver til neste uke  
Utvikling it.2, møte med veileder,   

forprosjektrapport it.2 

  

Uke nr.: 9 

 

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  
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Forprosjektrapport 

it. 2 
5  3  2 

Utvikling it. 2  12  6  5 

Uke sum:  17  9  7 

  

  

Timer akkumulert hittil i år  297,5 

  

  

Statusrapport/Ukesrapport  

 

Gjennomført siste uke  

1 Manuell transkribering av opptak tatt med  Elgato.  

2 Laget en klasse for å bruke PhotoHash 3 Utvikling 

iterasjon 2 

Prosjektstatus  Ok 

Problemer  Ingen 

Oppgaver til neste uke  
Utvikling it.2, møte med oppdragsgiver,   

forprosjektrapport it.2 

  

  

Uke nr.: 10  

 

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  
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Forprosjektrapport 

it. 2 
3  2  1 

Møte med   

oppdragsgiver 
1  1  1 

Utvikling it. 2  9  8  8 

Uke sum:  13  11  10 

  

  

Timer akkumulert hittil i år  331,5 

  

Statusrapport/Ukesrapport 

 

Gjennomført siste uke  
1 Møte med oppdragsgiver  

2 Forprosjektrapport 

Prosjektstatus  Ok 

Problemer  Ingen 

Oppgaver til neste uke  Fortsett utvikling it.3 og forprosjekts presentasjon,  

  

Uke nr.:  11 

  

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  
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Forberede 

forprosjektpresentasj

on 

5 5 5 

Holde 

forprosjektpresentasj

on 

2 2 2 

Utvikling it. 3 10 10 3 

Uke sum:  17 17 10 

  

  

Timer akkumulert hittil i år  375,5 

  

Statusrapport/Ukesrapport 

  

Gjennomført siste uke 
• Forprosjektpresentasjon  

• Utvikling it. 3 

Prosjektstatus Ok 

Problemer Thea knakk kragebeinet 

Oppgaver til neste uke Utvikling it. 4 

  

Uke nr.:  12 

  

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  
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Systemdokumentasj

on 
1 1 1 

Utvikling it. 4 14 18 9 

Uke sum:  15 19 10 

  

  

Timer akkumulert hittil i år  419,5 

  

Statusrapport/Ukesrapport 

  

Gjennomført siste uke • Oppdatering av systemdokumentasjon 

Prosjektstatus Ok 

Problemer Ingen 

Oppgaver til neste uke Utvikling it.4 

  

Uke nr.:  13  

  

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  

Utvikling it. 4 24 24 24 

Uke sum:  24 24 24 
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Timer akkumulert hittil i år  491,5 

  

Statusrapport/Ukesrapport 

  

Gjennomført siste uke • Utvikling it. 4 

Prosjektstatus Ok 

Problemer Ingen 

Oppgaver til neste uke 
Utvikling it. 5, møte med veileder og 

oppdragsgiver 

  

Uke nr.:  14 

  

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  

Møte med 

oppdragsgiver 
0 1 1 

Møte med veileder 1 1 0 

Utvikling it. 5 16 5 3 

Uke sum:  17 7 4 
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Timer akkumulert hittil i år  519,5 

  

Statusrapport/Ukesrapport 

  

Gjennomført siste uke 
• Møte med intern- og ekstern veileder.  

• Møtereferater 

Prosjektstatus Ok 

Problemer 
Jobbintervjuer, deltidsjobber og innlevering i 

andre fag førte til redusert tid til prosjektet 

Oppgaver til neste uke 
Utvikling it.5, prosjekthåndbok it. 3 

forberedelser 

 

Uke nr.:  15 

  

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  

Prosjekthåndbok it. 

3 
2 2 1 

Utvikling it. 5 18 12 8 

Uke sum:  20 14 9 

  

  

Timer akkumulert hittil i år  562,5 
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Statusrapport/Ukesrapport 

  

Gjennomført siste uke 
• Forberedelser til prosjekthåndbok it. 3 

• Fortsettelse på utvikling iterasjon 5 

Prosjektstatus Ok 

Problemer Påskeferie, mye jobb på deltidsjobber 

Oppgaver til neste uke 

Utvikling iterasjon 5 fullføres, fullføre 

prosjekthåndbok iterasjon 3, starte på rapport 

utkast iterasjon 1 

 

Uke nr.:  16 

 

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  

Prosjekthåndbok it. 

2 
4 4 5 

Systemdokumentasj

on 
6 2 6 

Utvikling it. 5 23 21 20 

Rapport utkast it. 1 8 10 8 

Uke sum:  41 37 39 
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Timer akkumulert hittil i år  679,5 

 

Statusrapport/Ukesrapport 

  

Gjennomført siste uke 

• Fullført utvikling iterasjon 5 

• Fullført prosjekthåndbok iterasjon 3 

• Startet på rapport utkast iterasjon 1 

Prosjektstatus Ok 

Problemer Jobbintervjuer 

Oppgaver til neste uke 
Fullføre rapport utkast iterasjon 1, planlegge 

brukertesting med oppdragsgiver 

 

Uke nr.:  17 

 

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  

Utvikling it.6 38 36 38 

Systemdokumentasj

on 
2 2 2 

Rapport utkast it. 2 8 10 8 

Uke sum:  48 48 48 

  

  

Timer akkumulert hittil i år  823,5 
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Statusrapport/Ukesrapport 

  

Gjennomført siste uke 
• Fullført utvikling iterasjon 5 

• Startet på rapport utkast iterasjon 2 

Prosjektstatus Ok 

Problemer Deltidsjobb og jobbintervjuer 

Oppgaver til neste uke 

Fullføre rapport utkast iterasjon 2, fullføre 

utvikling iterasjon 6 og planlegge 

brukertesting. 

 

Uke nr.:  17 

 

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  

Utvikling it.6 28 29 37 

Systemdokumentasj

on 
3 4 3 

Rapport utkast it. 2 17 17 9 

Møte med veileder 1 1 1 

Uke sum:  49 51 50 
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Timer akkumulert hittil i år  973,5 

 

Statusrapport/Ukesrapport 

  

Gjennomført siste uke 

• Fullført rapport utkast 2 

• Planlegging av brukertesting 

• Fullført GUI 

Prosjektstatus Ok 

Problemer 
Brukertesting utsatt en uke grunnet kalender 

kræsj. 

Oppgaver til neste uke 

Bruker testing og oppdatere kode basert på 

tilbakemeldinger. Planlegge nytt møte med 

veileder for gjennomgang av utkast 2. 

Oppdatering av kapitler avhengig av 

bruketesting i rapport. 

 

Uke nr.:  18 

 

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  

Utvikling 63 63 63 

Systemdokumentasj

on 
5 5 5 

Uke sum:  49 51 50 
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Timer akkumulert hittil i år  1123,5 

 

Statusrapport/Ukesrapport 

  

Gjennomført siste uke 
• Møter 

• Brukertesting 

Prosjektstatus Ok 

Problemer 
Brukertesting da program funket ikke som 

forventet.  

Oppgaver til neste uke 

Oppdatere kode basert på tilbakemeldinger. 

Planlegge nytt møte med veileder for 

gjennomgang av utkast 2. Oppdatering av 

kapitler avhengig av brukertesting i rapport. 

 

Uke nr.:  19 

 

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  

Utvikling it.6 28 29 37 

Systemdokumentasj

on 
3 4 3 

Rapport utkast it. 2 17 17 9 

Møte med veileder 1 1 1 
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Uke sum:  49 51 50 

  

  

Timer akkumulert hittil i år  1273,5 

 

Statusrapport/Ukesrapport 

  

Gjennomført siste uke 

• Oppdatere kode basert på 

tilbakemeldinger 

• Oppdatert GUI 

Prosjektstatus Ok 

Problemer Ingen 

Oppgaver til neste uke 

Bruker testing og oppdatere kode basert på 

tilbakemeldinger.  Oppdatering av kapitler 

avhengig av bruketesting i rapport. Fylle inn i 

kapitler til endelig rapport.  

 

 

 

Uke nr.:  20 

 

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  

Brukertesting 2 2 2 
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Utvikling it. 7 20 14 10 

Rapportskriving 7 19 3,5 

Uke sum:  29 35 15,5 

  

  

Timer akkumulert hittil i år  1353 

 

Statusrapport/Ukesrapport 

  

Gjennomført siste uke 
• Endelig rapport 

• Brukertesting  

Prosjektstatus Ok 

Problemer Ingen 

Oppgaver til neste uke 
Skrive refleksjonsnotat og planlegge 

presentsasjon.  

 

Uke nr.:  21 

 

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  

Presentasjon 10 10 10 

Refleksjonsnotat 4 4 4 
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Uke sum:  14 14 14 

  

  

Timer akkumulert hittil i år  1395 

 

Statusrapport/Ukesrapport 

  

Gjennomført siste uke • Refleksjonsnotat 

Prosjektstatus Ok 

Problemer Ingen 

Oppgaver til neste uke Planlegge presentasjon og expo 

 

Uke nr.:  22 

 

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  

Presentasjon 5 5 5 

Expo 5 5 5 

Uke sum:  10 10 10 

  

  

Timer akkumulert hittil i år  1425 



 

 

49 

 

 

Statusrapport/Ukesrapport 

  

Gjennomført siste uke • Plan presentsjon og expo 

Prosjektstatus Ok 

Problemer Ingen 

Oppgaver til neste uke Presentasjon 

 

Uke nr.:  23 

 

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  

Presentasjon 5 5 5 

Uke sum:  5 5 5 

  

  

Timer akkumulert hittil i år  1440 

 

Statusrapport/Ukesrapport 
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Gjennomført siste uke • Presentasjon 

Prosjektstatus Ok 

Problemer Ingen 

Oppgaver til neste uke Planlegge expo 

 

Uke nr.:  24 

 

Aktivitet  Vilde  Anne  Thea  

Expo 15 15 15 

Uke sum:  15 15 15 

  

  

Timer akkumulert hittil i år  1485 

 

Statusrapport/Ukesrapport 

  

Gjennomført siste uke • Presentasjon 
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Prosjektstatus Ok 

Problemer Ingen 

Oppgaver til neste uke Ingen. 
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