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2 Risikoanalyse
Under finnes prosjektgruppens risikoanalyse med de forskjellige versjonene. Revisjon 3.0
er den gjeldende risikoanalysen.

Hendelse
/Risiko

Årsak Sannsynlighet Konsekvens Risiko-
produkt

Tiltak

1 Applikasjonen
blir ikke tatt i
bruk.

Ineffektiv og lite
brukervennlig
brukerdialog.

Middels (3) Høy (4) 12 Gjennomføre
brukertesting.

2 Applikasjon
kan ha
tekniske feil i
seg.

Ineffektiv testing
av applikasjon.

Middels (3) Svært høy
(5)

15 Testing av alle
funksjoner og
kombinasjoner.

3 Applikasjon
kan
overeksponere
fobien.

Tatt for lite
kontakt med
fagperson
angående
scenarioer

Svært lav (1) Høy (4) 4 Jevnlig kontakt
med fagperson
innen fobi.

4 Applikasjon er
for innviklet
for vanlig
bruk.

Fokusere på
brukervennlighet

Lav (2) Høy (4) 8 Gjennomføre
brukertesting.

5 Applikasjon
ikke
kompatibel
med enhet.

Ikke tatt hensyn
til alle enheter.

Middels (3) Høy (4) 12 Sørge for å legge
til rette for de
aller fleste
enheter.

Versjon: 1.0, Dato: 28.01.2022

Hendelse
/Risiko

Årsak Sannsynlighet Konsekven
s

Risiko-
produkt

Tiltak

1 Applikasjonen
blir ikke tatt i
bruk

Ineffektiv og lite
brukervennlig

Middels (3) Høy (4) 12 Gjennomføre
brukerevaluerin
g

2 Applikasjon
kan ha
tekniske feil

Ineffektiv testing
av applikasjon

Middels (3) Svært høy
(5)

15 Stresstesting
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3 Applikasjon
kan
overeksponere
pasienten

For lite kontakt
med fagperson
angående
scenarioer

Svært lav (1) Høy (4) 4 Jevnlig kontakt
med fagperson
innen fobi

6 Pasient blir
svimmel

Lav bildefrekvens,
unaturlig
bevegelse

Lav (2) Svært lav
(1)

2 Gjennomføre
brukerevaluerin
g

4 Applikasjon er
for innviklet
for vanlig bruk

Ikke testet opp
mot relevante
brukere

Lav (2) Høy (4) 8 Gjennomføre
brukerevaluerin
g

5 Applikasjon er
ikke
kompatibel
med enhet

Ikke tatt hensyn til
alle enheter

Svært lav (1) Høy (4) 4 Sørge for å
legge til rette for
de aller fleste
enheter

Revisjon: 2.0, 25.02.2022

Hendelse
/Risiko

Årsak Sannsynlighet Konsekvens Risiko-
produkt

Tiltak

1 Applikasjon
kan ha
tekniske feil

Ineffektiv testing
av applikasjon

Lav (2) Svært høy
(5)

10 Stresstesting

2 Applikasjon
kan
overeksponere
pasienten

For lite kontakt
med fagperson
angående
scenarioer

Svært lav (1) Høy (4) 4 Jevnlig kontakt
med fagperson
innen fobi

3 Pasient blir
svimmel

Lav
bildefrekvens,
unaturlig
bevegelse

Svært lav (1) Middels (3) 3 Evalueringer med
domeneekspert og
sluttevaluering

4 Applikasjon er
for innviklet
for vanlig
bruk

Ikke testet opp
mot relevante
brukere

Lav (2) Høy (4) 8 Evalueringer med
domeneekspert og
sluttevaluering

5 Applikasjon er
ikke
kompatibel
med enhet

Ikke tatt hensyn
til alle enheter

Svært lav (1) Høy (4) 4 Sørge for å legge
til rette for de aller
fleste enheter

Revisjon: 3.0, Dato: 22.04.2022
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Sannsynlighet og konsekvens er definert ved hjelp av følgende tabell:

S
a
n
n
sy
nl
ig
h
et

Svært Høy
(5)

5 10 15 20 25

Høy (4) 4 8 12 16 20

Middels (3) 3 6 9 12 15

Lav (2) 2 4 6 8 10

Svært Lav
(1)

1 2 3 4 5

Svært Lav (1) Lav (2) Middels (3) Høy (4) Svært Høy (5)

Konsekvens
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3 Møteinnkallinger og referat

Innkalling til møte 1 (Oppstartsmøte):

Innkalling gjort av Håkon Garfors (oppdragsgiver):

Tidspunkt/sted: 06.01.2022 kl 12:30-14:00, Teams (digitalt)

Personer som innkalles:

Sebastian, Mathias, Eskil, Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Arthur, Lars Oddne (masterstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Paul Joachim (terapeut)

Harald (veileder)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Håkon):

Lars Oddne og Arthur ønsker å finne en fobi å jobbe med som er nyskapande.

Ellers har vi 2 grupper med bachelor-studentar som også ønsker å utvikle fobi.

Vi tar eit møte for å bli kjent, diskutere aktuelle oppgåver, introduksjon til fobi og
eksponering.

Oppstart master er høst 2022, bachelor er vår 2022.
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Referat fra møte 1 (Oppstartsmøte):
Dato og tid: 06.01.2022 kl 12:30-13:30

Sted: Teams (digitalt)

Til stede: Sebastian, Mathias, Eskil, Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Arthur, Lars Oddne (masterstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Paul Joachim (terapeut)

Harald (veileder)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Harald

Sak nr 1/2022
Introduksjoner av de forskjellige personene/gruppene ble gjort.

Sak nr 2/2022
Paul Joachim fortalte om eksponeringsterapi og fobier. Han snakket om hvilke fobier som
vil være mest relevant for oss å velge og hva de hadde fra før.

Sak nr 3/2022
Det ble diskutert hvilke fobier som ville gi mest samfunnsnytte å “kurere”. F.eks.
slangefobi er ikke veldig samfunnsnyttig å behandle.

Sak nr 4/2022
Det ble diskutert “gamifisering” av VR verdenene vi skal lage. Gamifisering vil si å bruke
spill- eller konkurranseelementer til å motivere eller stimulere til ønsket adferd.

12.01.2022, Øystein
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Innkalling til møte 2:

Innkalling gjort av Harald Soleim (veileder):

Tidspunkt/sted: 14.01.2022 kl 9:00-10:00, Zoom (digitalt)

Personer som innkalles:

Sebastian, Mathias, Eskil, Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Paul Joachim (terapeut)

Harald (veileder)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Harald):

Hei og takk for sist!

Nå har kanskje gruppene bestemt seg for en retning innen angst/fobi?

Videre gjenstår for studentene å formulere mål med oppgaven og senere formulere en
problembeskrivelse.

Velkommen!

Mvh

H
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Referat fra møte 2:
Dato og tid: 14.01.2022 kl 9:00-10:00

Sted: Zoom (digitalt)

Til stede: Sebastian, Mathias, Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Paul Joachim (terapeut)

Harald (veileder)

Frafall: Eskil (bachelorstudent)

Ordstyrer: Harald

Sak nr 5/2022
Begge bachelor-gruppene fortalte om hvilke fobier de var interesserte i å jobbe med. Paul
Joachim gav tilbakemelding på fobi-valgene.

Sak nr 6/2022
Harald fortalte om viktigheten om å formulere en god problembeskrivelse for
bacheloroppgaven.

17.01.2022, Vebjørn
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Innkalling til møte 3:

Innkalling gjort av Alexander Øen (bachelorstudent):

Tidspunkt/sted: 21.01.2022 kl. 12:00-13:00, Zoom (digitalt)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Paul Joachim (terapeut)

Agenda:

Sak nr 7/2022
Bekreftelse av fobivalg

Sak nr 8/2022
Spørsmål om Gamification / terapeutisk

Sak nr 9/2022
Spørsmål om brukere og interessenter

Sak nr 10/2022
Plan for fremtidige møter

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh,

Alexander Øen

HVL Kronstad, 18.01.2022
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Referat fra møte 3
Dato og tid: 21.01.22 kl. 12:00-13:00, Zoom (digitalt)

Til stede:

Sebastian, Mathias, Eskil (bachelorstudenter)

Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Paul Joachim (terapeut)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Vebjørn

Sak nr 7/2022
Diskusjon rundt endelig valg av fobi til oppgaven. Fikk tilbakemeldinger både hvordan
fobiene skulle gjort seg terapeutisk, men også teknisk. Valgte MR-fobi.

Sak nr 8/2022
Ettersom oppgaven i hovedsak retter seg mot terapi av barn sine fobier, virket det
interessant å legge inn en “gamification”-del i applikasjonen.

Sak nr 9/2022
Brukere og interessenter var litt uklart når vi hadde planer om flyskrekk. Etter vi endret til
MR-fobi ble dette mye klarere. Brukere er henholdsvis pasienter og terapeuter, mens Helse
Bergen er interessenten. Dette ble avklart av Paul Joachim.

Sak nr 10/2022
Fremtidige møter skal holdes ukentlig. Møtene skal deles opp i en teoretisk del med Paul
Joachim, og en teknisk del med Håkon og Thomas.

24.01.2022, Alexander
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Innkalling til møte 4 (teoretisk del):

Innkalling gjort av Håkon Garfors (oppdragsgiver):

Tidspunkt/sted: 25.01.2022 kl 12:30-13:00, Teams (digitalt)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Paul Joachim (terapeut)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Håkon):

Kort møte om behov (eget møte teknisk)

Referat fra møte 4 (teoretisk del):
Dato og tid: 25.01.2022 kl. 12:00-13:00, Teams (digitalt)

Til stede:

Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Paul Joachim (terapeut)

Frafall: Ingen

Ordstyrer: Vebjørn

Sak nr 11/2022
Ble snakket om brukerbehov. Diverse måter å eksponere pasienten på, som gjennomsiktig
MR-maskin, bevegelse inn og ut fra MR-maskinen, lyd og stegene før du setter deg i
MR-maskinen.

Sak nr 12/2022
Mulighet for å komme på MR-lab for å oppleve hvordan MR-maskinen er.

26.01.2022, Vebjørn
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Innkalling til møte 4 (teknisk del):

Innkalling gjort av Håkon Garfors (oppdragsgiver):

Tidspunkt/sted: 27.01.2022 kl 11:00-12:00, Teams (digitalt)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein, Sebastian, Mathias, Eskil (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Håkon):

Teknisk fokus her. Thomas bidrar med sin VR, Unity – og spillutviklingskompetanse.

Setter opp 1 time her slik at det blir rom for litt meir «hands on» fixing

Referat fra møte 4 (teknisk del):
Dato og tid: 27.01.2022 kl. 11:00-12:00, Teams (digitalt)

Til stede:

Alexander, Vebjørn, Øystein, Sebastian, Mathias (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Frafall: Eskil (bachelorstudent)

Ordstyrer: Vebjørn

Sak nr 13/2022
Tok opp spørsmål om bruk av Unity Teams. Er bra å bruke.

Sak nr 14/2022
Spurte litt rundt problembeskrivelse. Fikk god tilbakemelding, var “spot on”.

27.01.2022, Vebjørn
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Innkalling til møte 5 (teknisk del):

Innkalling gjort av Håkon Garfors (oppdragsgiver):

Tidspunkt/sted: 03.02.2022 kl 11:30-12:30, Teams (digitalt)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein, Sebastian, Mathias, Eskil (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Håkon):

Teknisk fokus her. Thomas bidrar med sin VR, Unity – og spillutviklingskompetanse.

Setter opp 1 time her slik at det blir rom for litt meir «hands on» fixing

Referat fra møte 5 (teknisk del):
Dato og tid: 03.02.2022 kl. 11:30-11:50, Teams (digitalt)

Til stede:

Alexander, Vebjørn, Øystein, Sebastian, Mathias (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Frafall: Eskil (bachelorstudent)

Ordstyrer: Vebjørn

Sak nr 15/2022
Ingen viktige tekniske spørsmål. Spurte litt generelt rundt Unity. Fortalte om nytt vi har
lært oss i Unity, som scripting og animering.

03.02.2022, Vebjørn
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Innkalling til møte 5 (teoretisk del):

Innkalling gjort av Håkon Garfors (oppdragsgiver):

Tidspunkt/sted: 04.02.2022 kl 10:00-11:00, Teams (digitalt)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein, Sebastian, Mathias, Eskil (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Paul Joachim (terapeut)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Håkon):

Her er fokus på bruker – og pasientbehov, og Paul Joakim stiller som faglig ressurs.

Tekniske diskusjonar taes i torsdagsmøtet.

Referat fra møte 5 (teoretisk del):
Dato og tid: 04.02.2022 kl 10:00-11:00, Teams (digitalt)

Til stede:

Alexander, Vebjørn, Øystein, Sebastian, Mathias (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Paul Joachim (terapeut)

Frafall: Eskil (bachelorstudent)

Ordstyrer: Vebjørn

Sak nr 16/2022
Hørte med oppdragsgiver angående valgt tittel for prosjekt. De syntes den var bra.

Sak nr 17/2022
Snakket om funksjoner/krav. Kom opp med tre nye funksjoner; terapeut skal kunne snakke
i mic til headset på pasienten, pasienten skal ha en snor den kan dra i i MR-maskinen (som
en alarm) og programmet skal kunne mappe et bord i virkeligheten til MR-bordet.

04.02.2022, Vebjørn
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Innkalling til møte 6:

Innkalling gjort av Håkon Garfors (oppdragsgiver):

Tidspunkt/sted: 18.02.2022 kl 11:00-12:00, Teams (digitalt)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein, Sebastian, Mathias, Eskil (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Paul Joachim (terapeut)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Håkon):

Her er fokus på bruker – og pasientbehov, og Paul Joakim stiller som faglig ressurs.

Referat fra møte 6:
Dato og tid: 18.02.2022 kl 11:00-12:00, Teams (digitalt)

Til stede:

Alexander, Vebjørn, Øystein, Sebastian, Mathias (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Paul Joachim (terapeut)

Frafall: Eskil (bachelorstudent)

Ordstyrer: Vebjørn

Sak nr 18/2022
Gikk over funksjonene i visjonsdokumentet med Paul og han var veldig fornøyd med det
vi hadde fått med. Han hadde ingen nye funksjoner han ville ha med. Presiserte viktigheten
med å fokusere på MR-maskin og virkelighetsfølelse rundt den.

Sak nr 19/2022
Gikk over tittel og problembeskrivelse med Paul og han var veldig fornøyd.

Sak nr 20/2022
Thomas anskaffet MR-maskinen vi ønsket og sendte til oss på mail.

18.02.2022, Vebjørn
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Innkalling til møte 7:

Innkalling gjort av Håkon Garfors (oppdragsgiver):

Tidspunkt/sted: 25.02.2022 kl 10:00-10:30, Teams (digitalt)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein, Sebastian, Mathias, Eskil (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Paul Joachim (terapeut)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Håkon):

Her er fokus på bruker – og pasientbehov, og Paul Joakim stiller som faglig ressurs.

Referat fra møte 7:
Dato og tid: 25.02.2022 kl 10:00-10:30, Teams (digitalt)

Til stede:

Alexander, Vebjørn, Øystein, Sebastian, Mathias (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Paul Joachim (terapeut)

Frafall: Eskil (bachelorstudent)

Ordstyrer: Vebjørn

Sak nr 21/2022
Gikk over kravdokumentet med Paul og han var fornøyd med det vi hadde. Han hadde
ikke noe nytt han ville ha med. Håkon kom med forslag om bord som beveger seg i
virkeligheten, som stemmer overens med bord i VR.

Sak nr 22/2022
Spurte litt om den nye MR-modellen. Fikk svar om å teste litt rundt med render pipeline og
shader.

Sak nr 23/2022
Kan hende det blir møte hver andre uke fremover. Bestemmes senere.

25.02.2022, Vebjørn
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Innkalling til møte 8:

Innkalling gjort av Håkon Garfors (oppdragsgiver):

Tidspunkt/sted: 23.03.2022 kl 12:00-12:45, Teams (digitalt)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein, Sebastian, Mathias, Eskil (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Paul Joachim (terapeut)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Håkon):

Her er fokus på bruker – og pasientbehov, og Paul Joakim stiller som faglig ressurs.

Referat fra møte 8:
Dato og tid: 23.03.2022 kl 12:00-12:45, Teams (digitalt)

Til stede:

Alexander, Vebjørn, Øystein, Sebastian, Mathias (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Paul Joachim (terapeut)

Frafall: Eskil (bachelorstudent), Håkon (oppdragsgiver)

Ordstyrer: Vebjørn

Sak nr 24/2022

Viste en kjapp Demo av prosjektet til Paul. Han synes det vi har til nå så bra ut. Paul
foreslo at vi også kunne ha med en kropp til pasienten når de ligger inne i MR-maskinen.
Thomas mente at en 3D-modell som følger alle bevegelsene til pasienten kunne være
vanskelig å få til.

Sak nr 25/2022

Spurte Paul om det ville være mulig å få pasienter til å evaluere applikasjonen vår. Han
mente det kom til å bli vanskelig, og at vi heller burde fokusere på evaluering fra
terapeuter/radiologer.

23.03.2022, Øystein
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Innkalling til møte 9:

Innkalling gjort av Vebjørn (bachelorstudent):

Tidspunkt/sted: 06.04.2022 kl 09:00-11:00, Glasblokkene, Haukeland sykehus (fysisk)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein, Sebastian, Mathias, Eskil (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Paul Joachim (terapeut)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Vebjørn):

Ettersom vi prøver å følge en iterativ utviklingsmodell trenger vi å teste sammen med
oppdragsgiver underveis.

Hadde det vært mulig å møtes og teste det vi har denne uken, Paul Joachim?

Om dette lar seg ordne vil kanskje den andre gruppen henge seg på også?

Tenker det er realistisk at vi bør ha 2-3 slike tester før vi kjører en skikkelig evaluering mot
slutten.
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Referat fra møte 9:
Dato og tid: 06.04.2022 kl 09:00-11:00, Glasblokkene, Haukeland sykehus (fysisk)

Til stede:

Alexander, Vebjørn, Øystein, Sebastian, Mathias (bachelorstudenter)

Thomas (oppdragsgivere)

Paul Joachim (terapeut)

Frafall: Eskil (bachelorstudent), Håkon (oppdragsgiver)

Sak nr 26/2022

Vi fikk oppdragsgiver og to sykepleiere til å teste applikasjonen på VR-rommet på
Haukeland. På VR-rommet hadde de bare HTC vive som vår applikasjon ikke hadde
fungert på. Vi testet derfor med Oculus Quest 2 som vi hadde tatt med. Applikasjonen skal
fungere på flere typer VR-briller så det skal vi endre på.

Sak nr 27/2022

Under testingen ble det litt problemer med at hver person måtte inn i innstillingene på
VR-brillene. Det ble litt vanskelig å forklare hva de skulle gjøre. Vi skal legge til en
funksjon så de slipper å gjøre dette.

Sak nr 28/2022

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger etter testingen. Hovedkritikken var at innsiden av
MR-maskinen ikke virket veldig realistisk. Innsiden er helt glatt, og det vil den ikke være i
virkeligheten. Derfor skal vi også endre på teksturen på innsiden.

06.04.2022, Øystein
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Innkalling til møte 10:

Innkalling gjort av Vebjørn (bachelorstudent):

Tidspunkt/sted: 22.04.2022 kl 09:30-10:30, Glasblokkene, Haukeland sykehus (fysisk)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein, Sebastian, Mathias, Eskil (bachelorstudenter)

Håkon, Thomas (oppdragsgivere)

Paul Joachim (terapeut)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Vebjørn):

Vi i MR-fobi-gruppen ser for oss å ha en sluttevaluering I uke 18. Innkalling til dette
tenker vi å sende ut I kommende uke (Uke 16).

For vår del hadde det også vært bra med enda en test, slik vi hadde på VR-rommet for litt
over en uke siden. Hadde dette vært mulig å få til i kommende uke (Uke 16), Paul
Joachim?

Referat fra møte 10:
Dato og tid: 22.04.2022 kl 09:30-10:30, Glasblokkene, Haukeland sykehus (fysisk)

Til stede:

Alexander, Vebjørn, Sebastian, Mathias (bachelorstudenter)

Paul Joachim (terapeut)

Frafall: Eskil, Øystein (bachelorstudenter), Håkon, Thomas (oppdragsgiver)

Sak nr 29/2022

Fikset på taket i MR-maskinen og la til litt justeringsmuligheter siden forrige test. Fikk god
tilbakemelding på dette fra både Paul Joachim og en anestesisykepleier som testet
applikasjonen. Fikk også god generell tilbakemelding fra sykepleieren.

Sak nr 30/2022

Testet kjapt med HTC Vive og det fungerte like bra som med Oculus Quest 2. OpenXR
fungerte som forventet.

Sak nr 31/2022

Paul Joachim fortalte at han har fått tak i minst 5 personer til sluttevaluering som skal
utføres i uke 18.

22.04.2022, Vebjørn
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Innkalling til statusmøte 1:

Innkalling gjort av Harald Soleim (veileder):

Tidspunkt/sted: 21.01.2022 kl 9:00-10:00, Møterom G 414 (fysisk)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Harald):

Hvis dere er på skolen da, så gi en lyd i god tid. Da kan vi ta møtet fysisk.

Fint hvis dere sender avtalen undertegnet før møtet.

Referat fra statusmøte 1:
Dato og tid: 21.01.2022 kl 9:00-10:00

Sted: Grupperom G 414 (fysisk)

Til stede: Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Ordstyrer: Harald

Sak nr 1b/2022
Vi har blitt tildelt arbeidsplass på master-lab. Vi har også fått en ekstra maskin og quest 2
VR-briller.

Sak nr 2b/2022
Diskutert møtefrekvens med veileder og oppdragsgiver. Viktig å ikke la oss styre av
oppdragsgiver, men lurt å lytte til hva de ønsker.

Sak nr 3b/2022
Diskuterte mer om valg av fobi. Kom frem til at vi må diskutere en gang til med
oppdragsgiver før vi bestemmer oss.

Sak nr 4b/2022
Litt råd om skriving av bacheloroppgaven.

21.01.2022, Øystein

21



Innkalling til statusmøte 2:

Innkalling gjort av Harald Soleim (veileder):

Tidspunkt/sted: 25.01.2022 kl 13:45-14:15, Møterom A 328 (fysisk)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Harald):

Vi snakke litt hva dere hadde på møtet med Håkon sist og den neste oblig i faget OA6.

Kan dere gi en lyd omgående  dere ønsker at vi møtes fysisk.

Referat fra statusmøte 2:
Dato og tid: 25.01.2022 kl 13:45-14:15

Sted: Grupperom A 328 (fysisk)

Til stede: Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Ordstyrer: Harald

Sak nr 5b/2022
Oppsummering av møtet med oppdragsgiver.

Sak nr 6b/2022
Oppdatere Harald rett etter innleveringer på mail.

Sak nr 7b/2022
Avtalt å møtes en gang i uken.

26.01.2022, Vebjørn
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Innkalling til statusmøte 3:

Innkalling gjort av Harald Soleim (veileder):

Tidspunkt/sted: 01.02.2022 kl 13:00-13:45, Møterom E 510 (fysisk)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Harald):

Dett blir et statusmøte der skal skrive referat av.

Referat fra statusmøte 3:
Dato og tid: 01.02.2022 kl 13:00-13:45

Sted: Grupperom E 510 (fysisk)

Til stede: Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Ordstyrer: Harald

Sak nr 8b/2022
Nåværende status er at vi ligger godt an. Har et godt utgangspunkt for en god bachelor.
Tilbakemelding på OA6 fått på mail tidligere.

Sak nr 9b/2022
Plan fremover. Ta opp funksjonalitet og krav på møte med oppdragsgiver. Viktig å
kravspesifisere sammen med oppdragsgiver. Ta også opp modeller.

01.02.2022, Vebjørn
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Innkalling til statusmøte 4:

Innkalling gjort av Harald Soleim (veileder):

Tidspunkt/sted: 08.02.2022 kl 13:00-13:45, Møterom E 510 (fysisk)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Harald):

Lag en presentasjon med et lysark som viser hva dere har gjort siden sist og hva dere

har tenkt å jobbe videre med til neste møtet.

Referat fra statusmøte 4:
Dato og tid: 08.02.2022 kl 13:00-13:45

Sted: Grupperom E 510 (fysisk)

Til stede: Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Ordstyrer: Harald

Sak nr 10b/2022
Vi hadde en gjennomgang av det vi hadde gjort siden forrige statusmøte. Vi viste frem det
vi hadde til nå i Unity. Veileder var imponert med det vi hadde til nå.

Sak nr 11b/2022
Vi fortalte veileder om besøket vårt på MR-avdelingen på Haukeland Sykehus. Vi viste
bilder av MR-rommene og fortalte at de vi hadde vært i kontakt med på sykehuset var
veldig engasjerte. Veileder sa vi burde spørre en av radiologene om te senere kunne testet
programmet vi skal lage og komme med tilbakemeldinger.

08.02.2022, Øystein
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Innkalling til statusmøte 5:

Innkalling gjort av Harald Soleim (veileder):

Tidspunkt/sted: 16.02.2022 kl 12:30-13:00, Møterom E 510 (fysisk)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Harald):

Lag et lysark som viser hva dere har gjort siden forrige møte og hav dere planlegge å gjøre
til neste møte.

Tips: Når dere har funnet en modell dere er fornøyd med, så hent alle opplysninger om
den, send opplysninger til Håkon og be de kjøpe den

slik at dere kommer videre i arbeidet.

Referat fra statusmøte 5:
Dato og tid: 16.02.2022 kl 12:30-13:00

Sted: Grupperom E 510 (fysisk)

Til stede: Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Ordstyrer: Harald

Sak nr 12b/2022
Viste det nye vi hadde gjort i Unity, implementering av VR. Harald var fornøyd med det.

Sak nr 13b/2022
Plan fremover. Få tak i endelig MR-maskinmodell. Fortsette med kravspesifisering og
funksjonalitet på oppdragsgivermøte.

16.02.2022, Vebjørn
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Innkalling til statusmøte 6:

Innkalling gjort av Harald Soleim (veileder):

Tidspunkt/sted: 22.02.2022 kl 12:30-13:00, Møterom G 508 (fysisk)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Harald):

Lag et lysark som viser hva dere har jobbet med siden sist og hav dere har tenkt å jobbe
videre med.

Vel møtt.

Referat fra statusmøte 6:
Dato og tid: 22.02.2022 kl 12:30-13:00

Sted: Grupperom G 508 (fysisk)

Til stede: Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Ordstyrer: Harald

Sak nr 14b/2022
Fortalte at vi har anskaffet ny MR-maskin. Tok også opp funksjoner på
oppdragsgivermøte.

Sak nr 15b/2022
Plan fremover. Gjøre ferdig OA-8-2 og få til bevegelse av ny MR-maskin.

22.02.2022, Vebjørn
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Innkalling til statusmøte 7:

Innkalling gjort av Harald Soleim (veileder):

Tidspunkt/sted: 03.03.2022 kl 13:00-14:00, Møterom E 510 (fysisk)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Harald):

Dette er et statusmøte, så derfor litt lenger.

Husk innleveringen 27.2!

Referat fra statusmøte 7:
Dato og tid: 03.03.2022 kl 13:00-14:00

Sted: Grupperom E 510 (fysisk)

Til stede: Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Ordstyrer: Harald

Sak nr 16b/2022

Gikk gjennom tilbakemelding på OA-8-2. Veileder kom med tilbakemelding på alle
dokumentene. Veileder mente det var mye bra, men vi må være påpasselige med
rettskrivningen før vi leverer.

Sak nr 17b/2022

Plan fremover. Skrive ferdig forprosjektrapport.

03.03.2022, Vebjørn
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Innkalling til statusmøte 8:

Innkalling gjort av Harald Soleim (veileder):

Tidspunkt/sted: 05.04.2022 kl 10:15-11:00, Zoom (digitalt)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Harald):

Hei!

Lag gjerne et lysark som viser hva dere har gjort og hva dere vil gå videre med + demo.

Hvis noen er syk, kan de delta på zoom.

Mvh

H

Referat fra statusmøte 8:
Dato og tid: 05.04.2022 kl 10:15-11:00

Sted: Zoom (digitalt)

Til stede: Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Ordstyrer: Harald

Sak nr 18b/2022

Viste Harald en demo av hvordan applikasjonen ser ut til nå. Han mente det viktigste for
oss å fokusere på nå var realisme for MR-maskin og lyd, men at alt ellers så bra ut.

Sak nr 19b/2022

Snakket litt om planen fremover, når vi skal ha testing og sluttevaluering. Viktig at vi
stresstester mye før den endelige sluttevalueringen. Vi må gå for en høy SUS score siden
vi ikke får evaluert flere ganger.

05.04.2022, Øystein
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Innkalling til statusmøte 9:

Innkalling gjort av Harald Soleim (veileder):

Tidspunkt/sted: 19.04.2022 kl 12:15-13:00, Møterom E 507 (fysisk)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Harald):

Statusmøte for OA12.

Send meg på vedlegg senest kl.08.00 samme dag!!

Møt fysisk, men hvis du er syk så kan du møte på zoom.

Lag gjerne et lysark som viser hva dere har gjort og hva dere vil gå videre med + demo.

Referat fra statusmøte 9:
Dato og tid: 19.04.2022 kl 12:15-13:00

Sted: Grupperom E 507 (fysisk)

Til stede: Alexander, Vebjørn (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Frafall: Øystein (bachelorstudent, syk)

Ordstyrer: Harald

Sak nr 20b/2022

Viste Harald agenda og demo av nytt arbeid. Var fornøyd med det vi viste, og var enig med
at det er viktig å få litt tekstur inne i MR-maskinen.

Sak nr 21b/2022

Fremover blir det mye rapportskriving. Harald sa det er viktig å få rettskriving på stell, slik
at tiden etter innlevering kan bli brukt på å rette innhold framfor rettskriving. Også viktig å
få fullført planlagte tester og sluttevaluering.

19.04.2022, Vebjørn
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Innkalling til statusmøte 10:

Innkalling gjort av Harald Soleim (veileder):

Tidspunkt/sted: 26.04.2022 kl 10:15-11:15, Møterom E 507 (fysisk)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Harald):

Hei!

Fint om dere sender OA-12, OA13 til meg (vedlegg på e-post), så slipper jeg å laste ned
fra Canvas.

Hvis dere har anledning å sende OA13 til meg  innen mandag morgen hadde det vært
supert siden vi skal ha møte på tirdag

Referat fra statusmøte 10:
Dato og tid: 26.04.2022 kl 10:15-11:15

Sted: Grupperom E 507 (fysisk)

Til stede: Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Ordstyrer: Harald

Sak nr 22b/2022

Gikk igjennom OA-13 med Harald. Vi fikk mye tilbakemelding på rettskrivingen og
hvordan vi burde gjøre med arkitektur på kapittel 4. Et tema var om vi må lage et
dokument med systemdokumentasjon, som vi ikke har hatt innlevering for tidligere.

26.04.2022, Øystein
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Innkalling til statusmøte 11:

Innkalling gjort av Harald Soleim (veileder):

Tidspunkt/sted: 03.05.2022 kl 10:15-11:15, Møterom E 507 (fysisk)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Harald):

Hei!

Husk å lage et lysark med agenda, hva har dere gjort siden sist, hva skal dere jobbe videre
med.

Vis en demo/video/bilde.

Mvh

H

Referat fra statusmøte 11:
Dato og tid: 03.05.2022 kl 10:15-11:15

Sted: Grupperom E 507 (fysisk)

Til stede: Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Ordstyrer: Harald

Sak nr 23b/2022

Gikk gjennom noen besvarte spørsmål fra fagansvarlige og snakket litt om
forskningsspørsmål. Viste også fysisk demo av applikasjonen.

04.05.2022, Vebjørn Vårdal

31



Innkalling til statusmøte 12:

Innkalling gjort av Harald Soleim (veileder):

Tidspunkt/sted: 11.05.2022 kl 10:00-11:00, Møterom E 507 (fysisk)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Harald):

Hva har blitt gjort siden sist av utvikling.
Ser på rapporten.
Send rapporten også som vedlegg på e-post
Mvh
H

Referat fra statusmøte 12:
Dato og tid: 11.05.2022 kl 10:00-11:00

Sted: Grupperom E 507 (fysisk)

Til stede: Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Ordstyrer: Harald

Sak nr 24b/2022

Gikk gjennom utkast-2 av den endelige rapporten med Harald. Fikk tilbakemeldinger på
mye fra kapittel 1-5.

11.05.2022, Øystein Kvilhaugsvik
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Innkalling til statusmøte 13:

Innkalling gjort av Harald Soleim (veileder):

Tidspunkt/sted: 20.05.2022 kl 9:30-11:00, Møterom G 414 (fysisk)

Personer som innkalles:

Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Agenda (tatt fra møteinnkalling til Harald):

Håper det har gått bra med dere i dag.
Dette blir det siste møtet.
Dere sender til meg på vedlegg nye versjoner, alle filene inkl rapport.
Jeg ønsker å få det til onsdag morgen kl.08.00.

Hvis noen  ikke kan komme fysisk, så fint om jeg får beskjed i god tid.
Mvh
H

Referat fra statusmøte 13:
Dato og tid: 20.05.2022 kl 09:30-11:00

Sted: Grupperom G 414 (fysisk)

Til stede: Alexander, Vebjørn, Øystein (bachelorstudenter)

Harald (veileder)

Ordstyrer: Harald

Sak nr 25b/2022

Gikk gjennom det siste utkastet med Harald og fikk tilbakemeldinger. Dette gikk mest på
grammatikk.

Sak nr 26b/2022

Diskuterte litt hvordan vi burde gjøre med vedlegg og at vi burde diskutere et par ting med
oppdragsgiver før innlevering.

20.05.2022, Øystein Kvilhaugsvik
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4 Timelister m/statusrapporter

Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 1
Timeliste

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

Oppstartsmøte 3 3 3 9 9

Unity opplæring 1 1 1 3 3

Ukesum 3 3 3

Akkumulert hittil i år 3 3 3

StatusRapport Uke 1

Gjennomført siste uke: Ingenting

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟢

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke: Timeliste, Referatdokument,
Forelesning
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 2
Timeliste

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

Forelesning 4 4 4 12 12

Lesing/research 10 3 4 17 17

Opplæring i unity 11 0 0 11 14

Gruppemøte 2 2 2 6 6

Ukesum 27 9 10

Akkumulert hittil i år 30 12 13

StatusRapport Uke 2

Gjennomført siste uke: Oppstartsmøte

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟢

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke: OA-4, OA-5,
prosjekthåndbok,
visjonsdokument
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 3
Timeliste

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

Prosjekthåndbok itr.1 7 7 5 19 19

Opplæring i Unity 5 5 7 17 31

Forelesning 4 4 4 12 24

Lesing/research 8 5 5 18 35

Gruppemøte 1 1 1 3 9

Oppdragsgivermøte 1 1 1 3 3

Statusmøte 1 1 1 3 3

Ukesum 27 24 24

Akkumulert hittil i år 57 36 37

StatusRapport Uke 3

Gjennomført siste uke: Timeliste, Referatdokument

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟢

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke: Visjonsdokument itr. 1,
Prosjekthåndbok itr. 1
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 4
Timeliste

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

Prosjekthåndbok itr.1 7 3 1 11 30

Visjonsdokument itr.1 12 11 13 36 36

Opplæring i Unity 0 2 0 2 33

Oppdragsgivermøte 2 2 2 6 9

Statusmøte 1 1 1 3 6

Lesing/Research 9 5 5 19 54

Ukesum 31 24 22

Akkumulert hittil i år 88 60 59

StatusRapport Uke 4

Gjennomført siste uke: OA-4, OA-5,
prosjekthåndbok,
visjonsdokument

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟢

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke: Metode og Unityopplæring
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 5
Timeliste

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

Opplæring i Unity 10 11 11 32 65

Forelesning 2 2 2 6 30

Lesing/Research 11 6 5 22 76

Statusmøte 1 1 1 3 9

Haukeland besøk 1 1 1 3 3

Oppdragsgivermøte 2 2 2 6 15

Forberedelse møte 0 4 3 7 7

Ukesum 27 27 25

Akkumulert hittil i år 115 87 84

StatusRapport Uke 5

Gjennomført siste uke: Visjonsdokument itr. 1,
Prosjekthåndbok itr. 1

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟢

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke: OA-8 og Utvikling i Unity
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 6
Timeliste

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

MR-scene 12 5 6 23 23

Metode 0 6 5 11 11

Lesing/Research 7 12 14 33 109

Kodeøving 5 0 0 5 5

Statusmøte 1 1 1 3 12

Forberedelse møte 0 2 1 3 10

Haukeland besøk 3 3 3 9 12

Ukesum 28 29 30

Akkumulert hittil i år 143 116 114

StatusRapport Uke 6

Gjennomført siste uke: Metode og Unityopplæring

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟢

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke: OA-8 og Forprosjektrapport
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 7
Timeliste

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

MR-scene 2 0 0 2 25

Metode 3 5 5 13 24

Forprosjektrapport itr. 1 2 9 9 20 20

Kravspesifikasjon itr. 1 3 0 0 3 3

Visjonsdokument itr. 2 3 0 0 3 3

Prosjekthåndbok itr.2 1 0 0 1 1

Statusmøte 1 1 1 3 15

Lesing/Research 5 5 7 17 126

Forberedelse møte 0 4 0 4 14

Oppdragsgivermøte 1 1 1 3 18

Ukesum 21 25 23

Akkumulert hittil i år 164 141 137

StatusRapport Uke 7

Gjennomført siste uke: OA-8 og Utvikling i Unity

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟢

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke: OA8-2 og Utvikling i Unity
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 8
Timeliste

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

Forprosjektrapport itr.1 3 7 7 17 37

Kravspesifikasjon itr. 1 5 2 2 9 12

Visjonsdokument itr. 2 3 6 5 14 17

Prosjekthåndbok itr.2 2 0 1 3 4

MR-scene 3 0 0 3 28

Oppdragsgivermøte 1 1 1 3 21

Lesing/Research 6 6 6 18 144

Forberedelse møte 0 4 0 4 18

Statusmøte 1 1 1 3 18

Ukesum 24 27 23

Akkumulert hittil i år 188 168 160

StatusRapport Uke 8

Gjennomført siste uke: OA-8 og Forprosjekt

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟢

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke: Forprosjektrapport
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 9
Timeliste

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

Forprosjektrapport 5 9 9 23 23

VR-funksjonalitet 4 0 0 4 4

Lesing/Research 15 6 4 25 169

Kodeøving 6 5 4 15 20

Statusmøte 1 1 1 3 21

Forberedelse møte 0 4 0 4 22

Oppdragsgivermøte 1 1 1 3 24

Ukesum 32 26 19

Akkumulert hittil i år 220 194 179

StatusRapport Uke 9

Gjennomført siste uke: OA8-2 og Utvikling i Unity

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟢

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke: Forprosjektrapport
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 10
Timeliste

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

Forprosjektrapport 16 16 16 54 77

Forprosjektpresentasjon 2 3 3 8 8

MR-modell 1 0 0 1 1

Statusmøte 2 2 2 6 27

Kodeøving 0 0 4 4 24

Lesing/Research 0 8 4 12 181

Forberedelse møte 0 4 0 4 26

Ukesum 21 33 29

Akkumulert hittil i år 241 227 208

StatusRapport Uke 10

Gjennomført siste uke: OA8-2 og Forprosjekt

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟢

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke: Forprosjektpresentasjon og
MR-scene, MR-lyd
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 11
Timeliste

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

Forprosjektpresentasjon 6 6 6 18 26

Kontrollpanel 9 0 0 9 9

MR-lyd 0 9 0 9 9

MR-bevegelse 0 0 5 5 5

MR-scene 0 0 4 4 32

Lesing/Research 3 6 5 14 195

Kodeøving 5 0 2 7 31

Ukesum 23 21 22

Akkumulert hittil i år 264 248 230

StatusRapport Uke 11

Gjennomført siste uke: Forprosjektrapport

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟡

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:
Usikker på hvordan vi ligger
an i utviklingen.

Tiltak:

Få bedre oversikt på hva
som mangler. Eventuelt
jobbe flere dager.

Oppgaver neste uke: MR-Lyd, MR-scene,
MR-bevegelse
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 12
Timeliste

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

MR-scene 2 3 12 17 49

MR-lyd 0 10 0 10 19

MR-bevegelse 13 0 0 13 18

Kodeøving 8 0 0 8 39

Oppdragsgivermøte 1 1 1 3 27

Forberedelse møte 0 2 2 4 30

Lesing/Research 0 0 4 4 199

Ukesum 24 16 19

Akkumulert hittil i år 288 264 249

StatusRapport Uke 12

Gjennomført siste uke: Forprosjektpresentasjon og
Kontrollpanel

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟢

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke: Kollisjonbokser, MR-alarm,
MR-scene
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 13
Timeliste

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

MR-scene 8 11 10 29 78

MR-Dør 4 0 0 4 4

Prosjektrapport itr.1 3 4 3 10 10

MR-Alarm 0 0 2 2 2

Lesing/Research 6 6 4 16 215

Kodeøving 3 5 3 11 50

Ukesum 24 26 22

Akkumulert hittil i år 312 290 271

StatusRapport Uke 13

Gjennomført siste uke: MR-Lyd, MR-scene,
MR-bevegelse

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟢

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke: Testing, MR-scene,
Prosjektrapport itr.1,
MR-Alarm, MR-lyd

46



Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 14
Timeliste
Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

MR-scene 0 0 5 5 83

Prosjektrapport itr.1 2 4 0 6 16

MR-Alarm 0 0 9 9 11

MR-Lyd 0 10 0 10 29

VR-funksjonalitet 4 0 0 4 8

Justering 8 0 0 8 8

Kodeøving 7 0 3 10 60

Oppdragsgivertesting 2 2 2 6 6

Statusmøte 1 1 1 3 30

Forberedelse møte 0 2 1 3 33

Lesing/Research 0 0 4 4 219

Ukesum 24 19 25

Akkumulert hittil i år 336 309 296

StatusRapport Uke 14

Gjennomført siste uke: Kollisjonbokser, MR-alarm,
MR-scene

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟢

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke: Påskeferie
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 15
Timeliste
Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

Kodeøving 11 0 0 11 71

Lesing/Research 4 13 15 32 251

Ukesum 15 13 15

Akkumulert hittil i år 351 322 311

StatusRapport Uke 15

Gjennomført siste uke: Testing, MR-scene,
Prosjektrapport itr.1,
MR-Alarm, MR-lyd

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟢

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke: Prosjektrapport itr.1

48



Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 16
Timeliste

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

Prosjektrapport itr.1 7 4 13 24 40

Prosjekthåndbok itr. 3 2 0 0 2 2

KontrollPanel 2 0 0 2 11

Kodeøving 7 0 0 7 78

Statusmøte 1 1 1 3 33

Ferdigstilling til test 1 0 0 1 1

Oppdragsgivertesting 1 1 1 3 9

Unity-testing 0 8 0 8 8

Ukesum 21 14 15

Akkumulert hittil i år 372 336 326

StatusRapport Uke 16

Gjennomført siste uke: Påskeferie

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟢

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke: Prosjektrapport itr.2
Stresstest
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 17
Timeliste

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

Prosjektrapport itr.2 2 12 10 24 24

StressTest 3 2 5 10 10

MR-Scene 5 0 0 5 88

Statusmøte 2 2 2 6 39

Lesing/Research 6 3 0 9 260

Arrangering av eval. 4 0 0 4 4

Forberedelse møte 0 2 0 2 35

Ukesum 22 21 17

Akkumulert hittil i år 394 357 343

StatusRapport Uke 17

Gjennomført siste uke: Prosjektrapport itr.1

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟢

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke: Prosjektrapport itr.2
Sluttevaluering
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 18
Timeliste

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

Prosjektrapport itr.2 17 17 17 51 75

Sluttevaluering 12 12 12 36 36

Statusmøte 1 1 1 3 42

Ukesum 30 30 30

Akkumulert hittil i år 424 387 373

StatusRapport Uke 18

Gjennomført siste uke: Prosjektrapport itr.2
Stresstest

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟢

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke: Eksamensøving, møte med
Harald
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 19
Timeliste

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

Prosjektrapport 13 18 18 49 49

Statusmøte 1 1 1 3 45

Forberedelse møte 0 2 2 4 39

Ukesum 14 21 21

Akkumulert hittil i år 438 408 394

StatusRapport Uke 19

Gjennomført siste uke: Prosjektrapport itr.2
Sluttevaluering

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟢

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste uke: Innlevering endelig rapport,
møte med Harald
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Timeliste med statusrapport Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 20
Timeliste

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

Prosjektrapport 50 53 53 156 205

Statusmøte 2 2 2 6 51

Forberedelse møte 0 0 2 2 41

Ukesum 52 55 57

Akkumulert hittil i år 490 463 451

StatusRapport Uke 20

Gjennomført siste uke: Eksamen i annet fag

Prosjektstatus:

Resultat 🟢

Tid (kalendertid) 🟢

Økonomi (timer) 🟢

Samarbeid 🟢

Problemer:

Tiltak:

Oppgaver neste ukene: Refleksjonsnotat, EXPO og
presentasjon av prosjekt
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Timeliste Prosjekt: MR-Fobi

Uke nr.: 21-24
Antatt timeliste

Aktivitet
(fra Gannt-diagrammet)

Vebjørn Øystein Alexander Ukesum aktivitet Total akk. SUM

Refleksjonsnotat 9 9 9 27 27

Presentasjon 25 25 25 75 75

EXPO 15 15 15 45 45

Ukesum 49 49 49

Akkumulert hittil i år 539 512 500
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