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1. Framdriftsplan – Gannt-diagram



2. Risikoanalyse
Hendelse/Risiko Årsak Sannsynlighet Konsekvens Risiko-produkt Tiltak

1 Forsinkelser i å fullføre
prosjektet, oversittelse
av tidsfrister, eller
manglende oppfyllelse
av milepæler.

Utstyrssvikt, endringer i
prosjektomfang, mangel
på utstyr, dårlig
kommunikasjon, mangel
på klar retning,
kompleksitet,
utilstrekkelig planlegging.

4 2 8 Detaljert prosjektplan, tydelig
kommunikasjon og retning,
overvåking av prosjektets
fremdri�, fleksibilitet.

2 Endringer i
prosjektomfang.

Nye krav, ny informasjon,
uventede problemer,
dårlig kommunikasjon,
mangel på klar retning,
utilstrekkelig planlegging.

1 3 3 Fullstendige og nøyaktige krav,
gjennomgang av design og
arkitektur, overvåking av
prosjektets fremdri�, fleksibilitet.

3 Manglende levering av
nødvendige
funksjonaliteter.

Mangelfulle eller
ufullstendige krav, dårlig
design eller arkitektur,
uventede problemer,
endringer i
prosjektomfang, dårlig
kommunikasjon, mangel
på klar retning,
utilstrekkelig testing,
urealistiske tidsfrister.

3 1 3 Fullstendige og nøyaktige krav,
gjennomgang av design og
arkitektur, tydelig kommunikasjon
og retning, overvåking av
prosjektets fremdri�, fleksibilitet,
kontinuerlig testing, skikkelig
dokumentasjon.

4 Mangel på personell,
utstyr eller nødvendige

Uplanlagt fravær som for
eksempel på grunn av

2 4 8 Fleksibilitet og tilpasning.



ressurser. sykdom, begrenset
tilgjengelighet,
uforutsette problemer.

5 Manglende oppfyllelse
av ytelseskrav, som
hastighet, kapasitet
eller pålitelighet.

Mangelfulle eller
ufullstendige krav, dårlig
design eller arkitektur,
uventede problemer,
utilstrekkelige ressurser,
dårlig kommunikasjon,
mangel på klar retning,
utilstrekkelig testing,
urealistiske tidsfrister,
tekniske begrensninger,
dårlig skalerbarhet.

3 2 6 Fullstendige og nøyaktige krav,
gjennomgang av design og
arkitektur, tydelig kommunikasjon
og retning, overvåking av
prosjektets fremdri�, fleksibilitet,
ytelsestesting, utforme systemet
for skalerbarhet, skikkelig
dokumentasjon, planlegging for
systemets kapasitet.

6 Manglende beskyttelse
av sensitiv informasjon
eller sikkerhetsbrudd.

Menneskelig feil,
utdaterte programvarer
eller systemer, manglende
kryptering.

1 4 4 Regelmessig oppdatering av
programvare og systemer,
kryptering.

7 Svikt i tekniske
systemer

Utdaterte programvarer
eller systemer,
menneskelig feil,
strømbrudd, cyberangrep,
overbelastning, mangel
på redundans,
programvarefeil,
utilstrekkelig testing

1 4 4 Oppdatering av programvare og
systemer, cyber sikkerhetstiltak,
redundans, regelmessig testing,
planlegging for systemets
kapasitet, fleksibilitet.
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3. Møteinnkallinger og referat
Første innkalling til møte med veileder fra HVL

Innkalling til møte:

Tidspunkt/Sted: Fredag 13.01.23 14:00-15:00, vizrt media city, Bergen MCB meeting room.

Følgende personer innkalles:

Stian Aas Trohaug

Matias Raknes

Markus Pedersen

Jerry Chun-Wei Lin (intern veileder)

Roger Rebbestad Sætereng (Ekstern veileder)

To In-house utviklere

Agenda

Presentasjoner av studenter og involverte fra Vizrt

Intro til Vizrt

Intro til AI i Vizrt

Gjennomgang av forslag til oppgave fra vizrt

Praktisk info – adgang til lokaler og kontor

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave EB13 – Vizrt, Gruppe 24

Dato/Tid: 13.01.23, 14:00-15:15

Sted: Bergen MCB Meeting room

Til stede: Stian, Matias, Markus, Jerry(Veileider) + PhD student, Roger(Veileder), Andy
Newton, In-house utvikler

Ordstyrer: Roger



Sak nr 1/2023

Info om hvordan de ser for seg at oppgaven skal bli, og forslag til forskjellig oppgaver.
Forslagene ble presentert av Andy.

Sak nr 2/2023

Praktisk info angående kontaktinfo og tilgang til lokaler. Kom frem til at Markus sender en
mail til Roger med bilde av gruppen og kontaktinfo til alle i gruppen.

Sak nr 3/2023

Det ble diskutert hvordan vi som gruppe skal gå frem for å bestemme oss for hva vi ønsker å
gjøre. Vi ble enig med veileder om at vi som gruppe skal diskutere dette gjennom helgen, og
komme tilbake hos Vizrt på tirsdag 17.01.

13.01.2023 Markus Pedersen

Innkalling til møte:

Referat fra veiledningsmøte bacheloroppgave EB13 – Vizrt, Gruppe 24

Dato/Tid: 19.01.23, 14:00-14:30

Sted: HVL Kronstad, E507 Meeting Room.

Til stede: Stian, Matias, Markus, Jerry, PhD Student Abdul, PhD Student Danny.



Ordstyrer: Jerry

Sak nr 1/2023

Vi gikk gjennom hva vi har bestemt oss for å gjøre med oppgaven. Forklarte litt hvordan vi
har tenkt å gå frem.

Sak nr 2/2023

Jerry ønsket at vi skulle diskutere rettigheter rundt en eventuelt patent sammen med bedriften.

Sak nr 3/2023

Videre fremover skal vi avtale med Jerry om vi ønsker jevnlig møter torsdag 14:00 hver uke,
eller annen hver uke. Jerry etterspurte mailen til oss studentene. Dette blir tilsendt etter møte.

19.01.23 Markus Pedersen

Innkalling til møte:

Referat fra veiledningsmøte bacheloroppgave EB13 – Vizrt, Gruppe 24

Dato/Tid: 09.03.23, 14:00-14:30

Sted: HVL Kronstad, D524 Meeting Room.



Til stede: Stian, Matias, Markus, Jerry, PhD Student Usman Ahmed, PhD Student Danny.

Ordstyrer: Jerry

Sak nr 1/2023

Diskuterte omfanget av oppgaven, og hvordan vi burde gå frem for å løse den på best mulig
vis innenfor den gitte tiden. Jerry og PhD Student Usman anbefalte oss å trene en modell med
et datasett for å oppnå best mulig resultat. Det ble diskutert forskjellig modeller som kan bli
brukt.

Sak nr 2/2023

Snakket om midtveispresentasjonen, og diskuterte litt hvordan denne burde gjøres. Jerry
ønsket også at vi kunne vise frem noen bilder eller skjermopptak av hvordan programmet
virket så langt.

Innkalling til møte:

Referat fra veiledningsmøte bacheloroppgave EB13 – Vizrt, Gruppe 24

Dato/Tid: 13.04.23, 14:00-14:30

Sted: HVL Kronstad, E507 Meeting Room.



Til stede: Stian, Matias, Markus, Jerry, PhD Student Danny.

Ordstyrer: Jerry

Sak nr 1/2023

Det første vi snakket om var at vi trenger mer veiledning for skrivingen enn hva vi gjør for
den tekniske delen. Vi fortalte Jerry at vi får god teknisk veiledning hos oppdragsgiveren,
men at vi føler vi mangler mye tilbakemeldinger på rapporten.

Sak nr 2/2023

Vi oppdaterte Jerry om hvor langt vi har kommet på oppgaven, og litt hvordan vi har løst ting
så langt. Vi diskuterte utfordringene med å lage et API/Library, spesielt når det kommer til
minnehåndtering.

Innkalling til møte:

Dato/Tid: 14.04.23, 14:00-15:00

Sted: HVL Kronstad, E510 Meeting Room.

Sak nr 1/2023

Da Pål ble vår veileder for skriving først i midten av april, gikk vi gjennom prosjektet
sammen.

Sak nr 2/2023



Diverse tilbakemeldinger på midtveisrapporten. Det meste ser ut til å være OK.

Sak nr 3/2023

Videre plan og hyppighet av møter.

Innkalling til møte:

Dette møte ble planlagt muntlig.

Dato/Tid 05.05.23, 14:00-15:00

Sted: HVL Kronstad, E510 Meeting Room.

Agenda: Gjennomgang av første iterasjon av hovedrapporten.

Til stede: Stian, Matias, Pål og Markus



4. Timelister m/statusrapporter





Statusrapport/Ukesrapport


