
Prosjekthåndbok 

Innholdsfortegnelse 

Revisjonshistorie ............................................................................................................... 2 

Fremdriftsplan – Gannt-diagram ....................................................................................... 2 

Risikoanalyse .................................................................................................................... 2 

Møteinnkallinger og referat .............................................................................................. 3 

Oppstartsmøte ......................................................................................................................... 3 

Statusmøte 0 ............................................................................................................................ 4 

Statusmøte 1 ............................................................................................................................ 4 

Statusmøte 2 ............................................................................................................................ 5 

Statusmøte 3 ............................................................................................................................ 6 

Statusmøte 4 ............................................................................................................................ 6 

Timelister med statusrapporter ......................................................................................... 9 

Timelister ................................................................................................................................. 9 

Statusrapport/Ukerapport ...................................................................................................... 11 

 

  



Revisjonshistorie 
Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 

16.1.2023 0.01 Oppsett og 

orientering. 

Møteinkallinger og 

referat for tidligere 

møter. 

Sayna, Daniel 

27.01.2023 0.02 Fullføre 

prosjekthåndbok for 

innlevering av første 

versjon 

Sayna, Daniel 

15.02.2023 0.03 Føring av statusmøte Sayna, Daniel 

26.02.2023 0.04 Siste versjon av 

prosjekthåndbok 

Sayna, Daniel 

17.04.2023 0.05 OA-12 Sayna, Daniel 

 

Fremdriftsplan – Gantt-diagram 

 
 

 

 

 

Risikoanalyse 
 Risiko Årsak Sannsynligh

et 

Konsekve

ns 

Risikoprodu

kt 

Tiltak 

1 Teori rundt hva 

vi skal gjøre blir 

misforstått 

Mangel på 

forståelse av 

fysikken 

rundt det vi 

gjør 

5 3 15 Regelmessig 

kontakt med 

prosjektgivere der 

man kan stille 

spørsmål om hva 

man lurer på 



2 Kollisjon om 

tider gruppene 

bruker felles pc 

Dårlig 

planlegging 

og 

kommunikasj

on mellom 

gruppene 

 

2 3 5 Bruke 

internveileder 

som mekler for å 

avtale tider for 

bruk 

3 Interne 

konflikter 

Gruppen 

innser ikke at 

de har et 

felles mål, og 

ting blir best 

ved bra 

samarbeid 

3 4  12 Bruke 

internveileder 

som mekler. 

4 Ikke nok tid 

under 

utviklingsiterasj

on 

Dårlig 

beregning av 

tidsbruk 

3 3 9 Passe på at man 

har 

utviklingsiterasjo

ner til gode 

5 Sykdom Dårlige vaner 

som 

forhindrer 

smitte 

3 1 3 Ha gode vaner 

som forhindrer 

smitte. 

 

 

Møteinnkallinger og referat 
Oppstartsmøte  

Dato og tid: 4.01.2023 kl. 9:30-10:30 

Sted: F509/Zoom 

Til stede: Trygve Buanes, Carsten Gunnar Helgesen, Daniel Gunleiksrud, Vladimirs 

Civilgins, Sayna Ganjei og Sunniva Lothe 

Frafall: Steffen Mæland 

Ordstyrer: Trygve Buanes 

Sak nr. 01/2023 - Orientering om hva prosjektet går ut på 

- Datasettet er fysikkdata med partikler i høy hastighet. Vi skal klassifisere disse 

partiklene.  

- Forklaring på hvordan partikkel-kollisjon funkerer. 

- Supersymmetri 

 



Sak nr. 02/2023 - Forklarte mer i dybde hva de ulike prosjektene går ut på 

- Vårt prosjekt går ut på å utforske “neural network”, og “loss function”.  

- Det andre prosjektet går ut på data augmentation 

 

Sak nr. 03/2023 - Forklaring om hvordan datasettet så ut, hvordan data er bygd opp 

- Datasettet er i form av en sylinder som er brettet ut.  

- Det er flere forskjellige sensorlag, men vi skal se på 3 av dem. Det 3 sensorlagene er 

satt sammen, som gir oss 3 “fargelag” (RGB). 

 

Sak nr. 04/2023 – møtefrekvens 

- Ble enige om å ha statusmøte én gang i uka 

 

Sak nr. 05/2023 - tid og sted for neste møte 

- Torsdager 8.30, sted ikke satt 

 

Statusmøte 0  

Dato og tid: 12.01.2023 kl 8:40-9:25  

Sted: G508  

Til stede: Trygve Buanes, Steffen Mæland, Carsten Gunnar Helgesen, Daniel Gunleiksrud, 

Vladimirs Civilgins, Sayna Ganjei og Sunniva Lothe 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: 

Agenda: 

Sak nr. 01/2023 - Tilsending av tidligere masteroppgaver 

Sak nr. 02/2023 - Planlegging om pc på masterlab 

Sak nr. 03/2023 - Oppklaring om diverse ting innen bachelorskriving 

Sak nr. 04/2023 - Oppklaring om behov for kravdokument og systemdokument 

Statusmøte 1  

Dato og tid: 19.01.2023 kl. 8:40-9:25  

Sted: G508  

Til stede: Trygve Buanes, Steffen Mæland, Carsten Gunnar Helgesen, Daniel Gunleiksrud, 

Vladimirs Civilgins, Sayna Ganjei og Sunniva Lothe 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: 

Sak nr. 01/2023 - Hvilket språk vi skal skrive på? 

- Språk er valgfritt, men vi bestemte oss for å skrive på norsk. 

 

Sak nr. 02/2023 - Elementer som passer å ha med i risikoanalyse 

- Risikoanalyse for arbeidet om prosjektet, så alt fra sammarbeid innad i gruppen til 

eventuele tekniske problemer med oppgaven. 

 



Sak nr. 03/2023 - Gannt - diagram : Hva skal dokumenteres? 

- Gannt diagram er for den store planen vår, kan godt bruke innlevering som milepeil 

for når ting skal være fullført. 

 

Sak nr. 04/2023 - Forskjell på oppstartsmøte og statusmøte, hva blir hva? 

- Oppstart er bare et møte, status er den vi skal ha jevnlig hver uke  

 

Sak nr. 05/2023 - Skal møte innkalling og møtereferat inkluderes i prosjekthåndboken? 

- Bare møtereferat  

 

Sak nr. 06/2023 – Rettleiingsavtale 

- Rettleiingsavtale skrevet under med Carsten innen 14 dager 

Annet:  

- Vi får pc på masterlab, med fast rom  

- Innkalling og referat i håndboken 

- Hele prosjekthåndbok som vedlegg til innlevering 

- Revisjonshistorie er for å dokumentere endringer 

- Må få innblikk i hele prosjektet før vi ser på kode 

- Innkludere Auroroa på et møte 

- Carsten ikke til stede neste uke 

- Risiko analyse for arbeided om prosjektet 

- Ting som står i “sematisk” form i visjonsdokumentet kan være i rapporten 

 

Statusmøte 2  

Dato og tid: 09.02.2023 kl. 8:40-9:25  

Sted: G508  

Til stede: Trygve Buanes, Steffen Mæland, Carsten Gunnar Helgesen, Daniel Gunleiksrud, 

Vladimirs Civilgins, Sayna Ganjei og Sunniva Lothe 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: 

Sak nr 01/2023 – Hvor mye teori burde vi ha med som omhandler hvordan et Neural 

Nettverk fungerer/er bygget opp?  

- Convulution Network, Pipeline, input data, hvor skal enkelte ting fungere i pipelinen. 

 

Sak nr 02/2023 – Er det vanlig å bruke engelske begreper i en norsk tekst? Som for eksempel 

predict, fit, jet, i stedet for predikere, tilpasse, og jetstråle? 

- Til en norsk skrevet oppgave må vi bruke norske begreper  

 

Sak nr 03/2023 – Trenger vi å forklare fysikkbegreper om det er nevnt? Kan det for eksempel 

holde med en liten fotnote som forklarer det? 

- Det må forklares enten i teksten eller i ordlisten med fotnote.  

 

Sak nr 04/2023 – Hvem vil være prosjekteier?  

- Cern/ Atlats gruppen på HVL 

 



Sak nr 05/2023 – Hva slags utviklingsmetodikk passer for vår oppgave? 

- Iterativ utvikling/agil, forklare hvorfor vi bruker denne metoden. 

 

Statusmøte 3  

Dato og tid: 15.02.2023kl. 8:40-9:25  

Sted: G508  

Til stede: Trygve Buanes, Steffen Mæland, Carsten Gunnar Helgesen, Daniel Gunleiksrud, 

Sayna Ganjei  

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: 

Sak nr 01/2023 - Vil det være nødvendig å forklare forskjellen mellom de ulike sensorene? 

- Et lite avsnitt 

 

Sak nr 02/2023 - Oppdaget noe i dataen som vi er usikre på 

- Aksene er kordinater i detektoren 

- Det er sjanser for at noen av partiklene går inn i rørene. 

- Vi må forklare og fikse aksene 

 

Sak nr 03/2023 - Vise PyTorch CNN modell, er det gjort på riktig måte? hva burde 

forbedres? 

- out_channels - Sier oss hvor mange resultater vi får ut. (Lager nye features? 

- Tegne oppsette 

- kernel size er størrelse på filtrene? skal være 3 

- Med loss skal tallene gå ned, ikke opp 

 

Sak nr 04/2023 - Hvordan evaluerer man en maskinlærings-modell 

 

Sak nr 04/2023 - Vi er litt usikre på hva “Kontekst” går ut på 

 

 

Statusmøte 4  

Dato og tid: 23.02.2023 kl 8:30-09:30 

Sted: E510 

Til stede: Trygve Buanes, Steffen Mæland, Carsten Gunnar Helgesen, Daniel Gunleiksrud, 

Sayna Ganjei 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: 

Sak nr 01/2023 - Problemstilling og prosjektmål? Er det bra? 

- Bytte om rekkefølge på mål og problemstilling 

- Problemstilling var bra 



Sak nr 01/2023 - Prosjekteiere? Hvordan vil dere bli referert om, og hva vil dere at vi skal si 

om dere? 

- Endre hvordan vi refererer til Steffen siden fagfeltet er maskinlæring 

 

 

Statusmøte 5 
Dato og tid: 09.03.2023 kl 8:30-09:30 

 

Sted: E510 

Følgende personer innkalles: Trygve Buanes, Steffen Mæland, Carsten Gunnar Helgesen, 

Daniel Gunleiksrud, Sayna Ganjei 

Sak nr 01/2023 - Struktur 

Litt usikker på struktur. På sist møte var det snakk om å flytte teori og data under 

innledningen for at prosjektbeskrivelse skal gi mening. Dette er vi enige med. Men å flytte 

Motivasjon og mål ned til prosjektbeskrivelse, da kommer ven veldig langt etter i kapittel 4. Vi 

føler det kommer veldig sent, spesielt hvis vi skal utvide teorien med alle 

maskinlæringsmodellene. Vi føler også at å beskrive maskinlæringsmodellene som CNN og 

Restnet utnder teori blir for mye, for dette må uansett forklares og beskrives under resultatet. 

Det blir mye teori prosjektbeskrivesle kommer. 

Sak nr 02/2023 - Skal vi snakke om de ulike hyperparameterne i teori, eller holder det å 

skrive det i ordlisten hvis det blir nevnt. 

Sak nr 03/2023 - Hvorfor ønsker vi å lage egne tapsfunksjoner, hva håper vi å oppnå med det. 

I motsetning til tapsfunksjoner som allerede finnes. 

 

Statusmøte 6 
Dato og tid: 23.03.2023 kl 8:30-09:30 

Sted: E510 

Følgende personer innkalles: Trygve Buanes, Steffen Mæland, Daniel Gunleiksrud, Sayna 

Ganjei 

Sak nr 01/2023 - Kan mikroskopiske svarte hull og sphaleroner oppstå samtidig 

 

 

 

Statusmøte 7 
Dato og tid: 04.4.2023 kl 8:30-09:30 

Sted: E510 

Følgende personer innkalles: Trygve Buanes, Steffen Mæland, Carsten Gunnar Helgesen, 

Daniel Gunleiksrud, Sayna Ganjei 

 

 

- Fikse på utforming  

- Fikse på kilder til bilder, både figurliste og i tekst 

- Abstract og acknowlagement på egen side (clear dobblepage?)  

- Fikse på litteratur nummerering (Står alene)  

- stride og padding  

- Fikse på bildet, skirvefeil på nauroner 

- endre på rekkeføge av caption  

- Kaptittel introduksjon (2.2-2.2.1) 



- Skrive mer om activation funksjonenene + aksenavn 

- batch (punktum) 

- Learning rate og Loss function skal skrives sammen 

- .: og kapitte punktum (prøve å fjerne)  

- Optimizer (riktig ordbruk) 

- Flytte supervised og laerningrate i begynnelsen  

- ta med unsupervised og (egent kapittel)  

- enforcement, tree strcucture (intro til 2.2.1) 

- Inputted → input  

- modelparameters would add up quickly  

- convlolution layer, første setning stemmer ikke 

- bilde av convolution teks henger ikke på greip 

- collabratively (ltt rart) 

- Restnet kom brått på 

- sigmoid forkalre dne deriverte bedre 

- blokk i resnet?? 2-3 conv 

- resnett plottet sammenlignet med resultat ? (egen tanke) 

- Data og montecarlogv 

- Monte Carlo simulering i ordbok 

- Tidligere arbeid: Det er et pågående project det trygve og de driver med 

- ikke accurate solution men improve solution i motivation and goal 

- initial goal (siste setning) 

- Nevne CNN modellen som vi bruker som baseline?? 

- “Title of thesis” 

- Avslytte rmed at kombiasjonen mellom CNN og RNN er valgt vekk 

- Kort tekst mellom hver subchapter 

- Application of loss function (definer cross entropy bedre) 

- Si de om benchmark mye tidligere (eksperimaent design) 

- Valg av loss funksjon kap. 4 

- Selected solution, fjerne recall og precision, vi bruker bare accuracy 

- Skrive om hav vår hypotese er i project methology 

- Risiko → forstå domene 

- skrive mer omloss function i kap 4 

- ikke kalle mbh og sph accuracy  

- 5.1 Forlklare bedre hva tallene i tabellen sier 

- fikse på figuren 

- hvorfor har vi tatt de valgene med loss function 

- forklare MBH og SPH i resulatet litt mer nøye 

- figurene må knyttes bedre til teksten 

- større figurtekst  

- calorimeter/ kalle det til detector system and detector subsystem 

 

 

 



Timelister med statusrapporter 
Timelister  



 



 

 

 

 

 

 

Statusrapport/Ukerapport 
Uke 

nr. 

Gjennomført Resultat Fremdrift 

(kalender) 

Økonom

i (timer) 

Samarbeid Problem Tiltak Oppgaver  

neste uke 

2 Intro til 

prosjektet 

Krise Ok Ok Ok   OA-4 og OA-5 

3 OA-4 og OA-

5 

Krise Ok Ok Ok Forståelese 

av teori av 

oppgaven 

Møter med 

ATLAS-

gruppen 

OA-6, utforske 

dataset 

4 OA-6 Krise Ok Ok Ok Forståelese 

av teori av 

oppgaven 

Møter med 

ATLAS-

gruppen 

OA-7, fastai 

modellering 

5 OA-7, 

fullførte tidlig 

versjon av 

fastai 

Fare Ok Ok Ok Forståelese 

av teori av 

oppgaven 

Møter med 

ATLAS-

gruppen 

OA-8-1 

6 OA-8-1, satt 

opp 

integrasjon 

med en side 

som hjelper 

med 

loggføring av 

ML modeller 

Ok 

 

Ok Ok Ok Usikker på 

optimal 

bruk av 

loggføring 

siden 

Se kurs om 

model 

logging 

Se videre på 

CNN modell 

7 Fullførte tidlig 

versjon av 

CNN modell 

Ok Ok Ok Ok Fant feil i 

dataset 

Samtale 

med 

ATLAS-

gruppen, 

fikk 

produsert 

nytt dataset 

uten feil 

OA-8-2 

8 OA-8-2, 

fullføre første 

iterasjon av 

midtveisrappo

rt 

Ok Ok fare Ok Brukte ikke 

nok tid på 

midtveisrap

porten 

Begynne 

tidligere/ 

bedre 

prioritering 

OA-9 og 

Fortsette med 

hyperparameter 

testing 

9 OA-9 Ok Ok Ok Ok   OA-10, se 

videre på 

tapsfunksjoner 

10 OA-10 Ok Ok Fare Ok Ble ikke 

brukt nok 

tid på 

midtveisrap

port 

Bruke 

veiledning 

mer aktivt 

ettersom vi 

ikke ble 

fornøyd 

med 

midtveisra

pport 

OA-11, 

begynne på 

imagenet 

11 OA-11 Ok Ok Ok Ok Fikk ikke 

tid til 

imagenet 

grunnet OA-

11 og 

rapportskriv

ing 

Imagenet 

blir flyttet 

til et senere 

punkt 

Utforske 

anvendelse av 

ulike 

tapsfunksjoner 

i forbredelse til 

teknisk 

veildeningsmøt

e 

12 Utforske 

anvendelse av 

Ok Ok Ok Ok Komplikasj

oner med å 

Møte med 

tekniskevei

Viderutforske 

tapsfunksjoner 



ulike 

tapsfunksjoner 

utvikle 

ønsket 

tapsfunksjo

n 

ldere hvor 

vi kom 

frem til en 

løsning for 

å 

implement

ere ny 

tapsfunksjo

n 

13 Viderutforske 

tapsfunksjoner 

Ok Ok Ok Ok   Utforske 

imageNet 

modeller 

14 Utforske 

imageNet 

modeller 

Ok Ok Ok Ok   Fortsette med 

rapportskriving 

15 Deler av 

rapportskrivin

g 

Ok Ok Ok Ok   OA-12 og OA-

13-1 

16 OA-12 og 

OA-13-1 

Ok Ok Ok Ok   Fortsette med 

rapportskriving 

17 Deler av 

rapportskrivin

g 

Ok Ok Ok Ok   OA-13-2 

18 OA-13-2 Ok Fare Fare Ok Alt som var 

ønsket ble 

ikke helt 

ferdig til 

siste utkast 

Måtte 

bruke mer 

tid fra 

eksamensø

ving til 

rapporten 

Fortsette med 

rapportskriving 

19 Deler av 

rapportskrivin

g 

Fare Ok Ok Ok Usikkerhet 

om resultat 

er bra 

Samtale 

med 

veiledere 

OA-14 

20 OA-14 Ok Ok Ok Ok    

 

 


