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1 

1 Framdriftsplan – Gantt-diagram (se egen fil) 
Her vises det endelige Gantt-diagrammet, som har fungert som et levende dokument under hele prosjektperiode. Her er 
arbeidsoppgavene i iterasjonene inndelt etter eventuelle avhengigheter mellom de. Eksempelvis Backend og Frontend delene som må 
gjøres før SignalR kan implementeres. Risikoanalyse 
Dette er en oversikt over forventet risiko ved arbeidet av prosjektet. Denne er utarbeidet etter tenkelige hendelser.  
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 Hendelse 

/Risiko 
Årsak Sannsynlighet Konsekvens Risiko- 

produkt 
Tiltak 

1 Feil 
implementeri
ng av kode 

Misforstått 
kravet fra 
oppdragsgiver 

Høy (4) Høy(4) Høy(16) Iterativ 
utvikling med 
oppdragsgiver 
i sentrum 

2 Prosjektet blir 
for for stort og 
uspesifikt. 

Store krav fra 
oppdragsgiver
, høy ambisjon 
fra 
prosjektgrupp
en 

Lav (2) Høy (4) Middles (8) Begrense 
omfanget, 
sette klart mål 
for produktet, 
samtale med 
oppdragsgiver
. 

3 Konflikt i 
gruppen 

Uenigheter 
eller 
personlige 
konflikter 

Middels (3) Middels (3) Middels (9) Åpen dialog 
og ærlighet 

4 Ujevn 
oppgavefordel
ing 

Dårlig 
kommunikasjo
n 

Lav (2) Middels (3) Middels (6) Gantt diagram 
utformes i 
fellesskap 

5 Glemmer 
avtaler 

Mangel på 
struktur 

Svært lav (1) Middels (3) Lav (4) Påminne 
hverandre 

6 Opprettholde 
HVL sine 
frister 

Urealistiske 
tidsfrister 

Lav (2) Middels (3) Middels (6) Følge med og 
eventuelt sende 
mail om 
utsettelse 

 
 

 
Sannsynlighet 

Svært Høy (5) 5 10 15 20 25 

Høy (4) 4 8 12 16 20 

Middels (3) 3 6 9 12 15 

Lav (2) 2 4 6 8 10 

Svært Lav (1) 1 2 3 4 5 

 Svært Lav (1) 

 

Lav (2) Middels (3) Høy (4) Svært Høy (5) 

 Konsekvens 
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2 Møteinnkallinger og referat 
 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave  

Tidspunkt/sted: Torsdag 10.01.2023 kl 10:00 – 11.00, WA works, Vestre Torggaten 1 5015 
Bergen  

Følgende personer innkalles:  

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 
• Andreas Hammerbeck  

Agenda: 
Sak nr 01/2023: Arbeidsplass, utstyr 

Sak nr 02/2023: Kontaktpersoner 

Sak nr 03/2023: Eierforhold til resultat 

Sak nr 04/2023: Konfidensialitetshensyn 

Sak nr 05/2023: Møtefrekvens  

Sak nr 06/2023: Tid og sted for neste møte  

Sak nr 07/2023: Evt tilleggsspørsmål 

 
Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme. Undertegnende kan nås 
på 591327@stud.hvl.no 

 

Mvh 
Anders-Marius Gjerdalen             Bergen 09.01.2023  
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Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave  

Dato og tid:10.01.23 kl 10:00-11:00 

Sted: WA works, Vestre Torggaten 1 5015 Bergen 

Til stede:  

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 
• Andreas Hammerbeck  

Frafall: Ingen 
Ordstyrer: Anders-Marius  

Sak nr 1/2023: Angående arbeidsplass og utstyr, ble det sagt følgende. Det ble tildelt et kontor, 
servere og bistand til installasjon, men pc og annet utstyr måtte man stille med selv.  

Sak nr 2/2023: Kontaktpersoner ble Andreas Hammerbeck  

Sak nr 3/2023: Gruppen får rettigheter til egen kode, men resultatet av prosjektet blir eid av WA 
Works.  

Sak nr 4/2023: I forhold til konfidensialitet fikk gruppen lov å bruke skjermbilder og egen kode 
til rapporten og annet. Resten skal holdes innenfor WA Works.  

Sak nr 5/2023: Møter blir satt etter behov, uformelt.  

Sak nr 6/2023: Neste møte ble satt til neste torsdag 19.01.2023 kl 08:00.  

Sak nr 7/2023: Det ble spurt om hvilke teknologier som skal brukes, da ble det lagt frem at det 
brukes allerede Typescript, C# og .net hos WA Works. Det ble nevnt at gruppen står åpen til å 
velge teknologi etter ønske.  

10.01.2023, Anders-Marius Gjerdalen  
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave  

Tidspunkt/sted: Fredag 20.01.2023 kl 12:00 –13:00 , Høgskulen i Vestlandet, Inndalsveien 28, 
5063 Bergen 

Følgende personer innkalles: 

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Agenda: 

Sak nr 01/2023: Arbeidsplass, utstyr ved HVL 

Sak nr 02/2023: Gjennomgang av møtet med arbeidsgiver 

Sak nr 03/2023: Konfidensialitetshensyn? 

Sak nr 04/2023: Møtefrekvens for veiledningsmøter 

Sak nr 05/2023: Tid og sted for neste møte 

Sak nr 06/2023: Hvordan definere oppgave (problemstilling) 

Sak nr 07/2023: Tips til hvordan skrive rapporten 

Sak nr 08/2023: Evt tilleggsspørsmål 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme. Undertegnende kan nås 
på 591346@stud.hvl.no 
 

 
Mvh 

Anine Hammersborg     Bergen 19.01.2023 
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Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave  
 
Dato og tid: 20.01.23 kl 12:00-13:00 

Sted: Høgskulen i Vestlandet, Inndalsveien 28, 5063 Bergen 
Til stede:  

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Frafall: Ingen  
Ordstyrer: Violet 

 
Sak nr 1/2023: Spørsmål om vi trengte utstyr fra HVL, det ble forespurt kompensasjon for 
eventuelle online kurs for kodespråkene som skal benyttes til prosjektet. 

 
Sak nr 2/2023: Det ble repetert hva som ble snakket om fra det første møte med både intern 
og ekstern veileder. 

 
Sak nr 3/2023: Det skal skrives under på en konfidensialitets avtale mellom prosjektdeltagere 
og WA som en formalitet. Vi fikk lov å dele egen skrevet kode, men alt vi får tilgang til hos de 
skal holdes konfidensielt. 
 
Sak nr 4/2023: Det ble lagt frem et forslag om 1 gang i uken, det ser ut til å bli torsdager kl 
10:30 som blir det faste møtet. 
 

Sak nr 5/2023: Neste møte ble torsdag 02.02.23 kl. 10:30. 
 
Sak nr 6/2023: Problemstilling defineres etter hvorfor WA ser på prosjektet som en 
nødvendighet. 

 
Sak nr 7/2023: Hvem gruppen skal henvende seg til for tips til skriving av rapport. Gruppen 
skal henvende seg til sin interne veileder Violet Ka I Pun. 
 

20.01.2023 Anine Hammersborg 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave  

Tidspunkt/sted: Torsdag 02.02.2023 kl 10:30 –11:00 , Høgskulen i Vestlandet, Inndalsveien 28, 
5063 Bergen 

Følgende personer innkalles: 

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Agenda: 

Sak nr 01/2023: Diskutere status i prosjektet  

Sak nr 02/2023: Veileders kommentarer og innspill til det som er levert inn i OA6.   

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme. Undertegnende kan nås 
på 591346@stud.hvl.no 

 
 

Mvh 
Anine Hammersborg     Bergen 20.01.2023 
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Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave  

Dato og tid: 02.02.23 kl 10:30-11:00 
Sted: Høgskulen i Vestlandet, Inndalsveien 28, 5063 Bergen 

Til stede:  

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Violet 
 

Sak nr 1/2023: Det ble fremlagt at gruppen er i en «reasearch»-fase. Hvor medlemmene 
jobber med å tilegne seg nødvendig kunnskap.  

 
Sak nr 2/2023: Prosjekthåndboken og visjonsdokumentet ble gjennomgått. Det ble fremlagt 
hvilke endringer vi i gruppen måtte gjøre for å være mer tydelig i formuleringene. 

 

 
02.02.2023 Anine Hammersborg 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave 

Tidspunkt/sted: Torsdag 16.02.2023 kl 10:15 –11:00, Grupperom B209, Høgskulen på Vestlandet, 
Inndalsveien 28, 5063 Bergen 

Følgende personer innkalles: 

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Agenda: 

Sak nr 01/2023:  Diskutere status i prosjektet  

Sak nr 02/2023: Veileders kommentarer og innspill til OA8-2. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme. Undertegnende kan nås 
på 591321@stud.hvl.no 

 
Mvh 

Birk Johannessen             Bergen 14.02.2023 
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Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave  

Dato og tid: 16.02.23 kl 10:15-11:00 
Sted: Høgskulen i Vestlandet, Inndalsveien 28, 5063 Bergen. Grupperom B209 

Til stede:  

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Birk Johannessen 
 

Sak nr 1/2023: Prosjektgruppen la frem arbeid som er gjort hittil i prosjektet. Veileder la frem 
innspill og forventninger for å lykkes i prosjektet. 

 
Sak nr 2/2023: Prosjektgruppen la frem spørsmål som var relatert til utfordringer som oppsto i 
innlevering OA8-2. Veileder gav innspill til arbeidet som er utført hittil i dokumentene. 

 

16.02.2023 Birk Johannessen 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave  

Tidspunkt/sted: Torsdag 02.03.2023 kl 10:15 –11:00, Grupperom B209, Høgskulen på Vestlandet, 
Inndalsveien 28, 5063 Bergen 

Følgende personer innkalles: 

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Agenda: 

Sak nr 01/2023:  Tilbakemelding på OA8-2. 

Sak nr 02/2023:  Statusoppdatering for prosjektgruppen. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme. Undertegnende kan nås 
på 591321@stud.hvl.no 

 
Mvh 

Birk Johannessen                                                         Bergen 28.02.2023 
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Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave  

Dato og tid: 02.03.23 kl 10:15-11:00 
Sted: Høgskulen i Vestlandet, Inndalsveien 28, 5063 Bergen 

Til stede:  

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Birk Johannessen 
 

Sak nr 1/2023: Prosjektgruppen la frem spørsmål som var relatert til utfordringer som oppsto i 
innlevering OA8-2. Veileder gav innspill til arbeidet som er utført hittil i dokumentene. 
Gruppen har en del å gjøre innledningsvis i midtveisrapporten. 
 

 
Sak nr 2/2023: Prosjektgruppen la frem arbeid som er gjort hittil i prosjektet. Veileder la frem 
innspill og forventninger for å lykkes i prosjektet. 
 

02.03.2023 Birk Johannessen 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave  
Tidspunkt/sted: Torsdag 16.03.2023 kl 10:15 –11:00, Grupperom C110, Høgskulen på Vestlandet, 
Inndalsveien 28, 5063 Bergen 
Følgende personer innkalles: 

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Agenda: 
Sak nr 01/2023:  Tilbakemelding på OA-10. 
Sak nr 02/2023:  Statusoppdatering for prosjektgruppen. 
 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme. Undertegnende kan nås 
på 591327@stud.hvl.no 

 
Mvh 

Anders-Marius Gjerdalen            Bergen 28.02.2023 
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Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave  

Dato og tid: 16.03.23 kl 10:15-11:00 
Sted: Høgskulen i Vestlandet, Inndalsveien 28, 5063 Bergen. Grupperom C110 

Til stede:  

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Frafall: Birk Johannesen 
Ordstyrer: Anine Hammersborg 

 
Sak nr 1/2023: Prosjektgruppen la frem spørsmål som var relatert til utfordringer som oppsto i 
innlevering O10 og midtveis presentasjonen. Veileder gav innspill til arbeidet som er utført 
hittil i dokumentene. Gruppen har en del å gjøre innledningsvis i midtveisrapporten. 

 
Sak nr 2/2023: Fikset med periodevisning på Gannt diagrammet ved hjelp av veileder. 

 

    16.03.2023 Anders-Marius Gjerdalen       
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave  

Tidspunkt/sted: Torsdag 19.04.2023 kl 10:15 –11:00, Teams 
Følgende personer innkalles: 

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Agenda: 

Sak nr 01/2023:  Statusoppdatering for prosjektgruppen. 

 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme. Undertegnende kan nås 
på 591321@stud.hvl.no 
 

Mvh 
Birk Johannessen            Bergen 28.02.2023 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

16 
 

Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave  

Dato og tid: 19.04.2023 kl 10:15-11:00 
Sted: Teams 

Til stede:  

• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Frafall: Anders-Marius Gjerdalen 

Ordstyrer: Birk Johannessen 
 

Sak nr 1/2023: Prosjektgruppen fikk tilbakemelding på hvor mye gruppen skal balansere 
utvikling og rapportskriving de siste dagene før innlevering av prosjektet. Status til prosjektet 
ble formidlet, gruppen har en del å gjøre på frontenden, mens backenden fungerer. 

 
19.04.2023 Birk Johannessen 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave  

Tidspunkt/sted: Torsdag 27.04.2023 kl 10:15 –11:00, Høgskulen i Vestlandet, Inndalsveien 28, 
5063 Bergen. Grupperom: Rom 415 

Følgende personer innkalles: 

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Agenda: 

Sak nr 01/2023:  Statusoppdatering for prosjektgruppen. 

Sak nr 02/2023:   Tilbakemelding på OA-13, utkast nr 1 til rapport  

Sak nr 03/2023:   Arbeidet på utvikling  

 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme. Undertegnende kan nås 
på 591346@stud.hvl.no 
 

Mvh 
Anine Hammersborg            Bergen 19.04.2023 
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Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 

 
Tidspunkt Torsdag 27.04.2023 kl 10:15 –11:00 

Sted: Høgskulen i Vestlandet, Inndalsveien 28, 5063 Bergen. Grupperom: Rom 415 
Til stede:  

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Frafall: Ingen  
Ordstyrer: Birk Johannessen 
 
Agenda: 

Sak nr 01/2023: Prosjektgruppen fikk tilbakemelding på det som ble levert i OA-13, utkast nr 1 til 
rapport. Gruppen fikk råd om hvordan diskusjons punktet i rapporten kunne vinkles.  

Sak nr 03/2023: Prosjektgruppen forklare hvor langt de hadde kommet på utviklingsdelen.  
 

27.04.2023 Anine Hammersborg 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave  

Tidspunkt/sted: Torsdag 04.05.2023 kl 10:15 –11:00, Høgskulen i Vestlandet, Inndalsveien 28, 
5063 Bergen. Grupperom: H213 

Følgende personer innkalles: 

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Agenda: 

Sak nr 01/2023:  Framlegging av produktet som er utviklet 

Sak nr 02/2023:  Tilbakemedling på siste innlevering 

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme. Undertegnende kan nås 
på 591346@stud.hvl.no 

 
Mvh 
Anine Hammersborg       
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Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 

 
Tidspunkt/sted: Torsdag 04.05.2023 kl 10:15 –11:00, Høgskulen i Vestlandet, Inndalsveien 28, 
5063 Bergen Rom H213 
Følgende personer innkalles: 

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Agenda: 

Sak nr 01/2023: Prosjektgruppen viste fram produktet som hadde blitt utviklet. Veileder fikk se 
hvordan plattformen fungerte.  

 
Sak nr 02/2023:  Prosjektgruppen fikk tilbakemelding på utkast 2. Det var tilbakemeldinger om 
hvordan diagrammer og figurer måtte bytte font størrelse. Gruppen måtte endre på enkle 
skrivefeil. Ellers var det tilbakemelding rundt kapittel 6.  

 
04.05.2023 Anine Hammersborg 
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Innkalling til møte: Bacheloroppgave  

Tidspunkt/sted: Torsdag 09.05.2023 kl 10:15 –11:00,  Zoom 
Følgende personer innkalles: 

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Agenda: 

Sak nr 01/2023:  Tilbakemedling på siste innlevering 

Sak nr 02/2023:   Spørsmål rundt støttedokumenter  

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme. Undertegnende kan nås 
på 591346@stud.hvl.no 
 

Mvh 
Anine Hammersborg       
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Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 

 
Tidspunkt/sted: Torsdag 09.05.2023 kl 10:15 –11:00,  Zoom 

Følgende personer innkalles: 

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Agenda: 

Sak nr 01/2023: Tilbakemelding igjen fra forrige innlevering av rapporten.  

Sak nr 02/2023: Fikk besvart spørmål rundt støttedokumenter 
 

09.05.2023 Anine Hammersborg 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

23 
 

Innkalling til møte: Bacheloroppgave  

Tidspunkt/sted: Torsdag 18.05.2023 kl 10:00 –11:00,  Zoom 
Følgende personer innkalles: 

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Agenda: 

Sak nr 01/2023: Prosjektgruppen har levert et utkast på forhånd. Ønsker tilbakemelding på 

det nye arbeidet.  

Sak nr 02/2023:   Spørsmål rundt støttedokumenter  

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme. Undertegnende kan nås 
på 591327@stud.hvl.no 
 

Mvh 
Anders-Marius Gjerdalen       
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Referat fra prosjektmøte bacheloroppgave 

 
Tidspunkt/sted: Torsdag 18.05.2023 kl 10:00 –11:00,  Zoom 

Følgende personer innkalles: 

• Anders-Marius Gjerdalen  
• Anine Hammersborg 
• Birk Johannesen 
• Violet Ka I Pun (veileder) 

Agenda: 

Sak nr 01/2023: Tilbakemelding på arbeidet gruppen leverte tidligere. 

Sak nr 02/2023: Fikk besvart spørmål rundt støttedokumenter og rapport. 
 

18.05.2025 Anders-Marius Gjerdalen 
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3 Timelister med statusrapporter 
 

Timelister 
Uke nr. 

02-03 Aktivitet 
(fra Gannt-diagrammet) 

Anders-
Marius 

Anine Birk Sum 

 Planlegging 1 1 1 3 

Onboarding med oppdragsgiver 2 2 2 6 

Prosjekthåndboken + Visjonsdokument 4 4 4 12 

Forelesning 6 6 6 18 

Sum 13 13 13 39 

Akkumulert hittil for prosjekt 13 13 13 39 

 
Uke 
nr. 

04 Aktivitet 
(fra Gannt-diagrammet) 

Anders-Marius Anine Birk Sum 

 Prosjekthåndboken 4 4 4 12 

Møteinnkalling 0 1 0 1 

Scrum (Monday.com) 2 2 2 6 

Visjonsdokument 1 1 1 1 

 Prosjektrelevandt arbeid 20 20 8 10 

Forelesning/Spørretime     

Sum 27 27 15 69 

Akkumulert hittil for prosjekt 40 40 28 108 

 
Uke nr. 

05 Aktivitet 
(fra Gannt-diagrammet) 

Anders-Marius Anine Birk Sum 

 Forelesning 2 2 2 6 

Wa works 9 6 10 25 

Prosjektrelevant arbeid 8 8 15 31 

Møte med veileder 1 1 1 3 

 Teambuilding (5,5) (5,5) (5)  

Sum 20 20 28 68 

Akkumulert hittil for prosjekt 60 60 56 176 
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Uke nr. 

06 Aktivitet 
(fra Gannt-diagrammet) 

Anders-Marius Anine Birk Sum 

 Forelesning + presentasjon 6 6 6 18 

Wa works 7 7 7 21 

Prosjektrelevant arbeid 14 10 12.5 36,5 

Møte med veileder     

 Teambuilding     

Sum 27 23 25,5 75,5 

Akkumulert hittil for prosjekt 87 83 81,5 251,5 

 
Uke nr. 

07 Aktivitet 
(fra Gannt-diagrammet) 

Anders-Marius Anine Birk Sum 

      

Wa works 14 14 14 42 

Prosjektrelevant arbeid 12 3 3 18 

Møte med veileder 1 1 1 3 

      

Sum 27 18 18 63 

Akkumulert hittil for prosjekt 114 101 99,5 314,5 

 
Uke nr. 

08 Aktivitet 
(fra Gannt-diagrammet) 

Anders-Marius Anine Birk Sum 

      

Rapportskriving 19 21 20 60 

Prosjektrelevant arbeid 2 4 2 8 

     

      

Sum 21 25 22 68 

Akkumulert hittil for prosjekt 135 126 121,5 382,5 
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Uke nr. 

09 Aktivitet 
(fra Gannt-diagrammet) 

Anders-Marius Anine Birk Sum 

      

Rapportskriving 3 3 8 14 

Prosjektrelevant arbeid 20 24 13 57 

Møte med veileder 1 1 1 3 

      

Sum 24 27 22 74 

Akkumulert hittil for prosjekt 159 153 143,5 456,5 

 
 

Uke nr. 

10 Aktivitet 
(fra Gannt-diagrammet) 

Anders-Marius Anine Birk Sum 

      

Rapportskriving 8 8 8 24 

Prosjektrelevant arbeid 5 5 5 15 

     

      

Sum 13 13 13 39 

Akkumulert hittil for prosjekt 172 166 156,5 494,5 

 
 
 

Uke nr. 

11 Aktivitet 
(fra Gannt-diagrammet) 

Anders-Marius Anine Birk Sum 

 Arbeid med presentasjon 10 10  20 

Møte med veileder 1 1  2 

Prosjektrelevant arbeid 3 3  6 

Fremføring av presentasjon 2 2  4 

      

Sum 16 16 0 32 

Akkumulert hittil for prosjekt 188 182 156,5 526,5 
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Uke nr. 

12 Aktivitet 
(fra Gannt-diagrammet) 

Anders-Marius Anine Birk Sum 

 Utvikling av testplattform 20 22 25 67 

Prosjektrelevant arbeid 3 2 1 6 

     

     

      

Sum 23 24 26 73 

Akkumulert hittil for prosjekt 211 206 212,5 599,5 

 
Uke nr. 

13 Aktivitet 
(fra Gannt-diagrammet) 

Anders-Marius Anine Birk Sum 

 Utvikling av testplatform 25 30 30 85 

Møte med veileder 0 0 0  

Prosjektrelevant arbeid 4 5 0 9 

     

      

Sum 29 35 30 94 

Akkumulert hittil for prosjekt 240 241 242,5 693 

 
 

Uke nr. 

14 Aktivitet 
(fra Gannt-diagrammet) 

Anders-Marius Anine Birk Sum 

 Utvikling av testplatform 1 15 42,5 58,5 

Møte med veileder 0 0 0  

Prosjektrelevant arbeid 10 0 0 10 

Rapportskriving 20 20 5 60 

      

Sum 31 35 47 113 

Akkumulert hittil for prosjekt 271 276 291 838 
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Uke nr. 

15 Aktivitet 
(fra Gannt-diagrammet) 

Anders-Marius Anine Birk Sum 

 Utvikling av testplatform 5 15 30 55 

Møte med veileder 0 1 1 2 

Prosjektrelevant arbeid 20 10  30 

Rapportskriving 40 40 15 95 

      

Sum 65 60 46 171 

Akkumulert hittil for prosjekt 336 336 337 1009 

 
 
 

Uke nr. 

16 Aktivitet 
(fra Gannt-diagrammet) 

Anders-Marius Anine Birk Sum 

 Utvikling av testplatform 15 15 44 74 

Møte med veileder 0 0 0  

Prosjektrelevant arbeid 20 20 20 60 

Rapportskriving 35 35 10 80 

      

Sum 70 70 74 169 

Akkumulert hittil for prosjekt 406 406 411 1178 

 
 
 
 

Uke nr. 

17 Aktivitet 
(fra Gannt-diagrammet) 

Anders-Marius Anine Birk Sum 

 Utvikling av testplatform 0 0 0 0 

Møte med veileder 0 0 0  

Prosjektrelevant arbeid  0 0 0 

Rapportskriving 50 50 50 150 

      

Sum 50 50 50 150 

Akkumulert hittil for prosjekt 456 456 461 1373 
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Uke nr. 

18 Aktivitet 
(fra Gannt-diagrammet) 

Anders-Marius Anine Birk Sum 

 Utvikling av testplatform 0 0 0 0 

Møte med veileder 1 1 1 3 

Prosjektrelevant arbeid 0 0 0 0 

Rapportskriving 50 50 50 150 

      

Sum 51 51 51 153 

Akkumulert hittil for prosjekt 507 507 511 1565 

 
 
 

Uke nr. 

19 Aktivitet 
(fra Gannt-diagrammet) 

Anders-Marius Anine Birk Sum 

 Utvikling av testplatform 0 0 0 0 

Møte med veileder 1 1 1 3 

Prosjektrelevant arbeid 0 0 0 0 

Rapportskriving 50 50 50 150 

      

Sum 51 51 51 153 

Akkumulert hittil for prosjekt 507 507 511 1565 

 
Uke nr. 

20 Aktivitet 
(fra Gannt-diagrammet) 

Anders-Marius Anine Birk Sum 

 Utvikling av testplatform 0 0 0 0 

Møte med veileder 1 1 1 3 

Prosjektrelevant arbeid 0 0 0 0 

Rapportskriving 55 55 55 165 

      

Sum 56 56 56 168 

Akkumulert hittil for prosjekt 563 563 567  1733 
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4 Statusrapport/Ukerapport 
 

 Prosjektstatus  

Uke 
nr. 

Gjennomført Resultat Fremdrift 
(Kalender) 

Økonomi 
(Timer) 

Samarbeid Problem Tiltak Oppgaver neste uke 

02-3 Planlegging av 
bachelor perioden 

Prosjekthåndboken OK OK Fare OK 

Medlemmer av 
gruppen hadde 
obligatoriske 
oppmøter på 
andre 
begivenheter 

Hentet inn 
timene 
med jobb 
i helgen 

Prosjekthåndboken 
og visjonsdokument 
må ferdigstilles 

04 Prosjekthåndboken 
og Visjonsdokumentet 

OK OK OK OK 

  Veileder møte, 
Selvstudium, 
Rapportskriving 

05 Møte med veileder 

Selvstudium 

Rapporten OK OK OK OK 

  Analyse av tidligere 
bacheloroppgaver 
Forelesning 

06 Analyse av tidligere 
bacheloroppgaver + 
presentasjon 

OK OK Fare Fare 

Vanskelig å 
koordinere og 
samarbeide 
med mange ny 
grupper 

Tok hyppig 
kontakt 
med de 
andre 
gruppene 
og tilpasset 
oss etter 
deres 
ønsker og 
timeplan 

 

Arbeid med 
rapportskriving 

07  

Arbeid med 
rapportskriving OK OK OK OK 

  Midtveisrapport itr.1 

Prosjekthåndbok 
itr.2 
Visjonsdokumenter 
itr., 
kravspesifikasjon 
itr.1 

08 Midtveisrapport itr.1 

Prosjekthåndbok itr.2 

Visjonsdokumenter 
itr., kravspesifikasjon 
itr.1 

OK OK OK OK 

  Statusmøte med 
HVL-veileder. OA-8-
2 

09 Statusmøte med 
HVL-veileder. OA-8-2 

OK OK OK OK 

  Midtveisrapport OA-
10 

10 Midtveisrapport OA-
10 

OK OK OK OK 

  Midtsveisrapport 
OA-11, itr. 1 + 
Utvikling 

11 Midtsveisrapport OA-
11, itr. 1 + Utvikling 

OK OK OK OK 

  Midtveisrapport OA-
11, itr.2 + Utvikling 
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Uke 
nr. 

Gjennomført Resultat Fremdrift 
(Kalender) Økonomi 

(Timer) Samarbeid Problem Tiltak Oppgaver neste uke 

12 Midtveisrapport OA-
11, itr.2 + Utvikling 

OK OK Fare OK 

Medlemmer av 
gruppen hadde 
andre 
obligatoriske 
oppmøter 

Jobbet det 
inn i 
påsken 

Utvikling 

13 Utvikling 

OK OK Fare OK 

Medlemmer av 
gruppen hadde 
obligatoriske 
oppmøter på 
andre 
begivenheter 

Jobbet det 
inn i 
påsken 

Påske, eget arbeid 
+ utvikling og 
rapport 

14 Påske, eget arbeid + 
utvikling og rapport 

OK Fare Fare Fare 

Påskeferien 
gjorde det 
vanskelig for 
medlemmene 
og samkjøre 
jobbingen, det 
ble og 
begrenset med 
tid til jobbing 

Enkelvis 
jobbing 
med 
prosjekt 

Eget arbeid + 
utvikling og rapport 

15 Eget arbeid + utvikling 
og rapport 
Møte med veileder 

OK OK Fare OK 

Kort uke pga 
helligdag på 
mandag 

Lengre 
dager 
resten av 
uken 

OA-12: 
Prosjektstatus. 
Prosjekthåndbok itr. 
3 

16 OA-12: 
Prosjektstatus. 
Prosjekthåndbok itr. 3 

 

OK 

 

OK 

 

 

OK 

 

 

OK 

  Ferdig med utvikling 
av testplattformen + 
rapportskriving 

17 Ferdig med utvikling 
av testplattformen + 
rapportskriving 

 

OK 

 

OK 

 

 

OK 

 

 

OK 

Tid til rapport 
på grunn av 
obligatoriske 
innleveringer i 
andre fag 

Bruke 
helgen til 
skriving 

Evaulering med 
prosjekteier + 
rapportskriving 

18 Evaulering med 
prosjekteier + 
rapportskriving 

 

OK 

 

OK 

 

 

OK 

 

 

OK 

Tid til rapport 
på grunn av 
obligatoriske 
innleveringer i 
andre fag 

Bruke 
helgen til 
skriving 

Evaluering med 
brukere + 
rapportskriving 

19 Evaluering med 
brukere + 
rapportskriving 

 

Fare 

 

Fare 

 

 

OK 

 

 

OK 

Sen testing 
som kan 
påvirke 
resultatet 

Tidligere 
planlegging 
av møter 
for testing 

Ferdigstilling av 
rapport + 
støttedokumenter 

20 Ferdigstilling av 
rapport + 
støttedokumenter 

Fare 

 

OK 

 

 

OK 

 

 

OK 

Fare for å 
levere noe 
prosjektgruppe
n ikke er 
fornøyd med 

Jobbe de 
nødvendig
e timene 
for å 
ferdigstille 
rapporten 

Forberedelse til 
muntlig 
presentasjon + 
refleksjonsnotat 

 


