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1 Framdriftsplan – Gannt-diagram 

Planlagt fremdriftsplan, arbeid hovedsakelig med problemstillingen. 

 

Figur 1.1: Framtidsplan GANTT-diagram 29.01.2023 

 

Figur 1.2: Framtidsplan GANTT-diagram 26.02.2023 
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Figur 1.3: Framtidsplan GANTT-diagram 9.03.2023 

 

Figur 1.4: Framtidsplan GANTT-diagram 24.04.2023 
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Figur 1.5: Framtidsplan GANTT-diagram 7.05.2023 

 

Figur 1.6: ramtidsplan GANTT-diagram 21.05.2023 
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2 Risikoanalyse 

 

Tabell 2.1: Risikoanalyse 08.03.2023 

 Hendels

e 

/Risiko 

Årsak Sannsy

nli-

ghet 

Konsekv

ens 

Risiko- 

produkt 

Tiltak 

1 Sykdom i 

gruppen 

Sesong for 

det 

Middel

s (3) 

Middels 

(3) 

9 Hjemmekontor. Ta igjen 

det i en helg  

2 Ukjente 

program

meringsv

erktøy 

For lite 

kunnskap 

om 

arbeidsgiv

er 

teknologi  

Lav (2) Høy (4) 8 Sett av nok tid til å sette 

seg inn i nye systemer og 

verktøy.  

3 Feil 

estimeri

ng på tid.  

Undervurd

ere hvor 

vanskelig 

oppgaven 

er  

Høy (4) Høy (4) 16 Regelmessige møter slik 

gruppen vet hvordan de 

ligger ann i forhold til tid.  

4 Lite 

tilgang til 

testmiljø

et 

Bedriften 

ikke hadde 

et godt 

nok 

testmiljø 

for 

studenter. 

Får ikke 

testet ut 

løsningen  

Middel

s (3) 

Høy (4) 12 Må planlegge og sette av 

tid til å lage ett testmiljø 

med bedriften.   

5 Oppdrag

svier ikke 

fornøyd 

med 

løsning 

Løsningen 

gruppen 

kom fram 

til ikke 

tilfredsstill

er kravene 

til 

oppdragsgi

ver 

Lav (2) Svært 

høy (5) 

10 Definer oppgaven slik at 

gruppen og 

oppdragsgiver forstår 

hva som skal bli laget. Ha 

regelmessige møter med 

oppdateringer 
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Tabell 2.2: Risikomatrise 08.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

San
n

syn
ligh

et 

Svært Høy (5) 5 10 15 20 25 

Høy (4) 4 8 12 16 20 

Middels (3) 3 6 9 12 15 

Lav (2) 2 4 6 8 10 

Svært Lav (1) 1 2 3 4 5 

 Svært 

Lav (1) 

 

Lav 

(2) 

Middels 

(3) 

Høy 

(4) 

Svært 

Høy 

(5) 

 Konsekvens 
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3 Møteinnkallinger og referat 

 

Møtereferat  

Tidspunkt/sted: Mandag 09.01.23 kl 10:00 – 11.00, Startuplab, Solheimsgaten 2.etg 

Til stede: Ruben, Egil, Jaran, Eirik (zoom), Harald (veileder) 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Ruben 

 

Sak nr 1/2023. 

Ruben gjorde klar en PowerPoint om hva Countinghero jobber med. Hvilke ulike teknologier de 

jobber med eller utvikler. Etter en gjennomgang med dette fikk vi et lite innblikk på de ulike 

feltene vi kan skrive om.  

 

Sak nr 2/2023. 

Det ble også diskutert muligheten for å jobbe på selve arbeidsplassen. Ruben sa at han skulle få 

fikset det på en måte, men litt usikker om alle 3 kunne være der samtidig.  

 

Sak nr 3/2023 

Var hovedsakelig mer en uformell hei og hå. Ble kjent med både plassen og Ruben. 
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Møtereferat 

Tidspunkt/sted: Mandag 11.01.23 kl 11:00 – 11.30, HVL Kronsatd, rom: E507  

Til stede: Egil, Jaran, Eirik (zoom), Harald (veileder) 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Harald 

 

Sak nr 1/2023. 

Harald hadde gjort klar en PowerPoint der vi fikk viktig informasjon over hvordan 

bacheloroppgaven bør planlegges.  

 

Sak nr2/2023 

• Ble snakket om vi må finne ut hva slags utviklingsverktøy vi skal ha.  

• Anbefales å forbered seg godt til møte. 

• Bedre med hyppige korte møter enn lange møter av og til. 

• Ha møter med veileder og Ruben hvertfall hver 2 uke. 

• Viktig å ikke kjøre seg fast på utfordringer. Dokumenter hva som gikk galt. 

• Finn en god og oversiktlig problemstilling 

• Ha fokus på hvorfor/hva. Spør mye, plag Ruben litt 

• Lag en prosjektplan, hvordan skal vi jobbe fremover, lese på hva som finnes der ute, skriv 

rapport underveis  

• Rapport og prosessen teller, alt du bruker tid på skal dokumenteres. 

• Skaff en fast møtetid med Ruben 
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Møtereferat 

Tidspunkt/sted: Onsdag 18.01.23 kl 09:10 – 10.00, Startuplab, Solheimsgaten 2.etg 

Til stede: Ruben, Egil, Jaran, Eirik (zoom) 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Ruben 

 

Sak nr 1/2023. 

Gruppen snakket om en problemstilling som vi synes var interessant. Ruben mente vi bør vente 

litt med å skaffe en spesifikk problemstilling. Ruben anbefalte oss at vi bør heller skaffe et 

fugleperspektiv over arkitekturen til selve Countinghero og finne ut hva slags verktøy som blir 

brukt. 
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Møtereferat 

Tidspunkt/sted: Fredag 27.01.23 kl 09:10 – 10.00, Startuplab, Solheimsgaten 2.etg 

Følgende personer innkalles: Ruben, Egil, Eirik, Jaran 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Ruben 

 

Sak nr 1/2023 

Drøftet om systemarkitektur om ulike verktøy som CH vurderer å ta i bruk. Noen av de verktøya 

kan bli relevant til bachelorprosjeket. 

 

Sak nr 2/2023 

Det er tidkrevende å tungvint å sjekke status og data fra og status på sensor. Oppgaven er å finne 

en bedre måte å monitorer dataen. 

   

Sak nr 3/2023 

Det ble avtalt å lage en presentasjon til neste møte, slik at gruppen har forstått oppgaven. 

 

Sak nr 4/2023 

Det ble tatt opp en taushetsavtale, CH vil eige prosjeket pga. sensitiv data. Taushetsavtalen skal 

ventes med fordi det er uavklart på hvilke data gruppen trenger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

Møtereferat 

Tidspunkt/sted: Onsdag 01.02.23 kl 11:00 – 11.30, HVL Kronsatd, rom: E507   

Til stede: Egil, Jaran, Eirik og Harald (veileder) 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Harald 

  

Sak nr 1/2023. 

Språket skal være forenklet så alle kan skjønne hva som blir forklart i rapporten. Eks (forklar hva 

en edge er etc). Harald sa det skal skrives både på nåtid og fortid, det som er logisk. 

GANTT-Diagram er viktig, få all informasjon helt ned i detaljen, hvem jobbet med hva, hvordan 

har vi jobbet, hva gjør hva videre?  GANTT-diagrammet så skal utviklingen stå øverst og 

dokumentasjon under. Ta med alt det obligatoriske i GANTT-diagrammet, men også alt som skal 

gjøres. Funksjonalitet, dokumentasjon og hva funksjoner skal programmet inneholde.  

Utrolig viktig å planlegge en test, hvor skal vi teste? SENEST HA TEST I SLUTTEN AV 

MAI(countinghero). Få ned alt av moduler og arkitektur, VIKTIG sett opp. illustrer 

  

Sak nr 2/2023 

Problemstillingen ble kort oppsummert og forklart hva vi tenker. Nå som endelig gruppen har 

kommet fram til en problemstilling så kan visjonsdokumentet bli mer utfylt og veien videre er 

mer klar. 
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Møtereferat 

Tidspunkt/sted: Mandag 08.02.23 kl 13:30 – 14:00, HVL Kronstad, rom: F509  

Til stede: Ruben, Egil, Jaran, Eirik 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Prosjektgruppen 

 

Sak nr 01/2023 

Gjennomgang revidert visjonsdokument gikk bra. Harald hadde noen mindre tilbakemeldinger, 

men var generelt fornøyd med dokumentet. 

Gruppen forklarte kort valget av telegraf. Telegraf har mange gode læringsressurser i forhold til 

de andre alternativene. 

 

Sak nr 02/2023 Veien videre 

Gruppen sender revidert visjonsdokument til Harald neste uke for tilbakemelding. 

Harald virker positiv til planen videre. 

 

Møtereferat 

Tidspunkt/sted: Fredag 17.02.23 kl 11:30 – 12.00, Startuplab, Solheimsgaten 2.etg 

Til stede: Ruben, Egil (Zoom), Eirik, Jaran, Harald 

Frafall: Ingen 

Ordstyrer: Harald 

 

Sak nr 1/2023 

Sette oss enda mer inn I telegraf, hvordan kan vi opprette en pipline med vår egen maskin eller 

en maskin hos CH. Komme over denne utfordringen, vise frem proof of concept. Husk å skrive 

rapport underveis, mens vi jobber med dette. 

Sak nr 2/2023 

Planen for de neste 2 ukene, er at vi vil ferdigstille en prototype, ferdigstille midtveisrapporten 

og krav dokumentet og prøve å sette opp ett testmiljø med CH. Der vi bruker de sin maskin til å 

teste. 
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Møtereferat 

Tidspunkt/sted: Onsdag 01.03.23 kl 13:00 – 14.00, HVL 

Til stede: Egil, Jaran, Eirik, Harald (veileder) 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Harald 

 

Sak nr 1/2023 

Fikk en gjennomgang av midtveisrapporten. Snakket om å oppdatere forskingsspørsmålet og få 

det mer klart frem. Endre formuleringen på noen steder så flyten i teksten er bedre. Ha en liten 

innledning i hvert kapittel. Ta også med et bilde av og til så rapporten ikke virker så tung å lese.  

 

Møtereferat 

Tidspunkt/sted: Fredag 03.03.23 kl 10:00 – 11.00, Startuplab, Solheimsgaten 2.etg 

Til stede: Ruben, Egil, Jaran, Eirik  

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Ruben 

 

Sak nr 1/2023 

Statusmøte med Ruben. Snakket om hva gruppen kommer til å jobbe med fremover, 

innstallering av Grafana og InfluxDB 

 

Sak nr 2/2023 

Andre ting gruppen lurte på.  
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Møtereferat 

Tidspunkt/sted: Fredag17.03.23 kl 10:00 – 11.00, Startuplab, Solheimsgaten 2.etg 

Til stede: Ruben, Egil, Jaran, Eirik  

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Ruben 

 

Sak nr 1/2023 

Statusmøte med Ruben. Oppdatering på hva gruppen har fått til med Grafana og InfluxDB. 

Demonstrerer litt av visualiseringen.  

 

Møtereferat 

Tidspunkt/sted: Onsdag 29.03.23 kl 13:00 – 14.00, HVL 

Til stede: Egil, Jaran, Eirik, Harald (veileder) 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Harald 

 

Sak nr 1/2023 

Statusmøte med Harald. Snakket hovedsakelig om utviklingen, har blitt mindre fokus på skriving i 

denne utviklingsfasen. Hovedmålet nå for gruppen er å tilfredsstille kravene til oppdragsgiver, 

har derfor blitt mindre møter med veileder. 
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Møtereferat 

Tidspunkt/sted: Fredag 31.03.23 kl 10:00 – 11.00, Startuplab, Solheimsgaten 2.etg 

Til stede: Ruben, Egil, Jaran, Eirik  

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Ruben 

 

Sak nr 1/2023 

Statusmøte med Ruben. Kommet en del lenger med utviklingen, begynner å nærme oss en 

løsning som kan brukes. Ruben kom med innspill på hvordan han ville at utformingen på disse 

dashbordene skulle se ut.  

 

 

Møtereferat 

Tidspunkt/sted: Fredag 14.04.23 kl 11:00 – 11.30, CH 

Til stede: Egil, Jaran, Eirik, Harald, Ruben 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Eirik 

 

Sak nr 1/2023 

Møtet startet med å finne ut hva gruppen har gjort siden sist. Gruppen har jobbet med utvikling 

av løsningen. Vi viste hvordan systemet fungerte, og CH har begynt å bruke løsningen aktivit. 

Gruppen skal jobbe videre med “deadmanschecks” som gir varsel når sensor er kritisk og 

“viewet” måten man ser dataen på. Det ble enighet om at prosjektet skal avslutte utvikling i april 

og deretter gjøre ferdig rapporten.  

 

Sak nr 2/2023 

Gruppen tok opp hvordan løsningen skulle evalueres. CH sa det ville bruke systemet aktivt de 

neste ukene, hvor vi deretter skal intervju brukerne om hvordan det har fungert.   
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Møtereferat 

Tidspunkt/sted: Fredag 28.04.23 kl 10:00 – 11.00, Startuplab, Solheimsgaten 2.etg 

Til stede: Ruben, Egil, Jaran, Eirik  

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Ruben 

 

Sak nr 1/2023 

Statusmøte med Ruben. Snakket videre om evaluering, ved hjelp av egen definerte spørsmål. 

Begynner å ferdigstille løsningen. Utviklingsfasen og testfasen går mot slutt.  

Sak nr 2/2023 

Andre ting gruppen lurte på.  

 

 

Møtereferat 

Tidspunkt/sted: Mandag 15.05.23 kl 11:00 – 12.00, HVL 

Til stede: Egil, Jaran, Eirik, Harald (veileder) 

Frafall: Ingen  

Ordstyrer: Harald 

 

Sak nr 1/2023 

Siste statusmøte med Harald. Fikk en grundig gjennomgang av rapporten. Hva som må endres og 

hva som er viktig å huske på. Innledning på hvert kapittel, flyten i hele rapporten. Teksten skal 

være rett. Ha figurer.  
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4 Timelister m/statusrapporter 

Timelister 

 

Timeliste for Egil Stahl Løvold 

Fra 09.01.2023 til 22.05.2023 
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Timeliste for Jaran Vasstveit 

Fra 09.01.2023 til 22.05.2023 
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Timeliste for Eirik Myreng Hauge 

Fra 09.01.2023 til 22.05.2023 
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Totalt antall timer per student. 

• Egil 514 

• Jaran 563 

• Eirik 559 

Totalt: 1636 timer. 
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Statusrapport/Ukerapport 

 

 

(periode: Uke 2-4) 

09.01.2023 

 

Fargekode Ok Fare Krise 

 

 Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid 

D39     

 

 

• Gjennomført:  

Referat fra møter, iterasjon 1 av visjonsdokument, prosjekthåndbok, timeliste og satt 

oss inn i de ulike verktøyene som brukes. 

• Problemer:  

Mye nytt og masse å sette seg inn i. 

• Tiltak:  

Komme fram til en problemstilling 

• Oppgaver neste periode.  

Oppfølging ved veileder, skrive møtereferat, lage en PowerPoint over selve oppgaven. 

Videre å skrive rapport. Undersøke systemarkitekturen relevant til problemstillingen, 

kartlegge verktøy som kan løse problemstillingen. 

 

Resultat for periode:  

Definert problemstilling og arbeidet med visjonsdokument og prosjekthåndboken. 
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(periode: Uke 4-10) 

23.01.2023 

 

Fargekode Ok Fare Krise 

 

 Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid 

D39     

 

 

• Gjennomført:  

Definert en problemstilling, kommet godt i gang med skrivingens både på rapport og 

vedlegg. Har så vidt begynt på utviklingen. 

• Problemer:  

Mye sykdom og undervurdering av hvor lang tid tar.  

• Tiltak:  

Jobbe mer effektiv og sett av mer tid til ulike oppgaver. 

• Oppgaver neste periode.  

Lage ferdig PowerPoint og ha midtveisrapport presentasjon. Sette opp pipline med 

pcen på bedriften. Komme mer i gang med utviklingen.  

 

Resultat for periode:  

Kommet godt i gang med hele bacheloroppgaven, avgrenset problemstillingen og funnet et 

verktøy gruppen tenker blir en bra løsning. Begynt på utviklingen, og rapport skrivingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

(periode: Uke 10-14) 

06.03.2023 

 

Fargekode Ok Fare Krise 

 

 Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid 

D39     

 

 

• Gjennomført:  

Referat fra møter, iterasjon 1 av visjonsdokument, prosjekthåndbok, timeliste og satt 

oss inn i de ulike verktøyene som brukes. 

• Problemer:  

Mye nytt og masse å sette seg inn i. 

• Tiltak:  

Komme fram til en problemstilling 

• Oppgaver neste periode.  

Oppfølging ved veileder, skrive møtereferat, lage en PowerPoint over selve oppgaven. 

Videre å skrive rapport. Undersøke systemarkitekturen relevant til problemstillingen, 

kartlegge verktøy som kan løse problemstillingen. 

 

Resultat for periode:  

Definert problemstilling og arbeidet med visjonsdokument og prosjekthåndboken. 
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(periode: Uke 14-16) 

03.04.2023 

 

Fargekode Ok Fare Krise 

 

 Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid 

D39     

 

 

• Gjennomført:  

Satt opp maskin hos oppdragsgiver, fått tilkoblet flere enheter. Funker som ønsket, 

oppdragsgiver virker positiv mot gruppens løsning. 

• Problemer:  

Få visualiseringen slik oppdragsgiver ønsker. selve skrivingen på bacheloroppgaven har 

blitt nedprioritert i løpet av utviklingsfasen, ligger litt bakpå. 

• Tiltak:  

 

• Oppgaver neste periode.  

Ferdigstille visualiseringen, begynn på evaluering av selve produktet. Ferdigstille 

vedlegg og begynn med skrivingen.  

 

Resultat for periode:  

ferdig med selve utviklingen mangler bare visualiseringen.  
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(periode: Uke 16-19 

17.04.2023 

 

Fargekode Ok Fare Krise 

 

 Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid 

D39     

 

 

• Gjennomført:  

Visualiseringen er ferdig, løsningen er ferdig. 

• Problemer:  

utviklingsfasen har tatt mer tid enn forventet, skrivingen begynner å haste. 

• Tiltak:  

Ta skippertak med skrivning, blir flere dager med mye skriving. 

• Oppgaver neste periode.  

ferdigstille bacheloroppgave og lever  

 

Resultat for periode:  

Produktet er ferdig, og oppdragsgiver er fornøyd med løsningen.  

 

(periode: Uke 20) 

17.04.2023 

 

Fargekode Ok Fare Krise 

 

 Resultat Tid(Kalendertid) Økonomi(timer) Samarbeid 

D39     

 

 

• Problemer:  

Ikke ferdig med rapport. 

• Tiltak:  

Ferdigstille rapport. 
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