Framdriftsplan CompactHydro

Plan varighet | Faktisk start | % Ferdig | Faktisk (bak plan) | % Ferdig (bak plan)

Uke fremhevet: 0

AKTIVITET	PLAN START	PLAN VARIGHET	FAKTISK START	FAKTISK VARIGHET	PROSENT FERDIG
Forprosjekt bacheloroppgave, avklare viktige målsetninger	1	8	2	7	100 %
Anskaffe verktøy, materiell og simuleringsmodell til oppgaven	3	8	3	9	100 %
Innsending av prosjektbeskrivelse til Høyskolen i Vestlandet	2	4	3	3	100 %
Etablering av facebook side, for CompactHydro	7	2	7	2	100 %
Studere aktuelle komponenter mot Elkraft-delen av oppgaven	3	10	4	10	100 %
Studere aktuelle komponenter mot Automasjons-delen av oppgaven	3	10	5	8	100 %
Tilvirkining av software, HMI og WEB basert styring	10	6	10	4	90 %
Presentasjon av prosjektet midtveis gjennom oppgaven /semesteret	13	2	13	2	100 %
Utprøving av oppgaven i simulatormodell	10	8	18	1	100 %
Hovedoppgave bachelor. Sluttrapport	3	20	3	19	95 %
Pressemelding og mediaoppslag PR = pressemelding/ PL= plakat	18	5	19	2	100 %
Presentasjon Bachelor oppgave	20	4	22	2	15 %