

Perfusjonssystem

Project Start:			Torsdag 9. januar 2021																																																											
Display Week:			1																																																											
			Jan 4, 2021Jan 11, 2021Jan 18, 2021Jan 25, 2021Feb 1, 2021Feb 8, 2021Feb 15, 2021Feb 22, 2021Mar 1, 2021Mar 8, 2021Mar 15, 2021Mar 22, 2021Mar 29, 2021Apr 5, 2021Apr 12, 2021Apr 19, 2021Apr 26, 2021May 3, 2021May 10, 2021May 17, 2021May 24, 2021May 31, 2021Jun 7, 2021Jun 14, 2021Jun 21, 2021Jun 28, 2021																																																											
Task			Assigned To		Progress		Start		Due																																																					
Design og aflevering																																																														
Opdragsskizze			Alle		100 %		07-jan-21		07-jan-21																																																					
Popkoldesign			Alle		100 %		11-jan-21		18-jan-21																																																					
G&F design			Alle		100 %		11-jan-21		04-Apr-21																																																					
Programstruktur			Alle		100 %		14-jan-21		10-Feb-21																																																					
Ankudsprogramstruktur			Alle		100 %		14-jan-21		12-Feb-21																																																					
Design af 3D-printing			Alle		100 %		05-Apr-21		20-Apr-21																																																					
Forbedring basert på feedback			Alle		100 %		15-Apr-21		30-Apr-21																																																					
Programmering																																																														
Formo-klasser			Alle		100 %		26-jan-21		03-Apr-21																																																					
Log-klasser			Trygve		100 %		19-jan-21		05-Mai-21																																																					
COM-klasser			Andreas og Robert		100 %		19-jan-21		10-Mai-21																																																					
Sequence-klasser			Robert		100 %		19-jan-21		07-Mai-21																																																					
Manual-klasser					100 %		28-jan-21		11-Mai-21																																																					
Ankudsprogram			Robert		100 %		21-jan-21		05-Mai-21																																																					
Forbedring basert på fix			Alle		100 %		15-Apr-21		30-Apr-21																																																					
Implementering																																																														
Integrere SW og HW			Alle		100 %		02-Apr-21		11-Apr-21																																																					
Løsning av komponenter			Alle		100 %		02-Apr-21		11-Apr-21																																																					
3D-printing			Alle		100 %		01-May-21		03-May-21																																																					
Montering på Sers			Alle		100 %		06-May-21		06-May-21																																																					
Forbedring basert på fix			Alle		100 %		15-Apr-21		30-Apr-21																																																					
Testing																																																														
Testing før montering			Alle		100 %		05-Apr-21		10-Apr-21																																																					
Testing etter montering			Alle		100 %		16-May-21		16-May-21																																																					
Brukervennlighetstest			Alle		100 %		12-Apr-21		14-Apr-21																																																					
Få tilbakemeldinger			Alle		100 %		14-Apr-21		14-Apr-21																																																					
Dokumentering																																																														
Rapportering			Alle		100 %		29-jan-21		29-May-21																																																					