Prosjektlogg

18.01.2021
Møte med ABB. Fått en oversikt over viktigste punkt i oppgaven. Avtalt nytt møte rundt en ukens tid fra nå.
Snakket om kamerastyring og GUI. Fått beskjed om å snakke med intern veileder. ABB har forespurt skisser av løsninger

Snakket med intern veileder. Enig om at forventningene er realistiske. Fått litt mer oversikt over fokuset på oppgaven.

22.01.2021
Forelesning i Bachelor-faget. Gruppen har snakket i lag om veien videre. Presentert skisser av løsninger og delt ut diverse arbeidsoppgaver.

27.01.2021
Møte med gruppen. Forberedelser til møte med ABB 28.01.2021. Lagt ut diverse dokumentasjon på Teams.

28.01.2021
Møte med ABB. Fått tilbakemelding på løsninger. Funnet en mer klar vei videre i prosjektet og gruppen har definert mer klart hva som skal gjøres.

29.01.2021
Gruppen har arbeidet med forstudien som skal in 31.01.2021. Har fastsatt en prosjektform, og har havnet på en hybrid av agile og fossefall. Bruker en agile form kalt “Kanban”.
Vi har satt opp et arbeidsmiljø, og har laget en oppslagstavle for fremdriften til prosjektet.

09.03.2021
Jobbet med prototype av prosjektet. Har programmert både GUI, nettverk og motorstyring



22.03.2021
Jobbet med midtveispresentasjonen over Teams

24.03.2021
Jobbet med midtveispresentasjonen fysisk. Har klargjort det meste av PowerPoint’en og redegjort for presentasjonsformat.

11.05.2021
Presentere oppgaven på EXPO

11.05.2021
Fullførte revisjon 0.1 av bachelorrapporten

08.07.2021
Fullførte bachelorrapporten


